

INFORME PARA REFORMA DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN

REQUERIMIENTO:

Con el fin de dar continuidad a los procesos contractuales planificados en el Plan Anual de Inversiones del Proyecto "Culminación y Construcción de Infraestructura Educativa – Fase I" de la Dirección Nacional de Infraestructura Física (Programa 60, Proyecto 010, Actividad 001), se solicita se asigne a quien corresponda, se lleve a cabo la reforma y certificación al PAC institucional 2023 con código CPC 541290211 (SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS), según se detalla:

- "CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA "FRANCISCO DE ORELLANA", UBICADA EN LA PARROQUIA XIMENA, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS".
- "CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA "NARANJITO", UBICADA EN LA PARROQUIA NARANJITO, CANTÓN NARANJITO, PROVINCIA DE GUAYAS".
- "CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA "CAMPOZANO", UBICADA EN LA PARROQUIA CAMPOZANO, CANTÓN PAJAN, PROVINCIA DE MANABI".

SITUACIÓN ACTUAL EN EL PAC:

Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	T. PRODUCTO	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
750107	541290211	OBRA	ESPECIAL	NO APLICA	NO	PROYECTO DE INVERSIÓN	NO	CONTRATACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS INTERNACIONALES	"CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA "FRANCISCO DE ORELLANA", UBICADA EN LA PARROQUIA XIMENA, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS"	1	UNIDAD	2.831.133,10	2.831.133,10	C2
750107	541290211	OBRA	ESPECIAL	NO APLICA	NO	PROYECTO DE INVERSIÓN	NO	CONTRATACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS INTERNACIONALES	"CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA "NARANJITO", UBICADA EN LA PARROQUIA NARANJITO, CANTÓN NARANJITO, PROVINCIA DE GUAYAS"	1	UNIDAD	2.264.967,82	2.264.967,82	C2
750107	541290211	OBRA	ESPECIAL	NO APLICA	NO	PROYECTO DE INVERSIÓN	NO	CONTRATACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS INTERNACIONALES	"CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA "CAMPOZANO", UBICADA EN LA PARROQUIA CAMPOZANO, CANTÓN PAJAN, PROVINCIA DE MANABI"	1	UNIDAD	935.766,29	935.766,29	C2

La Coordinación Técnica de Operaciones del Servicio Nacional de Contratación Pública se encuentran trabajando en la actualización de la plataforma informática para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 166 literal b del RGLOSNC.

Debido que la herramienta del Servicio Nacional de Contratación Pública no se encuentra habilitada imposibilita registrar en el Portal de Compras Públicas el procedimiento de contratación como Contratación Directa por Terminación Unilateral, por lo que se deberá realizar la reforma al PAC considerando lo siguiente:

Para montos entre USD. \$ 220.520,06 y USD. \$ 945.085,97

Régimen: Régimen Común

Tipo Procedimiento: Cotización

Para montos mayores a USD. \$ 945.085,97

Régimen: Régimen Común

Tipo Procedimiento: Licitación

MODIFICACIÓN DEL PAC:

Mediante memorando Nro. **MINEDUC-DNIF-2023-00583-M** de 16 de agosto de 2023, la Dirección Nacional de Infraestructura Física solicitó a la Subsecretaría de Administración Escolar "(...) con el fin de actuar dentro del marco legal y aplicar de manera correcta la normativa y ley vigentes, adicional por un pedido y recomendación de la Contraloría General del Estado, para continuar los procedimientos de contratación y obtención del Informe de pertinencia solicito gentilmente su colaboración se disponga según corresponda, se gestione la reforma PAC (...)", por lo tanto, se requiere modificar los procesos que se detallan en el siguiente cuadro, con la finalidad de proceder con las contrataciones:

Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	T.PRODUCTO	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
750107	541290211	OBRA	COMÚN	NO APLICA	NO	PROYECTO DE INVERSIÓN	NO	LICITACIÓN	"CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA "FRANCISCO DE ORELLANA", UBICADA EN LA PARROQUIA XIMENA, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS"	1	UNIDAD	2.831.133,10	2.831.133,10	C2
750107	541290211	OBRA	COMÚN	NO APLICA	NO	PROYECTO DE INVERSIÓN	NO	LICITACIÓN	"CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA "NARANJITO", UBICADA EN LA PARROQUIA NARANJITO, CANTÓN NARANJITO, PROVINCIA DE GUAYAS"	1	UNIDAD	2.264.967,82	2.264.967,82	C2
750107	541290211	OBRA	COMÚN	NO APLICA	NO	PROYECTO DE INVERSIÓN	NO	COTIZACIÓN	"CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA "CAMPOZANO", UBICADA EN LA PARROQUIA CAMPOZANO, CANTÓN PAJAN, PROVINCIA DE MANABI"	1	UNIDAD	935.766,29	935.766,29	C2

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA ECONÓMICA CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Mediante SOLICITUD N°. CGE-SIPPCP-2023-0811 de 14 de agosto de 2023 el Subsecretario de Administración Escolar solicita a la Contraloría General del Estado el Informe de pertinencia para el procedimiento de **contratación "CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA "FRANCISCO DE ORELLANA", UBICADA EN LA PARROQUIA XIMENA, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS"**.

Mediante SOLICITUD N°. CGE-SIPPCP-2023-0813 de 14 de agosto de 2023 el Subsecretario de Administración Escolar solicita a la Contraloría General del Estado el Informe de pertinencia para el procedimiento de contratación **"CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA NARANJITO, UBICADA EN LA PARROQUIA NARANJITO, PROVINCIA DE GUAYAS"**.

Mediante correo electrónico de 15 de agosto de 2023, se emite el requerimiento de información de la "SOLICITUD N°. CGE-SIPPCP-2023-0811, en la cual se expone: "(...) *De la revisión de Plan Anual de Contratación de la Entidad Contratante, a través del Sistema Nacional de Contratación Pública, se visualizó que la Entidad en las secciones "Tipo de Régimen" y "Procedimiento", declaró: "Especial" y "Contrataciones con empresas públicas internacionales", siendo incongruente con el código de proceso, por cuanto se trata Contratación Directa por Terminación Unilateral (Régimen Común); por lo tanto, se solicita ratificar o rectificar lo mencionado. De la revisión de la solicitud N°. CGE-SIPPCP-2023-0811, se desprende que, en el apartado Plan Anual de Contratación, en la sección "Tipo de Régimen" y "Procedimiento", declaró "Especial" y "Contrataciones con empresas públicas internacionales", siendo incongruente con el código de proceso, por cuanto se trata Contratación Directa por Terminación Unilateral (Régimen Común); por lo tanto, se solicita ratificar o rectificar lo mencionado. La Entidad Contratante adjuntó la Certificación Presupuestaria No. 407, sin tomar en consideración que el plazo de ejecución es de 120 días; por tanto, se solicita adjuntar la Certificación Presupuestaria Plurianual, esto según lo establecido en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo 54 del Reglamento de la LOSNCP. Adjuntar la Resolución Nro. SECOB-SDG-2019-0036-R de Terminación Anticipada y Unilateral del contrato LPI-SECOB-CAF-014-2015. (...)*".

Mediante correo electrónico de 15 de agosto de 2023, se emite el requerimiento de información de la "SOLICITUD N°. CGE-SIPPCP-2023-0813, en la cual se expone: "(...) *con la finalidad de que complete o precise lo siguiente: - De la revisión de Plan Anual de Contratación de la Entidad Contratante, a través del Sistema Nacional de Contratación Pública, se visualizó que la Entidad en las secciones "Tipo de Régimen" y "Procedimiento", declaró: "Especial" y "Contrataciones con Empresas Públicas Internacionales", siendo incongruente con el código de proceso, por cuanto se trata Contratación Directa por Terminación Unilateral (Régimen Común); por lo tanto, se solicita ratificar o rectificar lo mencionado. - De la revisión de la solicitud N°. CGE-SIPPCP2023-0813, se desprende que, en el apartado Plan Anual de Contratación, en la sección "Tipo de Régimen" y "Procedimiento", declaró "Especial" y "Contrataciones con Empresas Públicas Internacionales", siendo incongruente con el código de proceso, por cuanto se trata Contratación Directa por Terminación Unilateral (Régimen Común); por lo tanto, se solicita ratificar o rectificar lo mencionado. - La Entidad Contratante adjuntó la Certificación Presupuestaria No. 406, sin tomar en consideración que el plazo de ejecución es de 120 días; por tanto, se solicita adjuntar la Certificación Presupuestaria Plurianual, esto según lo establecido en el artículo*

24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo 54 del Reglamento de la LOSNCP. - Adjuntar la Resolución Nro. Nro. 011-MTOP-SUBZ5-2021 de Terminación Anticipada y Unilateral del contrato LPI-SECOB-CAF-007-2015. Dicha información deberá ser remitida hasta las 12h00 del 16 de agosto de 2023. (...)”.

RECOMENDACIÓN:

Con estos antecedentes, se recomienda se autorice la reforma y certificación al Plan Anual de Contrataciones (PAC) – 2023 para los procesos a ejecutarse:

- “CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA "FRANCISCO DE ORELLANA", UBICADA EN LA PARROQUIA XIMENA, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
- “CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA “NARANJITO”, UBICADA EN LA PARROQUIA NARANJITO, CANTÓN NARANJITO, PROVINCIA DE GUAYAS”.
- "CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA "CAMPOZANO", UBICADA EN LA PARROQUIA CAMPOZANO, CANTÓN PAJAN, PROVINCIA DE MANABI”.

AREA REQUERENTE:

ELABORADO POR:	
NOMBRE:	FIRMA
Silvana Patricia Abril Porras Especialista de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación	
REVISADO Y APROBADO POR:	
NOMBRE:	FIRMA
Juan Pablo Villafuerte Calderón Director Nacional de Infraestructura Física	