

MINEDUC - Ministerio de Educación
Coordinación General de Gestión Estratégica
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

PROYECTO: K006 MINEDU-SITEC- Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad SITEC

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Líder del Proyecto: | Benítez Salazar, Darwin (darwin.benitez@educacion.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Cano Rojas, Ana Paulina | Programas Relacionados: | Programa Nacional de Gobierno Electrónico, Provincia - Azuay, Provincia - Bolívar, Provincia - Carchi, Provincia - Cañar, Provincia - Chimborazo, Provincia - Cotopaxi, Provincia - El Oro, Provincia - Esmeraldas, Provincia - Galápagos, Provincia - Guayas, Provincia - Imbabura, Provincia - Loja, Provincia - Los Ríos, Provincia - Manabí, Provincia - Morona Santiago, Provincia - Napo, Provincia - Orellana, Provincia - Pastaza, Provincia - Santa Elena, Provincia - Sto. Domingo de los Tsachilas, Provincia - Sucumbíos, Provincia - Tungurahua, Provincia - Zamora Chinchipe, SISTEMA INTEGRAL DE TECNOLOGIAS PARA LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD |
| Titular: | Parra Llivera, Edwin Raúl | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Tecnología | Retorno Económico: | 10,140,789,782.00 |
| CUP: | 91400000.378.4136 | TIR: | 12.78 % |
| Objetivos Operativos: | 1 | VAN: | 1,371,128.21 |
| Viabilidad Técnica: | Media | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 32,970,909.03 |
| Localidad de Gestión: | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 05/03/2010 - 31/12/2017 |
| Fecha de última actualización: | 05/06/2017 | Fecha de Fin Base: | 31/12/2014 |
| Modificado por: | Guerrero Aguilar, Luis Humberto | Fecha del siguiente hito: | 22/05/2017 |

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN GENERAL:

El proyecto SITEC para el período 2015 - 2017 se ejecutará a través de la Directora Nacional de Tecnologías para la Información y Comunicaciones, que está bajo de la Coordinación General de Gestión Estratégica. Esta unidad, según lo establece el nuevo estatuto orgánico del Ministerio de Educación, tiene como misión "Visualizar, administrar, Implementar y supervisar las mejores prácticas de procesos de transformación transversales dentro y fuera de la institución, a través de la gestión institucional y empoderamiento a los servidores públicos, orientando a un desarrollo continuo de la cultura organizacional y/o madurez institucional".

El Ministerio de Educación a través del Proyecto "Sistema Integral de Tecnología para la Escuela y Comunidad", requiere dotar a los docentes de las instituciones educativas de sostenimiento fiscal de medios informáticos para el acceso a una plataforma tecnológica de gestión de control escolar y de entorno virtual de aprendizaje conocida como Comunidad Educativa en Línea para impulsar la innovación en el proceso de enseñanza -aprendizaje y vincular a los miembros de la comunidad educativa.

OBJETIVOS:OBJETIVO GENERAL:

Facilitar la gestión educativa mediante el acceso y uso de servicios otorgados por medios electrónicos a los miembros de la comunidad educativa nacional contribuyendo al mejoramiento continuo de la calidad de la educación mediante la generación de registros académicos, el incremento de las competencias profesionales en los docentes y fomentando el aprendizaje potenciado por la tecnología.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

a.Implementar un modelo de gestión de servicios de TI en las IE's públicas.


DATOS GENERALES

| |
|---|
| Descripción |
| b. Usar TI en el aula y fuera de ella en los miembros de la Comunidad Educativa. c. Implementar un modelo de gestión escolar. |
| Beneficios Cualitativos |
| El Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad -SITEC- se crea para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa con la implementación de políticas y estándares para la aplicación de las Tecnologías de información y comunicación (TIC) en las aulas, fomentando la ciudadanía digital a través de la dotación de equipo informático y el uso de tecnologías e Internet en todos los establecimientos educativos fiscales de educación regular en todo el país. Para que en el lapso de cinco años se haya construido e implementado un sistema integral de tecnologías para la escuela y la comunidad en todo el sistema educativo fiscal del país que apoye la calidad de la educación nacional en los siguientes temas: Implementación de infraestructura tecnológica a todos los establecimientos educativos del país bajo los estándares del SITEC.. Implementación de software educativo virtual para cada nivel de educación: inicial, básica, bachillerato, en español, inglés, Kichwa y Shuar.. Capacitación y formación a todos los actores del quehacer educativo en el uso de tecnologías aplicadas a la educación. . Creación de sistemas de seguimiento, evaluación y sostenibilidad del proyecto.. Creación del programa Comunidad Educativa en Línea. |
| Tipo de Beneficiario |
| Instituciones Educativas ecuatorianas, directivos, docentes, estudiantes y comunidad educativa. |
| Restricciones |
| Las principales restricciones que generan amenazas para alcanzar los objetivos son: TIEMPO: El plazo previsto para la ejecución del presente proyecto es de ocho años, desde 2010 hasta 2017. COSTO: El costo total del proyecto es de \$ 250.883.824,91. RECURSOS: Recursos financieros asignados para contratación de personal, gastos administrativos y gastos operativos.. ALCANCE: La cobertura del Proyecto es a nivel Nacional, en los sectores rurales y urbanos del país. Comprende las 24 provincias, de las 9 zonas administrativas del país, distribuidas de la siguiente manera: Zona Provincia 1 Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbios 2 Pichincha, Napo y Orellana 3 Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo 4 Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas 5 Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos 6 Azuay, Cañar, y Morona Santiago 7 El Oro, Loja y Zamora Chinchipe 8 Guayaquil, Samborondón, Durán 9 Distrito Metropolitano de Quito |

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 92.69 %
Fecha de Inicio: 05/03/2010 Fecha de Fin: 31/12/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2017 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 100 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | | | | | | | |
| Estado | | | | | | | | | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--|----------------------------------|
| <p>MAYO 2017</p> <p>1.- Control y seguimiento al cumplimiento de cada uno de los hitos</p> <p>2.-Se ha realizado el control y seguimiento al registro de 1.509.794 notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen sierra correspondientes al segundo parcial del segundo quimestre periodo 2016-2017 ejecutado. (ASOCIADO AL HITO 218)</p> <p>3.-Se ha realizado el control y seguimiento al registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen costa correspondientes al primer parcial del primer quimestre periodo 2017-2018 en proceso . (ASOCIADO AL HITO 219)</p> <p>4.- Se ha realizado el control y seguimiento a la adquisición de 44.167 equipamiento tecnológico para la dotación a docentes de las administraciones zonales 2, 5, y 9 del MINEDUC ejecutado. (ASOCIADO AL HITO 220)</p> | <p>Guerrero Aguilar, Luis Humberto</p> | <p>01/06/2017 - 08:56 AM</p> |
| <p>ABRIL 2017</p> <p>El proyecto SITEC se encuentra en aplicación normal y los resultados alcanzados en el mes de abril de 2017 reflejan incrementos en sus cifras; es así, que en el hito de capacitaciones se ha incrementado de la cifra reportada el 14% de docentes, 11% de autoridades/rectores, 49% de estudiantes y 75% de representantes/padres o madres de familia. Con relación al control de asistencia de estudiantes el promedio de asistencia en abril es de 93,04% de estudiantes del sostenimiento fiscal regular. El ingreso de notas al aplicativo de GCE a nivel nacional registra los siguientes porcentajes promedios: notas de Q1-Q2 el 75%, P1-Q1 el 77%, P2-Q1 el 77%, P3-Q1 el 76%, P1-Q2 el 71%, P2-Q2 el 42%, P3-Q2 el 42%.</p> | <p>Guerrero Aguilar, Luis Humberto</p> | <p>31/05/2017 - 08:45 AM</p> |
| <p>MARZO 2017</p> <p>1.- Control y seguimiento al cumplimiento de cada uno de los hitos</p> <p>2.- Se ha realizado el control y seguimiento al registro de Capacitación de 36.722 docentes, 11.792 rectores, 99.196 estudiantes, 40.323 representantes, 360 dinamizadores, 172 líderes zonales CEL,219 Administradores de servicios N1 en el uso de la plataforma de administración escolar para el segundo quimestre del régimen costa 2016-2017 ejecutado.(ASOCIADO AL HITO 214)</p> <p>3.- Se ha realizado el control y seguimiento de asistencia de estudiantes con un muestreo 270 Instituciones Educativas de régimen costa correspondientes al segundo quimestre periodo 2016-2017 ejecutado. (ASOCIADO AL HITO 215)</p> <p>4.-Se ha realizado el control y seguimiento de 1.686.065 notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen costa correspondientes al examen final del segundo quimestre periodo 2016-2017 ejecutado.(ASOCIADO AL HITO 216)</p> <p>5.-Se ha realizado el control y seguimiento al registro de 50.550 notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen sierra correspondientes al primer parcial del segundo quimestre periodo 2016-2017 ejecutado. . (ASOCIADO AL HITO 216)</p> | <p>Guerrero Aguilar, Luis Humberto</p> | <p>05/04/2017 - 03:30 PM</p> |
| <p>Febrero 2017:</p> <p>1.-Control y seguimiento al cumplimiento de cada uno de los hitos</p> <p>2.-Control y seguimiento al registro de asistencia de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen sierra correspondientes al primer quimestre periodo 2016-2017 (ASOCIADO AL HITO 209).</p> <p>3.-Se ha realizado el control y seguimiento al registro de 1.390.230 notas correspondientes al segundo parcial del segundo quimestre periodo 2016-2017, de 2.014.658 estudiantes matriculados en Instituciones Educativas fiscales de régimen costa, (ASOCIADO AL HITO 210).</p> <p>4.-Se ha realizado el control y seguimiento al registro de 961.825 notas correspondientes al examen final del primer quimestre periodo 2016-2017, de 1.509.794 estudiantes matriculados en Instituciones Educativas fiscales de régimen sierra, (ASOCIADO AL HITO 211).</p> <p>5.-Se ha realizado el control y seguimiento al registro de 961.825 notas finales correspondientes al tercer parcial del primer quimestre periodo 2016-2017, de 1.509.794 estudiantes matriculados en Instituciones Educativas fiscales de régimen sierra, (ASOCIADO AL HITO 211).</p> <p>No se realizaron trasferencias.</p> | <p>Quintanilla Gonzalez, Edison Omar</p> | <p>03/03/2017 - 12:33 PM</p> |
| <p>Enero 2016:</p> <p>1.Generación del plan operativo anual a ejecutarse durante el año, relacionado al proyecto SITEC.</p> <p>2.Elaboración de los TDR para la contratación de empresas y/o proveedores de servicios de:</p> <ul style="list-style-type: none"> .Sistema para operación logística. .Sistema para la Gestión de Instituciones y Establecimientos .Sistema para la gestión de inteligencia de negocios. | <p>Quintanilla Gonzalez, Edison Omar</p> | <p>13/02/2017 - 03:46 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--|----------------------------------|
| <p>.Adquisición de equipamiento tecnológico.</p> <p>3.Control y seguimiento de registro de notas del primer parcial de primer quimestre de ciclo costa del periodo 2016-2017, con un número de 1.614.486 estudiantes con notas 2do EGB a 3ro Bachillerato de un total de 2.004.874, correspondiente al 97,55%, se encuentran registrando la información por parte de los docentes de la instituciones educativas de ciclo sierra, (ASOCIADO AL HITO 198).</p> <p>4.Control y seguimiento de registro de notas del segundo parcial de primer quimestre de ciclo costa del periodo 2016-2017, con un número de 1.609.662 estudiantes con notas 2do EGB a 3ro Bachillerato de un total de 2.004.874, correspondiente al 99,35%, se encuentran registrando la información por parte de los docentes de la instituciones educativas, (ASOCIADO AL HITO 192).</p> <p>5.Control y seguimiento de registro de notas del tercer parcial de primer quimestre de ciclo costa del periodo 2016-2017, con un número de 1.598.296 estudiantes con notas 2do EGB a 3ro Bachillerato de un total de 2.004.874, correspondiente al 98,25%, se encuentran registrando la información por parte de los docentes de la instituciones educativas, (ASOCIADO AL HITO 194).</p> <p>6.Control y seguimiento de registro de notas del examen final del primer quimestre de ciclo costa del periodo 2016-2017, con un número de 1.585.356 estudiantes con notas 2do EGB a 3ro Bachillerato de un total de 2.004.874, correspondiente al 97,02%, se encuentran registrando la información por parte de los docentes de la instituciones educativas, (ASOCIADO AL HITO 195).</p> <p>7.Control y seguimiento de registro de notas del primer parcial del segundo quimestre de ciclo costa del periodo 2016-2017, con un número de 608.144 estudiantes con notas 2do EGB a 3ro Bachillerato de un total de 2.004.874, correspondiente al 50,64%, se encuentran registrando la información por parte de los docentes de la instituciones educativas.</p> <p>No se realizaron trasferencias.</p> | | |
| <p>Diciembre 2016:</p> <p>1. Se han registrado hasta el 30 de noviembre un total de 4.066.893 estudiantes, 13.571 rectores activos, 132.126 docentes, en 15.334 instituciones educativas a nivel nacional (ASOCIADO AL HITO 167).</p> <p>2. Control y seguimiento de registro de notas del primer parcial de primer quimestre de ciclo costa del periodo 2016-2017, con un número de 1.614.486 estudiantes con notas 2do EGB a 3ro Bachillerato de un total de 2.004.874, correspondiente al 97,05%, se encuentran registrando la información por parte de los docentes de la instituciones educativas de ciclo sierra, (ASOCIADO AL HITO 198).</p> <p>3. Control y seguimiento de registro de notas del segundo parcial de primer quimestre de ciclo costa del periodo 2016-2017, con un número de 1.609.662 estudiantes con notas 2do EGB a 3ro Bachillerato de un total de 2.004.874, correspondiente al 98,07%, se encuentran registrando la información por parte de los docentes de la instituciones educativas, (ASOCIADO AL HITO 192).</p> <p>4. Control y seguimiento de registro de notas del tercer parcial de primer quimestre de ciclo costa del periodo 2016-2017, con un número de 1.598.296 estudiantes con notas 2do EGB a 3ro Bachillerato de un total de 2.004.874, correspondiente al 96,34%, se encuentran registrando la información por parte de los docentes de la instituciones educativas, (ASOCIADO AL HITO 194).</p> <p>5. Control y seguimiento de registro de notas del examen final del primer quimestre de ciclo costa del periodo 2016-2017, con un número de 1.585.356 estudiantes con notas 2do EGB a 3ro Bachillerato de un total de 2.004.874, correspondiente al 95,23%, se encuentran registrando la información por parte de los docentes de la instituciones educativas, (ASOCIADO AL HITO 195).</p> <p>6. Control y seguimiento de registro de notas del primer parcial del segundo quimestre de ciclo costa del periodo 2016-2017, con un número de 608.144 estudiantes con notas 2do EGB a 3ro Bachillerato de un total de 2.004.874, correspondiente al 45,60%, se encuentran registrando la información por parte de los docentes de la instituciones educativas.</p> <p>No se realizaron trasferencias.</p> | <p>Quintanilla Gonzalez, Edison Omar</p> | <p>05/01/2017 - 04:17 PM</p> |
| <p>NOVIEMBRE 2016:</p> <p>1. Se han registrado hasta el 30 de noviembre un total de 4.066.893 estudiantes, 13.571 rectores activos, 132.126 docentes, en 15.334 instituciones educativas a nivel nacional (ASOCIADO AL HITO 167).</p> <p>2. Control y seguimiento de registro de notas del primer parcial de primer quimestre de ciclo costa del periodo 2016-2017, con un número de 1.614.486 estudiantes con notas 2do EGB a 3ro Bachillerato de un total de 2.004.874, correspondiente al 94,17%, se encuentran registrando la información por parte de los docentes de la instituciones educativas de ciclo sierra, (ASOCIADO AL HITO 198).</p> <p>3. Control y seguimiento de registro de notas del segundo parcial de primer quimestre de ciclo costa del periodo 2016-2017, con un número de 1.609.662 estudiantes con notas 2do EGB a 3ro Bachillerato de un total de 2.004.874, correspondiente al 93,89%, se encuentran registrando la información por parte de los docentes de la instituciones educativas, (ASOCIADO AL HITO 192).</p> | <p>Quintanilla Gonzalez, Edison Omar</p> | <p>05/12/2016 - 01:12 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--|-------------------------------|
| <p>4. Control y seguimiento de registro de notas del tercer parcial de primer quimestre de ciclo costa del periodo 2016-2017, con un número de 1.598.296 estudiantes con notas 2do EGB a 3ro Bachillerato de un total de 2.004.874, correspondiente al 93,23%, se encuentran registrando la información por parte de los docentes de la instituciones educativas, (ASOCIADO AL HITO 194).</p> <p>5. Control y seguimiento de registro de notas del examen final del primer quimestre de ciclo costa del periodo 2016-2017, con un número de 1.585.356 estudiantes con notas 2do EGB a 3ro Bachillerato de un total de 2.004.874, correspondiente al 92,48%, se encuentran registrando la información por parte de los docentes de la instituciones educativas, (ASOCIADO AL HITO 195).</p> <p>6. Control y seguimiento de registro de notas del primer parcial del segundo quimestre de ciclo costa del periodo 2016-2017, con un número de 608.144 estudiantes con notas 2do EGB a 3ro Bachillerato de un total de 2.004.874, correspondiente al 35,47%, se encuentran registrando la información por parte de los docentes de la instituciones educativas.</p> <p>Se realizaron transferencias \$ 126.000 (Ciento Veinte y Seis con 00/100 dólares) para las nueve coordinaciones zonales.</p> | | |
| <p>OCTUBRE 2016:</p> <p>1. Se está depurando la información de los docentes, que no están vinculados a una Institución Educativa por (Jubilación, Terminó de contratos, Cambio de Institución Educativa).</p> <p>2. Se han registrado hasta el 31 de octubre un total de 4.066.893 estudiantes, 13.571 rectores activos, 132.126 docentes, en 15.334 instituciones educativas a nivel nacional (ASOCIADO AL HITO 167).</p> <p>3. Control y seguimiento de registro de notas del primer parcial de primer quimestre de ciclo costa del periodo 2016-2017, con un número de 1.363.417 estudiantes con notas 2do EGB a 3ro Bachillerato de un total de 2.004.874, correspondiente al 91,00%, se encuentran registrando la información por parte de los docentes de la instituciones educativas de ciclo sierra,(ASOCIADO AL HITO 198).</p> <p>4. Control y seguimiento para completar el registro de notas correspondientes al periodo 2015-2016 de ciclo sierra, con un número de 1.155.460 estudiantes con notas 2do EGB a 3ro Bachillerato de un total de 1.239.608, correspondiente al 97,07%, se encuentran registrando la información por parte de los directivos de la instituciones educativas de ciclo sierra,(ASOCIADO AL HITO 194 y 195).</p> <p>5. Control y seguimiento de registro de notas del segundo parcial de primer quimestre de ciclo costa del periodo 2016-2017, con un número de 1.304.730 estudiantes con notas 2do EGB a 3ro Bachillerato de un total de 2.004.874, correspondiente al 89,00%, se encuentran registrando la información por parte de los docentes de la instituciones educativas de ciclo sierra, (ASOCIADO AL HITO 192).</p> <p>6. Implementación al 100% de las nuevas mallas educativas en los niveles de Inicial, Escolaridad General Básica, Bachillerato General Unificado, Bachillerato Técnico Especializado, en las instituciones educativas de ciclo sierra para el periodo 2016-2107, (ASOCIADO AL HITO 197).</p> <p>7. Actualización de oferta educativa en las instituciones educativas de ciclo sierra para el periodo 2016-2017.</p> <p>No se realizaron transferencias.</p> | <p>Quintanilla Gonzalez, Edison Omar</p> | <p>01/11/2016 - 09:54 AM</p> |
| <p>SEPTIEMBRE 2016:</p> <p>1. Inscripción, traslados y depuración de estudiantes en ciclo costa periodo escolar 2016-2107.</p> <p>2. Se han registrado hasta el 30 de septiembre un total de 4.066.893 estudiantes, 13.571 rectores activos, 147.115 docentes, en 15.334 instituciones educativas a nivel nacional (ASOCIADO AL HITO 167).</p> <p>3. Control y seguimiento de registro de notas del primer parcial de primer quimestre de ciclo costa del periodo 2016-2017, con un número de 1.363.417 estudiantes con notas 2do EGB a 3ro Bachillerato de un total de 2.004.874, correspondiente al 68,01%, se encuentran registrando la información por parte de los docentes de la instituciones educativas de ciclo sierra,(ASOCIADO AL HITO 189).</p> <p>4. Control y seguimiento de registro de notas correspondientes al periodo 2015-2016 de ciclo sierra, con un número de 1.155.460 estudiantes con notas 2do EGB a 3ro Bachillerato de un total de 1.239.608, correspondiente al 93,21%, se encuentran registrando la información por parte de los directivos de la instituciones educativas de ciclo sierra,(ASOCIADO AL HITO 194 y 195).</p> <p>5. Control y seguimiento de registro de notas del segundo parcial de primer quimestre de ciclo costa del periodo 2016-2017, con un número de 1.304.730 estudiantes con notas 2do EGB a 3ro Bachillerato de un total de 2.004.874, correspondiente al 65,08%, se encuentran registrando la información por parte de los docentes de la instituciones educativas de ciclo sierra, (ASOCIADO AL HITO 192).</p> | <p>Quintanilla Gonzalez, Edison Omar</p> | <p>05/10/2016 - 09:14 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--|-------------------------------|
| <p>6. Implementación de las nuevas mallas educativas en los niveles de Inicial, Escolaridad General Básica, Bachillerato General Unificado, Bachillerato Técnico Especializado, en las instituciones educativas de ciclo sierra para el periodo 2016-2107, (ASOCIADO AL HITO 197).</p> <p>7. Actualización y traslados de estudiantes entre instituciones, del ciclo sierra 2016-2017, en el sistema de asignación e inscripciones.</p> <p>No se realizaron transferencias.</p> | | |
| <p>AGOSTO 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación de inscripción de estudiantes en ciclo costa periodo escolar 2016-2107. 2. Remediación de módulos de paralización y traslados de la plataforma de gestión de control escolar. 3. Se han registrado hasta el 31 de julio un total de 3.883.203 estudiantes, 13.571 rectores activos, 147.115 docentes, en 15334 instituciones educativas a nivel nacional (ASOCIADO AL HITO 167). 4. Verificación de registro de notas del primer parcial correspondientes al primer quimestre del ciclo costa 2016-2017 ASOCIADO AL HITO 189). 5. Verificación de registro de notas del segundo parcial correspondientes al primer quimestre del ciclo costa 2016-2017 ASOCIADO AL HITO 192). 6. Verificación de registro de asistencias del primer parcial correspondientes al primer quimestre del ciclo costa 2016-2017. 7. Verificación de registro de asistencias del segundo parcial correspondientes al primer quimestre del ciclo costa 2016-2017 8. Verificación de ingreso de notas de ciclo sierra 2015-2106, en los tres parciales de los dos quimestres. <p>No se realizaron transferencias</p> | <p>Quintanilla Gonzalez, Edison Omar</p> | <p>05/09/2016 - 02:17 PM</p> |
| <p>JULIO 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificación y apoyo en solución a incidentes relacionados a registro de notas y estudiantes no que no se ven registrados en la institución educativa de ciclo sierra. 2. Remediación de estudiantes de tercero de bachillerato de instituciones educativas de régimen sierra, para la generación de títulos mediante la plataforma de gestión de control escolar. 3. Se han registrado hasta el 31 de julio un total de 3.811.768 estudiantes, 14.308 rectores, 142.674 docentes, en 15334 instituciones educativas a nivel nacional (ASOCIADO AL HITO 167). 4. Se ha realizado matrícula automática a 2.200.000 estudiantes pertenecientes a instituciones educativas de ciclo costa periodo 2016-2017. 5. Se realiza la inscripción de 227.263 estudiantes nuevos en el sistema educativo fiscal. <p>No se realizaron transferencias</p> | <p>Quintanilla Gonzalez, Edison Omar</p> | <p>02/08/2016 - 11:21 AM</p> |
| <p>JUNIO 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitación dinamizadores en el manejo de los módulos de titulación, inscripción de estudiantes, paralelización, coaching y liderazgo. 2. Capacitación por parte de los dinamizadores a personal de aseguramiento de calidad educativa de las zonas, en las funcionalidades de titulación, emisión de certificados de promoción. 3. Identificación y apoyo en solución a incidentes relacionados a registro de notas y estudiantes no que no se ven registrados en la institución educativa de ciclo sierra. 4. Remediación de estudiantes de tercero de bachillerato de instituciones educativas de régimen sierra, para la generación de títulos mediante la plataforma de gestión de control escolar. 5. Se han registrado hasta el 30 de junio un total de 3.752.625 estudiantes, 14.624 rectores, 138.722 docentes, en 15315 instituciones educativas a nivel nacional (ASOCIADO AL HITO 167). <p>No se realizaron transferencias</p> | <p>Quintanilla Gonzalez, Edison Omar</p> | <p>05/07/2016 - 12:42 PM</p> |
| <p>MAYO 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitación dinamizadores en actualización de oferta educativa, traslado individual como grupal de estudiantes en una misma institución educativa o entre instituciones educativas, gestión de control médico y departamentos de consejería estudiantil. 2. Capacitación por parte de los dinamizadores a los responsables de los departamentos de consejería estudiantil y profesionales DECES, en el manejo de los módulos DECES en la plataforma de gestión de control escolar. | <p>Quintanilla Gonzalez, Edison Omar</p> | <p>03/06/2016 - 12:43 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--|-------------------------------|
| <p>3. Identificación y apoyo en solución a incidentes relacionados a registro de notas y estudiantes no que no se ven registrados en la institución educativa de ciclo sierra.</p> <p>4. Se han registrado hasta el 30 de abril un total de 3.696.187 estudiantes, 14.531 rectores, 132.740 docentes, en 15315 instituciones educativas a nivel nacional (ASOCIADO AL HITO 167).</p> <p>No se realizaron trasferencias</p> | | |
| <p>ABRIL 2016:</p> <p>1.Control de registro de calificaciones supletorio y remedial por parte de los docentes en las instituciones educativas de sostenimiento fiscal de ciclo costa, llegando al 89% de ingreso hasta el 30 de abril 2016.</p> <p>2.Capacitación dinamizadores en actualización de oferta educativa, traslado individual como grupal de estudiantes en una misma institución educativa o entre instituciones educativas, gestión de control médico y departamentos de consejería estudiantil.</p> <p>3.Capacitación rectores de instituciones educativas con menos de 200 estudiantes en ciclo sierra, en el manejo de la plataforma de gestión de control escolar y entorno virtual del aprendizaje.</p> <p>4.Identificación y apoyo en solución a incidentes relacionados a registro de notas y estudiantes no que no se ven registrados en la institución educativa de ciclo sierra.</p> <p>5.Se ha implementado el 100% el módulo de titulación.</p> <p>6.Se han registrado hasta el 30 de abril un total de 3.696.187 estudiantes, 14.531 rectores, 119.045 docentes, en 15315 instituciones educativas a nivel nacional (ASOCIADO AL HITO 167).</p> <p>No se realizaron trasferencias</p> | <p>Quintanilla Gonzalez, Edison Omar</p> | <p>05/05/2016 - 01:13 PM</p> |
| <p>MARZO 2016:</p> <p>1. Control y seguimiento de registro de notas correspondientes al primer parcial del segundo quimestre en 5.268 Instituciones educativas de régimen sierra periodo 2015-2016 en la plataforma de gestión de control escolar y entorno virtual de aprendizaje 63,28% (ASOCIADO AL HITO 167).</p> <p>2. Se han registrado hasta el 31 de marzo un total de 3676480 estudiantes, 14316 rectores, 116017 docentes, en 12694instituciones educativas a nivel nacional (ASOCIADO AL HITO 167).</p> <p>3. Se encuentra en proceso de depuración de los usuarios docentes y rectores que por varias razones han dejado de pertenecer al ministerio de educación en relación a la docencia, entre las causales tenemos (jubilaciones, renuncias, finalización de contratos, cambio de denominación).</p> <p>4. Se ha realizado la fusión de Instituciones Educativas.</p> <p>5. Se ha migrado 180.000 estudiantes a la plataforma educar ecuador.</p> <p>6. Se encuentra implementación el módulo para la generación de titulación en el portal Educar Ecuador del Ministerio de Educación.</p> <p>No se realizaron trasferencias</p> | <p>Quintanilla Gonzalez, Edison Omar</p> | <p>05/04/2016 - 11:16 AM</p> |
| <p>FEBRERO 2016:</p> <p>1. Control y seguimiento de registro notas correspondientes a los parciales y nota quimestral del primer quimestre en 5.268 Instituciones educativas de régimen sierra periodo 2015-2016 en la plataforma de gestión de control escolar y entorno virtual de aprendizaje 63,28% (ASOCIADO AL HITO 167).</p> <p>2. Se han registrado hasta el 29 de febrero un total de 3591307 estudiantes, 14402 rectores, 124197 docentes, en 15228 instituciones educativas a nivel nacional (ASOCIADO AL HITO 167).</p> <p>3. Se encuentra en proceso el desarrollo e implementación en un 90% los módulos para la generación de titulación en el portal Educar Ecuador del Ministerio de Educación.</p> <p>4. Remediación de información relacionada a estudiantes que no se encuentran registrados o inscritos a un paralelo de una Institución Educativa.</p> <p>5. Remediación de información de docentes que se han desvinculado de la instituciones educativas por las razones de (jubilación, renuncia, termino contrato).</p> <p>6. Implementación del módulo DECES faces II al 100%.</p> <p>No se realizaron trasferencias</p> | <p>Quintanilla Gonzalez, Edison Omar</p> | <p>07/03/2016 - 07:58 AM</p> |
| <p>ENERO 2016:</p> <p>1. Generación de documentación de solicitud de renovación de contratos a los coordinaciones Zonales CEL y Dinamizadores CEL distritales (ASOCIADO AL HITO 176).</p> <p>2. Envío de recursos para pago de haberes de los coordinaciones Zonales CEL y Dinamizadores CEL distritales (ASOCIADO AL HITO 177).</p> | <p>Quintanilla Gonzalez, Edison Omar</p> | <p>05/02/2016 - 08:45 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--|-------------------------------|
| <p>3. Control y seguimiento de registro notas correspondientes a los parciales y nota quimestral del primer quimestre en 8.860 Instituciones educativas de régimen costa periodo 2015-2016 en la plataforma de gestión de control escolar y entorno virtual de aprendizaje 86,65%.</p> <p>4. Se han registrado hasta el 31 de enero un total de 3591307 estudiantes, 14402 rectores, 124197 docentes, en 15228 instituciones educativas a nivel nacional (ASOCIADO AL HITO 167).</p> <p>5. Se encuentra en proceso el desarrollo e implementación en un 60% los módulos para la generación de titulación en el portal Educar Ecuador del Ministerio de Educación.</p> <p>6. Se han registrado en un 79,26% las notas final del segundo quimestre del ciclo costa 2015-2016 en la Instituciones Educativas, y en un 59,33% registro de notas correspondientes al segundo parcial del primer quimestre en la Instituciones Educativas de ciclo sierra 2015-2016 (ASOCIADO AL HITO 175).</p> <p>Se realizaron trasferencias a las nueve zonas, para contratación de personal.</p> | | |
| <p>DICIEMBRE 2015:</p> <p>1. Se encuentra en despliegue (Verificación de usuario rector, alta de docentes y generación de distributivos) de las Instituciones Educativas de la plataforma Educar Ecuador del ciclo Sierra escenario C en un 70% 2015-2016.</p> <p>2. Se han registrado hasta el 31 de diciembre un total de 3491441 estudiantes, 11595 rectores, 121993 docentes, en 13973 instituciones educativas a nivel nacional (ASOCIADO AL HITO 167).</p> <p>3. Se encuentra en proceso el desarrollo e implementación en un 50% los módulos para la generación de titulación en el portal Educar Ecuador del Ministerio de Educación.</p> <p>4. Se han registrado en un 50% las notas final del segundo quimestre del ciclo costa 2015-2016 en la Instituciones Educativas, y en un 50% registro de notas correspondientes al del segundo parcial del primer quimestre en la Instituciones Educativas de ciclo sierra 2015-2016 (ASOCIADO AL HITO 175).</p> <p>No se han realizado transferencias.</p> | <p>Quintanilla Gonzalez, Edison Omar</p> | <p>04/01/2016 - 08:59 AM</p> |
| <p>NOVIEMBRE 2015:</p> <p>1.- Se inició el despliegue (Verificación de usuario rector, alta de docentes y generación de distributivos) de las Instituciones Educativas de la plataforma Educar Ecuador del ciclo Sierra escenario C en un 60% 2015-2016.</p> <p>2.- Se ha registrado en un 80 % los estudiantes que asisten a las diferentes actividades extraescolares que ofertan los 1431 circuitos del Ministerio de Educación.</p> <p>3.- Se ha capacitado al 100% de docentes de 8vo de básica hasta 3ro de bachillerato, de las Instituciones Educativas del ciclo costa en el uso e implementación del registro de la Planificación Anual Escolar.</p> <p>4.- Se han registrado hasta el 30 de noviembre un total de 3491441 estudiantes, 11595 rectores, 121993 docentes, en 13973 instituciones educativas a nivel nacional (ASOCIADO AL HITO 167).</p> <p>5.- Se encuentra en proceso el desarrollo e implementación en un 50% los módulos para la generación de titulación en el portal Educar Ecuador del Ministerio de Educación.</p> <p>6.- Se han registrado en un 77% las notas final del primer quimestre del ciclo costa 2015-2016 en la Instituciones Educativas de escenario A y B, y en un 61% registro de notas correspondientes al del primer parcial del primer quimestre en la Instituciones Educativas de escenario A y B ciclo sierra 2015-2016 (ASOCIADO AL HITO 175).</p> <p>No se han realizado transferencias.</p> | <p>Quintanilla Gonzalez, Edison Omar</p> | <p>05/12/2015 - 05:22 PM</p> |
| <p>OCTUBRE 2015:</p> <p>1.- Se inició el despliegue (Verificación de usuario rector, alta de docentes y generación de distributivos) de las Instituciones Educativas de la plataforma Educar Ecuador del ciclo Sierra escenario A en un 92% 2015-2016.</p> <p>2.- Se ha registrado en un 70 % los estudiantes que asisten a las diferentes actividades extraescolares que ofertan los 1431 circuitos del Ministerio de Educación.</p> <p>3.- Se ha capacitado a 121 dinamizadores CEL y en un 60% docentes de 8vo de básica hasta 3ro de bachillerato, de las Instituciones Educativas del ciclo costa en el uso e implementación del registro de la Planificación Anual Escolar.</p> <p>4.- Se han registrado hasta el 31 de octubre un total de 3491441 estudiantes, 11595 rectores, 121993 docentes, en 13973 instituciones educativas a nivel nacional (ASOCIADO AL HITO 167).</p> <p>5.- Se encuentra implementado los módulos para registro de incidentes detectados por los Departamentos de Consejería Estudiantil, en la plataforma Educar Ecuador.</p> <p>6.- Se encuentra en proceso el desarrollo e implementación en un 20% los módulos para la generación de titulación en el portal Educar Ecuador del Ministerio de Educación.</p> | <p>Quintanilla Gonzalez, Edison Omar</p> | <p>05/11/2015 - 09:42 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--|-------------------------------|
| <p>7.- Se han registrado en un 60% las notas del primer parcial del segundo quimestre del ciclo costa 2015-2016 en la Instituciones Educativas de escenario A y B, y en un 70% registro de notas correspondientes al del primer parcial del primer quimestre en la Instituciones Educativas de escenario A ciclo sierra 2015-2016 (ASOCIADO AL HITO 175).</p> <p>8.- Se han capacita en el uso de los módulos del Sistemas Administrador de Aprendizaje a 488 Instituciones Educativas con más de 500 estudiantes de ciclo costa 2015-2016</p> <p>No se han realizado transferencias.</p> | | |
| <p>SEPTIEMBRE 2015:</p> <p>1.- Se inició el despliegue (Verificación de usuario rector, alta de docentes y generación de distributivos) de las Instituciones Educativas de la plataforma Educar Ecuador del ciclo Sierra escenario A en un 30% 2015-2016.</p> <p>2.- Se ha registrado en un 50 % los estudiantes que asisten a las diferentes actividades extraescolares que ofertan los 1431 circuitos del Ministerio de Educación.</p> <p>3.- Se ha habilitado los módulos para registro de la Planificación Anual Escolar (Meso Curricular y Micro Curricular) por parte de las Instituciones Educativas.</p> <p>4.- Se ha capacitado a 50 dinamizadores CEL y en un 40% docentes de las Instituciones Educativas del ciclo costa en el uso e implementación del registro de la Planificación Anual Escolar, se culminara con la capacitación de 54 dinamizadores y el 60 % de los docentes de la Instituciones Educativas del ciclo costa.</p> <p>5.- Se han registrado hasta el 30 de septiembre un total de 3041916 estudiantes, 11266 rectores, 119976 docentes, en 15081 instituciones educativas de los escenarios A, B y C a nivel nacional (ASOCIADO AL HITO 167).</p> <p>6.- Se encuentra en proceso de desarrollo la implementación en un 10% los módulos para los Departamentos de Consejería Estudiantil, en la plataforma Educar Ecuador.</p> <p>7.- Se encuentra en proceso el desarrollo e implementación en un 20% los módulos para la generación de titulación en el portal Educar Ecuador.</p> <p>8.- Se han registrado en un 100% las notas del primer parcial del ciclo costa 2105-2106, a lo cual se encuentra verificando dicho registro (ASOCIADO AL HITO 175).</p> <p>No se han realizado transferencias.</p> | <p>Quintanilla Gonzalez, Edison Omar</p> | <p>02/10/2015 - 09:23 AM</p> |
| <p>AGOSTO 2015:</p> <p>1.- Se realizó el control y seguimiento del registro del 100% de notas correspondientes al primer parcial del primer quimestre del ciclo costa 2015-2016.</p> <p>2.- Se realizó la carga de 100% de instituciones de escenario C para el ciclo costa y sierra.</p> <p>3.- Se inició el despliegue de implementación en las diferentes instituciones educativas del ciclo Sierra 2015-2016.</p> <p>4.- Se han desarrollado módulos de mejoras de funcionalidad en el portal Educar Ecuador, en relación al registro de estudiantes a las diferentes actividades extraescolares que ofertas las distintas unidades circuitales del Ministerio de Educación.</p> <p>5.- Se han realizado capacitaciones a 144 dinamizadores CEL y 180 funcionarios pertenecientes a las unidades zonales y distritales del Ministerio de Educación, en los nuevos módulos generados para la gestión de actividades extraescolares.</p> <p>6.- Se han registrado hasta el 31 de agosto un total de 1976874 estudiantes, 9552 rectores, 116250 docentes, en 15081 instituciones educativas de los escenarios A, B y C a nivel nacional.</p> <p>7.- Se encuentra en proceso de análisis para la implementación en un 20% los módulos para los Departamentos de Consejería Estudiantil, en la plataforma Educar Ecuador.</p> <p>8.- Se encuentra en proceso el desarrollo e implementación en un 10% los módulos para la generación de titulación en el portal Educar Ecuador.</p> | <p>Quintanilla Gonzalez, Edison Omar</p> | <p>05/09/2015 - 04:09 PM</p> |
| <p>JULIO 2105:</p> <p>1.- Se han desarrollado módulos de mejoras de funcionalidad en el portal Educar Ecuador, en relación al registro de asistencia.</p> <p>2.- Se han implementado los módulos para el registro de la planificación educativa institucional por parte de las IE.</p> <p>3.- Se han realizado capacitaciones a 144 dinamizadores CEL y 6500 docentes pertenecientes a Instituciones Educativas del régimen Costa 2015-2106, en relación al manejo de los nuevos módulos implementados en el portal Educar Ecuador.</p> <p>4.- Se han registrado hasta el 30 de julio un total de 1798284 estudiantes, 8809 rectores, 116203 docentes, en 15081 instituciones educativas de los escenarios A, B y C a nivel nacional.</p> <p>5.- Se ha registrado en un 60% de las notas obtenidas en las diferentes asignaturas de los estudiantes de instituciones educativas de régimen costa periodo 2015-2016 del escenario A y B, correspondiente al primer periodo del primer quimestre.</p> | <p>Quintanilla Gonzalez, Edison Omar</p> | <p>05/08/2015 - 03:53 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--|-------------------------------|
| <p>JUNIO 2015</p> <p>1.Capacitación a los dinamizadores CEL en relación a conocimientos de procesos y procedimientos de componente Comunidad Educativa en Línea, en las diferentes coordinaciones zonales</p> <p>2.Se realizó la capacitación a docentes, rectores y dinamizadores CEL en las diferentes zonales acerca del registro de asistencias de estudiantes por parte de los docentes en las Instituciones Educativas del ciclo costa periodo 2015-2106.</p> <p>3.Capacitación en relación a los procesos y actividades que se desarrollan en la ejecución del componente Comunidad Educativa en Línea a los responsables de atención ciudadana a nivel distrital.</p> <p>4.Se han registrado hasta el 31 de Junio un total de 1'759.160 estudiantes, 2488 rectores, 101.745 docentes, pertenecientes a las instituciones educativas de los escenarios A y B a nivel nacional.</p> <p>5.Se han realizado en las IE de régimen costa perteneciente a las diferentes Coordinaciones Zonales la verificación y validación de registro de docentes, generación de distributivos e inicio de ingreso de notas en las instituciones educativas en relación a primer parcial del primer Quimestre de las zonas antes mencionadas.</p> <p>6.No se han realizado transferencias en este mes.</p> | <p>Quintanilla Gonzalez, Edison Omar</p> | <p>06/07/2015 - 12:04 PM</p> |
| <p>MAYO 2015.</p> <p>1.Se han realizado en las IE de régimen costa pertenecientes a las Coordinaciones Zonales 4, 5, 6, 7, 8 apoyo en la verificación y validación de registro de docentes, generación de distributivos e ingreso de notas en las instituciones educativas de las zonas antes mencionadas.</p> <p>2. Se han registrado hasta el 31 de Mayo un total de 400.115 estudiantes, 2488 rectores, 101.745 docentes, pertenecientes a las instituciones educativas de los escenarios A y B a nivel nacional.</p> <p>3. Se solito a CNT EP que genere un respaldo de la informacion del contenido de la base de datos del portal EducaEcuador con la finalidad de poder generar el registro de notas para el nuevo periodo del régimen costa.</p> <p>4. No se han realizado transferencias en este mes.</p> | <p>Tello Santillan, Christian Javier</p> | <p>10/06/2015 - 09:13 AM</p> |
| <p>ABRIL 2015:</p> <p>1. Se han realizado visitas in situ a las IE de régimen costa de diferentes coordinaciones zonales, con la finalidad de apoyar en la verificación y validación de registro de docentes, generación de distributivos e ingreso de notas en las instituciones educativas de las zonas antes mencionadas.</p> <p>2. Se han registrado hasta el 30 de Abril un total de 1549141 estudiantes, 1557 rectores, 99289 docentes, en las instituciones educativas de los escenarios A y B a nivel nacional.</p> <p>3. Se ha registrado en un 40% de las notas obtenidas en las diferentes asignaturas de los estudiantes de instituciones educativas de régimen costa del escenario A.</p> <p>No se realizaron transferencias.</p> | <p>Tello Santillan, Christian Javier</p> | <p>11/05/2015 - 03:32 PM</p> |
| <p>MARZO 2015:</p> <p>1. Se han realizado visitas in situ a las IE de régimen costa de diferentes coordinaciones zonales, con la finalidad de apoyar en la verificación y validación de registro de docentes, generación de distributivos e ingreso de notas en las instituciones educativas de las zonas antes mencionadas.</p> <p>2. Se han registrado hasta el 31 de marzo un total de 1549141 estudiantes, 1557 rectores, 6603 docentes, en las instituciones educativas de los escenarios A y B a nivel nacional.</p> <p>3. Se ha registrado en un 40% de las notas obtenidas en las diferentes asignaturas de los estudiantes de instituciones educativas de régimen costa del escenario A.</p> | <p>Tello Santillan, Christian Javier</p> | <p>09/04/2015 - 03:36 PM</p> |
| <p>ENERO - FEBRERO 2015:</p> <p>1. Presentación de la Reformulación del Proyecto "Sistema Integral de Tecnología para la Escuela y Comunidad - SITEC", por el periodo 2010 - 2017 a la Dirección Nacional de Planificación Técnica con el fin de que se envíe el documento al Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano para las respectivas observaciones del mismo. (Asociado al Hito 160)</p> <p>2.Presupuesto aprobado inicial para el proyecto SITEC 2015 y elaboración de la Programación del PAI 2015 - SITEC. (Asociado al Hito 162 y 163).</p> <p>3.Se realizó el análisis y la distribución de técnicos SITEC distritales para cada una de las Coordinaciones Zonales (Asociado al Hito 161).</p> <p>4.Transferencia de recursos para la contratación de 9 líderes zonales SITEC y 97 técnicos distritales SITEC (Asociado al Hito 164).</p> | <p>Tello Santillan, Christian Javier</p> | <p>05/03/2015 - 05:45 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--|-------------------------------|
| <p>5. El equipo de seguimiento del proyecto realizó la verificación registro y alta de usuarios de rectores, docentes, registro y generación de distributivos, ingreso de notas de 133 instituciones educativas de sostenimiento fiscal a nivel nacional.</p> <p>6. Migración de datos de docentes de los sistemas informáticos especializados del MinEduc hacia la Plataforma CEL.</p> <p>7. Capacitación e inducción del manejo de la Plataforma CEL a los dinamizadores de las Coordinaciones Zonales 2 y 4.</p> <p>8. Capacitación mediante conferencias virtuales a las Coordinaciones Zonales 1,5,7 y 8</p> | | |
| <p>DICIEMBRE 2014:</p> <p>1.- El proyecto SITEC fue aprobado por un costo total de \$ 250.883.824,91, a la fecha al proyecto se le han asignado un total de \$ 31.597.946,15 por esta razón tiene un total del 7,75% de ejecución. Actualmente el proyecto se encuentra reformulándose hasta el 2017 para cumplir los objetivos y metas planteadas.</p> <p>2.- No se han realizado transferencias en DICIEMBRE.</p> <p>3.- Inducción de 3032 personas de la comunidad educativa en cursos de alfabetización digital básica y avanzada a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias en el mes de diciembre finalizado. (ASOCIACIÓN HITO 156).</p> <p>4.- Análisis de 88 recursos para EGB de Ciencias Naturales, Matemáticas, Lengua y Literatura, Estudios Sociales y Educación Inicial. elaborado. (ASOCIACIÓN HITO 157).</p> <p>5.- Documento de Reformulación del Proyecto SITEC hasta 2017 para transferencia de Proyecto a CNGE. (ASOCIACION HITO 158).</p> <p>6.- Dictamen SENPLADES para ampliación del Proyecto, gestionado. (ASOCIACION HITO 159).</p> | <p>Cadena Baquero, Maritsa Liliana</p> | <p>05/01/2015 - 11:19 AM</p> |
| <p>NOVIEMBRE 2014:</p> <p>1.- El proyecto SITEC fue aprobado por un costo total de \$ 250.883.824,91, a la fecha al proyecto se le han asignado un total de \$ 31.596.049,72 por esta razón tiene un total del 7,71% de ejecución. Actualmente el proyecto se encuentra reformulándose hasta el 2017 para cumplir los objetivos y metas planteadas.</p> <p>2.- No se han realizado transferencias en NOVIEMBRE.</p> <p>3.- Documento de reformulación del proyecto hasta el 2017 para la aprobación de las autoridades.(ASOCIACIÓN HITO 153).</p> <p>4.- Inducción de 2322 personas de la comunidad educativa en cursos de alfabetización digital básica y avanzada a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias en el mes de Noviembre. (ASOCIACIÓN HITO 154).</p> <p>5.- Análisis de recursos didácticos digitales para tabletas educativas para los estudiantes de segundo y quinto de básica. (ASOCIACIÓN HITO 155).</p> | <p>Andrade Palacios, Sara Imelda</p> | <p>05/12/2014 - 04:09 PM</p> |
| <p>OCTUBRE 2014:</p> <p>1.- El proyecto SITEC fue aprobado por un costo total de \$ 250.883.824,91, a la fecha al proyecto se le han asignado un total de \$ 31.611.742,38 por esta razón tiene un total del 7,70% de ejecución. Actualmente el proyecto se encuentra reformulándose hasta el 2017 para cumplir los objetivos y metas planteadas.</p> <p>2.- No se han realizado transferencias en OCTUBRE.</p> <p>3.- Elaboración de Propuesta para el uso de tecnologías en el aula. (ASOCIACION AL HITO 149).</p> <p>4.- Diseño de la estructura externa para el acceso a recursos digitales de la plataforma EDUCAR ECUADOR (ASOCIACION AL HITO 150)</p> <p>5.- Diseño de la estructura interna para el acceso a recursos digitales de la plataforma EDUCAR ECUADOR (ASOCIACION AL HITO 151)</p> <p>6.- Inducción de 2361 personas de la comunidad educativa en cursos de alfabetización digital básica y avanzada a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias en el mes de octubre. (ASOCIACION HITO 152)</p> | <p>Cadena Baquero, Maritsa Liliana</p> | <p>05/11/2014 - 05:10 PM</p> |
| <p>SEPTIEMBRE 2014:</p> <p>1.- A la fecha el proyecto SITEC reporta una ejecución de 11,31 % al mes de septiembre de 2014, según el reporte E-sigef. Esto se debe a que el techo presupuestario en el ministerio de Finanzas es de \$ 5,232,481.44 y el valor asignado y aprobado al proyecto es de \$ 671.511,04 se ha realizado las gestiones internas y externas para que el Ministerio de Finanzas realice las reformas necesarias.</p> <p>2.- Taller de uso de la plataforma NEARPOD para implementación de herramientas tecnológicas en el aula dirigido a 40 docentes entre Técnicos Territoriales y personal de planta central, finalizado. (ASOCIACION HITO 146)</p> <p>3.- Estrategia de sostenibilidad del PCEL en las zonas 6 y 7 e inicio de una comunidad de aprendizaje al menos en cada zona finalizada. (ASOCIACION HITO 147)</p> | <p>Andrade Palacios, Sara Imelda</p> | <p>04/10/2014 - 06:19 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--|-------------------------------|
| <p>4.- Inducción de 1.193 personas de la comunidad educativa en cursos de alfabetización digital básica y avanzada a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias en el mes de septiembre finalizado. (ASOCIACION HITO 148)</p> <p>5.- No se han realizado transferencias en SEPTIEMBRE..</p> | | |
| <p>AGOSTO 2014:</p> <p>1.- A la fecha el proyecto SITEC reporta una ejecución de 7,19 % al mes de agosto de 2014, según el reporte E-sigef. Esto se debe a que el techo presupuestario en el ministerio de Finanzas es de \$ 5.739.025,15 y el valor asignado y aprobado al proyecto es de \$ 711.664,01 se ha realizado las gestiones internas y externas para que el Ministerio de Finanzas realice las reformas necesarias.</p> <p>2.- Análisis de recursos para 1 DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO elaborado. (hito asociado 143)</p> <p>3.- Socialización a docentes de 9 instituciones educativas referentes para la utilización de la plataforma NEARPOD para implementación de herramientas tecnológicas en el aula. iniciado. (hito asociado 144)</p> <p>4.- Inducción y capacitación de 3.704 personas de la comunidad educativa en cursos de alfabetización digital básica y avanzada a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias en el mes de agosto finalizado. (hito asociado 145)</p> <p>5.- No se han realizado transferencias.</p> | <p>Andrade Palacios, Sara Imelda</p> | <p>05/09/2014 - 05:45 PM</p> |
| <p>JULIO 2014:</p> <p>1.- A la fecha el proyecto SITEC reporta una ejecución de 6,18 % al mes de julio de 2014, según el reporte E-sigef. Esto se debe a que el techo presupuestario en el ministerio de Finanzas es de \$ 5.772.960,27 y el valor asignado y aprobado al proyecto es de \$ 738.790,93 se ha realizado las gestiones internas y externas para que el Ministerio de Finanzas realice las reformas necesarias. No se han realizado transferencias.</p> <p>2.- Estrategia de sostenibilidad del PCEL en las zonas 1 y 2 e inicio de una comunidad de aprendizaje al menos en cada zona finalizada. (hito asociado 138)</p> <p>3.- Mapeo para 2 EGB para las tres áreas elaborado. (hito asociado 139)</p> <p>4.- Programa de capacitación, docentes preparados en el curso FORMADORES DE FORMADORES finalizado. (hito asociado 140)</p> <p>5.- Inducción y capacitación de 4.539 personas de la comunidad educativa en cursos de alfabetización digital básica y avanzada a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias en el mes de julio finalizado. (hito asociado 141)</p> <p>6.- Usuarios: 819 Docentes con claves y contraseñas para utilización de plataforma EducarEcuador, acceso a tics y plan lector de la Etapa "SEMILLERO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LÍNEA" finalizado. (hito asociado 142)</p> | <p>Cadena Baquero, Maritsa Liliana</p> | <p>05/08/2014 - 10:59 AM</p> |
| <p>Junio 2014:</p> <p>1.- A la fecha el proyecto SITEC reporta una ejecución de 4,28 % al mes de junio de 2014, según el reporte esigef. Esto se debe a que el techo presupuestario en el ministerio de Finanzas es de \$7.093.600,81 y el valor asignado y aprobado al proyecto es de \$ 1.210.192,47 se ha realizado las gestiones internas y externas para que el Ministerio de Finanzas realice las reformas necesarias. No se han realizado transferencias.</p> <p>2.- Mapeo para 4 EGB de las 3 áreas y Mapeo para 10 EGB para Lengua y Literatura elaborado. (hito asociado 133).</p> <p>3.- Continuación de la avanzada en capacitación Plan Lector iniciada. (hito asociado 134).</p> <p>4.- Estrategia de sostenibilidad del PCEL en la zona 9 e inicio de comunidades de aprendizaje en la Unidad Educativa Réplica 24 de Mayo finalizada. (hito asociado 135).</p> <p>5.- Mapeo para 3 EGB para Entorno Natural y social elaborado. (hito asociado 136).</p> <p>6- 1851 personas alfabetizadas de la comunidad educativa en cursos TIC 1 a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias en el mes de junio finalizado. (hito asociado 137).</p> | <p>Caiza Suquillo, José Huberto</p> | <p>02/07/2014 - 01:44 PM</p> |
| <p>MAYO 2014:</p> <p>1.- A la fecha el proyecto SITEC reporta una ejecución de 3,41% al mes de mayo de 2014, según el reporte esigef. Esto se debe a que el techo presupuestario en el ministerio de Finanzas es de \$7.093.600,81 y el valor asignado y aprobado al proyecto es de \$ 1.210.192,47 se ha realizado las gestiones internas y externas para que el Ministerio de Finanzas realice las reformas necesarias. No se han realizado transferencias.</p> <p>2.- TDR e informe técnico para la elaboración de un recurso digital del idioma Shuar (relacionado hito 127).</p> <p>3.- 1738 personas alfabetizadas en cursos TIC 1 a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias.(relacionado hito 128).</p> | <p>Cadena Vela, Susana Graciela</p> | <p>04/06/2014 - 01:47 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---|----------------------------------|
| <p>4.- 1854 docentes que recibieron equipamiento tecnológico en las instituciones beneficiarias que se determinan a través de lineamientos de selección y políticas del Ministerio de Educación regados. (relacionado hito 129).</p> <p>5.- Mapeo para 4 EGB de Ciencias Naturales y Mapeo de 10 EGB para Sociales elaborado. (relacionado hito 130).</p> <p>7.- Segunda etapa de la comunidad de aprendizaje iniciada. (relacionado hito 131).</p> <p>8.- Usuarios: 585 Docentes con claves y contraseñas para utilización de plataforma EducarEcuador, acceso a tics y plan lector. (relacionado hito 132).</p> | | |
| <p>ABRIL 2014:</p> <p>1.- A la fecha el proyecto SITEC reporta una ejecución de 2.63% al mes de abril de 2014, según el reporte esigef. Esto se debe a que el techo presupuestario en el ministerio de Finanzas es de \$7.202.817,60 y el valor asignado y aprobado al proyecto es de \$ 1.319.409,26, se ha realizado las gestiones internas y externas para que el Ministerio de Finanzas realice las reformas necesarias. No se han realizado transferencias.</p> <p>2.- 1210 docentes capacitados en cursos TIC 1 a través de la plataforma Educar-Ecuador en un total de 15 Instituciones Educativas de Enero a Marzo. (relacionado hito 120).</p> <p>3.- 6998 docentes que recibieron equipamiento tecnológico en las instituciones beneficiarias que se determinan a través de lineamientos de selección y políticas del Ministerio de Educación regados. (relacionado hito 121).</p> <p>4.- 1681 docentes capacitados en cursos TIC 1 a través de la plataforma Educar-Ecuador en un total de 19 Instituciones Educativas. (relacionado hito 122).</p> <p>5.- Mapeo de RDD para 10 EGB en Ciencias Naturales y Matemática elaborado.(relacionado hito 123).</p> <p>6.- Creación de claves y contraseñas a 765 usuarios en plataforma, acceso a tics y plan lector. (relacionado hito 124).</p> <p>7.- Estrategia de sostenibilidad del PCEL en la zona 3 e inicio de dos comunidades de aprendizaje en las UEM Penipe y Guano.(relacionado hito 125).</p> <p>8.- 1958 personas alfabetizadas en cursos TIC 1 a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias.(relacionado hito 126).</p> | <p>Cadena Vela, Susana Graciela</p> | <p>05/05/2014 - 12:37 PM</p> |
| <p>Marzo 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Entrega de equipamiento tecnológico en las instituciones beneficiarias que se determinan a través de lineamientos de selección y políticas del Ministerio de Educación. * Creación de claves y contraseñas a 3747 usuarios en plataforma, acceso a tics y plan lector. * Clasificación de RDD por destrezas, aéreas y años de educación general básica y el levantamiento de la información a la plataforma EducarEcuador. * Elaboración del Manual y Guía para uso de las Aulas Tecnológicas Comunitarias. * 2736 docentes sensibilizados en el proyecto Comunidad Educativa en Línea en la Plataforma EducarEcuador a través de 41 Instituciones Educativas. * Sensibilización al equipo de las Coordinaciones zonales para la creación de comunidad de aprendizaje en cada institución educativa beneficiada con la sostenibilidad del programa "Comunidad Educativa en línea" con el apoyo de la Coordinación Educativa del MinEduc. | <p>Cadena Vela, Susana Graciela</p> | <p>04/04/2014 - 04:56 PM</p> |
| <p>Febrero 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Inicio de la capacitación virtual con 3 sesiones presenciales, 1183 docentes de quince unidades educativas de la provincia de Pichincha, como una nueva metodología implementada en el Ministerio de Educación para la formación del docente ecuatorianos. * Capacitación de uso de equipo, Plan Lector y Plataforma Educativa en las provincias de: IMBABURA (2 INSTITUCIONES DEL MILENIO (JATUN KURAKA, SUMAK YACHANA): 84 docentes; CHIMBORAZO (2 INSTITUCIONES DEL MILENIO (GUANO, PENIPE): 66 docentes; PICHINCHA: 1 INSTITUCION (IDROBO): 152 DOCENTES; GUAYAS (1 INSTITUCIÓN (UEM ALFREDO VERA): 104 docentes. * Capacitación presencial en TIC 1: PICHINCHA en 2 INSTITUCIONES (FISCAL BICENTENARIO, UEM MUNICIPAL BICENTENARIO): 114 DOCENTES. * Control-acompañamiento a la UEM Bicentenario, sesión vespertina y ajuste de la estrategia integral AD-TIC con la integración del Plan Lector en elaboración. * Creación de menús (11 de matemáticas, 11 de lengua, 6 de ciencias sociales, 6 de ciencias naturales.) para la plataforma EducaEcuador y programación en html de los Mapeos Curriculares de quinto año de educación general básica. * Creación de mapeos de Ciencias Sociales y Lengua para octavo año de educación general básica (9 RDD de ciencias sociales y 28 RDD de lengua) | <p>Cadena Vela, Susana Graciela</p> | <p>05/03/2014 - 04:12 PM</p> |
| <p>Enero 2014:</p> <p>. Desarrollo del curso TIC I en las dos sesiones de la Bicentenario UEM y Unidad Educativa Fiscal, sur de Quito.</p> | <p>Cadena Vela, Susana Graciela</p> | <p>06/02/2014 - 10:22 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---|----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> . Desarrollo del Plan Lector en la Bicentenario UEM y Unidad Educativa Fiscal Municipal, sur de Quito. . Encuentro de inducción y asignación de responsabilidades para la implementación de la Plataforma EDUCARECUADOR, con los coordinadores zonales, los técnicos territoriales y los guarda almacén a nivel nacional. . Afinamiento de los servicios de la Plataforma de Gestión Educativa EDUCARECUADOR. . Lanzamiento del Proyecto Emblemático "Comunidad en Línea", en la UEM Aguirre Abad, de Guayaquil. . Construcción del modelo de control y seguimiento de los proyectos de la DNTE. . Afinamiento del Plan de Trabajo Anual por cada coordinación de la DNTE. . Desarrollo de la II etapa de la estrategia integral para facilitar con énfasis el uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje: Modelo AD-TIC (Santo Domingo de los Tsáchilas, . Gestión y seguimiento del Proyecto Comunidad en Línea con CNTE - CONECTA (acuerdo interministerial) | | |
| <p>DICIEMBRE 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Elaboración de la Guía didáctica de contenidos para dictar cursos en las Aulas Tecnológicas Comunitarias. * 198 docentes capacitados en curso de TIC 1 en Cotacachi (SumaK Yachana Wasi), Santo Domingo (Min Inun Ya) y en Sangolqui (Colegio Juan Salinas) en coordinación con SIPROFE. * Primera fase finalizada de Levantamiento de línea base de conocimientos TIC a docentes en 10 unidades Educativas de Milenio. * Inicio de Segunda Etapa de la Estrategia Integral AD-TIC (Aprendizaje desarrollador con Tecnología de la Información y Comunicación). * Emisión de lineamientos y criterios para la construcción y lanzamiento de la Plataforma de Gestión Educativa Educar-Ecuador. * 2088 Certificados en cursos TIC a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias. | <p>Cadena Vela, Susana Graciela</p> | <p>02/01/2014 - 09:45 AM</p> |
| <p>NOVIEMBRE 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> * FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL MINEDUC-CNT * REVISIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES EDUCATIVOS PARA LA PLATAFORMA DE SERVICIOS EDUCAR-ECUADOR * PROYECTO LECTURA: Cierre de la evaluación pedagógica del proceso con UNIVERSALDIDACTICS. * Evaluación de los productos de DIGITAL LEARNING y BRITÁNICA. * SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE VALIDACIÓN DE LOS RECURSOS TIC con la Dirección Nacional de Currículo. * REELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN. * Intervención primera etapa: Levantamiento de la línea base y sensibilización en tres UEM (Cacique Tumbalá en Zumbahua, 5 de Junio, Macará, Loja y Técnica Experimental del Milenio, Ahuano, Tena). | <p>Cadena Vela, Susana Graciela</p> | <p>03/12/2013 - 09:18 AM</p> |
| <p>OCTUBRE 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Preparación para el lanzamiento del PORTAL, reuniones con la VVBO. * Informe viabilidad para el convenio CNT-MINEDUC, * Información complementaria a MINTEL para el equipamiento de computadoras a nivel nacional y Validación de instituciones beneficiarias del BI para equipamiento. * Mapeo de recursos TIC para todas las áreas del currículo en 7 de EGB, Revisión de los criterios de los validadores y ajustes de la propuesta del mapeo para 5 de EGB en todas las áreas y de 6 de EGB para Ciencias Naturales y Estudios Sociales. * Elaboración de la estrategia integral para facilitar con énfasis el uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje. * Propuesta del Taller de Acompañamiento Metodológico para la tercera etapa de intervención. * Certificación SiProfe en TIC I, de cuatro docentes de la DNTE. * Intervención para el levantamiento de la línea base en el uso de las TIC, en el Colegio Juan de Salinas, de Quito. * Base de dato actualizada de los técnicos territoriales, los docentes de las ATC y de los docentes de los INFOCENTROS para la certificación en TIC I. * Elaboración de certificados del Curso TIC I y TIC II. * Elaboración de Cronograma de entrega de equipamiento a instituciones educativas para MINTEL * Elaboración de Cronograma de capacitación en TIC 1 y TIC 2 en instituciones educativas beneficiadas por MINTEL para Formación Continua. * Elaboración de Normas de Buenas Prácticas para los cursos a dictarse. * 20 docentes capacitados en curso de TIC 1 en Cuyabeno en la Unidad Educativa del Milenio Víctor Dávalos. | <p>Cadena Vela, Susana Graciela</p> | <p>01/11/2013 - 02:28 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|----------------------------------|
| <p>SEPTIEMBRE 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 120 docentes capacitados en curso de TIC 1 en Alausi y 20 capacitados en curso de TIC 1 en Cuyabeno en coordinación con el SIPROFE. * TDR de plataforma Virtual del MINEDUC. * Presentación del proyecto piloto de 10.000 computadores para docentes realizada. * Nuevo interfaz de usuario de la plataforma virtual (link. virtual.educacion.gob.ec). * Listado final entregado a MINTEL para el equipamiento tecnológico. * Presentación del proyecto CORE de Gestión Educativa de Ministerio de Educación para consolidar los servicios tecnológicos a los docentes de la instituciones educativas realizada. * Certificación de 5 funcionarios de la Dirección Nacional de Tecnologías para la Educación como docentes SIPROFE para replicar capacitación en TIC. * Intervención de uso de TIC en la Unidad Educativa del Milenio Mi Inun Ya, Santo Domingo de los Tsáchilas en el proceso de enseñanza aprendizaje. * Matrices para seleccionar los recursos digitales asociados al círculo de Ciencias Sociales, Ciencia Naturales, Matemáticas y Lengua de 5to año de EGB. | <p>Cadena Vela, Susana Graciela</p> | <p>04/10/2013 - 03:24 PM</p> |
| <p>AGOSTO 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Construcción de la matriz para el mapeo de los recursos TIC. * Mapeo de los recursos TIC para las áreas: Ciencias Naturales, Matemática y Ciencias Sociales de 5to. año de EGB. * Validación de los técnicos territoriales de las políticas y lineamientos de equipamiento. * Informe estado del Proyecto CEIBAL. * Intervención a la UEM Sumak Yachana Wasi, de Cotacachi. * Intervención a la UEM Alfredo Vera Vera, de Guayaquil en apoyo al equipo de la DNMP. * Rediseño de la plataforma virtual del MINEDUC. * Presentación del nuevo diseño del portal EDUCARECUADOR. * Presentación de ponencias en dos foros de la Asamblea Nacional: Asociación de Software Libre del Ecuador y Disminución de la brecha tecnológica en el Ecuador. | <p>Cadena Vela, Susana Graciela</p> | <p>03/09/2013 - 03:46 PM</p> |
| <p>JULIO 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Elaboración de los TDR para la Guía de oportunidades pedagógicas de TIC. * Revisión del portal educativo EducarEcuador. * Construcción del interfaz del portal educativo EducarEcuador. * Revisión de la agenda de la reunión de técnicos territoriales. * Procesamiento de información sobre la experiencia de los mejores a nivel internacional: Corea, Singapur y Finlandia. * Diagnóstico de la situación actual del Proyecto MI COMPU en Santa Elena y Cuenca. * Ejecución de la primera parte del curso de inducción en TIC a los docentes y directivos de la UEM Mi Inun Ya. * Desarrollo de la II Jornada de la Dirección Nacional de Tecnologías para la Educación. * Elaboración de TDR para el curso de TIC 3. * Validación de 60 RDD para Educación Inicial y 1° de Educación General Básica. * Lanzamiento de la página web " Educa-Televisión para aprender". * Lineamientos de equipamiento tecnológico para instituciones educativas fiscales. | <p>Cadena Vela, Susana Graciela</p> | <p>05/08/2013 - 03:57 PM</p> |
| <p>JUNIO 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Elaboración de formulario para ingreso de datos de los técnicos docentes. * Elaboración de TDR para la contratación de una consultoría dirigida al diseño y elaboración de guías del instructor y libros del docente para cursos proyectos educativos tecnológicos, desde primero hasta décimo de Educación General Básica. * Revisión de documentos para las decisiones de Tablets para contextos escolares. * Revisión de RDD de Educación Inicial. * Elaboración de propuesta para congreso con técnicos territoriales a realizarse en Quito. * Lineamientos de uso de TIC en el aula . * Aplicación de la ficha de evaluación de portales educativos. * Diseñar una propuesta de un modelo de capacitación de TIC en Educación. | <p>Cadena Vela, Susana Graciela</p> | <p>04/07/2013 - 08:42 AM</p> |
| <p>MAYO 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Políticas de uso de TICS en el aula. * Lineamientos y normas técnicas para la inclusión de las TIC en el aula. * Emisión de certificados de aprobación de los alumnos de aulas tecnológicas comunitarias, asistencia a eventos de clausura de ATC, constatación de los documentos recibidos del proyecto SITEC. * Plataforma Virtual con sugerencias para la implementación. | <p>Cadena Vela, Susana Graciela</p> | <p>05/06/2013 - 03:17 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--|----------------------------------|
| <p>* Revisión de RDD para inicial y primero de básica. * Construcción Interfaz del portal Educativo EducarEcuador. * Guía de observación a clase para la planificación micro curricular con énfasis en la introducción de las TIC. * TDR de la guía de oportunidades pedagógicas para TIC.</p> | | |
| <p>ABRIL 2013:</p> <p>Reestructuración de la Dirección Nacional de Tecnologías para la educación, creación de políticas de uso de TICS en el aula, lineamientos y normas técnicas para la inclusión de las TIC en el aula, emisión de certificados de aprobación de los alumnos de aulas tecnológicas comunitarias, asistencia a eventos de clausura de ATC, constatación de los documentos recibidos del proyecto SITEC , informe final del proyecto mi compu, coordinación con MINTEL, reprogramación del PAI para cubrir pagos pendientes, revisión de RDD publicados, validación del portal educativo Educa-Ecuador, validación de la plataforma educativa desarrollado en moodle, elaboración de TDR para contratación de personal, revisión convenio telefónica, levantamiento de información latinoamericana para lineamientos de uso de tic en el aula, revisión de portales educativos de América latina, participación en la red de portales educativos RELPE (argentina), revisión de la consultoría de RDD para inicial y primero de básica modificación al contrato.</p> | <p>Cadena Vela, Susana Graciela</p> | <p>03/05/2013 - 04:21 PM</p> |
| <p>MARZO 2013</p> <p>Monitoreo y seguimiento a los levantamientos de información de los establecimientos educativos realizado por los técnicos territoriales a nivel nacional, elaboración informe para solicitar cambios al informe final de la evaluación del proyecto Mi Compu; reprogramación PAI para distribuir fondos asignados por Cooperación Internacional, elaboración informe de arrastres de los procesos contractuales del 2012 con antecedentes y estado actual; seguimiento y emisión de certificados de aprobación para los alumnos de las Aulas Tecnológicas Comunitarias, elaboración respuestas a solicitudes de planteles educativos y Presidencia que requieren equipamiento y conectividad; revisión de RDD de de 8vo a 10mo de básica de Lengua y Literatura y Matemáticas, levantamiento del inventario de los expedientes existentes en el proyecto.</p> | <p>Silva Helguero, Saskia Lorena</p> | <p>03/04/2013 - 01:34 PM</p> |
| <p>FEBRERO 2013:</p> <p>Elaboración especificaciones técnicas de computadoras de escritorio, pizarra digita, proyectores de imagen, routers, switch, cables, reguladores de voltaje, impresoras y mobiliario para validación por parte de sistemas y posterior entrega a CNT; selección y envío de establecimientos que requerían adecuaciones físicas a la Subsecretaría de Administración Escolar; selección y envío a MINTEL de listado de establecimientos educativos que requieren conectividad; seguimiento al equipamiento entregado por MINTEL en los colegios 24 de Mayo, Mejía, Montúfar y Montalvo y elaboración de informes; selección y envío a las Coordinaciones Zonales el listado de establecimientos que requieren levantamientos de información; elaboración resumen ejecutivo e informe final de la evaluación del proyecto Mi Compu; solicitud certificaciones presupuestarias para mantenimiento de impresora, pago de pasajes aéreos y consultoría diseñador base de datos; elaboración cronograma de planificación anual de los procesos pendientes del proyecto; seguimiento y emisión de certificados de aprobación para los alumnos de las Aulas Tecnológicas Comunitarias, elaboración respuestas a solicitudes de planteles educativos que requieren equipamiento y conectividad; validación de RDD de de 8vo a 10mo de básica de Lengua y Literatura y Matemáticas.</p> | <p>Silva Helguero, Saskia Lorena</p> | <p>05/03/2013 - 09:04 AM</p> |
| <p>ENERO 2013</p> <p>En enero de 2013 se realizaron las siguientes actividades: Finalización informe de gestión SITEC 2012 para planificación; Revisión, corrección y entrega de guía ATC; revisión guía de equipamiento tecnológico, y elaboración guía de proyecto MI COMPU; modificación de la guía metodológica de Contenidos Digitales; Configuración servidores de Mi Compu con los videos de Educa y los RD; revisión y corrección de temas y actividades para la consultoría para el diseño de RDD de inicial y 1ero de EGB para tablets; revisión RDD de ISSOLUCIONES; revisión de contenidos y presentación de la propuesta para el curso III a dictarse en las ATC; seguimiento de la contratación de responsables de ATC y técnicos territoriales; seguimiento curso en línea onlinesoft ; alimentación base de datos de los levantamientos de información realizados a los establecimientos educativos; Elaboración de listado de 721 establecimientos educativos listos para ser beneficiados con equipamiento tecnológico por MINTEL; Seguimiento a la justificación técnica del proyecto TABLETS; seguimiento a la respuesta de sistemas de la aprobación del ancho de banda y líneas telefónicas de las UEM; Seguimiento al equipamiento de las UEM Tarqui y Amauta Ñan y Colegios Réplicas.</p> | <p>Silva Helguero, Saskia Lorena</p> | <p>04/02/2013 - 05:09 PM</p> |
| <p>DICIEMBRE 2012:</p> <p>En el mes de diciembre se realizaron las siguientes actividades: Seguimiento trámite aprobación de especificaciones técnicas para las tablets; seguimiento trámite para aprobación de especificaciones técnicas para las Unidades Educativas del Milenio; seguimiento trámite revisión de ficha o formato para levantamiento de información solicitado;</p> | <p>Silva Helguero, Saskia Lorena</p> | <p>05/01/2013 - 12:47 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--|----------------------------------|
| <p>Revisión listados de establecimientos asignados a los procesos de contratación de MINTEL; gestión del proceso de compras públicas CDC-MINEDU-174-2012, apertura de sobre proceso CDC-MINEDU-174-2012 y elaboración de informe de calificación; elaboración y envío del informe de las Unidades Educativas del Milenio que están en construcción y que fueron visitadas; Elaboración Informes para reunión con CNT sobre establecimientos educativos para ser equipados; elaboración respuesta de acciones tomadas para cumplir las recomendaciones de contraloría; coordinación envío de servidores a las Coordinaciones Zonales 5 y 6; revisión guía metodológica de ATC; Guía metodológica de Contenidos Digitales, elaboración fichas metodológicas de Lengua y Literatura de 2do a 10mo de educación general básica, elaboración fichas de las animaciones de las leyendas en kichwa y español. Guía metodológica de MI COMPU; Guía metodológica Equipamiento; informe de gestión anual; planificación contrataciones 2013.</p> | | |
| <p>Noviembre: Validación RDD de lengua y literatura de 2do. a 7mo. de básica Don Bosco y animaciones de Consultora Fabara; fichas metodológicas de lengua y literatura de 2do. a 7mo, guía metodológica y guión literario animaciones en dos idiomas kichwa y español, elaboración TDR e infome técnico contenidos inicial y 1ero año EGB, capacitación técnica y pedagógica a docentes y alumnos de la UEM Rodrigo Ríofrío uso de RDD, revisión y corrección con SIPROFE del informe Plan Ceibal, seguimiento entrega informe de evaluación Cimacyt, seguimiento software anti robo para servidores, seguimiento elaboración acta final de routers, emisión certificados ATC, envío a autoridades informe para apertura ATC, revisión y consolidación fichas de levantamiento de información, elaboración de propuesta actualización de especificaciones técnicas, elaboración propuesta arquitectura de tablets, actualización estándares unidades educativas del milenio.</p> | <p>Silva Helguero, Saskia Lorena</p> | <p>05/12/2012 - 10:06 AM</p> |
| <p>AVANCE 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> - Octubre: Corrección de los RDD, Don Bosco e IS Soluciones y animaciones; fichas metodológicas en kichwa, informe propuesta tablets BI, elaboración TDR e infome técnico contenidos inicial y 1ero año EGB, informe técnico Plan Ceibal, seguimiento software anti robo para servidores. trámite pago final Otecel, Insoltek e ISSoluciones, emisión certificados ATC, análisis establecimientos educativos que cumplan las disposiciones para abrir ATC, revisión y consolidación fichas de levantamiento de información, continúa entrega routers. - Septiembre: Revisión de contenidos de OTECEL, información de UEM para propuesta tablets 1ero Bachillerato, elaboración y revisión de guía redes sociales, elaboración temas revista "educar", elaboración propuesta tablets 1eo y 2do BI, revisión propuesta contenidos tablets, taller inducción técnicos territoriales, entrega routers y coordinación entrega 21 laptops para docentes. Seguimiento listados de levantamiento de información de planteles y adecuaciones físicas, revisión informes PLAN CEIBAL y CIMACYT. Coordinación pago OTECEL e INSOLTEK. - Agosto: Corrección pedagógica, técnica y de estilo de los RDD, revisión y corrección de las animaciones en kichwa elaboración propuesta tablets, análisis de software libre para inicial, seguimiento contratación técnicos territoriales, coordinación revisiones técnicas servidores, routers, proyectores. Seguimiento transferencia adecuaciones coordinaciones zonales, seguimiento coordinaciones zonales por el levantamiento de verificación. - Julio: Corrección pedagógica, técnica y de estilo de los RDD, elaboración TDR de nuevos cursos para capacitación docente, seguimiento contratación técnicos territoriales, elaboración de certificados de nivel básico y medio para los beneficiados de los cursos. - Junio: Corrección pedagógica, técnica y de estilo de los RDD de, Lengua y Literatura de 2.º a 7.º; Validación de RDD de Matemática. Elaboración informe justificación para producir RDD de Ciencias Naturales y Sociales. Elaboración TDR contratación especialistas y cursos CMI e Infopedagogía. Elaboración instructivo contratación técnicos en territorio. Seguimiento transferencia a coordinaciones zonales. - Mayo: Coordinación taller de sensibilización proyecto MI COMPU con el Plan Ceibal. Entrega de lapotps de estudiantes a las instituciones beneficiarias de la Libertad. Corrección pedagógica, técnica y de estilo de los RDD de, Lengua y Literatura de 2.º a 7.º; Validación de RDD de Matemática. - Abril: Cordinación con la Dirección de Tecnología para la adquisición de laptops para docentes del Proyecto MI COMPU en la libertad; Corrección pedagógica, técnica y de estilo de los RDD de, Lengua y Literatura de 2.º a 7.º; Validación de RDD de Matemática. -Marzo: Informes técnicas de BAYTEC-HIDROPLAN; Coordinación de talleres de validación y revisión técnica y pedagógica de RDD del proceso LCC-MINEDU-49A-2011, del área de Matemática, Lengua y Literatura de 8vo a 10mo; Elaboración de certificados de nivel básico y medio para los beneficiados de los cursos. - Febrero: Coordinación con MINTEL para la entrega de equipamiento tecnológico en planteles educativos; Seguimiento al proceso de contratación de 153 routers y 26 servidores 63 proyectores; Corrección pedagógica, técnica y de estilo de los RDD de Matemática, Lengua y Literatura de 2.º a 7.º; Validación de RDD de Matemática de 2.º a 7.º;Elaboración de certificados de nivel básico y medio para los beneficiados de los cursos; Coordinación y seguimiento con las Direcciones Provinciales para la contratación de responsables de aula. | <p>Luna Estrella, Leandro Andrés</p> | <p>16/11/2012 - 09:01 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|----------------|-------------------------------|
| AL FINAL DEL AÑO 2011, SE COMUNICA AL PROYECTO QUE YA NO ES DE SU COMPETENCIA LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO ASI COMO LA ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL EDUCATIVO. | | |

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Problema | Fecha de última actualización | Responsable | Urgencia | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------|---------|--------------|-----------------------------|
| La falta de recurso para pago de servicio CLOUD computing (IaaS) | 08/03/2017 | Edison Omar Quintanilla González | 10 | 10 | 1 | 2/4 |

Problemas cerrados: 6, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo | Fecha de última actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| 5- PROYECTO. * General. La insuficiente infraestructura en la capa de base de datos CAUSARÍA la operación anormal de la plataforma de gestión de control escolar. | 10/04/2017 | Darwin Benítez Salazar | 10 % | 10 | 1 | 0/2 |

Riesgos cerrados: 13, Abiertos: 1

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto | |
|----------------------|--|
| 1 | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|---|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | DEFINICIÓN. Proyecto autorizado por SENPLADES (Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad). | 1-Solicitud de Información | 15/03/2010 | | 15/03/2010 | | Sí | 10.0 |
| 2 | PLANIFICACIÓN. Definición de plan de trabajo, presupuesto asignado y plan definido. | Z - Compromiso Ministerial | 15/12/2010 | | 15/12/2010 | | Sí | 10.0 |
| 3 | EJECUCIÓN. 350 Aulas tecnológicas en establecimientos educativos en el 2010 implementadas. | 9-Entregables Formales | 31/12/2010 | | 31/12/2010 | | Sí | 0.25 |
| 4 | EJECUCIÓN. Desarrollo de 60 paquetes de recursos educativos didácticos digitales en el 2010 adquiridos. | 9-Entregables Formales | 31/12/2010 | | 31/12/2010 | | Sí | 0.25 |
| 5 | EJECUCIÓN. Paquetes de recursos educativos didácticos digitales entregados. | 1-Solicitud de Información | 31/01/2011 | | 31/01/2011 | | Sí | 0.25 |
| 6 | EJECUCIÓN. Contrato de levantamiento de infraestructura física y tecnológica de los | 4-Inicio de Trabajo | 24/02/2011 | | 24/02/2011 | | Sí | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | establecimientos educativos en la situación actual y fiscalizados 2010-2011 firmado. | | | | | | | |
| 7 | EJECUCIÓN. 40 Aulas Tecnológicas Comunitarias en febrero 2010 aperturadas. | 9-Entregables Formales | 28/02/2011 | | 28/02/2011 | | Sí | 0.25 |
| 8 | EJECUCIÓN. En el portal EducarEcuador 1.018 contenidos catalogados. | 9-Entregables Formales | 18/03/2011 | | 18/03/2011 | | Sí | 0.25 |
| 9 | EJECUCIÓN. Pliegos para compra de equipamiento para niños - Mi Compu finalizado. | 2-Publicación de Pliegos | 21/03/2011 | | 21/03/2011 | | Sí | 0.25 |
| 10 | EJECUCIÓN. 46 Aulas Tecnológicas Comunitarias en Marzo aperturadas. | 9-Entregables Formales | 31/03/2011 | | 31/03/2011 | | Sí | 0.25 |
| 11 | EJECUCIÓN. Contrato para desarrollo de Recursos didácticos digitales en español firmado. | 4-Inicio de Trabajo | 31/03/2011 | | 31/03/2011 | | Sí | 0.25 |
| 12 | EJECUCIÓN. Compra de equipamiento para docentes-Mi Compu adjudicado. | 3-Adjudicación | 14/04/2011 | | 14/04/2011 | | Sí | 0.25 |
| 13 | EJECUCIÓN. Compra de equipamiento para estudiantes-Mi Compu adjudicado. | 3-Adjudicación | 15/04/2011 | | 15/04/2011 | | Sí | 0.25 |
| 14 | EJECUCIÓN. 13 Aulas Tecnológicas Comunitarias en Abril aperturadas. | 9-Entregables Formales | 29/04/2011 | | 29/04/2011 | | Sí | 0.25 |
| 15 | EJECUCIÓN. 25 Aulas Tecnológicas Comunitarias en Mayo aperturadas. | 9-Entregables Formales | 31/05/2011 | | 31/05/2011 | | Sí | 0.25 |
| 16 | EJECUCIÓN. Transferencia de recursos para pre adecuaciones físicas campamentos temporales realizada. | 4-Inicio de Trabajo | 28/06/2011 | | 28/06/2011 | | Sí | 0.25 |
| 17 | EJECUCIÓN. 19 Aulas Tecnológicas Comunitarias en Junio aperturadas. | 9-Entregables Formales | 30/06/2011 | | 30/06/2011 | | Sí | 0.25 |
| 18 | EJECUCIÓN. 20 Aulas Tecnológicas Comunitarias en Julio aperturadas. | 9-Entregables Formales | 12/07/2011 | | 12/07/2011 | | Sí | 0.25 |
| 19 | EJECUCIÓN. Entrega de certificados de terminación de cursos ATC primer semestre año 2011 finalizado. | 9-Entregables Formales | 05/08/2011 | | 05/08/2011 | | Sí | 0.25 |
| 20 | EJECUCIÓN. Participación concurso Aulas Hermanas finalizada. | 5-Entregables Intermedios | 05/08/2011 | | 05/08/2011 | | Sí | 0.25 |
| 21 | EJECUCIÓN. 30 Aulas Tecnológicas Comunitarias en Agosto aperturadas. | 9-Entregables Formales | 31/08/2011 | | 31/08/2011 | | Sí | 0.25 |
| 22 | EJECUCIÓN. Elaboración de TDRs para compra de equipamiento tecnológico finalizado. | 5-Entregables Intermedios | 15/09/2011 | | 15/09/2011 | | Sí | 0.25 |
| 23 | EJECUCIÓN. Proceso de adquisición de equipamiento tecnológico para | 5-Entregables Intermedios | 15/09/2011 | | 15/09/2011 | | Sí | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | establecimientos beneficiarios (1.181 computadoras) iniciado. | | | | | | | |
| 24 | EJECUCIÓN. Elaboración de 70 recursos didácticos finalizados. | 9-Entregables Formales | 26/09/2011 | | 26/09/2011 | | Sí | 0.25 |
| 25 | EJECUCIÓN. Propuesta de temas de alfabetización digital para la comunidad planteada. | 5-Entregables Intermedios | 07/10/2011 | | 07/10/2011 | | Sí | 0.25 |
| 26 | EJECUCIÓN. Equipamiento a establecimientos de proyecto Coca Codo Sinclair entregado. | 9-Entregables Formales | 28/10/2011 | | 28/10/2011 | | Sí | 0.25 |
| 27 | EJECUCIÓN. Consultoría para sensibilización - Mi Compu adjudicado. | 3-Adjudicación | 28/11/2011 | | 28/11/2011 | | Sí | 0.25 |
| 28 | EJECUCIÓN. Laptops a docentes en Cuenca - MI COMPU entregadas. | 9-Entregables Formales | 09/12/2011 | | 09/12/2011 | | Sí | 0.25 |
| 29 | EJECUCIÓN. Capacitación a docentes curso I - MI COMPU finalizado. | 9-Entregables Formales | 16/12/2011 | | 16/12/2011 | | Sí | 0.25 |
| 30 | EJECUCIÓN. Capacitación a docentes curso II - MI COMPU finalizado. | 9-Entregables Formales | 23/12/2011 | | 23/12/2011 | | Sí | 0.25 |
| 31 | EJECUCIÓN. Laptops para estudiantes - Mi Compu entregadas. | 9-Entregables Formales | 02/01/2012 | | 02/01/2012 | | Sí | 0.25 |
| 32 | EJECUCIÓN. Curso de TIC para docentes del magisterio fiscal a cargo de Siprofe iniciado. | 4-Inicio de Trabajo | 07/01/2012 | | 07/01/2012 | | Sí | 0.25 |
| 33 | EJECUCIÓN. Informe final del levantamiento de infraestructura física y tecnológica de los establecimientos educativos en la situación actual y fiscalizados finalizado 2010-2011. finalizado. | 5-Entregables Intermedios | 24/02/2012 | | 24/02/2012 | | Sí | 0.25 |
| 34 | EJECUCIÓN. Curso de TIC para docentes del magisterio fiscal finalizado. | 9-Entregables Formales | 02/03/2012 | | 02/03/2012 | | Sí | 0.25 |
| 35 | EJECUCIÓN. Evaluación del Curso de TIC para docentes del magisterio fiscal finalizado. | 9-Entregables Formales | 09/03/2012 | | 09/03/2012 | | Sí | 0.25 |
| 36 | EJECUCIÓN. Laptops a docentes y estudiantes en La Libertad - MI COMPU entregadas. | 9-Entregables Formales | 04/05/2012 | | 04/05/2012 | | Sí | 0.25 |
| 37 | EJECUCIÓN. 150 contenidos digitales educativos elaborados. | 9-Entregables Formales | 05/12/2012 | | 05/12/2012 | | Sí | 0.25 |
| 38 | EJECUCIÓN. Solicitud de fondos para continuar ejecución de arrastres 2012 gestionados. | 1-Solicitud de Información | 31/01/2013 | | 31/01/2013 | | Sí | 0.25 |
| 39 | PLANIFICACIÓN. Actividades para el primer semestre 2013 planificadas. | 1-Solicitud de Información | 31/01/2013 | | 31/01/2013 | | Sí | 0.25 |
| 40 | EJECUCIÓN. Entrega administrativamente de equipos y archivos del SITEC | 1-Solicitud de Información | 15/05/2013 | | 15/05/2013 | | Sí | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | a la Dirección Nacional de Tecnologías para la Educación transferidos. | | | | | | | |
| 41 | EJECUCIÓN. Clase metodológica para la planificación micro curricular con énfasis en la introducción de las TIC presentada. | 1-Solicitud de Información | 17/05/2013 | | 17/05/2013 | | Sí | 0.25 |
| 42 | EJECUCIÓN. Propuesta de mejoramiento para el curso de inducción SIPROFE elaborada. | 1-Solicitud de Información | 23/05/2013 | | 23/05/2013 | | Sí | 0.25 |
| 43 | EJECUCIÓN. Fichas de levantamiento de información para automatizar información de infraestructura tecnológica en un 30% elaboradas. | 1-Solicitud de Información | 25/05/2013 | | 25/05/2013 | | Sí | 0.25 |
| 44 | EJECUCIÓN. Procesar y levantar información relacionada con las TIC, a nivel extranjero y nacional finalizado. | 1-Solicitud de Información | 28/05/2013 | | 28/05/2013 | | Sí | 0.25 |
| 45 | EJECUCIÓN. Construir Interfaz del portal educativo EducarEcuador finalizado. | 1-Solicitud de Información | 29/05/2013 | | 29/05/2013 | | Sí | 0.25 |
| 46 | EJECUCIÓN. Guía de observación a clase para la planificación micro curricular con énfasis en la inducción de las TIC. elaborada. | 1-Solicitud de Información | 30/05/2013 | | 30/05/2013 | | Sí | 0.25 |
| 47 | EJECUCIÓN. Informe final CIMACYT elaborado. | 1-Solicitud de Información | 30/05/2013 | | 30/05/2013 | | Sí | 0.25 |
| 48 | EJECUCIÓN. Instrumentos de evaluación para el proyecto MI COMPU (docentes, estudiantes, padres de familia, técnicos TIC) elaborados. | 1-Solicitud de Información | 30/05/2013 | | 30/05/2013 | | Sí | 0.25 |
| 49 | EJECUCIÓN. Procesos involucrados en equipamiento de TIC desarrollados. | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2013 | | 30/05/2013 | | Sí | 0.25 |
| 50 | EJECUCIÓN. Propuesta del modelo educativo para el reforzamiento de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje elaborada. | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2013 | | 30/05/2013 | | Sí | 0.25 |
| 51 | EJECUCIÓN. Términos de referencia de la Guía de oportunidades pedagógicas para TIC elaborados. | 1-Solicitud de Información | 30/05/2013 | | 30/05/2013 | | Sí | 0.25 |
| 52 | EJECUCIÓN. Proyecto Mi COMPU, en las instituciones del Cantón la Libertad implementado. | 1-Solicitud de Información | 06/06/2013 | | 06/06/2013 | | Sí | 0.25 |
| 53 | EJECUCIÓN. Uso de TIC en el aula, escuela Braulia Franco socializados. | 1-Solicitud de Información | 07/06/2013 | | 07/06/2013 | | Sí | 0.25 |
| 54 | EJECUCIÓN. Proyecto Mi COMPU, en las instituciones del Cantón Cuenca implementado. | 1-Solicitud de Información | 13/06/2013 | | 13/06/2013 | | Sí | 0.25 |
| 55 | EJECUCIÓN. Documentos para las decisiones de Tablets | 1-Solicitud de Información | 14/06/2013 | | 14/06/2013 | | Sí | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| | para contextos escolares elaborados. | | | | | | | |
| 56 | EJECUCIÓN. Formulario para ingreso de datos de los técnicos docentes elaborado. | 1-Solicitud de Información | 14/06/2013 | | 14/06/2013 |  | Sí | 0.25 |
| 57 | EJECUCIÓN. RDD de Educación Inicial por parte de Expresión revisados. | 1-Solicitud de Información | 14/06/2013 | | 14/06/2013 |  | Sí | 0.25 |
| 58 | EJECUCIÓN. TDR para la contratación de una consultoría dirigida al diseño y elaboración de guías del instructor y libros del docente para cursos proyectos educativos tecnológicos, desde primero hasta décimo de Educación General Básica elaborados. | 1-Solicitud de Información | 14/06/2013 | | 14/06/2013 |  | Sí | 0.25 |
| 59 | EJECUCIÓN. Lineamientos de equipamiento tecnológico para instituciones educativas fiscales elaborados. | 1-Solicitud de Información | 15/06/2013 | | 15/06/2013 |  | Sí | 0.25 |
| 60 | EJECUCIÓN. Propuesta para congreso con técnicos territoriales a realizarse en Quito elaborada. | 1-Solicitud de Información | 15/06/2013 | | 15/06/2013 |  | Sí | 0.25 |
| 61 | EJECUCIÓN. Aplicación de la ficha de evaluación de portales educativos finalizada. | 1-Solicitud de Información | 25/06/2013 | | 25/06/2013 |  | Sí | 0.25 |
| 62 | EJECUCIÓN. Propuesta de un modelo de capacitación de TIC en Educación diseñada. | 1-Solicitud de Información | 26/06/2013 | | 26/06/2013 |  | Sí | 0.25 |
| 63 | EJECUCIÓN. Inducción de uso de TIC en la Unidad Educativa del Milenio Mi Inun Ya, Santo Domingo de los Tsáchilas iniciada. | 1-Solicitud de Información | 08/07/2013 | | 08/07/2013 |  | Sí | 0.25 |
| 64 | EJECUCIÓN. TDR para la elaboración del curso de TIC nivel 3 elaborados. | 1-Solicitud de Información | 08/07/2013 | | 08/07/2013 |  | Sí | 0.25 |
| 65 | EJECUCIÓN. Fichas de levantamiento de información para automatizar información de infraestructura tecnológica al 100% finalizadas. | 1-Solicitud de Información | 15/07/2013 | | 15/07/2013 |  | Sí | 0.25 |
| 66 | EJECUCIÓN. Recursos económicos a la Coordinación Zonal 8 por un valor de \$ 463.152,74 para contratos de adecuaciones de las ATC transferidos. | 1-Solicitud de Información | 18/07/2013 | | 18/07/2013 |  | Sí | 0.25 |
| 67 | EJECUCIÓN. Participación en la II jornada de la Dirección Nacional de Tecnologías para la Educación finalizada. | 1-Solicitud de Información | 19/07/2013 | | 19/07/2013 |  | Sí | 0.25 |
| 68 | EJECUCIÓN. Validación de 40 contenidos digitales educativos para 1° de Educación General Básica finalizada. | 1-Solicitud de Información | 25/07/2013 | | 25/07/2013 |  | Sí | 0.25 |
| 69 | EJECUCIÓN. Revisión de lineamientos para proceso de entrega de listados a MINTEL. finalizada. | 1-Solicitud de Información | 26/07/2013 | | 26/07/2013 |  | Sí | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 70 | EJECUCIÓN. Validación de 20 contenidos digitales educativos para Educación Inicial finalizada. | 1-Solicitud de Información | 26/07/2013 | | 26/07/2013 | | Sí | 0.25 |
| 71 | EJECUCIÓN. Borrador de Matriz para seleccionar los recursos digitales asociados al círculo de Ciencias Naturales de 5to año de EGB elaborada. | 1-Solicitud de Información | 09/08/2013 | | 09/08/2013 | | Sí | 0.25 |
| 72 | EJECUCIÓN. Diseño de interfaz de la plataforma virtual (link: virtual.educacion.gob.ec) finalizado. | 1-Solicitud de Información | 15/08/2013 | | 15/08/2013 | | Sí | 0.25 |
| 73 | EJECUCIÓN. Presentación de ponencias en el foro de la Asamblea Nacional: Asociación de Software libre con el Tema "Ciudadanos Digitales" realizada. | 1-Solicitud de Información | 20/08/2013 | | 20/08/2013 | | Sí | 0.25 |
| 74 | EJECUCIÓN. Segundo listado entregado a MINTEL validado. | 1-Solicitud de Información | 25/08/2013 | | 25/08/2013 | | Sí | 0.25 |
| 75 | EJECUCIÓN. Presentación de ponencias en el foro de la Comisión de Educación con el tema "Aporte de uso de TIC para EGB y BGU" realizada. | 1-Solicitud de Información | 28/08/2013 | | 28/08/2013 | | Sí | 0.25 |
| 76 | EJECUCIÓN. 1638 Certificados de Cursos digitados en las ATC elaborados y entregados. | 1-Solicitud de Información | 30/08/2013 | | 30/08/2013 | | Sí | 0.25 |
| 77 | EJECUCIÓN. 120 docentes capacitados en curso de TIC 1 en Alausi en coordinación con el SIPROFE finalizado. | 1-Solicitud de Información | 05/09/2013 | | 05/09/2013 | | Sí | 0.25 |
| 78 | EJECUCIÓN. TDR de plataforma Virtual del MINEDUC realizado. | 1-Solicitud de Información | 05/09/2013 | | 05/09/2013 | | Sí | 0.25 |
| 79 | EJECUCIÓN. Presentación del proyecto piloto de 10.000 computadores para docentes realizada. | 1-Solicitud de Información | 09/09/2013 | | 09/09/2013 | | Sí | 0.25 |
| 80 | EJECUCIÓN. Nuevo interfaz de usuario de la plataforma virtual (link. virtual.educacion.gob.ec) finalizado. | 1-Solicitud de Información | 10/09/2013 | | 10/09/2013 | | Sí | 0.25 |
| 81 | EJECUCIÓN. Listado final a MINTEL para el equipamiento tecnológico entregado. | 1-Solicitud de Información | 19/09/2013 | | 19/09/2013 | | Sí | 0.25 |
| 82 | EJECUCIÓN. Presentación del proyecto CORE de Gestión Educativa de Ministerio de Educación para consolidar los servicios tecnológicos a los docentes de la instituciones educativas realizada. | 1-Solicitud de Información | 23/09/2013 | | 23/09/2013 | | Sí | 0.25 |
| 83 | EJECUCIÓN. 20 docentes capacitados en curso de TIC 1 en Cuyabeno en coordinación con el SIPROFE finalizado. | 1-Solicitud de Información | 27/09/2013 | | 27/09/2013 | | Sí | 0.25 |
| 84 | EJECUCIÓN. Certificación de 5 funcionarios de la Dirección | 1-Solicitud de Información | 27/09/2013 | | 27/09/2013 | | Sí | 0.25 |







HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | Nacional de Tecnologías para la Educación como docentes SIPROFE para replicar capacitación en TIC 1 finalizado. | | | | | | | |
| 85 | EJECUCIÓN. Intervención de uso de TIC en la Unidad Educativa del Milenio Mi Inun Ya, Santo Domingo de los Tsáchilas en el proceso de enseñanza aprendizaje realizada. | 1-Solicitud de Información | 27/09/2013 | | 27/09/2013 | | Sí | 0.25 |
| 86 | EJECUCIÓN. Borrador Matriz para seleccionar los recursos digitales asociados al círculo de Ciencias Sociales de 5to año de EGB elaborada. | 1-Solicitud de Información | 30/09/2013 | | 30/09/2013 | | Sí | 0.25 |
| 87 | EJECUCIÓN. Borrador Matriz para seleccionar los recursos digitales asociados al círculo de Lengua de 5to año de EGB elaborada. | 1-Solicitud de Información | 30/09/2013 | | 30/09/2013 | | Sí | 0.25 |
| 88 | EJECUCIÓN. Borrador Matriz para seleccionar los recursos digitales asociados al círculo de Matemáticas de 5to año de EGB elaborada. | 1-Solicitud de Información | 30/09/2013 | | 30/09/2013 | | Sí | 0.25 |
| 89 | EJECUCIÓN. Cronograma de entrega de equipamiento a instituciones educativas para MINTEL elaborado. | 1-Solicitud de Información | 04/10/2013 | | 04/10/2013 | | Sí | 0.25 |
| 90 | EJECUCIÓN. Cronograma de capacitación en TIC 1 y TIC 2 en instituciones educativas beneficiadas por MINTEL para Formación Continua elaborado. | 1-Solicitud de Información | 07/10/2013 | | 07/10/2013 | | Sí | 0.25 |
| 91 | EJECUCIÓN. Normas de Buenas Prácticas para los cursos a dictarse elaboradas. | 1-Solicitud de Información | 11/10/2013 | | 11/10/2013 | | Sí | 0.25 |
| 92 | EJECUCIÓN. 20 docentes capacitados en curso de TIC 1 en Cuyabeno en la Unidad Educativa del Milenio Victor Dávalos finalizado. | 1-Solicitud de Información | 16/10/2013 | | 16/10/2013 | | Sí | 0.25 |
| 93 | EJECUCIÓN. Informe Técnico para Plataforma de Servicio realizado. | 9-Entregables Formales | 12/11/2013 | | 12/11/2013 | | Sí | 0.25 |
| 94 | EJECUCIÓN. Plataforma de Servicios Educativos (Firma de Convenio Interinstitucional entre MINEDUC-CNT) ANEXO 001 realizado. | Z - Compromiso Ministerial | 12/11/2013 | | 12/11/2013 | | Sí | 0.25 |
| 95 | EJECUCIÓN. Coordinación con Formación Continua de cursos virtuales de TIC 1 y TIC II finalizado. | 1-Solicitud de Información | 15/11/2013 | | 15/11/2013 | | Sí | 0.25 |
| 96 | EJECUCIÓN. Virtualización de curso "Formador de Formadores" realizado. | 1-Solicitud de Información | 18/11/2013 | | 18/11/2013 | | Sí | 0.25 |
| 97 | EJECUCIÓN. Virtualización TIC 1 realizado. | 1-Solicitud de Información | 18/11/2013 | | 18/11/2013 | | Sí | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 98 | EJECUCIÓN. Virtualización TIC 2 realizado. | 1-Solicitud de Información | 18/11/2013 | | 18/11/2013 | | Sí | 0.25 |
| 99 | EJECUCIÓN. Guía didáctica de contenidos para dictar cursos en las ATC elaborada. | 9-Entregables Formales | 12/12/2013 | | 12/12/2013 | | Sí | 0.25 |
| 100 | EJECUCIÓN. Capacitación 36 docentes capacitados en curso de TIC 1 en Cotacachi en coordinación con SIPROFE finalizada. | 1-Solicitud de Información | 20/12/2013 | | 20/12/2013 | | Sí | 0.25 |
| 101 | EJECUCIÓN. Capacitación 38 docentes capacitados en curso de TIC 1 en Santo Domingo en coordinación con Siprofe finalizada. | 1-Solicitud de Información | 20/12/2013 | | 20/12/2013 | | Sí | 0.25 |
| 102 | EJECUCIÓN. Capacitación de 124 docentes en curso de TIC 1 en el Colegio Juan Salinas en coordinación con SIPROFE finalizada. | 1-Solicitud de Información | 20/12/2013 | | 20/12/2013 | | Sí | 0.25 |
| 103 | EJECUCIÓN. Levantamiento de línea base de conocimientos TIC a docentes en unidades de Milenio, Primera Fase finalizado. | 1-Solicitud de Información | 27/12/2013 | | 27/12/2013 | | Sí | 0.25 |
| 104 | EJECUCIÓN. Implementación de la plataforma virtual "virtual.educacion.gob.ec" realizada. | 1-Solicitud de Información | 23/01/2014 | | 23/01/2014 | | Sí | 0.25 |
| 105 | EJECUCIÓN. Encuentro de Inducción y Designación de responsabilidades para la Implementación de la Plataforma de Servicios Educar Ecuador realizado. | 1-Solicitud de Información | 31/01/2014 | | 31/01/2014 | | Sí | 0.25 |
| 106 | EJECUCIÓN. Capacitación de 49 docentes en curso de TIC 1 en la Unidad Educativa Bicentenario finalizada. | 1-Solicitud de Información | 15/02/2014 | | 15/02/2014 | | Sí | 0.25 |
| 107 | EJECUCIÓN. Capacitación de 70 docentes en curso de TIC 1 en la Unidad Educativa Bicentenario Municipal finalizada. | 1-Solicitud de Información | 15/02/2014 | | 15/02/2014 | | Sí | 0.25 |
| 108 | EJECUCIÓN. Levantamiento de línea base de conocimientos TIC a docentes en la Unidad Educativa Bicentenario, finalizado. | 1-Solicitud de Información | 15/02/2014 | | 15/02/2014 | | Sí | 0.25 |
| 109 | EJECUCIÓN. Capacitación virtual con 3 sesiones presenciales a 1183 docentes de 15 unidades educativas de la provincia de Pichincha iniciada. | 4-Inicio de Trabajo | 17/02/2014 | | 17/02/2014 | | Sí | 0.25 |
| 110 | EJECUCIÓN. Levantamiento de línea base de conocimientos TIC a docentes en la Unidad Educativa Hidrobo, finalizado. | 1-Solicitud de Información | 20/02/2014 | | 20/02/2014 | | Sí | 0.25 |
| 111 | EJECUCIÓN. Creación de mapeos de Ciencias Sociales y Lengua para octavo año de | 1-Solicitud de Información | 28/02/2014 | | 28/02/2014 | | Sí | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| | educación general básica (9 RDD de ciencias sociales y 28 RDD de lengua) finalizado | | | | | | | |
| 112 | EJECUCIÓN. Creación de menús (11 de matemáticas, 11 de lengua, 6 de ciencias sociales, 6 de ciencias naturales.) para la plataforma EducaEcuador realizado. | 1-Solicitud de Información | 28/02/2014 | | 28/02/2014 |  | Sí | 0.25 |
| 113 | EJECUCIÓN. 2364 docentes en proceso de capacitación en cursos TIC 1 a través del programa Comunidad Educativa en Línea en la Plataforma EducarEcuador en un total de 41 Instituciones Educativas iniciado. | 1-Solicitud de Información | 17/03/2014 | | 17/03/2014 |  | Sí | 0.25 |
| 114 | EJECUCIÓN. Certificación de 10 docentes como docentes SIPROFE para replicar conocimientos en ATC finalizado | 1-Solicitud de Información | 20/03/2014 | | 20/03/2014 |  | Sí | 0.25 |
| 115 | EJECUCIÓN. Clasificación de RDD por destrezas, aéreas y años de educación general básica y el levantamiento de la información a la plataforma EducarEcuador elaborada. | 5-Entregables Intermedios | 20/03/2014 | | 20/03/2014 |  | Sí | 0.25 |
| 116 | EJECUCIÓN. Manual para uso de las Aulas Tecnológicas Comunitarias elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 26/03/2014 | | 26/03/2014 |  | Sí | 0.25 |
| 117 | EJECUCIÓN. Guía metodológica de vinculación comunitaria para la gestión en las Aulas Tecnológicas Comunitarias DNTE elaborada. | 5-Entregables Intermedios | 28/03/2014 | | 28/03/2014 |  | Sí | 0.25 |
| 118 | EJECUCIÓN. 65 Instituciones educativas sensibilizadas a través del equipo de las Coordinaciones zonales para la creación de la comunidad de aprendizaje beneficiadas del programa "Comunidad Educativa en línea" iniciada. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2014 | | 31/03/2014 |  | Sí | 0.25 |
| 119 | EJECUCIÓN. Creación de claves y contraseñas a 3022 usuarios en plataforma, acceso a tics y plan lector entregadas (Enero-Marzo). | 9-Entregables Formales | 31/03/2014 | | 31/03/2014 |  | Sí | 0.25 |
| 120 | EJECUCIÓN. 1210 docentes capacitados en cursos TIC 1 a través de la plataforma Educar-Ecuador en un total de 15 Instituciones Educativas finalizado. (Enero-Marzo) | 9-Entregables Formales | 11/04/2014 | | 11/04/2014 |  | Sí | 0.25 |
| 121 | EJECUCIÓN. 6998 docentes que recibieron equipamiento tecnológico en las instituciones beneficiarias que se determinan a través de lineamientos de selección y políticas del Ministerio de Educación entregados. | 9-Entregables Formales | 28/04/2014 | | 28/04/2014 |  | Sí | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 122 | EJECUCIÓN. 1681 docentes capacitados en cursos TIC 1 a través de la plataforma Educar-Ecuador en un total de 19 Instituciones Educativas finalizado. (Abril) | 5-Entregables Intermedios | 29/04/2014 | | 29/04/2014 | | Sí | 0.25 |
| 123 | EJECUCIÓN. Análisis de recursos para 10 EGB en Ciencias Naturales y Matemática elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 29/04/2014 | | 29/04/2014 | | Sí | 0.25 |
| 124 | EJECUCIÓN. Creación de claves y contraseñas a 765 usuarios en plataforma, acceso a tics y plan lector entregadas (Abril). | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2014 | | 30/04/2014 | | Sí | 0.25 |
| 125 | EJECUCIÓN. Estrategia de sostenibilidad del PCEL en la zona 3 e inicio de dos comunidades de aprendizaje en las UEM Penipe y Guano realizada. | 9-Entregables Formales | 30/04/2014 | | 30/04/2014 | | Sí | 0.25 |
| 126 | EJECUCIÓN. Inducción de 1958 personas de la comunidad educativa en cursos TIC 1 a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias finalizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2014 | | 30/04/2014 | | Sí | 0.25 |
| 127 | EJECUCIÓN. TDR e informe técnico para la elaboración de un recurso digital del idioma Shuar aprobado. | 5-Entregables Intermedios | 09/05/2014 | | 09/05/2014 | | Sí | 0.25 |
| 128 | EJECUCIÓN. Inducción de 1738 personas de la comunidad educativa en cursos TIC 1 a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias en el mes de mayo finalizado. | 5-Entregables Intermedios | 29/05/2014 | | 29/05/2014 | | Sí | 0.25 |
| 129 | EJECUCIÓN. 1854 docentes que recibieron equipamiento tecnológico en las instituciones beneficiarias de la primera etapa de Comunidad Educativa en Línea entregados. | 5-Entregables Intermedios | 29/05/2014 | | 29/05/2014 | | Sí | 0.25 |
| 130 | EJECUCIÓN. Análisis de recursos para 4 EGB de Ciencias Naturales y Mapeo de 10 EGB para Sociales elaborado. | 1-Solicitud de Información | 30/05/2014 | | 30/05/2014 | | Sí | 0.25 |
| 131 | EJECUCIÓN. Segunda etapa de la comunidad de aprendizaje iniciada. | 1-Solicitud de Información | 30/05/2014 | | 30/05/2014 | | Sí | 0.25 |
| 132 | EJECUCIÓN. Usuarios: 585 Docentes con claves y contraseñas para utilización de plataforma EducarEcuador, acceso a tics y plan lector. | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2014 | | 30/05/2014 | | Sí | 0.25 |
| 133 | EJECUCIÓN. Análisis de recursos para 4 EGB de las 3 áreas y Mapeo para 10 EGB para Lengua y Literatura elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 16/06/2014 | | 16/06/2014 | | Sí | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| 134 | EJECUCIÓN. Análisis de recursos para 3 EGB de Entorno Natural y Social elaborado. | 1-Solicitud de Información | 29/06/2014 | | 29/06/2014 |  | Sí | 0.25 |
| 135 | EJECUCIÓN. Continuación de la avanzada en capacitación Plan Lector iniciada | 1-Solicitud de Información | 29/06/2014 | | 29/06/2014 |  | Sí | 0.25 |
| 136 | EJECUCIÓN. Estrategia de sostenibilidad del PCEL en la zona 9 e inicio de la comunidad de aprendizaje en la Unidad Educativa Réplica 24 de Mayo finalizada. | 1-Solicitud de Información | 29/06/2014 | | 29/06/2014 |  | Sí | 0.25 |
| 137 | EJECUCIÓN. 1851 personas alfabetizadas de la comunidad educativa en cursos TIC 1 a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias en el mes de junio finalizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2014 | | 30/06/2014 |  | Sí | 0.25 |
| 138 | EJECUCIÓN. Análisis de recursos para 2 EGB para las tres áreas elaborado. | 1-Solicitud de Información | 30/07/2014 | | 30/07/2014 |  | Sí | 0.25 |
| 139 | EJECUCIÓN. Estrategia de sostenibilidad del PCEL en las zonas 1 y 2 e inicio de una comunidad de aprendizaje al menos en cada zona finalizada. | 1-Solicitud de Información | 30/07/2014 | | 30/07/2014 |  | Sí | 0.25 |
| 140 | EJECUCIÓN. Programa de capacitación, docentes preparados en el curso FORMADORES DE FORMADORES finalizado. | 1-Solicitud de Información | 30/07/2014 | | 30/07/2014 |  | Sí | 0.25 |
| 141 | EJECUCIÓN. Inducción de 4.539 personas de la comunidad educativa en cursos de alfabetización digital básica y avanzada a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias en el mes de julio finalizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2014 | | 31/07/2014 |  | Sí | 0.25 |
| 142 | EJECUCIÓN. Usuarios: 819 Docentes con claves y contraseñas para utilización de plataforma EducarEcuador, acceso a tics y plan lector de la Etapa "SEMILLERO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LÍNEA" finalizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2014 | | 31/07/2014 |  | Sí | 0.25 |
| 143 | EJECUCIÓN. Análisis de recursos para 1 DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO elaborado. | 1-Solicitud de Información | 29/08/2014 | | 29/08/2014 |  | Sí | 0.25 |
| 144 | EJECUCIÓN. Socialización a docentes de 9 instituciones educativas referentes para la utilización de la plataforma NEARPOD para implementación de herramientas tecnológicas en el aula. iniciado. | 1-Solicitud de Información | 29/08/2014 | | 29/08/2014 |  | Sí | 0.25 |
| 145 | EJECUCIÓN. Inducción de 3.704 personas de la comunidad educativa en | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2014 | | 31/08/2014 |  | Sí | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | cursos de alfabetización digital básica y avanzada a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias en el mes de agosto finalizado. | | | | | | | |
| 146 | EJECUCIÓN. Taller de uso de la plataforma NEARPOD para implementación de herramientas tecnológicas en el aula dirigido a 40 docentes entre Técnicos Territoriales y personal de planta central con la finalidad de replicar a nivel nacional, finalizado. | 5-Entregables Intermedios | 03/09/2014 | | 03/09/2014 | | Sí | 0.25 |
| 147 | EJECUCIÓN. Estrategia de sostenibilidad del PCEL en las zonas 6 y 7 e inicio de una comunidad de aprendizaje al menos en cada zona finalizada. | 1-Solicitud de Información | 30/09/2014 | | 30/09/2014 | | Sí | 0.25 |
| 148 | EJECUCIÓN. Inducción de 1.193 personas de la comunidad educativa en cursos de alfabetización digital básica y avanzada a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias en el mes de septiembre finalizado. | 1-Solicitud de Información | 30/09/2014 | | 30/09/2014 | | Sí | 0.25 |
| 149 | EJECUCIÓN. Propuesta para el uso de tecnologías en el aula, elaborada. | 4-Inicio de Trabajo | 30/10/2014 | | 30/10/2014 | | Sí | 0.25 |
| 150 | EJECUCIÓN. Estructura externa para el acceso a recursos digitales de la plataforma EDUCAR ECUADOR, diseñada. | 4-Inicio de Trabajo | 31/10/2014 | | 31/10/2014 | | Sí | 0.25 |
| 151 | EJECUCIÓN. Estructura interna para el acceso a recursos digitales de la plataforma EDUCAR ECUADOR, diseñada. | 4-Inicio de Trabajo | 31/10/2014 | | 31/10/2014 | | Sí | 0.25 |
| 152 | EJECUCIÓN. Inducción de 2361 personas de la comunidad educativa en cursos de alfabetización digital básica y avanzada a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias en el mes de octubre finalizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2014 | | 31/10/2014 | | Sí | 0.75 |
| 153 | EJECUCIÓN. Documento de reformulación del proyecto hasta el 2017 para la aprobación de las autoridades elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 10/11/2014 | | 10/11/2014 | | Sí | 0.25 |
| 154 | EJECUCIÓN. Inducción de 2322 personas de la comunidad educativa en cursos de alfabetización digital básica y avanzada a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias en el mes de noviembre finalizado. | 1-Solicitud de Información | 28/11/2014 | | 28/11/2014 | | Sí | 0.25 |
| 155 | EJECUCIÓN. Análisis de recursos didácticos digitales | 5-Entregables Intermedios | 28/11/2014 | | 28/11/2014 | | Sí | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| | para tabletas educativas para los estudiantes de segundo y quinto de básica elaborado. | | | | | | | |
| 156 | EJECUCIÓN. Inducción de 3032 personas de la comunidad educativa en cursos de alfabetización digital básica y avanzada a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias en el mes de diciembre finalizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2014 | | 30/12/2014 |  | Sí | 0.25 |
| 157 | EJECUCIÓN. Análisis de 88 recursos para EGB de Ciencias Naturales, Matemáticas, Lengua y Literatura, Estudios Sociales y Educación Inicial. elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2014 | | 30/12/2014 |  | Sí | 0.25 |
| 158 | EJECUCIÓN. Reformulación de Proyecto SITEC para transferencia de Proyecto, documento presentado. | 9-Entregables Formales | 31/12/2014 | | 31/12/2014 |  | Sí | 0.25 |
| 159 | EJECUCIÓN. Dictamen de ampliación del proyecto "Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad" hasta el 2017 SENPLADES. Gestionado. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2014 | | 31/12/2014 |  | Sí | 0.25 |
| 160 | EJECUCIÓN. Presentado la reformulación del Proyecto SITEC a la Dirección Nacional de Planificación Técnica aprobado | 9-Entregables Formales | 31/01/2015 | | 31/01/2015 |  | Sí | 0.25 |
| 161 | EJECUCIÓN: Distribución de líderes de zona y técnicos distritales a las 9 Coordinaciones Zonales enviado | 9-Entregables Formales | 31/01/2015 | | 31/01/2015 |  | Sí | 0.25 |
| 162 | EJECUCIÓN: Presupuesto aprobado para la gestión del proyecto en el año 2015 aprobado | 1-Solicitud de Información | 31/01/2015 | | 31/01/2015 |  | Sí | 0.25 |
| 163 | EJECUCIÓN: Programación del PAI elaborado | 1-Solicitud de Información | 31/01/2015 | | 31/01/2015 |  | Sí | 0.25 |
| 164 | EJECUCIÓN: Transferencia de recursos a las 9 Coordinaciones Zonales para la contratación de 9 líderes zonales y 97 técnicos distritales SITEC enviado | 9-Entregables Formales | 31/01/2015 | | 31/01/2015 |  | Sí | 0.25 |
| 165 | EJECUCIÓN: Control, seguimiento y verificación de la generación de usuarios y contraseñas de rectores en 1102 instituciones educativas de sostenimiento fiscal régimen costa elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2015 | | 28/02/2015 |  | Sí | 0.25 |
| 166 | EJECUCIÓN: Registro de docentes por parte de los rectores en cada institución educativa elaborado | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2015 | | 28/02/2015 |  | Sí | 0.5 |
| 167 | EJECUCIÓN: Registro de docentes por parte de los | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2015 | | 01/12/2015 |  | Sí | 0.25 |


HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | rectores en cada institución educativa elaborado | | | | | | | |
| 168 | EJECUCIÓN: Registro de estudiantes de instituciones educativas con más de 500 estudiantes en régimen costa planificado | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2015 | | 31/03/2015 | | Sí | 0.25 |
| 169 | EJECUCIÓN: Registro de notas por parte de docentes en las instituciones con más de 500 estudiantes régimen costa ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2015 | | 30/07/2015 | | Sí | 0.25 |
| 170 | EJECUCIÓN: Registro de estudiantes de instituciones educativas con más de 500 estudiantes en régimen sierra ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2015 | | 31/05/2015 | | Sí | 0.25 |
| 171 | EJECUCIÓN: Registro de notas por parte de docentes en las instituciones con más de 500 estudiantes régimen sierra ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2015 | | 09/11/2015 | | Sí | 0.25 |
| 172 | EJECUCIÓN. Aprobado el dictamen de actualización del Proyecto SITEC ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2015 | | 01/12/2015 | | Sí | 1.5 |
| 173 | EJECUCIÓN: Registro de instituciones educativas de sostenimiento fiscal, registro de estudiantes y registro de notas, ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2015 | | 31/07/2015 | | Sí | 1.5 |
| 174 | EJECUCIÓN: Registro de estudiantes de instituciones educativas con más de 200 estudiantes costa y sierra ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2015 | | 31/08/2015 | | Sí | 3.0 |
| 175 | EJECUCIÓN: Registro de notas por parte de docentes en las instituciones con más de 200 estudiantes costa y sierra ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2015 | | 30/10/2015 | | Sí | 3.0 |
| 176 | EJECUCIÓN: Contratación Coordinaciones Zonales CEL y Dinamizadores CEL distritales ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 28/01/2016 | | 28/01/2016 | | Sí | 1.25 |
| 177 | EJECUCIÓN: Transferencia de recursos para pago de dinamizadores de todas las zonas ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 28/01/2016 | | 28/01/2016 | | Sí | 2.0 |
| 178 | EJECUCIÓN: Capacitación técnica plataforma educar ecuador a personal del Ministerio de Educación, de la Dirección de tecnologías ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 29/02/2016 | | 29/02/2016 | | Sí | 0.5 |
| 179 | EJECUCIÓN: Capacitación usuarios (rectores, docentes y estudiantes) en el uso de la plataforma de administración escolar del segundo quimestre del régimen costa 2015-2016 en 8863 Instituciones educativas ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 29/02/2016 | | 29/02/2016 | | Sí | 0.5 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 180 | EJECUCIÓN:Registro de asistencia de estudiantes Ciclo costa 2015-2016 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 29/02/2016 | | 29/02/2016 | | Sí | 0.25 |
| 181 | EJECUCIÓN:Registro notas del segundo quimestre de 8863 IE de régimen costa ciclo 2015-2016 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 29/02/2016 | | 29/02/2016 | | Sí | 0.25 |
| 182 | EJECUCIÓN:Registro plan anual Ciclo sierra 2015-2016 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 18/03/2016 | | 18/03/2016 | | Sí | 0.25 |
| 183 | EJECUCIÓN: Realizar plan de remediación de estudiantes que se encuentran inscritos en Instituciones Educativas no correspondientes ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 23/03/2016 | | 23/03/2016 | | Sí | 0.25 |
| 184 | EJECUCIÓN:Contrato de horas de soporte para desarrollo de modulos en la plataforma, cancelado. | 3-Adjudicación | 31/03/2016 | | 31/10/2016 | | Sí | 0.25 |
| 185 | EJECUCIÓN: Capacitación relacionada a emprendimiento y liderazgo a 122 dinamizadores ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 18/04/2016 | | 18/04/2016 | | Sí | 1.25 |
| 186 | EJECUCIÓN: Capacitación docentes pertenecientes a las Instituciones Educativas de régimen costa ciclo 2016-2017, en liderazgo y manejo del entorno de trabajo, enfocado a la docencia ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 29/04/2016 | | 29/04/2016 | | Sí | 0.5 |
| 187 | EJECUCIÓN: Asignación de carga horaria a docentes pertenecientes a las Instituciones Educativas de régimen costa ciclo 2016-2017 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 12/05/2016 | | 12/05/2016 | | Sí | 2.25 |
| 188 | EJECUCIÓN:Registro e ingreso de 1.446.582 estudiantes plataforma educar Ecuador ciclo 2016-2107 régimen costa ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2016 | | 31/05/2016 | | Sí | 2.25 |
| 189 | EJECUCIÓN: Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen costa correspondientes al primer parcial del primer quimestre periodo 2016-2017 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2016 | | 29/07/2016 | | Sí | 0.25 |
| 190 | EJECUCIÓN:Capacitación usuarios (rectores, docentes y estudiantes) en el uso de la plataforma de administración escolar del segundo quimestre del régimen sierra 2015-2016 en 5268 Instituciones educativas ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2016 | | 30/06/2016 | | Sí | 0.5 |
| 191 | EJECUCIÓN:Registro notas del segundo quimestre de 5268 IE de régimen sierra ciclo 2015-2016 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2016 | | 30/06/2016 | | Sí | 0.5 |
| 192 | EJECUCIÓN: Registro de notas de estudiantes de | 5-Entregables Intermedios | 15/07/2016 | | 15/07/2016 | | Sí | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| | Instituciones Educativas de régimen costa correspondientes al segundo parcial del primer quimestre periodo 2016-2017 ejecutado. | | | | | | | |
| 193 | EJECUCIÓN: Registro de asistencia de estudiantes Ciclo sierra 2015-2016 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 29/07/2016 | | 29/07/2016 |  | Sí | 0.25 |
| 194 | EJECUCIÓN: Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen sierra correspondientes al tercer parcial del segundo quimestre periodo 2015-2016 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 15/08/2016 | | 15/08/2016 |  | Sí | 0.25 |
| 195 | EJECUCIÓN: Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen sierra correspondientes al examen final del segundo quimestre periodo 2015-2016 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2016 | | 31/08/2016 |  | Sí | 0.25 |
| 196 | EJECUCIÓN: Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen sierra correspondientes al examen de suspensión del periodo 2015-2016 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 12/09/2016 | | 12/09/2016 |  | Sí | 0.25 |
| 197 | EJECUCIÓN: Registro e ingreso de 2.136.625 estudiantes plataforma educar Ecuador ciclo 2016-2107 régimen sierra ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 15/09/2016 | | 31/10/2016 |  | Sí | 0.25 |
| 198 | EJECUCIÓN: Registro notas del primer quimestre de 8863 IE de régimen costa ciclo 2016-2017 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 14/10/2016 | | 14/10/2016 |  | Sí | 0.25 |
| 199 | EJECUCIÓN: Registro plan anual Ciclo costa 2016-2017 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 14/10/2016 | | 14/10/2016 |  | Sí | 0.25 |
| 200 | EJECUCIÓN: Capacitación docentes pertenecientes a las Instituciones Educativas de régimen sierra ciclo 2016-2017, en liderazgo y manejo del entorno de trabajo, enfocado a la docencia ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 18/11/2016 | | 18/11/2016 |  | Sí | 1.25 |
| 201 | EJECUCIÓN: Capacitación usuarios (rectores, docentes y estudiantes) en el uso de la plataforma de administración escolar del primer quimestre del régimen sierra 2016-2017 en 5268 Instituciones educativas ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 23/11/2016 | | 23/11/2016 |  | Sí | 0.25 |
| 202 | EJECUCIÓN: Registro notas del primer quimestre de 5268 IE de régimen sierra ciclo 2016-2017 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 01/12/2016 | | 01/12/2016 |  | Sí | 0.25 |
| 203 | EJECUCIÓN: Capacitación usuarios (rectores, docentes y estudiantes) en el | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2016 | | 30/12/2016 |  | Sí | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | uso de la plataforma de administración escolar del régimen costa 2016-2017 en 8863 Instituciones educativas ejecutado. | | | | | | | |
| 204 | EJECUCIÓN:Registro de asistencia de estudiantes Ciclo costa 2016-2017 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2016 | | 30/12/2016 | | Sí | 0.25 |
| 205 | EJECUCIÓN:Registro de asistencia de estudiantes Ciclo sierra 2016-2017 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2016 | | 30/12/2016 | | Sí | 0.25 |
| 206 | EJECUCIÓN:Registro notas del segundo quimestre de 8863 IE de régimen costa ciclo 2016-2017 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2016 | | 30/12/2016 | | Sí | 0.25 |
| 207 | EJECUCIÓN. Hitos 2017 ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2016 | | 31/12/2016 | | Sí | 0.25 |
| 208 | EJECUCIÓN: Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen costa correspondientes al primer parcial del segundo quimestre periodo 2016-2017 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 20/01/2017 | | 20/01/2017 | | Sí | 0.0 |
| 209 | EJECUCIÓN: Registro de asistencia de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen sierra correspondientes al primer quimestre periodo 2016-2017 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 17/02/2017 | | 17/02/2017 | | Sí | 0.0 |
| 210 | EJECUCIÓN: Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen costa correspondientes al segundo parcial del segundo quimestre periodo 2016-2017 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 17/02/2017 | | 17/02/2017 | | Sí | 0.0 |
| 211 | EJECUCIÓN: Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen sierra correspondientes al examen final del primer quimestre periodo 2016-2017 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 17/02/2017 | | 17/02/2017 | | Sí | 0.0 |
| 212 | EJECUCIÓN: Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen sierra correspondientes al tercer parcial del primer quimestre periodo 2016-2017 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 17/02/2017 | | 17/02/2017 | | Sí | 0.0 |
| 213 | EJECUCIÓN: Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen costa correspondientes al tercer parcial del segundo quimestre periodo 2016-2017 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 10/03/2017 | | 10/03/2017 | | Sí | 0.0 |
| 214 | EJECUCIÓN: Capacitación usuarios (rectores, docentes y estudiantes) en el uso de la plataforma de administración | 5-Entregables Intermedios | 17/03/2017 | | 17/03/2017 | | Sí | 0.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| | escolar para el segundo quimestre del régimen costa 2016-2017 ejecutado. | | | | | | | |
| 215 | EJECUCIÓN: Registro de asistencia de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen costa correspondientes al segundo quimestre periodo 2016-2017 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 27/03/2017 | | 27/03/2017 |  | Sí | 0.0 |
| 216 | EJECUCIÓN: Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen costa correspondientes al examen final del segundo quimestre periodo 2016-2017 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2017 | | 31/03/2017 |  | Sí | 0.0 |
| 217 | EJECUCIÓN: Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen sierra correspondientes al primer parcial del segundo quimestre periodo 2016-2017 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2017 | | 31/03/2017 |  | Sí | 0.0 |
| 218 | EJECUCIÓN: Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen sierra correspondientes al segundo parcial del segundo quimestre periodo 2016-2017 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 12/05/2017 | | 12/05/2017 |  | Sí | 0.0 |
| 219 | EJECUCIÓN: Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen costa correspondientes al primer parcial del primer quimestre periodo 2017-2018 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 22/05/2017 | 22/05/2017 | |  | No | 0.0 |
| 220 | EJECUCIÓN: Adquisición de equipamiento tecnológico para la dotación a docentes de las administraciones zonales 2,5, y 9 del MINEDUC ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2017 | | 31/05/2017 |  | Sí | 0.0 |
| 221 | EJECUCIÓN: Capacitación usuarios (rectores, docentes y estudiantes) en el uso de la plataforma de administración escolar para el segundo quimestre del régimen sierra 2016-2017 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 23/06/2017 | 23/06/2017 | |  | No | 0.0 |
| 222 | EJECUCIÓN: Registro de asistencia de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen sierra correspondientes al segundo quimestre periodo 2016-2017 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 23/06/2017 | 23/06/2017 | |  | No | 0.0 |
| 223 | EJECUCIÓN: Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen sierra correspondientes al segundo parcial del segundo quimestre periodo 2016-2017 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 23/06/2017 | 23/06/2017 | |  | No | 0.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 224 | EJECUCIÓN: Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen sierra correspondientes al tercer parcial del segundo quimestre periodo 2016-2017 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 23/06/2017 | 23/06/2017 | | | No | 0.0 |
| 225 | EJECUCIÓN: Entrega de equipamiento tecnológico para la dotación a docentes a la administración zonal 2 del MINEDUC ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2017 | 30/06/2017 | | | No | 0.0 |
| 226 | EJECUCIÓN: Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen costa correspondientes al segundo parcial del primer quimestre periodo 2017-2018 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 03/07/2017 | 03/07/2017 | | | No | 0.0 |
| 227 | EJECUCIÓN: Entrega de equipamiento tecnológico para la dotación a docentes a la administración zonal 5 del MINEDUC ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/07/2017 | 30/07/2017 | | | No | 0.0 |
| 228 | EJECUCIÓN: Adquisición de sistema para la Gestión de Logística y Operaciones ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 01/08/2017 | 01/08/2017 | | | No | 0.0 |
| 229 | EJECUCIÓN: Adquisición del sistema para la Gestión de Instituciones y Establecimientos educativos ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 01/08/2017 | 01/08/2017 | | | No | 0.0 |
| 230 | EJECUCIÓN: Capacitación usuarios (rectores, docentes y estudiantes) en el uso de la plataforma de administración escolar para el primer quimestre del régimen costa 2017-2018 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 14/08/2017 | 14/08/2017 | | | No | 0.0 |
| 231 | EJECUCIÓN: Registro de asistencia de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen costa correspondientes al primer quimestre periodo 2017-2018 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 14/08/2017 | 14/08/2017 | | | No | 0.0 |
| 232 | EJECUCIÓN: Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen costa correspondientes al tercer parcial del primer quimestre periodo 2017-2018 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 14/08/2017 | 14/08/2017 | | | No | 0.0 |
| 233 | EJECUCIÓN: Registro del plan curricular anual de régimen costa periodo 2017-2018 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 25/08/2017 | 25/08/2017 | | | No | 0.0 |
| 234 | EJECUCIÓN: Entrega de equipamiento tecnológico para la dotación a docentes a la administración zonal 9 del MINEDUC ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 29/08/2017 | 29/08/2017 | | | No | 0.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 235 | EJECUCIÓN: Adquisición del sistema para la Gestión de Inteligencia de Negocios ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 01/09/2017 | 01/09/2017 | | | No | 0.0 |
| 236 | EJECUCIÓN: Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen costa correspondientes al examen final del primer quimestre periodo 2017-2018 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 25/09/2017 | 25/09/2017 | | | No | 0.0 |
| 237 | EJECUCIÓN: Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen sierra correspondientes al primer parcial del primer quimestre periodo 2017-2018 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 13/10/2017 | 13/10/2017 | | | No | 0.0 |
| 238 | EJECUCIÓN: Capacitación usuarios (rectores, docentes y estudiantes) en el uso de la plataforma de administración escolar para el segundo quimestre del régimen costa 2017-2018 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 06/11/2017 | 06/11/2017 | | | No | 0.0 |
| 239 | EJECUCIÓN: Registro de asistencia de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen costa correspondientes al segundo quimestre periodo 2017-2018 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 06/11/2017 | 06/11/2017 | | | No | 0.0 |
| 240 | EJECUCIÓN: Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen costa correspondientes al primer parcial del segundo quimestre periodo 2017-2018 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 06/11/2017 | 06/11/2017 | | | No | 0.0 |
| 241 | EJECUCIÓN: Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen sierra correspondientes al segundo parcial del primer quimestre periodo 2017-2018 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 24/11/2017 | 24/11/2017 | | | No | 0.0 |
| 242 | EJECUCIÓN: Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen costa correspondientes al segundo parcial del segundo quimestre periodo 2017-2018 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 18/12/2017 | 18/12/2017 | | | No | 0.0 |
| 243 | EJECUCIÓN: Capacitación del uso y manejo del sistema para la Gestión de Instituciones y Establecimientos educativos ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 29/12/2017 | 29/12/2017 | | | No | 0.0 |
| 244 | EJECUCIÓN: Capacitación del uso y manejo del sistema para la Gestión de Logística y Operaciones ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 29/12/2017 | 29/12/2017 | | | No | 0.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|----------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| 245 | CIERRE. Proyecto finalizado 2017 | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2017 | 31/12/2017 | |  | No | 10.0 |

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

| | Supervisión | Supervisor | Organización Supervisora | Fecha de creación |
|----|--|--------------------------------------|--|-------------------|
| 1 | PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON CHILANES | Tenelema Taris, Piedad Norma | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 31/05/2017 |
| 2 | Supervisión positiva, proyecto avanza satisfactoriamente | Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel | {PR} - Provincia - LOJA | 31/05/2017 |
| 3 | Supervisión del 27-04-2017 | Naranjo, Carlos Guillermo | {PR} - Provincia - PASTAZA | 28/04/2017 |
| 4 | Supervisión positiva, proyecto avanza satisfactoriamente | Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel | {PR} - Provincia - LOJA | 31/03/2017 |
| 5 | SEGUIMIENTO | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO | 26/01/2017 |
| 6 | Supervisión positiva, proyecto avanza satisfactoriamente | Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel | {PR} - Provincia - LOJA | 02/02/2017 |
| 7 | Supervisión positiva, proyecto avanza satisfactoriamente | Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel | {PR} - Provincia - LOJA | 28/11/2016 |
| 8 | Supervisión positiva, proyecto avanza satisfactoriamente. | Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel | {PR} - Provincia - LOJA | 29/09/2016 |
| 9 | Proyecto cumple según lo planificado | Merino Figueroa, Doris Irene | {PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 16/09/2016 |
| 10 | PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON SAN MIGUEL | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 31/08/2016 |
| 11 | Agosoto 2016 | López Zeballos, Erick Efraín | {PR} - Provincia - SANTA ELENA | 30/08/2016 |
| 12 | REALIZADA 23 DE AGOSTO DE 2016 | Coka Bastidas, Denise Maria | {PR} - Provincia - PASTAZA | 25/08/2016 |
| 13 | REALIZADA 23 DE AGOSTO DE 2016 | Coka Bastidas, Denise Maria | {PR} - Provincia - PASTAZA | 23/08/2016 |
| 14 | SEGUIMIENTO | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO | 18/08/2016 |
| 15 | Proyecto en ejecución en la Provincia de orellana | Guevara Yáñez, Mónica Alexandra | {PR} - Provincia - ORELLANA | 02/08/2016 |
| 16 | PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON CALUMA | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 28/07/2016 |
| 17 | Supervisión positiva, proyecto avanza satisfactoriamente. | Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel | {PR} - Provincia - LOJA | 29/07/2016 |
| 18 | EL PROYECTO NO SE EJECUTÒ EN EL CANTON LAS NAVES: | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 27/06/2016 |
| 19 | Verificación del avance del proyecto | Coka Bastidas, Denise Maria | {PR} - Provincia - PASTAZA | 24/06/2016 |
| 20 | Nuevo software para periodo 2016-2017 | López Zeballos, Erick Efraín | {PR} - Provincia - SANTA ELENA | 31/05/2016 |
| 21 | EL PROYECTO SE DESARROLLA CON DIFICULTAD POR ESTAR SUSPENDIDO EL PROYECTO SITEC EN EL CANTÓN CHILLANES | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 20/05/2016 |
| 22 | GOBERNACION | Landázuri Camacho, Diego | {PR} - Provincia - CARCHI | 16/05/2016 |
| 23 | Supervisión negativa - No se asigna aún ciclo 2016-2017 régimen costa. | Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel | {PR} - Provincia - LOJA | 19/05/2016 |
| 24 | Verificación SITEC Galápagos | Cruz Bedón, Eliécer Plutarco | {PR} - Provincia - GALÁPAGOS | 22/04/2016 |
| 25 | PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON CHIMBO | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 29/04/2016 |
| 26 | Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad SITEC | García Pozo, Diego Oswaldo | {PR} - Provincia - IMBABURA | 22/04/2016 |
| 27 | Verificación del avance del proyecto | Coka Bastidas, Denise Maria | {PR} - Provincia - PASTAZA | 30/03/2016 |



SUPERVISIONES EJECUTIVAS

| | Supervisión | Supervisor | Organización Supervisora | Fecha de creación |
|----|---|--------------------------------------|--|-------------------|
| 28 | Portátiles para escuelas fiscales | López Zeballos, Erick Efraín | {PR} - Provincia - SANTA ELENA | 31/03/2016 |
| 29 | PROYECTO NO SE EJECUTA EN EL CANTON ECHEANDIA | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 18/03/2016 |
| 30 | Supervisión Positiva - Capacitación a Padres de familia y estudiantes. | Cardenas Espinoza, Juan Jorge | {PR} - Provincia - CAÑAR | 24/03/2016 |
| 31 | Supervisión positiva, proyecto avanza satisfactoriamente. | Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel | {PR} - Provincia - LOJA | 24/03/2016 |
| 32 | SUPERVISIÓN EXITOSA | Dueñas de la Torre, Susana Maria | {PR} - Provincia - MANABÍ | 24/03/2016 |
| 33 | GOBERNACION | Landázuri Camacho, Diego | {PR} - Provincia - CARCHI | 29/02/2016 |
| 34 | PROYECTO NO SE RECIBIO RESPUESTA EN EL CNTON GUARANDA | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 29/02/2016 |
| 35 | Proyecto SITEC- Supervisión negativa | Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel | {PR} - Provincia - LOJA | 25/01/2016 |
| 36 | PROYECTO SE EJECUTO CON NORMALIDAD EN EL CANTON SAN MIGUEL | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 29/01/2016 |
| 37 | Campo Elías Rosales Jimenes | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO | 22/01/2016 |
| 38 | Realizada 29-01-2016 | Coka Bastidas, Denise Maria | {PR} - Provincia - PASTAZA | 29/01/2016 |
| 39 | Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad SITEC: CUMPLE SEGUN LO PLANIFICADO | Merino Figueroa, Doris Irene | {PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 07/01/2016 |
| 40 | GOBERNACION | Landázuri Camacho, Diego | {PR} - Provincia - CARCHI | 23/12/2015 |
| 41 | Supervisión Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad SITEC | García Pozo, Diego Oswaldo | {PR} - Provincia - IMBABURA | 22/12/2015 |
| 42 | Supervisión positiva de la gestion del proyecto en la provincia de Morona Santiago de acuerdo al hito 175 | López Bermeo, Julio Rodrigo | {PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO | 22/12/2015 |
| 43 | PROYECTO NO SE EJECUTA EN EL CANTON CALUMA | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 10/12/2015 |
| 44 | El proyecto se ejecuta de manera excelente en la provincia del Guayas | Quiñónez Ocampo, Julio César | {PR} - Provincia - GUAYAS | 23/11/2015 |
| 45 | REALIZA 29/10/2015 | Coka Bastidas, Denise Maria | {PR} - Provincia - PASTAZA | 29/10/2015 |
| 46 | EL PROYECTO SI SE EJECUTA EN EL CANTÓN LAS NAVES, PERO FALTA DE FORTALECIMIENTO | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 08/10/2015 |
| 47 | Proyecto cumple según lo planificado | Merino Figueroa, Doris Irene | {PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 14/10/2015 |
| 48 | EL PROYECTO SE DESARROLLA CON DIFICULTAD POR FALTA DE CONECTIVIDAD EN TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 16/09/2015 |
| 49 | GOBERNACION | Landázuri Camacho, Diego | {PR} - Provincia - CARCHI | 22/09/2015 |
| 50 | GOBERNACION | Landázuri Camacho, Diego | {PR} - Provincia - CARCHI | 24/08/2015 |
| 51 | Proyecto en ejecución en la provincia de Orellana | Obando Morales, Santa Felicita | {PR} - Provincia - ORELLANA | 28/08/2015 |
| 52 | PROYECTO EN EJECUCIÓN | Cabezas Castillo, Janeth Paola | {PR} - Provincia - ESMERALDAS | 20/08/2015 |
| 53 | PROYECTO SE SOLICITA Q SE REMOTE EN EL CANTON CHIMBO | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 17/08/2015 |
| 54 | Supervisión Negativa no se a podido verificar los avances del proyecto en Morona Santiago de acuerdo al hito hito 170 del Registro de estudiantes | López Bermeo, Julio Rodrigo | {PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO | 22/06/2015 |
| 55 | APLICACIÓN SISTEMA INTEGRAL | Cruz Bedón, Eliécer Plutarco | {PR} - Provincia - GALÁPAGOS | 29/05/2015 |
| 56 | GOBERNADOR | Landázuri Camacho, Diego | {PR} - Provincia - CARCHI | 28/05/2015 |
| 57 | Laboratorios completamente equipados | Cardenas Espinoza, Juan Jorge | {PR} - Provincia - CAÑAR | 26/04/2015 |

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

| | Supervisión | Supervisor | Organización Supervisora | Fecha de creación |
|----|--|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 58 | proyecto avanza con normalidad en el Canton Chimbo | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 18/12/2014 |
| 59 | No se nos proporcionó la información | Dueñas de la Torre, Susana Maria | {PR} - Provincia - MANABÍ | 28/11/2014 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|---|---|-------------------|---------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Número de Estudiantes registrados en la plataforma de gestión de control escolar y de entorno virtual de aprendizaje. |  | - | - | - | 01/01/2016 | - |
| 2 | Número de usuarios concurrentes en la plataforma de gestión de control escolar y entorno virtual del aprendizaje. |  | 100.00 % | 990,000 | 990,000 | 01/01/2016 | Ene-Mar |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado: | 31,596,049.72 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 32,970,909.03 ** |
| Costo Total: | 250,883,824.00 |
| Total Devengado: | 24,809,213.05 |
| % Costo Total Devengado: | 9.89 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 9.89 %

Perfil Económico 2017

| | Años Previos | Año Actual (2017) | Años Futuros | Total |
|---|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| Ppto. Planeado | 9,305,652.12 | 8,260,081.02 | 0.00 | 17,565,733.14 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 72,962,372.56 | 52,682,126.02 | 0.00 | 125,644,498.58 |
| Ppto. Codificado | 25,322,212.29 | 8,260,081.02 | 0.00 | 33,582,293.31 |
| Ppto. Comprometido | 5,922,777.57 | 98,385.04 | 0.00 | 6,021,162.61 |
| Planeado - Codificado (2017) | | 0.00 | | |
| Programado a Devengar | 165,449,545.44 | 8,260,081.02 | 0.00 | 173,709,626.46 |
| Ppto. Devengado | 24,710,828.01 | 98,385.04 | 0.00 | 24,809,213.05 |
| Estimado a fin de año | * 24,710,828.01 | 0.00 | 0.00 | 24,710,828.01 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 140,738,717.43 | 8,260,081.02 | 0.00 | 148,998,798.45 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 14.94 % | 1.19 % | 0.00 % | 14.28 % |
| Ppto. Codificado 998 | 501,004.69 | 0.00 | 0.00 | 501,004.69 |
| Ppto. Devengado 998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017



Presupuesto Mensual 2017

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 18,166.67 | 18,166.67 | 18,166.67 | 18,166.67 | 100.00 % | ● | 0.22 % |

| Presupuesto Mensual 2017 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb | 18,318.09 | 18,064.36 | 36,484.76 | 36,231.03 | 99.30 % | | 0.44 % |
| Mar | 22,530.80 | 20,340.04 | 59,015.56 | 56,571.07 | 95.86 % | | 0.68 % |
| Abr | 22,379.38 | 22,865.95 | 81,394.94 | 79,437.02 | 97.59 % | | 0.96 % |
| May | 22,379.38 | 18,948.02 | 103,774.32 | 98,385.04 | 94.81 % | | 1.19 % |
| Jun | 22,379.38 | 0.00 | 126,153.70 | 98,385.04 | 77.99 % | | 1.19 % |
| Jul | 22,379.38 | | 148,533.08 | | | | |
| Ago | 26,504.39 | | 175,037.47 | | | | |
| Sep | 22,379.39 | | 197,416.86 | | | | |
| Oct | 22,379.38 | | 219,796.24 | | | | |
| Nov | 7,360,379.39 | | 7,580,175.63 | | | | |
| Dic | 679,905.39 | | 8,260,081.02 | | | | |
| Total | 8,260,081.02 | 98,385.04 | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|--|
| 8 | Incrementar la calidad de los servicios de TI MEDIANTE la implementación de mejores prácticas en las operaciones y diseño de los servicios de TI, que permita brindar un servicio continuo, seguro, eficaz y eficiente |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|---------|---------------|
| 1 | A1. DICTAMEN DE PRIORIDAD DEL PROYECTO SITEC | A1.pdf | 14/04/2014 |
| 2 | A2. RESOLUCION 001 VIABILIDAD SITEC | A2.pdf | 14/04/2014 |
| 3 | A3. PROYECTO SITEC APROBADO POR SENPLADES | A3.pdf | 14/04/2014 |
| 4 | A4. RESUMEN EJECUTIVO 2010-2011 | A4.pdf | 14/04/2014 |
| 5 | A5. PROBLEMAS NO RESUELTOS 2010-2011 | A5.pdf | 14/04/2014 |
| 6 | A6. RESUMEN EJECUTIVO 2012 | A6.pdf | 14/04/2014 |
| 7 | A7. INCREMENTO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE ARRASTRES DEL 2012. | A7.pdf | 14/04/2014 |
| 8 | A8. RESUMEN EJECUTIVO 2013 | A8.pdf | 14/04/2014 |
| 9 | A9. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL MINEDUC-CNT 2013 | A9.pdf | 14/04/2014 |
| 10 | B1. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2013. | B1.pdf | 14/04/2014 |
| 11 | B2. ASOCIACIÓN HITO 60. LINEAMIENTOS PARA EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES DEL ECUADOR 2013-2016 | B2.pdf | 14/04/2014 |
| 12 | B3. ASOCIACIÓN HITO 61. FICHA DE EVALUACIÓN DE PORTALES EDUCATIVOS. | B3.pdf | 14/04/2014 |
| 13 | B4. ASOCIACIÓN HITO 63. INDUCCIÓN DE USO DE TIC EN MI INUN YA (UEM-Santo Domingo) | B4.pdf | 14/04/2014 |
| 14 | B5. ASOCIACIÓN HITO 64. ELABORACIÓN DE TDR PARA CURSO DE TIC 3. | B5.pdf | 14/04/2014 |
| 15 | B6. ASOCIACIÓN HITO 65. FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. | B6.pdf | 14/04/2014 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|---------|---------------|
| 16 | B7. ASOCIACIÓN HITO 66. TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS A LA COORDINACIÓN ZONAL 8. | B7.pdf | 14/04/2014 |
| 17 | B8. ASOCIACIÓN HITO 67. INFORME DE PARTICIPACIÓN EN LA II JORNADA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN. | B8.pdf | 14/04/2014 |
| 18 | B9. ASOCIACIÓN HITO 71. MATRIZ PARA SELECCIONAR RECURSOS DIGITALES DE CCNN PARA 5to EGB. | B9.pdf | 14/04/2014 |
| 19 | C1. ASOCIACIÓN HITO 72. DISEÑO DE INTERFAZ PLATAFORMA VIRTUAL (link: virtual.educacion.gob.ec) | C1.pdf | 14/04/2014 |
| 20 | C2. ASOCIACIÓN HITO 73. PRESENTACIÓN DE FOROS EN LA ASAMBLEA SOBRE SOFTWARE LIBRE. | C2.pdf | 14/04/2014 |
| 21 | C3. ASOCIACIÓN HITO 76. CUADRO DE CERTIFICADOS DIGITALIZADOS EN LAS ATC (30-08-2013) | C3.pdf | 14/04/2014 |
| 22 | C4. ASOCIACIÓN HITO 80. NUEVO INTERFAZ DE USUARIO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL (link: virtual.educacion.gob.ec) | C4.pdf | 14/04/2014 |
| 23 | C5. ASOCIACIÓN HITO 85. INFORME DE INTERVENCIÓN DE USO DE TIC EN MI INUN YA (UEM-Santo domingo) | C5.pdf | 14/04/2014 |
| 24 | C6. ASOCIACIÓN HITO 86. MATRIZ PARA SELECCIONAR RECURSOS DIGITALES EN CIENCIAS SOCIALES DE 5to EGB. | C6.pdf | 14/04/2014 |
| 25 | C7. ASOCIACIÓN HITO 87. MATRIZ PARA SELECCIONAR RECURSOS DIGITALES EN CIENCIAS LENGUA DE 5to EGB. | C7.pdf | 14/04/2014 |
| 26 | C8. ASOCIACIÓN HITO 88. MATRIZ PARA SELECCIONAR RECURSOS DIGITALES EN MATEMÁTICAS DE 5to EGB. | C8.pdf | 14/04/2014 |
| 27 | C9. ASOCIACIÓN HITO 93. INFORME TECNICO PLATAFORMA DE SERVICIOS | C9.pdf | 14/04/2014 |
| 28 | D1. ASOCIACIÓN HITO 94. PLATAFORMA DE SERVICIO EDUCAR-ECUADOR (ANEXO 001 CONVENIO MINEDUC-CNT) | D1.pdf | 14/04/2014 |
| 29 | D2. ASOCIACIÓN HITO 96. CURSO VIRTUAL DE TIC I. | D2.pdf | 14/04/2014 |
| 30 | D3. ASOCIACIÓN HITO 97. CURSO VIRTUAL DE TIC II. | D3.pdf | 14/04/2014 |
| 31 | D4. ASOCIACIÓN HITO 98. CURSO VIRTUAL DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES. | D4.pdf | 14/04/2014 |
| 32 | D5. ASOCIACIÓN HITO 99. GUÍA DIDÁCTICA DE CONTENIDOS PARA DICTAR CURSOS EN LAS ATC. | D5.pdf | 14/04/2014 |
| 33 | D6. ASOCIACIÓN HITO 100. DOCENTES CAPACITADOS EN TIC 1 EN COTACACHI. | D6.pdf | 14/04/2014 |
| 34 | D7. ASOCIACIÓN HITO 101. DOCENTES CAPACITADOS EN CURSO TIC 1 EN SANTO DOMINGO. | D7.pdf | 14/04/2014 |
| 35 | D8. ASOCIACIÓN HITO 102. DOCENTES CAPACITADOS EN CURSO TIC 1 EN SANGOLQUI. | D8.pdf | 14/04/2014 |
| 36 | D9. ASOCIACIÓN PERFIL ECONÓMICO 2010. (27 00 011) | D9.pdf | 14/04/2014 |
| 37 | E1. ASOCIACIÓN PERFIL ECONÓMICO 2011 | E1.pdf | 14/04/2014 |
| 38 | E2. ASOCIACIÓN PERFIL ECONÓMICO 2012 | E2.pdf | 14/04/2014 |
| 39 | E3. ASOCIACIÓN PERFIL ECONÓMICO 2013 | E3.pdf | 14/04/2014 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|---------|---------------|
| 40 | E4. ASOCIACIÓN HITO 104. IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL "virtual.educacion.gob.ec". | E4.pdf | 14/04/2014 |
| 41 | E5. ASOCIACIÓN HITO 105. ENCUENTRO DE INDUCCIÓN Y DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS EDUCAR-ECUADOR. | E5.pdf | 14/04/2014 |
| 42 | E6. ASOCIACIÓN PERFIL ECONÓMICO ENERO-2014 | E6.pdf | 14/04/2014 |
| 43 | E7. ASOCIACIÓN HITO 106. CAPACITACIÓN DE 49 DOCENTES EN CURSO DE TIC 1 EN LA UEM BICENTENARIO FISCAL. | E7.pdf | 14/04/2014 |
| 44 | E8. ASOCIACIÓN HITO 107. CAPACITACIÓN DE 70 DOCENTES EN CURSO DE TIC 1 EN LA UEM BICENTENARIO MUNICIPAL. | E8.pdf | 14/04/2014 |
| 45 | E9. ASOCIACIÓN HITO 108. LEVANTAMIENTO LÍNEA BASE DE CONOCIMIENTOS TIC A DOCENTES EN LA UNIDAD EDUCATIVA BICENTENARIO. | E9.pdf | 14/04/2014 |
| 46 | F1. ASOCIACIÓN HITO 109. CAPACITACIÓN VIRTUAL A 1183 DOCENTES DE 15 UNIDADES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA PICHINCHA. | F1.pdf | 14/04/2014 |
| 47 | F2. ASOCIACIÓN HITO 110. LEVANTAMIENTO LÍNEA BASE DE CONOCIMIENTOS TIC A DOCENTES EN LA UNIDAD EDUCATIVA HIDROBO. | F2.pdf | 14/04/2014 |
| 48 | F3. ASOCIACIÓN HITO 111. CREACIÓN DE MAPEOS DE CIENCIAS SOCIALES Y LENGUA PARA 8vo AÑO DE EGB. | F3.pdf | 14/04/2014 |
| 49 | F4. ASOCIACIÓN HITO 112. CREACIÓN DE MENÚS (11 de matemáticas, 11 de lengua, 6 de ciencias sociales, 6 de ciencias naturales.) EN PLATAFORMA EDUCARECUADOR. | F4.pdf | 14/04/2014 |
| 50 | F5. ASOCIACIÓN PERFIL ECONÓMICO FEBRERO-2014 (27 00 011) | F5.pdf | 14/04/2014 |
| 51 | F6. ASOCIACIÓN HITO 113. Docentes en proceso de capacitación en cursos TIC 1 a través de la Plataforma EducarEcuador en un total de 41 Instituciones Educativas. | F6.pdf | 14/04/2014 |
| 52 | F7. ASOCIACIÓN HITO 114. CERTIFICACIÓN DOCENTES SIPROFE PARA REPLICAR CONOCIMIENTOS EN ATC. | F7.pdf | 14/04/2014 |
| 53 | F8. ASOCIACIÓN HITO 115. CLASIFICACIÓN DE RDD POR DESTREZAS, AREAS Y AÑOS DE EGB Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA EDUCARECUADOR. | F8.pdf | 14/04/2014 |
| 54 | F9. ASOCIACIÓN HITO 116. MANUAL PARA USO DE LAS AULAS TECNOLÓGICAS COMUNITARIAS. | F9.pdf | 14/04/2014 |
| 55 | G1. ASOCIACIÓN HITO 117. GUÍA METODOLÓGICA DE VINCULACIÓN COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN EN AULAS TECNOLÓGICAS COMUNITARIAS. | G1.pdf | 14/04/2014 |
| 56 | G2. ASOCIACIÓN HITO 118. INSTITUCIONES EDUCATIVAS SENSIBILIZADAS PARA LA CREACIÓN DE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LÍNEA. | G2.pdf | 14/04/2014 |
| 57 | G3. ASOCIACIÓN HITO 119. CREACIÓN DE CLAVES Y CONTRASEÑAS A 3022 DOCENTES-USUARIOS EN PLATAFORMA, ACCESO A TICS Y PLAN LECTOR. | G3.pdf | 14/04/2014 |
| 58 | G4. ASOCIACIÓN PERFIL ECONÓMICO MARZO-2014 (27 00 011) | G4.pdf | 14/04/2014 |
| 59 | G5. ASOCIACIÓN HITO 120. DOCENTES CAPACITADOS EN CURSOS TIC 1 A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA EDUCAR-ECUADOR. | G5.pdf | 14/04/2014 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|---------|---------------|
| 60 | G6. ASOCIACIÓN HITO 121. DOCENTES QUE RECIBIERON KIT TECNOLÓGICO PARA EL USO DE LA PLATAFORMA EDUCAR-ECUADOR ENERO-ABRIL. | G6.pdf | 30/04/2014 |
| 61 | G7. ASOCIACIÓN HITO 122. DOCENTES CAPACITADOS EN CURSOS TIC 1 A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA Educar-Ecuador EN UN TOTAL DE 19 INSTITUCIONES EDUCATIVAS. | G7.pdf | 30/04/2014 |
| 62 | G8. ASOCIACIÓN HITO 123. MAPEO DE RDD PARA 10 EGB EN CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS. | G8.pdf | 05/05/2014 |
| 63 | G9. ASOCIACIÓN HITO 124. CREACIÓN DE CLAVES Y CONTRASEÑAS A 765 USUARIOS EN PLATAFORMA, ACCESO A TICS Y PLAN LECTOR. | G9.pdf | 05/05/2014 |
| 64 | H1. ASOCIACIÓN HITO 125. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD DEL PCEL EN LA ZONA 3 E INICIO DE DOS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE EN LAS UEM PENIPE Y GUANO | H1.pdf | 05/05/2014 |
| 65 | H2. ASOCIACIÓN HITO 126. INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DE 1958 PERSONAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN CURSOS TIC 1. | H2.pdf | 04/06/2014 |
| 66 | H3. ASOCIACIÓN PERFIL ECONÓMICO ABRIL-2014 (27 00 011) | H3.pdf | 05/05/2014 |
| 67 | H4. ASOCIACIÓN ASUNTO INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO No. 004-MINEDUC-2011. (DOCUMENTOS DE RESPALDO) | H4.pdf | 05/05/2014 |
| 68 | H5. INFORME TÉCNICO DE INDICADOR DE NÚMERO DE PERSONAS ALFABETIZADAS EN CURSOS TIC A TRAVÉS DE AULAS TECNOLÓGICAS COMUNITARIAS ATC. | H5.pdf | 06/05/2014 |
| 69 | H6. ASOCIACIÓN HITO 127. TDR E INFORME TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE UN RECURSO DIGITAL DEL IDIOMA SHUAR APROBADO. | H6.pdf | 29/05/2014 |
| 70 | H7. ASOCIACIÓN HITO 128. 1738 PERSONAS ALFABETIZADAS EN CURSOS TIC 1 A TRAVÉS DE LAS AULAS TECNOLÓGICAS COMUNITARIAS EN EL MES DE MAYO. | H7.pdf | 04/06/2014 |
| 71 | H8. ASOCIACIÓN HITO 129. DOCENTES QUE RECIBIERON KIT TECNOLÓGICO PARA EL USO DE LA PLATAFORMA EDUCAR-ECUADOR EN MAYO. | H8.pdf | 30/05/2014 |
| 72 | H9. ASOCIACIÓN HITO 130. Mapeo para 4 EGB de Ciencias Naturales y Mapeo de 10 EGB para Sociales elaborado. | H9.pdf | 30/05/2014 |
| 73 | I1. ASOCIACIÓN HITO 131. Segunda etapa de la comunidad de aprendizaje iniciada. | I1.pdf | 30/05/2014 |
| 74 | I2. ASOCIACIÓN HITO 132. Usuarios: 585 DOCENTES CON CLAVES Y CONTRASEÑAS PARA UTILIZACIÓN DE PLATAFORMA EDUCARECUADOR, ACCESO A TICS Y PLAN LECTOR. | I2.pdf | 04/06/2014 |
| 75 | I3. ASOCIACIÓN HITO 133. MAPEO PARA 4 EGB DE LAS 3 ÁREAS Y MAPEO PARA 10 EGB PARA LENGUA Y LITERATURA. | I3.pdf | 02/07/2014 |
| 76 | I4. ASOCIACIÓN HITO 134. AVANZADA EN CAPACITACIÓN PALN LECTOR. | I4.pdf | 02/07/2014 |
| 77 | I5. ASOCIACIÓN HITO 135. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD DEL PCEL EN LA ZONA 9 E INICIO DE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE EN LA UNIDAD EDUCATIVA RÉPLICA 24 DE MAYO. | I5.pdf | 02/07/2014 |
| 78 | I6. ASOCIACIÓN HITO 136. MAPEO PARA 3 EGB PARA ENTORNO NATURAL Y SOCIAL. | I6.pdf | 05/08/2014 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|---------|---------------|
| 79 | 17. ASOCIACIÓN HITO 137. 1851 PERSONAS ALFABETIZADAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN CURSOS TIC 1 A TRAVÉS DE ATC EN EL MES DE JUNIO. | I7.pdf | 02/07/2014 |
| 80 | 18. ASOCIACIÓN PERFIL ECONÓMICO JUNIO-2014 (27 00 011) | I8.pdf | 02/07/2014 |
| 81 | 19. ASOCIACIÓN PERFIL ECONÓMICO MAYO-2014 (27 00 011) | I9.pdf | 03/09/2014 |
| 82 | J1. ASOCIACIÓN CIERRE PROBLEMA INCUMPLIMIENTO CONTRATO 004-MINEDUC-2011 | J1.pdf | 15/07/2014 |
| 83 | J2. ASOCIACIÓN PROBLEMA FALTA DE APROBACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO SITEC AL 2017. | J2.pdf | 15/07/2014 |
| 84 | J3. ASOCIACIÓN HITO 138. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD DEL PCEL EN LAS ZONAS 1 Y 2 E INICIO DE UNA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE AL MENOS EN CADA ZONA. | J3.pdf | 05/08/2014 |
| 85 | J4. ASOCIACIÓN HITO 139. MAPEO PARA 2 EGB PARA LAS TRES ÁREAS. | J4.pdf | 05/08/2014 |
| 86 | J5. ASOCIACIÓN HITO 140. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, DOCENTES PREPARADOS EN EL CURSO FORMADORES DE FORMADORES. | J5.pdf | 05/08/2014 |
| 87 | J6. ASOCIACIÓN HITO 141. INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DE 4.539 PERSONAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN CURSOS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL BÁSICA Y AVANZADA A TRAVÉS DE LAS AULAS TECNOLÓGICAS COMUNITARIAS EN EL MES DE JULIO. | J6.pdf | 05/08/2014 |
| 88 | J7. ASOCIACIÓN HITO 142. USUARIOS: 819 DOCENTES CON CLAVES Y CONTRASEÑAS PARA UTILIZACIÓN DE PLATAFORMA EDUCARECUADOR, ACCESO A TICS Y PLAN LECTOR DE LA ETAPA "SEMILLERO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LÍNEA". | J7.pdf | 05/08/2014 |
| 89 | J8. ASOCIACIÓN PERFIL ECONÓMICO JULIO-2014 (27 00 011) | J8.pdf | 05/08/2014 |
| 90 | J9. ASOCIACIÓN PROBLEMA REVISIÓN TECHO PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO "SITEC". | J9.pdf | 05/08/2014 |
| 91 | K1. ASOCIACIÓN HITO 143. ANÁLISIS DE RECURSOS PARA 1 DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO. | K1.pdf | 04/09/2014 |
| 92 | K2. ASOCIACIÓN HITO 144. SOCIALIZACIÓN A DOCENTES DE 9 INSTITUCIONES EDUCATIVAS REFERENTES PARA LA UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA NEARPOD PARA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN EL AULA | K2.pdf | 04/09/2014 |
| 93 | K3. ASOCIACIÓN HITO 145. INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DE 3.704 PERSONAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN CURSOS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL BÁSICA Y AVANZADA A TRAVÉS DE LAS AULAS TECNOLÓGICAS COMUNITARIAS EN EL MES DE AGOSTO. | K3.pdf | 04/09/2014 |
| 94 | K4. ASOCIACIÓN PERFIL ECONÓMICO AGOSTO-2014 (27 00 011) | K4.pdf | 04/09/2014 |
| 95 | K5. ASOCIACIÓN HITO 146. TALLER DE USO DE LA PLATAFORMA NEARPOD PARA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN EL AULA DIRIGIDO A 40 DOCENTES ENTRE TÉCNICOS TERRITORIALES Y PERSONAL DE PLANTA CENTRAL. | K5.pdf | 01/10/2014 |
| 96 | K6. ASOCIACIÓN HITO 147. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD DEL PCEL EN LAS ZONAS 6 Y 7 E | K6.pdf | 02/10/2014 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|---|---------|---------------|
| | INICIO DE UNA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE AL MENOS EN CADA ZONA FINALIZADA. | | |
| 97 | K7. ASOCIACIÓN HITO 148. INDUCCIÓN 1.193 PERSONAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN CURSOS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL BÁSICA Y AVANZADA A TRAVÉS DE LAS AULAS TECNOLÓGICAS COMUNITARIAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE. | K7.pdf | 02/10/2014 |
| 98 | K8. ASOCIACIÓN PERFIL ECONÓMICO SEPTIEMBRE-2014 (27 00 011) | K8.pdf | 01/10/2014 |
| 99 | K9. INFORME JUSTIFICATIVO DEL INDICADOR DE NÚMERO DE PERSONAS CON ACCESO A LA PLATAFORMA EDUCAR ECUADOR. | K9.pdf | 02/10/2014 |
| 100 | L1. ASOCIACIÓN HITO 149. ELABORACIÓN DE PROPUESTA PARA EL USO DE TECNOLOGÍAS EN EL AULA. | L1.pdf | 05/11/2014 |
| 101 | L2. ASOCIACIÓN HITO 150. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA EXTERNA PARA EL ACCESO A RECURSOS DIGITALES DE LA PLATAFORMA EDUCAR ECUADOR. | L2.pdf | 05/11/2014 |
| 102 | L3. ASOCIACIÓN HITO 151. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA INTERNA PARA EL ACCESO A RECURSOS DIGITALES DE LA PLATAFORMA EDUCAR ECUADOR | L3.pdf | 05/11/2014 |
| 103 | L4. ASOCIACIÓN HITO 152.- INDUCCIÓN DE 2361 PERSONAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN CURSOS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL BÁSICA Y AVANZADA A TRAVÉS DE LAS AULAS TECNOLÓGICAS COMUNITARIAS EN EL MES DE OCTUBRE. | L4.pdf | 05/11/2014 |
| 104 | L5. ASOCIACIÓN PERFIL ECONÓMICO OCTUBRE-2014 (27 00 011) | L5.pdf | 05/11/2014 |
| 105 | L6. ASOCIACIÓN HITO 153. DOCUMENTO DE REFORMULACIÓN DEL PROYECTO HASTA EL 2017 PARA LA APROBACIÓN DE LAS AUTORIDADES ELABORADO. | L6.pdf | 01/12/2014 |
| 106 | L7. ASOCIACIÓN HITO 154. INDUCCIÓN DE 2322 PERSONAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN CURSOS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL BÁSICA Y AVANZADA A TRAVÉS DE LAS ATC EN EL MES DE NOVIEMBRE. | L7.pdf | 01/12/2014 |
| 107 | L8. ASOCIACIÓN HITO 155. ANÁLISIS DE RECURSOS DIDÁCTICOS DIGITALES PARA TABLETAS EDUCATIVAS PARA LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO Y QUINTO DE BÁSICA ELABORADO. | L8.pdf | 02/12/2014 |
| 108 | L9. ASOCIACIÓN PERFIL ECONÓMICO NOVIEMBRE-2014 (27 00 011) | L9.pdf | 02/12/2014 |
| 109 | M1. ASOCIACIÓN HITO 156. INDUCCIÓN DE 3032 PERSONAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN CURSOS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL BÁSICA Y AVANZADA A TRAVÉS DE LAS AULAS TECNOLÓGICAS COMUNITARIAS EN EL MES DE DICIEMBRE. | N1.pdf | 31/12/2014 |
| 110 | M2. ASOCIACIÓN HITO 157. ANÁLISIS DE 88 RECURSOS PARA EGB DE CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS, LENGUA Y LITERATURA, ESTUDIOS SOCIALES Y EDUCACIÓN INICIAL. | N2.pdf | 31/12/2014 |
| 111 | M3 ASOCIACION HITO 158: DOCUMENTO PARA REFORMULACION DEL PROYETO SITEC | N3.pdf | 05/01/2015 |
| 112 | M4 ASOCIACION HITO 159: DICTAMEN SENPLADES GESTIONADO | N4.pdf | 05/01/2015 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|---|--|---------------|
| 113 | M5 ASOCIACION PERFIL ECONOMICO DICEIMBRE 2014 | N5.pdf | 05/01/2015 |
| 114 | M6. ASOCIADO AL HITO 160. DOCUMENTO REFORMULACIÓN PROYECTO SITEC | N.6.pdf | 06/03/2015 |
| 115 | M7. ASOCIADO AL HITO 161. DISTRIBUCIÓN PERSONAL ZONAS Y DISTRITOS SITEC | N.7.pdf | 06/03/2015 |
| 116 | M8. ASOCIADO AL HITO 162. PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PROYECTO SITEC | N.8.pdf | 06/03/2015 |
| 117 | M9. ASOCIADO AL HITO 163. PROGRAMACIÓN PAI 2015 | N.9.xls | 06/03/2015 |
| 118 | N1. TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ZONAS Y DISTRITOS PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL | N.10.pdf | 06/03/2015 |
| 119 | N2 PAI del Proyecto SITEC al 30 Abril | PAI_SITEC_31-04-2015.xlsx | 11/05/2015 |
| 120 | N3 Registro de usuario y contraseña rectores plataforma educar ecuador (ASOCIADO AL HITO 165) | hito_165.pdf | 05/10/2015 |
| 121 | N4 Registro de docentes en las Instituciones educativas por el rector (ASOCIADO AL HITO 166) | hito_166.pdf | 05/10/2015 |
| 122 | N5 Registro estudiantes en Instituciones Educativas con más de 500 estudiantes. | hito_168.pdf | 05/10/2015 |
| 123 | N6 Registro notas docentes en Instituciones educativas de más de 500 alumnos de ciclo costa (ASOCIADO AL HITO 169) | hito_169.pdf | 05/10/2015 |
| 124 | N7 Registro notas docentes en Instituciones educativas de más de 500 alumnos de ciclo sierra (ASOCIADO AL HITO 170) | hito_170.pdf | 05/10/2015 |
| 125 | N8 registro estudiantes de en instituciones educativas con más de 500 alumnos de ciclo sierra y costa planificado (ASOCIADO AL HITO 171) | hito_171.pdf | 15/03/2016 |
| 126 | N9 Transferencia de recursos económicos al proyecto SITEC para las zonas 1-9 (ASOCIADO AL HITO 164) | hito_164.pdf | 05/10/2015 |
| 127 | O1 Aprobado el dictamen de actualización del Proyecto SITEC (ASOCIADO AL HITO 172) | MINISTERIO_DE_EDUCACIÓN_SITEC_FINAL_30-09-2015.pdf | 05/10/2015 |
| 128 | O2 Registro de insituciones educativas de sostenimiento fiscal, registro de estudiantes y registro de notas (ASOCIADO AL HITO 173) | hito_173.pdf | 14/03/2016 |
| 129 | O3 Registro de estudiantes de instituciones educativas con más de 200 estudiantes costa y sierra (ASOCIADO AL HITO 174) | hito_174.pdf | 15/03/2016 |
| 130 | O4 Registro de notas por parte de docentes en las instituciones con más de 200 estudiantes costa y sierra (ASOCIADO AL HITO 175) | hito_175.pdf | 14/03/2016 |
| 131 | O5 Contratación Coordinaciones Zonales CEL y Dinamizadores CEL distritales (ASOCIADO AL HITO 176) | hito_176.pdf | 14/03/2016 |
| 132 | O6 Transferencia de recursos para pago de dinamizadores de todas las zonas (ASOCIADO AL HITO 177) | hito_177.pdf | 14/03/2016 |
| 133 | O7 Capacitación técnica plataforma educar ecuador a personal del Ministerio de Educación, de la Dirección de tecnologías ejecutado (ASOCIADO AL HITO 178) | hito_178.pdf | 14/03/2016 |
| 134 | O8 Capacitación usuarios (rectores, docentes y estudiantes) en el uso de la plataforma de administración escolar del segundo quimestre del régimen costa 2015-2016 en 8863 Instituciones educativas (ASOCIADO AL HITO 179) | hito_179.pdf | 14/03/2016 |
| 135 | O9 Registro de asistencia de estudiantes Ciclo costa 2015-2016 (ASOCIADO AL HITO 180) | hito_180.pdf | 14/03/2016 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|---|----------------|---------------|
| 136 | P1 Registro notas del segundo quimestre de 8863 IE de régimen costa ciclo 2015-2016 (ASOCIADO AL HITO 181) | hito_181.pdf | 14/03/2016 |
| 137 | p2 Registro plan anual Ciclo sierra 2015-2016 planificado. (ASOCIADO AL HITO 182) | hito_182.pdf | 06/07/2016 |
| 138 | p3 Realizar plan de remediación de estudiantes que se encuentran inscritos en Instituciones Educativas no correspondientes planificado. (ASOCIADO AL HITO 183) | 183.pdf | 06/07/2016 |
| 139 | p4 Contrato de horas de soporte para desarrollo de modulos en la plataforma planificado. (ASOCIADO AL HITO 184) | hito_184.pdf | 06/07/2016 |
| 140 | p5 Capacitación relacionada a emprendimiento y liderazgo a 122 dinamizadores planificado. (ASOCIADO AL HITO 185) | hito_185.pdf | 06/07/2016 |
| 141 | p6 Capacitación docentes pertenecientes a las Instituciones Educativas de régimen costa ciclo 2016-2017, en liderazgo y manejo del entorno de trabajo, enfocado a la docencia planificado. (ASOCIADO AL HITO 186) | hito_186.pdf | 06/07/2016 |
| 142 | p7 Asignación de carga horaria a docentes pertenecientes a las Instituciones Educativas de régimen costa ciclo 2016-2017 planificado. (ASOCIADO AL HITO 187) | hito_187.pdf | 06/07/2016 |
| 143 | p8 Registro e ingreso de 1.446.582 estudiantes plataforma educar Ecuador ciclo 2016-2107 régimen costa planificado. (ASOCIADO AL HITO 188) | hito_188.pdf | 06/07/2016 |
| 144 | p9 Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen costa correspondientes al segundo parcial del primer quimestre periodo 2016-2017 planificado. (ASOCIADO AL HITO 189) | hito_189.pdf | 06/07/2016 |
| 145 | q1 Capacitación usuarios (rectores, docentes y estudiantes) en el uso de la plataforma de administración escolar del segundo quimestre del régimen sierra 2015-2016 en 5268 Instituciones educativas planificado. (ASOCIADO AL HITO 190) | 190.pdf | 06/07/2016 |
| 146 | q2 Registro notas del segundo quimestre de 5268 IE de régimen sierra ciclo 2015-2016 planificado. (ASOCIADO AL HITO 191) | hito_191.pdf | 06/07/2016 |
| 147 | q3 Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen costa correspondientes al primer parcial del primer quimestre periodo 2016-2017. (ASOCIADO AL HITO 189) | hito_189_1.pdf | 22/11/2016 |
| 148 | q4 Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen costa correspondientes al segundo parcial del primer quimestre periodo 2016-2017 ejecutad. (ASOCIADO AL HITO 192) | hito_192.pdf | 22/11/2016 |
| 149 | q5 Registro de asistencia de estudiantes Ciclo sierra 2015-2016 ejecutado. (ASOCIADO AL HITO 193) | hito_193.pdf | 22/11/2016 |
| 150 | q6 Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen sierra correspondientes al tercer parcial del segundo quimestre periodo 2015-2016 . (ASOCIADO AL HITO 194) | hito_194.pdf | 22/11/2016 |
| 151 | q7 Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen sierra correspondientes al examen final del segundo quimestre periodo 2015-2016 ejecutado. (ASOCIADO AL HITO 195) | hito_195.pdf | 22/11/2016 |
| 152 | q8 Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen sierra correspondientes al examen de suspensión del periodo 2015-2016 ejecutado.(ASOCIADO AL HITO 196) | hito_196.pdf | 28/12/2016 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|---|---------------------------------------|---------------|
| 153 | q9 Registro e ingreso de 2.136.625 estudiantes plataforma educar Ecuador ciclo 2016-2107 régimen sierra ejecutado.(ASOCIADO AL HITO 197) | hito_197.pdf | 28/12/2016 |
| 154 | r1 Registro notas del primer quimestre de 8863 IE de régimen costa ciclo 2016-2017 ejecutado.(ASOCIADO AL HITO 198) | hito_198.pdf | 28/12/2016 |
| 155 | r2 Registro plan anual Ciclo costa 2016-2017 ejecutado. (ASOCIADO AL HITO 199) | hito_199.pdf | 28/12/2016 |
| 156 | r3 Capacitación docentes pertenecientes a las Instituciones Educativas de régimen sierra ciclo 2016-2017, en liderazgo y manejo del entorno de trabajo, enfocado a la docencia ejecutado.(ASOCIADO AL HITO 200) | hito_200.pdf | 28/12/2016 |
| 157 | r4 Capacitación usuarios (rectores, docentes y estudiantes) en el uso de la plataforma de administración escolar del primer quimestre del régimen sierra 2016-2017 en 5268 Instituciones educativas ejecutado.(ASOCIADO AL HITO 201) | hito_201.pdf | 28/12/2016 |
| 158 | r5 Registro notas del primer quimestre de 5268 IE de régimen sierra ciclo 2016-2017 ejecutado.(ASOCIADO AL HITO 202) | hito_202.pdf | 28/12/2016 |
| 159 | r6 Capacitación usuarios (rectores, docentes y estudiantes) en el uso de la plataforma de administración escolar del régimen costa 2016-2017 en 8863 Instituciones educativas ejecutado.(ASOCIADO AL HITO 203) | hito_203.pdf | 28/12/2016 |
| 160 | r7 Registro de asistencia de estudiantes Ciclo costa 2016-2017 (ASOCIADO AL HITO 204) | hito_204.pdf | 08/03/2017 |
| 161 | r8 Registro de asistencia de estudiantes Ciclo sierra 2016-2017 (ASOCIADO AL HITO 205) | hito_205.pdf | 08/03/2017 |
| 162 | r9 Registro notas del segundo quimestre de 8863 IE de régimen costa ciclo 2016-2017 (ASOCIADO AL HITO 206) | hito_206.pdf | 08/03/2017 |
| 163 | s1 Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen costa correspondientes al primer parcial del segundo quimestre periodo 2016-2017 ejecutado (ASOCIADO AL HITO 208) | hito_208.pdf | 08/03/2017 |
| 164 | s2 Registro de asistencia de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen sierra correspondientes al primer quimestre periodo 2016-2017 ejecutado (ASOCIADO AL HITO 209) | hito_209.pdf | 08/03/2017 |
| 165 | s3 Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen costa correspondientes al segundo parcial del segundo quimestre periodo 2016-2017 (ASOCIADO AL HITO 210) | hito_210.pdf | 08/03/2017 |
| 166 | s4 Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen sierra correspondientes al examen final del primer quimestre periodo 2016-2017 ejecutado (ASOCIADO AL HITO 211) | hito_211.pdf | 08/03/2017 |
| 167 | s5 Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen sierra correspondientes al tercer parcial del primer quimestre periodo 2016-2017 (ASOCIADO AL HITO 212) | hito_212.pdf | 08/03/2017 |
| 168 | s6 Registro de capacitación usuarios (rectores, docentes y estudiantes) en el uso de la plataforma de administración escolar para el segundo quimestre del régimen costa 2016-2017 ejecutado. (asociado al hito 214) | GPR_capacitacion4-4-2017_hito_214.pdf | 05/04/2017 |
| 169 | s7. Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen costa correspondientes al | GPR_reporte3-4-2017_hito_216.pdf | 05/04/2017 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|---|----------------------------------|---------------|
| | examen final del segundo quimestre periodo 2016-2017 ejecutado.(asociado al HITO 216) | | |
| 170 | s8 Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen sierra correspondientes al primer parcial del segundo quimestre periodo 2016-2017 ejecutado.(ASOCIADO AL HITO 217) | GPR_reporte3-4-2017_hito_217.pdf | 05/04/2017 |
| 171 | s9 Registro de asistencia de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen costa correspondientes al segundo quimestre periodo 2016-2017 ejecutado. (Asociado al hito 215) | hito_215.docx | 06/04/2017 |
| 172 | t1. Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen costa correspondientes al tercer parcial del segundo quimestre periodo 2016-2017 ejecutado. (ASOCIADO AL HITO 2013) | hito_213.pdf | 13/04/2017 |
| 173 | t2 Anexo Hito 184 Reslpado de que no existieron los fondos para la contratación | Respaldo_Hito_184_SITEC.pdf | 25/04/2017 |
| 174 | t3 Resultados alcanzados en el mes de abril de 2017 reflejan incrementos en sus cifras | Abril.pdf | 05/05/2017 |
| 175 | t4 Registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen sierra correspondientes al segundo parcial del segundo quimestre periodo 2016-2017 ejecutado. (ASOCIADO AL HITO 218) | hito_218.pdf | 01/06/2017 |
| 176 | t5 Seguimiento al registro de notas de estudiantes de Instituciones Educativas de régimen costa correspondientes al primer parcial del primer quimestre periodo 2017-2018 ejecutado. (ASOCIADO AL HITO 219) | hito_219.pdf | 01/06/2017 |
| 177 | t6 Seguimiento a la adquisición de 44.167 equipamiento tecnológico para la dotación a docentes de las administraciones zonales 2, 5, y 9 del MINEDUC ejecutado. (ASOCIADO AL HITO 220) | hito_220.pdf | 01/06/2017 |

LIGAS EXTERNAS

| Dirección (URL) | |
|-----------------|--|
| 1 | EDUCAR ECUADOR http://www.educarecuador.gob.ec |
| 2 | Plataforma virtual Ministerio de Educación. http://virtual.educacion.gob.ec/ |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|-------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|-------------|
| Benítez Salazar, Darwin | Líder del Proyecto (Encargado) | Coordinador Nacional del Servicio de Gestión de Control Escolar | darwin.benitez@educacion.gob.ec | |
| Bernal Párraga, Augusto Paolo | Analista SITEC | Analista SITEC | augusto.bernal@educacion.gob.ec | |