

MINEDUC - Ministerio de Educación

Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva

Dirección Nacional de Educación para Personas con Escolaridad Inconclusa

PROYECTO: K002 EBJA - Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos

Líder del Proyecto:	Tobar Valverde, Lidia Cecilia (lidia.tobar@educacion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Maldonado Escobar, Isabel María	Programas Relacionados:	EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS, Programa Nacional de Gobierno Electrónico, Provincia - Azuay, Provincia - Bolívar, Provincia - Carchi, Provincia - Cañar, Provincia - Chimborazo, Provincia - Cotopaxi, Provincia - El Oro, Provincia - Esmeraldas, Provincia - Galápagos, Provincia - Guayas, Provincia - Imbabura, Provincia - Loja, Provincia - Los Ríos, Provincia - Manabí, Provincia - Morona Santiago, Provincia - Napo, Provincia - Orellana, Provincia - Pastaza, Provincia - Pichincha, Provincia - Santa Elena, Provincia - Sto. Domingo de los Tsachilas, Provincia - Sucumbíos, Provincia - Tungurahua, Provincia - Zamora Chinchipe
Titular:	Carpio Torres, Luisa Yadira	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	91400000.378.3770	TIR:	253.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	64,860,782.98
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	210,026,929.05
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/12/2010 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	13/02/2020	Fecha de Fin Base:	31/12/2014
Modificado por:	Tobar Valverde, Lidia Cecilia	Fecha del siguiente Hito:	15/02/2020

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN:

El Ministerio de Educación del Ecuador en su Plan Decenal de Educación, aprobado mediante consulta popular el 26 de noviembre de 2006, estableció como una de sus principales políticas la erradicación del analfabetismo y el fortalecimiento de la educación continua para adultos, una de las estrategias implementadas es la creación del Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos EBJA, que ha venido ejecutándose desde el período 2011-2013 en tres etapas de proceso de enseñanza - aprendizaje de alfabetización dirigido a personas mayores de 15 años con rezago educativo, beneficiando a 325.000 personas. Con el fin de brindar el servicio educativo el proyecto EBJA se encuentra ejecutando en el período 2014 hasta al año 2017.

OBJETIVO GENERAL:

-Reducir el porcentaje de población de 15 años en adelante, en situación de analfabetismo y/o que no han concluido los niveles de educación general básica o bachillerato.

OBJETIVO ESPECÍFICOS:

-Continuar con el sistema educativo en los componentes de alfabetización y post alfabetización dirigido a población de 15 años y más que se encuentra en situación de analfabetismo o no han concluido la educación básica elemental y media.

DATOS GENERALES

Descripción

-Garantizar el proceso educativo para jóvenes entre 15 y 24 años de edad que requieren concluir el subnivel de educación básica superior.
-Implementar un proceso de formación integral y preparación interdisciplinaria de jóvenes y adultos comprendidos en edad de 20 a 29 años que requieren concluir el nivel de bachillerato.

PRODUCTOS:

- La persona alfabetizada del proceso de educación para jóvenes y adultos, habrá desarrollado las siguientes habilidades y destrezas: Lectura, Escritura y Cálculo Matemático.
- Al finalizar el proceso de post-alfabetización el participante estará en capacidad de: Aprender a ser, Aprender a conocer, Aprender a hacer, Aprender a convivir.

SERVICIOS:

- Alfabetización (15 años y más)
- Post Alfabetización (15 años y más)
- Básica Superior (15 a 24 años)
- Bachillerato (20 a 29 años)

Beneficios Cualitativos

Generar e implementar un modelo de gestión que articule modalidades de alfabetización que responden a la demanda efectiva de poblaciones diversas y con el apoyo de actores de la sociedad civil.
Implementar un sistema de identificación, selección y organización de participantes en los procesos de alfabetización.
Establecer un sistema informático de seguimiento y control de los avances del proyecto con el fin de evaluar aprendizajes, coberturas y actualizar la información del Proyecto de Alfabetización para el registro Interconectado de Programas Sociales - RIPS.

Tipo de Beneficiario

- Hombres y mujeres mayores de 15 años analfabetos de todo el país:
 . Por desuso: aquellas personas que en algún momento asistieron a la escuela y que por desuso han olvidado sus conocimientos.
 . Especiales: aquellos que presentan algún tipo de limitación física: auditiva, visual o motora.
- Hombres y mujeres mayores de 15 años que por diferentes circunstancias no pudieron continuar sus estudios.


Restricciones

- TIEMPO: El plazo previsto para la ejecución del presente proyecto es hasta el 31 de diciembre de 2017.
- COSTO: Esta determinado hasta el año 2017 un monto de 130.252.167,54 dólares.
- ALCANCE: Atención a personas mayores de 15 años de las nueve zonas educativas del país.
- RECURSOS: Equipo en territorio: Técnico Distrital (Perfil profesional tercer nivel educativo-administrativo), Técnico Territorial (Perfil profesional tercer nivel en Ciencias de la Educación de preferencia en jóvenes y adultos) y Docentes (Perfil bachiller, tercer nivel con conocimiento en el ámbito educativo de preferencia en educación para jóvenes y adultos)

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 83.55 %

Fecha de Inicio: 01/12/2010

Fecha de Fin: 31/12/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2020	Avance programado acumulado											
	83 %	83 %	83 %	83 %	83 %	84 %	84 %	84 %	84 %	84 %	84 %	84 %

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Diciembre 2019:</p> <p>Las actividades del Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos - EBJA, se encuentran ejecutando en función a lo planificado por cada una de las áreas del proyecto y se trabajaron los siguientes hitos.</p> <p>196. Informe consolidado del cumplimiento de las capacitaciones dirigido al personal del Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos por zona o distrito, elaborado.</p> <p>197. Informe de ejecución de las ofertas de Alfabetización, educación básica y bachillerato implementadas en el año fiscal 2019.</p>	Tobar Valverde, Lidia Cecilia	03/01/2020 - 12:21 PM
<p>Noviembre 2019.</p> <p>189. Lineamientos operativo de implementación de la oferta educativa de Alfabetización, período octubre 2019-septiembre 2020, remitidos a las Subsecretarías Educativas y Coordinaciones Zonales.</p> <p>190. Informe de seguimiento a la ejecución de las ofertas educativas extraordinarias intensivas.</p> <p>191. Nómina de beneficiarios a nivel nacional de la oferta educativa Alfabetización.</p> <p>192. ómina de beneficiarios a nivel nacional de la oferta educativa Bachillerato.</p> <p>193. Nómina de beneficiarios a nivel nacional de la oferta educativa Básica Superior.</p> <p>194. Nómina de beneficiarios a nivel nacional de la oferta educativa Post Alfabetización.</p>	Carpio Torres, Luisa Yadira	09/12/2019 - 08:20 AM
<p>OCTUBRE 2019:</p> <p>186. Lineamiento operativo de continuidad de la oferta de Post -Alfabetización , módulos III -IV (4to y 5to), V-VI (6to y 7mo) año de Educación General Básica, periodo octubre 2019 - septiembre 2020.</p> <p>187. Lineamiento operativo de continuidad de la oferta educativa de Bachillerato Intensivo de la Campaña TODOS ABC, periodo octubre 2019 -marzo 2021 remitidas a las Subsecretarías Educativas y Coordinaciones Zonales.</p> <p>188. Lineamiento operativo de continuidad de la oferta educativa de Básica Superior Intensiva, periodo octubre 2019 - octubre 2020 remitidas a las Subsecretarías Educativas y Coordinaciones Zonales.</p>	Tobar Valverde, Lidia Cecilia	14/11/2019 - 03:13 PM
<p>SEPTIEMBRE 2019:</p> <p>1. Las actividades del Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos - EBJA, se encuentran ejecutando en función a lo planificado por cada una de las áreas del proyecto.</p>	Tobar Valverde, Lidia Cecilia	14/11/2019 - 03:05 PM
<p>AGOSTO 2019:</p> <p>1. Las actividades del Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos - EBJA, se encuentran ejecutando en función a lo planificado por cada una de las áreas del proyecto.</p>	Tobar Valverde, Lidia Cecilia	14/11/2019 - 03:05 PM
<p>JULIO 2019:</p> <p>1. Las actividades del Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos - EBJA, se encuentran ejecutando en función a lo planificado por cada una de las áreas del proyecto.</p>	Tobar Valverde, Lidia Cecilia	16/08/2019 - 04:43 PM
<p>JUNIO 2019:</p> <p>1. Las actividades del Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos - EBJA, se encuentran ejecutando en función a lo planificado por cada una de las áreas del proyecto.</p>	Tobar Valverde, Lidia Cecilia	16/08/2019 - 04:42 PM
<p>MAYO 2019:</p>	Tobar Valverde, Lidia Cecilia	16/08/2019 - 04:42 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1. Nómina de beneficiarios a nivel nacional de la oferta educativa Alfabetización, validada. Implementación Abril/2019. (Asociado al Hito Nro. 179).</p> <p>2. Nómina de beneficiarios a nivel nacional de la oferta educativa Post Alfabetización, validada. Implementación Abril/2019. (Asociado al Hito Nro. 180).</p> <p>3. Nómina de beneficiarios a nivel nacional de la oferta educativa Básica Superior, validada. Implementación Abril/2019. (Asociado al Hito Nro. 181).</p> <p>4. Nómina de beneficiarios a nivel nacional de la oferta educativa Bachillerato, validada. Implementación Abril/2019. (Asociado al Hito Nro. 182).</p> <p>5. Propuesta de capacitación en los procesos técnicos, administrativos y pedagógicos, dirigido a docentes de la oferta educativa de Alfabetización (Módulo 1-2), período abril 2019 - febrero 2020. (Asociado al Hito Nro. 183).</p> <p>ABRIL 2019:</p> <p>1. Lineamiento operativo de continuidad de la oferta de Básica Superior Intensiva, período abril 2019-abril 2020. (Asociado al Hito Nro. 175).</p> <p>2. Lineamiento operativo de continuidad de la oferta de Post alfabetización, módulo III - IV de 4to y 5to año de Educación Básica, período abril 2019-febrero 2020. (Asociado al Hito Nro. 176).</p> <p>3. Lineamiento operativo de continuidad de la oferta educativa Bachillerato Intensivo de la Campaña TODOS ABC, período abril 2019-septiembre 2020. (Asociado al Hito Nro. 177).</p> <p>4. Lineamiento operativo de la oferta educativa de Alfabetización, período abril 2019 - febrero 2020. (Asociado al Hito Nro. 178).</p>		
<p>MARZO 2019:</p> <p>1. Las ofertas educativas se encuentran ejecutando en función a los cronogramas establecidos por el Proyecto EBJA a nivel nacional.</p> <p>2. Mediante Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2019-00426-M de 27 de marzo de 2019, se solicitó a la Coordinación General de Planificación la reprogramación de los 38 millones asignados a la estructura presupuestaria del Proyecto EBJA en grupo 73; de tal manera que, se distribuya USD 37.917.798,05 (treinta y siete millones novecientos diecisiete mil setecientos noventa y ocho con 05/100) a grupo 71; y, USD 82.201,95 (ochenta y dos mil doscientos uno con 95/100) a grupo 73, ambos montos en la EOD 9999 de Planta Central.</p>	Tobar Valverde, Lidia Cecilia	06/05/2019 - 04:08 PM
<p>FEBRERO 2019:</p> <p>1. Informe consolidado del periodo octubre a diciembre 2018 de la gestión del proyecto EBJA en territorio (Asociado al Hito Nro. 171).</p> <p>2. Nómina de docentes contratados para la oferta educativa de post alfabetización en el año 2019 (Asociado al Hito Nro. 172).</p> <p>3. Nómina de docentes contratados para la oferta educativa de básica superior en el año 2019, (Asociado al Hito Nro. 173).</p> <p>4. Nómina de docentes contratados para la oferta educativa de bachillerato en el año 2019, (Asociado al Hito Nro. 174).</p>	Tobar Valverde, Lidia Cecilia	06/03/2019 - 09:49 AM
<p>ENERO 2019:</p> <p>1. Propuesta y cronograma de seguimiento y monitoreo para el año 2019. (Asociado al Hito Nro. 169).</p> <p>2. Asignación de recursos presupuestario para la contratación de docentes de la oferta educativa de bachillerato asignados a las Distritos Educativos (Asociado al Hito Nro. 170).</p> <p>3. Lineamientos de contratación para el personal que será contratado a través del Proyecto EBJA para el año 2019, enviado a las Subsecretarías Educativas o Coordinaciones Zonales. (Asociado al Hito Nro 171).</p>	Tobar Valverde, Lidia Cecilia	06/03/2019 - 09:47 AM
<p>DICIEMBRE 2018:</p> <p>1. Comunicación de asignación de recursos presupuestarios para el PAI del Proyecto EBJA para el año 2019 (Asociado al Hito Nro .166)</p> <p>2. Informe de gestión del Proyecto EBJA correspondiente al año 2018. (Asociado al Hito Nro. 167)</p>	Tobar Valverde, Lidia Cecilia	06/03/2019 - 09:46 AM
<p>NOVIEMBRE 2018:</p> <p>1. Informe visitas en territorio de acuerdo al cronograma de seguimiento del año 2018. (Asociado al Hito Nro. 165)</p>	Tobar Valverde, Lidia Cecilia	11/01/2019 - 07:45 AM
<p>OCTUBRE 2018:</p>	Tobar Valverde, Lidia Cecilia	11/12/2018 - 12:28 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
1. Informe de la primera experiencia de implementación de los Módulos I y II de la Campaña Todos ABC Alfabetización, Educación Básica y Bachillerato: Monseñor Leonidas Proaño (asociado al Hito Nro. 161)		
<p>SEPTIEMBRE 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lineamiento para continuidad de servicios y liquidaciones de haberes de docentes de Bachillerato Intensivo Régimen Costa enviado a las Subsecretarías Educativas y Coordinaciones Zonales. (Asociado al Hito Nro. 155) 2. Nómina de beneficiarios oferta educativa Alfabetización a nivel nacional, período octubre 2017 - agosto 2018. (Asociado al Hito Nro. 156) 3. Nómina de beneficiarios oferta educativa Bachillerato Intensivo período mayo 2017 - agosto 2018. (Asociado al Hito Nro. 157) 4. Nómina de beneficiarios oferta educativa Básica Superior Intensiva período septiembre 2017 - agosto 2018. (Asociado al Hito Nro. 158) 5. Nómina de docentes contratados a nivel nacional por oferta educativa del Proyecto EBJA. (Asociado al Hito Nro. 159) 6. Propuesta de Capacitación pedagógica a docentes de la oferta educativa de Básica Superior Intensiva, período octubre 2018 - agosto 2019 y Bachillerato Intensivo período octubre 2018 - marzo 2020. (Asociado al Hito Nro. 160) 	Tobar Valverde, Lidia Cecilia	06/11/2018 - 08:28 PM
<p>AGOSTO 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Directrices de cierre y promoción de la oferta educativa de Básica Superior Intensiva régimen costa, período junio 2017 - septiembre 2018 (Asociado al Hito 150) 2. Lineamientos de continuidad de la oferta educativa de Alfabetización (Módulo III - 4to EGB) - (Módulo IV - 5to EGB), período octubre 2018 - agosto 2019 - TODOS ABC (Asociado al Hito 151) 3. Lineamientos de Implementación de la Oferta de Básica Superior Intensiva, período octubre 2018-agosto 2019 y Bachillerato Intensivo período octubre 2018 -marzo 2020. (Asociado al Hito 152) 4. Lineamientos de implementación de la oferta educativa de Alfabetización (Módulo I - 2do EGB) - (Módulo II - 3ero EGB), período octubre 2018 - agosto 2019 - TODOS ABC (Asociado al Hito 153) 5. Propuesta de capacitación pedagógica a docentes de la oferta educativa de Alfabetización (Módulo I - 2do EGB) - (Módulo II - 3ero EGB) - (Módulo III - 4to EGB) - (Módulo IV - 5to EGB), período octubre 2018 - agosto 2019 - TODOS ABC (Asociado al Hito 154) 	Yépez Calderón, Fernanda Catalina	04/10/2018 - 11:48 AM
<p>JULIO 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informe trimestral consolidado de la gestión del Proyecto EBJA en las Subsecretarías de Educación y Coordinaciones Zonales a nivel nacional (Asociado Hito Nro. 149). 2. Directrices de cierre y promoción de la oferta educativa de Básica Superior y Bachillerato período mayo 2017 - agosto 2018 (Asociado al Hito Nro. 148) 	Yépez Calderón, Fernanda Catalina	06/08/2018 - 11:59 AM
<p>JUNIO 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Solicitud de Actualización del Cronograma Valorado del Proyecto EBJA a la Coordinación General de Planificación, adicionalmente el equipo del proyecto EBJA se encuentra actualización la documentación pertinente del proyecto, para la postulación ante la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES, a fin de obtener el dictamen de prioridad hasta el año 2021. (Asociado al Hito Nro. 146) 2. Informe de visitas en territorio de acuerdo al cronograma de seguimiento del año 2018 (Asociado al Hito Nro. 147) 	Yépez Calderón, Fernanda Catalina	06/08/2018 - 11:55 AM
<p>MAYO 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Las ofertas educativas implementadas por el Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos - EBJA (Bachillerato Intensivo), se encuentran ejecutando de acuerdo a lo planificado por el proyecto. 	Yépez Calderón, Fernanda Catalina	12/06/2018 - 12:27 PM
<p>ABRIL 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informe trimestral consolidado de la gestión del Proyecto EBJA en territorio a nivel nacional (Asociado al Hito Nro. 143) 2. Nómina de beneficiarios de la oferta educativa Básica Media período septiembre 2017 - marzo 2018 (Asociado al Hito Nro. 144) 3. Propuesta de capacitación pedagógica a docentes de la oferta educativa de Alfabetización (Módulo I - 2do EGB) y (Módulo II - 3ero EGB), período abril 2018 - febrero 2019 (Asociado al Hito Nro. 145) 	Yépez Calderón, Fernanda Catalina	12/06/2018 - 12:25 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ENERO - MARZO 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asignación de recursos para la contratación del Personal del Proyecto EBJA a nivel nacional (Asociado al Hito Nro. 131) 2. Lineamientos de contratación para el Personal del Proyecto EBJA (Asociado al Hito Nro. 132) 3. Propuesta y cronograma de seguimiento y monitoreo para el año 2018 (Asociado al Hito Nro. 133) 4. Propuesta de taller dirigida a los Técnicos Territoriales EBJA y Analistas PCEI (Asociado al Hito Nro. 134) 5. Directrices de la continuidad de la oferta educativa de Educación Media Módulo III y IV (Asociado al Hito Nro. 135) 6. Lineamientos de implementación de la oferta educativa de Alfabetización 2da. Fase (Asociado al Hito Nro. 136) 7. Lineamientos de implementación de la oferta educativa de Básica Superior Intensiva período abril 2018 - marzo 2019 y Bachillerato Intensivo período abril 2018 - agosto 2019 (Asociado al Hito Nro. 137) 8. Nómina de docentes contratados a nivel nacional (Asociado al Hito Nro. 138) 9. Propuesta de capacitación pedagógica a docentes de la oferta educativa de Post Alfabetización (Asociado al Hito Nro. 139) 10. Propuesta de capacitación pedagógica a docentes de la oferta educativa de Básica Superior período abril 2018 - marzo 2019 y Bachillerato Intensivo período abril 2018 - agosto 2019 (Asociado al Hito Nro. 140) 11. Términos de referencia adquisición de material educativo Merchandising (Asociado al Hito Nro. 141) 12. Términos de referencia para el servicio de impresión de textos para la oferta educativa de alfabetización (Asociado al Hito Nro. 142) 	Yépez Calderón, Fernanda Catalina	02/05/2018 - 09:51 AM
<p>DICIEMBRE 2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Subsecretaría de Educación Especializada a través del Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos - EBJA, gestionó la Actualización de Cronograma Valorado del proyecto para el año 2018, por lo tanto el mismo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018, este particular se dio a conocer a través del Memorando Nro. MINEDUC-CGP-2017-02954-M del 14 de noviembre de 2017. Adicionalmente con Circular Nro. MINEDUC-CGP-2017-00016-C del 14 de diciembre de 2017, la Coordinación General de Planificación da a conocer el techo presupuestario aprobado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES con el fin de elaborar el PAI 2018 (Asociado al Hito Nro. 129). 2. Informe consolidado de seguimiento a la implementación de las ofertas educativas de Alfabetización, Post Alfabetización, Básica Superior Intensiva y Bachillerato Intensivo a nivel nacional (Asociado al Hito Nro. 130) 	Yépez Calderón, Fernanda Catalina	05/01/2018 - 06:05 PM
<p>NOVIEMBRE 2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Directrices para la culminación de las ofertas educativas de Básica Superior Intensiva y Bachillerato Intensivo, régimen sierra período septiembre 2016 - diciembre 2017 (Asociado al Hito Nro. 127) 2. Actualización de Cronograma Valorado para el año 2018 correspondiente al Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos - EBJA (Asociado al Hito Nro. 128) 	Yépez Calderón, Fernanda Catalina	06/12/2017 - 07:52 PM
<p>NOVIEMBRE 2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informe de Seguimiento y Monitoreo de Visitas en territorio a la implementación de las Ofertas Educativas (Asociado al Hito Nro. 124) 2. Nómina de estudiantes de la oferta educativa de Bachillerato Intensivo que culminar 3ero de BGU (Asociado al Hito Nro. 125) 3. Aprobación de incremento de techo presupuestario del Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos - EBJA, que garantiza el pago de remuneraciones y beneficios de ley de docentes de bachillerato intensivo a nivel nacional y docentes de básica superior intensiva del Distrito Educativo 17D07, 17D08 y 17D09 hasta el mes de diciembre/2017, así como también las socialización de las directrices a considerar cada Coordinación Zonal y Distrito Educativo para la permanencia de estos docentes hasta el mes de diciembre 2017, caso contrario se procederá a las liquidaciones de haberes pendientes de los docentes. (Asociado al Hito Nro. 126) 	Yépez Calderón, Fernanda Catalina	02/11/2017 - 08:21 PM
<p>SEPTIEMBRE 2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual de registro de calificaciones de Bachillerato en el aplicativo Web EBJA estudiantes de 3ero BGU - Régimen Costa (Asociado al Hito Nro. 122) 2. Matriz de liquidaciones del personal EBJA de la oferta educativa de Alfabetización y Post Alfabetización del año 2017 (Asociado al Hito Nro. 123) 	Yépez Calderón, Fernanda Catalina	03/10/2017 - 10:37 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>AGOSTO 2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nómina de estudiantes promovidos en las ofertas educativas de Alfabetización y Post Alfabetización (Asociado al Hito Nro. 119) Nómina de estudiantes que finalizan 2do BGU (Asociado al Hito Nro. 120) Cronograma de registro de información oferta educativa de Bachillerato Intensivo 15 meses (1ero, 2do y 3ero BHU) - (Asociado al Hito Nro. 121) <p>Adicionalmente se realizaron los siguientes procesos de las áreas del Proyecto EBJA:</p> <ol style="list-style-type: none"> Levantamiento para la finalización de contratos y liquidaciones de haberes de docentes EBJA - ofertas educativas de alfabetización y post alfabetización (Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2017-00908-M) Reducción del techo presupuestario del Proyecto EBJA por el Ministerio de Finanzas a través de reforma validada tipo INTER 5129; por un monto de USD 40.278,76 (Memorando Nro. MINEDUC-CGP-2017-02118-M) 	<p>Yépez Calderón, Fernanda Catalina</p>	<p>06/09/2017 - 09:14 AM</p>
<p>JULIO 2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> Informe para cierre de actividades del proyecto EBJA en las ofertas educativas de Alfabetización y Post Alfabetización (Asociado al Hito Nro. 117). Directrices para el cierre de las ofertas educativas de Alfabetización y Post Alfabetización período febrero - agosto 2017, socializado a las 9 Coordinaciones Zonales. (Asociado al Hito Nro. 118). <p>Adicionalmente se realizaron los siguientes procesos de las áreas del Proyecto EBJA:</p> <ol style="list-style-type: none"> Levantamiento de nómina de estudiantes de la oferta educativa de Bachillerato Intensivo (1ero, 2do y 3ero BGU) - Régimen Costa - período junio 2016 - octubre 2017. Informe de reprogramación de saldos disponibles en el grupo 99 que existe en las diferentes unidades desconcentradas del MinEduc. (Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2017-00751-M) 	<p>Tobar Valverde, Lidia Cecilia</p>	<p>03/08/2017 - 10:36 AM</p>
<p>JUNIO 2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> Impresión de certificados de promoción Básica Superior Intensiva y Bachillerato Intensivo, 2016-2017 con Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2017-00566-M Análisis de la implementación de las ofertas de Básica Superior y Bachillerato Intensivo - Régimen Costa, 2017-2018 con Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2017-00590-M Nómina de estudiantes de 30 a 50 años en situación de "Excepcionalidad" autorizados al ingreso a Bachillerato Intensivo, régimen costa, 2017-2018 con Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2017-00601-M Nómina de estudiantes inscritos en la oferta educativa de Bachillerato Intensivo, régimen costa, 2017-2018 oficializado con Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2017-00626-M Directrices para las visitas de seguimiento instituciones educativas, centros EBJA y docentes por parte del técnico territorial con Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2017-00630-M Nómina de estudiantes que rindieron la Prueba Ser Bachiller en Junio/2017 - Régimen Costa (Asociado al Hito Nro. 115) Directrices para Incorporar nuevos estudiantes a la Oferta de Bachillerato Intensivo de 10 y 5 meses (Asociado al Hito Nro. 116) 	<p>Tobar Valverde, Lidia Cecilia</p>	<p>05/07/2017 - 09:44 AM</p>
<p>MAYO 2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> Proceso de vinculación de estudiantes que culminan la oferta Básica Superior Intensiva a 1ero de Bachillerato. (Asociado al Hito 113). Oficialización de estudiantes que culminaron la oferta educativa Básica Superior Intensiva Régimen Costa, correspondiente al período junio 2016 - mayo 2017. (Asociado al Hito 114). Verificación del proceso de matriculación de los estudiantes fuera del rango de edad, establecido por el proyecto EBJA para la atención de la Básica Superior Intensiva Régimen Costa. 	<p>Tobar Valverde, Lidia Cecilia</p>	<p>05/06/2017 - 03:48 PM</p>
<p>ABRIL 2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> Informe de visitas en territorio correspondiente a la Coordinación Zonal 3 (Asociado al Hito Nro. 110) Se remitió a las Coordinaciones Zonales el "Lineamiento general para la Administración del archivo documental y fichas técnicas establecidas para el Proyecto EBJA", en el mismo que se detalla el registro de calificaciones en el aplicativo web correspondiente a las ofertas del proyecto a través de Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2017-00253-M del 9 de marzo/2017 (Asociado al Hito Nro. 111) 	<p>Tobar Valverde, Lidia Cecilia</p>	<p>05/05/2017 - 01:25 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
3. Se remitió a las Coordinaciones Zonales los "Lineamientos de Implementación correspondiente a los servicios educativos Básica Superior Intensiva y Bachillerato Intensivo - Régimen Costa 15 meses - 2017 - 2018", a través de Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2017-00417-M y Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2017-00418-M del 26 de abril/2017 (Asociado al Hito Nro. 112)		
<p>Marzo 2017:</p> <p>1. Se remitió a las Subsecretarías Educativas y Coordinaciones Zonales el "Lineamiento para Liquidaciones de Docentes 2016", con Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2017-00306-M del 23 de marzo/2017. (Asociado al Hito Nro. 109).</p> <p>Adicional al cumplimiento del hito propuesto para el mes de marzo el Área de Implementación de Procesos y el Área de Estadística del Proyecto EBJA, ha generado los siguientes insumos:</p> <p>a. Propuesta de capacitación a docentes de los componentes de alfabetización y post alfabetización sobre los enfoques metodológicos del proceso de enseñanza aprendizaje.</p> <p>b. Directrices para el desempeño de docentes EBJA de alfabetización y post alfabetización en territorio.</p> <p>c. Lineamiento general para la administración del archivo documental y fichas técnica establecidas para el Proyecto EBJA.</p> <p>d. Levantamiento de información desde territorio de beneficiarios de las ofertas educativas de alfabetización y post alfabetización del año 2016.</p> <p>e. Levantamiento de información desde territorio de beneficiarios de las ofertas educativas de alfabetización y post alfabetización del año 2017.</p> <p>f. Elaboración de certificados para participantes promovidos en las ofertas educativas de alfabetización y post alfabetización.</p>	Cajo Montesdeoca, Paola Isabel	04/04/2017 - 05:06 PM
<p>Febrero 2017</p> <p>1. Se remitió a Coordinaciones Zonales de Educación los "Lineamientos de promoción y difusión de Alfabetización y Post Alfabetización 2017, a través de Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2017-0086-M. (Asociado a Hito Nro. 104)</p> <p>2.Se socializa la Nómina de los participantes inscritos en Alfabetización y Post Alfabetización, Aplicativo Web, (Asociado a Hito Nro.105)</p> <p>3.Se remitió a Coordinaciones Zonales de Educación los "Lineamientos de implementación y contratación de personal docente, a través de Memorando Nro. MINEDUC- SEEI-2017-0035-M. (Asociado a Hito Nro. 106)</p> <p>4.Se elaboró la propuesta de capacitación al equipo nacional, zonal y distrital de los procesos técnico - pedagógicos, administrativo y financiero del proyecto ebja, asociado al Memorando MINEDUC-SEEI-2017-00173-M. (Asociado a Hito Nro. 107)</p>	Cajo Montesdeoca, Paola Isabel	31/03/2017 - 04:52 PM
<p>ENERO 2017:</p> <p>1. Se remitió a las Coordinaciones Zonales de Educación los "Lineamientos de implementación de las Ofertas Alfabetización y Post alfabetización; lineamientos de contratación de docentes de las Ofertas EBJA, a través de memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2017-00035-M de fecha 12 de enero de 2017. (Asociado Hito Nro. 102)</p> <p>2. Se realizó la Transferencia de recursos para la ejecución de las ofertas educativas a cada zona y distrito, y se comunico mediante Memorando MINEDUC-SEEI-2017-00040-M</p> <p>3. Se solicitó a todas las zonas que realicen el Levantamiento de matriz de liquidaciones del personal EBJA del año 2016 , y se comunico mediante MINEDUC-SEEI-2017-00043-M.</p> <p>4. Se elaboró la propuesta de seguimiento y el cronograma de actividades a desarrollarse en el año 2017.</p> <p>5. Se inició la gestión con el SECAP para iniciar un convenio de cooperación internacional para capacitación de docentes de las ofertas EBJA.</p> <p>6. Se coordinó con el área administrativa y la confirmación de materiales existentes en el MINEDUC para entregar a los beneficiarios de las ofertas de alfabetización y post alfabetización</p>	Cajo Montesdeoca, Paola Isabel	02/03/2017 - 06:53 PM
<p>DICIEMBRE 2016:</p> <p>1. Se informó a las Subsecretarías de Educación y Coordinaciones Zonales, mediante memorando Nro. MINEDUC-SEEI-EBJA-2016-0139-M e 8 de diciembre de 2016, el Cierre</p>	Terán Pacheco, Jenny Cristina	05/01/2017 - 06:28 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>del proceso - 2016 y la propuesta de apertura del proceso - 2017 de Alfabetización y post alfabetización. (Asociado Hito Nro. 101)</p> <p>2. Se realizó reducciones presupuestarias de los montos que no serán ejecutados en el presente ejercicio fiscal, en el Programa 58 Educación para Adultos - Proyecto 001 Educación Básica para Jóvenes y Adultos" por un total de USD 26.759,08. mediante memorando Nro. MINEDUC-CGP-2016-02917-M, así como también un rubro de USD 4.363.332,11 mediante Memorando Nro. MINEDUC-DNF-2016-05619-M.</p>		
<p>NOVIEMBRE 2016:</p> <p>1. Se realizó el cronograma para cierre del año 2016 de las ofertas Educativas EBJA, cuyo documento se encuentra colgado en la página www.juntos.educacion.gob.ec. (Asociado Hito Nro. 99)</p> <p>2. Se realizó el proceso de refuerzo pedagógico en las ofertas educativas EBJA, mediante una invitación a nivel nacional a través de memorando MINEDUC-SEEI-EBJA-2016-0106-M, de 16 de noviembre de 2016.</p> <p>3. Se entregó a la Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva el Informe de cierre de etapa de las ofertas educativas del Proyecto EBJA año 2016. (Asociado Hito Nro. 100).</p>	Terán Pacheco, Jenny Cristina	05/01/2017 - 10:47 AM
<p>OCTUBRE 2016:</p> <p>1. Revisión y aprobación de la diagramación de Adaptaciones Curriculares diagramadas para la educación con personas jóvenes y adultas de las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Educación Física, Educación Cultural y Artística, Emprendimiento y Gestión a través de memorando Nro. MINEDUC-SFE-2016-00416-M.</p> <p>2. Las ofertas educativas de Alfabetización y Post alfabetización iniciaron en el mes de junio de 2016, cuyo periodo educativo culmina en 24 semanas, para lo cual los participantes se promueven en el mes de diciembre de 2016, por tal razón no se incorpora el archivo respectivo.</p> <p>3. Se obtuvo el dictamen de actualización de Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos, aprobado por SENPLADES a través de Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2016-0552-OF, de fecha 17 de octubre de 2016, en el que se adicionan dos componentes: Educación Básica Superior y Bachillerato Intensivo.</p>	Terán Pacheco, Jenny Cristina	05/12/2016 - 03:06 PM
<p>SEPTIEMBRE 2016:</p> <p>1. Se realizó un informe sobre el "Plan de Sostenimiento de las Ofertas del Proyecto EBJA" con el fin de realizar el seguimiento a la permanencia de participantes en el proceso educativo, informado a Coordinaciones Zonales a través de memorando Nro. MINEDUC-SEEI-EBJA-2016-0038-M de 9 de septiembre de 2016. (Asociado Hito Nro. 95).</p> <p>2. Se realizó el Informe de Gestión de visitas técnicas en las Instituciones Educativas de las Ofertas del Proyecto EBJA, a través de informe técnico presentado a Gerencia del Proyecto con fecha 2 de septiembre de 2016. (Asociado Hito Nro. 96)</p> <p>3. Elaboración de informe ejecutivo de los resultados obtenidos, logros, lecciones aprendidas y recomendaciones en relación a los proyectos entre el MINEDUC con el Programa EuroSocial.</p>	Terán Pacheco, Jenny Cristina	01/11/2016 - 04:26 PM
<p>AGOSTO 2016:</p> <p>1. Se realizó videoconferencias con las diferentes coordinaciones zonales a fin de analizar los nudos críticos y propuestas de solución en el proceso de inscripción de participantes en las ofertas educativas del proyecto EBJA. (Asociado Hito 93)</p> <p>2. Se realizó visitas técnicas en territorio y en centros educativos para dar seguimiento a los lineamientos emitidos desde planta central. (Asociado Hito 94)</p> <p>3. El proyecto realizó una reprogramación presupuestaria entre zonas educativas con el objeto de cubrir contrataciones de docentes en los territorios con mayor cobertura.</p>	Terán Pacheco, Jenny Cristina	03/10/2016 - 12:14 PM
<p>JULIO 2016:</p> <p>1. Se realizó capacitaciones para la permanencia de participantes en el proceso educativo de alfabetización y post alfabetización en las provincias de Loja, El Oro, Tena, Azogues, Cuyabeno,</p>	Terán Pacheco, Jenny Cristina	03/09/2016 - 08:38 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Shushufindi, Cascales, Napo, Cañar Morona Santiago y la Troncal de acuerdo a memorando MINEDUC-SFE-2016-00295-M 11, 15 y 22 de julio de 2016. (Asociado Hito Nro. 91)</p> <p>2. Elaboración de documento con sugerencias metodológicas para recuperación pedagógica de los participantes reinsertados a las ofertas educativas y procesos de evaluación conforme memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2016-00769-M Quito, D.M., 29 de julio de 2016. (Asociado Hito Nro. 92)</p> <p>3. En el presente mes no se han realizado transferencia de recursos, sin embargo las Coordinaciones Zonales se encuentran ejecutando hasta el mes de diciembre de 2016.</p>		
<p>JUNIO 2016:</p> <p>1. Se realizó el seguimiento al proceso didáctico en territorio en los componentes: Alfabetización y Pos Alfabetización. (Asociado Hito Nro. 89).</p> <p>2. Se envió a las Coordinaciones Zonales el cronograma de Alfabetización mediante memorando MINEDUC-SEEI-2016-00531-M de fecha 07 de Junio del presente año.</p> <p>3. Se ha realizado la verificación de población objetivo en los componentes del Proyecto EBJA mediante la consolidación de información a nivel nacional. (Asociado Hito Nro. 90).</p> <p>4. Se han realizado transferencia de recursos para la contratación de docentes de alfabetización y post alfabetización por USD 1.528.752,68, monto adicional para cubrir la cobertura planificada, mediante memorando MINEDUC-SEEI-2016-00535-M de 08 de junio de 2016; así como también mediante memorando MINEDUC-SEEI-2016-00583-M de 17 de junio; MINEDUC-SEEI-2016-00599-M de 20 de junio de 2016 y MINEDUC-SEEI-2016-00620-M de 23 de junio de 2016 para las zonas 1, 5, 7 y 8 respectivamente.</p>	Terán Pacheco, Jenny Cristina	05/07/2016 - 04:04 PM
<p>MAYO 2016</p> <p>1. Se envió a las diferentes Coordinaciones Zonales, el limeamiento de implementación y el cronograma de actividades ha realizarse en territorio de las ofertas educativas elaborado, mediante MINEDUC-SEEI-2016-00443-M, de 17 de mayo de 2016. (Asociado Hito Nro. 87)</p> <p>2. Se socializó mediante memorando MINEDUC-SEEI-2016-00447-M, de 17 de mayo de 2016, los Lineamientos de promoción y difusión de las ofertas de Alfabetización y Post alfabetización. (Asociado Hito Nro. 87)</p> <p>3. Informe de visita técnica a la primera muestra de centros educativos en territorio presentado. (Asociado Hito Nro. 88).</p> <p>4. Se realizó la transferencia de recursos para inicio de contrataciones de personal del Proyecto EBJA mediante memorando MINEDUC-SEEI-2016-00456-M de 19 de mayo de 2016.</p>	Terán Pacheco, Jenny Cristina	04/07/2016 - 09:09 AM
<p>ABRIL 2016</p> <p>1. Se realizó la socialización del Acuerdo 00028-A y adaptaciones curriculares de la educación extraordinaria para PCEI en Cuenca y Guayaquil, con fecha 4 de abril conforme memorando Nro. MINEDUC-DNC-2016-00046-M, así como también en la zona 4, conforme memorando Nro. MINEDUC-DNC-2016-00045-M. (Asociado Hito Nro. 85)</p> <p>2. Se actualizó las observaciones realizadas por SENPLADES y el MCCTH al informe de reformulación del Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos, mediante memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2016-00362-M de fecha 26 de abril de 2016.</p> <p>3. Se realizó la estrategia de intervención de las ofertas educativas de alfabetización y post alfabetización para el inicio de actividades en aula a partir del mes de junio, dicho documento se encuentra en espera de aprobación de autoridades.</p> <p>4. Se consolidó la información sobre el pago de liquidaciones de ex funcionarios del Proyecto EBJA del año 2015. (Asociado Hito Nro. 86)</p>	Terán Pacheco, Jenny Cristina	01/06/2016 - 01:07 PM
<p>MARZO 2016</p> <p>1. Se elaboró los Lineamientos de implementación de los componentes de Alfabetización y Post Alfabetización para el año 2016, conforme memorando MINEDUC-SEEI-2016-00202-M de 10 de marzo de 2016. (Asociado Hito Nro.83) Archivo T8.</p>	Terán Pacheco, Jenny Cristina	02/05/2016 - 09:57 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2. Se solicitó a la Dirección Nacional Financiera mediante memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2016-00258-M de 23 de marzo de 2016, la II transferencia de recursos para pago de obligaciones pendientes (liquidaciones de ex funcionarios Proyecto EBJA años anteriores). Archivo T9. (Asociado Hito Nro.84)</p> <p>3. El Proyecto EBJA, por disposición verbal de la máxima autoridad la Oferta educativa de Alfabetización será liderada por el Viceministerio de Educación, para lo cual se informará posteriormente los lineamientos y directrices pertinentes desde Planta Central.</p> <p>4. El presupuesto del proyecto EBJA ha sido disminuido por reasignaciones realizadas a otros proyectos por la Coordinación General de Planificación, conforme los memorandos Nro: MINEDUC-DNF-2016-01548-M, de 30 de marzo de 2016, por USD\$ 15.265,12 al proyecto "Nuevo Modelo de Supervisión Educativa 59-007-001" a través de reforma tipo INTRA 1 1503, MINEDUC-CGP-2016-00546-M de 18 de marzo por USD\$ 47,936.42 al Programa 59 Proyecto 007 Nuevo Modelo de Supervisión Educativa, MINEDUC-CGP-2016-00545-M de marzo 18 del 2016, al Grupo 71 al Programa 60 Proyecto 001 Programa Nacional de Infraestructura para la Universalización de la Educación con Calidad por USD\$ 38,678.99.</p>		
<p>FEBRERO 2016:</p> <p>1. Se realizó la propuesta de cobertura de atención en las ofertas educativas de Alfabetización y Post alfabetización a nivel Nacional, cuyo documento se encuentra en aprobación. (Asociado Hito Nro. 80)</p> <p>2. Se realizó el cronograma de implementación de las ofertas educativas de Alfabetización y Post alfabetización a nivel Nacional, cuyo documento se encuentra en aprobación. (Asociado Hito Nro. 81)</p> <p>3. EL Proyecto EBJA ha solicitado el dictamen de prioridad en el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SiPeIP) conforme la reformulación en sus cuatro componentes: alfabetización, post alfabetización, básica intensiva y bachillerato intensivo.</p> <p>4. El equipo pedagógico del proyecto ha realizado la revisión y actualización del material metodológico para docentes de las ofertas: alfabetización y post alfabetización. (Asociado Nro. 82)</p> <p>5. El Proyecto EBJA ha sido afectado con disminuciones de recursos realizados desde el Ministerio de Educación y el Ministerio de Finanzas conforme reforma INTER CUR 000343 del 27-02-2016 por un total USD 1.151.942,16.</p>	Durán López, Christian Andrés	04/04/2016 - 10:24 AM
<p>ENERO 2016:</p> <p>1. Se elaboró el Plan Anual de Inversión del Proyecto EBJA, mismo que encuentran en proceso de actualización de estructura programática, por parte de la Coordinación General de Planificación mediante memorando MINEDUC-CGP-2016-00036-M.</p> <p>2. El equipo del Proyecto se encuentra trabajando en la reformulación del proyecto para aprobación de SENPLADES y MCCTH. (Asociado Hio Nro. 79)</p> <p>3.- Se elaboró la Planificación de metas componentes: Alfabetización y Pos alfabetización 2016.</p>	Durán López, Christian Andrés	03/03/2016 - 04:33 PM
<p>DICIEMBRE 2015:</p> <p>1. Se realizó la validación de participantes promovidos en alfabetización y post alfabetización que el proyecto EBJA conforme memorando MINEDUC-DNEPEI-2016-00004-M (Asociado Hito Nro. 74)</p> <p>2. Se remitió a las Coordinaciones Zonales los "Lineamientos de finalización de la Etapa II, en alfabetización y post alfabetización del año 2015 y cronograma, mediante memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-01392-M de 21 de diciembre 2015, suscrito por la Subsecretaria de Educación Especializada e Inclusiva. (Asociado Hito Nro. 75 y Nro. 76).</p> <p>3. En el mes de diciembre de 2015, el Proyecto EBJA no realizó transferencias de recursos a las Coordinaciones Zonales, se realizó el seguimiento a la ejecución presupuestaria del grupo 71, para pago de remuneraciones a docentes de las ofertas de básica superior flexible y bachillerato intensivo, mediante los reportes diarios obtenidos de la herramienta e-sigef.</p>	Durán López, Christian Andrés	06/01/2016 - 12:10 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>NOVIEMBRE 2015</p> <ol style="list-style-type: none"> Se solicitó a la Coordinación General Administrativa - Financiera, mediante memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-01299-M de 14 de noviembre de 2015, realizar la reprogramación presupuestaria y transferencia de recursos para pago de obligaciones y remuneraciones año 2015 para docentes de Básica Superior Intensiva, Bachillerato Intensivo y personal EBJA - Coordinaciones Zonales. La Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva con memorando N°- MINEDUC-SEEI-2015-1298-M, de 14 de noviembre 2015, informa a las diferentes Coordinaciones zonales las Inconsistencias en base de datos de información remitida por las Coordinaciones relacionada con docentes de básica superior intensiva y bachillerato intensivo. Se informa a cada una de las Coordinaciones Zonales las "Directrices para pago de remuneraciones de octubre a diciembre de las ofertas básica superior intensiva, bachillerato intensivo y pagos de liquidaciones a personal EBJA 2015, conforme memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-01317-M de 25 de noviembre de 2015. Se realizó el seguimiento a la ejecución del proyecto sobre la gestión desempeñada por los docentes del Distrito Metropolitano de Quito, dicha actividad se resume en informe técnico presentado con memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-01340-M de 30 de noviembre 2015. (Asociado Hito Nro. 71) Se envió a las Coordinaciones Zonales mediante memorando Nro. MINEDUC - SEEI-2015-01393-M la aplicación de evaluación sumativa a los participantes del proyecto EBJA. (Asociado Hito Nro. 72). El proyecto EBJA ya no realizó la adquisición de certificados para participantes promovidos, puesto que mediante lineamientos de educación para escolaridad inconclusa y conforme Acuerdo Nro 065, dichos certificados se imprimen en cada distrito educativo, en el formato establecido. (Asociado Hito Nro. 73) Se realizaron las respectivas reprogramaciones y transferencias en las Coordinaciones Zonales conforme el memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-01299-M de 14 de noviembre de 2015, dicha ejecución se encuentra monitoreada por el equipo nacional de planta central. 	Durán López, Christian Andrés	05/01/2016 - 09:19 AM
<p>OCTUBRE 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> Con fecha 07 de octubre de 2015 mediante memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-01134-M, suscrito por la señora Subsecretaria de Educación Especializada comunica a las diferentes Coordinaciones Zonales y Subsecretarías de Educación que las actividades del Proyecto de Educación para Jóvenes y Adultos - EBJA en relación a las ofertas de alfabetización y post alfabetización se suspenden durante este año fiscal; los recursos del mismo serán revisados para su ejecución en el 2016 en base a una nueva estrategia de atención para este grupo de la población vinculando la gestión institucional de zonas, distritos y circuitos. En lo que resta del año 2015, se fortalecerá la oferta para jóvenes y adultos a través de educación básica superior intensiva y de bachillerato intensivo. (Archivo S4.) El equipo de Técnicos Distritales quienes colaboraban en cada Coordinación Zonal han sido desvinculados del proyecto EBJA conforme la disposición con memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-01122-M de 06 de octubre de 2015, suscrito por la Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva quien comunica a todos los Coordinadores Zonales y Subsecretarías. (Archivo S5.) El equipo de Técnico Territoriales, quienes colaboraban en cada Distrito Educativo con memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-01109-M de 30 de septiembre de 2015 suscrito por la Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva, comunica la terminación de dichos contratos hasta el 30 de septiembre de 2015 y con el objeto de continuar con el desarrollo de las actividades que venían desempeñando los técnicos territoriales en mención, disponer que a partir del 01 de octubre de 2015, los responsables de la Unidad de División Distrital de Apoyo, Seguimiento y Regulación de cada Distrito Educativo asumirán dichas funciones. (Archivo S6.) Con estos antecedentes es necesario gestionar el proceso respectivo con el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano (MCTH) para la actualización de los hitos a cumplirse en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2015. Se da inicio a la reformulación del Proyecto EBJA en el que se articulará dos componentes adicionales al de alfabetización y post alfabetización; básica superior flexible y bachillerato para 	Durán López, Christian Andrés	25/11/2015 - 11:44 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
personas con escolaridad inconclusa. El equipo del proyecto EBJA se encuentra realizando los respectivos informes conforme formatos de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.		
<p>SEPTIEMBRE 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos EBJA durante el mes de septiembre ha procedido con las disposiciones de las autoridades de esta Cartera de Estado, con respecto al cambio de fuente de financiamiento que actualmente el proyecto viene ejecutado de gasto inversión a gasto corriente para la contratación de Docentes EBJA, sin embargo hasta la presente fecha no existe la confirmación de presupuesto para iniciar dichas contrataciones. 2. Se ha socializado mediante memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-01028-M de 16 de septiembre 2015 los Instructivos, así como recordar el envío de información actualizada en la matriz de gestión de procesos los mismos que permitirán garantizar el desempeño y respaldo de la gestión del personal vinculado con el proyecto en territorio. (Asociado Hito Nro. 70) 3. Se ha realizado la verificación de la población inscrita en los sectores que se encuentra ejecutando el proyecto EBJA. (Asociado Hito Nro. 69) 4. Se ha realizado los análisis respectivos por parte del área financiera, conforme los requerimientos de las autoridades, presentando proyecciones de presupuesto para la continuidad de la II Etapa del año 2015. 	Durán López, Christian Andrés	05/10/2015 - 04:36 PM
<p>AGOSTO 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lineamientos de implementación y continuidad de contrataciones para la Etapa II en alfabetización y post alfabetización socializados en territorio mediante memorandos Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-00815-M, Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-00825-M y Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-00906-M. (Asociado Hito Nro.67) 2. Presentación y entrega de los instructivos metodológicos módulos 1, 2 y 3 para el Proyecto EBJA a Coordinaciones Zonales conforme memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-00884-M del 19.AGO.2015 (Asociado Hito Nro.67) 3. Verificación del proceso de contratación de recurso humano en las Coordinaciones Zonales realizado. (Asociado Hito Nro.68) 4. Por disposición de las autoridades del Ministerio de Educación, con memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-00825-M de fecha 4 de agosto 2015, el personal docente del proyecto EBJA continuará las contrataciones bajo gasto corriente y seleccionados de la base de docentes elegibles. 	Durán López, Christian Andrés	04/09/2015 - 07:08 PM
<p>JULIO 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mediante memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-00678-M de 3 de julio de 2015 se remite a las Coordinaciones Zonales la solicitud del informe de gestión I etapa -2015, Proyecto EBJA. (Asociado Hito Nro.64) 2. Se informa a los Técnicos Distritales de cada una de las coordinaciones zonales mediante correo electrónico con fecha 17 de julio de 2015, que se encuentra habilitado el aplicativo para el ingreso de calificaciones de los participantes atendidos por el Proyecto EBJA en la Etapa I 2015, proceso que tiene un período del 20 al 29 de julio de 2015 como plazo, se envía el manual de ingreso de calificaciones. (Asociado Hito Nro. 65). 3. Se ha socializado el Informe de Resultados Seguimiento Técnico I Etapa 2015, Proyecto EBJA a las Coordinaciones Zonales y Subsecretarías de Educación mediante memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-00711-M de fecha 10 de julio de 2015. (Asociado Hito Nro. 64) 4. Se elaboró la propuesta de capacitación para personal técnico EBJA a nivel nacional, con el objeto de fortalecer el proceso didáctico Pedagógica, el Área Técnico Pedagógica realizará la capacitación para iniciar los módulos I, II y III que tendrá lugar en el mes de agosto conforme explica memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-00718-M de 14 de julio de 2015. 5. El Equipo Nacional realizó la Evaluación del Personal EBJA, I Etapa 2015 el día 17 de julio a nivel nacional cuyo objeto de la aplicación del instrumento es conocer el nivel de conocimiento, competencias técnicas, pedagógicas y administrativas, así como habilidades o destrezas del 	Durán López, Christian Andrés	05/08/2015 - 10:42 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>personal que desempeña sus funciones en territorio en la I Etapa del proyecto EBJA - 2015. (Asociado Hito Nro.64)</p> <p>6. Se remite los lineamientos y Cronograma de Cierre de I Etapa 2015 - Proyecto EBJA conforme memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-00758-M (Hito Asociado Nro. 64)</p> <p>7. Se socializó a las Coordinaciones Zonales y Subsecretarías que procedan con la impresión de certificados de promoción para Participantes del proyecto EBJA etapa I /2015, mediante memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-00771-M de 26 de julio de 2015. (Asociado Hito Nro.66)</p> <p>8. Se ha realizado la transferencia de recursos para la implementación del ambiente alfabetizador II Etapa 2015 a las diferentes Coordinaciones Zonales, mediante memorando MINEDUC-DNF-2015-02489-M de fecha 15 de julio de 2015.</p>		
<p>JUNIO 2015:</p> <p>1. Se solicitó a las diferentes Coordinaciones Zonales un informe justificativo del incumplimiento de los procesos de inscripción cobertura asignada y contratación de personal a nivel nacional Proyecto EBJA, I Etapa -2015 mediante memorando MINEDUC-DNEPEI-2015-00268-M de fecha 09-06-2015. (Asociado Hito Nro. 63)</p> <p>2. El área de Evaluación y Monitoreo del Proyecto EBJA elaboró las evaluaciones finales de Post alfabetización Módulo III - IV, Proyecto EBJA en los Centros de Rehabilitación Social y Centros de Adolescentes Infractores a nivel nacional , conforme memorando MINEDUC-SEEI-2015-00571-M de fecha 15-06-2015. (Archivo Q2.)</p> <p>3. Se realizó el Taller de directrices para la implementación de la II Etapa próxima a arrancar dirigida a Técnicos Distritales de las diferentes Coordinaciones Zonales, evento que tuvo lugar los días 17 y 18 de junio de 2015, en la ciudad de Quito. (Asociado Hito Nro. 63)</p> <p>3. Se presentó la propuesta e instrumentos para la aplicación de evaluación sumativa de los participantes de la I Etapa 2015, Proyecto EBJA con fecha 19-06-2015 conforme memorando MINEDUC-SEEI-2015-00593-M, así como también se solicitó la aplicación de la Evaluación sumativa Módulo III y IV Proyecto EBJA I Etapa -2015, mediante memorando MINEDUC-SEEI-2015-00658-M 30 de junio de 2015. (Asociado Hito Nro. 62)</p> <p>4. Se socializó a las Coordinaciones Zonales el informe de participantes desertados del Proyecto EBJA (Zona 1) y (Zona 4) mediante MINEDUC-SEEI-2015-00654-M y MINEDUC-SEEI-2015-00656-M de 30 de junio 2015 respectivamente.</p> <p>5. No se realizaron transferencias de recursos en vista que los recursos del proyecto EBJA han sido retirados para cubrir otros gastos de esta Cartera de Estado - memorando MINEDUC-DNPT-2015-00757 de 26 de junio de 2015.</p>	<p>Durán López, Christian Andrés</p>	<p>03/07/2015 - 10:07 AM</p>
<p>MAYO 2015</p> <p>1. Se realizó la socialización de los instructivos metodológicos para los docentes del Proyecto EBJA módulo dos a nivel nacional, con fecha 4 de mayo de 2015, mediante videoconferencias Memorando Nro. MINEDUC-DNEPEI-2015-00227-M. (Asociado Hito Nro. 59)</p> <p>2. Con memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-00363-M de 4 de mayo de 2015, se autorizó la salida a la Zona Educativa 7 de un Técnico de Seguimiento y Monitoreo para reorganizar el proceso de implementación y seguimiento de la primera etapa a través del trabajo in situ y de un Técnico del área de Capacitación para la capacitación en la Metodología del Módulo 2, para determinar las necesidades técnico pedagógicas del proyecto en esta zona y para solventar las inquietudes sobre los instructivos metodológicos socializados a través de las videoconferencias, documentos generados: informe técnico de vista y acta de compromisos de Equipo EBJA en el Proyecto de Alfabetización y Post alfabetización. (Asociado Hito Nro.59)</p> <p>3. El área de monitoreo y evaluación ha realizado un informe de resultados de seguimiento el cual fue informado a la Coordinación Zonal N. 5 con fecha 26 de mayo de 2015, mediante Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-00457-M. (Asociado Hito Nro.60)</p> <p>4. Mediante memorando MINEDUC-SEEI-2015-00458-M de 26 de mayo de 2015, se presentó a las Coordinaciones Zonales los resultados de la aplicación de las herramientas de monitoreo y gestión de procesos del Proyecto EBJA I Etapa, 2015. (Asociado Hito Nro. 61)</p>	<p>Terán Pacheco, Jenny Cristina</p>	<p>04/06/2015 - 12:31 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>5. Se remite a la Coordinación Zonal 7 el informe de la visita de seguimiento a la Coordinación Zonal N. 7 a fin de que los compromisos generados se den cumplimiento, mediante memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-00480-M de 27 de mayo de 2015. (Asociado Hito Nro.60)</p> <p>6. Se socializa a las Coordinaciones Zonales mediante Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-00495-M de 28 de mayo de 2015, la propuesta de seguimiento técnico en territorio I Etapa 2015, organizada por el área de monitoreo y evaluación con el objeto de aplicar la propuesta técnica que será aplicada mediante la visita a las zonas educativas, para verificar la gestión en territorio del proyecto EBJA, esta actividad permitirá generar correctivos o estrategias que fortalezcan los procesos; la aplicación de la propuesta técnica de seguimiento se desarrollará en territorio los días 1,2 y 3 de junio 2015. (Asociado Hito Nro. 62)</p> <p>7. Con fecha 12 de mayo del presente año se remite el Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-00402-M suscrito desde la Gerencia del Proyecto de Alfabetización, en el que se solicita que se informe si el proceso de adquisición de Kit de Material de Apoyo para los Participantes inscritos tendrá continuidad. (Asociado Hito Nro. 51)</p> <p>8. Con fecha 18 de mayo del presente año se remite el Memorando Nro. MINEDUC-DNCP-2015-00441-M suscrito desde la Dirección Nacional de Compras Públicas, en el que se ratifica el cumplimiento obligatorio del Acuerdo No. 0149 de 13 de abril de 2015. Lo que implica que los procesos inicien nuevamente conforme la disposición del Ministerio de Finanzas. (Asociado Hito Nro. 51)</p> <p>9. Mediante memorando Nro. MINEDUC-DNPT-2015-00525-M de fecha 8 de mayo de 2015 suscrito por el Director de Planificación Técnica informa que se encuentran las reformas realizadas por el valor de USD 3.304.756.63 para el pago de remuneraciones del equipo docente y técnico del proyecto EBJA, a fin de transferir los recursos a las Coordinaciones Zonales.</p> <p>10. Mediante Oficio Nro. MINEDUC-ME-2015-00266-OF de 20 de mayo de 2015 suscrito por el señor Ministro Augusto Espinosa, solicita el aval al Ministerio de Finanzas para la asignación de los recursos para la continuidad del proyecto EBJA tanto para el grupo de remuneraciones como de adquisición de bienes y servicios.</p>		
<p>ABRIL 2015</p> <p>1. Elaboración de Instructivos Metodológicos de Lengua y Literatura y Matemática para el docente del Proyecto EBJA mediante Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-00247-M de fecha 13. abril de.2015. (Asociado Hito Nro. 59)</p> <p>2. Se realizó un cronograma de socialización videoconferencias sobre instructivos de la metodología en Pos alfabetización , mediante Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-00249-M de fecha 13 de abril de 2015. (Asociado Hito Nro.59)</p> <p>3. Se elaboró un Lineamiento General de la elaboración de un Informe técnico a fin de mantener un formato que permita consolidar la información a nivela nacional, mediante Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-00248-M de 13 de abril de 2015, se informó a las Coordinaciones Zonales. (Asociado Hito Nro.58)</p> <p>4. Elaboración propuesta ambiente alfabetizador en centros EBJA, mediante Memorando Nro. MINEDUC-DNEPEI-2015-00177-M de fecha 14.abril de 2015. (Asociado Hito Nro.51)</p> <p>5. Se realizó un Informe de Seguimiento Procesos de Inscripción a la I Etapa 2015 mediante Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-00181-M de fecha 14 de abril de2015. (Asociado Hito Nro.58)</p> <p>6. Se realizó un reporte por parte del área de monitoreo y evaluación de proceso de Registro de los Participantes Indocumentados - I Etapa, mediante Memorando Nro. MINEDUC-DNEPEI-2015-00220-M de fecha 28 de abril de 2015 (Asociado Hito Nro.58)</p> <p>7. El área de implementación elaboró un reporte de inscripciones de participantes de la I Etapa de los componentes de alfabetización y pos alfabetización mediante Memorando Nro. MINEDUC-DNEPEI-2015-00224-M de fecha 30 de abril de 2015.(Asociado Hito Nro.55)</p>	Terán Pacheco, Jenny Cristina	04/05/2015 - 04:52 PM
<p>MARZO 2015</p> <p>1. El Área de Evaluación y Monitoreo del Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos, envió a las Coordinaciones Zonales, los lineamientos con sus respectivas herramientas que permitirá verificar la información de los avances de ejecución del proyecto, dichos instrumentos</p>	Terán Pacheco, Jenny Cristina	01/04/2015 - 03:41 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>deben ser administrados por los Técnico Distrital o responsables del proyecto en cada zona, relacionado con los participantes, personal técnico, coberturas, implementación de centros de educación EBJA, mediante Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-00156-M, de fecha 5 de marzo de 2015. (Asociado Hito Nro. 57)</p> <p>2. Mediante Oficio Nro. MINEDUC-SEEI-2015-00037-OF de fecha 15 de marzo, se realizó la convocatoria a reunión con la representante de la Coordinación Zonal 3, con la finalidad de revisar los avances de los procesos en la zona, lo que permitirá fortalecer la ejecución del proyecto en su primera etapa. (Asociado Hito Nro. 57)</p> <p>3. Se gestionó la asignación de recursos económicos para la aplicación del instrumento de Evaluación de Destrezas, Modulo II - Proyecto EBJA, mediante Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-00195-M de fecha 23 de marzo de 2015. (Asociado Hito Nro.56)</p> <p>4. Se realizó un informe de resultados a nivel nacional de las Evaluaciones de Lengua-Literatura y Matemática aplicada a los participantes Modulo II, I Etapa, 2015, con fecha 26 de marzo de 2015. (Asociado Hito Nro. 56)</p> <p>5. Avance en la elaboración del informe sobre el proceso de articulación de información para la aportación en la construcción del currículo de educación para jóvenes y adultos con la realización del Taller Internacional de Asesoramiento Técnico Especializado con los expertos del INEA México para la construcción del currículo EPJA y Modelo de Gestión. (Asociado Hito Nro.53)</p> <p>6. Se confirmó la transferencia de recursos a las Subsecretarías Metropolitanas y Coordinaciones Zonales para la adquisición de materiales y suministros de oficina para la implementación del Ambiente Alfabetizador en los Centros de Educación EBJA con fecha 13 de marzo mediante Memorando Nro MINEDUC-DNF-2015-00907 . (Asociado Hito Nro. 51)</p> <p>7. Con fecha 24 de marzo de 2015, la Directora Administrativa del MinEduc adjudica la dotación de 1.708 credenciales de identificación para el personal en territorio del proyecto EBJA, mediante Oficio Nro. 19 DNA-DA-2015.</p> <p>8. Se aprobaron los términos de referencia para la adquisición de los Kits de materiales de apoyo para participantes en Proyecto EBJA, para los participantes de Alfabetización y Post Alfabetización, TDRs al 03 de marzo de 2015. (Asociado Hito Nro. 52)</p> <p>9. Se solicitó la transferencia de recursos a las Coordinaciones Zonales para solventar los pagos de sueldos y beneficios de ley del mes de abril del personal EBJA en territorio. (Asociado Hito Nro. 49)</p>		
<p>FEBRERO 2015</p> <p>1. Se realizó transferencias de recursos económicos a las Coordinaciones Zonales para gastos de movilización personal técnico proyecto EBJA, mediante Memorando Nro. MINEDUC-DNEPEI-2015-00097-M con fecha 25 de febrero de 2015. (Asociado Hito Nro. 49)</p> <p>2. Se solicita a la Coordinación General de Planificación la asignación de recursos para remuneraciones del personal EBJA, I etapa 2015, mediante Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-00118-M de fecha 23 de febrero de 2015. (Asociado Hito Nro. 49)</p> <p>3. Inicio del proceso de articulación de información para la aportación en la construcción del currículo de educación para jóvenes y adultos con la realización del Taller Internacional de Asesoramiento Técnico Especializado con los expertos del INEA México para la construcción del currículo EPJA y Modelo de Gestión. (Asociado Hito Nro. 53)</p> <p>4. Propuesta técnica de implementación del ambiente alfabetizador en los Centros EBJA enviada y socializada. Memorando Nro. MINEDUC-DNEPEI-2015-00091-M de fecha 21 de febrero de 2015 (Asociado Hito Nro. 51)</p> <p>5. Elaboración del informe técnico de viabilidad para la adquisición de kits de apoyo de material de apoyo para participantes de la alfabetización y post alfabetización. (Asociado Hito Nro. 52)</p>	<p>Terán Pacheco, Jenny Cristina</p>	<p>06/03/2015 - 11:02 AM</p>
<p>ENERO 2015</p> <p>1. Mediante Memorando Nro. MINEDUC-CGP-2014-01775-M de fecha 27 de diciembre de 2014, la Coordinación General de Planificación informa la asignación del techo presupuestario que corresponde al Proyecto de inversión de Educación Básica para Jóvenes y Adultos - EBJA. (Asociado Hito Nro. 46)</p>	<p>Terán Pacheco, Jenny Cristina</p>	<p>03/02/2015 - 03:16 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2. Mediante Memorando Nro. MINEDUC-DNPT-2015-00035-M de fecha 19 de enero de 2015 el Director Nacional de Planificación Técnica informa las reprogramaciones aprobadas parcialmente y la disminución del presupuesto asignado a este proyecto. (Asociado Hito Nro. 46)</p> <p>3. Mediante Memorando Nro. MINEDUC-CGP-2015-00108-M de fecha 27 de enero de 2015, el Coordinador General de Planificación informa que posteriormente se irán asignando los recursos necesarios para cumplir las metas del proyecto. (Asociado Hito Nro. 46)</p> <p>4. Se realizó reuniones de trabajo para planificar la cobertura para brindar el servicio educativo de alfabetización y post alfabetización, conforme el presupuesto asignado para el año 2015. (Asociado Hito Nro. 47)</p> <p>5. Se construyó el Plan Anual de Inversión para el año 2015 correspondiente al proyecto de alfabetización y postalfabetización, presentado mediante Memorando Nro. MINEDUC-CGP-2015-00048-M, de fecha 11 de enero de 2015. (Asociado Hito Nro. 46).</p> <p>6. Se han remitido lineamientos de contratación de personal para el Proyecto EBJA a las Coordinaciones Zonales para dar arranque al proceso de alfabetización y post alfabetización. (Asociado Hito Nro. 48)</p> <p>7. Se realizó la transferencias de recursos financieros a las Coordinaciones Zonales mediante Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-00034-M, con fecha 22 de enero de 2015. (Asociado Hito Nro. 49)</p>		
<p>DICIEMBRE 2014</p> <p>1. La Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva- a través de la Dirección Nacional de Educación de Personas con Escolaridad Inconclusa (DNEPEI), está desarrollando las dimensiones, alcances, procesos y mecanismos operativos para la construcción y validación del modelo de educación para jóvenes y adultos. La Subsecretaría liderará el diseño del Bachillerato General Unificado en Ciencias y Técnico en coordinación con la Subsecretaría de Fundamentos Educativos para las acciones que se emprenda, conformando un equipo técnico gestor con las Direcciones Nacionales de: Educación para Personas con Escolaridad Inconclusa, Currículo, Estándares Educativos y Bachillerato Técnico. El Ministerio de Educación, en conjunto con EUROSocial y a través de la OEI Ecuador, solicita los servicios de asesoramiento técnico para el diseño del modelo de gestión y del currículo del bachillerato de expertos de países de la región. Mediante oficio Nro. MINEDUC-SEEI-2014-00229-OF, de 30 de octubre de 2014, se autoriza la participación del equipo gestor conformado por la asesora del Viceministro de Educación, tres técnicos de la Dirección Nacional de Educación para Personas con Escolaridad Inconclusa, y uno de la Dirección de Bachillerato Técnico para realizar la visita al Instituto Nacional de Educación de Adultos INEA de México, en el marco de la cooperación interinstitucional entre MinEduc - EUROSocial.. (Archivo J6).</p> <p>2. Se realizó una vinculación entre el MINEDUC - OEI- EUROSOCIAL con el fin de contribuir en la construcción de un currículo para jóvenes y adultos, se presenta una nota oficial en relación al trabajo desarrollado en el marco del proyecto suscrito por el señor Viceministro de Educación Freddy Peñafiel. mediante Oficio Nro. MINEDUC-VE-2014-00323-OF de fecha 12 de diciembre de 2014 (Archivo J7).</p> <p>3. Se elaboró y se remitió a zonas mediante Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2014-01379-M, el instructivo de aplicación de prueba de promovidos y matriz de vaciado de información del Proyecto EBJA segunda etapa 2014 según Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2014-01379-M remitido a Coordinaciones Zonales con fecha 5 de diciembre de 2014. (Hito Nro. 44)</p> <p>4. Se informa que están registradas dos fichas de GPR correspondiente al Proyecto EBJA, en el sistema se encuentra registrado una ficha que inicia desde el año 2011 al 2013, posteriormente se creó una nueva ficha con el mismo CUP debido a que el proyecto fue reformulado y se extendieron las metas hasta el año 2017, para constancia se adjunta el reporte (Archivo K3)</p> <p>5. Una vez realizado el análisis de recursos en todas las Coordinaciones Zonales , con el objeto de que se cancelé remuneraciones a todos los docentes se solicitó recursos a la Dirección Nacional de Planificación , asignando un totalidad USD 347.080.40. Mediante memorando Nº MINEDUC-SEEI-1371-M se informó a las Coordinaciones Zonales la transferencia de recursos. Con el objeto de cancelar las obligaciones al personal. (Hito Nro.45)</p>	<p>Terán Pacheco, Jenny Cristina</p>	<p>23/01/2015 - 05:23 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2014</p>	<p>Terán Pacheco, Jenny Cristina</p>	<p>05/12/2014 - 03:55 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1. El área financiera del proyecto EBJA dió a conocer EL Memorando Nro. MINEDUC-DNPT-2014-01734-M de fecha 14 de noviembre de 2014, a todas las Coordinaciones Zonales la comunicación enviada desde la Coordinación General de Planificación solicitando las reformas para la asignación de recursos para pago de remuneraciones de los docentes, esto corresponde para las Zonas 4,5,7,8,9 que faltaba completar los pagos hasta el mes de Dic. /2014. (Archivo I9.)</p> <p>2. Una vez realizado el análisis de recursos en todas las Coordinaciones Zonales, con el objeto de que se cancele remuneraciones a todos los docentes se solicito recursos a la Dirección Nacional de Planificación, asignando un totalidad USD 1.084.200.00. Mediante memorando N° MINEDUC-SEEI-1281-M se informó a las Coordinaciones Zonales la transferencia de recursos. (Asociado Hito Nro. 41)</p> <p>3. Propuesta técnica para la aplicación de instrumentos de evaluación a los participantes con algún nivel de instrucción y promovidos realizada, con fecha 5 de noviembre de 2014. (Asociado Hito Nro. 42)</p> <p>4. Presentación de la prueba de Lengua y Literatura (oferta hispana) y de Matemática (oferta hispana y bilingüe) para promover a los participantes de Alfabetización, II Etapa, año 2014, con fecha 26 de noviembre de 2014. (Asociado Hito Nro. 42).</p> <p>5. Impresión de data variable en certificados para participantes promovidos - Proyecto EBJA II Etapa 2014 autorizado, mediante MINEDUC-DNEPEI-2014-00724-M (Asociado Hito Nro 44)</p>		
<p>OCTUBRE 2014</p> <p>1. Se realizó un Taller Internacional organizado conjuntamente con expertos del Programa FiNes de Argentina y de Educación Secundaria de Uruguay de jóvenes y adultos, llevado a cabo del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2014, se obtuvo un informe técnico del evento y su convocatoria mediante Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2014-01032-M. (H9. Archivo), (I1. Archivo).</p> <p>2. Se llevó a cabo el Taller sobre estrategias de "Asistencia Técnica" clases demostrativas dirigido a técnicos territoriales para la oferta educativa Manuela Sáenz para la II Etapa del proceso de Alfabetización, realizado del 29 de septiembre al 16 de octubre de 2014. (I2.Archivo)</p> <p>3. Se consolidó el Informe Nacional de Cierre Etapa I remitidos desde las Coordinaciones Educativas a planta central. (Asociado H_33) (I3. Archivo).</p> <p>4. Elaboración y aprobación de la propuesta previa a la visita de seguimiento a los centros EBJA en las nueve zonas educativas, con el fin de contar con insumos que permitirán la verificación del cumplimiento de los lineamientos planteados por el proyecto EBJA en territorio.(Asociado H_34)) (I4. Archivo).</p> <p>5. Construcción de la ficha de observación de la visita al aula para la oferta Educativa Dolores Cacuango. (I5. Archivo).</p> <p>6. Mediante memorando N° MINEDUC-DNF-2014-06184-M del 30 de octubre 2014, suscrito por el Director Nacional Financiero (E), informa que la reprogramación por el monto de USD 1.300.000.00, solicitado para el Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos, se encuentra validada por el Ministerio de Finanzas con fecha 29 de octubre del 2014. Con este antecedente se solicitó efectuar las transferencias de recursos a las Coordinaciones Zonales para el pago de remuneración del personal EBJA. (I6. Archivo)</p> <p>7. En respuesta al oficio No. MCDS-SGI-2014-0016-O de fecha 3 de octubre de 2014 enviado por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS), en el que se solicita la base de datos del programa de Educación Básica para Jóvenes y Adultos EBJA correspondiente a la cuarta etapa (I Etapa 2014) para validación y carga al Data Ware House del RIPS, se respondió mediante Oficio Nro. MINEDUC-SEEI-2014-00202-OF, de 16 de octubre adjuntando el archivo en formato .xlsx comprimido. (Archivo I8)</p>	Terán Pacheco, Jenny Cristina	04/11/2014 - 04:41 PM
<p>SEPTIEMBRE 2014</p> <p>1. Se realizó transferencia de recursos a Coordinaciones Zonales mediante Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2014-00976-M, de fecha 16 de septiembre de 2014, para la implementación del ambiente alfabetizador en los Centros EBJA II Etapa. (Asociado H_39)</p>	Terán Pacheco, Jenny Cristina	02/10/2014 - 03:03 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2. Con Memorando Nro. MINEDUC-DNEPEI-2014-00599-M de fecha 16 de septiembre de 2014, se informa la verificación de la población inscrita para la II Etapa del proyecto EBJA. (Asociado H_38)</p> <p>3. Se realizó una casa abierta en celebración del día de la Alfabetización, se llevó a cabo en día 22 de septiembre de 9:00 a 13:00, en las instalaciones externas del Ministerio de Educación. En este evento tuvo la participación de los Docentes EBJA mediante la exposición del proceso en aula en las dos ofertas educativas: Manuela Saenz y Dolores Cacuango. (H2. Archivo)</p> <p>4. La unidad de seguimiento y evaluación del Proyecto EBJA solicitó a las Coordinaciones Zonales y Subsecretarías, mediante Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2014-01039-M de fecha 26 de septiembre de 2014, la actualización de información de la gestión que se lleva a cabo en territorio relacionado con los participantes y personal técnico, mediante una matriz que permitirán realizar el seguimiento a la correcta ejecución del proyecto. (H1. Archivo) (Asociado Hito_34).</p> <p>5. Se realizó transferencia de recursos a las Coordinaciones Zonales mediante Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2014-01031-M, de fecha 25 de septiembre de 2014, para Taller sobre estrategias de Asistencia Técnica, clases demostrativas dirigido técnicos territoriales del proyecto EBJA. (H5. Archivo).</p>		
<p>AGOSTO 2014</p> <p>1. Se da inicio a la II Etapa del Proyecto de Alfabetización, a fin de cumplir la atención a 50.000 participantes que tiene como meta hasta final del 2014, las zonas educativas ingresaron las inscripciones de nuevos participantes para el proceso alfabetizador en el Sistema Informático - SIEBJA para el respectivo registro. Asociado Hito Nro. 34.</p> <p>2. Se consolidó información de las Coordinaciones Zonales, mediante el Informe Nacional de Seguimiento a las actividades desarrolladas en la Etapa I-2014 del Proyecto de Alfabetización, el mismo que contiene el análisis de resultados obtenidos de las visitas realizadas en cada una de las zonas, insumo que servirá para mejorar los siguientes procesos: implementación de los centros educativos EBJA, aplicación de la metodologías, enseñanza-aprendizaje, desempeño de docentes, técnicos territoriales y distritales de las ofertas educativas "Manuela Sáenz" y "Dolores Cacuango." Asociado Hito Nro. 33.</p> <p>3. El Área de Capacitación del Proyecto EBJA como parte de su programación para la II Etapa de Alfabetización del año 2014, realizó un Taller de Estrategias de Asistencia Técnica dirigido al Equipo nacional de la DNEPEI, para el desempeño en el acompañamiento que se realizará a los docentes en los Centros de Alfabetización. El evento se desarrolló el día jueves 21 de agosto de 9h00 a 17h00 en la ciudad de Quito. Asociado Hito Nro. 35.</p> <p>4. El Proyecto de Alfabetización en reconocimiento a nivel internacional obtuvo el premio de la UNESCO, "Rey Sejong 2014".</p> <p>5. No se han realizado transferencias de recursos en este mes a las Coordinaciones Zonales ni Subsecretarías de Educación en el País</p>	<p>Terán Pacheco, Jenny Cristina</p>	<p>05/09/2014 - 11:30 PM</p>
<p>JULIO 2014</p> <p>1. Se solicitó la autorización para la contratación del servicio de impresión de certificados para participantes promovidos de la Etapa I - Proyecto EBJA. Asociado Hito N° 25.</p> <p>2. Por disposición del señor Ministro de ha informado a las Coordinaciones Zonales y Subsecretarías sobre el proceso de contratación de personal que se realizará para la II Etapa del Proyecto EBJA. Asociado Hito N°30.</p> <p>3. Con la finalidad de culminar la I Etapa del proyecto EBJA, se remitió a nivel nacional el "Cronograma de Cierre de Actividades" mediante Memorando N° MINEDUC-SEEI-2014-00702-M de fecha 11 de julio de 2014. Asociado Hito N°31.</p> <p>4. Se ha solicitado a las Coordinaciones Zonales formalizar vía Quipux el número de participantes y docentes de la I Etapa, mediante Memorando N° MINEDUC-DNEPEI-2014-00424-M, con fecha 11 de julio de 2014.</p> <p>5. Se remitió a nivel nacional los lineamientos para la finalización de la I Etapa, con el fin de registrar los participantes promovidos en el Sistema de Información SI- EBJA mediante MINEDUC-SEEI-2014-00727-M de 22 de julio de 2014. Asociado Hito N°39</p>	<p>Terán Pacheco, Jenny Cristina</p>	<p>06/08/2014 - 11:56 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
6. Se envió a las Coordinaciones Zonales mediante Memorando N° MINEDUC-SEEI-2014-00751-M con fecha 30 de julio, información de la cobertura de la II Etapa del Proyecto de Alfabetización a ser aplicada en el período Agosto-Diciembre. Asociado Hito Nro. 38		
<p>JUNIO 2014</p> <p>1. Con el proceso de adquisición de kits de identificación (gorra, chaleco, mochila) para los docentes, técnicos territoriales y técnicos distritales, Proceso SIE-MINEDUC-009-14, se ha receptado en su totalidad los 1.275 kits de identificación, por parte del proveedor. Se firmará en la semana de 1 al 4 de julio/2014 el acta definitiva con el proveedor. Asociado Hito N°13.</p> <p>2. Se recibió en su totalidad la impresión de textos de las ofertas educativas Manuela Sáenz y Dolores Cacuango. Se encuentra firmado el contrato con el proveedor que ganó el proceso de Subasta inversa. N° 102-MINEDUC-2014 y se ha distribuido a Provincias. Asociado Hito N°26.</p> <p>3. Se informó mediante Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2014-00580-M con fecha 4 de junio, a todas las Coordinaciones Zonales la transferencia de recursos para el Taller de capacitación oferta educativa Manuela Sáenz, a fin de que planifiquen toda la logística con el objeto de que se cumpla con los objetivos planteados en la propuesta del mencionado taller. Asociado Hito N°27.</p> <p>4. Se desarrolló el taller de capacitación sobre la oferta educativa Manuela Sáenz, en la metodología de enseñanza - aprendizaje de lengua y literatura y matemáticas a los docentes EBJA de la I Etapa del 2 al 14 de junio del presente año. Asociado Hito N°27.</p> <p>5. Se procedió a verificar la población inscrita en el Proyecto de Alfabetización mediante Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2014-00583-M, de 5 de junio del presente año. Asociado Hito N° 17.</p> <p>6. Se solicitó a las nueve Coordinaciones Zonales realizar búsqueda de nueva cobertura en territorio para la II Etapa del Proyecto de Alfabetización, mediante Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2014-00588-M, de 9 de junio de 2014.</p> <p>7. En atención al memorando Nro. MINEDUC-CGP-2014-00692-M de fecha 10 de junio de 2014, solicita elaborar las proformas presupuestarias correspondientes al ejercicio fiscal 2015, el Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos, emite el PAI al 2015.</p> <p>8. Se está elaborando una propuesta de salida a territorio, con la finalidad de realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades técnicas-pedagógicas en los Centros EBJA, las fechas de salida se realizarán del 3 al 10 de julio de 2014</p>	Terán Pacheco, Jenny Cristina	14/07/2014 - 02:03 PM
<p>MAYO 2014</p> <p>1. Se realizó un taller con el objetivo de formar técnicos para replicar el Taller oferta educativa Manuel Sáenz del Proyecto EBJA, dirigido a docentes a nivel nacional, los facilitadores fueron técnicos distritales, territoriales y docentes seleccionados para participar en el taller por su buen desempeño, formación profesional y práctica. Este evento se llevó a cabo del 14 al 16 de mayo de 2014, en la ciudad de Quito.</p> <p>1. Se firmó el contrato con el proveedor que ganó el proceso de subasta inversa PROCESO SIE-MINEDUC-009-14 para la adquisición de los kits de identificación (gorra, chaleco, mochila) para los docentes, técnicos territoriales, técnicos distritales del Proyecto de Alfabetización.</p> <p>2. Se firmó el contrato con el proveedor que ganó el proceso de Subasta inversa. N° 102-MINEDUC-2014 para la impresión de textos de las ofertas educativas Manuela Sáenz y Dolores Cacuango.</p> <p>3. Se realizó la transferencia de recursos a las Coordinaciones Zonales para talleres de capacitación a los 1.203 docentes en las 9 Zonas del País. Por un monto de USD 89.438.00, con fecha 23 de mayo 2014, mediante Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2014-00520-M y Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2014-00558-M de 30 de mayo de 2014.</p> <p>4. Mediante memorando Nro. MINEDUC-DNF-2014-03003-M, del 28 de mayo de 2014, la Dirección Nacional Financiera informa que se ha procedido a realizar la reprogramación PAI del proyecto "Educación Básica para Jóvenes y Adultos", por el valor total de USD 63.830,78, solicitada a través del memorando Nro. MINEDUC-DNPT-2014-00819-M, del 26 de mayo del presente año.</p>	Terán Pacheco, Jenny Cristina	16/06/2014 - 01:07 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ABRIL 2014</p> <ol style="list-style-type: none"> Se gestionó con las Coordinaciones Zonales y Subsecretarías a través de los Técnicos Distritales, la verificación en el sistema SIEBJA el avance de inscripción de participantes del proyecto de alfabetización, reporte informado mediante Memorando Nro. MINEDUC-SCE-2014-0220-M. Se realizó una videoconferencia con los Técnicos Distritales de cada Coordinación Zonal y Subsecretarías para la capacitación del uso e ingreso de información en el Sistema Informático SI-EBJA, para el registro de Participantes, Centros y Docentes EBJA, en anexo se detalla la agenda de temas tratados. Se desarrolló un Taller de Capacitación sobre Manual de Procedimientos Técnicos y Metodológicos del Proyecto EBJA dirigido a Técnicos Distritales en la I Etapa, llevado a cabo los días 24 y 25 de abril en la ciudad de Quito, conjuntamente con el Equipo Nacional. Se solicitó a las Coordinaciones Zonales y Subsecretarías a través de los Técnicos Distritales remitir un informe técnico de gestión y de verificación de inscripción de participantes del primer trimestre de ejecución del proyecto. 	<p>Terán Pacheco, Jenny Cristina</p>	<p>09/05/2014 - 12:42 PM</p>
<p>MARZO 2014</p> <ol style="list-style-type: none"> Se realizó términos de referencia para la adquisición de material didáctico a ser entregado a docentes, técnicos territoriales y distritales para la I Etapa de Alfabetización, los mismos que se encuentran aprobados. Se aprobó la "Propuesta técnica para la adquisición de material didáctico fungible para la implementación del ambiente alfabetizador en los Centros de Alfabetización". Se realizó un cronograma emergente por parte del Equipo Nacional del Proyecto EBJA para visitas en territorio, con la finalidad de asistir a las Zonas que presentaban problemas con el cumplimiento de la cobertura asignada, para la inscripción de participantes a alfabetizarse. Se coordinó con la Dirección Financiera y Planificación las transferencias de presupuesto para las Subsecretarías Metropolitanas de Quito, Coordinaciones Zonales para los rubros de Gastos para la implementación de los Centros EBJA Se coordinó con la Dirección Financiera y Planificación las transferencias de presupuesto para las Subsecretarías Metropolitanas de Quito, Coordinaciones Zonales para los rubros de Gastos de movilización para docentes en provincias. Proceso de adquisición de 1657 credenciales para el personal EBJA y envió a Coordinaciones Zonales. 	<p>Terán Pacheco, Jenny Cristina</p>	<p>14/04/2014 - 09:59 AM</p>
<p>FEBRERO 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ejecución del Taller Nacional "Socialización de la Metodología de Capacitación de las ofertas educativas Manuela Sáenz y Dolores Cacuango en la Etapa I", evento realizado los días 26, 27 y 28 de febrero del año en curso, dirigido a los Directores Zonales de Coordinación Educativa, Técnicos Distritales y Territoriales del Proyecto EBJA, organizado en tres sedes. - Elaboración de documentos de fundamentación teórica - práctica de las áreas de lengua, literatura y matemática de la oferta educativa Manuela Sáenz; y la guía metodología del docente de la oferta Dolores Cacuango, utilizados en el taller a nivel nacional. - Elaboración de los términos de referencia para la adquisición de material didáctico a ser entregado a docentes, técnicos territoriales y distritales para la I Etapa de Alfabetización. - Verificación de los listados de personal a contratar a nivel zonal, con los criterios establecidos en los lineamientos de contratación de personal EBJA. - Consolidación del listado de personal que se contrata a nivel de Coordinaciones Zonales y Subsecretarías Educativas para el Proyecto de Alfabetización, el cual es remitido a la Subsecretaría de Coordinación Educativa informando el inicio del proceso administrativo en cada una de las instancias. 	<p>Sánchez Játiva, María Fernanda</p>	<p>27/03/2014 - 01:48 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
- Inicio de proceso de contratación para la impresión de tarjetas de identificación para los docentes, técnicos territoriales y técnicos distritales, en base a la Cobertura aprobada para la I Etapa.		
<p>ENERO 2014</p> <p>- El Proyecto de Alfabetización tiene como propósito atender a una población de 100.000 participantes en base a los indicadores propuestos por el Plan Nacional del Buen Vivir para el año 2014.</p> <p>- Asignación de USD 15.300.000 al Proyecto de Alfabetización mediante Memorando Nro. MINEDUC-DNPT-2013-01718-MEM; con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones laborales con el personal contratado para las Etapas I y II, así como para ejecutar los gastos operativos del Proyecto.</p> <p>- Remitir a las Coordinaciones Zonales los lineamientos para la contratación de personal del Proyecto de Alfabetización: técnicos distritales, técnicos territoriales y docentes de alfabetización en los distritos educativos.</p> <p>- Transferencia de recursos a las Coordinaciones Zonales 1, 2,3,4,5,6,7, 8 y 9 por el valor de 13'213.647,31 de dólares correspondiente al Grupo 71 (Gastos en personal para inversión), con fecha 21 de enero de 2014, mediante Memorando Nro. MINEDUC-SCE-2014-0062-M.</p> <p>- En el marco de la planificación estratégica del Proyecto de Alfabetización, se definió la hoja de ruta con las principales actividades a ser desarrolladas durante el año 2014 por cada una de las áreas técnicas, administrativas - financieras del Proyecto.</p> <p>- Seguimiento al cumplimiento en las Coordinaciones Zonales de los lineamientos de contratación de personal para el Proyecto de Alfabetización, se registró mediante una ficha enviada desde planta central la información del proceso de contratación vía correo electrónico con los Directores de Coordinación Educativa a nivel zonal.</p>	Sánchez Játiva, María Fernanda	24/02/2014 - 12:41 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
La disminución de recursos presupuestarios en el año 2019 para el Proyecto EBJA limita las coberturas de atención para las diferentes ofertas educativas para personas con escolaridad inconclusa.	04/04/2019	Lidia Cecilia Tobar Valverde	70	60	42	0/0

Problemas cerrados: 12, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>5- PROYECTO. Calidad.</p> <p>El expendio de estupefacientes en los exteriores de las instituciones educativas CAUSARÍA la deserción progresiva de los estudiantes hacia las ofertas intensivas del proyecto.</p>	31/10/2019	Lidia Cecilia Tobar Valverde	70 %	60	42	0/3

Riesgos cerrados: 11, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN Etapa I. Reporte de número de docentes contratados en territorio entregado.	5-Entregables Intermedios	16/03/2011		16/03/2011		Sí	0.3
2	DEFINICIÓN. Se tramitó el Dictamen de Prioridad de manera favorable, para continuar con el proyecto.	V - Verificación ejecutiva	02/01/2014		02/01/2014		Sí	6.0
3	PLANEACIÓN. En base al Dictamen favorable de SENPLADES se planificó la continuidad del Proyecto EBJA.	5-Entregables Intermedios	03/01/2014		03/01/2014		Sí	6.0
4	PLANEACIÓN. Se definió la cobertura para la I y II Etapa del proyecto EBJA atender 100.000 beneficiarios durante el año 2014.	4-Inicio de Trabajo	06/01/2014		06/01/2014		Sí	1.0
5	EJECUCIÓN Etapa I. Lineamientos para la contratación de personal para el proyecto EBJA a nivel zonal entregado.	4-Inicio de Trabajo	07/01/2014		07/01/2014		Sí	0.5
6	EJECUCIÓN Etapa I. Adquisición de materiales didácticos e impresión de textos para la I Etapa de Alfabetización autorizado.	4-Inicio de Trabajo	21/01/2014		21/01/2014		Sí	0.5
7	EJECUCIÓN Etapa I. Cobertura 2014 aprobada en el Proyecto de Alfabetización, para la ubicación de participantes y personal en territorio.	4-Inicio de Trabajo	23/01/2014		23/01/2014		Sí	0.5
8	EJECUCIÓN Etapa I. Lineamientos técnicos para la implementación a nivel nacional del Proyecto de Alfabetización, aprobados.	4-Inicio de Trabajo	29/01/2014		29/01/2014		Sí	0.5
9	EJECUCIÓN Etapa I. Proceso de capacitación de implementación de la I Etapa al personal de las Coordinaciones Zonales realizado.	1-Solicitud de Información	29/01/2014		29/01/2014		Sí	0.5
10	EJECUCIÓN Etapa I. Verificación del proceso de contratación de recurso humano en las Coordinaciones Zonales realizado.	4-Inicio de Trabajo	31/01/2014		31/01/2014		Sí	0.5
11	EJECUCIÓN Etapa I. Base de datos del Registro Social para el cruce de información recibida.	1-Solicitud de Información	03/02/2014		03/02/2014		Sí	0.5
12	EJECUCIÓN Etapa I. Asignación de recursos a las Coordinaciones Zonales para la ejecución del taller de capacitación de la Propuesta Pedagógica de Alfabetización de las Ofertas Educativa	4-Inicio de Trabajo	14/02/2014		14/02/2014		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Manuela Sáenz y Dolores Cacuango realizado.							
13	EJECUCIÓN Etapa I. Socialización de la Metodologías Educativas Manuela Sáenz y Dolores Cacuango realizada.	4-Inicio de Trabajo	24/02/2014		24/02/2014		Sí	0.5
14	EJECUCIÓN Etapa I. Solicitud de elaboración de pliegos de 1.275 kits de identificación para la Etapa I Proyecto de alfabetización EBJA realizado.	9-Entregables Formales	25/02/2014		25/02/2014		Sí	0.5
15	EJECUCIÓN Etapa I. Solicitud de elaboración de pliegos para la adquisición de 50.000 Kits de apoyo para el participante (cuaderno, lápiz, regla, borrador, sacapunta) realizado.	1-Solicitud de Información	25/02/2014		25/02/2014		Sí	0.5
16	EJECUCIÓN Etapa I. Lineamientos de Seguimiento y Evaluación aprobados.	4-Inicio de Trabajo	26/03/2014		26/03/2014		Sí	0.5
17	EJECUCIÓN Etapa I Contratación de 1.562 personas (Docentes, Técnicos Territoriales y Técnicos Distritales) a nivel nacional a través de Coordinaciones Zonales verificado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.5
18	EJECUCIÓN Etapa I. Población objetivo verificada e inscrita.	4-Inicio de Trabajo	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.5
19	EJECUCIÓN Etapa I. Propuesta Técnica de Implementación del Ambiente Alfabetizador en los Centros de Alfabetización socializada a Técnicos Distritales.	4-Inicio de Trabajo	02/04/2014		02/04/2014		Sí	0.5
20	EJECUCIÓN Etapa I. Manual de usuario del Sistema Informático SIEBJA elaborado para la Etapa I y II del año 2014.	1-Solicitud de Información	07/04/2014		07/04/2014		Sí	0.5
21	EJECUCIÓN Etapa I. Personal de Alfabetización capacitado para el ingreso de información en el sistema informático SIEBJA.	4-Inicio de Trabajo	07/04/2014		07/04/2014		Sí	0.5
22	EJECUCIÓN Etapa I. Sistema Informático del Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos SI-EBJA, aperturado para registro de participantes y módulos Centros y Docentes EBJA.	5-Entregables Intermedios	21/04/2014		21/04/2014		Sí	1.0
23	EJECUCIÓN Etapa I. Taller de Capacitación sobre Manual de Procedimientos Técnicos y Metodológicos del Proyecto EBJA dirigido a Técnicos Distritales en la I Etapa - ejecutado.	4-Inicio de Trabajo	24/04/2014		24/04/2014		Sí	1.0



HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
24	EJECUCIÓN Etapa I. Entrega de 50.000 kits de material de apoyo para los participantes (2 cuadernos, 2lápices, 1borrador, 1 regla, 1 sacapuntas) a las 9 Zonas del país para la distribución en territorio	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	09/05/2014		09/05/2014		Sí	1.0
25	EJECUCIÓN Etapa I. Seguimiento en territorio, visita del Equipo Nacional en las zonas que presentaron problemas en el cumplimiento de cobertura y verificación de Docentes realizado.	V - Verificación ejecutiva	16/05/2014		16/05/2014		Sí	1.0
26	EJECUCIÓN Etapa I. Autorización para adquisición de certificados para participantes promovidos Etapa I y II.	4-Inicio de Trabajo	28/05/2014		28/05/2014		Sí	1.0
27	EJECUCIÓN Etapa I. Impresión de textos de las ofertas educativas Manuela Sáenz y Dolores Cacuango.	4-Inicio de Trabajo	30/05/2014		30/05/2014		Sí	0.5
28	EJECUCION Etapa I. Taller de refuerzo pedagógico a docentes EBJA, socialización de la metodología de enseñanza-aprendizaje en las área de lengua y literatura y matemática de la oferta educativa Manuela Sáenz.	5-Entregables Intermedios	02/06/2014		02/06/2014		Sí	0.5
29	EJECUCIÓN Etapa I. Implementación de los Centros de Alfabetización finalizado.	4-Inicio de Trabajo	11/06/2014		11/06/2014		Sí	1.0
30	EJECUCIÓN Etapa I. Taller sobre la oferta educativa Manuela Sáenz actualizada en las áreas de lengua, literatura y matemática dirigido a 1201 docentes a nivel nacional. aprobado y realizado.	9-Entregables Formales	14/06/2014		14/06/2014		Sí	1.0
31	EJECUCIÓN Etapa I. Lineamientos para finalización de actividades en aula correspondiente a I Etapa enviado a zonas.	9-Entregables Formales	11/07/2014		11/07/2014		Sí	1.0
32	EJECUCIÓN Etapa I. Número de participantes que se registraron en el Proyecto de Alfabetización I Etapa solicitado.	5-Entregables Intermedios	11/07/2014		11/07/2014		Sí	1.0
33	EJECUCIÓN Etapa I. Lineamientos, Instrumentos e Instructivos para la aplicación de la evaluación a participantes Proyecto EBJA enviado a zonas.	1-Solicitud de Información	17/07/2014		17/07/2014		Sí	1.0
34	EJECUCIÓN Etapa I. Finalización de la I Etapa, número de participantes promovidos dentro del proceso	9-Entregables Formales	31/07/2014		31/07/2014		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de alfabetización solicitado a nivel nacional.							
35	EJECUCIÓN Etapa II. Lineamientos técnicos para la implementación a nivel nacional del Proyecto de alfabetización entregado.	1-Solicitud de Información	31/07/2014		31/07/2014		Sí	1.0
36	EJECUCIÓN Etapa II. Personal de las Coordinaciones Zonales capacitado sobre el proceso de implementación nueva etapa.	1-Solicitud de Información	31/07/2014		31/07/2014		Sí	1.0
37	EJECUCIÓN Etapa II. Cobertura del Proyecto de Alfabetización - II Etapa 2014 aprobada.	4-Inicio de Trabajo	01/08/2014		01/08/2014		Sí	1.0
38	EJECUCIÓN Etapa II. Contratación de Personal del Proyecto de Alfabetización para la II Etapa, lineamiento informado.	1-Solicitud de Información	01/08/2014		01/08/2014		Sí	1.0
39	EJECUCIÓN Etapa II. Población objetivo verificada e inscrita.	4-Inicio de Trabajo	16/09/2014		16/09/2014		Sí	1.0
40	EJECUCIÓN Etapa II. Transferencia de recursos para la implementación del ambiente alfabetizador en los Centros EBJA II etapa.	9-Entregables Formales	16/09/2014		16/09/2014		Sí	1.0
41	EJECUCIÓN Etapa II. Taller sobre estrategias de "Asistencia Técnica" clases demostrativas dirigido a técnicos territoriales para la oferta educativa Manuela Sáenz realizado	9-Entregables Formales	31/10/2014		31/10/2014		Sí	1.0
42	EJECUCIÓN Etapa II. Seguimiento de la ejecución presupuestaria en coordinaciones zonales realizada.	9-Entregables Formales	14/11/2014		14/11/2014		Sí	0.1
43	EJECUCIÓN Etapa II. Lineamientos para finalización de actividades en aula correspondiente a II Etapa.	1-Solicitud de Información	03/12/2014		03/12/2014		Sí	1.0
44	EJECUCIÓN Etapa II. Informe de evaluación de gestión de Coordinaciones Zonales del Proyecto EBJA 2014 aprobado.	1-Solicitud de Información	22/12/2014		22/12/2014		Sí	1.0
45	EJECUCIÓN Etapa II. Instructivo de aplicación de prueba de promovidos y matriz de vaciado de información_Proyecto EBJA segunda etapa 2014 aprobado y enviado a zonas.	9-Entregables Formales	22/12/2014		22/12/2014		Sí	0.05
46	EJECUCIÓN Etapa II. Finalización de la Etapa II de Alfabetización año 2014.	9-Entregables Formales	31/12/2014		31/12/2014		Sí	0.05
47	EJECUCIÓN Etapa I. Solicitud de asignación de techo presupuestario para la	9-Entregables Formales	13/01/2015		13/01/2015		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	continuidad del proyecto EBJA año 2015.							
48	EJECUCIÓN Etapa I. Cobertura aprobada para el proceso de alfabetización y post alfabetización socializada en territorio.	9-Entregables Formales	14/01/2015		14/01/2015		Sí	1.0
49	EJECUCIÓN Etapa I. Inicio de la nueva etapa de alfabetización y postalfabetización, lineamientos para la contratación de personal para el Proyecto EBJA a las Coordinaciones Zonales enviados.	4-Inicio de Trabajo	14/01/2015		14/01/2015		Sí	1.0
50	EJECUCIÓN Etapa I. Transferencia de recursos financieros asignados para la contratación de personal del Proyecto EBJA enviado a Coordinaciones Zonales.	9-Entregables Formales	22/01/2015		22/01/2015		Sí	0.5
51	EJECUCIÓN Etapa I. Lineamientos de implementación del Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y adultos - alfabetización y post alfabetización enviado y socializado en zonas.	4-Inicio de Trabajo	09/02/2015		09/02/2015		Sí	0.5
52	EJECUCIÓN Etapa I. Elaboración de Términos de referencia para la adquisición de kits de apoyo realizado.	4-Inicio de Trabajo	24/02/2015		24/02/2015		Sí	0.5
53	EJECUCIÓN Etapa I. Propuesta técnica de implementación del ambiente alfabetizador en los Centros EBJA enviada y socializada a las zonas educativas.	9-Entregables Formales	24/02/2015		24/02/2015		Sí	0.5
54	EJECUCIÓN Etapa I. Proceso de articulación para la construcción del currículo de educación para jóvenes y adultos y modelo de gestión con la realización del Taller Técnico Especializado con expertos del INEA México iniciado.	4-Inicio de Trabajo	27/02/2015		27/02/2015		Sí	0.5
55	EJECUCIÓN Etapa I. Base de datos del Registro Social para el cruce de información con el proyecto EBJA recibido.	5-Entregables Intermedios	10/03/2015		10/03/2015		Sí	1.0
56	EJECUCIÓN Etapa I. Población objetivo verificada e inscrita.	9-Entregables Formales	20/03/2015		20/03/2015		Sí	1.0
57	EJECUCIÓN Etapa I. Lineamientos para la aplicación de evaluación para participantes EBJA Modulo II- Post alfabetización.	5-Entregables Intermedios	26/03/2015		26/03/2015		Sí	2.81
58	EJECUCIÓN Etapa I. Verificación del proceso	4-Inicio de Trabajo	31/03/2015		31/03/2015		Sí	1.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de contratación de recurso humano en las Coordinaciones Zonales realizado.							
59	EJECUCIÓN Etapa I. Seguimiento realizado a Centros EBJA, verificación de lineamientos cumplidos.	9-Entregables Formales	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.5
60	EJECUCIÓN Etapa I. Socialización de instructivos metodológicos para los docentes del Proyecto EBJA módulo II.	9-Entregables Formales	04/05/2015		04/05/2015		Sí	0.0
61	EJECUCIÓN Etapa I. Análisis de los nudos críticos y propuestas de solución en las zonas educativas mediante videoconferencias realizado.	9-Entregables Formales	26/05/2015		26/05/2015		Sí	0.5
62	EJECUCIÓN Etapa I. Resultados de la aplicación de la herramienta de monitoreo y gestión de procesos del Proyecto EBJA enviado a territorio.	9-Entregables Formales	29/05/2015		29/05/2015		Sí	0.5
63	EJECUCIÓN Etapa I. Visita en territorio para el seguimiento de procesos técnicos-pedagógicos, administrativos-financieros e implementación en cada una de las zonas realizado.	1-Solicitud de Información	05/06/2015		05/06/2015		Sí	0.5
64	EJECUCIÓN Etapa I. Definición de cobertura y procesos de alfabetización y post alfabetización para la II Etapa realizado.	4-Inicio de Trabajo	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.5
65	EJECUCIÓN Etapa I. Lineamientos de finalización de etapa I Proyecto EBJA enviado a Coordinaciones Zonales aprobados.	5-Entregables Intermedios	17/07/2015		17/07/2015		Sí	0.5
66	EJECUCIÓN Etapa I. Validación de participantes promovidos en alfabetización y post alfabetización I Etapa realizado.	1-Solicitud de Información	20/07/2015		20/07/2015		Sí	2.3
67	EJECUCIÓN Etapa I. Entrega de certificados para participantes promovidos etapa I de alfabetización y post alfabetización realizado.	3-Adjudicación	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.5
68	EJECUCIÓN Etapa II. Lineamientos de implementación y continuidad de contrataciones para la Etapa II en alfabetización y post alfabetización socializados en territorio.	9-Entregables Formales	07/08/2015		07/08/2015		Sí	0.5
69	EJECUCIÓN Etapa II. Verificación del proceso de contratación de recurso humano en las Coordinaciones Zonales realizado.	9-Entregables Formales	17/08/2015		17/08/2015		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
70	EJECUCIÓN Etapa II. Población objetivo verificada e inscrita.	1-Solicitud de Información	15/09/2015		15/09/2015		Sí	0.5
71	EJECUCIÓN Etapa II. Cobertura verificada mediante matriz de gestión proceso de alfabetización y post alfabetización II Etapa realizada.	9-Entregables Formales	30/09/2015		30/09/2015		Sí	1.0
72	EJECUCIÓN Etapa II. Seguimiento realizado a Centros EBJA y equipo técnico, verificación de lineamientos cumplidos.	1-Solicitud de Información	19/10/2015		19/10/2015		Sí	0.5
73	EJECUCIÓN Etapa II. Lineamientos para la aplicación de evaluación para participantes EBJA en alfabetización y post alfabetización socializado.	9-Entregables Formales	30/11/2015		30/11/2015		Sí	1.0
74	EJECUCIÓN Etapa II. Solicitud de autorización para la adquisición de certificados para participantes promovidos etapa II de alfabetización y post alfabetización realizado.	4-Inicio de Trabajo	30/11/2015		30/11/2015		Sí	0.5
75	EJECUCIÓN Etapa II. Validación de participantes promovidos en alfabetización y post alfabetización II Etapa realizado.	5-Entregables Intermedios	07/12/2015		07/12/2015		Sí	0.5
76	EJECUCIÓN Etapa II. Lineamiento de finalización de Etapa II en alfabetización y post alfabetización enviados.	9-Entregables Formales	18/12/2015		18/12/2015		Sí	0.5
77	EJECUCIÓN Etapa II. Finalización de la Etapa II año 2015.	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.5
78	EJECUCIÓN Etapa I. Planificación de metas componentes: Alfabetización y Pos alfabetización 2016	5-Entregables Intermedios	29/01/2016		29/01/2016		Sí	0.3
79	EJECUCIÓN Etapa I. Reformulación de Proyecto Educación Básica para Jóvenes y Adultos elaborado	5-Entregables Intermedios	29/01/2016		29/01/2016		Sí	0.3
80	EJECUCIÓN Etapa I. Lineamientos de implementación de los componentes: Alfabetización y Post-alfabetización elaborados.	5-Entregables Intermedios	15/02/2016		15/02/2016		Sí	0.3
81	EJECUCIÓN Etapa I. Cronograma de ejecución para las ofertas de Alfabetización y Post Alfabetización elaborado.	5-Entregables Intermedios	22/02/2016		22/02/2016		Sí	0.3
82	EJECUCIÓN Etapa I. Propuesta de material metodológico para el docentes elaborada.	5-Entregables Intermedios	29/02/2016		29/02/2016		Sí	0.3
83	EJECUCIÓN Etapa I. Lineamientos de las ofertas	5-Entregables Intermedios	20/03/2016		20/03/2016		Sí	0.3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	del proyecto EBJA enviado a zonas.							
84	EJECUCIÓN Etapa I. Asignación de recursos para pago de obligaciones pendientes del Proyecto EBJA años anteriores en Coordinaciones Zonales y Distritos realizada.	5-Entregables Intermedios	31/03/2016		31/03/2016		Sí	0.3
85	EJECUCIÓN Etapa I. Socialización de Normativa - Acuerdo Ministerial 028, Educación para Personas con Escolaridad Inconclusa realizada.	5-Entregables Intermedios	15/04/2016		15/04/2016		Sí	0.3
86	EJECUCIÓN Etapa I. Seguimiento al pago de obligaciones pendientes del Proyecto EBJA, años anteriores en Coordinaciones Zonales y Distritos realizado.	5-Entregables Intermedios	29/04/2016		29/04/2016		Sí	0.3
87	EJECUCIÓN Etapa I. Cronograma de actividades ha realizarse en territorio de las ofertas educativas elaborado.	5-Entregables Intermedios	16/05/2016		16/05/2016		Sí	0.05
88	EJECUCIÓN Etapa I. Informe de visita técnica a la primera muestra de centros educativos en territorio presentado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2016		31/05/2016		Sí	0.3
89	EJECUCIÓN Etapa I. Informe de seguimiento al proceso didáctico en territorio realizado.	5-Entregables Intermedios	15/06/2016		15/06/2016		Sí	0.05
90	EJECUCIÓN Etapa I. Verificación de población objetiva inscrita realizada.	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2016		Sí	0.05
91	EJECUCIÓN Etapa I. Informe de seguimiento a la permanencia de participantes en el proceso educativo generado.	5-Entregables Intermedios	20/07/2016		20/07/2016		Sí	0.05
92	EJECUCIÓN Etapa I. Informe de seguimiento a la elaboración de instrumentos de evaluación generados por los docentes.	5-Entregables Intermedios	29/07/2016		29/07/2016		Sí	0.3
93	EJECUCIÓN Etapa I. Análisis de los nudos críticos y propuestas de solución en las zonas educativas mediante videoconferencias realizado.	5-Entregables Intermedios	08/08/2016		08/08/2016		Sí	0.3
94	EJECUCIÓN Etapa I. Informe de visita técnica a la segunda muestra de centros educativos en territorio presentado.	9-Entregables Formales	26/08/2016		26/08/2016		Sí	0.05
95	EJECUCIÓN Etapa I. Informe de seguimiento a la permanencia de participantes en el proceso educativo generado.	1-Solicitud de Información	23/09/2016		23/09/2016		Sí	0.05
96	EJECUCIÓN Etapa I. Informe de visita técnica a la tercera	1-Solicitud de Información	30/09/2016		30/09/2016		Sí	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	muestra de centros educativos en territorio presentado.							
97	EJECUCIÓN Etapa I. Reporte de participantes promovidos realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2016		31/10/2016		Sí	0.05
98	EJECUCIÓN Etapa I. Validación de participantes promovidos en las ofertas educativas del Proyecto EBJA realizado.	9-Entregables Formales	31/10/2016		31/10/2016		Sí	0.05
99	EJECUCIÓN Etapa I. Cronograma de cierre de etapa de las ofertas educativas del Proyecto EBJA año 2016 presentado.	5-Entregables Intermedios	01/11/2016		01/11/2016		Sí	0.05
100	EJECUCIÓN Etapa I. Informe de cierre de etapa de las ofertas educativas del Proyecto EBJA año 2016.	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	0.05
101	EJECUCIÓN Etapa I. Propuesta de apertura de ofertas educativas del Proyecto EBJA para el año 2017 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		30/12/2016		Sí	0.05
102	Ejecución 2017. Lineamientos de implementación de alfabetización y post alfabetización socializado a Zonas.	5-Entregables Intermedios	12/01/2017		12/01/2017		Sí	5.7
103	Ejecución 2017. Transferencia de recursos para la ejecución de las ofertas educativas a cada zona y distrito, realizado	9-Entregables Formales	13/01/2017		13/01/2017		Sí	1.0
104	Ejecución 2017. Lineamientos de promoción y difusión, Coordinación con el Área de Comunicación, socializado a zonas.	9-Entregables Formales	27/01/2017		27/01/2017		Sí	1.0
105	Ejecución 2017. Nómina de participantes inscritos en alfabetización y post alfabetización año 2017, socializado	9-Entregables Formales	02/02/2017		02/02/2017		Sí	0.05
106	Ejecución 2017. Número de docentes contratados para alfabetización y post alfabetización	1-Solicitud de Información	28/02/2017		28/02/2017		Sí	1.0
107	Ejecución 2017. Propuesta de Capacitación a docentes de las ofertas educativas de alfabetización y post alfabetización 2017, enviado	1-Solicitud de Información	28/02/2017		28/02/2017		Sí	1.8
108	Ejecución 2017. Lineamiento de monitoreo, seguimiento, aprobado	5-Entregables Intermedios	17/03/2017		17/03/2017		Sí	0.05
109	Ejecución 2017. Informe financiero de liquidaciones del personal EBJA 2016, entregado.	1-Solicitud de Información	30/03/2017		30/03/2017		Sí	0.05
110	Ejecución 2017. Informe de visitas en territorio de acuerdo al lineamiento de monitoreo,	1-Solicitud de Información	28/04/2017		28/04/2017		Sí	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	seguimiento (1er Trimestre), entregado							
111	Ejecución 2017. Lineamiento de registro de calificaciones en aplicativo web EBJA, enviado a zonas	5-Entregables Intermedios	30/04/2017		30/04/2017		Sí	0.01
112	Ejecución 2017. Lineamiento de implementación de Bachillerato Intensivo de 5 meses en régimen Costa, socializado a zonas	1-Solicitud de Información	30/04/2017		30/04/2017		Sí	0.05
113	Ejecución 2017. Lineamiento de cierre de la oferta educativa de Básica Superior Intensiva régimen Costa, socializado a zonas	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		31/05/2017		Sí	0.01
114	Ejecución 2017. Oficialización de estudiantes de la oferta educativa Basica Superior Intensiva régimen Costa, socializado a la Dirección de Escolaridad Inconclusa, entregado	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		31/05/2017		Sí	0.01
115	Ejecución 2017. Informe de resultados de Aplicación de la prueba de conocimiento a una muestra representativa a los estudiantes que finalizan 2do de BGU(junio 2016-sep 2017)	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.01
116	Ejecución 2017. Lineamiento de implementación de Bachillerato Intensivo de 5 meses en régimen Sierra, socializado	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.02
117	Ejecución 2017. Formato de informe para el cierre de las actividades del proyecto en las ofertas educativas de Alfabetización y post alfabetización, socializado a zonas	4-Inicio de Trabajo	31/07/2017		31/07/2017		Sí	0.01
118	Ejecución 2017. Lineamiento enviado del cierre de las ofertas educativas de Alfabetización y Post Alfabetización socializado a zonas	5-Entregables Intermedios	31/07/2017		31/07/2017		Sí	0.01
119	Ejecución 2017. Consolidación de Nómina de estudiantes promovidos de las ofertas educativas de alfabetización y post alfabetización entregado	5-Entregables Intermedios	31/08/2017		31/08/2017		Sí	0.01
120	Ejecución 2017. Informe de resultados de Aplicación de la prueba de conocimiento a una muestra representativa a los estudiantes que finalizan 2do de BGU(sep 2016-dic 2017)	5-Entregables Intermedios	31/08/2017		31/08/2017		Sí	0.01
121	Ejecución 2017. Lineamiento de cierre de la oferta educativa de Bachillerato Intensivo regimen Costa	5-Entregables Intermedios	31/08/2017		31/08/2017		Sí	0.01

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
122	Ejecución 2017. Manual del registro de calificaciones de Bachillerato en el aplicativo web EBJA estudiantes de 3er año Bachillerato regimen Costa socializado	5-Entregables Intermedios	30/09/2017		30/09/2017		Sí	0.01
123	Ejecución 2017. Matriz de liquidaciones del personal EBJA de la oferta educativa de alfabetización y post alfabetización del año 2017 enviado	5-Entregables Intermedios	30/09/2017		30/09/2017		Sí	0.02
124	Ejecución 2017. Informe de seguimiento y monitoreo de visitas en territorio a la implementación de las ofertas educativas (3er Trimestre), entregado	5-Entregables Intermedios	31/10/2017		31/10/2017		Sí	0.01
125	Ejecución 2017. Informe financiero y técnico del cierre de las ofertas educativas de Alfabetización y Post Alfabetización, Básica Superior Intensivo y Bachillertao Intensivo régimen Costa, socializado	5-Entregables Intermedios	31/10/2017		31/10/2017		Sí	0.01
126	Ejecución 2017. Matriz de liquidaciones del personal EBJA de la oferta educativa de Básica Superior Intensiva y Bachillerato Intensivo regimen Costa del año 2017 enviado	5-Entregables Intermedios	31/10/2017		31/10/2017		Sí	0.01
127	Ejecución 2017. Lineamiento de cierre de la oferta educativa de Básica Intensiva y Bachilllterato Intensivo regimen Sierra enviado	5-Entregables Intermedios	30/11/2017		30/11/2017		Sí	0.01
128	Ejecución 2017. Socialización de la estrategia de institucionalización de las ofertas educativas a la Dirección de Escolaridad Inconclusa	4-Inicio de Trabajo	30/11/2017		30/11/2017		Sí	0.01
129	Ejecución 2017. Actualización Cronograma Valorado Proyecto EBJA para el año 2018, realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2017		31/12/2017		Sí	0.01
130	Ejecución 2017. Informe de Gestión del proyecto año 2017	5-Entregables Intermedios	31/12/2017		31/12/2017		Sí	0.01
131	Ejecución 2018. Asignación de recursos para la contratación del personal del Proyecto EBJA realizado a las Subsecretarías Educativas, Coordinaciones Zonales y Distritos Educativos	9-Entregables Formales	31/01/2018		31/01/2018		Sí	0.01
132	Ejecución 2018. Lineamientos de contratación para el personal del Proyecto EBJA enviado a las Subsecretarias Educativas y Coordinaciones Zonales	9-Entregables Formales	31/01/2018		31/01/2018		Sí	0.01
133	Ejecución 2018. Propuesta y cronograma de seguimiento y	9-Entregables Formales	31/01/2018		31/01/2018		Sí	0.01

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	monitoreo para el año 2018, elaborado.							
134	Ejecución 2018. Propuesta de taller de evaluación de las ofertas educativas intensivas implementadas en el año 2017, orientaciones técnicas, administrativas, pedagógicas para el año 2018, dirigido a Técnicos Territoriales y Analistas Zonales enviado	9-Entregables Formales	28/02/2018		28/02/2018		Sí	0.01
135	Ejecución 2018. Directrices de continuidad de la oferta educativa de Educación Media Módulo III (5to y 6to EGB), Módulo IV (7mo EGB), período abril - septiembre 2018, socializado	9-Entregables Formales	30/03/2018		30/03/2018		Sí	0.01
136	Ejecución 2018. Lineamientos de implementación de la oferta educativa de Alfabetización (Módulo I - 2do EGB) - (Módulo II - 3ero EGB), período abril 2018 - febrero 2019 - TODOS ABC enviado	9-Entregables Formales	30/03/2018		30/03/2018		Sí	0.01
137	Ejecución 2018. Lineamientos de implementación de la oferta educativa de Básica Superior Intensiva, período abril 2018 - marzo 2019 y Bachillerato Intensivo período abril 2018 - agosto 2019 enviado	9-Entregables Formales	30/03/2018		30/03/2018		Sí	0.01
138	Ejecución 2018. Nómina de docentes contratados a nivel nacional por oferta educativa del Proyecto EBJA realizado	5-Entregables Intermedios	30/03/2018		30/03/2018		Sí	0.01
139	Ejecución 2018. Propuesta de Capacitación Pedagógica a Docentes de la Oferta de Educación Media Post Alfabetización Módulo III (5to y 6to EGB), Módulo IV (7mo EGB), período abril - septiembre 2018, enviado	9-Entregables Formales	30/03/2018		30/03/2018		Sí	0.01
140	Ejecución 2018. Propuesta de capacitación pedagógica a docentes de la oferta educativa de Básica Superior Intensiva, período abril 2018 - marzo 2019 y Bachillerato Intensivo, período abril 2018 - agosto 2019, socializado	9-Entregables Formales	30/03/2018		30/03/2018		Sí	0.01
141	Ejecución 2018. Términos de Referencia para el proceso de adquisición de material de Merchandising realizado.	9-Entregables Formales	30/03/2018		30/03/2018		Sí	0.01
142	Ejecución 2018. Términos de Referencia para el servicio de impresión de textos para las ofertas educativas de alfabetización, realizado	9-Entregables Formales	30/03/2018		30/03/2018		Sí	0.01
143	Ejecución 2018. Informe trimestral consolidado de la	9-Entregables Formales	30/04/2018		30/04/2018		Sí	0.01

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	gestión del proyecto EBJA en territorio							
144	Ejecución 2018. Nómina de beneficiarios oferta educativa básica media a nivel nacional período septiembre 2017 - marzo 2018, elaborado.	9-Entregables Formales	30/04/2018		30/04/2018		Sí	0.01
145	Ejecución 2018. Propuesta de capacitación pedagógica a docentes de la oferta educativa de Alfabetización (Módulo I - 2do EGB) - (Módulo II - 3ero EGB), período abril 2018 - febrero 2019 - TODOS ABC, socializado	9-Entregables Formales	30/04/2018		30/04/2018		Sí	0.01
146	Ejecución 2018. Directrices para el inicio del cierre del proyecto solicitado a la Coordinación General de Planificación.	5-Entregables Intermedios	29/06/2018		29/06/2018		Sí	0.01
147	Ejecución 2018. Informe visitas en territorio de acuerdo al cronograma de seguimiento del año 2018, realizado	9-Entregables Formales	30/06/2018		30/06/2018		Sí	0.01
148	Ejecución 2018. Directrices de cierre y promoción de la oferta educativa de Bachillerato Intensivo, régimen costa, período mayo 2017-agosto 2018.	9-Entregables Formales	31/07/2018		31/07/2018		Sí	0.01
149	Ejecución 2018. Informe trimestral consolidado de la gestión del proyecto EBJA en territorio	9-Entregables Formales	31/07/2018		31/07/2018		Sí	0.01
150	Ejecución 2018. Directrices de cierre y promoción de la oferta educativa de Básica Superior Intensiva régimen costa, período junio 2017 - septiembre 2018.	9-Entregables Formales	31/08/2018		31/08/2018		Sí	0.01
151	Ejecución 2018. Lineamientos de continuidad de la oferta educativa de Alfabetización (Módulo III - 4to EGB) - (Módulo IV - 5to EGB), período octubre 2018 - agosto 2019 - TODOS ABC	9-Entregables Formales	31/08/2018		31/08/2018		Sí	0.01
152	Ejecución 2018. Lineamientos de Implementación de la Oferta de Básica Superior Intensiva, período octubre 2018-agosto 2019 y Bachillerato Intensivo período octubre 2018 -marzo 2020.	9-Entregables Formales	31/08/2018		31/08/2018		Sí	0.01
153	Ejecución 2018. Lineamientos de implementación de la oferta educativa de Alfabetización (Módulo I - 2do EGB) - (Módulo II - 3ero EGB), período octubre 2018 - agosto 2019 - TODOS ABC	9-Entregables Formales	31/08/2018		31/08/2018		Sí	0.01
154	Ejecución 2018. Propuesta de capacitación pedagógica a	9-Entregables Formales	31/08/2018		31/08/2018		Sí	0.01

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	docentes de la oferta educativa de Alfabetización (Módulo I - 2do EGB) - (Módulo II - 3ero EGB) - (Módulo III - 4to EGB) - (Módulo IV - 5to EGB), período octubre 2018 - agosto 2019 - TODOS ABC							
155	Ejecución 2018. Lineamiento para continuidad de servicios y liquidaciones de haberes de docentes de Bachillerato Intensivo Régimen Costa enviado a las Subsecretarías Educativas y Coordinaciones Zonales.	9-Entregables Formales	28/09/2018		28/09/2018		Sí	0.01
156	Ejecución 2018. Nómina de beneficiarios oferta educativa Alfabetización a nivel nacional, período octubre 2017 - agosto 2018, elaborado.	9-Entregables Formales	28/09/2018		28/09/2018		Sí	0.01
157	Ejecución 2018. Nómina de beneficiarios oferta educativa Bachillerato Intensivo período mayo 2017 - agosto 2018, elaborado.	9-Entregables Formales	28/09/2018		28/09/2018		Sí	0.01
158	Ejecución 2018. Nómina de beneficiarios oferta educativa Básica Superior Intensiva período septiembre 2017 - agosto 2018, elaborado.	9-Entregables Formales	28/09/2018		28/09/2018		Sí	0.01
159	Ejecución 2018. Nómina de docentes contratados a nivel nacional por oferta educativa del Proyecto EBJA realizado	9-Entregables Formales	28/09/2018		28/09/2018		Sí	0.01
160	Ejecución 2018. Propuesta de Capacitación pedagógica a docentes de la oferta educativa de Básica Superior Intensiva, período octubre 2018 - agosto 2019 y Bachillerato Intensivo período octubre 2018 - marzo 2020.	9-Entregables Formales	28/09/2018		28/09/2018		Sí	0.01
161	Ejecución 2018. Informe de la primera experiencia de implementación de los Módulos I y II de la Campaña "TODOS ABC Alfabetización, Educación Básica y Bachillerato: Monseñor Leonidas Proaño", realizado.	9-Entregables Formales	30/10/2018		30/10/2018		Sí	0.01
162	Ejecución 2018. Informe trimestral consolidado de la gestión del proyecto EBJA en territorio	9-Entregables Formales	31/10/2018		31/10/2018		Sí	0.01
163	Ejecución 2018. Nómina de beneficiarios oferta educativa básica media a nivel nacional período abril 2018 - septiembre 2018, elaborado.	9-Entregables Formales	31/10/2018		31/10/2018		Sí	0.01
164	Ejecución 2018. Nómina de beneficiarios oferta educativa Básica Superior	9-Entregables Formales	31/10/2018		31/10/2018		Sí	0.01

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Intensiva período junio 2017 - septiembre 2018, elaborado.							
165	Ejecución 2018. Informe visitas en territorio de acuerdo al cronograma de seguimiento del año 2018, realizado	9-Entregables Formales	30/11/2018		30/11/2018		Sí	0.01
166	Cierre 2018. Cierre del Proyecto EBJA realizado	9-Entregables Formales	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.01
167	Ejecución 2018. Informe de Gestión del Proyecto EBJA año 2018 realizado	9-Entregables Formales	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.01
168	Ejecución 2019: Propuesta y cronograma de seguimiento y monitoreo para el año 2019	5-Entregables Intermedios	15/01/2019		15/01/2019		Sí	0.03
169	Ejecución 2019: Asignación de recursos presupuestario para la contratación de docentes de la oferta educativa de bachillerato asignados a las Distritos Educativos	5-Entregables Intermedios	31/01/2019		31/01/2019		Sí	0.03
170	Ejecución 2019: Lineamientos de contratación para el personal que será contratado a través del Proyecto EBJA para el año 2019, enviado a las Subsecretarías Educativas o Coordinaciones Zonales.	5-Entregables Intermedios	31/01/2019		31/01/2019		Sí	0.03
171	Ejecución 2019: Informe consolidado del periodo octubre a diciembre 2018 de la gestión del proyecto EBJA en territorio	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.03
172	Ejecución 2019: Nómina de docentes contratados para la oferta educativa de bachillerato en el año 2019, elaborada.	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.03
173	Ejecución 2019: Nómina de docentes contratados para la oferta educativa de básica superior en el año 2019, elaborada.	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.03
174	Ejecución 2019: Nómina de docentes contratados para la oferta educativa de post alfabetización en el año 2019, elaborada.	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.03
175	Ejecución 2019: Lineamiento operativo de continuidad de la oferta de Básica Superior Intensiva, período abril 2019-abril 2020 de la Campaña TODOS ABC, remitidas a las Subsecretarías Educativas y Coordinaciones, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.03
176	Ejecución 2019: Lineamiento operativo de continuidad de la oferta de Post alfabetización, módulo III - IV de 4to y 5to año de Educación Básica, período abril 2019-febrero 2020, enviados a las Subsecretarías	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Educativas y Coordinaciones Zonales, elaborado.							
177	Ejecución 2019: Lineamiento operativo de continuidad de la oferta educativa Bachillerato Intensivo de la Campaña TODOS ABC, período abril 2019-septiembre 2020, remitidas a las Subsecretarías Educativas y Coordinaciones Zonales, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.03
178	Ejecución 2019: Lineamiento operativo de la oferta educativa de Alfabetización, período abril 2019 - febrero 2020, remitidos a las Subsecretarías Educativas y Coordinaciones Zonales, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.03
179	Ejecución 2019: Nómina de beneficiarios a nivel nacional de la oferta educativa Alfabetización, validada. Implementación Abril/2019.	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	0.03
180	Ejecución 2019: Nómina de beneficiarios a nivel nacional de la oferta educativa Bachillerato, validada. Implementación Abril/2019.	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	0.03
181	Ejecución 2019: Nómina de beneficiarios a nivel nacional de la oferta educativa Básica Superior, validada. Implementación Abril/2019.	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	0.03
182	Ejecución 2019: Nómina de beneficiarios a nivel nacional de la oferta educativa Post Alfabetización, validada. Implementación Abril/2019.	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	0.03
183	Ejecución 2019: Propuesta de capacitación en los procesos técnicos, administrativos y pedagógicos, dirigido a docentes de la oferta educativa de Alfabetización (Módulo 1-2), período abril 2019 - febrero 2020, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	0.03
184	Ejecución 2019: Informe semestral consolidado de la gestión del proyecto EBJA en territorio	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.03
185	Ejecución 2019: Lineamiento del proceso de inscripción y difusión de la oferta de Alfabetización, período octubre 2019-septiembre 2020, enviados a las Subsecretarías Educativas y Coordinaciones Zonales, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.03
186	Ejecución 2019: Lineamiento operativo de continuidad de la oferta de Post Alfabetización, módulos III - IV (4to y 5to), V - VI (6to y 7mo) año de	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Educación Básica, período octubre 2019-septiembre 2020, elaborado.							
187	Ejecución 2019: Lineamiento operativo de continuidad de la oferta educativa Bachillerato Intensivo de la Campaña TODOS ABC, período octubre 2019-marzo 2021 remitidas a las Subsecretarías Educativas y Coordinaciones, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	0.03
188	Ejecución 2019: Lineamientos de implementación de la oferta educativa de Básica Superior Intensiva, período octubre 2019 - octubre 2020, remitidos a las Subsecretarías Educativas y Coordinaciones Zonales, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	0.03
189	Ejecución 2019: Lineamientos operativo de implementación de la oferta educativa de Alfabetización, período octubre 2019-septiembre 2020, remitidos a las Subsecretarías Educativas y Coordinaciones Zonales, elaborado.	5-Entregables Intermedios	15/11/2019		15/11/2019		Sí	0.03
190	Ejecución 2019: Informe de seguimiento a la ejecución de las ofertas educativas extraordinarias intensivas	5-Entregables Intermedios	30/11/2019		30/11/2019		Sí	0.03
191	Ejecución 2019: Nómina de beneficiarios a nivel nacional de la oferta educativa Alfabetización, validada. Implementación Octubre/2019.	5-Entregables Intermedios	30/11/2019		30/11/2019		Sí	0.03
192	Ejecución 2019: Nómina de beneficiarios a nivel nacional de la oferta educativa Bachillerato, validada. Implementación Octubre/2019.	5-Entregables Intermedios	30/11/2019		30/11/2019		Sí	0.03
193	Ejecución 2019: Nómina de beneficiarios a nivel nacional de la oferta educativa Básica Superior, validada. Implementación Octubre/2019.	5-Entregables Intermedios	30/11/2019		30/11/2019		Sí	0.03
194	Ejecución 2019: Nómina de beneficiarios a nivel nacional de la oferta educativa Post Alfabetización, validada. Implementación Octubre/2019.	5-Entregables Intermedios	30/11/2019		30/11/2019		Sí	0.03
195	Cierre 2019. Cierre del Proyecto EBJA realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.3
196	Ejecución 2019: Informe consolidado del cumplimiento de las capacitaciones dirigido al personal del Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos por zona o distrito, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.03
197	Ejecución 2019: Informe de ejecución de las ofertas de alfabetización, educación	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	básica y bachillerato implementadas en el año fiscal 2019.							
198	Ejecución 2020: Propuesta y cronograma de seguimiento y monitoreo para el año 2020.	5-Entregables Intermedios	15/02/2020	15/02/2020			No	0.03
199	Ejecución 2020: Informe consolidado del periodo octubre a diciembre 2020 de la gestión del proyecto EBJA en territorio.	5-Entregables Intermedios	30/03/2020	30/03/2020			No	0.03
200	Ejecución 2020: Lineamiento operativo de la oferta de Básica Superior Intensiva, periodo abril 2020 - marzo 2021 de la Campaña TODOS ABC, remitidas a las Subsecretarías Educativas y Coordinaciones, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/04/2020	30/04/2020			No	0.03
201	Ejecución 2020: Lineamiento operativo de la oferta de Post alfabetización, módulo III - IV - V - VI de 4to y 7mo año de Educación Básica, periodo abril 2020 - marzo 2021, enviados a las Subsecretarías Educativas y Coordinaciones Zonales, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2020	30/04/2020			No	0.03
202	Ejecución 2020: Lineamiento operativo de la oferta educativa Bachillerato Intensivo de la Campaña TODOS ABC, periodo abril 2020 - septiembre 2021, remitidas a las Subsecretarías Educativas y Coordinaciones, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2020	30/04/2020			No	0.03
203	Ejecución 2020: Lineamiento operativo de la oferta educativa de Alfabetización, periodo abril 2020 - marzo 2021, remitidos a las Subsecretarías Educativas y Coordinaciones Zonales, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2020	30/04/2020			No	0.03
204	Ejecución 2020: Base de datos de aspirantes inscritos para la oferta educativa de alfabetización que inician el proceso educativo en Abril/2020	5-Entregables Intermedios	30/06/2020	30/06/2020			No	0.03
205	Ejecución 2020: Base de datos de aspirantes inscritos para la oferta educativa de bachillerato intensivo que inician el proceso educativo en Abril/2020	5-Entregables Intermedios	30/06/2020	30/06/2020			No	0.03
206	Ejecución 2020: Base de datos de aspirantes inscritos para la oferta educativa de básica superior intensiva que inician el proceso educativo en Abril/2020	5-Entregables Intermedios	30/06/2020	30/06/2020			No	0.03
207	Ejecución 2020: Base de datos de aspirantes inscritos para la oferta educativa de post	5-Entregables Intermedios	30/06/2020	30/06/2020			No	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	alfabetización que inician el proceso educativo en Abril/2020							
208	Ejecución 2020: Informe de seguimiento a la ejecución de las ofertas educativas extraordinarias intensivas.	5-Entregables Intermedios	30/06/2020	30/06/2020			No	0.03
209	Ejecución 2020: Propuesta de capacitación dirigida al personal técnico a nivel nacional del Proyecto EBJA	5-Entregables Intermedios	30/06/2020	30/06/2020			No	0.03
210	Ejecución 2020: Informe semestral consolidado de la gestión del proyecto EBJA en territorio.	5-Entregables Intermedios	30/09/2020	30/09/2020			No	0.03
211	Ejecución 2020: Informe de ejecución de las ofertas de alfabetización, educación básica y bachillerato implementadas en el año fiscal 2020	5-Entregables Intermedios	31/10/2020	31/10/2020			No	0.03
212	Ejecución 2020: Lineamiento operativo de la oferta de Post Alfabetización, módulos III - IV - V - VI de 4to y 7mo año de Educación Básica, período octubre 2020-septiembre 2021, enviados a las Subsecretarías Educativas y Coordinaciones Zonales, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2020	31/10/2020			No	0.03
213	Ejecución 2020: Lineamientos de implementación de la oferta educativa de Básica Superior Intensiva, período octubre 2020 - septiembre 2021, remitidos a las Subsecretarías Educativas y Coordinaciones Zonales, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2020	31/10/2020			No	0.03
214	Ejecución 2020: Lineamientos operativo de implementación de la oferta educativa de Alfabetización, período octubre 2020-septiembre 2021, remitidos a las Subsecretarías Educativas y Coordinaciones Zonales, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2020	31/10/2020			No	0.03
215	Ejecución 2020: Informe de seguimiento a la ejecución de las ofertas educativas extraordinarias intensivas.	5-Entregables Intermedios	30/11/2020	30/11/2020			No	0.03
216	Ejecución 2020: Propuesta de capacitación dirigida al personal técnico a nivel nacional del Proyecto EBJA	5-Entregables Intermedios	30/11/2020	30/11/2020			No	0.03
217	Ejecución 2020: Base de datos de aspirantes inscritos para la oferta educativa de alfabetización que inician el proceso educativo en Octubre/2020	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	0.03
218	Ejecución 2020: Base de datos de aspirantes inscritos para la oferta educativa de bachillerato	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	intensivo que inician el proceso educativo en Octubre/2020							
219	Ejecución 2020: Base de datos de aspirantes inscritos para la oferta educativa de básica superior intensiva que inician el proceso educativo en Octubre/2020	4-Inicio de Trabajo	31/12/2020	31/12/2020			No	0.03
220	Ejecución 2020: Base de datos de aspirantes inscritos para la oferta educativa de post alfabetización que inician el proceso educativo en Octubre/2020	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	0.03
221	Ejecución 2021: Actividades a realizarse en el 2021	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	16.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Informe Supervision Proyecto K002 - MINEDUC-EBJA Educación Básica para Jóvenes y Adultos Enero 2017. Archivo firmado	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	31/01/2017
2	Supervisión del Proyecto K002 MINEDUC - Proyecto Educación Jóvenes y Adultos	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	30/08/2017
3	Proyecto se ejecuta según lo planificado	Verduga Cedeño, Mary Nesbith	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	28/07/2017
4	Supervisión positiva, proyecto avanza satisfactoriamente.	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	31/05/2017
5	Supervisión Positiva: Trabajos de alfabetización adultos mayores	Padrón Saeteros, Gladys Paulina	{PR} - Provincia - CAÑAR	30/05/2017
6	Verificación Educación jóvenes y adultos Galápagos	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	31/05/2017
7	Supervisión positiva, proyecto avanza satisfactoriamente	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	31/03/2017
8	Verificar avance del proyecto	Naranjo, Carlos Guillermo	{PR} - Provincia - PASTAZA	24/02/2017
9	Distrito 24D01	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	27/01/2017
10	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	27/01/2017
11	Supervisión positiva, proyecto avanza satisfactoriamente	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	02/02/2017
12	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	28/11/2016
13	Supervisión positiva, proyecto avanza satisfactoriamente	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	28/11/2016
14	Verificación Educación Básica Galápagos	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	21/09/2016
15	Supervisión positiva, proyecto avanza satisfactoriamente.	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	30/09/2016
16	VERIFICACION AVANCE DE PROYECTO	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	27/09/2016
17	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	18/08/2016
18	Proyecto cumple según lo planificado	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	03/08/2016
19	Proyecto en ejecución en la Provincia de orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	03/08/2016
20	Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos, cumple lo planificado el distrito 07D02 Machala	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	28/07/2016

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
21	Supervisión positiva, tres ofertas desde el 27 de junio de 2016	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	29/07/2016
22	Supervisión Julio 2016 del nuevo proceso iniciado en Junio	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	29/07/2016
23	Verificación del avance del proyecto	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	24/06/2016
24	"Proyecto en Distrito 19D01-Zamora-Yacuambi, se desarrolla positivamente"	Dávila Gómez, Arturo Javier	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	24/06/2016
25	GOBERNACION	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	17/05/2016
26	Supervisión positiva, proyecto avanza satisfactoriamente.	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	19/05/2016
27	Verificación Educación Básica Jóvenes y Adultos Galápagos	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	22/04/2016
28	Verificación del Hito 84	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	20/04/2016
29	supervision positiva con observaciones	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	31/03/2016
30	Verificación del avance del proyecto	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	30/03/2016
31	EL PROYECTO NO SE EJECUTA EN EL CANTON LAS NAVES	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	23/02/2016
32	"Proyecto NO se ejecuta en el Distrito 19D03- CHINCHIPE- PALANDA"	Dávila Gómez, Arturo Javier	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	25/02/2016
33	Supervisión negativa, Etapa I del Proyecto en el año 2016, aun no se realiza la contratación de docentes.	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	24/03/2016
34	GOBERNACION	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	29/02/2016
35	EBJA - Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos: NO SE EJECUTA EN TERRITORIO	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	11/02/2016
36	PROYECTO SE EJECUTA CON DIFICULTAD POR FALTA DE ALUMNOS EN EL CANTÓN CHILLANES	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	25/01/2016
37	Campo Elías Rosales Jimenes.	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	22/01/2016
38	Proyecto EBJA no se Ejecutó II Etapa del proyecto por falta de presupuesto.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	25/01/2016
39	Realizada 29-01-2016	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	29/01/2016
40	Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos EBJA CUMPLE SEGÚN LO PLANIFICADO	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	13/01/2016
41	Supervisión positiva del proyecto en la provincia en el Distrito de acuerdo al hito 74	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	24/12/2015
42	SUPERVISION	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	24/12/2015
43	PROYECTO NO SE EJECUTA EN EL CANTON ECHEANDIA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	22/12/2015
44	Supervision Negativa	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	22/12/2015
45	MINEDUC - Proceso Etapa II suspendida.	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	22/12/2015
46	Supervisión Positiva - Proyecto cumplido de acuerdo a lo planificado	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	23/12/2015
47	GOBERNACION	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	23/12/2015
48	Supervisión- Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	15/12/2015
49	Hasta mediados del 2015 funcionó el proyecto La primera etapa empezó en el 2013 para analfabetos puros y en desuso, contemplaba tres etapas. Ahora se	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	30/11/2015
50	SUPERVISION REALIZADA 29-10-2015	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	29/10/2015
51	PROYECTO NO SE EJECUTA EN EL CANTON CHIMBO	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	19/11/2015

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
52	Distrito D1902-Zamora Chinchipe NO se cumplen los hitos 71 y 72	Dávila Gómez, Arturo Javier	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	20/11/2015
53	GOBERNACION	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	23/11/2015
54	Proyecto en ejecución	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	16/11/2015
55	SUPERVISION DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana María	{PR} - Provincia - MANABÍ	21/10/2015
56	GOBERNACION	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	22/09/2015
57	Proyecto en ejecución en la provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	22/09/2015
58	SUPERVISION DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana María	{PR} - Provincia - MANABÍ	31/08/2015
59	Proyecto avanza de acuerdo a lo planificado	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	31/08/2015
60	SUPERVISION REALIZADA 27 DE JULIO DE 2015	Coka Bastidas, Denise María	{PR} - Provincia - PASTAZA	28/07/2015
61	Proyecto en ejecución	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	15/07/2015
62	PROYECTO CON NORMALIDAD EN EL CANTÓN CALUMA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	16/07/2015
63	PROYECTO CON NORMALIDAD EN EL CANTÓN CALUMA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	16/07/2015
64	MINEDUC Proyecto de EBJA cumpliendo lo programado en el Distrito Arenillas.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	09/07/2015
65	PROYECTO CON ALGUNAS DIFICULTADES EN EL CANTÓN CHIMBO	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	29/06/2015
66	VERIFICACIÓN EDUCACIÓN BASICA	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	23/06/2015
67	K002 EBJA - Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos	Bucaram Loaiza, Gustavo Xavier	{PR} - Provincia - PICHINCHA	26/06/2015
68	"Hitos 61 y 62 se cumplieron en el Distrito de Educación 19D04-EL PANGUI - YANTZAZA, provincia de Zamora Chinchipe"	Guamán Cajas, Víctor Carlos	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	16/06/2015
69	EBJA-Proyecto de Educación Básica cumple lo programado en Distrito Santa Rosa.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	17/06/2015
70	Supervisión positiva, 60% de enseñanza aprendizaje de Educación Básica a jóvenes y adultos de cero escolaridad.	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	16/06/2015
71	Proyecto EBJA del MINEDUC Machala cumple lo planificado	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	26/05/2015
72	Supervision realizada el 26 de mayo de 2015	Coka Bastidas, Denise María	{PR} - Provincia - PASTAZA	27/05/2015
73	Supervision realizada el 26 de mayo de 2015	Coka Bastidas, Denise María	{PR} - Provincia - PASTAZA	27/05/2015
74	EL PROYECTO SI SE EJECUTA EN EL CANTÓN LAS NAVES	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	08/05/2015
75	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTÓN CHILLANES	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	30/04/2015
76	PROYECTO EN EJECUCIÓN EN LA PROVINCIA DE ORELLANA	Obando Morales, Santa Felicitá	{PR} - Provincia - ORELLANA	29/04/2015
77	Adultos beneficiado de la Educación Básica	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	26/04/2015
78	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTÓN CHILLANES	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	10/04/2015
79	Recorrido por sectores donde se imparten los conocimientos a Adultos y Jóvenes	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	26/03/2015
80	GOBERNADOR	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	25/03/2015
81	PROYECTO SE EJECUTA EN EL CANTÓN SAN MIGUEL	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	23/03/2015
82	Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos	Gaete Martínez, Sergio Orlando	{PR} - Provincia - PICHINCHA	30/01/2015

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
83	Proyecto se ejecuta con normalidad en el Canton San Miguel	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	29/01/2015
84	Proyecto en Marcha	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	29/01/2015
85	PROYECTO NO SE EJECUTA CON NORMALIDAD CANTON CHILLANES	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	18/12/2014
86	"Verificar el número alumnos y Centros Educativos beneficiarios en el proyecto EBJA en la provincia de Zamora Chinchipe"	Esparza Aguirre, Diego Fernando	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	27/11/2014
87	CANTON CALUMA REDUCE ANALFABETISMO MEDIANTE ESTE PROYECTO	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	27/11/2014
88	Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos	Gaete Martínez, Sergio Orlando	{PR} - Provincia - PICHINCHA	30/10/2014
89	PROYECTO EN CANTÓN ECHEANDIA SE EJECUTA CON NORMALIDAD	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	30/10/2014
90	APLICACION DEL PROYECTO EBJA	Torres Pallo, Jorge	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	30/09/2014
91	Proyecto que no se ejecuta en la provincia	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	19/09/2014
92	Proyecto en Cantón San Miguel se desarrolla normalmente	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	29/09/2014
93	Cumplimiento de los Objetivos.	Granda Dávila, Pablo Esteban	{PR} - Provincia - EL ORO	12/09/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de docentes contratados en los distritos educativos para Bachillerato Intensivo		-	-	-	01/01/2017	-
2	Número de docentes capacitados en las ofertas educativas que ofrece el Proyecto EBJA		-	-	-	01/01/2018	-
3	Número de capacitaciones a los Técnicos Territoriales EBJA y Analistas de Educación para Personas con Escolaridad PCEI		-	-	-	01/01/2018	-
4	Número de lineamientos de implementación generados para las ofertas educativas del Proyecto EBJA		-	-	-	01/01/2018	-
5	Número de informes consolidados de gestión del proyecto en territorio		-	-	-	01/01/2018	-
6	Número de docentes contratados en los distritos educativos para Post Alfabetización		-	-	-	01/01/2019	-
7	Número de docentes contratados en los distritos educativos para Básica Superior		-	-	-	01/01/2019	-
8	Porcentaje de ejecución y metas del Plan Anual de Inversiones		97.06 %	0.34	0.33	01/01/2020	Enero


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	210,026,929.05 **
Costo Total:	294,196,406.90
Total Devengado:	210,026,929.05
% Costo Total Devengado:	71.39 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 71.39 %

Perfil Económico 2020

	Años Previos	Año Actual (2020)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	41,997,747.47	0.00	0.00	41,997,747.47
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	112,639,908.18	0.00	0.00	112,639,908.18
Ppto. Codificado	216,522,408.85	0.00	0.00	216,522,408.85
Ppto. Comprometido	142,915,944.37	0.00	0.00	142,915,944.37
Planeado - Codificado (2020)		0.00		
Programado a Devengar	217,485,724.11	0.00	0.00	217,485,724.11
Ppto. Devengado	210,026,929.05	0.00	0.00	210,026,929.05
Pagado Real	140,739,169.81	0.00	0.00	140,739,169.81
Estimado a fin de año	* 210,026,929.05	0.00	0.00	210,026,929.05
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	7,458,795.06	0.00	0.00	7,458,795.06
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 96.57 %	0.00 %	0.00 %	96.57 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

12	Mantener la participación de personas privadas de libertad en las diferentes ofertas educativas para personas con escolaridad inconclusa, MEDIANTE procesos educativos de calidad que les permita la reinserción con conocimientos y competencias en la sociedad.
14	Reducir los altos porcentajes de población joven y adulta que no se ha insertado en procesos educativos de Educación General Básica y Bachillerato MEDIANTE procesos educativos de calidad que les permita continuar con su proyecto de vida.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	184. Ejecución 2019: Informe semestral consolidado de la gestión del proyecto EBJA en territorio.	MINEDUC-SEEI-2019-01504-M_(Lineamiento_de_Inscripción_y_Difusión_de_las_Ofertas_Educativas_Extraordinarias_Pro_2021).pdf	14/11/2019
2	185. Lineamiento del proceso de inscripción y difusión de la oferta de Alfabetización, período octubre 2019-septiembre 2020, enviados a las Subsecretarías Educativas y Coordinaciones Zonales	Post_Alfabetizacion_2019-2020_(1).pdf	14/11/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
3	186. Lineamiento operativo de continuidad de la oferta de Post Alfabetización, módulos III - IV (4to y 5to), V - VI (6to y 7mo) año de Educación Básica, período octubre 2019-septiembre 2020, elaborado.	Post_Alfabetizacion_2019-2020_(1).pdf	14/11/2019
4	187. Lineamiento operativo de continuidad de la oferta educativa Bachillerato Intensivo de la Campaña TODOS ABC, período octubre 2019-marzo 2021 remitidas a las Subsecretarías Educativas y Coordinaciones	Basica_Superior_y_Bachillerato_2019-2020_(1).pdf	14/11/2019
5	188. Lineamiento operativo de continuidad de la oferta educativa Básica Superior de la Campaña TODOS ABC, período octubre 2019-marzo 2021 remitidas a las Subsecretarías Educativas y Coordinaciones	Basica_Superior_y_Bachillerato_2019-2020_(1).pdf	14/11/2019
6	A1. HITO Nro1. DICTAMEN DE PRIORIDAD ACTUALIZADO PROYECTO EBJA	A1.pdf	11/04/2014
7	A2. HITO Nro2. PROYECTO EDUCACIÓN BÁSICA PARA JÓVENES Y ADULTOS -EBJA_ SENPLADES 2014-2017	A2.pdf	11/04/2014
8	A3. HITO Nro1. CRONOGRAMA VALORADO ANUAL	A3.pdf	11/04/2014
9	A4. HITO Nro3. LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL EBJA EN COORDINACIONES ZONALES	A4.pdf	11/04/2014
10	A5. HITO Nro5. AUTORIZACIÓN ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y TEXTOS I ETAPA	A5.pdf	11/04/2014
11	A6. HITO Nro4 y 6. APROBACIÓN DE COBERTURA I ETAPA MINEDUC-DNEPEI-00036	A6.pdf	11/04/2014
12	A7. HITO Nro7. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN I ETAPA	A7.pdf	11/04/2014
13	A8. HITO Nro8. CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN ETAPA I - VIDEOCONFERENCIA.	A8.pdf	11/04/2014
14	A9. HITO Nro10. BASE DE DATOS RIPS RECIBIDA	A9.pdf	11/04/2014
15	AA1 Hito Nro. 137. Lineamientos de Implementación de la Oferta Educativa de Básica Superior Intensiva y Bachillerato Intensivo período abril 2018 - agosto 2019	AA1.pdf	04/06/2018
16	AA10 Hito Nro. 145. Propuesta de capacitación pedagógica docentes Alfabetización.	AA10.pdf	21/01/2019
17	AA2 Hito Nro. 138. Nómina de docentes contratados por oferta educativa a nivel nacional.	AA2.pdf	04/06/2018
18	AA3 Hito Nro. 139. Propuesta de capacitación a docentes de la Oferta Educativa de Básica Media (Post Alfabetización)	AA3.pdf	04/06/2018
19	AA4 Hito Nro. 140. Propuesta de capacitación pedagógica a los docentes de Básica Superior Intensiva y Bachillerato Intensivo	AA4.pdf	04/06/2018
20	AA5 Hito Nro. 141. Términos de Referencia para la Adquisición de Material para la Oferta Educativa de Alfabetización.	AA5.pdf	04/06/2018
21	AA6 Hito Nro. 142. Términos de Referencia Merchandising (Lápices, Borradores, Chalecos y Bolsos)	AA6.pdf	04/06/2018
22	AA7 Hito Nro. 143. Formato Informe trimestral socializado a nivel nacional	AA7.pdf	04/06/2018
23	AA8 Hito Nro. 144. Nómina de beneficiarios de la oferta educativa Básica Media septiembre 2017 - marzo 2018	AA8.pdf	04/06/2018
24	AA9 Hito Nro. 145. Propuesta de capacitación a docentes de la Oferta Educativa de Alfabetización abril 2018 - febrero 2019	AA9.pdf	04/06/2018
25	ACTUALIZACION DE CRONOGRAMAS DE EJECUCION DE BASICA SUPERIOR Y BACHILLERATO INTENSIVO 2016 - 2017	W5.pdf	02/03/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
26	B1. HITO Nro11. ASIGNACIÓN DE RECURSOS TALLER DE CAPACITACIÓN PROPUESTA PEDAGÓGICA DE ALFABETIZACIÓN DE LAS OFERTAS EDUCATIVAS.	B1.pdf	11/04/2014
27	B2. HITO Nro12. SOCIALIZACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS MANUELA SÁENZ Y DOLORES CACUANGO Etapa I	B2.pdf	11/04/2014
28	B3. HITO Nro13. SOLICITUD DE PLIEGOS PARA LA ADQUISICIÓN DE KITS DE IDENTIFICACIÓN ETAPA I.	B3.pdf	11/04/2014
29	B4. HITO Nro14. SOLICITUD DE PLIEGOS PARA LA ADQUISICIÓN DE KITS DE APOYO PARTICIPANTES	B4.pdf	11/04/2014
30	B5. HITO Nro16. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PERSONAL Grupo°71	B5.pdf	11/04/2014
31	B6. HITO Nro16. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL EN TERRITORIO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS	B6.pdf	11/04/2014
32	B7. HITO Nro15. LINEAMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN APROBADOS	B7.pdf	11/04/2014
33	B9. HITO Nro18. PROPUESTA TÉCNICA DE AMBIENTE ALFABETIZADOR APROBADA.	B9.pdf	11/04/2014
34	BB10 Hito Nro. 155. Lineamiento para continuidad de servicios y liquidaciones de haberes de docentes de Bachillerato	BB10.pdf	21/01/2019
35	BB2 Hito Nro. 147. Informe visitas en territorio de acuerdo al cronograma de seguimiento del año 2018	BB2.pdf	22/01/2019
36	BB3 Hito Nro. 148. Directrices de cierre y promoción de la oferta educativa de Bachillerato Costa	BB3.pdf	21/01/2019
37	BB5 Hito Nro. 150. Directriz de cierre y promoción de la oferta educativa de Básica Superior Intensiva	BB5.pdf	21/01/2019
38	BB6 Hito Nro. 151. Lineamientos de continuidad de la oferta educativa de Alfabetización	BB6.PDF	21/01/2019
39	BB7 Hito Nro. 152. Lineamientos de Implementación de la Oferta de Básica Superior Intensiva	BB7.PDF	21/01/2019
40	BB8 Hito Nro. 153. Lineamientos de implementación de la oferta educativa de Alfabetización	BB8.pdf	21/01/2019
41	BB9 Hito Nro. 154. Propuesta de capacitación pedagógica a docentes de la oferta educativa de Alfabetización	BB9.pdf	21/01/2019
42	C1. HITO Nro19. MANUAL DE INGRESO SIEBJA	C1.pdf	11/04/2014
43	C2. HITO Nro18. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA AMBIENTE ALFABETIZADOR	C2.pdf	11/04/2014
44	C4. R. EJECUTIVO MARZO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA MOVILIZACIONES DE DOCENTES	C4.pdf	11/04/2014
45	C5. HITO Nro9. VERIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES MEMORANDO NRO. MINEDUC-SCE-2014-0220-M	C5.pdf	05/05/2014
46	C6. HITO Nro20. VIDEOCONFERENCIA - CAPACITACIÓN MANEJO DE SI-EBJA	C6.pdf	05/05/2014
47	C7. HITO Nro21. APERTURA DE SI-EBJA	C7.pdf	05/05/2014
48	C8. HITO Nro22. CONVOCATORIA A TALLER NACIONAL 24 Y 25 DE ABRIL -QUITO	C8.pdf	05/05/2014
49	C9. HITO Nro22. APROBACIÓN PARA REALIZAR TALLER NACIONAL 24 Y 25 DE ABRIL	C9.pdf	05/05/2014
50	CC1 Hito Nro. 156. Nómina de beneficiarios oferta educativa Alfabetización a nivel nacional, período octubre 2017 - agosto 2018	CC1.pdf	25/01/2019
51	CC10 Hito Nro. 165. Informe visitas en territorio de acuerdo al cronograma de seguimiento del año 2018	CC10.pdf	22/01/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
52	CC2 Hito Nro. 157. Nómina de beneficiarios oferta educativa Bachillerato Intensivo período mayo 2017 - agosto 2018	CC2.pdf	25/01/2019
53	CC3 Hito Nro. 158. Nómina de beneficiarios oferta educativa Básica Superior Intensiva período septiembre 2017 - agosto 2018	CC3.pdf	25/01/2019
54	CC4 Hito Nro. 159. Nómina de docentes contratados a nivel nacional por oferta educativa del Proyecto EBJA	CC4.pdf	21/01/2019
55	CC5 Hito Nro. 160. Propuesta de Capacitación pedagógica a docentes de la oferta educativa de Básica Superior Intensiva, período octubre 2018 - agosto 2019 y Bachillerato Intensivo período octubre 2018 - marzo 2020.	CC5.pdf	21/01/2019
56	CC8 Hito Nro. 163. Nómina de beneficiarios oferta educativa básica media a nivel nacional período abril 2018 - septiembre 2018	CC8.pdf	25/01/2019
57	CC9 Hito Nro. 164. Nómina de beneficiarios oferta educativa Básica Superior Intensiva período junio 2017 - septiembre 2018	CC9.pdf	25/01/2019
58	D1. HITO Nro9. SOLICITUD DE INFORME A NIVEL ZONAL DE TECNICOS DISTRITALES - EBJA	D1.pdf	05/05/2014
59	D2. R. EJECUTIVO TRANSFERENCIA DE RECURSOS 23-MAYO	D2.pdf	04/06/2014
60	D3. R. EJECUTIVO TRANSFERENCIA DE RECURSOS 30-MAYO	D3.pdf	04/06/2014
61	D4. HITO Nro25. AUTORIZACIÓN ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS PARA PROMOVIDOS	D4.pdf	06/06/2014
62	D5. HITO Nro27. FACILITADORES SELECCIONADOS EN ZONAS PARA REPLICA DE TALLER MANUELA SAENZ	D5.pdf	09/06/2014
63	D6. HITO Nro25. INFORME TÉCNICO PARA ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS	D6.pdf	13/06/2014
64	D7. HITO Nro27. PROPUESTA TÉCNICA TALLER A FACILITADORES Y AGENDA	D7.pdf	13/06/2014
65	D8. HITO Nro27. INSTRUCCIONES PARA TALLER DE DOCENTES Y AGENDA A NIVEL ZONAL DEL 2 AL 14 DE JUNIO	D8.pdf	13/06/2014
66	D9. HITO Nro24. PROPUESTA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO EN TERRITORIO A ZONAS QUE TUVIERON PROBLEMAS EN COBERTURA 15 Y 16 DE MAYO	D9.pdf	13/06/2014
67	DD2 Hito Nro. 167. Informe de Gestión Proyecto EBJA	DD2.pdf	21/01/2019
68	DD3 Hito Nro. 168. Propuesta y cronograma de seguimiento y monitoreo para el año 2019	DD3.pdf	07/03/2019
69	DD4 Hito Nro. 169. Asignación de recursos presupuestario para la contratación de docentes de la oferta educativa de bachillerato asignados a las Distritos Educativos	DD4.xlsx	06/03/2019
70	DD5 Hito Nro. 170. Lineamientos de contratación para el personal que será contratado a través del Proyecto EBJA para el año 2019.	DD5.pdf	06/03/2019
71	DD6 Hito Nro. 171. Informe consolidado del periodo octubre a diciembre 2018 de la gestión del proyecto EBJA en territorio	DD6.pdf	07/03/2019
72	DD7 Hito Nro. 172. Nómina de docentes contratados para la oferta educativa de post alfabetización en el año 2019	DD7.pdf	06/03/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
73	DD8 Hito Nro. 173. Nómina de docentes contratados para la oferta educativa de básica superior en el año 2019.	DD8.pdf	06/03/2019
74	DD9 Hito Nro. 174. Nómina de docentes contratados para la oferta educativa de bachillerato en el año 2019.	DD9.pdf	06/03/2019
75	E1. HITO Nro27. PROPUESTA TÉCNICA TALLER DE DOCENTES Y AGENDA A NIVEL ZONAL DEL 2 AL 14 DE JUNIO	E1.pdf	13/06/2014
76	E2. R_EJECUTIVO MAYO REPROGRAMACIÓN DE PAI EBJA	E2.pdf	13/06/2014
77	E3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ESIGEF ENERO 2014	E3.pdf	17/06/2014
78	E4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ESIGEF FEBRERO 2014	E4.pdf	17/06/2014
79	E5. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ESIGEF MARZO 2014	E5.pdf	17/06/2014
80	E6. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ESIGEF ABRIL 2014	E6.pdf	17/06/2014
81	E7. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ESIGEF MAYO 2014	E7.pdf	17/06/2014
82	E8. R_EJECUTIVO JUNIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS MINEDUC-SEEI-2014-00580-M	E8.pdf	03/07/2014
83	E9. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ESIGEF JULIO 2014	G3.pdf	05/08/2014
84	E9. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ESIGEF JUNIO 2014	E9.pdf	03/07/2014
85	EE1 Hito Nro. 175. Lineamiento operativo de continuidad de la oferta de Básica Superior Intensiva, período abril 2019-abril 2020.	EE1.pdf	20/08/2019
86	EE2 Hito Nro. 176. Lineamiento operativo de continuidad de la oferta de Post alfabetización, módulo III - IV de 4to y 5to año de Educación Básica, período abril 2019-febrero 2020	EE2.pdf	20/08/2019
87	EE3 Hito Nro. 177. Lineamiento operativo de continuidad de la oferta educativa Bachillerato Intensivo de la Campaña TODOS ABC, período abril 2019-septiembre 2020	EE3.pdf	20/08/2019
88	EE4 Hito Nro. 178. Lineamiento operativo de la oferta educativa de Alfabetización, período abril 2019 - febrero 2020	EE4.pdf	20/08/2019
89	EE9 Hito Nro. 183. Propuesta de capacitación en los procesos técnicos, administrativos y pedagógicos, dirigido a docentes de la oferta educativa de Alfabetización (Módulo 1-2), período abril 2019 - febrero 2020	EE9.pdf	20/08/2019
90	F1. HITO Nro29. PROPUESTA Y AGENDA DE TALLER DE CPACITACIÓN DEL 2 AL 14 DE JUNIO	F1.pdf	03/07/2014
91	F2. R_EJECUTIVO JUNIO Nro. MINEDUC-SEEI-2014-00583-M VERIFICACIÓN POBLACIÓN INSCRITA	F2.pdf	04/07/2014
92	F3. R_EJECUTIVO JUNIO Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2014-00588-M BUSQUEDA NUEVA COBERTURA	F3..pdf	04/07/2014
93	F4. R_EJECUTIVO JUNIO Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2014-00640-M PAI 2015	F4.pdf	04/07/2014
94	F5. HITO Nro. 23 ACTAS ENTREGA A ZONAS DE KITS DE APOYO PARA EL PARTICIPANTE	F5...pdf	04/07/2014
95	F5. HITO Nro. 23 ACTAS ENTREGA DE KITS DE APOYO PARA EL PARTICIPANTE2	F5..pdf	04/07/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
96	F6. HITO Nro.25 AUTORIZACION IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS I ETAPA EBJA MINEDUC-DNEPEI-2014-00407-M	F6.pdf	03/08/2014
97	F7. HITO Nro. 30 DISPOSICIÓN DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL II ETAPA - MINEDUC-SEEI-2014-00694-M	F7.pdf	03/08/2014
98	F8. HITO Nro. 31 CRONOGRAMA DE CIERRE DE ACTIVIDADES I ETAPA - MINEDUC-SEEI-2014-00702	F8.pdf	03/08/2014
99	G1. HITO Nro. 17 PARTICIPANTES Y PERSONAL ETAPA I MINEDUC-DNEPEI-2014-00424-M	G1.pdf	03/08/2014
100	G2. HITO Nro.38 FINALIZACIÓN ETAPA I MINEDUC-SEEI-2014-00727-M	G2.pdf	03/08/2014
101	G3. HITO Nro. 39 COBERTURA II ETAPA APROBADA MINEDUC-SEEI-2014-00751-M	G3.pdf	03/08/2014
102	G4. HITO Nro. 32 LINEAMIENTOS E INSTRUCTIVO PARA LA EVALUACIÓN DE PARTICIPANTES I ETAPA	G4.pdf	05/08/2014
103	G5. EJECUCION PRESUPUESTARIA ESIGEF AGOSTO 2014	G5.pdf	02/09/2014
104	G6. TALLER DE ASISTENCIA TECNICA 21 DE AGOSTO 2014	G6.doc	02/09/2014
105	G7. INFORME NACIONAL DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA I ETAPA A NIVEL NACIONAL	G7.pdf	02/09/2014
106	G8. : PREMIO UNESCO, "Rey Sejong 2014"	G8.pdf	04/09/2014
107	G9. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ESIGEF SEPTIEMBRE 2014	G9.pdf	01/10/2014
108	H1. HITO Nro. 34 R_EJECUTIVO MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 MATRICES DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO	H1.pdf	01/10/2014
109	H2. AGENDA EVENTO CASA ABIERTA ALFABETIZACIÓN	H2.pdf	01/10/2014
110	H3. HITO Nro. 39 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AMBIENTE ALFABETIZADOR	H3.pdf	02/10/2014
111	H4. HITO Nro. 39 PROPUESTA IMPLEMENTACIÓN AMBIENTE ALFABETIZADOR	H4.pdf	02/10/2014
112	H5. R_EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA TALLER ASISTENCIA TECNICA	H5.pdf	02/10/2014
113	H6. HITO Nro. 38 VERIFICACIÓN DE POBLACIÓN INSCRITA II ETAPA	H6.pdf	02/10/2014
114	H7. R_EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014 PROPUESTA ASISTENCIA TÉCNICA.	H7.pdf	02/10/2014
115	I1. R_EJECUTIVO OCTUBRE 2014 INFORME TECNICO PUESTA EN MARCHA BACHILLERATO JYA	I1..pdf	31/10/2014
116	I2. HITO Nro. 40 TALLER DE ASISTENCIA TÉCNICA EQUIPO EBJA EN TERRITORIO	I2.pdf	31/10/2014
117	I3. HITO Nro. 33 INFORME CONSOLIDADO A NIVEL NACIONAL FINALIZACIÓN I ETAPA	I3.pdf	04/11/2014
118	I4. HITO Nro. 41 PROPUESTA PREVIA PARA VISITA DE SEGUIMIENTO A TERRITORIO	I4.pdf	04/11/2014
119	I6. TRANSFERENCIA A COORDINACIONES ZONALES PAGO y REMUNERACIONES PROYECTO EBJA	I6.pdf	04/11/2014
120	I7. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ESIGEF OCTUBRE 2014	I7.pdf	04/11/2014
121	I8. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ESIGEF NOVIEMBRE 2014	I8..pdf	03/12/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
122	I9. REFORMAS PRESUPUESTARIAS - Memorando Nro. MINEDUC-DNPT-2014-01734-M	I9.pdf	03/12/2014
123	J1. HITO Nro. 41 Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2014-01281-M	J1.pdf	05/12/2014
124	J2. HITO Nro. 42 PROPUESTA TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	J2.pdf	05/12/2014
125	J3. HITO Nro.42 INSTRUMENTOS PARA PROMOVER PARTICIPANTES	J3.pdf	05/12/2014
126	J4. HITO Nro. 44. IMPRESION DE CERTIFICADOS PROMOVIDOS SOLICITADO	J4.pdf	05/12/2014
127	J5. HITO Nro. 42 LINEAMIENTOS DE CIERRE DE II ETAPA 2014	J5.pdf	24/12/2014
128	J6. R.EJECUTIVO DIC_2014 INFORME DE ASESORAMIENTO TECNICO PARA CURRICULO DE JYA	J6.pdf	24/12/2014
129	J7. R_EJECUTIVO DIC 2014 NOTA OFICIAL EUROSOCIAL.pdf	J7.pdf	24/12/2014
130	J8. HITO Nro. 43 INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN 2014_APROBADO.PDF	J8.pdf	24/12/2014
131	J9. HITO Nro. 44 INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRUEBA DE PROMOVIDOS II ETAPA 2014.	J9.pdf	24/12/2014
132	J9.1. HITO Nro 44 INSTRUCTIVO DE APLICACION A PROMOVIDOS MEMORANDO MINEDUC-SEEI-2014-01379-M	J9.1.pdf	24/12/2014
133	K1. EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE DICIEMBRE 2014	K1.pdf	05/01/2015
134	K2. EJECUCION PRESUPUESTARIA ANUAL ENE-DIC 2014	K2.pdf	05/01/2015
135	K3. INFORME - REPORTE FICHA GPR PERÍODO 2011-2013	K3.pdf	05/01/2015
136	K4. HITO Nro. 45. FINALIZACIÓN II ETAPA 2014 - RECURSOS A ZONAS	K4.pdf	05/01/2015
137	K5. HITO Nro. 46 ASIGNACIÓN DE TECHO PRESUPUESTARIO PARA CONTINUAD DEL PROYECTO EBJA	K5.pdf	30/01/2015
138	K6. HITO Nro. 26 REPROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTO - REDUCCIÓN DEL TECHO ASIGNADO	K6.pdf	30/01/2015
139	K7. HITO Nro. 46 COMUNICADO DE ASIGNACIÓN CONTINUA DE PRESUPUESTO PARA CUMPLIMIENTO DE METAS	K7.pdf	30/01/2015
140	K8. HITO Nro. 47 COBERTURA ASIGANADA PARA I ETAPA PROYECTO EBJA.	K8.pdf	30/01/2015
141	K9. HITO Nro. 46 PAI 2015	K9.xlsx	30/01/2015
142	L1. ENTREGA DE PAI - Memorando Nro. MINEDUC-CGP-2015-00048-M	L1.pdf	30/01/2015
143	L2. Nro 48. Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-00017-M LINEAMIENTOS DE CONTRATACIÓN PROYECTO EBJA ETAPA 1 2015	L2.pdf	30/01/2015
144	L3. HITO Nro. 48 LINEAMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL EQUIPO EBJA EN ZONAS ETAPA I.	L3.pdf	30/01/2015
145	L4. COBERTURA APROBADA ETAPA I 2015	L4.pdf	30/01/2015
146	L5. HITO Nro 49. Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-00034-M TRANSFERENCIA DE RECURSOS	L5.pdf	30/01/2015
147	L6. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO 2015	L6.pdf	03/02/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
148	L7. HITO Nro. 50. LINEAMIENTOS DE IMPLEMENTACION CENTROS EBJA	L7.pdf	26/02/2015
149	L8. HITO Nro. 52 Informe técnico material didáctico 2015	L8.pdf	03/03/2015
150	L9. Hito Nro 51. INFORME APROBADO AMBIENTE ALFABETIZADOR	L9.pdf	03/03/2015
151	M1. HITO Nro. 49. ASIGNACION DE RECURSOS PARA MOVILIZACIONES	M1.pdf	04/03/2015
152	M2. HITO Nro. 49 SOLICITUD DE ASIGANCIÓN DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE REMUNERACIONES EN ZONAS PROYECTO EBJA	M2.pdf	04/03/2015
153	M3. HITO Nro.53 INVITACIÓN TALLER DE ASESORAMIENTO TÉCNICO CON EXPERTOS DEL INEA MEXICO	M3.pdf	04/03/2015
154	M4. HITO Nro. 53 AGENDA DE TALLER DE ASESORAMIENTO TÉCNICO CON EXPERTOS DEL INEA MEXICO	M4.pdf	04/03/2015
155	M5. HITO Nro 57 MONITOREO AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS EN TERRITORIO	M5.pdf	31/03/2015
156	M6. HITO Nro. 57 CONVOCATORIA REUNIÓN AVANCES Y EJECUCIÓN DE PROCESOS DEL PROYECTO EBJA	M6.pdf	31/03/2015
157	M7. HITO Nro. 56 ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACION DE DESTREZAS MÓDULO II	M7.pdf	31/03/2015
158	M8. HITO Nro. 56 INFORME DE RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESTREZAS PARTICIPANTES DE POST ALFABETIZACIÓN MÓDULO II - ETAPA I 2015	M8.pdf	31/03/2015
159	M9. HITO Nro. 53 AVANCE INFORME FINAL DEL CONVENIO MINEDUC - EUROSOCIAL ASESORAMIENTO TECNICO PARA BACHILLERTAO JYA.	M9.pdf	31/03/2015
160	N1. HITO Nro.54 BASE DE DATOS DEL REGISTRO SOCIAL PARA EL CRUCE DE INFORMACIÓN RECIBIDO	N1.pdf	31/03/2015
161	N2. HITO Nro. 55 VERIFICACIÓN DE POBLACIÓN OBJETIVO INSCRITA	N2.xlsx	31/03/2015
162	N3. HITO Nro. 51 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL AMBIENTE ALFABETIZADOR	N3.pdf	01/04/2015
163	N4. HITO Nro. 52 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE KITS DE APOYO PARA EL PARTICIPANTE	N4.pdf	01/04/2015
164	N6. HITO Nro. 49 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO DE SUELDOS EN COORDINACIONES ZONALES MES DE ABRIL	N6.pdf	01/04/2015
165	N7. R_EJECUTIVO MARZO ELABORACION DE CREDENCIALES EQUIPO EBJA - TERRITORIO	N7.pdf	01/04/2015
166	N8. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MES DE MARZO DE 2015	N8.pdf	02/04/2015
167	N9 HITO Nro. 59 INSTRUCTIVO METODOLÓGICO I ETAPA COMPONENTE POSTALFABETIZACIÓN MÓDULO II	N9..pdf	03/05/2015
168	O1. HITO Nro. 59 CRONOGRAMA DE VIDEOCONFERENCIAS SOCIALIZACIÓN DE METODOLOGÍA	O1.pdf	03/05/2015
169	O2. HITO Nro. 58 LINEAMIENTOS PARA EMITIR INFORME TÉCNICO DESDE ZONAS	O2.pdf	03/05/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
170	O3. HITO Nro. 51 PROPUESTA AMBIENTE ALFABETIZADOR PARA POS ALFABETIZACION	O3.pdf	03/05/2015
171	O4. HITO Nro.58 SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES EBJA	O4.pdf	05/05/2015
172	O5. HITO Nro. 58 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA INSCRIPCIONES DE PARTICIPANTES INDOCUMENTADOS	O5.pdf	05/05/2015
173	O6. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MES DE ABRIL 2015	O6.pdf	04/05/2015
174	O7. HITO Nro. 55 REPORTE DE INSCRIPCIONES DE PARTICIPANTES EBJA	O7.pdf	04/05/2015
175	O8. Hito Nro. 59 INSTRUCTIVOS METODOLÓGICOS MÓDULO II	O8.pdf	03/06/2015
176	O9. Hito Nro. 59 INFORME DE VSITA ZONA 7 SOCIALIZACION INTRUCTIVOS METODOLÓGICOS	O9.pdf	03/06/2015
177	P1. HITO Nro. 59 ACTA DE REUNION SUSENTO NECESIDAD VISITA ZONA 7	P1.pdf	03/06/2015
178	P2. HITO Nro. 60 INFORME DE SEGUIMIENTO ENVIADO A LA ZONA 5	P2.pdf	03/06/2015
179	P3. HITO Nro. 61 RESULTADOS ENVIADOS A LAS COORDINACIONES ZONALES HERRAMIENTA DE MONITOREO Y GESTIÓN	P3.pdf	03/06/2015
180	P4. HITO Nro. 60 RESULTADOS INFORMADOS A LA ZONA EDUCATIVA 7	P4.pdf	03/06/2015
181	P5. HITO Nro. 62 VISITA SEGUIMIENTO TÉCNICO EN TERRITORIO	P5.pdf	03/06/2015
182	P6. HITO Nro. 51 CONSULTA DE LA PERTINENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE KITS DE APOYO	P6.pdf	03/06/2015
183	P7. HITO Nro. 51 ACUERDO MINISTERIAL FINANZAS NRO. 149	P7.pdf	03/06/2015
184	P8. RESUMEN EJECUTIVO MES DE MAYO ASIGNACION DE RECURSOS	P8.pdf	03/06/2015
185	P9. RESUMEN EJECUTIVO MES DE MAYO SOLICITUD DE AVAL A MINISTERIO DE FINANZAS	P9.pdf	03/06/2015
186	Q1. HITO Nro. 63 INFORME DE JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INSCRIPCIÓN, COBERTURAS ASIGNADAS Y CONTRATACIÓN A NIVEL NACIONAL - PROYECTO EBJA, I ETAPA 2015	Q1.pdf	02/07/2015
187	Q2. R. EJECUTIVO MES DE JUNIO: ELABORACIÓN DE EVALUACIONES FINALES DE POST ALFABETIZACIÓN MÓDULO III Y IV - CRS	Q2.pdf	02/07/2015
188	Q3. R. EJECUTIVO JUNIO: TALLER DIRECTRICES IMPLEMENTACIÓN DE II ETAPA 2015	Q3.pdf	02/07/2015
189	Q4. HITO Nro. 62 PROPUESTA E INSTRUMENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN SUMATIVA DE LOS PARTICIPANTES DE LA I ETAPA PROYECTO EBJA, 2015.	Q4.pdf	02/07/2015
190	Q5. HITO Nro. 62 EVALUACIÓN SUMATIVA MÓDULO III Y IV PROYECTO EBJA , I ETAPA - 2015	Q5.pdf	02/07/2015
191	Q6. HITO Nro. 62 INFORME DE PARTICIPANTES DESERTADOS DEL PROYECTO EBJA (ZONA 1) MINEDUC-SEEI-2015-00654-M	Q6.pdf	02/07/2015
192	Q7. HITO Nro. 62 INFORME DE PARTICIPANTES DESERTADOS DEL PROYECTO EBJA (ZONA 4) MEDIANTE Y MINEDUC-SEEI-2015-00656-M	Q7.pdf	02/07/2015
193	Q8. R. EJECUTIVO JUNIO CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN I ETAPA 2015	Q8.pdf	03/07/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
194	Q9. HITO Nro. 63 DEFINICIÓN DE COBERTURA Y PROCESOS DE ALFABETIZACIÓN Y POST ALFABETIZACIÓN PARA LA II ETAPA REALIZADO.	Q9.pdf	03/07/2015
195	R1. HITO Nro. 62 INFORME DE RESULTADOS SEGUIMIENTO TÉCNICO I ETAPA 2015	R1.rar	11/07/2015
196	R2. HITO Nro. 64 SOLICITUD DE INFORME DE GESTIÓN I ETAPA -2015	R2.pdf	29/07/2015
197	R3. HITO Nro. 65 INFORME DE RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A TERRITORIO I ETAPA # 2015 A NIVEL NACIONAL	R3.pdf	29/07/2015
198	R4. R-EJECUTIVO JULIO 2015 CAPACITACIÓN EQUIPO TÉCNICO EN TERRITORIO PROYECTO EBJA. II ETAPA/2015	R4.pdf	29/07/2015
199	R5. HITO Nro. 64 PROPUESTA DE EVALUACION PERSONAL EBJA, I ETAPA 2015	R5.pdf	29/07/2015
200	R6. HITO Nro. 64 LINEAMIENTOS Y CRONONOGRAMA DE CIERRE DE I ETAPA 2015 - Proyecto EBJA	R6.pdf	29/07/2015
201	R7. HITO Nro.66 IMPRESION DE CERTIFICADOS DE PROMOCION PARA PARTICIPANTES PROYECTO EBJA ETAPA I /2015	R7.pdf	29/07/2015
202	R8. HITO Nro. 67 LINEAMIENTOS DE INICIO DE II ETAPA EBJA 2015	R8.pdf	01/09/2015
203	R9. HITO Nro. 67 PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LOS INSTRUCTIVOS METODOLÓGICOS MÓDULOS 1, 2 Y 3	R9.pdf	01/09/2015
204	S1. HITO Nro. 68 VERIFICACIÓN DE PERSONAL A CONTRATAR PARA LA II ETAPA 2015	S1.pdf	01/09/2015
205	S3. Hito Nro. 70 INSTRUCTIVOS Y MATRIZ DE GESTIÓN DE PROCESOS	S3.pdf	05/10/2015
206	S4. R. EJECUTIVO OCTUBRE: SUSPENCIÓN DE PROYECTO EBJA II ETAPA 2015 Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-01134-M	S4.pdf	04/11/2015
207	S5. R. EJECUTIVO OCTUBRE: DESVINCULACIÓN DE TÉCNICOS DISTRITALES Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-01122-M	S5.pdf	04/11/2015
208	S6. R. EJECUTIVO OCTUBRE: DESVINCULACIÓN DE TÉCNICOS TERRITORIALES Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2015-01109-M	S6.pdf	04/11/2015
209	S7. HITO Nro. 71 INFORME DE SEGUIMIENTO REALIZADO	S7.pdf	03/12/2015
210	S8. HITO nro. 71 RESUMEN_E NOVIEMBRE SOLICITUD DE REPROGRAMACIONES PRESUPUESTARIAS	S8.pdf	04/12/2015
211	S9. HITO Nro. 72. Nro. MINEDUC -SEEI-2015-01393-M APLICACIÓN EVALUACIÓN SUMATIVA	S9.pdf	05/01/2016
212	T1. HITO Nro. 73. ENTREGA DE CERTIFICADOS	T1.pdf	05/01/2016
213	T2. HITO Nro. 75 y 76 LINEAMIENTOS CIERRE 2015 PROYECTO EBJA - MINEDUC-SEEI-2015-01392-M	T2.pdf	05/01/2016
214	T3 HITO 74 Memorando MINEDUC-DNEPEI-2016-00004-M	T3.pdf	05/01/2016
215	T4. HITO 78: Planificación de metas componentes: Alfabetización y Pos alfabetización 2016	T4.pdf	05/02/2016
216	T5 HITO 79 Reformulación de Proyecto Educación Básica para Jóvenes y Adultos elaborado Version Preliminar	T5.xlsx	05/02/2016
217	T5.. HITO Nro. 80 y 81 LINEAMIENTOS DE ALFABETIZACION Y POST; CRONOGRAMA	T5..pdf	05/08/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
218	T6. HITO Nro.82 MATERIAL METODOLOGICO OFERTAS ALFABETIZACIÓN Y POST ALFABETIZACIÓN - MS	Manuela_Sáenz.rar	07/03/2016
219	T7. HITO Nro.82 MATERIAL METODOLOGICO OFERTAS ALFABETIZACIÓN Y POST ALFABETIZACIÓN - DC	Dolores_Cacuango.rar	07/03/2016
220	T8. HITO Nro 83. LINEAMIENTOS DE OFERTAS EDUCATIVAS PROYECTO - EBJA	T8..pdf	04/04/2016
221	T9. HITO Nro 84. SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PAGO DE LIQUIDACIONES EBJA	T9..pdf	04/04/2016
222	U1. HITO Nro. 85 SOCIALIZACIÓN ACUERDO 028	U1...pdf	05/05/2016
223	U2. HITO Nro. 86 CONSOLIDACION DE INFORMES DE ZONAS LIQUIDACIONES	U2..pdf	05/05/2016
224	U3. HITO Nro. 87 LINEAMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LAS OFERTAS EDUCATIVAS.	U3..pdf	03/06/2016
225	U4. HITO Nro. 87 LINEAMIENTOS DE PROMOCION Y DIFUSION	U4..pdf	03/06/2016
226	U5. Hito Nro. 88 VISITA EN TERRITORIO	U5..pdf	05/07/2016
227	U6. R_EJECUTIVO MAYO. TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ZONAS	U6..pdf	03/06/2016
228	U7. Hito Nro 89. INFORMACION DE SEGUIMIENTO PROCESO PEDAGOGICO	U7..pdf	05/07/2016
229	U8. Hito Nro. 89 Cronograma actividades de docentes e inauguración ofertas	U8..pdf	05/07/2016
230	U9. Hito Nro. 90 VERIFICACION DE POBLACION INSCRITA	U9..xlsx	05/07/2016
231	V1. Hito Nro. 91 CAPACITACIONES REALIZADAS PARA PERMANENCIA DE PARTICIPANTES	V1.pdf	05/08/2016
232	V2. Hito Nro. 92 PROCESOS DE REFUERZO PEDAGÓGICO Y EVALUACION	V2.pdf	05/08/2016
233	V3. HITO Nro93 NUDOS CRÍTICOS - VIDEOCONFERENCIA	V3.pdf	03/09/2016
234	V4. HITO Nro94 INFORME DE VISITA TÉCNICA	V4.pdf	03/09/2016
235	V5. Hito Nro 95 Informe de permanencia de participantes en ofertas EBJA	V5.pdf	03/10/2016
236	V6. Hito Nro 96. Informe de visita técnica realizada a las Instituciones de oferta EBJA	V6.pdf	03/10/2016
237	V7. HITO NRO. 97 Y 98 REGISTRO DE PROMOVIDOS E INICIO DE VALIDACION	V7..pdf	13/01/2017
238	V7. RESUMEN EJECUTIVO OCTUB_ DIAGRAMACIÓN CURRICULAR	V7.pdf	01/11/2016
239	V8. Hito Nro 99. Cronograma Académico Alfabetización y Post Alfabetización 2016	V8.pdf	08/11/2016
240	V9. HITO Nro. 99 CRONOGRAMA DE OFERTAS Y CIERRE 2016	V9.pdf	05/12/2016
241	W1. HITO Nro.100 INFORME DE CIERRE OFERTAS EBJA 2016	W1.docx	05/12/2016
242	W2. HITO Nro. 101. CIERRE ACTIVIDADES 2016 Y PROPUESTA DE APERTURA AÑO 2017	W2.pdf	05/01/2017
243	W3. HITO Nro.102 LINEAMIENTOS DE IMPLEMENTACION DE ALFAB. Y POST; LINEAMIENTOS DE CONTRATACION	W3.pdf	23/01/2017
244	W4. Hito Nro. 103 Comunicado Asignación de recursos a las Zonas	MINEDUC-SEEI-2017-00040-M_ASIG_RECURSOS_2017.pdf	03/02/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
245	W5. Hito Nro. 104 Lineamientos sobre la promoción y difusión de Alfabetización y Post Alfabetización 2017	W5.pdf	03/03/2017
246	W6. Hito Nro. 105 Nómina de participantes inscritos Alfabetización y Post Alfabetización - Aplicativo Web	W6.xlsx	03/03/2017
247	W7. Hito Nro. 106 Número de docentes Contratados para Alfabetización y Post Alfabetización 2017	W7.pdf	03/03/2017
248	W8. Hito Nro. 107 Propuesta de Capacitación a Docentes de las Ofertas Educativas de Alfabetización y Post Alfabetización	W8.pdf	03/03/2017
249	W9 Hito Nro. 108 Lineamiento de monitoreo, seguimiento	W9.pdf	21/03/2017
250	X1 Hito Nro. 109 - Informe Financiero de Liquidaciones Docentes EBJA 2016	X1.pdf	31/03/2017
251	X2 Hito Nro. 110. Lineamiento de visitas en territorio	X2.pdf	04/05/2017
252	X3 Hito Nro. 111. Lineamiento de registro de calificaciones en el Aplicativo Web EBJA	X3.pdf	04/05/2017
253	X4 Hito Nro. 112. Lineamiento de Implementación de Bachillerato Intensivo	X4.pdf	04/05/2017
254	X5 Hito Nro. 113. Lineamiento de cierre de la oferta educativa de Básica Superior Intensiva régimen Costa.	X5.pdf	05/06/2017
255	X6 Hito Nro. 114. Oficialización de estudiantes de la oferta educativa Básica Superior Intensiva Régimen Costa	X6.xls	05/06/2017
256	X7 Proyecto EBJA CON DICTAMEN - Cumplimiento al Memorando Nro. MINEDUC-CGP-2017-01474-M del 16 junio/2017	PROYECTO_EBJA_CON_DICTAMEN.rar	19/06/2017
257	X8 Hito Nro. 115. Resumen de Estudiantes que rindieron la Prueba Ser Bachiller - Régimen Costa	X8.pdf	05/07/2017
258	X9 Hito Nro. 116. Lineamiento de implementación de Bachillerato Intensivo de 5 meses en régimen Sierra.	X9.pdf	05/07/2017
259	Y1 Hito Nro. 117. Formato de informe para cierre de ofertas educativas de alfabetización y post alfabetización.	Y1.pdf	03/08/2017
260	Y2 Hito Nro. 118. Directrices para cierre de las ofertas educativas de alfabetización y post alfabetización.	Y2.pdf	03/08/2017
261	Y3 Hito Nro. 119. Nómina de estudiantes promovidos de las ofertas educativas de alfabetización y post alfabetización	Y3.pdf	06/09/2017
262	Y4 Hito Nro. 120. Evaluación conocimiento estudiantes que finalizan 2do BGU	Y4.pdf	06/09/2017
263	Y5 Hito Nro. 121. Cronograma de registro de información para la oferta educativa de Bachillerato Intensivo (1ero, 2do y 3ero BGU)	Y5.pdf	06/09/2017
264	Y6 Hito Nro. 122. Directrices para la culminación de la oferta educativa de Bachillerato Intensivo Régimen Costa - Período Junio 2016 - Octubre 2017	Y6.pdf	03/10/2017
265	Y7 Hito Nro. 123. Matriz de Liquidaciones del personal EBJA de la oferta educativa de Alfabetización y Post Alfabetización año 2017	Y7.pdf	03/10/2017
266	Y8 Hito Nro. 124. Informe de Seguimiento y Monitoreo de Visitas en Territorio a la Implementación de las Ofertas Educativas	Y8.pdf	02/11/2017
267	Y9. Hito Nro. 125. Nómina de estudiantes promovidos Bachillerato Intensivo Régimen Costa 3ero BGU	Y9.pdf	07/11/2017
268	Z1 Hito Nro. 126. Directrices para la continuidad de los docentes de las ofertas educativas de Básica Superior y Bachillerato	Z1.pdf	02/11/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
269	Z2 Hito Nro. 127. Directrices para la culminación de las ofertas educativas de Básica Superior Intensiva y Bachillerato Intensivo - Régimen Sierra período septiembre 2016 - diciembre 2017	Z2.pdf	06/12/2017
270	Z3 Hito Nro. 128. Reprogramación Cronograma Valorado Proyecto EBJA	Z3.pdf	06/12/2017
271	Z4 Hito Nro. 129. Comunicación Actualización Cronograma Valorado 2018 - Proyecto EBJA	Z4.pdf	05/01/2018
272	Z5 Hito Nro. 130. Informe Consolidado Implementación ofertas educativas Proyecto EBJA 2017	Z5.pdf	05/01/2018
273	Z6 Hito Nro. 131 y 132. Lineamientos de Contratación y Asignación de Recursos Personal EBJA 2018	Z6.pdf	27/02/2018
274	Z7 Hito Nro. 133. Propuesta de Seguimiento y Monitoreo EBJA 2018	Z7.pdf	27/02/2018
275	Z8 Hito Nro. 135. Directrices continuidad de la Oferta Educativa de Básica Media (Post Alfabetización)	Z8.pdf	04/06/2018
276	Z9 Hito Nro. 136. Lineamiento de Implementación de la Oferta Educativa de Alfabetización abril 2018 - febrero 2019	Z9.pdf	04/06/2018

LIGAS EXTERNAS

Dirección (URL)

1	Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos - EBJA
	http://educacion.gob.ec/proyecto-ebja-alfabetizacion/

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Araujo Zeas, Wilson Hernán	Especialista Análisis de la Información - EBJA	Técnico Nacional EBJA	wilson.araujo@educacion.gob.ec	
Avalos Valenzuela, Dayra Maricela	Especialista de Implementación de Procesos Proyecto EBJA	Técnica Nacional EBJA	dayra.avalos@educacion.gob.ec	
Maldonado Escobar, Isabel María	Subsecretaria de Educación Especializada e Inclusiva	Subsecretaria de Educación Especializada e Inclusiva	isabel.maldonado@educacion.gob.ec	
Silva Helguero, Saskia Lorena	Especialista de Seguimiento y Monitoreo - EBJA	Analista Administrativo y Financiero - EBJA	saskia.silva@educacion.gob.ec	3961347
Tobar Valverde, Lidia Cecilia	Gerente del Proyecto EBJA	Técnica Nacional EBJA	lidia.tobar@educacion.gob.ec	3961347