
































Oficio Nro. MINEDUC-VGE-2021-00066-OF

Quito, D.M., 09 de julio de 2021

Asunto: Solicitud de ampliación de plazo del Proyecto "Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos

Focalizados" (PARECF), financiado mediante Préstamo Nro. BIRF-8542-EC.

 

 

Señor

Edgar Bernardo Orellana Heredia

Viceministro de Finanzas, Subrogante
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
En su Despacho 

 

 

De mi consideración: 

 

A través del presente, me permito hacer referencia al Contrato de Préstamo Nro. BIRF-8542-EC, suscrito

entre la República del Ecuador y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) el 28 de

enero de 2016 y sus respectivas enmiendas del 02 de enero, 25 de marzo y 05 de septiembre de 2020, por

un valor de USD $125´3 millones de dólares con la finalidad de financiar el Proyecto "Apoyo a la

Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados” (PARECF). 

  

A partir de revisiones realizadas entre autoridades del Ministerio de Educación, Ministerio de Economía

y Finanzas y del Banco Mundial, enmarcados en los planes y protocolos para el retorno progresivo de

nuestros estudiantes a las instituciones educativas, se ha considerado necesario realizar un proceso de

ajuste y ampliación de plazo del Proyecto PARECF – Préstamo Nro. BIRF-8542-EC, con la finalidad de

responder de manera efectiva a las necesidades actuales. 

  

Bajo este contexto, se presentan los siguientes beneficios de la aceptación de una ampliación excepcional

de plazo del Contrato de Préstamo Nro. BIRF-8542-EC hasta el 31 de diciembre de 2022. 

Se podrá ejecutar 7 repotenciaciones, con sus respectivas fiscalizaciones, que se encuentran listas

para adjudicación de contratos en cuanto se obtengan habilitantes financieros plurianuales. Esto

permitirá mejorar la infraestructura educativa en los circuitos focalizados del proyecto, en beneficio

de más de 16.000 niños, niñas y jóvenes. 

Con la reorganización de recursos del préstamo, se canalizará el monto de USD $13‘5 millones

hacia intervenciones prioritarias para un retorno seguro a las aulas, incluyendo reaperturas,

mantenimientos integrales, acondicionamientos de agua, saneamiento, higiene y baterías sanitarias,

en apoyo directo a un amplio número de instituciones educativas dentro de las parroquias priorizadas

del Proyecto PARECF. 

Se extenderá la producción de contenidos de Teleducación a lo largo del año 2022, indispensable en

el contexto de transición progresiva a la presencialidad. 

Se logrará culminar el proceso precontractual y desarrollo de la Gestión de Instituciones Educativas

para un adecuado manejo de la información del ciclo de vida de los establecimientos educativos a

nivel nacional. 

Se podrá verificar los resultados de las evaluaciones del programa y constatar el impacto de los

programas de formación continua docente que se ejecutarán hasta finales del presente ejercicio 

fiscal. 

Para los fines pertinentes, se adjunta al presente el informe justificativo Nro. BIRF-8542-SME-2021-002,

debidamente aprobado por la Gerencia para la Administración del Portafolio de Créditos Externos y

respaldado con las comunicaciones oficiales de cada Subsecretaría o Coordinación General del Ministerio

de Educación directamente vinculada a este proceso. 
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Por lo expuesto, solicito muy comedidamente el análisis y validación correspondiente del informe

presentado para que, por su intermedio, en calidad de representante oficial del Gobierno ante el Banco

Mundial–BIRF, se gestione el ajuste y ampliación de plazo del Proyecto PARECF por un (1) año

adicional hasta el 31 de diciembre de 2022. 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Abg. Andrés Ernesto Chiriboga Zumárraga

VICEMINISTRO DE GESTIÓN EDUCATIVA  

Anexos: 

- anexo_a._-_signed_loan_agreement_birf-8542-ec.pdf

- anexo_b._-_enmienda_i_(ene_2020).pdf

- anexo_c._-_enmienda_ii_-iva_(marzo_2020).pdf

- anexo_d._-_enmienda_iii_(sept._2020).pdf

- anexo_e._-_minuta_ayuda_memoria_misión_bm_(junio_2021).pdf

- anexo_f._-_mineduc-sae-2021-00732-m.pdf

- anexo_g._-_mineduc-dnte-2021-00093-m.pdf

- anexo_h._-_mineduc-cgge-2021-00451-m.pdf

- informe_nro._birf-8542-sme-2021-002_(solicitud_ampliación_plazo_parecf)_vf.pdf

Copia: 
Señora Magíster

María Brown Pérez

Ministra de Educación
 

Señorita Magíster

Andrea Alexandra Bravo Mogro

Subsecretaria de Administracion Escolar
 

Fanny Carmen Yanza Campos

Coordinadora General de Planificación
 

Señor Ingeniero

Marcelo Eduardo Guerrero Flores

Coordinador General de Gestión Estratégica (E)
 

Señorita Psicóloga

Diana Cristina Castellanos Vela

Subsecretaria Para La Innovacion Educativa Y El Buen Vivir
 

Susana Carolina Merizalde Rhea

Coordinadora de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación Proyecto PARECF
 

Señor Economista

Carlos Iván Carrera Noritz

Subsecretario de Financiamiento Público, Subrogante
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 

Señor Economista

Carlos Iván Carrera Noritz

Director Nacional de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
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Señor Magíster

Mauricio Ullrich Reascos

Coordinador del Proyecto de Banco Mundial
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 

Señora Magíster

Bélgica Guadalupe Guerrero Cañas

Gestora de Optimización del Portafolio del Banco Mundial
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

sm/jv/fy
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Memorando Nro. MINEDUC-CGP-2021-00894-M

Quito, D.M., 13 de julio de 2021

PARA: Srta. Mgs. Andrea Alexandra Bravo Mogro
Subsecretaria de Administracion Escolar 

  Srta. Abg. Gabriela Esmeralda Monteros Perugachi
Subsecretaria de Desarrollo Profesional, Subrogante 

  Sr. Daniel Alejandro Crespo Álvarez
Subsecretario de Educación Especializada e Inclusiva 

  Srta. Psic. Diana Cristina Castellanos Vela
Subsecretaria Para La Innovacion Educativa Y El Buen Vivir 

  Maria Auxiliadora Rodriguez Quintana
Subsecretaria de Fundamentos Educativos 

  Sr. Ing. Marcelo Eduardo Guerrero Flores
Coordinador General de Gestión Estratégica (E) 

ASUNTO: Socialización de Minuta de la Misión del Banco Mundial acerca del Proyecto "Apoyo a la
Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados" (PARECF), realizada del 22-24 de junio de
2021. 

 
De mi consideración: 
 
A través del presente, me permito hacer referencia al memorando Nro. MINEDUC-DNCAI-2021-00174-M del
16 de junio de 2021; mediante el cual, la Dirección Nacional de Cooperación y Asuntos Internacionales realizó
la convocatoria formal a la Misión de Seguimiento del Proyecto "Apoyo a la Reforma Educativa en los

Circuitos Focalizados" (PARECF), realizada del 22 al 24 de junio de 2021. 
  
En tal virtud, se extiende nuestro agradecimiento por la valiosa participación de su área para el cumplimiento de
los objetivos planificados. 
  
De igual manera, se pone en su conocimiento que el Ministerio de Economía y Finanzas ha remitido la Minuta
de la Misión suscrita por las autoridades involucradas, que recoge los avances y compromisos adquiridos,
enfatizando los siguientes puntos. 

Se dará seguimiento cercano a la culminación de procesos precontractuales en curso. 
Se accede a la posibilidad de una ampliación excepcional de Préstamo Nro. BIRF-8542-EC (Proyecto
PARECF) hasta el 31 de diciembre de 2022, sujeto a un estricto cumplimiento de los compromisos
adquiridos respecto a la actualización del Dictamen de Prioridad del proyecto Nueva Infraestructura
Educativa, obtención de certificaciones plurianuales y suscripción de contratos del Subcomponente 1.1

Infraestructura Educativa. 
 De no evidenciarse los avances esperados, se retomará el análisis de una cancelación parcial de recursos en
el mes de agosto de 2021. 
Se aceptó la reprogramación de recursos para la inclusión de actividades de reapertura y mantenimientos
integrales dentro del Subcomponente 1.1 Infraestructura Educativa, por el monto de USD $13‘5 millones. 
Se aguarda la definición institucional entre Ministerio de Educación e INEVAL acerca de la participación o
no en la Encuesta de Habilidades Sociales y Emocionales (SSES) de la OECD.

Se adjunta al presente la minuta para su revisión, solicitando cordialmente el cumplimiento de los acuerdos
correspondientes al Sub-componente a cargo de su Coordinación o Subsecretaría. 
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Quito, D.M., 13 de julio de 2021

Adicionalmente, tenemos el agrado de comunicar que el Ministerio de Educación ha cumplido con el primer
hito requerido para el ajuste y ampliación de plazo del Préstamo Nro. BIRF-8542-EC, con la remisión del
informe justificativo de la Gerencia para la Administración del Portafolio de Créditos Externos al Ministerio de
Economía y Finanzas, por medio de comunicación oficial del señor Viceministro de Gestión Educativa con
oficio Nro. MINEDUC-VGE-2021-00066-OF del 09 de julio de 2021.   
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Econ. Jaime Fernando Vega Proaño
GERENTE INSTITUCIONAL 2  

Anexos: 
- 004-2021_jun21_am_proyecto_parecf-signed-signed.pdf
- mineduc-vge-2021-00066-of_(solicitud_ampliación_de_plazo_&_ajuste_proyecto_parecf).pdf

Copia: 
Sr. Abg. Andrés Ernesto Chiriboga Zumárraga
Viceministro de Gestión Educativa
 

Sra. Dra. Cinthya Isabel Game Varas
Viceministra de Educación
 

Fanny Carmen Yanza Campos
Coordinadora General de Planificación
 

Srta. Mgs. Elizabeth Noralma Méndez Gruezo
Directora Nacional De Cooperación y Asuntos Internacionales
 

Sr. Econ. Fabricio Alejandro Vallejo Mancero
Gerente de Proyecto 1
 

Sr. Ing. Andrés Alejandro Valencia Valencia
Gerente De Proyecto 1
 

Sr. Mgs. Viktor Ulises Aguila Ramirez
Gerente de Proyecto 1
 

Andres Washington Bedon Freire
Director Nacional de Tecnologías para la Educación
 

Sra. Mgs. Karina Rivadeneira Roura
Directora Nacional de Educación Especializada e Inclusiva
 

Susana Carolina Merizalde Rhea
Coordinadora de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación Proyecto PARECF
 

Andrés Sebastián Soria Freire
Coordinador General Técnico
 

Sr. Mgs. Jose Alberto Flores Jacome
Director Nacional de Estándares Educativos

sm
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Proyecto “Apoyo a la Reforma Educativa en Circuitos Focalizados” - PARECF (P152096) 
ECUADOR 

 
MISIÓN DE SEGUIMIENTO 

Del 22 al 24 de junio del 2021 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
1. Los días 22, 23 y 24 de junio de 2021, se realizaron sesiones de seguimiento del Proyecto “Apoyo a la 

Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados” (PARECF), con los siguientes objetivos: (i) registrar los 
avances obtenidos y cronograma de implementación para todas las actividades pendientes; (ii) acordar 
un cronograma detallado para la extensión del proyecto de Nueva Infraestructura Educativa con el MEF 
y Secretaría Nacional de Planificación; y (iii) explorar la posibilidad de reasignar recursos para la 
readecuación de instituciones educativas y, con ello, facilitar la reapertura de clases presenciales.    
 
Los representantes del Banco Mundial se reunieron con autoridades y miembros del equipo del 
Ministerio de Educación, entidad ejecutora; Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL), 
entidad co-ejecutora; y representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Secretaría 
Nacional de Planificación.  
 
Por el Ministerio de Educación participaron: María Brown Pérez, Ministra de Educación;  Andrés 
Ernesto Chiriboga Zumarraga, Viceministro de Gestión Educativa; Cinthya Isabel Game Varas, 
Viceministra de Educación; Fanny Carmen Yanza Campos, Coordinadora General de Planificación; 
Marcelo Eduardo Guerrero Flores, Coordinador General de Gestión Estratégica; Andrea Alexandra 
Bravo Mogro, Subsecretaria de Administración Escolar; Gabriela Esmeralda Monteros Perugachi, 
Subsecretaria de Desarrollo Profesional;  Daniel Alejandro Crespo Álvarez, Subsecretario de Educación 
Especializada e Inclusiva;  Diana Cristina Castellanos Vela, Subsecretaria para la Innovación Educativa y 
el Buen Vivir;  María Auxiliadora Rodríguez Quintana, Subsecretaria de Fundamentos Educativos;  
Elizabeth Noralma Méndez Gruezo, Directora Nacional de Cooperación y Asuntos Internacionales;  
Carlos Iván Carrera Noritz, Gerente de Créditos Externos;  Juan Pablo Villafuerte Calderón, Director 
Nacional de Infraestructura Física;  Lizeth Carolina Cueva Montaluisa, Directora Nacional de Formación 
Continua;  Paulina Elizabeth Cadena López, Directora Nacional de Bachillerato;  Karina Rivadeneira 
Roura, Directora Nacional de Educación Especializada e Inclusiva;  Andrés Washington Bedón Freire, 
Director Nacional de Tecnologías para la Educación;  José Alberto Flores Jácome, Director Nacional de 
Estándares Educativos;  Esteban Andrés Moreno Flores, Director Nacional de Investigación Educativa.   
Participaron también los integrantes de la Unidad de Gestión del Proyecto PARECF.  
 
Por el Ministerio de Economía y Finanzas participaron: Bernardo Orellana, Subsecretario de 
Financiamiento Público; Joselyn Camacho, Directora Nacional de Negociación de Financiamiento 
Público, Sub.; Mercedes Vega de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento Público; 
Mauricio Ullrich Coordinador de Programas Banco Mundial; y Bélgica Guerrero Consultora para gestión 
de los Programas Banco Mundial.  
 
Por la Secretaría Nacional de Planificación participó Christian Miguel Cordero Nicolaide, Director de 
Programas y Proyectos de Desarrollo Nacional y delegado de la Subsecretaria de Planificación Nacional. 
Por parte del Banco Mundial participaron Juan Carlos Álvarez, Representante Residente; Jimena Jesús, 
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Oficial de Operaciones; Ciro Avitabile, Gerente del Proyecto; Catalina Castillo y Diego Molina, 
Consultores. 

 
II. AVANCES DE LOS DISTINTOS COMPONENTES Y ACUERDOS ALCANZADOS 
 
2. Se realizó una revisión de los avances de las actividades de cada subcomponente del Proyecto PARECF, 

y registraron notables avances en los procesos precontractuales, en particular en las actividades 
blandas. En resumen, se detallaron los siguientes avances: 7 procesos en seguimiento de fase 
precontractual; 8 procesos para seguimiento contractual, que se encuentran en etapas de negociación, 
adjudicación y firma de contratos; y 11 procesos (de infraestructura) para adjudicación que dependen 
de la ampliación de plazo del proyecto de inversión y extensión del préstamo al 2022. A continuación, 
se presenta un resumen con el registro de fechas proyectadas para suscripción de contratos y ejecución 
de actividades.  

 
 

3. Con respecto a las actividades blandas, se mencionó que la contratación de la vertical gestión de 
instituciones educativas depende de la extensión del préstamo al 2022. De igual forma, la contratación 
para el desarrollo de estándares de educación especializada dependerá de la extensión del préstamo 
o en su defecto se deberá hacer una reducción del plazo del acuerdo de asistencia técnica. En cuanto 
a las actividades de teleeducación, el Banco Mundial solicitó una reunión de seguimiento para conocer 
el cronograma de contratación/ejecución de las actividades de producción de seriales animados y 
proyectos interdisciplinarios.  

 
4. Con respecto a las actividades de infraestructura, durante la sesión efectuada con representantes del 

Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación, 
y que tuvo como finalidad acordar el cronograma referencial para la emisión de la actualización 
Dictamen de Prioridad del proyecto de inversión de Nueva Infraestructura Educativa, se informó que 
se ha cumplido con el primer hito de llegar a un consenso gubernamental para viabilizar esta 
ampliación excepcional del proyecto de inversión. En tal sentido, se detalla la hoja de ruta general 
definida entre los participantes, en función de la cual se realizará el seguimiento respectivo con 
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respecto a la emisión del dictamen de prioridad que permita la ampliación del Proyecto de Nueva 
Infraestructura Educativa. 

 

5.  
Actividad Responsable Plazo 

Resolución emitida por la Secretaría Nacional de Planificación 
para ampliación excepcional de proyectos de inversión que 

sobrepasan la ejecución de dos Planes Nacionales de Desarrollo 

Secretaría Nacional 
Planificación 

CUMPLIDO 

Aceptación formal para ampliación del Contrato de Préstamo / 
Ayuda Memoria Misión (suscrita)  

Banco Mundial 8 de julio de 
2021  

Remitir el proyecto a la SNP para actualización del dictamen de 
prioridad del Proyecto Nueva Infraestructura Educativa 

Ministerio de 
Educación 

13 de julio de 
2021* 

Emisión de la actualización del dictamen de prioridad para 
ampliación Proyecto Nueva Infraestructura Educativa 

Secretaría Nacional 
Planificación 

26 de julio de 
2021** 

               *El compromiso de la SNP está en función de la entrega del proyecto para su análisis y revisión 
               ** El pronunciamiento de la SNP estará en función de la entrega oportuna del proyecto y de la aceptación de la ampliación del contrato de   
                préstamo que permita al MEF certificar la disponibilidad de los recursos destinados al proyecto 
            

6. En respuesta al cronograma y explicaciones presentadas por el gobierno, a través del Ministerio de 
Educación, el Representante Residente del Banco Mundial en Ecuador confirmó la apertura para 
gestionar la ampliación excepcional del plazo del Préstamo Nro. BIRF-8542-EC por 1 año adicional, 
estableciendo la nueva fecha de cierre al 31 de diciembre de 2022, siempre y cuando se cumpla con 
los pasos detallados a continuación: (las actividades detalladas a continuación permitirán la extensión 
del proyecto PARECF y la subsecuente ejecución de obras de infraestructura). 
 

Actividad Responsable Plazo 

Remisión de informe de justificación para ampliación de plazo del 
financiamiento al MEF 

Ministerio de 
Educación  

9 de julio de 
2021 

Gestión del trámite de ampliación (Responsable: MINEDUC)  
 

 Emisión de la ampliación del proyecto de Inversión (Responsable 
: Planifica)  

 
Emisión del informe favorable (MEF) para la suscripción de la 

enmienda del contrato de préstamo 
 

Desarrollo de gestiones internas e interinstitucionales para 
suscripción de enmienda que oficialice ampliación del crédito por 

1 año hasta el 31 de diciembre de 2022 (MEF y BM) 

Ministerio de 
Economía y Finanzas  

Banco Mundial 

30 de julio de 
2021 

 
Contando con dictamen de prioridad ampliado para el Proyecto 
NIE y Enmienda al Contrato de Préstamo, gestionar la obtención 

de certificaciones presupuestarias plurianuales para obras y 
fiscalizaciones listas para adjudicación 

Ministerio de 
Educación  

Secretaría Nacional 
de Planificación  

Ministerio de 
Economía y Finanzas  

 
16-24 de 
agosto de 

2021* 

Adjudicación y firma de contratos de obras y fiscalizaciones para 
7 unidades educativas 

Ministerio de 
Educación  

Contratistas 

20 de sept. al 
05 de octubre 

de 2021 
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Inicio de ejecución de obras (en su mayoría 10 meses) –  
Recepción Provisional de obras 

Contratistas  Octubre de 
2021 - Agosto 

de 2022  

* Los tiempos estarían en función del cumplimiento de las etapas previas 
Nota: ver Anexo 1- Cronograma detallado 

 

7.  El equipo del Banco Mundial enfatizó que, de no cumplirse los plazos definidos, se debería retomar el 
análisis aproximadamente en agosto 2021, para una cancelación parcial de recursos sobre las 
actividades de infraestructura educativa. Por consiguiente, se realizará un seguimiento cercano y 
permanente al cumplimiento de los hitos.  
 

8. Sobre la reorientación de recursos de los 2 procesos de repotenciación declarados desiertos (que 
incluían los montos de obras, fiscalizaciones y equipamiento) y que ascienden a USD $13.5 millones, 
el Ministerio de Educación comunicó que ha identificado un universo de 344 instituciones educativas 
(dentro de la focalización geográfica del Proyecto PARECF y que cuentan con predios a su nombre), 
como potenciales beneficiarios. También explicó que los fondos se invertirían en 4 tipos de 
intervenciones: (i) reaperturas; (ii) mantenimientos integrales; (iii) WASH (agua, saneamiento e 
higiene); y (iv) baterías sanitarias. Se acordó que el Ministerio de Educación continuará con la 
priorización de intervenciones en territorio, y con la ejecución de las mismas, de acuerdo con el 
siguiente cronograma referencial.  

 
 Resultados de diagnóstico, verificación presupuesto y normas BM (territorio): 27/07 al 24/08/2021 
 Revisión procedimientos adquisiciones y contrataciones BM: Finales agosto de 2021 
 Fase preparatoria (incluye aprobaciones BM): agosto-septiembre de 2021 
 Obtención de habilitantes financieros (anuales o plurianuales): septiembre-octubre 2021 
 Ejecución precontractual (1 a 4 meses): primeros procesos oct. 2021, procesos LPN marzo 2022 
 Ejecución de actividades (1 a 5 meses): primeros procesos listos dic. 2021, procesos LPN sept. 2022   

 
9. El MINEDUC en consenso con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Mundial acordó reasignar 

USD $13.5 millones a intervenciones dirigidas a la reapertura de las instituciones educativas. Si bien el 
Ministerio de Educación comunicó que aún se debe adelantar un diagnóstico a profundidad. Se 
discutieron los criterios de priorización, los cuales incluyen la focalización del área geográfica del 
Proyecto, el tamaño de escuela y los tiempos de ejecución. Se acordó que el especialista de 
infraestructura del Banco Mundial apoyaría la priorización. De acuerdo con la información suministrada 
por el Ministerio de Educación, se espera que la reasignación de recursos no requiera cambios en el 
contrato de préstamo.   

 

10. El Banco Mundial reiteró el apoyo para la financiación de la Encuesta de Habilidades Sociales y 
Emocionales (SSES) de la OECD con recursos del préstamo, dentro del plazo del mismo, en caso de que 
el Gobierno ecuatoriano decida participar en dicha encuesta. El Banco Mundial aguardara el 
pronunciamiento institucional que sea acordado entre el Ministerio de Educación e INEVAL. Con 
respecto al seguimiento de las actividades del INEVAL, el Banco Mundial solicitó que se remita un 
cronograma de las actividades/evaluaciones a ser realizadas en el año 2021 y su respectivo 
presupuesto. También se mencionó la importancia de contar lo antes posible con el equipo de gestión 
contratado. El Banco Mundial informó que se reactivaran los diálogos técnicos para el tema de la 
medición de la Pobreza de los Aprendizajes en Ecuador. 
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11. Los puntos focales en las instituciones del gobierno serán los siguientes: MINEDUC - Fanny Yanza, 
Coordinación General de Planificación; Secretaría Nacional de Planificación - Christian Cordero, 
Director de Programas y Proyectos de Desarrollo Nacional; MEF - Bernardo Orellana, Subsecretario de 
Financiamiento Público, Bélgica Guerrero y Mauricio Ullrich de la Coordinación de Programas Banco 
Mundial en el MEF.  

 

 
III. AGRADECIMIENTO 
 

El equipo del Banco Mundial desea agradecer a los equipos del Ministerio de Educación, INEVAL, 
Secretaría Nacional de Planificación y Ministerio de Economía y Finanzas, por su activa participación y 
contribución a los objetivos planteados para la Misión de Seguimiento al Proyecto PARECF – Préstamo 
Nro. BIRF-8542-EC.  
 
Para constancia de la aceptación entre las partes involucradas, se procede con la suscripción de la 
presente acta el 30 de junio de 2021.   

  
 
 
 
 

Andrés Ernesto Chiriboga Zumárraga 
Viceministro de Gestión Educativa 

Ministerio de Educación 
República de Ecuador 

 
 

  
 
 

Edgar Bernardo Orellana Heredia  
Subsecretario de Financiamiento Público  

Ministerio de Economía y Finanzas 
República de Ecuador 

 
 
 
 
 
 
 

Ciro Avitabile 
 Economista Sénior y Gerente del    

 Proyecto PARECF  
Banco Mundial 

 
 
 
 
 

 
 

Diana Gabriela Apraes Gutiérrez 
Subsecretaria de Planificación Nacional 

Secretaría Nacional de Planificación  
República de Ecuador 
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Asunto: Solicitud de dictamen favorable para la actualización de dictamen de prioridad - Proyecto "Nueva

Infraestructura Educativa", con CUP 91400000.78.6172.

 

 

Señor Magíster

Jairon Freddy Merchán Haz

Secretario Nacional de Planificación
SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
En su Despacho 

 

 

Estimado señor Secretario: 

 

Al tiempo de hacerle llegar un cordial saludo y mis mayores deseos de éxito en su valiosa gestión, hago

referencia al Oficio Nro. MINEDUC-MINEDUC-2021-00546-OF, mediante el cual el Ministerio de Educación

solicitó a la Secretaría Nacional de Planificación (SNP) se sirva considerar la posibilidad de que los proyectos:

Nueva Infraestructura Educativa y Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad (SITEC)

puedan ampliarse el plazo de ejecución, dado que el estado actual de los procesos no podrían retomarse en

nuevos proyectos conforme el análisis interinstitucional, para lo cual será necesario el respectivo ajuste a los

términos establecidos en la Norma Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa,

artículo 149.- “De la Actualización de Priorización.- La actualización de la prioridad se emitirá a los estudios,

programas y proyectos de inversión pública para el cumplimiento de sus objetivos y metas, en el lapso de hasta

dos Planes Nacionales de Desarrollo; aquellos estudios, programas o proyectos de inversión pública que

sobrepasen este periodo deberán iniciar las acciones de cierre o baja según corresponda.” 

 

Ante lo cual, la Secretaría Nacional de Planificación (SNP) mediante Oficio Nro. STPE-STPE-2021-0288-OF,

del 10 de junio del 2021, informa al Ministerio de Educación, lo siguiente: 

 

Mediante Resolución Nro. STPE-STPE-2021-0017-R, de 09 de junio del 2021, se reforma la Norma Técnica del

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, y respecto a la actualización de priorización se 

establece: 

 

“Artículo 149.- De la Actualización de Priorización.- (…) Aquellos estudios, proyectos, programas y proyectos

de inversión pública provenientes de contratos de préstamos o convenios, podrán solicitar la actualización de

la prioridad, de conformidad a las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en dichos instrumentos,

acogiéndose al Plan Nacional de Desarrollo que esté vigente al momento de la solicitud. En el caso de un año

electoral, una vez posesionadas las nuevas autoridades y se cuente con un nuevo Plan Nacional de Desarrollo,

para que el estudio, programa o proyecto sea considerado para el PAI del siguiente ejercicio fiscal, la entidad

ejecutora deberá solicitar una actualización del dictamen de prioridad, de acuerdo con las directrices que se

emitan para la actualización de proyectos en el marco del nuevo Plan Nacional de Desarrollo.” 

 

En este contexto, con fecha 14 de junio de 2021, se mantuvo una reunión de trabajo entre la Secretaría Nacional

de Planificación, Coordinación General de Planificación, Subsecretaría de Administración Escolar y la Gerencia

para la Administración del Portafolio de Créditos Externos de esta Cartera de Estado, espacio en el cual se

manifestó por parte de la Secretaría Nacional de Planificación que el Ministerio de Educación puede iniciar con

la actualización de los proyectos de inversión antes mencionados.  

  

En tal sentido, el Ministerio de Educación procedió actualizar el proyecto Nueva Infraestructura Educativa al

2025, bajo el siguiente alcance: i) Banco Mundial: repotenciación de unidades educativas conforme lo establece

el contrato de préstamo (en proceso la ampliación del crédito por un año) ; ii) AFD: para ejecutar la auditoría de

fin de gestión de enero a marzo del 2022, dado que los procesos vinculados al contrato de préstamo concluirán

al 31 de diciembre del 2021 (contrato del préstamo a diciembre del 2021); iii) Recursos fiscales o libre

disponibilidad: reaperturas, plan de contingencia, arrastres de procesos de infraestructura de años anteriores 

cargo del Ministerio de Educación y co ejecutores, contrapartes de créditos, repotenciaciones y para concluir la
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construcción de unidades educativas del milenio establecidas en el contrato de préstamo CAF que fenece en

noviembre del 2021, sin embargo en dicha temporalidad no se concluiría la ejecución  de 9 obras que a la fecha

registran un  avance sobre el 50%. 

 

Para lo cual, y conforme lo establecido en la normativa técnica de la Secretaría Nacional de Planificación, esta

Cartera de Estado mediante Oficio Nro. MINEDUC-CGP-2021-00146-OF, de 11 de julio de 2021, solicitó al

Ministerio de Economía y Finanzas el pronunciamiento sobre disponibilidad de recursos, fuentes de

financiamiento y monto, por USD$ 218.896.209,16 para el periodo 2021-2025, conforme el siguiente detalle: 

 

ORGANISMO 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

BM 18.105.570,78 64.761.383,20 0,00 0,00 0,00 82.866.953,98 

AFD 4.300.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 4.320.000,00 

CAF 7.050.617,49 0,00 0,00 0,00 0,00 7.050.617,49 

FISCAL O LIBRE 

DISPONIBILIDAD
12.244.268,20 71.791.969,41 19.171.200,04 19.171.200,04 2.280.000,00 124.658.637,69 

TOTAL 41.700.456,47 136.573.352,61 19.171.200,04 19.171.200,04 2.280.000,00 218.896.209,16 

 

 

Al respecto, la Subsecretaría de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas mediante Oficio

Nro. MEF-SFP-2021-0909-O, de 22 de julio de 2021, en atención al Oficio Nro.

MINEDUC-CGP-2021-00146-OF, de 11 de julio de 2021 y Oficio Nro. MINEDUC-CGP-2021-00150-OF, de

16 de julio de 2021, emite la certificación  únicamente para el periodo 2021-2022 bajo el siguiente detalle: 

Banco Mundial: USD$ 77.002.140,00. 

AFD: USD$ 3.500.000,00. 

Fiscales o libre disponibilidad:

" (...) respecto a los recursos de libre disponibilidad para el presente ejercicio fiscal, el Ministerio de

Educación ya cuenta con las asignaciones en el codificado del proyecto Nueva Infraestructura Educativa,

según se desprende de los reportes del sistema e-SIGEF y específicamente en el organismo 2021 Fondo

Monetario Internacional y Correlativo 3 Modalidad Facilidad de Financiamiento Extendido. 

 

En cuanto a las asignaciones de libre disponibilidad para el ejercicio fiscal 2022, me permito informar que el

ámbito de competencias de esta Subsecretaría, se ratifica el compromiso de buscar y asignar financiamiento de

libre disponibilidad siempre y cuando el proyecto de inversión en mención, se encuentre en el PAI del año 

respectivo." 

 

Es importante mencionar que el proyecto Nueva Infraestructura Educativa contempla para el 2022 USD$

976.188,31 bajo libre disponibilidad a fin de operar los procesos establecidos en referido proyecto al 2022. 

 

Por otra parte, dentro del presupuesto del 2021 el proyecto de Nueva Infraestructura Educativa cuenta con

USD$ 7.050.617,49 con financiamiento CAF que serán ejecutados hasta noviembre del presente año en el

marco del contrato de préstamo. 

 

Con base a lo expuesto anteriormente, solicito de la manera más cordial que en el ámbito de sus competencias

emita el dictamen favorable para la actualización de dictamen de prioridad del proyecto "Nueva

Infraestructura Educativa", con CUP. 91400000.78.6172, por un monto total USD. 1.091.423.061,87, para el

período de 2010 al 2022, de los cuales USD$ 96.182.464,22 corresponden al periodo 2021-2022, para lo cual se

adjuntan los anexos respectivos conforme lo establecido en la Circular Nro. STPE-STPE-2020-0001-C: 
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Documento actualizado del proyecto de inversión. 

Certificación actualizada de la máxima autoridad (Anexo Nro. 01). 

Cronograma Valorado actualizado (Anexo Nro. 02). 

Viabilidad económica, flujos (Anexo Nro. 03). 

Pronunciamiento por parte del Ente Rector de las Finanzas Públicas, sobre disponibilidad de recursos,

fuentes de financiamiento y montos (Oficio Nro. MEF-SFP-2021-0909-O, de 22 de julio de 2021). 

Informe ejecutivo (Anexo Nro. 05). 

Cédulas presupuestarias (Replica de ejecución presupuestaria remitida por el Ministerio de Economía y

Finanzas mediante Oficio Nro. MEF-SP-2021-0551, de 02 de julio de 2021). 

Certificación para la actualización de dictamen de prioridad (Anexo Nro. 08). 

Pronunciamiento MIDUVI-INMOBILIAR (Anexo Nro. 07). 

Convenio y/o la carta de intención del crédito (Anexo Nro. 12). 

Convenio entidades co-ejecutoras (Anexo Nro. 12).

Estos anexos y toda la información de respaldo ha sido ingresada en el Sistema Integrado de Planificación e

Inversión Pública SIPeIP, en base a lo establecido en el artículo 61 del Código Orgánico de Planificación y

Finanzas Públicas, y los artículos 40 y 41 del Reglamento del Código antes citado, misma que se adjunta en

el siguiente link: 

 
https://educacionec-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/carlae_cadena_educacion_gob_ec/ErY-Qqkgvw5Ds-5r7VeFOTsBDb8r_nWeEsy44mvu7fgfEQ?e=S29az2 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Brown Pérez

MINISTRA DE EDUCACIÓN 

Referencias: 
- MINEDUC-SAE-2021-00802-M 

Copia: 
Señor Abogado

Andrés Ernesto Chiriboga Zumárraga

Viceministro de Gestión Educativa
 

Fanny Carmen Yanza Campos

Coordinadora General de Planificación
 

Señor Economista

Marco Vinicio Ortíz Mayorga

Director Nacional de Planificación (E)
 

Sandra Elizabeth Prado Cordova

Directora Nacional de Seguimiento y Evaluación
 

Señor Economista

Jaime Fernando Vega Proaño

Gerente Institucional 2
 

Señorita Magíster

Andrea Alexandra Bravo Mogro

Subsecretaria de Administracion Escolar
 

Señor Economista

Fabricio Alejandro Vallejo Mancero
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Gerente de Proyecto 1
 

Juan Pablo Villafuerte Calderon

Director Nacional De Infraestructura Física
 

Señorita Economista

Diana Gabriela Apraes Gutierrez

Subsecretaria de Planificación Nacional
SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
 

Señor Magíster

Christian Miguel Cordero Nicolaide

Director de Programas y Proyectos de Desarrollo Nacional
SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
 

Señor Magíster

Fabián Marcelo Falconí Bolaños

Especialista en Programas y Proyectos de Desarrollo Nacional
SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
 

Señor Economista

Carlos Ivan Carrera Noritz

Subsecretario de Financiamiento Público, Encargado
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 

Señor Economista

Carlos Iván Carrera Noritz

Director Nacional de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 

Señorita Economista

Tatiana Elizabeth Calán Peñafiel

Directora Nacional de Egresos no Permanentes
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

mf/mo/fy
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Quito, D.M., 26 de octubre de 2021

Asunto: Dictamen favorable de Prioridad y Modificación presupuestaria de Inclusión y transferencia de

recursos - Proyecto "Intervención y Mejoramiento de Infraestructura Educativa" con CUP.

91400000.0000.387004- Oficios Nro. MINEDUC-MINEDUC-2021-01084-OF/ 

MINEDUC-MINEDUC-2021-01136-OF

 

 

Señora Magíster

María Brown Pérez

Ministra de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 

Señor Doctor

Simón Cueva Armijos

Ministro de Economía y Finanzas
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
En su Despacho 

 

 

De mi consideración: 

 

En respuesta a la solicitud de dictamen de prioridad realizada por el Ministerio de Educación a través del

Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) el 21 de septiembre de 2021 y oficio Nro.

MINEDUC-MINEDUC-2021-01136-OF de 30 de septiembre de 2021. 

  

Al respecto, la Secretaría Nacional de Planificación emite dictamen de prioridad de acuerdo al siguiente 

detalle: 

  

Proyecto: "Intervención y Mejoramiento de Infraestructura Educativa" 

CUP: 91400000.0000.387004 

Período: Octubre 2021 – Diciembre 2022. 

Monto Total: US$ 67.721.180,12 financiados a través de un crédito BIRF 8542-EC que cuenta con

disponibilidad de US$ 77.002.140,00 por desembolsar; contrato de préstamo de la CAF  CFA-8741 por US$

570.644,91 y AFD CEC 1008-001-Y por US$ 20.000,00. de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Año Total US$ 

2021 10.408.575,91 

2022 57.312.604,21 

Total 67.721.180,12 

 

La Secretaría Nacional de Planificación luego del análisis técnico y metodológico realizado al proyecto

presentado, remite en Anexo Nro. 7, el informe técnico de dictamen de prioridad Nro. 0021 el cual contiene

información pormenorizada del proyecto en mención. 

  

Es importante mencionar que este pronunciamiento corresponde al análisis técnico en el marco de las

competencias y atribuciones de esta cartera de Estado; es decir, contiene aspectos de índole metodológico de

planificación. En tanto que el cumplimiento de los aspectos legales, técnicos, presupuestarios y contractuales,

son de responsabilidad exclusiva del Ministerio de Educación. 

  

Así también; en respuesta al requerimiento realizado con Oficio Nro. MINEDUC-MINEDUC-2021-01084-OF

 en alcance al Oficio Nro. MINEDUC-MINEDUC-2021-01136-OF, mediante los cuales el Ministerio de
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Educación, solicita a la Secretaría Nacional de Planificación, realizar modificaciones en el Plan Anual de

Inversión (PAI) 2021, con el objeto de incluir el proyecto “Intervención y Mejoramiento de Infraestructura 

Educativa” con CUP 91400000.0000.387004 por un monto total de US$ 10.408.575,91, mismos que serán

financiados con recursos de préstamos externo del presupuesto vigente del Ministerio de Educación, registrado

en el Proyecto “Nueva Infraestructura Educativa” con CUP 91400000.78.6172. 

 

La solicitud es con el objetivo de financiar en el presente ejercicio fiscal el proyecto solicitado, que permita

gestionar posteriormente las certificaciones presupuestarias plurianuales, ya que los contratos de las

repotenciaciones de obras superan el presente ejercicio fiscal, es decir se ejecutará en el periodo 2021-2022. 

 

Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 del Código Orgánico de Planificación y

Finanzas Públicas, en base a los documentos justificativos remitidos por el Ministerio de Educación, esta

Secretaria de Estado emite dictamen favorable a la modificación presupuestaria de inclusión y transferencia

de recursos, condicionada a la disponibilidad presupuestaria y asignación de fuente de financiamiento por parte

del ente rector de las finanzas públicas, conforme a la ley; y, con base al informe técnico adjunto, el cual es

concordante con las competencias asignadas a esta Secretaría de Estado. El contenido de la modificación

presupuestaria se detalla en el siguiente cuadro: 

  

Modificación Presupuestaria (US$)

CUP Proyecto Entidad
Fuente de 
Financiamiento

Monto
Codificado
eSigef con
corte al 
03/10/2021

Disminución Aumento Total 

91400000.78.6172

Nueva

Infraestructura 

Educativa
Ministerio

de 

Educación

202 Préstamos 

Externos

47.133.487,2310.408.575,91- 36.724.911,32 

 91400000.0000.387004

Intervención y

Mejoramiento

de

Infraestructura 

Educativa

- - 10.408.575,9110.408.575,91 

Total 47.133.487,2310.408.575,9110.408.575,9147.133.487,23 

  

  

Esta Secretaría de Estado recuerda que el uso de todos los recursos públicos serán responsabilidad de las

entidades ejecutoras de los programas y proyectos de inversión; por lo cual, deberán respetar los procesos

establecidos en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y demás normativa legal vigente. 

 

Finalmente, cabe recalcar que es responsabilidad del Ministerio de Educación realizar las actualizaciones

correspondientes en el Banco de Programas y Proyectos del SIPeIP, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61

del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y el artículo 40 del Reglamento del mismo Código,

referente al dictamen de prioridad, cronograma valorado y demás información concerniente al  proyecto antes 

mencionado. 

 

                                                           

Con sentimientos de distinguida consideración. 
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Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Daniel Eduardo Lemus Sares

SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL  

Referencias: 
- SNP-SNP-2021-2052-E 

Anexos: 

- Anexo Nro. 06: Memorando Nro. MINEDUC-SAE-2021-01196-M.

- Anexo Nro. 05: Oficio Nro. MEF-SFP-2021-1129-O.

- Anexo Nro, 04: Memorando Nro. MINEDUC-SAE-2021-01168-M.

- Anexo Nro, 03: Oficio Nro. MINEDUC-CGP-2021-00192-OF.

- Anexo Nro. 02: Memorando Nro. MINEDUC-CGP-2021-01218-M.

- Anexo Nro. 01: Oficio Nro. MINEDUC-MINEDUC-2021-01084-OF.

- anexo_1_-_solicitud_de_prioridad

- anexo_2_-_cronograma_valorado

- anexo_3_-_flujo_de_caja

- anexo_4_-_aval_mef_1.pdf

- anexo_5_-_aval_del_mef_2.pdf
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- anexo_8_-_certificación_máxima_autoridad.pdf

- anexo_9_-_delegación.pdf
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- Anexo 11 Informe_justificativo firmado

- Anexo 12 Oficio Nro. MINEDUC-MINEDUC-2021-01136-OF.pdf
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- Anexo 14. Información Habilitante.pdf

Copia: 
Señor Magíster

Jairon Freddy Merchán Haz

Secretario Nacional de Planificación
 

Señor Máster

Edgar Bernardo Orellana Heredia

Viceministro de Finanzas
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 

Señor Economista

Carlos Ivan Carrera Noritz

Subsecretario de Financiamiento Público
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 

Señora Economista

Olga Susana Núñez Sánchez

Subsecretaria de Presupuesto
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 

Señorita Economista

Tatiana Elizabeth Calán Peñafiel

Directora Nacional de Egresos no Permanentes
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
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Fanny Carmen Yanza Campos

Coordinadora General de Planificación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 

Señor Magíster

Christian Miguel Cordero Nicolaide

Director de Planificación de la Inversión
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CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PLURIANUAL
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Memorando Nro. MINEDUC-DNF-2021-02997-M

Quito, D.M., 09 de diciembre de 2021

PARA: Fanny Carmen Yanza Campos
Coordinadora General de Planificación 

  Sr. Abg. Juan Gabriel Casañas Jaramillo
Subsecretario de Administración Escolar 

ASUNTO: Notificar techo presupuestario plurianual y certificación presupuestaria plurianual - Proyecto
"Intervención y Mejoramiento de Infraestructura Educativa" - BM. 

 
De mi consideración: 
 
En referencia al Memorando Nro. MINEDUC-CGP-2021-01671-M, de 04 de diciembre de 2021, en el cual
indica que con Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1014-OF, de 03 de diciembre de 2021, mediante el cual la Secretaría
Nacional de Planificación emite criterio favorable de certificación presupuestaria plurianual a favor del proyecto
“Intervención y Mejoramiento de Infraestructura Educativa”, con CUP 91400000.0000.387004, por un monto
total de USD. 49.946.027,18, financiado con préstamos externos, del Banco Mundial según Contrato de
Préstamo BIRF-8542-EC , conforme al Oficio Nro. MEF-SFP-2021-1354-O de 02 de diciembre de 2021 del
Ministerio de Economía y Finanzas, para proceder con la contratación de varios procesos, correspondientes a las
actividades: 1.1 “Repotenciación de infraestructura educativa”; 1.4 “Fiscalización de obras repotenciadas” y 1.6
“Contratación de Talento Humano para el proyecto”, en el período 2021-2022. 
  
Por lo que solicita de la manera más cordial se gestione el techo presupuestario plurianual y la certificación
presupuestaria plurianual ante el Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
De lo expuesto, me permito informar que con Memorando Nro. MINEDUC-CGAF-2021-01018-M, de 05 de
diciembre de 2021, se solicitó el incremento de techo presupuestario para certificaciones plurianuales del
proyecto “Intervención y Mejoramiento de Infraestructura Educativa”, con CUP 91400000.0000.387004. 
 
Con fecha 05 y 07 de diciembre de 2021 el Ministerio de Economía y Finanzas asignó el techo presupuestario
por lo que la Dirección Nacional Financiera procedió a emitir las correspondientes certificaciones plurianuales
con el siguiente detalle: 
 

No.  OBJETO
PLURIANUAL 2022

CERTIFICACIÓN 
PLURIANUAL 

SUBTOTAL NO. 

1

CONSTRUCCIÓN DE LA
REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD
EDUCATIVA MALCHINGUÍ,
PARROQUIA MALCHINGUÍ,
CANTÓN PEDRO MONCAYO,
PROVINCIA DE PICHINCHA

4.174.419,342807 

2

CONSTRUCCIÓN DE LA
REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD
EDUCATIVA NATALIA JARRIN,
PARROQUIA CAYAMBE, CANTÓN
CAYAMBE, PROVINCIA DE 
PICHINCHA

3.808.149,252808 
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3

CONSTRUCCIÓN DE LA
REPOTENCIACIÓN UEIB DOLORES
CACUANGO EN LA PARROQUIA
CANGAHUA CANTÓN CAYAMBE
PROVINCIA DE PICHINCHA

3.534.789,412809 

4

CONSTRUCCIÓN DE LA
REPOTENCIACIÓN UEIB
SURUPUCYU EN LA PARROQUIA
GUANUJO CANTÓN GUARANDA
PROVINCIA DE BOLÍVAR

4.254.000,002810 

5

CONSTRUCCIÓN DE LA
REPOTENCIACIÓN UE ÁNGEL
POLIBIO CHÁVEZ EN LA
PARROQUIA ÁNGEL POLIBIO
CHÁVEZ CANTÓN GUARANDA
PROVINCIA DE BOLÍVAR

6.061.200,002811 

6

CONSTRUCCIÓN DE LA
REPOTENCIACIÓN UE NICOLÁS
INFANTE DÍAZ EN LA PARROQUIA
SAN CAMILO CANTÓN QUEVEDO
PROVINCIA LOS RÍOS

6.316.000,002812 

7

CONSTRUCCIÓN DE LA
REPOTENCIACIÓN UE QUEVEDO
EN LA PARROQUIA 24 DE MAYO
CANTÓN QUEVEDO PROVINCIA
DE LOS RÍOS

6.124.000,002813 

8

FISCALIZACIÓN DE LA
REPOTENCIACIÓN DE LAS
UNIDADES EDUCATIVAS
MALCHINGUÍ EN LA PARROQUIA
MALCHINGUI, CANTÓN PEDRO
MONCAYO Y NATALIA JARRÍN EN
LA PARROQUIA Y CANTÓN
CAYAMBE, PROVINCIA DE 
PICHINCHA

341.230,182814 

9

FISCALIZACIÓN DE LA
REPOTENCIACIÓN UEIB
SURUPUCYU EN LA PARROQUIA
GUANUJO CANTON GUARANDA
PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA
UE DOLORES CACUANGO EN LA
PARROQUIA CANGAHUA CANTON
CAYAMBE PROVINCIA DE 
PICHINCHA

387.241,882815 

10

FISCALIZACIÓN DE LA
REPOTENCIACIÓN UE NICOLAS
INFANTE DIAZ EN LA PARROQUIA
SAN CAMILO CANTON QUEVEDO
PROVINCIA LOS RIOS Y DE LA UE
QUEVEDO EN LA PARROQUIA 24
DE MAYO CANTON QUEVEDO
PROVINCIA DE LOS RIOS

323.780,822816 
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11

FISCALIZACIÓN DE LA
REPOTENCIACIÓN UE ANGEL
POLIBIO CHAVEZ EN LA
PARROQUIA ANGEL POLIBIO
CHAVEZ CANTON GUARANDA
PROVINCIA DE BOLIVAR

188.566,192818 

12

CONTRATACIÓN DE CONSULTOR
ESPECIALISTA DE GESTIÓN
SOCIAL DEL PROYECTO APOYO A
LA REFORMA EDUCATIVA EN LOS
CIRCUITOS FOCALIZADOS
(PARECF) 2022

25.705,242817 

13

CONTRATACIÓN DE CONSULTOR
ESPECIALISTA DE SEGUIMIENTO
DE GESTIÓN FINANCIERA DEL
PROYECTO APOYO A LA
REFORMA EDUCATIVA EN LOS
CIRCUITOS FOCALIZADOS
(PARECF) 2022

25.705,242819 

14

CONTRATACIÓN DE CONSULTOR
INDIVIDUAL ANALISTA
FIDUCIARIO DEL PROYECTO
APOYO A LA REFORMA
EDUCATIVA EN LOS CIRCUITOS
FOCALIZADOS (PARECF) 2022

21.719,322820 

15

CONTRATACIÓN DE CONSULTOR
INDIVIDUAL COORDINADOR(A)
DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
APOYO A LA REFORMA
EDUCATIVA EN LOS CIRCUITOS
FOCALIZADOS (PARECF) 2022

34.501,002821 

16

CONTRATACIÓN DE CONSULTOR
INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE
ADQUISICIONES PARA EL
PROYECTO APOYO A LA
REFORMA EDUCATIVA EN LOS
CIRCUITOS FOCALIZADOS
(PARECF) 2022

33.601,002822 

17

CONTRATACIÓN DE CONSULTOR
INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE
GESTIÓN AMBIENTAL DEL
PROYECTO APOYO A LA
REFORMA EDUCATIVA EN LOS
CIRCUITOS FOCALIZADOS
(PARECF) 2022

25.705,242823 
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18

CONTRATACIÓN DE CONSULTOR
TÉCNICO ZONAL PARA
SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN
EL LITORAL DEL PROYECTO
APOYO A LA REFORMA
EDUCATIVA EN LOS CIRCUITOS
FOCALIZADOS (PARECF) 2022

25.705,242824 

19

CONTRATACIÓN DE CONSULTOR
INGENIERO AMBIENTAL PARA EL
CONTROL DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA DEL
PROYECTO APOYO A LA
REFORMA EDUCATIVA EN LOS
CIRCUITOS FOCALIZADOS
(PARECF) 2022

21.420,202825 

20

CONTRATACIÓN DE CONSULTOR
TÉCNICO CIVIL PARA EL
CONTROL DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA PARA LA
COSTA DEL PROYECTO APOYO A
LA REFORMA EDUCATIVA EN LOS
CIRCUITOS FOCALIZADOS
(PARECF) 2022

21.420,202826 

21

CONTRATACIÓN DE CONSULTOR
TÉCNICO CIVIL PARA EL
CONTROL DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA PARA LA
SIERRA DEL PROYECTO APOYO A
LA REFORMA EDUCATIVA EN LOS
CIRCUITOS FOCALIZADOS
(PARECF) 2022

21.420,202827 

22

CONTRATACIÓN DE CONSULTOR
TÉCNICO ELÉCTRICO PARA EL
CONTROL DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA DEL
PROYECTO APOYO A LA
REFORMA EDUCATIVA EN LOS
CIRCUITOS FOCALIZADOS
(PARECF) 2022

21.420,202828 

23

CONTRATACIÓN DE INGENIERO
ESTRUCTURAL PARA EL
CONTROL DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA DEL
PROYECTO APOYO A LA
REFORMA EDUCATIVA EN LOS
CIRCUITOS FOCALIZADOS
(PARECF) 2022

21.420,202829 

TOTAL            35.813.120,35   

 
Cabe aclarar que los procesos precontractuales y contractuales son responsabilidad de la Subsecretaria a su
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cargo, serán responsables del uso adecuado y eficiente de los recursos conforme a la Normativa Legal vigente
para las instituciones del Sector Público; así como, velar que los términos de referencia, especificaciones
técnicas, costos unitarios estén acorde al mercado y el proceso de adquisición. 
 
Se comunica que el valor certificado corresponde a la Base Imponible del Contrato, en base al Acuerdo No.
0075 del Ministerio de Economía y Finanzas, Artículo 1.- ...La entidad que inicie nuevos procesos de
contratación deberá certificar únicamente por el valor de la base imponible que implique el bien o servicio a
contratar y procederá al registro contable del IVA. 
 
Nota: Se adjuntan las certificaciones antes indicadas. 
 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Xavier Eduardo Cornejo Barbosa
DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO  

Referencias: 
- MINEDUC-CGP-2021-01671-M 

Anexos: 
- Certificaciones Plurianuales- BM

Copia: 
Sr. Econ. Marco Vinicio Ortíz Mayorga
Director Nacional de Planificación (E)
 

Sr. Econ. Jaime Fernando Vega Proaño
Gerente Institucional 2
 

Sr. Econ. Fabricio Alejandro Vallejo Mancero
Gerente de Proyecto 1
 

Sr. Arq. Juan Pablo Villafuerte Calderon
Director Nacional De Infraestructura Física
 

Susana Carolina Merizalde Rhea
Coordinadora de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación Proyecto PARECF
 

Sandra Elizabeth Prado Cordova
Directora Nacional de Seguimiento y Evaluación
 

Angel Aliro Yépez Gavi
Analista de Presupuesto 2
 

Sra. María Fernanda Sáenz Sayago
Coordinadora General Administrativa Financiera

ay/mf
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Quito, D.M., 09 de diciembre de 2021

PARA: Fanny Carmen Yanza Campos
Coordinadora General de Planificación 

  Sr. Abg. Juan Gabriel Casañas Jaramillo
Subsecretario de Administración Escolar 

ASUNTO: Notificar AVALES y Certificaciones Anuales para los procesos contractuales financiados con
recursos externos del Banco Mundial - Proyecto de Inversión "Intervención y Mejoramiento de
Infraestructura". 

 
De mi consideración: 
 
En referencia al Memorando Nro. MINEDUC-CGP-2021-01674-M, de 04 de diciembre de 2021, en el cual
indica que mediante Memorando Nro. MINEDUC-MINEDUC-2021-00343-M, de 04 de diciembre de 2021, la
Señora Ministra autoriza proceder con el trámite correspondiente para realizar el requerimiento ante el
Ministerio de Economía y Finanzas de aprobación del AVAL a través del sistema eSIGEF, y proceder con los
siguientes procesos de contratación, por un monto de USD. 49.946.027,18, de los cuales corresponden USD.
9.835.332,40 al 2021 y USD. 40.110.694,78 al 2022, mismos que serán financiados con recursos externos del
Banco Mundial según Contrato de Préstamo BIRF-8542-EC, y ejecutados a través del Proyecto de Inversión
“Intervención y Mejoramiento de Infraestructura Educativa”, conforme el requerimiento realizado por la
Subsecretaría de Administración Escolar mediante Memorando Nro. MINEDUC-SAE-2021-01755-M, de 04 de
diciembre de 2021. 
 
Es preciso indicar que los procesos antes detallados serán ejecutados en el período 2021-2022, a través de una
certificación presupuestaria plurianual, la cual cuenta con criterio favorable por parte de la Secretaría Nacional
de Planificación mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1014-OF, de 03 de diciembre de 2021. 
  
En cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo Ministerial No. 0049, de 22 de mayo de 2019, Oficio Circular
Nro. MEF-SP-2018-002, de 5 de enero de 2018, Acuerdo de delegación Nro.
MINEDUC-MINEDUC-2017-00097-A, de 21 de diciembre de 2017 y el Decreto Ejecutivo Nro. 135 de 1 de
septiembre de 2017, se solicita de la manera más cordial disponer a quien corresponda realizar los trámites
correspondientes dentro del sistema eSIGEF a fin de dar cumplimiento a esta obligación. 
 
Adicionalmente, se solicita de la manera más cordial se realice las gestiones respectivas en relación a la
solicitud de certificaciones presupuestaria anuales de acuerdo a lo indicado en el Memorando Nro.
MINEDUC-SAE-2021-01755-M, de 04 de diciembre de 2021. 
  
Finalmente, la Señora Ministra en Memorando Nro. MINEDUC-MINEDUC-2021-00343-M, de 04 de
diciembre de 2021, dispone a la Subsecretaría de Administración Escolar o sus delegados hacer el uso adecuado
y eficiente de los recursos, velar que los términos de referencia, especificaciones técnicas y costos unitarios
cumplan con la normativa legal vigente establecida para las instituciones del Sector Público y de esta Cartera de
Estado, así como la aplicación del clasificador presupuestario de ingresos y gastos, y la existencia de saldos,
previa coordinación con la unidad financiera. 
  
De lo expuesto, me permito informar que una vez habilitado en el sistema e-Sigef el modulo de Avales, con
fecha 09 de diciembre de 2021, la Dirección Nacional Financiera procedió a emitir los correspondientes Avales
y certificaciones anuales, con el siguiente detalle: 
 

No.  OBJETO CONTRATO
AVAL CERTIFICACIÓN ANUAL 

No. VALOR  No.  VALOR 
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1

CONSTRUCCIÓN DE LA
REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD
EDUCATIVA MALCHINGUÍ,
PARROQUIA MALCHINGUÍ,
CANTÓN PEDRO MONCAYO,
PROVINCIA DE PICHINCHA

81 5.218.024,17 623 1.043.604,83 

2

CONSTRUCCIÓN DE LA
REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD
EDUCATIVA NATALIA JARRIN,
PARROQUIA CAYAMBE, CANTÓN
CAYAMBE, PROVINCIA DE 
PICHINCHA

82 4.760.186,56 624 952.037,31 

3

CONSTRUCCIÓN DE LA
REPOTENCIACIÓN UEIB
DOLORES CACUANGO EN LA
PARROQUIA CANGAHUA
CANTÓN CAYAMBE PROVINCIA
DE PICHINCHA

83 4.418.486,76 625 883.697,35 

4

CONSTRUCCIÓN DE LA
REPOTENCIACIÓN UEIB
SURUPUCYU EN LA PARROQUIA
GUANUJO CANTÓN GUARANDA
PROVINCIA DE BOLÍVAR

84 5.317.500,00 626 1.063.500,00 

5

CONSTRUCCIÓN DE LA
REPOTENCIACIÓN UE ÁNGEL
POLIBIO CHÁVEZ EN LA
PARROQUIA ÁNGEL POLIBIO
CHÁVEZ CANTÓN GUARANDA
PROVINCIA DE BOLÍVAR

85 7.576.500,00 627 1.515.300,00 

6

CONSTRUCCIÓN DE LA
REPOTENCIACIÓN UE NICOLÁS
INFANTE DÍAZ EN LA
PARROQUIA SAN CAMILO
CANTÓN QUEVEDO PROVINCIA
LOS RÍOS

86 7.895.000,00 628 1.579.000,00 

7

CONSTRUCCIÓN DE LA
REPOTENCIACIÓN UE QUEVEDO
EN LA PARROQUIA 24 DE MAYO
CANTÓN QUEVEDO PROVINCIA
DE LOS RÍOS

87 7.655.000,00 629 1.531.000,00 

8

FISCALIZACIÓN DE LA
REPOTENCIACIÓN DE LAS
UNIDADES EDUCATIVAS
MALCHINGUÍ EN LA PARROQUIA
MALCHINGUI, CANTÓN PEDRO
MONCAYO Y NATALIA JARRÍN
EN LA PARROQUIA Y CANTÓN
CAYAMBE, PROVINCIA DE 
PICHINCHA

88 426.537,72 630 85.307,54 
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9

FISCALIZACIÓN DE LA
REPOTENCIACIÓN UEIB
SURUPUCYU EN LA PARROQUIA
GUANUJO CANTON GUARANDA
PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA
UE DOLORES CACUANGO EN LA
PARROQUIA CANGAHUA
CANTON CAYAMBE PROVINCIA
DE PICHINCHA

89 387.242,88 631 1,00 

10

FISCALIZACIÓN DE LA
REPOTENCIACIÓN UE NICOLAS
INFANTE DIAZ EN LA
PARROQUIA SAN CAMILO
CANTON QUEVEDO PROVINCIA
LOS RIOS Y DE LA UE QUEVEDO
EN LA PARROQUIA 24 DE MAYO
CANTON QUEVEDO PROVINCIA
DE LOS RIOS

90 404.726,02 632 80.945,20 

11

FISCALIZACIÓN DE LA
REPOTENCIACIÓN UE ANGEL
POLIBIO CHAVEZ EN LA
PARROQUIA ANGEL POLIBIO
CHAVEZ CANTON GUARANDA
PROVINCIA DE BOLIVAR

91 235.707,74 633 47.141,55 

12

CONTRATACIÓN DE CONSULTOR
ESPECIALISTA DE GESTIÓN
SOCIAL DEL PROYECTO APOYO A
LA REFORMA EDUCATIVA EN
LOS CIRCUITOS FOCALIZADOS
(PARECF) 2022

92 25.706,24 634 1,00 

13

CONTRATACIÓN DE CONSULTOR
ESPECIALISTA DE SEGUIMIENTO
DE GESTIÓN FINANCIERA DEL
PROYECTO APOYO A LA
REFORMA EDUCATIVA EN LOS
CIRCUITOS FOCALIZADOS
(PARECF) 2022

93 25.706,24 635 1,00 

14

CONTRATACIÓN DE CONSULTOR
INDIVIDUAL ANALISTA
FIDUCIARIO DEL PROYECTO
APOYO A LA REFORMA
EDUCATIVA EN LOS CIRCUITOS
FOCALIZADOS (PARECF) 2022

94 21.720,32 636 1,00 

15

CONTRATACIÓN DE CONSULTOR
INDIVIDUAL COORDINADOR(A)
DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
APOYO A LA REFORMA
EDUCATIVA EN LOS CIRCUITOS
FOCALIZADOS (PARECF) 2022

95 34.502,00 638 1,00 
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16

CONTRATACIÓN DE CONSULTOR
INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE
ADQUISICIONES PARA EL
PROYECTO APOYO A LA
REFORMA EDUCATIVA EN LOS
CIRCUITOS FOCALIZADOS
(PARECF) 2022

96 33.602,00 639 1,00 

17

CONTRATACIÓN DE CONSULTOR
INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE
GESTIÓN AMBIENTAL DEL
PROYECTO APOYO A LA
REFORMA EDUCATIVA EN LOS
CIRCUITOS FOCALIZADOS
(PARECF) 2022

97 25.706,24 641 1,00 

18

CONTRATACIÓN DE CONSULTOR
TÉCNICO ZONAL PARA
SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN
DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EN EL
LITORAL DEL PROYECTO APOYO
A LA REFORMA EDUCATIVA EN
LOS CIRCUITOS FOCALIZADOS
(PARECF) 2022

98 25.706,24 640 1,00 

19

CONTRATACIÓN DE CONSULTOR
INGENIERO AMBIENTAL PARA EL
CONTROL DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA DEL
PROYECTO APOYO A LA
REFORMA EDUCATIVA EN LOS
CIRCUITOS FOCALIZADOS
(PARECF) 2022

99 21.421,20 642 1,00 

20

CONTRATACIÓN DE CONSULTOR
TÉCNICO CIVIL PARA EL
CONTROL DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA PARA LA
COSTA DEL PROYECTO APOYO A
LA REFORMA EDUCATIVA EN
LOS CIRCUITOS FOCALIZADOS
(PARECF) 2022

100 21.421,20 646 1,00 

21

CONTRATACIÓN DE CONSULTOR
TÉCNICO CIVIL PARA EL
CONTROL DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA PARA LA
SIERRA DEL PROYECTO APOYO A
LA REFORMA EDUCATIVA EN
LOS CIRCUITOS FOCALIZADOS
(PARECF) 2022

101 21.421,20 645 1,00 
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22

CONTRATACIÓN DE CONSULTOR
TÉCNICO ELÉCTRICO PARA EL
CONTROL DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA DEL
PROYECTO APOYO A LA
REFORMA EDUCATIVA EN LOS
CIRCUITOS FOCALIZADOS
(PARECF) 2022

102 21.421,20 644 1,00 

23

CONTRATACIÓN DE INGENIERO
ESTRUCTURAL PARA EL
CONTROL DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA DEL
PROYECTO APOYO A LA
REFORMA EDUCATIVA EN LOS
CIRCUITOS FOCALIZADOS
(PARECF) 2022

103 21.421,20 643 1,00 

TOTAL 44.594.667,13  8.781.546,78 

 
Cabe aclarar que los procesos precontractuales y contractuales son responsabilidad de la Subsecretaria a su
cargo, serán responsables del uso adecuado y eficiente de los recursos conforme a la Normativa Legal vigente
para las instituciones del Sector Público; así como, velar que los términos de referencia, especificaciones
técnicas, costos unitarios estén acorde al mercado y el proceso de adquisición. 
 
Se comunica que el valor certificado corresponde a la Base Imponible del Contrato, en base al Acuerdo No.
0075 del Ministerio de Economía y Finanzas, Artículo 1.- ...La entidad que inicie nuevos procesos de
contratación deberá certificar únicamente por el valor de la base imponible que implique el bien o servicio a
contratar y procederá al registro contable del IVA. 
 
Nota: Se adjuntan los Avales y certificaciones antes indicadas. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Xavier Eduardo Cornejo Barbosa
DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO  

Referencias: 
- MINEDUC-CGP-2021-01674-M 

Anexos: 
- Avales
- Certificaciones Anuales

Copia: 
Sr. Econ. Marco Vinicio Ortíz Mayorga
Director Nacional de Planificación (E)
 

Sandra Elizabeth Prado Cordova
Directora Nacional de Seguimiento y Evaluación
 

Sr. Econ. Jaime Fernando Vega Proaño
Gerente Institucional 2
 

Susana Carolina Merizalde Rhea
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Coordinadora de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación Proyecto PARECF
 

Sr. Econ. Fabricio Alejandro Vallejo Mancero
Gerente de Proyecto 1
 

Sr. Arq. Juan Pablo Villafuerte Calderon
Director Nacional De Infraestructura Física
 

Sra. María Fernanda Sáenz Sayago
Coordinadora General Administrativa Financiera
 

Angel Aliro Yépez Gavi
Analista de Presupuesto 2

ay/mf
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Memorando Nro. MINEDUC-MINEDUC-2021-00343-M

Quito, D.M., 04 de diciembre de 2021

PARA: Fanny Carmen Yanza Campos
Coordinadora General de Planificación 

ASUNTO: Autorización de AVAL para los procesos contractuales financiados con recursos externos del
Banco Mundial - Proyecto de Inversión "Intervención y Mejoramiento de Infraestructura". 

 
De mi consideración: 
 
Con un cordial saludo me dirijo a usted con relación al Memorando Nro. MINEDUC-CGP-2021-01673-M, de
04 de diciembre de 2021, mediante el cual, se solicita la autorización de aval correspondiente a los siguientes
procesos de contratación, por un monto de USD. 49.946.027,18. De estos, corresponden USD. 9.835.332,40 al
2021 y USD. 40.110.694,78 al 2022, mismos que serán financiados con recursos externos del Banco Mundial
según Contrato de Préstamo BIRF-8542-EC, y ejecutados a través del Proyecto de Inversión “Intervención y
Mejoramiento de Infraestructura Educativa”, conforme el requerimiento realizado por la Subsecretaría de
Administración Escolar mediante Memorando Nro. MINEDUC-SAE-2021-01755-M, de 04 de diciembre de
2021, de acuerdo con el siguiente detalle: 

EOD PROG. PROY. ACTIV. FUENTE ORGANISMO
PRÉSTAMO / 
CORRELATIVO

ITEM
OBJETO DEL 
CONTRATO

MONTO
TOTAL
DEL
CONTRATO
SIN IVA

12% IVA

MONTO
TOTAL
DEL
CONTRATO
CON IVA

AÑO 2021 AÑO 2022
MONTO 
TOTAL 

9999 60 07 02 202 2003 2203 750107

CONSTRUCCIÓN DE
LA
REPOTENCIACIÓN
DE LA UNIDAD
EDUCATIVA
MALCHINGUÍ,
PARROQUIA
MALCHINGUÍ,
CANTÓN PEDRO
MONCAYO,
PROVINCIA DE 
PICHINCHA

5.218.024,17 626.162,90 5.844.187,07 1.168.837,41 4.675.349,66 5.844.187,07 

9999 60 07 02 202 2003 2203 750107

CONSTRUCCIÓN DE
LA
REPOTENCIACIÓN
DE LA UNIDAD
EDUCATIVA
NATALIA JARRIN,
PARROQUIA
CAYAMBE,
CANTÓN
CAYAMBE,
PROVINCIA DE 
PICHINCHA

4.760.186,56 571.222,39 5.331.408,95 1.066.281,79 4.265.127,16 5.331.408,95 

9999 60 07 02 202 2003 2203 750107

CONSTRUCCIÓN DE
LA
REPOTENCIACIÓN
UEIB DOLORES
CACUANGO EN LA
PARROQUIA
CANGAHUA
CANTÓN CAYAMBE
PROVINCIA DE 
PICHINCHA

4.418.486,76 530.218,41 4.948.705,17 989.741,03 3.958.964,14 4.948.705,17 

9999 60 07 02 202 2003 2203 750107

CONSTRUCCIÓN DE
LA
REPOTENCIACIÓN
UEIB SURUPUCYU
EN LA PARROQUIA
GUANUJO CANTÓN
GUARANDA
PROVINCIA DE 
BOLÍVAR

5.317.500,00 638.100,00 5.955.600,00 1.191.120,00 4.764.480,00 5.955.600,00 

9999 60 07 02 202 2003 2203 750107

CONSTRUCCIÓN DE
LA
REPOTENCIACIÓN
UE ÁNGEL POLIBIO
CHÁVEZ EN LA
PARROQUIA ÁNGEL
POLIBIO CHÁVEZ
CANTÓN
GUARANDA
PROVINCIA DE 
BOLÍVAR

7.576.500,00 909.180,00 8.485.680,00 1.697.136,00 6.788.544,00 8.485.680,00 

1/5
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



Memorando Nro. MINEDUC-MINEDUC-2021-00343-M

Quito, D.M., 04 de diciembre de 2021

9999 60 07 02 202 2003 2203 750107

CONSTRUCCIÓN DE
LA
REPOTENCIACIÓN
UE NICOLÁS
INFANTE DÍAZ EN
LA PARROQUIA
SAN CAMILO
CANTÓN QUEVEDO
PROVINCIA LOS 
RÍOS

7.895.000,00 947.400,00 8.842.400,00 1.768.480,00 7.073.920,00 8.842.400,00 

9999 60 07 02 202 2003 2203 750107

CONSTRUCCIÓN DE
LA
REPOTENCIACIÓN
UE QUEVEDO EN
LA PARROQUIA 24
DE MAYO CANTÓN
QUEVEDO
PROVINCIA DE LOS 
RÍOS

7.655.000,00 918.600,00 8.573.600,00 1.714.720,00 6.858.880,00 8.573.600,00 

9999 60 07 02 202 2003 2203 730604

FISCALIZACIÓN DE
LA
REPOTENCIACIÓN
DE LAS UNIDADES
EDUCATIVAS
MALCHINGUÍ EN
LA PARROQUIA
MALCHINGUI,
CANTÓN PEDRO
MONCAYO Y
NATALIA JARRÍN
EN LA PARROQUIA
Y CANTÓN
CAYAMBE,
PROVINCIA DE 
PICHINCHA

426.537,72 51.184,53 477.722,25 95.544,45 382.177,80 477.722,25 

9999 60 07 02 202 2003 2203 730604

FISCALIZACIÓN DE
LA
REPOTENCIACIÓN
UEIB SURUPUCYU
EN LA PARROQUIA
GUANUJO CANTON
GUARANDA
PROVINCIA DE
BOLÍVAR Y DE LA
UE DOLORES
CACUANGO EN LA
PARROQUIA
CANGAHUA
CANTON CAYAMBE
PROVINCIA DE 
PICHINCHA

387.242,88 46.469,15 433.712,03 1,12 433.710,91 433.712,03 

9999 60 07 02 202 2003 2203 730604

FISCALIZACIÓN DE
LA
REPOTENCIACIÓN
UE NICOLAS
INFANTE DIAZ EN
LA PARROQUIA
SAN CAMILO
CANTON QUEVEDO
PROVINCIA LOS
RIOS Y DE LA UE
QUEVEDO EN LA
PARROQUIA 24 DE
MAYO CANTON
QUEVEDO
PROVINCIA DE LOS 
RIOS

404.726,02 48.567,12 453.293,14 90.658,63 362.634,51 453.293,14 

9999 60 07 02 202 2003 2203 730604

FISCALIZACIÓN DE
LA
REPOTENCIACIÓN
UE ANGEL POLIBIO
CHAVEZ EN LA
PARROQUIA ANGEL
POLIBIO CHAVEZ
CANTON
GUARANDA
PROVINCIA DE 
BOLIVAR

235.707,74 28.284,93 263.992,67 52.798,53 211.194,14 263.992,67 

9999 60 07 02 202 2003 2203 730601

CONTRATACIÓN DE
CONSULTOR
ESPECIALISTA DE
GESTIÓN SOCIAL
DEL PROYECTO
APOYO A LA
REFORMA
EDUCATIVA EN LOS
CIRCUITOS
FOCALIZADOS
(PARECF) 2022

25.706,24 3.084,75 28.790,99 1,12 28.789,87 28.790,99 
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9999 60 07 02 202 2003 2203 730601

CONTRATACIÓN DE
CONSULTOR
ESPECIALISTA DE
SEGUIMIENTO DE
GESTIÓN
FINANCIERA DEL
PROYECTO APOYO
A LA REFORMA
EDUCATIVA EN LOS
CIRCUITOS
FOCALIZADOS
(PARECF) 2022

25.706,24 3.084,75 28.790,99 1,12 28.789,87 28.790,99 

9999 60 07 02 202 2003 2203 730601

CONTRATACIÓN DE
CONSULTOR
INDIVIDUAL
ANALISTA
FIDUCIARIO DEL
PROYECTO APOYO
A LA REFORMA
EDUCATIVA EN LOS
CIRCUITOS
FOCALIZADOS
(PARECF) 2022

21.720,32 2.606,44 24.326,76 1,12 24.325,64 24.326,76 

9999 60 07 02 202 2003 2203 730601

CONTRATACIÓN DE
CONSULTOR
INDIVIDUAL
COORDINADOR(A)
DE SEGUIMIENTO,
MONITOREO Y
EVALUACIÓN DEL
PROYECTO APOYO
A LA REFORMA
EDUCATIVA EN LOS
CIRCUITOS
FOCALIZADOS
(PARECF) 2022

34.502,00 4.140,24 38.642,24 1,12 38.641,12 38.642,24 

9999 60 07 02 202 2003 2203 730601

CONTRATACIÓN DE
CONSULTOR
INDIVIDUAL
ESPECIALISTA DE
ADQUISICIONES
PARA EL
PROYECTO APOYO
A LA REFORMA
EDUCATIVA EN LOS
CIRCUITOS
FOCALIZADOS
(PARECF) 2022

33.602,00 4.032,24 37.634,24 1,12 37.633,12 37.634,24 

9999 60 07 02 202 2003 2203 730601

CONTRATACIÓN DE
CONSULTOR
INDIVIDUAL
ESPECIALISTA DE
GESTIÓN
AMBIENTAL DEL
PROYECTO APOYO
A LA REFORMA
EDUCATIVA EN LOS
CIRCUITOS
FOCALIZADOS
(PARECF) 2022

25.706,24 3.084,75 28.790,99 1,12 28.789,87 28.790,99 

9999 60 07 02 202 2003 2203 730601

CONTRATACIÓN DE
CONSULTOR
TÉCNICO ZONAL
PARA
SEGUIMIENTO Y
SUPERVISIÓN DE
OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
EN EL LITORAL DEL
PROYECTO APOYO
A LA REFORMA
EDUCATIVA EN LOS
CIRCUITOS
FOCALIZADOS
(PARECF) 2022

25.706,24 3.084,75 28.790,99 1,12 28.789,87 28.790,99 

9999 60 07 02 202 2003 2203 730601

CONTRATACIÓN DE
CONSULTOR
INGENIERO
AMBIENTAL PARA
EL CONTROL DE
OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
DEL PROYECTO
APOYO A LA
REFORMA
EDUCATIVA EN LOS
CIRCUITOS
FOCALIZADOS
(PARECF) 2022

21.421,20 2.570,54 23.991,74 1,12 23.990,62 23.991,74 
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9999 60 07 02 202 2003 2203 730601

CONTRATACIÓN DE
CONSULTOR
TÉCNICO CIVIL
PARA EL CONTROL
DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
PARA LA COSTA
DEL PROYECTO
APOYO A LA
REFORMA
EDUCATIVA EN LOS
CIRCUITOS
FOCALIZADOS
(PARECF) 2022

21.421,20 2.570,54 23.991,74 1,12 23.990,62 23.991,74 

9999 60 07 02 202 2003 2203 730601

CONTRATACIÓN DE
CONSULTOR
TÉCNICO CIVIL
PARA EL CONTROL
DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
PARA LA SIERRA
DEL PROYECTO
APOYO A LA
REFORMA
EDUCATIVA EN LOS
CIRCUITOS
FOCALIZADOS
(PARECF) 2022

21.421,20 2.570,54 23.991,74 1,12 23.990,62 23.991,74 

9999 60 07 02 202 2003 2203 730601

CONTRATACIÓN DE
CONSULTOR
TÉCNICO
ELÉCTRICO PARA
EL CONTROL DE
OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
DEL PROYECTO
APOYO A LA
REFORMA
EDUCATIVA EN LOS
CIRCUITOS
FOCALIZADOS
(PARECF) 2022

21.421,20 2.570,54 23.991,74 1,12 23.990,62 23.991,74 

9999 60 07 02 202 2003 2203 730601

CONTRATACIÓN DE
INGENIERO
ESTRUCTURAL
PARA EL CONTROL
DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
DEL PROYECTO
APOYO A LA
REFORMA
EDUCATIVA EN LOS
CIRCUITOS
FOCALIZADOS
(PARECF) 2022

21.421,20 2.570,54 23.991,74 1,12 23.990,62 23.991,74 

TOTAL 44.594.667,13 5.351.360,05 49.946.027,18 9.835.332,40 40.110.694,78 49.946.027,18 

 
Así también, se indica que los procesos antes detallados serán ejecutados en el período 2021-2022, a través de
una certificación presupuestaria plurianual, la cual cuenta con criterio favorable por parte de la Secretaría
Nacional de Planificación mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1014-OF, de 03 de diciembre de 2021. 
 
Al respecto, AUTORIZO dicho requerimiento conforme documentación revisada y validada con informe Nro.
INFORME-DNPT-MAFL-2021-0103-AVAL, adjunto al Memorando Nro. MINEDUC-CGP-2021-01673-M, de
04 de diciembre de 2021, para que se proceda conforme a lo estipulado en el Acuerdo Ministerial No. 0049 de
22 de mayo de 2019, Oficio Circular Nro. MEF-SP-2018-002, de 5 de enero de 2018, Acuerdo de delegación
Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00097-A, de 21 de diciembre de 2017 y el Decreto Ejecutivo Nro. 135, de 1
de septiembre de 2017. Los documentos de respaldo se encuentran en el siguiente enlace:  
 
https://educacionec-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/wendye_vargas_educacion_gob_ec/EmQxkD1AE1ZMrNSAbQDr8rgBtNCG9_qRnISxL8_z2OwPDw?e=leW6Bc 

 
Finalmente, se dispone a la Subsecretaría de Administración Escolar o sus delegados hacer el usos adecuado y
eficiente de los recursos; así como, velar que los términos de referencia, especificaciones técnicas, costos
unitarios estén acorde al mercado y el proceso de adquisición de: bienes, obras, servicios y suscripción de
convenios, cumplan con la Normativa Legal vigente para las instituciones del Sector Público y de esta Cartera
de Estado. De igual manera, la aplicación del clasificador presupuestario de ingresos y gastos, y la existencia de
saldos conforme a la planificación, es responsabilidad de la unidad requirente previa coordinación con la unidad
financiera, conforme la normativa presupuestaria vigente. 
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Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Brown Pérez
MINISTRA DE EDUCACIÓN  

Referencias: 
- MINEDUC-CGP-2021-01673-M 

Anexos: 
- informe-dnpt-mafl-2021-0103-aval-signed.pdf
- oficio_nro__snp-spn-2021-1014-of_(cp_bm)0840406001638665597.pdf
- mineduc-sae-2021-01755-m_solicitud_aval.pdf
- mineduc-cgp-2021-01673-m_solicitud_de_autorizacioÌn_a_la_me.pdf

Copia: 
Sr. Econ. Marco Vinicio Ortíz Mayorga
Director Nacional de Planificación (E)

mf/mo/fy

5/5
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 




