


























































































































































































































































































Oficio Nro. MINEDUC-VGE-2021-00066-OF

Quito, D.M., 09 de julio de 2021

Asunto: Solicitud de ampliación de plazo del Proyecto "Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos

Focalizados" (PARECF), financiado mediante Préstamo Nro. BIRF-8542-EC.

 

 

Señor

Edgar Bernardo Orellana Heredia

Viceministro de Finanzas, Subrogante
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
En su Despacho 

 

 

De mi consideración: 

 

A través del presente, me permito hacer referencia al Contrato de Préstamo Nro. BIRF-8542-EC, suscrito

entre la República del Ecuador y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) el 28 de

enero de 2016 y sus respectivas enmiendas del 02 de enero, 25 de marzo y 05 de septiembre de 2020, por

un valor de USD $125´3 millones de dólares con la finalidad de financiar el Proyecto "Apoyo a la

Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados” (PARECF). 

  

A partir de revisiones realizadas entre autoridades del Ministerio de Educación, Ministerio de Economía

y Finanzas y del Banco Mundial, enmarcados en los planes y protocolos para el retorno progresivo de

nuestros estudiantes a las instituciones educativas, se ha considerado necesario realizar un proceso de

ajuste y ampliación de plazo del Proyecto PARECF – Préstamo Nro. BIRF-8542-EC, con la finalidad de

responder de manera efectiva a las necesidades actuales. 

  

Bajo este contexto, se presentan los siguientes beneficios de la aceptación de una ampliación excepcional

de plazo del Contrato de Préstamo Nro. BIRF-8542-EC hasta el 31 de diciembre de 2022. 

Se podrá ejecutar 7 repotenciaciones, con sus respectivas fiscalizaciones, que se encuentran listas

para adjudicación de contratos en cuanto se obtengan habilitantes financieros plurianuales. Esto

permitirá mejorar la infraestructura educativa en los circuitos focalizados del proyecto, en beneficio

de más de 16.000 niños, niñas y jóvenes. 

Con la reorganización de recursos del préstamo, se canalizará el monto de USD $13‘5 millones

hacia intervenciones prioritarias para un retorno seguro a las aulas, incluyendo reaperturas,

mantenimientos integrales, acondicionamientos de agua, saneamiento, higiene y baterías sanitarias,

en apoyo directo a un amplio número de instituciones educativas dentro de las parroquias priorizadas

del Proyecto PARECF. 

Se extenderá la producción de contenidos de Teleducación a lo largo del año 2022, indispensable en

el contexto de transición progresiva a la presencialidad. 

Se logrará culminar el proceso precontractual y desarrollo de la Gestión de Instituciones Educativas

para un adecuado manejo de la información del ciclo de vida de los establecimientos educativos a

nivel nacional. 

Se podrá verificar los resultados de las evaluaciones del programa y constatar el impacto de los

programas de formación continua docente que se ejecutarán hasta finales del presente ejercicio 

fiscal. 

Para los fines pertinentes, se adjunta al presente el informe justificativo Nro. BIRF-8542-SME-2021-002,

debidamente aprobado por la Gerencia para la Administración del Portafolio de Créditos Externos y

respaldado con las comunicaciones oficiales de cada Subsecretaría o Coordinación General del Ministerio

de Educación directamente vinculada a este proceso. 
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Quito, D.M., 09 de julio de 2021

Por lo expuesto, solicito muy comedidamente el análisis y validación correspondiente del informe

presentado para que, por su intermedio, en calidad de representante oficial del Gobierno ante el Banco

Mundial–BIRF, se gestione el ajuste y ampliación de plazo del Proyecto PARECF por un (1) año

adicional hasta el 31 de diciembre de 2022. 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Abg. Andrés Ernesto Chiriboga Zumárraga

VICEMINISTRO DE GESTIÓN EDUCATIVA  

Anexos: 

- anexo_a._-_signed_loan_agreement_birf-8542-ec.pdf

- anexo_b._-_enmienda_i_(ene_2020).pdf

- anexo_c._-_enmienda_ii_-iva_(marzo_2020).pdf

- anexo_d._-_enmienda_iii_(sept._2020).pdf

- anexo_e._-_minuta_ayuda_memoria_misión_bm_(junio_2021).pdf

- anexo_f._-_mineduc-sae-2021-00732-m.pdf

- anexo_g._-_mineduc-dnte-2021-00093-m.pdf

- anexo_h._-_mineduc-cgge-2021-00451-m.pdf

- informe_nro._birf-8542-sme-2021-002_(solicitud_ampliación_plazo_parecf)_vf.pdf

Copia: 
Señora Magíster

María Brown Pérez

Ministra de Educación
 

Señorita Magíster

Andrea Alexandra Bravo Mogro

Subsecretaria de Administracion Escolar
 

Fanny Carmen Yanza Campos

Coordinadora General de Planificación
 

Señor Ingeniero

Marcelo Eduardo Guerrero Flores

Coordinador General de Gestión Estratégica (E)
 

Señorita Psicóloga

Diana Cristina Castellanos Vela

Subsecretaria Para La Innovacion Educativa Y El Buen Vivir
 

Susana Carolina Merizalde Rhea

Coordinadora de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación Proyecto PARECF
 

Señor Economista

Carlos Iván Carrera Noritz

Subsecretario de Financiamiento Público, Subrogante
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 

Señor Economista

Carlos Iván Carrera Noritz

Director Nacional de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
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Señor Magíster

Mauricio Ullrich Reascos

Coordinador del Proyecto de Banco Mundial
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 

Señora Magíster

Bélgica Guadalupe Guerrero Cañas

Gestora de Optimización del Portafolio del Banco Mundial
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

sm/jv/fy
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Memorando Nro. MINEDUC-CGP-2021-00894-M

Quito, D.M., 13 de julio de 2021

PARA: Srta. Mgs. Andrea Alexandra Bravo Mogro
Subsecretaria de Administracion Escolar 

  Srta. Abg. Gabriela Esmeralda Monteros Perugachi
Subsecretaria de Desarrollo Profesional, Subrogante 

  Sr. Daniel Alejandro Crespo Álvarez
Subsecretario de Educación Especializada e Inclusiva 

  Srta. Psic. Diana Cristina Castellanos Vela
Subsecretaria Para La Innovacion Educativa Y El Buen Vivir 

  Maria Auxiliadora Rodriguez Quintana
Subsecretaria de Fundamentos Educativos 

  Sr. Ing. Marcelo Eduardo Guerrero Flores
Coordinador General de Gestión Estratégica (E) 

ASUNTO: Socialización de Minuta de la Misión del Banco Mundial acerca del Proyecto "Apoyo a la
Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados" (PARECF), realizada del 22-24 de junio de
2021. 

 
De mi consideración: 
 
A través del presente, me permito hacer referencia al memorando Nro. MINEDUC-DNCAI-2021-00174-M del
16 de junio de 2021; mediante el cual, la Dirección Nacional de Cooperación y Asuntos Internacionales realizó
la convocatoria formal a la Misión de Seguimiento del Proyecto "Apoyo a la Reforma Educativa en los

Circuitos Focalizados" (PARECF), realizada del 22 al 24 de junio de 2021. 
  
En tal virtud, se extiende nuestro agradecimiento por la valiosa participación de su área para el cumplimiento de
los objetivos planificados. 
  
De igual manera, se pone en su conocimiento que el Ministerio de Economía y Finanzas ha remitido la Minuta
de la Misión suscrita por las autoridades involucradas, que recoge los avances y compromisos adquiridos,
enfatizando los siguientes puntos. 

Se dará seguimiento cercano a la culminación de procesos precontractuales en curso. 
Se accede a la posibilidad de una ampliación excepcional de Préstamo Nro. BIRF-8542-EC (Proyecto
PARECF) hasta el 31 de diciembre de 2022, sujeto a un estricto cumplimiento de los compromisos
adquiridos respecto a la actualización del Dictamen de Prioridad del proyecto Nueva Infraestructura
Educativa, obtención de certificaciones plurianuales y suscripción de contratos del Subcomponente 1.1

Infraestructura Educativa. 
 De no evidenciarse los avances esperados, se retomará el análisis de una cancelación parcial de recursos en
el mes de agosto de 2021. 
Se aceptó la reprogramación de recursos para la inclusión de actividades de reapertura y mantenimientos
integrales dentro del Subcomponente 1.1 Infraestructura Educativa, por el monto de USD $13‘5 millones. 
Se aguarda la definición institucional entre Ministerio de Educación e INEVAL acerca de la participación o
no en la Encuesta de Habilidades Sociales y Emocionales (SSES) de la OECD.

Se adjunta al presente la minuta para su revisión, solicitando cordialmente el cumplimiento de los acuerdos
correspondientes al Sub-componente a cargo de su Coordinación o Subsecretaría. 
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Memorando Nro. MINEDUC-CGP-2021-00894-M

Quito, D.M., 13 de julio de 2021

Adicionalmente, tenemos el agrado de comunicar que el Ministerio de Educación ha cumplido con el primer
hito requerido para el ajuste y ampliación de plazo del Préstamo Nro. BIRF-8542-EC, con la remisión del
informe justificativo de la Gerencia para la Administración del Portafolio de Créditos Externos al Ministerio de
Economía y Finanzas, por medio de comunicación oficial del señor Viceministro de Gestión Educativa con
oficio Nro. MINEDUC-VGE-2021-00066-OF del 09 de julio de 2021.   
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Econ. Jaime Fernando Vega Proaño
GERENTE INSTITUCIONAL 2  

Anexos: 
- 004-2021_jun21_am_proyecto_parecf-signed-signed.pdf
- mineduc-vge-2021-00066-of_(solicitud_ampliación_de_plazo_&_ajuste_proyecto_parecf).pdf

Copia: 
Sr. Abg. Andrés Ernesto Chiriboga Zumárraga
Viceministro de Gestión Educativa
 

Sra. Dra. Cinthya Isabel Game Varas
Viceministra de Educación
 

Fanny Carmen Yanza Campos
Coordinadora General de Planificación
 

Srta. Mgs. Elizabeth Noralma Méndez Gruezo
Directora Nacional De Cooperación y Asuntos Internacionales
 

Sr. Econ. Fabricio Alejandro Vallejo Mancero
Gerente de Proyecto 1
 

Sr. Ing. Andrés Alejandro Valencia Valencia
Gerente De Proyecto 1
 

Sr. Mgs. Viktor Ulises Aguila Ramirez
Gerente de Proyecto 1
 

Andres Washington Bedon Freire
Director Nacional de Tecnologías para la Educación
 

Sra. Mgs. Karina Rivadeneira Roura
Directora Nacional de Educación Especializada e Inclusiva
 

Susana Carolina Merizalde Rhea
Coordinadora de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación Proyecto PARECF
 

Andrés Sebastián Soria Freire
Coordinador General Técnico
 

Sr. Mgs. Jose Alberto Flores Jacome
Director Nacional de Estándares Educativos

sm
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Proyecto “Apoyo a la Reforma Educativa en Circuitos Focalizados” - PARECF (P152096) 
ECUADOR 

 
MISIÓN DE SEGUIMIENTO 

Del 22 al 24 de junio del 2021 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
1. Los días 22, 23 y 24 de junio de 2021, se realizaron sesiones de seguimiento del Proyecto “Apoyo a la 

Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados” (PARECF), con los siguientes objetivos: (i) registrar los 
avances obtenidos y cronograma de implementación para todas las actividades pendientes; (ii) acordar 
un cronograma detallado para la extensión del proyecto de Nueva Infraestructura Educativa con el MEF 
y Secretaría Nacional de Planificación; y (iii) explorar la posibilidad de reasignar recursos para la 
readecuación de instituciones educativas y, con ello, facilitar la reapertura de clases presenciales.    
 
Los representantes del Banco Mundial se reunieron con autoridades y miembros del equipo del 
Ministerio de Educación, entidad ejecutora; Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL), 
entidad co-ejecutora; y representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Secretaría 
Nacional de Planificación.  
 
Por el Ministerio de Educación participaron: María Brown Pérez, Ministra de Educación;  Andrés 
Ernesto Chiriboga Zumarraga, Viceministro de Gestión Educativa; Cinthya Isabel Game Varas, 
Viceministra de Educación; Fanny Carmen Yanza Campos, Coordinadora General de Planificación; 
Marcelo Eduardo Guerrero Flores, Coordinador General de Gestión Estratégica; Andrea Alexandra 
Bravo Mogro, Subsecretaria de Administración Escolar; Gabriela Esmeralda Monteros Perugachi, 
Subsecretaria de Desarrollo Profesional;  Daniel Alejandro Crespo Álvarez, Subsecretario de Educación 
Especializada e Inclusiva;  Diana Cristina Castellanos Vela, Subsecretaria para la Innovación Educativa y 
el Buen Vivir;  María Auxiliadora Rodríguez Quintana, Subsecretaria de Fundamentos Educativos;  
Elizabeth Noralma Méndez Gruezo, Directora Nacional de Cooperación y Asuntos Internacionales;  
Carlos Iván Carrera Noritz, Gerente de Créditos Externos;  Juan Pablo Villafuerte Calderón, Director 
Nacional de Infraestructura Física;  Lizeth Carolina Cueva Montaluisa, Directora Nacional de Formación 
Continua;  Paulina Elizabeth Cadena López, Directora Nacional de Bachillerato;  Karina Rivadeneira 
Roura, Directora Nacional de Educación Especializada e Inclusiva;  Andrés Washington Bedón Freire, 
Director Nacional de Tecnologías para la Educación;  José Alberto Flores Jácome, Director Nacional de 
Estándares Educativos;  Esteban Andrés Moreno Flores, Director Nacional de Investigación Educativa.   
Participaron también los integrantes de la Unidad de Gestión del Proyecto PARECF.  
 
Por el Ministerio de Economía y Finanzas participaron: Bernardo Orellana, Subsecretario de 
Financiamiento Público; Joselyn Camacho, Directora Nacional de Negociación de Financiamiento 
Público, Sub.; Mercedes Vega de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento Público; 
Mauricio Ullrich Coordinador de Programas Banco Mundial; y Bélgica Guerrero Consultora para gestión 
de los Programas Banco Mundial.  
 
Por la Secretaría Nacional de Planificación participó Christian Miguel Cordero Nicolaide, Director de 
Programas y Proyectos de Desarrollo Nacional y delegado de la Subsecretaria de Planificación Nacional. 
Por parte del Banco Mundial participaron Juan Carlos Álvarez, Representante Residente; Jimena Jesús, 
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Oficial de Operaciones; Ciro Avitabile, Gerente del Proyecto; Catalina Castillo y Diego Molina, 
Consultores. 

 
II. AVANCES DE LOS DISTINTOS COMPONENTES Y ACUERDOS ALCANZADOS 
 
2. Se realizó una revisión de los avances de las actividades de cada subcomponente del Proyecto PARECF, 

y registraron notables avances en los procesos precontractuales, en particular en las actividades 
blandas. En resumen, se detallaron los siguientes avances: 7 procesos en seguimiento de fase 
precontractual; 8 procesos para seguimiento contractual, que se encuentran en etapas de negociación, 
adjudicación y firma de contratos; y 11 procesos (de infraestructura) para adjudicación que dependen 
de la ampliación de plazo del proyecto de inversión y extensión del préstamo al 2022. A continuación, 
se presenta un resumen con el registro de fechas proyectadas para suscripción de contratos y ejecución 
de actividades.  

 
 

3. Con respecto a las actividades blandas, se mencionó que la contratación de la vertical gestión de 
instituciones educativas depende de la extensión del préstamo al 2022. De igual forma, la contratación 
para el desarrollo de estándares de educación especializada dependerá de la extensión del préstamo 
o en su defecto se deberá hacer una reducción del plazo del acuerdo de asistencia técnica. En cuanto 
a las actividades de teleeducación, el Banco Mundial solicitó una reunión de seguimiento para conocer 
el cronograma de contratación/ejecución de las actividades de producción de seriales animados y 
proyectos interdisciplinarios.  

 
4. Con respecto a las actividades de infraestructura, durante la sesión efectuada con representantes del 

Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación, 
y que tuvo como finalidad acordar el cronograma referencial para la emisión de la actualización 
Dictamen de Prioridad del proyecto de inversión de Nueva Infraestructura Educativa, se informó que 
se ha cumplido con el primer hito de llegar a un consenso gubernamental para viabilizar esta 
ampliación excepcional del proyecto de inversión. En tal sentido, se detalla la hoja de ruta general 
definida entre los participantes, en función de la cual se realizará el seguimiento respectivo con 

DocuSign Envelope ID: 590E3B14-56D8-4F53-8D14-C33CF1EC9CD5




