MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerio de Educacién OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN
ANTONIO DE PICHINCHA, CANTON QUITOEN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
™ Pybd CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
j » Gobierno /
y 1 datEncuentro | PLANILLA No.: 02 /
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022
RU;Rlo‘ BREAKER ENCHUFABLE 1 POLO / 20A BLOQUE 32-33
ANEXO GRAFICO:

ANEXO FOTOGRAFICO: BLOQUE 32

ANEXO FOTOGRAFICO: BLOQUE 33

CONTRATISTA SUPERVISOR-BETFISCE
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A. MINEDUC

ING. DANNY MARTINEZ
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerio de Educacién OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARRDQUIA SAN ANTONIO
: DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
N 72 SYe CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
- Gobierno
! » del Encuentro | PLANILLA No.: 0z /
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022
“”;3’;0’ CENTRO DE CARGA 2 FASES/SESP/125A BLOQUE 32
CALCULO:
UBICACION | DESCRIPCION | LONGITUD ALTURA | ANCHO | CANTIDAD | TOTAL | UNID
UNIDAD EDUCATIVA MITAD DEL MUNDO
~T
BLOQUE 32 C.CARGA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 . U
= J
s ’k
SUBTOTAL 1 1,00 U
|
TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODOY 4,00 7]
/
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerio de Educacion OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN
ANTONIO DE PICHINCHA, CANTON QUITOEN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
= ﬁéob, CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
U e b PLANILLA No.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022
RU;ZO’ CENTRO DE CARGA 2 FASES/SESP/125A BLOQUE 32
ANEXO GRAFICO:
UBICACION: BLOQUE 32
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PLANTA ARQUITECTONICA

CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ " ING. DANNY MARTINEZ
CUEVA & CUEVA INGENIERQS 5. A. MINEDUC
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerio de Educacién OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN
ANTONIO DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Yoar Ve CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
] » Gobierno
7+ dotEncusntro | PLANILLA No.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022

RUBRO:
285

CENTRO DE CARGA 2 FASES/8ESP/125A

BLOQUE 32

ANEXO GRAFICO:

ANEXO FOTOGRAFICO

CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.

: SCALIZACION
ING. DANNY MARTINEZ
MINEDUC
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerio de Educacion OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO
) DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
e SV CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS 5. A.
— Gobierno
' dancuentro | |PLANILLA No.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022
R”;Rlo’ PICADO Y RESANE EN PARED DE BLOQUE PARA INSTALACIONES BLOQUE 32
CALCULO:
UBICACION | DESCRIPCIGN | LONGITUD | ALTURA | ANCHO | CANTIDAD | ToTAL | uUNID
UNIDAD EDUCATIVA MITAD DEL MUNDO
P1 2,50 1,00 1,00 2,00 5,00 M
P2 2,50 1,00 1,00 3,00 7,50 M
BLOQUE 32
=~ F
H—3
SUBTOTAL 1 12,50 M
I
TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO, 112,50 M
CONTRATISTA
ING. DIE@D FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
. P . MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN
Ministerio de Educacion OBRA: _
ANTONIO DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
= ~ (';oh, CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
“ P4 ity PLANILLA No.: 02 /
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022
RUSBl'zo‘ PICADO Y RESANE EN PARED DE BLOQUE PARA INSTALACIONES BLOQUE 32
ANEXO GRAFICO:
UBICACION: BLOQUE 32
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CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.

ANNY MARTINEZ
MINEDUC
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerio de Educacian OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN
ANTONIO DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
: Y CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS §S. A.
| » Gobierno
d 74 datEncuentro | PLANILLA No.: 02 .
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022
"Usslio’ PICADO Y RESANE EN PARED DE BLOQUE PARA INSTALACIONES BLOQUE 32
ANEXO GRAFICO:
ANEXO FOTOGRAFICO
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerio de Educacién OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO
: DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
e N é bi CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
7 atuns | [PLANILLANo: 02 |
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022 -
SUBRe: PUNTO DE ILUMINACION 2X12 AWG BLOQUE 33
504876
CALCULO:
UBICACION | DESCRIPCION | LONGITUD | ALTURA | ANCHO | CANTIDAD | TOTAL | unip
UNIDAD EDUCATIVA MITAD DEL MUNDO
P.ILUM 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 U
BLOQUE 33
= 9
e}
SUBTOTAL 1 2,00 U
TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO 2 2,00 U
ONTRATISTA SUPE CION
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ ING-DANNY MARTINEZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS §. A. MINEDUC




MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN

Ministerio de Educacién OBRA:
ANTONIO DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
e MY, CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS §. A.
U -~ Gobierno
@ Encuentro | PLANILLA No.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022
RUBRO: PUNTO DE ILUMINACION 2X12 AWG BLOQUE 33
504876
ANEXO GRAFICO:
UBICACION: BLOQUE 33
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CONTRATISTA SUPERVISORDEF ferat

ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS §S. A,

ING. DANNY MARTINEZ
MINEDUC
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerlo de Educacién OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN
ANTONIO DE PICHINCHA, CANTON QUITOEN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
™ 7 Ve CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS . A.
- Gobierno
' 14 daEncuentro | PLANILLA No.: 02 ;
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022
RUBRE: PUNTO DE ILUMINACION 2X12 AWG BLOQUE 33
504876
ANEXO GRAFICO:

ANEXO FOTOGRAFICO

CONTRATISTA . SUPE
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ ING. DANNY MARTNEZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A. MINEDUC
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA

Ministerio de Educacién OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO
. DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
i ;‘é " CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
7, inincunte | [PLANILLA No.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022
RU;';O‘ PUNTO INTERRUPTOR SIMPLE BLOQUE 33
CALCULO:
UBICACION | DESCRIPCIGN | LONGITUD | ALTURA | ANCHO | CANTIDAD | TOTAL | UNID

UNIDAD EDUCATIVA MITAD DEL MUNDO

INTER.SIMPLE 6,00 1,00 1,00 1,00 6,00 U

BLOQUE 33 ' i 5 ) ) - W

SUBTOTAL 1 6,00 u

TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIO /6,00 U

SUP,

ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ ING. BANNY MF‘RT[NEZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A. MINEDUC




MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministario e Edicacian OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN
ANTONIO DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
2 ,ﬂéob, CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A,
71 i Sostante | PLANILLA No.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022
RU;ZO’ PUNTO INTERRUPTOR SIMPLE BLOQUE 33
ANEXO GRAFICO:

UBICACION: BLOQUE 33

PLANTA ARQUITECTONICA PLANTA BAJA

A

CONTRATISTA
ING. DEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerio de Educacion OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN
ANTONIO DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
av, -
ﬁ B e CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
I+t Encuentro | PLANILLA No.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022
Ruf_;;o’ PUNTO INTERRUPTOR SIMPLE BLOQUE 33
ANEXO GRAFICO:
PUNTO INTERRUPTOR SIMPLE PLANTA ALTA
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ANEXO FOTOGRAFICO

CONTRATISTA
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ ING. DANNY MARTINEZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A. MINEDUC




MINISTERIO DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerio de Educacién OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO
. DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
oy N é e CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
7 b | [PLANILLANO: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022
R”SBU';O’ BREAKER ENCHUFABLE 1 POLO / 16A BLOQUE 33
CALCULO:
UBICACION | DESCRIPCION | LONGITUD | ALTURA | ANCHO | canTiDAD | TOTAL | UNID
UNIDAD EDUCATIVA MITAD DEL MUNDO
BR. 16 AMP 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 U
BLOQUE 33
LIS
L )
SUBTOTAL 1 1,00 u
TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO| 1,00 U

ING.

CONARATISTA
GO FERNANDO CUEVA ALVAREZ

CUEVA & CUEVA INGENIEROS §S. A,

MINEDUC




MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA

ING. DIE

CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.

iRERE o Educacitn OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN
ANTONIO DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
™ < NV . CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
- Gobierno
+ dol Encuentro | PLANILLA No.: 02 ¢
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022
RU:(;O: BREAKER ENCHUFABLE 1 POLO / 16A BLOQUE 33
ANEXO GRAFICO:
UBICACION: BLOQUE 33
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ONTRAVISTA SUPER

FERNANDO CUEVA ALVAREZ NY MARTINEZ

MINEDUC
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MINISTERIO DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

Ministerio de Educacién

L U .;lv
> Gobierno
1 s det Encuentro ]

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN

DERM ANTONIO DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.

PLANILLA No.: 02 .

PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022 -

RUBRO:
507

BREAKER ENCHUFABLE 1 POLO / 16A

BLOQUE 33

ANEXO GRAFICO:

ANEXO FOTOGRAFICO

CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A,

ING. DANNY MARTINE

MINEDUC
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerio de Educacion OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO
) DE PICHINCHA, CANTON QUITOEN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
7 Ve CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
-+ Gobierno
1 5 del Encuentro | PLANILLA No.: 02 y
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022
RU;S’ZO: CENTRO DE CARGA 2 FASES/SESP/125A BLOQUE 33
CALCULO:
UBICACION | DESCRIPCIGN [ LONGITUD | ALTURA | ANCHO | CANTIDAD | TOTAL | UNID
UNIDAD EDUCATIVA MITAD DEL MUNDO
C.CARGA 8 ESP. }_
1
SEAGES 1,00 ,00 1,00 1,00 1,007 U |
BLOQUE 33
723
i, )
SUBTOTAL 1 1,00 u
| ¥ afin.
TOTAL EJECUTADO ENESTEPERIODO| [/ 100{ U
CONTRATISTA EF
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ ING. DANNY MARTINEZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A. MINEDUC
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Minlsterio de Educaciin OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN
i ANTONIO DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
™ 3; G CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS 5. A.
712 aivnss | PLANILLA No.: 0z .
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022
Ru;;o: CENTRO DE CARGA 2 FASES/SESP/125A BLOQUE 33
ANEXO GRAFICO:
UBICACION: BLOQUE 33
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ONTRAFISTA SUP
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ “DANNY MARTINEZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A. MINEDUC
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MINISTERIO DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerlo de Edicacidn OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN
ANTONIO DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
BN NV CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
‘ - Gobierno
' /1 dolEncuentro | PLANILLA No.: 02 ,
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022
"U;;;o’ CENTRO DE CARGA 2 FASES/SESP/125A BLOQUE 33
ANEXO GRAFICO:

ANEXO FOTOGRAFICO

CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.

: [ZACION
ING. DANNY MARTINEZ
MINEDUC
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerio de Educacion OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO
i DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
7 N é bierno | CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
7, e | [PLANILLA No.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022
“USBSO’ PICADO Y RESANE EN PARED DE BLOQUE PARA INSTALACIONES BLOQUE 33
CALCULO:
UBICACION | DESCRIPCION | LONGITUD | ALTURA | ANCHO | CANTIDAD | TOTAL | UNID
UNIDAD EDUCATIVA MITAD DEL MUNDO
PICADO Y RESANE 4,00 1,00 1,00 1,00 400 | ™M
: ]
BLOQUE 33
L
e
SUBTOTAL 1 4,00 M
I
TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO| ~ 3,00] ™
CONTRATISTA :
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ " ING. DANNY MARTINEZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS 5. A. MINEDUC
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MINISTERIO DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

Winista i de Eaicacias OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROCQUIA SAN
ANTONIO DE PICHINCHA, CANTON QUITOEN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
I~ < Nve CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS 5. A.
- Gobierno
“ ! 1 del Encuentro ! PLAN'LLA No.: 02 /
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022
“u;"lO: PICADO Y RESANE EN PARED DE BLOQUE PARA INSTALACIONES BLOQUE 33
ANEXO GRAFICO:
UBICACION: BLOQUE 33
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PLANTA ARQUITECTONICA PLANTA BAJA

NTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.

. DANNY MARTINEZ
MINEDUC
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MINISTERIO DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerio de Educacion OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN
ANTONIO DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
! e CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
: - Gobierno
!4 s Encuentro | PLANILLA No.: 02 , 7
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022
RUSB:Ll:O: PICADO Y RESANE EN PARED DE BLOQUE PARA INSTALACIONES BLOQUE 33

ANEXO GRAFICO:

ANEXO FOTOGRAFICO

24 opt. 2022 09:49:46
Pichincha,Quito

/

CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ

CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A. MINEDUC
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MINISTERIO DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.

MINEDUC

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerio de Educacion OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO
: DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
o ;‘; bi CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
7 tcums | |PLANILLANG: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022
RUBRO:
FOCO LED 40W E27 CON PLAFON u
ikt E BLOQUE 34
CALCULO:
UBICACION | DESCRIPCIGN [ LONGITUD | ALTURA | ANCHO | CANTIDAD | ToraL | unip
UNIDAD EDUCATIVA MITAD DEL MUNDO
PANEL LED 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
BLOQUE 34
Se instala PANEL LED 45W 120 VAC 60X60 Y SE COBRA POR RUBRO DE FOCO LED 40W
o
SUBTOTAL 1 1,00 U
TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO U
//
ONTRAXISTA Sup ION
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ 74
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA

o 2 " MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN
Ministerio de Educacién OBRA:
ANTONIO DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ﬁ.‘ SVe CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS . A.
- Gobierno
aei Encuentro | PLANILLA No.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022
RURBRLY FOCO LED 40W E27 CON PLAFON BLOQUE 34
504877
ANEXO GRAFICO:

UBICACION: BLOQUE 34

PANEL LED 45 W 120 VAC 60X60

PLANTA ARQUITECTONICA

V'

CONTHRATISTA SUP, CION
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ - G. DANNY MARTINEZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS §. A. MINEDUC
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN

Ministerio de Educacidn OBRA:
ANTONIO DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
vy oot I CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
-~ Gobierno ,
b 4 7 5 4m Encusnitro | PLANILLA No.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022
RUBRO:
FOCO LED 40W E27 CON PLAFO 0
e co 2 FON BLOQUE 34
ANEXO GRAFICO:

ANEXO FOTOGRAFICO

ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A, MINEDUC

ING. DANNY MARTINEZ
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerio de Educacion OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO
’ DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ey N ‘é bierno | CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
7 Enuene | [PLANILLANo.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022
“”137’;0‘ PUNTO INTERRUPTOR SIMPLE BLOQUE 34
CALCULO:
UBICACION | DESCRIPCION | LONGITUD | ALTURA | ANCHO | CANTIDAD | TOTAL | UNID
UNIDAD EDUCATIVA MITAD DEL MUNDO
INTE.SIMPLE 5,00 1,00 1,00 1,00 50 1 U
BLOQUE 34 ’ | ) i )
)
-
SUBTOTAL 1 5,00 u
| -
TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO|/ | 5,00 u
INTRATISTA
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ ING. DANNY MARTINEZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A. MINEDUC
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
i < 2 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN
Ministerio de Educacién OBRA:
ANTONIO DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
= 3 ;ob_ CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
H 7, Veatwwnve | |PLANILLA No.: 02 /
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022
RU;ZO’ PUNTO INTERRUPTOR SIMPLE BLOQUE 34
ANEXO GRAFICO:
UBICACION: BLOQUE 34
2=
1T
N
=Fe
i 8- |
)
PUNTO INTERRUPTOR SIMPLE
i | 1 i
‘. ; = |
\ | |
l ‘L \ | |
14
!
|| AULA S AULA 4 ( AULA 3 ‘ AULA 2 AULA 1
| ‘ ‘ |
{1 |
{1 | | I ‘
|\ ; ! | i
| H ' I i |
| [ | [
\ ' 1]
| 1 —3 T 1 {
INTRATISTA
ING. DIEG

ERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA 8 CUEVA INGENIEROS S. A.

ING. DANNY MARTINEZ
MINEDUC
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MINISTERIO DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN

Ministerio de Educacion OBRA:
ANTONIO DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
> Ve CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
- Gobierno
‘ 1 dat Encuentro | PLANILLA No.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022
RU;';O’ PUNTO INTERRUPTOR SIMPLE BLOQUE 34
ANEXO GRAFICO:
ANEXO FOTOGRAFICO
.//.
y 4
C
Fay |

CONT
ING. MEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.

TISTA

-
MINEDUC
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerio de Educacion OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO
: DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
K 7 SV CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
- Gobierno
! .. del Encuentro | PLANILLA No.: 02 /
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022
1‘;::;’1’ PUNTO TOMACORRIENTE 120V DOBLE POLARIZADO BLOQUE 34
CALCULO:
UBICACION | DESCRIPCION | LONGITUD | ALTURA | ANCHO | CANTIDAD [ TOTAL | UNID
UNIDAD EDUCATIVA MITAD DEL MUNDO
TOMACORRIENTE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 U
BLOQUE 34
i
=,
SUBTOTAL 1 1,00 u
|
TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO|  » 1,00 u
CONTRATISTA 5 1
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ ING. DANNY MARTINE
CUEVA & CUEVA INGENIEROS §. A. MINEDUC




MINISTERIO DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN

PLANTA ARQUITECTONICA

Ministerio de Educacién OBRA:
ANTONIO DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
T :l;ob, CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
T o ne. | PLANILLA No.: 02 -
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022
F;’)Z:g PUNTO TOMACORRIENTE 120V DOBLE POLARIZADO BLOQUE 34
ANEXO GRAFICO:
UBICACION: BLOQUE 34
j B
aiE
F -
- |
»
PUNTO TOMACORRIENTE
— =y r.'— — ) L - =
i
.
| | |
\ c [ 1
;S I |
0|
ALLAZ AULA2 AULA1 ]
11
A
i"l | |

7

ONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerio de Educacién OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN
ANTONIO DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
T N CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
H - Gobierno
a Encuentro | PLANILLA No.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022
F:;Z:;’l: PUNTO TOMACORRIENTE 120V DOBLE POLARIZADO BLOQUE 34
ANEXO GRAFICO:

ANEXO FOTOGRAFICO

NTRATJSTA
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.




MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
= 2 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
Ministerio de Educacién |OBRA:
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
- av CONTRATISTA:  CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
7 Gobierno | [PLANILLA No.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
R‘;:::: BATERIAS SANITARIAS PORTATIL (ALQUILER 2 UNIDADES) INCLUYE INST. Y DESINSTALACION
CALCULO:
UBICACION | DEscripciON ] | | | canTipaD [ TOTAL | UNID
UNIDAD EDUCATIVA MITAD DEL MUNDO
ACCESO GENERAL —— 3,00 3,00 U
SANITARIAS
)
y
SUBTOTAL 1 3,00 u
TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO A\ 3,00 U

7A

NTRATIATA
ING. DIEG'FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A. MINEDUC




MINISTERIO DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

oY

: ; MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
Ministerio de Educacian |QBRA:
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
g v CONTRATISTA: _ CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
H 7 Goblerno | PLANILLA NG 02/
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
“‘;Eg:‘ BATERIAS SANITARIAS PORTATIL (ALQUILER 2 UNIDADES) INCLUYE INST. Y DESINSTALACION
AREND GRAFICO: UBICACION: UNIDAD EDUCATIVA MITAD DEL MUNDO

|
f"{.
. 4
£
,"‘-l
) s
/ / B s
/ i 2
4 ‘r/
L NN ”‘/ ‘
L

I BATERIAS SANITARIAS PORTATIL

NTRATISTA
ING. DIEGO‘FERNANBO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.

ING. DANNY MARTINEZ

MINEDUC




MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
Ministerio de Educacién |QBRA:
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
av CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
= U =Y s 4
w 7 Gobierno | |PLANILLA No.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
m;::: BATERIAS SANITARIAS PORTATIL (ALQUILER 2 UNIDADES) INCLUYE INST. Y DESINSTALACION

ANEXO GRAFICO:

ANEXO FOTOGRAFICO

CONTRATISTA
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.

o



MINISTERIO DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE

o

Ministerio de Educacion [QBRA:
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
™ av CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
ﬁ 7 Gobierno  |pLANILLA No.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUBRO: CHARLAS DE SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD Y CAPACITACION AL PERSONAL EN MANEJO RIENTAL Y
0405 SEGURIDAD INDUSTRIAL
CALCULO:
UBICACION |  DEscrIPCION | | | | canTipAD [ TOTAL | UNID
UNIDAD EDUCATIVA MITAD DEL MUNDO
BLOQUE 12 pr— 1,00 1,00 U
SOCIALIZACION

salud y

NOTA: REVISAR INFORME DE SOCIALIZACION EN EL NUMERAL 22
medio ambiente del periodo correspondiente (con debida aprobacion de fiscalizacién)

DE ESTA PLANILLA: Informe de cumplimiento de gestion de seguridad,

~

SUBTOTAL 1

| -

TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO

ING. DIE

F

NTRAJFISTA
G

/

ERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S, A,

ING. DANNY MARTINEZ

MINEDUC




MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA

Ministerio de Educacion | OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
e av CONTRATISTA:  CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
u 7 Gobierno | |PLANILLANo.: 02 .
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUBRO: CHARLAS DE SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD Y CAPACITACION AL PERSONAL EN MANEJO RIENTAL Y
0405 SEGURIDAD INDUSTRIAL
PNERI AR UBICACION: UNIDAD EDUCATIVA MITAD DEL MUNDO

ESPACIO DE ENCUENTRO PARA LAS CHARLAS DE SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD Y
CAPACITACION AL PERSONAL EN MANEJO RIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL A

ONTRATISTA
ING. DIEGO FERNANBDO CUEVA ALVAREZ 1
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A,

. DAMNY MARTINEZ
MINEDUC




MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA

Ministerio de Educacién |OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
o av CONTRATISTA:  CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
a 7 Goblerno | |PLANILLA No.: 02 .
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUBRO: CHARLAS DE SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD Y CAPACITACION AL PERSONAL EN MANEJO RIENTAL Y
0405 SEGURIDAD INDUSTRIAL

ANEXO GRAFICO:

|Ent|ega de Invitacion a Unidad de Polia
I Comunitaria San Antonio de Pichincha

Entrega de Invitacion a comerciante de local de
imprenta

Ll

- (o o

Entrega de Invitacion a comerciante de local de
viveres

Entrega de Invitacion a comerciante Cooperativa
de taxis

Entrega de Invitacion a Centro de Salud Tipo C San
Antonio de Pichincha

Entrega de Invitacion a GAD Parroquial San
Antonio de Pichincha

Entrega de Invitacion a comerciante de local de
viveres

NTRATJSTA
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.

MINEDUC




MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA

s . - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
Ministerio de Educacién [OBRA:
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
g~ 4V CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
g »Goblerno  |PLANILLANG: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUBRO: CHARLAS DE SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD Y CAPACITACION AL PERSONAL EN MANEJO RIENTAL Y
0405 SEGURIDAD INDUSTRIAL

ANEXO GRAFICO:

Reunion Informativa, exposicion por parte del Reunion Informativa, exposicion por parte de
Residente Arq. Frank Avalos Responsable Ambiental, Ing. Manica Quijano

Reunion Informativa, exposicion por parte del Reunion Informativa, recepcion de comentarios y

Responsable SSO, Ing. Angela Vargas observaciones, y contestacion de las mismas por
SpC SO, Ing. Angels
parte del equipo técnico

A

CON STA
ING. DI FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A. MINEDUC




Ministerio de Educacién

ESCUELA BASICA
29 DE JUNIO



MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerio de Educacién | OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
av CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
ﬁ 7 Gobierno | |[PLANILLANo.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
"U::O’ ENLUCIDO VERTICAL LISO EXTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE BLOOUE 21 23 St
CALCULO:
UBICACION [ DESCRIPCION] LONGITUD | ALTURA | ANCHO | CANTIDAD | _ TOTAL [ unip
ESCUELA DE EDUCACION BASICA 29 DE JUNIO
Siae CERGHR E1 0,30 2,30 1,00 0,69 m2
E2 0,52 0,25 1,00 0,13 m2
E1 2,96 0,50 0,50 2,00 1,48 m2
ENLUCIDO EXTERIOR E2 2,60 0,57 1,00 1,48 m2
E3 3,31 0,30 0,50 1,00 0,50 m2
X
E1 7,37 0,60 1,00 4,42 m2
ENLUCIDO EXTERIOR £2 2,24 0.60 1,00 L3 il
E3 1,20 0,60 1,00 0,72 m2
E4 3,53 0,60 1,00 2,12 m2
E1 2,66 1,63 1,00 4,34 m2
ENtR B EGR E2 2,66 0,45 1,00 1,20 m2
E3 1,62 0,45 1,00 0,73 m2
E4 5,4 0,45 1,00 2,43 m2
E1 3,05 0,37 1,00 1,13 m2
E2 1,74 0,37 1,00 0,64 m2
ENLUCIDO EXTERIOR E3 1,42 0,37 1,00 0,53 m2
E4 3,05 0,20 1,00 0,61 m2
ES 1,54 0,20 1,00 0,31 m2
) E6 1,62 0,20 1,00 0,32 m2
ENLUCIDO EXTERIOR E1 1,07 6,06 1,00 6,48 m2
SUBTOTAL 1 32,20 m2
TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO| 32,20 | m2
\)
ONTRATISTA
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA

Ministerio de Educacién

OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
' PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA

< av CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
» Gobierno | |PLANILLANo.: 02 /
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RU:_':O" ENLUCIDO VERTICAL LISO EXTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE BLOQUE 2
ANEXO GRAFICO: UBICACION: BLOQUE 2
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PLANTA ARQUITECTONICA PLANTA BAJA

ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ _
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A. MINEDUC

ONTRATISTA
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA

Ministerio de Educacién: |OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE

. PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
N e gV CONTRATISTA: CUEVﬁ & CUEVA INGENIEROS S. A.
7 Gobierno | |PLANILLANo.: 02 /
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
§ 7
RU:!;O' ENLUCIDO VERTICAL LISO EXTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE BLOQUE 2
ANEXO GRAFICO:

ENLUCIDO VERTICAL LISO EXTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE
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FACHADA LATERAL IZQUIERDA

ANEXO FOTOGRAFICO: BLOQUE 2

CONTRATISTA
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ '
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A. MINEDUC
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MINISTERIO DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

E

PLANTA ARQUITECTONICA

i . " MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
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MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE

Ministerio de Educacién [OBRA:
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
< v CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
> Gobierno | |p| ANILLA No.: 02 /
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
Rul"";o: MASILLADO EN LOSA + IMPERMEABILIZANTE E=3CM BLOQUE 4
CALCULO:
UBICACION | DESCRIPCION | LONGITUD | ALTURA | ANCHO | canTipap [ totaL | unip

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 29 DE JUNIO
AREAS DE MASILLADO Ad ! 7,00 6,47 1,00 45,29, m2

AZ, & 1,20 3,40 1,00 4,08 m2
)
L
J
SUBTOTAL 1 49,37 | m2
I
TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO /j 49,37 | m2
/
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MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN

ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS 5. A.

Ministerio de Educacion |OBRA:
ANTONIO DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
o av CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
g 7 Gobierno (p| AN|ILLA No.: 02 /
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUBRO: MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABLE ELASTOMERICA (4 MANOS) + BlOaEA
500 REFUERZO
CALCULO:
UBICACION | DESCRIPCION| LONGITUD | ALTURA | ANCHO | CANTIDAD | _ TOTAL | UNID
ESCUELA DE EDUCACION BASICA 29 DE JUNIO
 BLOQUE 4
Al 7.00 6.46 1.00 45.22 , m2
A2 1.20 3.40 1.00 4.08 _ m2
A3 8.27 0.40 1.00 3.31, m2
A4 3.07 0.40 1.00 123, m2
A5 3.40 0.40 1.00 1.36 m2
A6 7.00 0.40 1.00 2.80 m2
AREAS DE A7 1.20 0.40 1.00 0.48 , m?2
IMPERMEABILIZANTE A8 6.46 0.40 1.00 2.58 m2
) F1 7.37 0.16 1.00 1.18/ m2
F2 6.46 0.16 1.00 1.03 . m2
F3 8.57 0.16 1.00 1.37 . m2
F4 3.40 0.16 1.00 0.54 m2
F5 1.05 0.16 1.00 0.17. m2
F6 3.24 0.16 1.00 0.52 m2
'
SUBTOTAL 1 65.87 | m2
|
TOTAL EJECUTADO EN ESTEPERIODO| _ 65.87 | m2
/
( v N
e P~
CONTRATISTA SUPERVISORE ALWZACION
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ANEXO VOLUMENES DE OBRA
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RUBRO: . \
o MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABLE ELASTOMERICA (4 MANQS) + REFUERZO BLOQUE 4
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MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN

Ministerio de Educacién OBRA:
ANTONIO DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
e a4V CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
e 7 Gobierno | |PLANILLANo.: 02
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MINISTERIO DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

Ministerio de Educacién

OBRA:

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN
ANTONIO DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA

o av CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
@ 7 Gobierno | |PLANILLANo.: 02 /
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUSZO‘ EMPASTE EXTERIOR BLOQUE 4
CALCULO:
UBICACION | DESCRIPCION | LONGITUD ALTURA | ANCHO [CANTIDAD[ TOTAL | UNID
ESCUELA DE EDUCACION BASICA 29 DE JUNIO
Al 8.27 2.54 1.00 1.00 2101/ | m2
A2 6.37 2.54 1.00 1.00 16.18 m2
A3 7.07 2.54 1.00 1.00 17.96, m2
A4/ 3.26 3.14 1.00 1.00 10.24 , | m2
A5 ¥/ 1.21 2.54 1.00 1.00 307 .| m2
AREAS DE EMPASTE A6 7, 3.13 3.14 - 1.00 1.00 9.83 / m2
A7 7 8.57 0.60 1.00 1.00 514,/ | m2
A8 7.37 0.60 1.00 1.00 4.42 . m2
) A9 7 6.77 0.60 1.00 1.00 4.06 m2
A10 7 3.13 0.60 1.00 1.00 1.88 . m2
Vi -1.30 1.30 1.00 1.00 -1.69 . m2
V2 7/ -1.31 1.49 1.00 1.00 -1.95 m2
vi 7~ -1.08 0.67 1.00 1.00 072 | m2
AREAS NEGATIVAS : - -
va /~ -0.87 1.28 1.00 1.00 11 /| m2
vs / -1.62 1.29 1.00 1.00 -2.09 m2
P1 7 EXl 1.03 1.00 1.00 -2.16 , m2
F1 / 3.38 0.06 1.00 1.00 0.20 . m2
2 / 5.20 0.05 1.00 1.00 0.26 , m2
|3/ 5.23 0.09 1.00 1,00 0.47 / m2
F4 5.60 0.06 1.00 1.00 0.34 m2
AREAS DE EMPASTE 5 ‘- 5.82 0.06 1.00 1.00 0.35 / m2
F6 4.28 0.09 1.00 1.00 039 /| m2
A ', 8.57 0.40 1.00 1.00 343 /| m2
A12 / 6.37 0.30 1.00 1.00 1.91 , m2
J
SUBTOTAL 1 91.42 | m2
CONTRATISTA'

ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ

CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.




MINISTERIO DE EDUCACION

\

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerio de Educacién |OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN
ANTONIO DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
o av CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
Q > Gobierno | |PLANILLAN0: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RU::O’ EMPASTE EXTERIOR BLOQUE 10
CALCULO:
UBICACION | DESCRIPCION [LONGITUD| ALTURA | ANCHO [CANTIDAD] TOTAL | UNID
ESCUELA DE EDUCACION BASICA 29 DE JUNIO
Al 7.01 3.50 1.00 1.00 2454/ | m2
AREAS DE PINTURA A2 5.52 2.47 1.00 1.00 1363 | m2
A3 7.02 0.73 1.00 1.00 5.1% / m2
A4 2.23 0.12 1.00 -4.00 .07 /| m2
AHEAS MEGATIVAS A5 0.12 0.75 1.00 -4.00 036 | m2
A6 5.52 2.47 1.00 1.00 13.63 . | m2
A7 7.02 0.73 1.00 1.00 512 /| m2
A8 3.11 0.09 1.00 1.00 028 - | m2
) A9 0.63 0.09 0.50 1.00 003 /| m2
A10 6.35 2.47 1.00 1.00 1568 . | m2
All 0.33 2.47 1.00 2.00 1.63 m2
AREAS DE PINTURA A12 0.33 0.73 1.00 2.00 048 / | m2
A13 6.35 0.60 1.00 1.00 381 /| m2
Al4 7.01 1.50 1.00 1.00 1052 , | m2
A15 2.24 0.18 1.00 4.00 1.61 / m2
A16 2 0.18 1.00 4.00 1.44 / m2
F1 1.05 0.06 1.00 1.00 0.06 / m2
F2 2.00 0.06 1.00 2.00 0.24 m2
Vi 2.00 0.75 1.00 -2.00 -3.00 , m2
V2 1.05 0.64 1.00 -1.00 -0.67 , m2
P1 0.90 2.20 1.00 -1.00 198/ | m2
AFAYNEATIVS P2 1.00 2.50 1.00 -1.00 250/ | m2
P3 0.97 2.20 1.00 -1.00 213/ | m2
)
SUBTOTAL 2 86.11 ) m2
|
TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO| ) 177.53 | m2
7
CONTRATISTA suﬁ‘g CALIZACION
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ __~MG_ DANNY MARTINEZ

CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A. MINEDUC
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MINISTERIO DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO

tisRa e Etiendn (O DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
T 4V CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
) > Gobierno  |pIANILLANo.: 02 /
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RU::O: EMPASTE EXTERIOR BLOQUE 4
ANEXO GRAFICO:

UBICACION: BLOQUE 4
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PLANTA ARQUITECTONICA
ONTRATISTA /

ING. DIEG@ FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
e ’ MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO
Ministerio de Educacién [QBRA: 5
DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Y qv CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
(=) 7 Gobierno  IpLANILLANG.: 02/
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUI;:O: EMPASTE EXTERIOR BLOQUE 4

ANEXO GRAFICO:

DETALLE DE EMPASTE EXTERIOR

8,27

FACHADA POSTERIOR
CONTRATISTA SUPER EEISCANZACION
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ “ING-BANNY MARTINEZ

CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A. MINEDUC




MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA

Ministerio de Educacion | QBRA: MEIORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO
S DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
> SV CONTRATISTA:  CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
(5] 7 Goblerno | [PLANILLANo.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUBRO:
=) EMPASTE EXTERIOR BLOQUE 4

ANEXO GRAFICO:
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ONTRATISTA
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS 5. A.
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA

MEIORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO
Ministerio de Educacién  |OBRA: ¥ L re i _ u
DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
v CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A,
) Goblerno | |PLANILLANO.: 02
| PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUBRO:
- EMPASTE EXTERIOR BLOQUE 4
ANEXO GRAFICO:
6,77 o
AY
©
O.

FACHADA LATERAL IZQUIERDA

3,26

3,14

FACHADA LATERAL IZQUIERDA

CONTRATISTA s
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ

CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.




MINISTERIO DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA

Ministerio de Educacion | OBRA:
SAN ANTONIO DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
-~ av. CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
(& 7 Ggbierno | |PLANILLA No.: 02 -
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
Ruggo: EMPASTE EXTERIOR BLOQUE 4
ANEXO GRAFICO:
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ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA,

|
Ministerio de Educacion RA:
CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA

e v NTRATIST/ CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
=) 7 Gobierno | ANILLA No. 02
PERIODO:  DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RU_B,:O’ EMPASTE EXTERIOR BLOQUE 4
ANEXO GRAFICO:
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CONTRATISTA
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
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MINISTERIO DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

Ministerio de Educacién OBRA:

CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
4V

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA,

W  Cobimo, [CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A,
" |PLANILLA No.: 02

4

PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RU?:O’ EMPASTE EXTERIOR BLOQUE 4
ANEXO GRAFICO:
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J
CONTRATISTA | CION

ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
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ANNY MARTINEZ
MINEDUC
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA
. ; 5 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO
Ministerio de Educacion |OBRA:
DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
s 4V CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
U 7 Gobierno  PLANILLANo.: 02/
~ |PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
nu::o: EMPASTE EXTERIOR BLOQUE 10
ANEXO GRAFICO: UBICACION: BLOQUE 10
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CONTRATISTA SUPERVISOR'D LIZACION
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ ' Y MIARTINEZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A. MINEDUC




MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA

» MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN
Ministerio de Educacion |QBRA:
ANTONIO DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
g av CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
g 7 Goblerno | PLANILLANo.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RU::O’ EMPASTE EXTERIOR BLOQUE 10
ATENG GRAHCE! DETALLE DE EMPASTE EXTERIOR
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ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
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CONTRATISTA

CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.

FISCALIZACION

ING.‘DANNY MARTINEZ

MINEDUC




MINISTERIO DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

e MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN
Ministerio de Educacion |QOBRA:
ANTONIO DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
-~ v CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
(S| 7 Gobierno | |PLANILLANo.: 02 ,
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RU:';D: EMPASTE EXTERIOR BLOQUE 10
ANEXO GRAFICO:
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CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
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MINISTERIO DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
: : . MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARRCQUIA SAN ANTONIO
Ministerio de Educacién |OBRA:
DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
- av CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
&) > Gobierno  |PLANILLANo.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RU?:O’ EMPASTE EXTERIOR BLOQUE 10
ANEXO GRAFICO:
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ING. DIEGA FERNANOO CUEVA ALVAREZ ING. DANNY MARTINEZ

CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A. MINEDUC




MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA

ANEXO FOTOGRAFICO: BLOQUE 4

ANEXO FOTOGRAFICO: BLOQUE 10

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN
Ministerio de Educacion |QBRA:

ANTONIO DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
—— av CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
& 7 Gobierno |PLANILLANo.: 02

PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RU::D: EMPASTE EXTERIOR BLOQUE 4 Y 10

ANEXO GRAFICO:

f

/
ONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.

MINEDUC
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerio de Educacion |OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
o v CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
H 7,Gobierno | |PLANILLA No.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RU;ZO: MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABLE ELASTOMERICA (4 MANOS) + REFUERZO BLOQUE 5
CALCULO:
UBICACION DESCRIPCION | LONGITUD ALTURA | ANCHO [ CANTIDAD | TOTAL | UNID
ESCUELA DE EDUCACION BASICA 29 DE JUNIO
Al 7, 25,60 7,76 1,00 198,66 , m2
A2 7 2,36 1,63 1,00 3,85 / m2
K. T 1,63 0,20 1,00 0,33/ m2
YR 25,6 0,20 1,00 512/ m2
A5 © 27,23 0,20 1,00 5,45 / m2
A6 7/ 7,76 0,20 1,00 1,55 / m2
) AREAS DE A7 2,66 0,20 1,00 0,53 / m2
IMPERMEABILIZANTE A8 7 5,10 0,20 1,00 1,02 , m2
F1 7 2,51 0,16 1,00 0,40 / m2
2/ 1,48 0,16 1,00 0,24 ; m2
3/ 5,25 0,16 1,00 0,84 , m2
Fa / 25,90 0,16 1,00 4,14 / m2
F5 »~ / 7,76 0,16 1,00 1,24 m2
F6 / 27,53 0,16 1,00 4,40 / m2
= L
S/
SUBTOTAL 1 227,77| m2
= s TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO 227,77 | m2
v/ o
CONTRATISTA ERVS CALIZACION
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ ING! ARTINEZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS §. A. MINEBUC
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerio de Educacion |OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
o v CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
g 7 Goblerno | |PLANILLANo.: 02,
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RU;:]':)O’ MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABLE ELASTOMERICA (4 MANOS) + REFUERZO BLOQUE 5
ANEXO GRAFICO: UBICACION: BLOQUE 5
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerlo de Educacién |OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
g~ 4V CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
U 7 Goblerno | |PLANILLANG: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUSBDZO: MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABLE ELASTOMERICA (4 MANOS) + REFUERZO BLOQUE S
ANEXO GRAFICO: =
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ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA

Ministerio de Educacién |OBRA:

PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE

F3|

F5

ANEXO FOTOGRAFICO

s av CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
ﬁ 7 Gobierno | [PLANILLA No.: 02 /
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022

RUSBORDO: MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABLE ELASTOMERICA (4 MANOS) + REFUERZO BLOQUE 5

ANEXD GRARICO: MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABLE ELASTOMERICA (4 MANOS) + REFUERZO
/ 21.53
[ Fé
5| Fil
' F2
145 |

CONTRATISTA
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerio de Educacién |OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
av CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
ﬁ 7 Gobierno | |PLANILLA No.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RU::C" EMPASTE EXTERIOR BLOQUE 5
CALCULO:
UBICACION | DESCRIPCIGN | LONGITUD | ALTURA | ANCHO | CANTIDAD | TOTAL | UNID
ESCUELA DE EDUCACION BASICA 29 DE JUNIO
Al 3,72 1,15 1,00 1,00 4,28 m2
A2 4,02 1,15 1,00 1,00 4,62 m2
A3 4,00 1,15 1,00 2,00 9,20 m2
A4 3,80 1,15 1,00 1,00 4,37 m2
A5 25,9 0,48 1,00 1,00 12,43 m2
A6 1,36 2,71 1,00 1,00 3,69 m2
A7 1,32 2,71 1,00 1,00 3,58 m2
A8 0,31 2,71 1,00 7,00 5,88 m2
, A9 3,39 2,71 1,00 1,00 9,19 m2
A10 2,03 2,71 1,00 1,00 5,50 m2
A1l 8,06 0,45 1,00 1,00 3,63 m2
A12 6,40 2,33 1,00 1,00 14,91 m2
AREAS DE EMPASTE A13 5,40 0,45 1,00 1,00 2,43 m2
A14 2,66 0,45 1,00 1,00 1,20 m2
A15 25,90 1,50 1,00 1,00 38,85 m2
A16 2,66 1,63 1,00 1,00 4,34 m2
A17 1,63 0,45 1,00 1,00 0,73 m2
F1 10,48 0,06 1,00 1,00 0,63 m2
F2 11,08 0,06 1,00 1,00 0,66 m2
F3 7,14 0,07 1,00 1,00 0,50 m2
F4 11,04 0,055 1,00 2,00 1,21 m2
F5 10,64 0,05 1,00 1,00 0,53 m2
F6 6,08 0,08 1,00 1,00 0,49 m2
SUBTOTAL 1 132,85 | m2
|
TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO| _— 132,85 | m2
ar/
4 7 A
ONTRATISTA SUPERVI, N
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ ARTINEZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A. MINEDUC




MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerio de Educacion  |OBRA: MEJ(?I?ﬂMiFN[O IN TEGRAL DE 2 llNlD;"\I’)fSiFl.llli ATIVAS UBICADAS EN LA PARROCOUIA SAN ANTONIO DF
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
- v CONTRATISTA; CUEVA & CUEVA INGENIEROS . A,
() Goblerno  |plANILLANO.: 02 / |
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
R H
”3:0 EMPASTE EXTERIOR BLOQUE 5
—— :
ARG, . UBICACION: BLOQUE 5
v | |
I
|| ol = b
I - | - -
| §
Il L 0 1 =
‘ ‘
|
V1| | v2| | ‘ V3 v3 ' V4
T ‘ | 402 | | "“i 4 ' 4 } N |
| |
| A2 Al A3 A4
FACHADA FRONTAL
l I
[ Z ; : s |,:\-
| (V1] (V2] [V3] (V4]

FACHADA FRONTAL

e

/A

CONTRATISTA
ING. DIEGOFERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA'& CUEVA INGENIEROS S. A.
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
X . MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO
Ministerio de Educacion |QOBRA:
DE PICHINCHA, CANTON QUITOEN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
< av CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
ﬁ- 7 Gobierno | [PLANILLA No.: 0z /
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
Ruggo: EMPASTE EXTERIOR 3 BLOQUE 5
ANEXO GRAFICO: DETALLE DE EMPASTE EXTERIOR
%z V2 ‘ V3 V3 V4
- 40 | 4 i g -
o™ — ! _— = o~
g ’ i _‘. -5 - T T
A8
! FACHADA FRONTAL
330 . 1. 9% 298 e %
6
i ¢ A11 A4
= g T 1 A13
A9 A10 A12
FACHADA LATERAL DERECHA FACHADA LATERAL ZQUIERDA
A16
| 7 7 * R m Il
) | L
(]
(| | [ ! |
| | | | |
5 | , _ |
b A15

PLANTA ARQUITECTONICA VOLADOS

Y

CONTRATISTA
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.

ING. DANNY MARTINEZ

MINEDUC
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerio de Educacion |OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO
DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
> av CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
» Gobierno | [PLANILLA No.: 02 /
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RU::O: EMPASTE EXTERIOR BLOQUE 5
ANEXO GRAFICO: FAIAS
1 ™ ™ 1 1 |‘ i T :j
T = - i 7 = i
L
[l 0| Fé
/ _‘
Ll 3 | |
F1 F2 F3 F4 F4 F5
- F1 F2 F3 Fd F4 w5 .
= P=1048 Pr11.00m P=714n P=11.04m P=11.04m P10 84m | "
; |
3,12 402 ! 4 3B |
I 034 = 70:4‘ = _o.:;4 . 2 - o 34 70347 0,34 034
)
FACHADA FRONTAL
B.06
335 1 2,21
F&

274
2,54

2

=8.08m

1

FACHADA LATERAL DERECHA

CONTRATISTA
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.

MINEDUC '




MINISTERIO DE EDUCACION

SUBSFCRETARIA DF ADMINISTRACION FSCOI AR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

\0&”

Ministerio de Educacion |QBRA:

nre

B UAR AR AT T IAITEAR AL M A A A R IE ATIA R LIt A AE CRy Y A A
MEORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PA

ANTONIO DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA

MRS A R R
NIV A a1y

78

~ av CONTRATISTA:  CUEVA & CUEVA iNGENIERDS S. A.
& >Goblerno  |pLANILLANG.: 02 |
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUBRO:

ANEXO GRAFICO:

CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerio de Educacién |OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
e av CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
e 7,Goblerno | IPLANILLANO.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUSBO':)O: MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABLE ELASTOMERICA (4 MANOS) + REFUERZO BLOQUE 10
CALCULO:
UBICACION DESCRIPCION | LONGITUD | ALTURA | ANCHO | CANTIDAD | _ TOTAL | UNID
ESCUELA DE EDUCACION BASICA 29 DE JUNIO
Al 6,72 6,71 1,00 4509 /| m2
7
s S m ] se Tm
m
IMPERMEABILIZANTE : : : :
= 7 7,02 0,16 2,00 2,25 , m2
F2 6,71 0,16 2,00 2,15 | m2
ke )
|
SUBTOTAL 1 61,30 m2
I rd
TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO , 61,30 m2
/ 5 '
CONTRATISTA
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS . A. MINEDUC
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerlo de Educacién |OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
. o v CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS §. A.
ﬁ 7 Gobierno | [PLANILLA No.: 02,
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUS?)':)O: MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABLE ELASTOMERICA (4 MANOS) + REFUERZO BLOQUE 10

ANEXO GRAFICO:

UBICACION: BLOQUE 10

| 6,72

TERRAZA

/Y

CONTRATISTA
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA

Ministarlo de Educacién |OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
~— av CONTRATISTA:  CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
H 7 Goblerne | |PLANILIANo.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RU;)ZO: MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABLE ELASTOMERICA (4 MANOS) + REFUERZO BLOQUE 10
ANEXO GRAFICO: : -
MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABLE ELASTOMERICA (4 MANOS) + REFUERZO
: 6,72 ,
871 e | ! i
I B2 ] o i 7 il
o 1‘- ------------ 2 : a | =
[ |
‘i 0 | | 0
) g [~ | (& &
‘-‘ | ™ ‘
i 1 o

FACHADA LATERAL IZQUIERDA

0,44
g

6,72

3 A

L

FACHADA POSTERIOR

FACHADA LATERAL DERECHA

CONTRATISTA
ING. DIEGD FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerio de Educacién |OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
e av CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
&) > Goblerno | |pLANILLANG.: 02 |
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RU;:)O: MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABLE ELASTOMERICA (4 MANOS) + REFUERZO BLOQUE 10
ANEXO GRAFICO:;
MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABLE ELASTOMERICA (4 MANOS) + REFUERZO
7,02
: = .
T [F1] i
| r'e
~| e — ~
o| ||F2 ¢ 2] o
| |
\
|
| , |
! [F1] ~ '
. 7,02 |
)
/’ J‘
CONTRATISTA
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS §. A.
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MINISTERIO DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIQ DE
Ministerio de Educacion |OBRA:
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
g~ av CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
H 7, Goblerno | |PLANILLA No.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUSBDT]O: MEMBRANA LiIQUIDA IMPERMEABLE ELASTOMERICA (4 MANOS) + REFUERZO BLOQUE 10

ANEXO GRAFICO:

ANEXO FOTOGRAFICO

CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.

L’/ .—-‘A‘."‘?ﬂ;
SUPERYISOR-BEFISOAIZA

CION
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerio de Educacién | OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE |
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
< av CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A. |
7, Gobierno | |PLANILLA No.: 02 i
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RU;O':)O‘ MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABLE ELASTOMERICA (4 MANOS) + REFUERZO BLOQUE 11
CALCULO:
UBICACION | DESCRIPCION | LONGITUD | ALTURA | ANCHO | CANTIDAD | TOTAL | UNID
ESCUELA DE EDUCACION BASICA 29 DE JUNIO

Al /| 9,30 4,43 1,00 41,20 , | m2

A2 7 3,04 1,74 1,00 529 / m2

A3 / 9,30 0,20 1,00 1,86 . m2

A4 7 1,74 0,20 1,00 0,35 / m2

A5 /. 10,94 0,20 1,00 2,19 , m2

A6 /) 4,43 0,20 1,00 0,89 , m2

AREAS DE : : : :
{/ 1,42 0,20 1,00 0,28 / 2
| IMPERMEABILIZAN e ‘ : : 2 m

o s A8 3,04 0,20 1,00 0,61 m2

F1 [ 3,04 0,12 1,00 0,36 - m2

2 /, 1,90 0,12 1,00 0,23 m2

I 1,27 0,12 1,00 0,15 / m2

Fa J// 9,50 0,12 1,00 104 / m2

[T 4,43 0,12 1,00 0,53 / m2

3
SUBTOTAL 1 55,08 | m2
TOTAL EJECUTADO EN ESTE PE, ) . 5508 m2
P
t
CONTRATISTA su DE FISCALIZACION
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ DANNY MARTINEZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A. MINEDUC
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MINISTERIO DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
Ministerio de Educacién. |OBRA; |
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA |
e~ av CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS 5. A.
U > Gobierno piaNiiANG: 02 / ;
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RU;ZO: MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABLE ELASTOMERICA (4 MANOS) + REFUERZO BLOQUE 11
ANEXGGRARIGD: UBICACION: BLOQUE 11
- (o] F—o— f |
/ =i
[ 0 |
| |
; &
] |
| | [ \
7 - i ‘
] ‘I —749—--'- | - ‘ - = | | \
| (& B2 T4
| 12 ! "‘?" . i \:T-!
.If’lf_; - | & :,‘.:!
. - @ 5| —— gmmle]
MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABLE ELASTOMERICA (4 MANOS) + REFUERZO
= 19 (=71
[T—— =— = == v - T .
. l |
| |
' i
A2 H
] Pt
g. A1 ‘ |
B :
i
| |
| | ¢
! 1 *
|
B 9.30 = o 1.74
TERRAZA

74

CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A,
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MINISTERIO DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
R . MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
- av CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
U 7 Gobierno | |PLANILLA No.: 02z
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RU;':)O: MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABLE ELASTOMERICA (4 MANOS) + REFUERZO BLOQUE 11
ANEXO GRAFICO: -
MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABLE ELASTOMERICA (4 MANOS) + REFUERZO
A5
Cara interior fachada posterior
o i ko A et e oy
- S 10.94 = 1
a b (c d e)
\ Al 347 1.72 399 174
| 930 174 |
R | e e s e S e e |
E’ 21 e e Al o v N il 2 A o B s e s . e IF---_—-,---:
o — i ST AT ET T A4
‘ ‘ | ) | c‘ — CIJ | = I ]
| 170 ) | | 220 ‘
8l .| |
o~ 2 | ! | {
| o | ‘ | |
| | |
|
FACHADA FRONTAL
1 (2 (3
= 4.43 012
— = -y |
) i i . st . | R
A6
| L
| : o |
| b ek
| | o
|
|
FACHADA LATERAL
IZQUIERDA i /]
CONTRATISTA 1
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ “ING. DANNY MARTINEZ

MINEDUC
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
Ministerlo de Educacion |OBRA:

PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
™ a4V CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS §. A.
Q 7 Goblerno | PLANILLANG.: 02

PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUSBOTJO’ MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABLE ELASTOMERICA (4 MANOS) + REFUERZO BLOQUE 11

ANEXO GRAFICO:

MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABLE ELASTOMERICA (4 MANOS) + REFUERZO

142 3.04

- - - -

L IBLE

~
(=} | [

) AT TA8 T

@ f
N I |
| &
| | | |
| L L
L 1
FACHADA
LATERAL DERECHA
- . = 11.24 == —
) Ty !
IF1 &
: F5
| [ | I ‘
| e IF2 '
i
o F3| 2
F4
9.50 . . 1.74
TERRAZA
CONTRATISTA 7
ING. DIFGO FFRNANDO CUFVA Al VARF7 ING. DANNY MARTINF7Z

CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A. MINEDUC
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MINISTERIO DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerlo de Educacién |OBRA: MEJORAMIENTO Ih‘lTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA |
<~ v CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
) 7, Gobierno | |PLANILLANo.: 02
PERIODO:  DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
R”&"'lo’ PICADO Y RESANE EN PISOS DE HORMIGON BLOQUE 12, 11,10Y 6
CALCULO:
UBICACION | DESCRIPCION| LONGITUD [ ALTURA | ANCHO | CANTIDAD | TOTAL | UNDD
ESCUELA DE EDUCACION BASICA 29 DE JUNIO
L1 0,50 1,00 0,50 m
2 <, 1,33 1,00 1,33 m
13 7 0,99 1,00 0,99 / m
TR 5,18 1,00 5,18 | m
15 1,65 1,00 1,65, m
L6 7 0,64 1,00 0,64 m
JADO Y RESANE EN PISOS 7 7 0,33 1,00 0,33 , m
g L 1,32 1,00 1,32 , m
L9 2,39 1,00 2,39, m
110 7 2,19 1,00 219 , m
L1 7/ 0,24 9,00 2,16 - m
112/, 6,28 2,00 12,56 - m
113 / 1,67 1,00 1,67 / m

L1 ! 3,35 1,00 3,35 /

m

2 ] 0,24 2,00 0,48 , m

Tl 1,94 1,00 1,94 / m

PICADO Y RESANE EN PISOS 14 | 1,3 1,00 1,30 / m
T 1,24 1,00 1,24 , m

15+ | 0,35 1,00 0,35 m

ir = 0,47 1,00 0,47 / m

)
PICADO Y RESANE EN PISOS

L1 ! 2,88 1,00 2,88 / m

1 I

L1 1,00 1,00 1,00 / m
PICADO Y RESANE EN PISOS
SUBTOTAL 1 45,92 m
|
TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERI\ 2 m

/.

CONTRATISTA
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIERCS S. A.

ING. DANNY MARTINEZ

MINEDUC




MINISTERIO DE EDUCACION

SURSFCRFETARIA DF ADMINISTRACION FSCO! AR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerio de Educacisn | OBRA: MEJORAMIENTO iNTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA
SAN ANTONIO DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
T3 4V CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS §. A.
ﬁ 7 Goblerno | [PLANILLANo.: 02 /
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUBRO: A e e e b ’ _—
141 FICADUO Y RESANE EN PISOS DE HORMIGON BLOQUE 12

ANEXO GRAFICO:

wree .

UBICACION: BLOQUE 12
@

ING. DIEGO FERMANDO CUEVA ALVAREZ
CLIEVA & CUIFVA INGFNIFROS S. A.

) PICADO Y RESANE EN PISOS DE HORMIGON
0.64 1.30 2.17 1.30 065
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8 2
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g S ol
PLANTA ARQUITECTONICA F5
/
CONJRATISTA SUPERVI N

ING. DANNY MARTINEZ
MINEDLIC
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA

Ministerio de Educacién OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
' d PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
~ qv CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
ﬁ 7 Gobierno | [PLANILLANo: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUII:EO: PICADO Y RESANE EN PISOS DE HORMIGON BLOQUE 11
ANEXO GRAFICO:

UBICACION: BLOQUE 11

064

|
285
081 072

07 170 0% 180 088 _ 2m

o 3 = - 03 160 017 - 3.94 — 020 1.47 0.27

PLANTA ARQUITECTONICA

4

ONTRATISTA
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.

ING. DANNY MARTINEZ

MINEDUC
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerio de Educacién |OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
z PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
5 4V CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
ﬁ 7 Gobierno | [PLANILLANo: 02 /
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
R"';Rlo‘ PICADO Y RESANE EN PISOS DE HORMIGON BLOQUE 10
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ANEXO VOLUMENES DE OBRA
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ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA

Ministerio de Educacién | OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN
ANTONIO DE PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
~o— av CONTRATIS' CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
@ 7 Gobierno | [PLANILLANGO2  °
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RU&RIO‘ PICADO Y RESANE EN PISOS DE HORMIGON BLOQUE 12,11,10Y 6
ANEXO GRAFICO:
ANEXO FOTOGRAFICO: BLOQUE 10 ANEXO FOTOGRAFICO: BLOQUE 6

ANEXO FOTOGRAFICO: BLOQUE 11 ANEXO FOTOGRAFICO: BLOQUE 12
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerio de Educacién | OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
e " CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
(S 7, Gobiemo | |PLANILLANG: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RU;’ZO’ MEMBRANA LiQUIDA IMPERMEABLE ELASTOMERICA (4 MANOS) + REFUERZO BLOQUE 12
CALCULO:
UBICACION | DESCRIPCIGN | LONGITUD | ALTURA | ANCHO | canTibab | TOTAL | UNID
ESCUELA DE EDUCACION BASICA 29 DE JUNIO
. 6,36 6,30 1,00 40,07 /| m2
A2 ~ 1,80 1,15 1,00 2,07 / m2
AREAS DE e 6,36 0,20 2,00 2,54 / m2
IMPERMEABILIZANTE A4 - 6,3 0,20 2,00 2,52 - m2
1 7 6,66 0,16 2,00 2,13/ m2
El R/ 6,30 0,16 2,00 2,02 / m2
L )
]
SUBTOTAL 1 51,35 | m2
TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO 51,35 | m2
/
CONTHATISTA 7] ;
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ ING. DANNY MARTINEZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A. MINEDUC




MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA

UBICACION: BLOQUE 12
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U 7 Goblerno | PLANILLANG: 02 i
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ANEXO GRAFICO:
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
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ANEXO VOLUMENES DE OBRA
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ANEXO VOLUMENES DE OBRA
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PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
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MINISTERIO DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE

Ministerio de Educacién [QBRA:
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
o av CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
U 7,Goblerno | [PLANILLA No.: 02 3
PERIODO:; DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RU;'EO: MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABLE ELASTOMERICA (4 MANOS) + REFUERZO BLOQUE 12
ANEXO GRAFICO:
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

Ministerio de Educacion

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE

QBRA: PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA

CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.

CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.

T N é ” PLANILLA No.: 02
v P grir s | |PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUBRO: e > : . ALC. SANITARIO
8 Provision e Instalacion de Tuberia PVC Doble pared estructural, D=160mm IMPLANTACION
CALCULO:
UBICACION [ DESCRIPCION] LONGITUD | ALTURA | ANCHO | canTipap | TOTAL | unID
ESCUELA DE EDUCACION BASICA 29 DE JUNIO
L1 23,80 1,00 23,80 , m
PVC 160MM
2 24,30 1,00 24,30 m
SUBTOTAL 1 48,10 | m2
TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO 48,10 | m2
CONTRATISTA LIZACION
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ ; MARTINEZ




MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

Ministerio de Educacién

OBRA:

PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE

o~y av CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
ﬁ 7, Gobierno | |pLANILLANO.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUBRO: ALC. SANITARIO

8

Provisién e Instalacién de Tuberia PVC Doble pared estructural, D=160mm

IMPLANTACION

ANEXO GRAFICO:

el

UBICACION: IMPLANTACION
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MINISTERIO DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

Ministerio de Educacién |QBRA:

4V

> Gobierno

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA

CONTRATISTA:

1 enkncuantrs | [PLANILLA No.:

CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
02

PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUBRO: ' ALC. SANITARIO
Provisién e Instalacion de Tuberia PVC Dobl d estructural, D=160 :
8 & : =EEER L IMPLANTACION
ANEXO GRAFICO:

UBICACION: IMPLANTACION

Provision e Instalacion de Tuberia PVC Doble pared estructural, D=160mm
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MINISTERIO DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerio de Educacién |OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
B NV CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
ﬁ- 7 Goblerno | |pLANILLANO.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUBRO: ALC. SANITARIO
ion de Tuberia PVC D estructural, D=160 z
5 Provision e Instalacion de Tuberia PVC Doble pared estructural, D mm IMPLANTACION

ANEXO GRAFICO:

ANEXO FOTOGRAFICO
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

Ministerio de Educacion

<

]

=4v

» Gobierno
. del Encuentro

OBRA:

PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE

CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.

| PLANILLA No.: 02

PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUBRO: _ ALC. SANITARIO
i 'c=210kg/cm2 O H-
19 Caja de registro de HS con tapa de HAf'c=210kg/cm F IMPLANTACION
CALCULO:
UBICACION | DESCRIPCIGN]  LONGITUD | ALTURA | ANCHO | CANTIDAD | TOTAL | uniD
ESCUELA DE EDUCACION BASICA 29 DE JUNIO

CAJAS C 3,00 3,00 U

SUBTOTAL 1 3,00 | m2
TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO 3,00] m2

ONTRATISTA
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

Ministerlo de Educacién | OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
K7 av CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
ﬁ > Gobierno I ANILLANG.: 02 /
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUBRO: ; : . ALC. SANITARIO
Py Caja de registro de HS con tapa de HAf'c=210kg/cm2 O H-F IMPLANTACION

AR aRENCO] UBICACION: IMPLANTACION
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE

Ministerio de Educacion .
- OBRA: PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA

e v CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
H 7, Gobierno | [PLANILLANo.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUBRO: ) ALC. SANITARIO

Caja de registro de HS con tapa de HAf'c=210kg/cm2 O H-F

10 IMPLANTACION

ANEXO GRAFICO:
Caja de registro de HS con tapa de HAf'c=210kg/cm2 O H-F
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE

Ministerio de Ed i6 '
misterio de Educacian | OBRA: PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA

- v CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
7 Gobierno | IpLANILLANG.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUBRO: ALC. SANITARIO
Caja de regi H tapa de HAf'c=210k H-F
10 aja de registro de HS con tapa de HAf'¢=210kg/cm2 O IMPLANTACION
ANEXO GRAFICO:

ANEXO FOTOGRAFICO

CONTRATISTA SUP _ ZACION
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ ING. DANNY MARTF
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A. MINEDUC
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

BRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
Ministerio de Educacion ; PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
- v CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
U > Gobierno [PLANILLA No.; 02 |
1 4 del Encuentro
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
: - - - ; A TABLE
RUBGRO Suministro e Instalacion deTuberia PVC presidn roscable, D= 1/2" + accesorios (;lngPSE 59
CALCULO:
UBICACION | DESCRIPCION [ LONGITUD | ALTURA | ANCHO | CANTIDAD | TOTAL | UNID
ESCUELA DE EDUCACION BASICA 29 DE JUNIO
T1 3,23 1,00 3,23 m
TUBERIA ROSCABLE 1/2" T2 2,60 1,00 2,60 m
13 2,00 1,00 2,00 m

NOTA: AL NO EXISTIR EL PRESENTE RUBRO DENTRO DEL BLOQUE 12 EN EL PRESUPUESTO DEL CONTRATO, ESTE SE TOMA DEL CAPITULO
DE AGUA POTABLE.

SUBTOTAL 1 783 m

TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO _~ 17,83 m
/ /
CONTRATISTA SUP ALIZACION

ING. DANNY MARTINEZ
MINEDUC

ING. DIE6GO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.




MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

Ministerio de Educacién

OBRA:

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA

~- av CONTRATISTA:  CUEVA & CUEVA INGENIEROS S, A.
ﬁ‘ 7,Gobierna | |PLANILLA No.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUBRO: AGUA POTABLE
Suminist| Instalacion deTuberia PVC io ble, D=1/2" + i
6 uministro e Instalacion I presion roscable / daccesorios BLOQUE 12

ANEXO GRAFICO:

UBICACION: BLOQUE 12
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SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

MINISTERIO DE EDUCACION

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA Pl ANTONIO DE

Ministerio de Educacién |QBRA:
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
o 4V CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
! ! LY }
7 Goblerno | [PLANILLANo.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OFTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUBGRO: Suministro e Instalacion deTuberia PVC presion roscable, D=1/2" + accesorios SET;LE

ANEXO GRAFICO: ANEXO FOTOGRAFICO
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
Ministerio de Educacion : PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
i CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
[ > Gobierno I PLANILLA No.: 02
1 5 del Encuentro
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUBRO: AGUA POTABLE
Valvula d , RWD=1/2"
95 alvula de control, R / BLOQUE 11y 12
CALCULO:
UBICACION | DESCRIPCION | LONGITUD | ALTURA | ANCHO | CANTIDAD |  TOTAL | unID
ESCUELA DE EDUCACION BASICA 29 DE JUNIO
VALVULAS UNID 1,00 1,00 | u
VALVULAS UNID 1,00 1,00 | U

CAPITULO DE AGUA POTABLE.

NOTA: AL NO EXISTIR EL PRESENTE RUBRO DENTRO DEL BLOQUE 11 Y 12 EN EL PRESUPUESTO DEL CONTRATO, ESTE SE TOMA DEL

SUBTOTAL 1

2,00 U

TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO

200 u

CONFRATISTA
ING. DfEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.

ING. DANNY MARTINEZ
MINEDUC
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SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

Ministerio de Educacién
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- Gobierno
7 4 del Encuentro

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
* PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA |NGE!\I|EROS S.A.
PLANILLA No.: 02
PERIODO:

DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022

RUBRO: AGUA POTABLE
Valvula d l, =1/2"
it alvula de control, RW D=1/ BLOQUE 11y 12
ANEXO GRAFICO:

UBICACION: BLOQUE 11

CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
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MINISTERIO DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE

UBICACION: BLOQUE 12
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Ministerio de Educacién |QBRA:
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
- av CONTRATISTA:  CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
ﬁ 7 Gobierno | |pLANILLANG.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
SRy Valvula de control, RW D=1/ 2" RGURIFCITAGLE
20 BLOQUE 11y 12

ANEXO GRAFICO:
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CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.

SUP

ING. DANNY-MARTINEZ
MINEDUC




MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

Ministerio de Educacién

T 4V

N
» Gobierno
1 5 del Encuantro l

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE

OBRA: PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.

PLANILLA No.: 02

PERIODO:

DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022

RUBRO:
20

Valvula de control, RW D=1/ 2"

AGUA POTABLE
BLOQUE 11y 12

ANEXO GRAFICO:

ANEXO FOTOGRAFICO

7,

ONTRATISTA
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A. MINEDUC




MINISTERIO DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE

Ministerio de Educacién |OBRA: PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA

~— av CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
U 7 Gobiemo  [PLANILLANo: 02

Tp el ntro /

PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUBRO: 4 AGUA POTABLE
talacion d de 1/2" Y 3/4"
21 Instalacidn de puntos de 1/2 / BLOQUE 10, 11y 12
CALCULO:
UBICACION | DESCRIPCION | LONGITUD [ ALTURA | ANCHO [ CANTIDAD |  TOTAL | UNID
ESCUELA DE EDUCACION BASICA 29 DE JUNIO
PUNTOS DE 1/2" PTO 2,00 2,00 U

PUNTOS DE 1/2"

PUNTOS DE 1/2"

PTO

16,00

16,00 U

NOTA: AL NO EXISTIR EL PRESENTE RUBRO DENTRO DEL BLOQUE 10, 11 Y 12 EN EL

CAPITULO DE AGUA POTABLE.

PRESUPUESTO DEL CONTRATO, ESTE SE TOMA DEL

SUBTOTAL 1

TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO

CONTR

ISTA

ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.




MINISTERIO DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerio de Educacién |OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
5 av CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A,
7 Gobierno  |pIANILLANG.: 02 /
PERIODO:; DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUBRO: AGUA POTABLE
Instalacién de puntos de 1/2"Y 3/4"
21 : Bt de L3/ BLOQUE 10, 11y 12
ANEXO GRAFICO:

UBICACION: BLOQUE 10
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MINISTERIO DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

Ministerio de Educacion

aV

- Gobierno
! » dei Encuentro |

‘ng

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
PLANILLA No.: 02 .
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022

RUBRO:
21

Instalacién de puntos de 1/2" Y 3/4"

AGUA POTABLE
BLOQUE 10,11y 12

ANEXO GRAFICO:

UBICACION: BLOQUE 11
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SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

Ministerio de Educacién

}-IV
- Gobierno
“1 5 dei Encuentro

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE

OBRA: PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
CONTRATISTA:  CUEVA & CUEVA INGENIEROS 5. A,

PLANILLANo.: 02/

PERIODO:

DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022

RUBRO:
21

Instalacién de puntos de 1/2" Y 3/4"

AGUA POTABLE
BLOQUE 10, 11y 12

ANEXO GRAFICO:

UBICACION: BLOQUE 12
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MINISTERIO DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

Ministerio de Educacién |QBRA:

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA

21

Instalacidn de puntos de 1/2" Y 3/4"

-~ av CONTRATISTA:  CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
U 7, Gobierno | [PLANILLA No.: 02 /
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUBRO: AGUA POTABLE

BLOQUE 10, 11y 12

ANEXO GRAFICO:

ANEXO FOTOGRAFIC O

Go/t/cmn' ATISTA
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ

CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A, MINEDUC




MINISTERIO DE EDUCACION \\1\:
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA
OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
Ministerio de Educacion : PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
-~ & CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
U 7 Gobierno | [PLANILLA No.: 02
' PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUBRO: POZOS DE REVISION
C ANU E Y PLINT
o2 EXCAVACION MANUAL EN CIMIENTOS 0s AR
CALCULO:
UBICACION DESCRIPCION| LONGITUD | ALTURA | ANCHO | CANTIDAD | TOTAL | UNID
ESCUELA DE EDUCACION BASICA 29 DE JUNIO
CAJAS SANITARIAS c2 0,80 0,96 0,80 1,00 0,61 . m3
c3 0,80 1,13 0,80 1,00 0,72 m3
: L1 22,75 0,66 0,40 1,00 6,01 m3
TUBERI RI - : : - L
B SANITARIA L2 24,30 0,78 0,40 1,00 7,58 m3
CAIJAS ELECTRICAS CE 0,60 0,57 0,60 7,00 1,44 m3
LE1 51,30 0,45 0,40 1,00 9,23 m3
LE2 17,70 0,45 0,40 1,00 3,19 ., m3
) LE3 42,10 0,45 0,40 1,00 7,58 - m3
CANALIZACION ELECTRICA LE4 28,70 0,45 0,40 1,00 5,17 - m3
LES 12,58 0,45 0,40 1,00 2,26 . m3
LE6 13,45 0,45 0,40 1,00 2,42 . m3
LE7 4,90 0,45 0,40 1,00 0,88 . m3
SUBTOTAL 1 4763 | U
I r
TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO 4763 | U
CONTRATISTA
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A. MINEDUC




MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
Ministerio de Educacién (QBRA:
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
-~ av CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
= > Gobierno
T A Bribeniio | [PLANILLA No.: 02 /
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUBRO: POZ0S DE REVISION
ANUAL EN CIMIENTOS Y PLINTOS %
93 ENEAUAEIIEN SUR IMPLANTACION

ANEXO GRAFICO:

UBICACION: CAJAS SANITARIAS

EXCAVACION MANUAL EN CIMIENTOS Y PLINTOS
(CAJAS Y TUBERIA SANITARIA)
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CONTRATISTA
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
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MINISTERIO DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE

EXCAVACION MANUAL EN CIMIENTOS Y PLINTOS

(CAJAS Y TUBERIA SANITARIA)

Ministerio de Educacién |QBRA:
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
o R4 CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
u 7 Goblerno | |pLANILLANo.: 02
PERIODO: DEL 22 DE/OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUBRO; EXCAVACION MANUAL EN CIMIENTOS Y PLINTOS PUZESRE REV'?'GN
93 IMPLANTACION

ANEXO GRAFICO:
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

Ministerio de Educacidn

OBRA:

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA

o av CONTRATISTA:  CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
v 7 Gobierno (p ANiLLA No.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUBRO: POZOS DE REVISION
ve EXCAVACION MANUAL EN CIMIENTOS Y PLINTOS R e

ANEXO GRAFICO:

UBICACION: IMPLANTACION

EXCAVACION MANUAL EN CIMIENTOS Y PLINTOS

(CAJAS Y TUBERIA ELECTRICAS)
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MINISTERIO DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

UBICACION: IMPLANTACION

EXCAVACION MANUAL EN CIMIENTOS Y PLINTOS

(CAJAS Y TUBERIA ELECTRICAS)
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2 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
Ministerio de Educacién |QBRA:
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
- AV CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
U 7 Gobierno | |PLANILLA No.: 02 /
PERIODO: DEL 22 DEOCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUBRO: POZOS DE REVISION
ION MANUAL EN CIMIENTOS Y PLINTOS >
93 i IMPLANTACION

ANEXO GRAFICO:
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE

ANEXO FOTOGRAFICO

Ministerio de Educaciéon |QBRA: %

PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
> AV CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
ﬁ' 7,Goblerno | |PLANILLANo.: 02 ;
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUBRO: POZOS DE REVISION
& EXCAVACION MANUAL EN CIMIENTOS Y PLINTOS AL AN AT
ANEXO GRAFICO:

ING. DIEG® FERNANDO CUEVA ALVAREZ

CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.

MINEDUC




MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA

Ministerio de Educacion

oy Y
[<] %oshers |

OBRA:

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA

PLANILLA No.: 02

CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.

PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022

RUBRO: POZO DE REVISION
RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL
180 IMPLANTACION
CALCULO:
UBICACION | DESCRIPCION | LONGITUD |  ALTURA [ ANCHO/AREA[ CANTIDAD |  TOTAL | UNID
ESCUELA DE EDUCACION BASICA 29 DE JUNIO
SUBEREA SANITARIA L1 22,75 0,66 0,40 6,01 m3
L2 24,30 0,78 0,40 7,58 m3
NEGRTIVG T1 22,75 0,02 -1,00 -0,46 m3
T2 24,30 0,02 -1,00 -0,49 m3
)
SUBTOTAL 1 12,64 | m3
TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIO 12,64 m3
. (] w/
NTRATISTA SUPERVTS LIZACION

ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA

Ministerio de Educacion

“ " :‘ v
R e

OBRA:

PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE

CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
PLANILLA No.: 02

PERIODO:

DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022

RUBRO: POZO DE REVISION
DO CON SUELO NATURAL
B RELLENO COMPACTADO CO ABEARETAETAR
ANEXO GRAFICO:

UBICACION: CAJAS SANITARIAS

RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL
(CAJAS Y TUBERIA SANITARIA)

-
CALCULO DE VOLUMENES
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MINISTERIO DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE

' Vista superior

i il PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
5 av CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
U 7Goblerno | [PLANILLANG.: 02/
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUBRO: POZO DE REVISION
RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL ;
180 i e IMPLANTACION
ANEXO GRAFICO:
RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURALS
(CAJAS Y TUBERIA SANITARIA)
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CONTRATISTA
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.

A

MINEDUC

FEISCAZACIO

M



MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerio de Educacion |OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA

GV CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
[ > Gobierno /
% » dot Encusontro PLANILLA No.: 02 /

PERIODO: DEL 22 DE O(;li'UBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUBRO: RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL FOZODE REVISIGN
180 IMPLANTACION

ANEXO GRAFICO:

ANEXO FOTOGRAFICO

CONTRATISTA
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A. MINEDUC




MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA
OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
Ministerio de Educacion : PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
:”.'_ \_w CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S, A.
“ 7 Gobierno |~ PLANILLA No. 02 ;
7 p del Encue
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RU:?O: CERRAMIENTO CON MAMPOSTERIA DE BLOQUE CERRAMIENTO EXTERNO
CALCULO:
UBICACION DESCRIPCION LONGITUD CANTIDAD TOTAL UNID
TRAMO 2 2 24,07 1,00 24,07 . m
TRAMO 3 3 8,98 1,00 8,98 m
TRAMO 4 4 3,04 1,00 3,04 m
TRAMO 5 5 6,55 1,00 6,55 m
)
)
SUBTOTAL 1 42,64 m
TOTAL EJIECUTADO EN ESTE PERIODO 42,64 m
//7
CONTRATISTA
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIERQS S. A.
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA

VISTA FRONTAL
TRAMOS 1, 2By 3B

ALFEIZAR h:7cm
g, ‘) L

2 CHICOTES @10 L:1.40m
MAMPOSTERIA 15cm

COLUMNA  20cmx20em
CADENA AMARRE 20cmx20cm

H. CICLOPEO 30cmx30cm
REPLANTILLO h:5cm

REPLANTILLO ZAPATA h:5em
ESC ___1:100

VISTA FRONTAL
TRAMO 5

/—ALFEIZAR h:7em

\
= =
T
2 CHICOTES @10 L:1.40m
) MAMPOSTERIA 15em
A
o
COLUMNA 20cmx20cm
CADENA AMARRE 20cmx20em
: L
- ..“@._:_{‘_-l»‘.-l_‘ y -_._. """-{'-';‘,' .4 T _.t-l
o
E:
| EE— H. CICLOPED 30cmx30cm
g = REPLANTILLD h:Scm
PIEDR, 115
1 REPLANTILLO ZAPATA h:5¢m ZAPATA 60cmx60cm ~TIEDRA BOLA h:iSem
ESC 1:100

Ministerio de Educacién | QBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
o av CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
ﬁ 7 Gobierno | [PLANILLA No.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE-2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RU:?D: CERRAMIENTO CON MAMPOSTERIA DE BLOQUE CERRAMIENTO EXTERNO
ANEXO GRAFICO:

VISTA FRONTAL
TRAMOS 2A, 3Ay 4

/_ALF'EIZAR hi7cm

i

-

MAMPOSTERIA 15em

- 2 CHICOTES @10 L:1.40m

/C_ADENA AMARRE 20cmx20cm

n | —
q :
T B =
REPLANTILLO ZAPATA hE:S:;n_?”UO
VISTA FRONTAL
EN SALTOS
" ¥ i

ZAPATA 60cmxB0cm DIEDRA BOLA hi1Scm

H. CICLOPEQ 50cmx50cm
REPLANTILLO h:5cm

} N
= 2 cHICOTES @10| L:1.40m

250

i

| I |

I_‘
MAMPOSTERIA IScmj :
1

COLUMNA 20cmx20cm
CADENA AMARRE
=

250

20cmx20cm

ﬂf_‘”/&F

ESC __ 1:100

N~
ZAPATA 60cmxB0cm

REPLANTILLO h:Sem
PIEDRA BOLA h:15cm

o

CONTRATISTA
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
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MINISTERIO DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

i

TRAMO 1-2B-3B

1

1
_

[f

MAMPOSTERIA 15cm

CADENA AMARRE 20emx20cm

D/

NNT

.20

\— H. CICLOPED 30cmx30cm

7777

7 s

\ REPLANTILLO h:Scm

PIEDRA BOLA h:15em

.60

CORTE A-A TRAMO 5

MAMPOSTERIA 15cm

CADENA AMARRE 20cmx20cm

O E-

NNT

— H. CICLOPEO 30cmx40cm

[~

s

TSI
\L REPLANTILLO h:5cm

PIEDRA BOLA h:15em

.60

TRAMO 2A-3A-4

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerio de Educacién | OBRA: MEJIORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
~— av CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
u 7,Gobierno | [PLANILLA No.: 02 /
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RU;RO’ CERRAMIENTO CON MAMPOSTERIA DE BLOQUE CERRAMIENTO EXTERNO
ANEXO GRAFICO:
CORTE A-A CORTE A-A
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CONTRATISTA

O FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.

NNY MARTINEZ
MINEDUC
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MINISTERIO DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerio de Educacion |OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
o~ av CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S, A.
ﬁ 7, Goblerno | [PLANILLA No.: 02 /
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RU:?‘): CERRAMIENTO CON MAMPOSTERIA DE BLOQUE CERRAMIENTO EXTERNO
ANEXO GRAFICO: ANEXO FOTOGRAFICO

CONTRATISTA SUPERVISION DEEISCAHZACION
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ &
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A. MINEDUC




MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA

Ministerio de Educacion |OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
, av CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
w > Gobierno  |p|ANILLA No.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUBRO: CHARLAS DE SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD Y CAPACITACION AL PERSONAL EN MANEIO RIENTAL Y
0405 SEGURIDAD INDUSTRIAL

CALCULO:

UBICACION | DEScRiPCiON | [ | | cantipap [ totAaL | uniD

UNIDAD EDUCATIVA 29 DE JUNIO
BLOQUE 2 —— 1,00 1,00 U
SOCIALIZACION

salud y

NOTA: REVISAR INFORME DE SOCIALIZACION EN EL NUMERAL 22

medio ambiente de!

on de fiscalizacidn)

DE ESTA PLANILLA: Informe de cumplimiento de gestién de seguridad,
| periodo correspondiente (con debida aprobaci

S

SUBTOTAL 1

TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO

7

CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA

'.;T

Ministerio de Educacién |OBRA:

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIC DE
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA

CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.

> Gobierno  |pANILLA No.: 02 /

del Encuantre

PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022

CHARLAS DE SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD Y CAPACITACION AL PERSONAL EN MANEJO RIENTAL Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL

ANEXO GRAFICO:

UBICACION: UNIDAD EDUCATIVA 29 DE JUNIO

ESPACIO DE ENCUENTRO PARA LAS CHARLAS DE SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD Y
CAPACITACION AL PERSONAL EN MANEJO RIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL /

co TISTA
ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ 5
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A. MINEDUC

\\U.?,



SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

MINISTERIO DE EDUCACION

ANEXO VOLUMENES DE OBRA
Ministerio de Educacién |OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
4V CONTRATISTA: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A.
' 7 Goblerno | |PLANILLANO.: 02
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUBRO: CHARLAS DE SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD Y CAPACITACION AL PERSONAL EN MANEJO RIENTAL Y
0405 SEGURIDAD INDUSTRIAL
ANEXO GRAFICO:

Entrega de invitaciones a la Directora y Cuerpo Dacente de Entrega de invitaciones a la presidenta del Comité de Padres
la Escuela de Educacién Bésica “Fiscal 29 de junio”

de Familia de la Escuela de Educacion Bésica
“Fiscal 29 de junio”

CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO CUEVA ALVAREZ A AR
CUEVA & CUEVA INGENIEROS 5. A. MINEDUC

P
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MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ANEXO VOLUMENES DE OBRA

Ministerio de Educacion |OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE
PICHINCHA, CANTON QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
> av CONTRATISTA:  CUEVA & CUEVA INGENIEROS . A.
U 7 Goblerno | [PLANILLANO.: 02 '
PERIODO: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
RUBRO: CHARLAS DE SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD Y CAPACITACIGN AL PERSONAL EN MANEIO RIENTAL Y
0405 SEGURIDAD INDUSTRIAL
ANEXO GRAFICO:

Conwmaot s Wik gocnl ¢

Reunidn Informativa de la gestion de salvaguardas ambientales y sociales del proyecto “Meijoras Integrales” de la Fscuela de
Educacidn Basica “Fiscal 29 de junio”

cONTRATISTA  / SUPERVI ZACION
ING. DIEGO FERNWANDO CUEVA ALVAREZ ING. MARTINEZ,
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S. A. MINEDUC
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Ministerio de Educacién

24. PLANILLA Y COMPROBANTES
DE APORTES AL IESS,
CERTIFICADO DE NO ADEUDAR
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S.A

diciembre 06 del 2022 08:49 CUEVA ALVAREZ DIEGO FERNANDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2022-11-15))
(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 0000000163269328

Concepto

|Penodo de Pago'

Forma de pago:

;PAGO DE PLANILLAS -
No. RUC / REGISTRO:

Nombre / Razén Social /
Organizacion:

1791741870001 - 0001

 NORMALES,

Emitido en:
Fecha de Vigencia de Pago:

I
2022-11-11
2022-11-15

CUEVA & CUEVA INGENIEROS S.A. - CUEVA & CUEVA INGENIEROS S.A

)servacion:
AFILIADOS i . 7 _ - ’
;‘ER;ODO __--_RT ol VCEDULAJ-—-‘“NOMBRE o o B - ‘ SU_EEO_ DIAS ; 0BS. [ _\.LALDR‘ TIJOPAACIAL'
2022-10 | 06 |1723364293 |CARABALI IMBAQUINGO ALEX FRANCISCO | 33131 20 | NNA | 6825 0.00
izozz- 10 ' 06 1704435753_ CUEVA ALVAREZ DIEGO FERNANDO 44419 30 | NNA | 9150 o.oo‘i
2022 - 10 06 1708242191 |cuaw~ ALVAREZ HERNAN PATRICIO ’ 467.19 30 NNA E . 96.24 0. oo‘
202-10 | 06 1722688254 romuuzasmmwmson IVAN | 48000 30 | NNA 98.88 ooo|
\1‘29722 ﬂ_ 16 . ‘1710123439 ZAMBRANOHURT:}D_OEQCRECIAGLH;ERIA _L_ 221.IJ£J 15 tk NNA {? 45.53 7 __9 20?
2022 - 10 3B 1721294955 Jacms ROMERO_JOHANNA ELIZABETH 1 517.12| 26 | NNA | 10653 0.00
2022-10 35 1722841382 |ALOMOTOSLLOMECTOREUCLDES | 436.05| 30 T NNA T ses3l o000
‘2022 10 | 35 1721313046 .[meum INTRAGOKEVIN ANDRES i 640.14 24 NNA | 13187] 0.00
1202210 .35 1713800397 :‘mmum POGO ROLANDO MAURICIO | 26163 18 N—td.—A l 5390 0.00|
2022 - 1077 1 _g L 11724E392,8 iAFith:HIDALGOCARLA(?ABRIELT - 641 57 307 | %# 1?216 - 000
2022 10 | 35 11721561007 ARTEAGAALAVALUISANDRES 43605 30 I NNA | §9.83 0.00

)22 10 :7 ;g ) ‘172175@ 7_$AVALOSEE;4?_UELA FRANK Ammorfr:;— ‘____71_7371_4 94/ 30 | NNA ) aa: o.._c@'
2022-10 350953964384  BANCHON BOHORQUEZ ORLANDO DAMIAN 32643 20 “ﬁl@l”f' 67.24 0.00,
i2022 10 35 1725937294 Jamuommsmowmn DAMIAN | 40698 28 _NN-A :r _3?13_4 0.00,
i2022 -10 35 1725860579 1BASTIDA.5 CABRERA PAMELA ESTEFANIA i 641.57 h__:*,o__ J“ED{.S l 1:_’;2.16 L D.ODI‘
'2(_)%‘2- 10 B \ o 35 i .:_1717582322 | CACERES CHICO RUBEN ALEJANDRO ) 8§6.03 30 NNA 178.40 | O.DUi
2022-10 _T 3?77L1722746L253 |cAlzn cummum_ciﬁios 405 o200 NNA | - 89.83 7 0.00/ |
@ga— 10 | 35 170759522L CAZAJOSEEFRAN - ~ 50690| 30 NNA T"’ 7104.4’2% 0.00
2022 -10 35 11720881059 | CALUGUILLIN DIAZ DIEGO FEHNANDO 436.05 30 NNA 89.83 0.00
2022-10 | 35 1723988166 \Cchmz.o. TACLE JEFFERSON PAUL . 39245] 27 | NNA | 80.84 0.070{1
2022 - 10 35 I171:.‘97461::3.;‘)4 \cmcmzn VIVAS WILSON ENRIQUE l 39245 27 NNA | 80.84} 0.'00';
2022 10 B 17203791172 (CHPANTASHIMORALES JOSE FABIAN | 11{3.2@{ ' 7| NNA J 2437 o.ooj
2022 10 L* ) 3§ __!_1119755610 CH|PANTASIANELOAW1L'§PE{V{D B B E&B 5_ NNM4 7 1497__000[
2022 10 ‘ 7 a5 1705958807 | CHIPANTASI COLLAGUAZO LUIS ENRIQUE . i . 87.21 6 NN{‘, | 17.97 7090}
2022 10 35 1725479875 CHUQUITARCOMDRENOPABLO ANDRES ‘ 37428 21 | NNA | 77.10| 0.00
@?- 10 7 35 _ ‘1717129223 ?é!SNEROS IBARRA FELIX F'ATR!COO -‘ &JBEA 25 ' NN}\ g 166.58‘ o 0_00‘
;'2022_ 1035 |1727899013 ;cmmmzocnmm ALEX FERNANDO 8721 6 i NNA | 1?.97: 0.00
12022-10 | 35  |1900557339 | COROZO COROZO KLEINER DONAL 37819, 20 | NNA | 77.91 0.00|
2022-10 | 35 ’1719773358 | DIAZ MEJIA SANDRO RODOLFO | 50690 30 | NNA | 10442 0.00)
2022 10 J 35 0401392071 | DIZ VLLARREAL EDWIN oswALDO | s5t79) 30'_J NNA | 11367 000




- DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AFILIADOS \
mope | m omoua | nowene o | oo oms | oes | veon rewenen,
2022 10 __35__ __‘_2910616101 JDUARTESALAZARHECTOR ORLANDO :7 71 237 28 _28_ _;_IENA : 252.82 D.OO‘
2022 -10 r 335_ _ _1_?35_4_35437 TFLDRES QUISHPE WALTER MARCELO ‘ ) 377217 T ) E o l\lNﬁ | 17,971 9.'00.
2022 10 as 1206079707 | GARCIA VILLAVICENCIO JUAN GABRIEL 19.89 1 NNA 4.10| 0.00|
2022-10 | 35 [1711582500 |GUALOTOPILAPARAARTUROLEONEL a2 wNA | orasl 000
12022 - 10 “ 35 1709504680 cumomrm QUEZADA JORGE ARMANDO 1 T:é.ssT 5 NNA ‘ 14.97 0.00]
2022 - 10 ' i 735 N a@@?&dﬂﬂ | GUERRERO LOPEZ DANIEL ERNESTO 1 _51ﬁ4| 11 i ' NNA 65.41 . 001)'
2022-10 | 35 1401069214 lGuM GUZMAN GABRIEL GONZALO 391720 24 | NNA 8069 0.00/
2022-10 | 35 1715224752 | HERRERA HUARACA CARLOS ANTONIO 28724 17 r@AM  59.17] 0.00/
202210 F %6 1715016940_ Iuénhfséh HURRACAJOSE SANTIAGD o 270.35715' % NNA ' 3 5569 59'_ o oo;
12022 -10 ! 35 0502995269 IHIDALGO COLLAGUAZO RODOLFO MEDARDO ; 87.21 6 | NNA 17.97 | 7 0.00|
12022 10 ' 3B 1?228573.1067 rnaamezciminimm MARCO DARIO 1 72, s_aL 5 _F NNA I 14.97 o,oo!
12022 - 10 35 1729086833 | ILVIS CURICAMA LUIS FERNANDO l 463 aa| 30 | NNA 95.56 | 0.00
. ks — | | .

(2022-10 | 35 ‘ 1710877331 ‘J!JDN MOLINA RODOLFO PATRICIO | 72.58: 5 NNA . 14.97 0. OD‘
2022-10 | 35 [2300545346  JMENEZARTEAGADARLNALEXANDER | 43605 30 | NNA | as‘aﬂ{ 0.00
i 2022 - 10 | 35 i 1715757298 LLARA SUAREZ VICTOR HUGO : 101 .?571 (4 , NNAr | 20'961 0.00

p2-10 36 1709850315 |LASSO LARA LUIS ENRIQUE . 72.68‘ 5 | NNA | 14.97 0.00
;2022 10 N 35 ,,,,,.‘ 17140071 isﬂ‘ﬂufgncocmpmasm JOSE MANUEL ____‘____a_;_“{e._n 8 Luuf\_' 97,45‘}. 0.00,
.2022 _10_ J 7_35 ) T713857417 | MATANGO FUERES JORGE EMRIQUE . 269 29| 12 [ NNA 55.47| 0.00
2022-10 | 35 1725152266  MENESES GUACALES DARIO ALEXANDER 43605 30 | NNA | 89.63, 0.00,
2022-10 ; 35 |}f20255046 MERA JACOME JOSE ANDRES ' 7268 5 NNA 14.97 0.00
2022-10 _35—[ 1@52_1_;_;6_ hevaporsasse | tem = NNA 112.91] 0.00,
2022-10 | 35 1750425230 | MINA MINA CRISTIAN JAVIER ; 7268] 5 NNA 14.97; 0.00.
2022- 10 " | 1723371124 | MORALES SOTAMNGA FAUSTO DAVID . 11828 7 NNA 24.37| 0.00
202210 35 [0502285075 |ommrzatus souseo | 50890 30 | NNA 104420 0.00
12022 - 10 ; _;5 0401323860 ORMA‘.A HERRERA ROBERTO CARLOS | 290.70‘ 20 NNA 59, 88' 65&]—
12022 -10 35 17105222?67 'OET'ZE_HﬁEofR_TiN_ERiAE_" S J____ﬁggr 30 | NNA | 104 42 000
\I2022 -10 35 171861 0115 TCtRT!z PUENTE JONATHAN PALIL 1 1045. 59| 30 NNA i 215. 39| 0.00|
2022-10 | 35 1712361599 |peameu;aas ANDREA ESTEFANIA EEEE NNA 6.67| 0,00/
2022-10 | 3 |171953491z PuaRawREZMARCOPRTRED | w793 20 | NNA 6961 000
12022-10 | 35 1722976766 |PILCO GABIN DANIEL MOISES ‘ 39245 27 NNA 80.84 0.00

J2-10 | 35 0705887941 |POGOOTUNAALEX FRANCO 20343 14 NNA 41.92 _ o.oo!
2022 -10 | 35 |DQI 132710 CIUEZAD.'\ RIOFRIO CARLOS MANUEL i 413.34 i9 NINA 85.15| 0.00
2022 S [1724162738 uuuaumsocmnonmsrevm_mv[n T 11934 s NNA 2458 0.00
Ep_:eg_ 10 j 35 WT 1725656821 |5uu§<5e§zmaamo MIGUEL ANGEL l‘ 50690 30 NNA 19442| ibu‘
‘2022- 10 _i 35 1726836032 auasip_l_a RUIZ Ammrffoszl. - : 261.63 | 16 NNA 53.90‘_7 - BGEJ|
2022-10 | 35 \025031 3459 fnmos TIBIANO WILMER MARCIAL 5 26163 18 NNA 53.90 0.00
2022-10 | 35 1710712132 iaosuano JOSE ROSENDO | ar148 21 NNA o7.12 0.00|
Ez_ w0 | 3% ﬁj?izsowsz., |ROBLES SANTAMARA FRANCISCOMIGUEL N NNA 24,58, 0.00
(2022-10 | 35 1757113822 ; RODRIGUEZ FLORES JOSE RAFAEL | 87.21 { 6 NNA 17.97 0.00
' 2022- 10 | 35 1722961032 ls.\cou ARIAS JEFFERSON JIXON 363.38 [ 25 NNA 74.86 | 0.00
202210 35 1725278210 | SUAREZ CUCAS BRYAN STALIN | 392,45 \ 27 NNA 80.841 0.00,
2022-10 | 35 |1722790712 |suezsumezoEcoswmaco | 118, 23[ 7 | A | 2437 0.00
2022 10 : 35_ ‘1751649854 v'lr'ACLECi!«r].ﬂ;SiBANDAEDlSGN PATRICIO 39 g? 1} NNAﬁ! 80.§4' lJ.OE1
{2022-10 | 35 1712863403 ;TACLE CHASIBANDA JAVIER MARCELO 27 | NNA 80.84 0.00
'2022_-_10 W 35 . 1753924503 Imcua CHASIBANDA KEVIN ESTALIN 7 72 68 ' 5 T NNA i 14.97; 0;00‘
'2022~ 10 35 0202341392 | TIBIANG CURG LUIS ALBERTO Zﬁﬁ? 18| NNA | 5390 000
2022-10 | 35 1709993420 | TTUARA USHIA JUAN CARLOS 406,96 28 T NNA | 83.84| 0.00,
.2052 _1'0- 35 R _:5503198623 *TOAP;N}A::H;«:U;»& SEEENDOANTONIO A 118 28 7 7 T NNA 24STJ 6.001
.2022 0 | 3 1752433852 | ToAZA MASABANOA AL ISRAEL 392.45| 27 ; NNA sq.s4i o.oo\

S

WA



RT

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

SUELDO[

VALOR TIEMPC PARCIAL |

.;4!,44:

PER[QDO 7]ééﬂum TNOMSRE 7
2022- 10 35 1722002078 | TORRESCOBOS.ORDISANTMGO | 517.12j
2022-10 | 35 1724838121 | URIE TIGASI JMMY FERNANDO | 20349
2022-10 | 35_ 11900882224 | VALDEZ ALBA JAVIER MESIAS o : 99.45,
TEm T AT —
2022-10 | 35 1754200201 |VASQUEZQUNLLNLUSDAVID i i 213 03
2022 - 10 35 i 1715248157 |VASQUEZ TAMAYO JOSE DAVID 656 46
202210 35 2250203336 |VELEzoURozOARWNLEONEL | 40698
2022-10 35 1726638115 | YUQUILEMA GAVIN JHON HENRY | 40698
‘2022 10 35 11725935132 |ZAMERANO POMBOSA DANIEL ABRAHAN [ ?31_.36{
piRe-A0 | % |lieswen Enesensecsvemieeis | 45605
| 33264.47
)

&2




o\

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

Inté;eses por mora (+]
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)

Honorarios Abogado (+)

Gastos Administrativos (+)

Sefior Empleador

7177.84
 0.00
9.20
Y
" ' 7177.88
0.0

7187.08

' Usted puede pagar sus obligaciones patronales en linea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, |
| Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.
. *Oficinas Western Unién Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor

(Pago Corriente y Diferido).

)uando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliacién se registrara como
. ZANCELADO.

La cancelacion de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generacion previa del comprobante. En cuanto a

GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CUEVA & CUEVA INGENIEROS S.A

5 3

diciembre 06 del 2022 08:51

e CUEVA ALVAREZ DIEGO FERNANDO
DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO
No. Comprobante: 0000000164351650
Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES, Emitido en:  2022-12-06
No. RUC / REGISTRO: 1791741870001 - 0001 Fecha de Vigencia de Pago: 2022-12-15

Nombre / Razén Social /
Orgamzacnén

CUEVA & CUEVA INGENIEROS S.A. - CUEVA & CUEVA INGENIEROS S.A

e | —— it — — ———— — —

2022 1 1

‘Penodn de Pago

Forma de pago:

fondosﬁ pp:apios

pservacién:
AFILIADOS R : 7 N :
;FER]DDO;_;__ 77;1' ‘LCEP'.&_ TNBMBRE o - o ; B SUEL?D_ Dlﬂé 717 _035;.__: 7YiLOR'7TIEM;}PAR_CIALj‘
|2022 - 11 06 1723364293_ _I CARABALI lmsAoumsim,Ex FRANCISCD l 496.96. 30 7 '_ NN_li. i 19?.37 0.0(_)_1
2022 - 11 06 }1704443753 | CUEVA ALVAREZ DIEGO FERNANDO ? 44419 30 NNA | 91.50 0.00|
2022 - 11 06 ‘1708242191 CUEVAALVAREZHERNANPATR!CIO f 467.19.7 30  NNA : | 96.24 0.00|
2022 11 ‘ 06 |1722553254 | TOAQUIZA SALAZAR WILSON 1A j 48000 0 [ NNA J’  sess| 000!
2022 11 ‘ 16 |1710123439 .ZAMBRANOHURTADOLUCRECIAGREGORM ‘ 221 00 15 | NNA | 45.53 920
2022 11 | 35 1721204955 | ACHGROMEROJOMANNAELZABETH | 50668| 30 | NNA | 12292| o.oo‘
2022 11 | 35 1722841382 |Loworo siLLo HecToR EucLiDES | 43605 30 | NNA 8983 o000
2022-11 | 35 1721313046 | |AMAGUARIA NTRIAGO KEVIN ANORES 5335 2 | NNA | 1099 0.00
:’20722'-11 | 35 |1713300397 macumpoconowmmumcm J 436.05 ’3'0'"1 NNA | 8983 0.00
2022 11 ‘ 35 |1724U53028 | ARIAS HIDALGO CARLA GABRIELA 4277 2 [ NNA 8.81 0,00;
2022 117 _3_5_ 1721561007 mﬁmnagji_guén_nongéii R | s03z7| a0 j NNA 'L 10367 oﬁf

J2-11 | 35 ‘171228939_9 | ASERO TIPANLUISA LUIS MARCELO f 168.97| 10 | NNA | 34.81| 0.00|
2022-11 | 35 1721782199 |AVALOSVALENZUELAFRANKALESANDRO | 131494| 30 Tﬁﬁ'f 27088 o 00
2022-11 | a5 [1726037204 immomcasréémnmmzm _ | 1454 1 A [ 300 0.00,
‘2022 -1 35 ‘ 1 725860579 |BAST10AS CABRERA PAMELA ESTEFANIA : 641.57 _30 ﬂA—4| . 132.16 N 0.00
202_2 11 1 35 B (171 ?583322 CACERESCHICORUBENALEJANDRD | 9357.937 S#NNA | 205.16 - 70.90'
iggz 11 [ B jmzﬂzs lcmza GUANO JUAN CARLOS ) | 14.54 7 D] iﬁNAL _ 3EA B o.ool
2022 11 35 1707505226 | cAza Jose ErraN 50690 30 | NNA | 0442)  oo0o
2022 11 35 '0450163355 |CALDERDN DIAZ DARLYN SHAIR | 34884 24 NNA 71.86 0.00
2022- 11 35 |1720881059 |cALuGULLN DAz DIEGO FERNANDO | sms0s| 30 | NNA<1 883 o.oo!
|zb§2 M | a5 11729136765 | CANDO ACOSTA ALAN ISAEL | 31977] 22 | NNA | esar 0.00,
2022 mo 3 0502025885 |CASAFERNANDORODRIGO . 3a3 22 | NNA l 76.58 | 10.00
202211 | a5 \1723988166 CHCAZATACLEJEFFERSONPAUL | 1456 1 | NNA | 300 000
2022 1 | 3 1712946654 Tc#ucm}:,c\\n\msﬁmEwmnuz 1458 1 NNA | 300 00|
20_22 11 | 35  |1754729174 |CHICAZA YANEZ SONATAN DAVID | 34884 24 | NNA | 7186 ooo
20211 | 3 1720379112 | | CHIPANTASHIMORALES JOSE FABIAN 50690 30 | NNA | 10442 0.00
:2022- 11 j 35 1719765610 CH!PANTASIANELOAWILSDN DAVID i 174.42E 12 NNA : 35.93| 0.00!
2022-11 | 35 1705958807 .cmpmms:comsuazo LUIS ENRIQUE . 15988 11 | NNA | 32,94 0.00
2022-11 f 35 “I1727899b13 | COLLAGUAZO CRIOLLO ALEX FERNANDO | 72. eal 5 NNA 1497 000
(2022:11 | 35 [1719771865 |COLLAGUAZOCRIOLOSEGUNDOJOSE | 24740 17 | NNA | 5080 000,




DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

W

AFILIADOS 7 |
PERIODO : RT jcsnuu | NOMBRE I SUELDO  DIAS oBs, \_ . vm.oa nempoiu;z;ul
02-11 | 7557 1715951198 |conoorPAuOLUSVCENTE | 37173 22 | NNA | 76, 5&\ 0.00
‘2022 11 ‘ o ﬁossnag {coaozo COROZO E(il.EiwvlrEier?OiﬂAL i o _37._82| 2 { T}lN]\ ] l T. 79\ 0 00|
2022 11 _ ‘__ '1719773358 .D:_Az MEJ]& EANDRO RODOLFO N 152.63 L _ 5_ _.‘ _NNA [ 33 50| 0.00/
2022 1 1 1 35 0401 3920: 1 il:u.ﬂuz VILLARREAL EDWIN OSWALDO , 551.79 30 ! NNA \r 1 13 57 - _ojdu‘
2022- 11 : 35 }0910616101 ‘nuame SALAZAR HECTOR ORLANDO l 1314_94" 30 } 'NNA ‘ 270,88, 0.00
2022 -11 [ 35 1728435437 FLORES QUISHPE WAL’I‘ER MARCELO | 24710 17 | NNA | 50.90‘ 0.00:
20227 1{ 5 7355 HT(?BE!BE? lFLOREISjMSQUEz JOSE DOMINGO i iif:{ ; 22 _ _I_ NNA | 76 .5&‘ 0.0_0;
2022 11| 3 1711582500 ismmg PILAPMAARTUROLEONEL | 22645 10 | NNA | ___fs.esl - 000 1
202_2_ - 11 1 3:‘37 1716211287 GUALOTO PILAPANAREIPMLDO cesm | 163,?7_!‘__ 10 i NNA . l‘ 34.81 | ODD'
2022 " [ 35 091 9960021 GUERRERO LOPEZ DANIEL ERNESTO 866.03 30 NNA | 178.40/| 0.00
2022-11 | 35 1401089214 Leuzmm GUZMAN GABRIEL GONZALO 2260 2 | NNA 1 6.72| 0.00
2022 T 35 |171 5224752 HERRERA HUARACACAR_LO:?; ANTONIO 5676.970i 30 | _NNA_ 5 10442 770.60'
?22 » 1 35 i 171801 6940 | HERRERA HUARACA JOSE SANTIAGO i B 5_t‘.1_6 90’ :’:07 ) NNA ! 1@2[ D.UD;
2022 _11 i 35 11714590_5_0_0_ | EIDALGO CHICAIZA JOSE L[Ni . 7 .r 16_8_97\ 10 | NNA { 34.81 1 B 0.00‘
2022 1 35 11720703147 | HIDALGO COLLAGUAZO JUAN CARLos : 503.40 | 2_2 : NNA 1‘ 103.7011 0.00i

Je2-11 35 10502995269 | HIDALGO COLLAGUAZO RODOLFO MEDARDO | 334. 31 23 NNA 68.87/ 0.00
12022 - 11 35 1\ 1722853106 ' IBANEZ CHIPANTASI MARCO DARIO ; 203 49 14 | NNA 41 .92; 0.00"
202-11 | 35 1729086833 P p——— | as3e 30 | NNA 9556 0.0
2022-11 3 .2300545345 IMENEZ ARTEAGADARLIN ALEXANDER | 51599 30 {_r_qﬁlg_’ _I ___ 10829, 0. 66i
2022 - 11 35 1715757298 ‘LARA SUAREZ VICTOR HUGO \ 141.72 5 | NNA | 29.19 0.00
‘202;2 1 | 35 |17oea§o§1§_‘ LASSOLARALUSENRIQUE 18896 13 l" NNA | 3893 000
2022 11 : 35 |171 1458428 ‘LINCANGD CHIPANTASHI JOSE ANGEL - 405 52| 24 I' NNA i 83.54 (J.f.'m‘I
@ | oo acmcoowsmewcswoel | sosdo| 0 | WA | fokez 000
|2022-11 | 35 | 0503976169 |LLOACANA LLOMITOA JORGE BAYARDO | 1989.59 8 | NNA | 41.12 0.00|
|202k241i T T1729048304 LLUM;[J&;; ZASTVENPAUL “'. 30524 2 r NNA 6288 7705
12022-11 | 35 | 1724815085 |MENDEZ YAR MONICA JOHANA 1 13082 | NNA I 26.95 0.00/
EDE- 11 \' 35 1725152266 lMENEs?s GUACALES DARIO ALEXANDER —‘ 43605 30 __| “NNA \  89.83| O.OOJ
i27022 -7”11 ,,,E,, 3!'_: I 1723371124 wMORALES_ §0TAM|NGA FAUSTO DAVID 7 i ) 506‘5110_ 730 7] RIEI_\ W - 1§4._42 7006|
.2022 -1 l 25 | 1725476954 mmcs SOTAMINGA Ju:.rf EAE!LQ , ‘ 34i 8_4 24 j NNA [ 71.86 o 0.00:
gzgzzﬁ .711 7 j ] 47@9325372 MUR[LLO MANUEL ALBERTO ) __ SH 16 F NNA l 77.88 - 0_.00__'

J22- 1 l 35  |0502285075 |oRAIZALUIS eluaemo - __i 50890/ 30 1 NNA l  104.42 B g.ooi
Poz-71 | % Jowimee |omscsememimemonmos | esl] o [GRON s  om)
;29?1?7 1 . 35 , 1720768488 | ORTEGA RODRIGUEZ RONALD CAMILO | ?68:97 1q J _I!N_A j 35_4.81 O.D_DJ
1?922 -71 1 \ 35 717?20?27?226 O_R_'I_'l_z _BETA_NC_(_JI_JiT_JEJSE RAFAEL - | 506.90 - 30 \ ﬁriﬁL l_ 1041.42_ b O.DOJ
[2022 11 1 71718610148 1om'lz PUENTE JONATHAN PAUL T 1045 59 Tr NNA | 21539 0.00!
2022-11 71 7357 7_:71*0995312253 |PASHMAY HEREDAMAYRADOLORES | 14535 10 “hihTA”l ~ 2094| e'.ooi
‘2022 11 35 |1712361599 FEREZ AGUIRRE ANDREA ESTEFANIA 500.00| 30 NNA 103.00 0.00|
‘2_052 1 35 1719584012 | PILA RAMIREZ MARCO PATRICIO ] 24183 1 ﬁ_ 4982 0.00
lzozz | = 070585/9;1_rmco OTUNA ALEX FRANCO T 436.05 | 0 i NNA * 89.83 ' o.oof
|2022 - 11 35 11724162738 QU!GUANGO CANDONGA STEVEN DAVID 596.68 30 NNA | 12;.' 92 0.00
.2022 1 . 35 1711498749 QUAND TENEZACA MONICA IVETT 500000 30 | NNA 103.00 O.DD“
2022 11 1717323537 | QUINGA TITUARIA SEGUNDO GIOVANI | anml 2 | NNA 76.58| 0.00/
|2022 T' 1725556821 {aumosazﬂﬁﬁaﬂo QUIROGA ZAMBRANO MIGUEL ANGEL 7;7 50690 30 | _N_NA—:T 10442 0,00
|2022-11 | 35 1725836032 | QUISHPE RUIZ ANTHONY JOEL 436 05 30 | NNA | 89.83 0.00
mm | % oo westewowsenwson 6o 3 WA mm o
2022 -1 35 1725477051 RIVERA MORALES JHONNY ALFRED 145.35| 10 | NNA | 29. 94. 0.00|
2022 - 1 | |1725040623 ROl_atlEs_sinN;r_mmm FRANCISCOMGUEL 5éé.sa+!'_ 30 NNA % 122;92 o.oo'!
\2022 11 73 LﬁLasgj 339 {Ro.ms c_AD_EN_A JOSE ROGELIO - 405. 52| ?_4___\_&11\ o 83.!'34: 0.%
EZ 11 N 35 | j?22961032_EACDN ARIAS JEFFERSON JIXC:&!"! o - ‘ 436_05__| 30 NNA - 89._!33i 0.00_|
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DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

:AFILIADOS |
'bsmooo RT \GEDULA TNOMBRE ‘ SUELDO|  DIAS ‘ oBs. VALOR | TIEMPO PARCIAL
2022 11 | 35 ‘1_ 725278510 SUAREZ CUCAS BRYAN STALIN [ 14, 54L 2| 7 NNA— 3,00; 0.00i
2022-11 | 3 17373591 07 |SUMREZPUENAYANANDYGABREL | 13082 9 | NNA | 2695 O -
2022 1 ‘ 35 172279071 2 ‘ UAREZ SUAREZ DIEGO SANTIAGO 506 gol 30 | NNA | 104.42 0.00
2022-11 | 35 1751649854 | TACLE cmslammsmson PATRIC!O [ 14.54‘ 1 ; NNA [ 300 '000.
o2 | s (s pecoweeneweo | s 1| wa | sm om
12022 - 11 j 35 7T0202341392 ‘TlBIANOCURD LUIS ALBERTO 436.05;‘ BL 7| 7 NNA_ + ) 89&'7534'7 0. 00‘
20_22_] 1_ _ 35 1709993420 | TITUARA USHIFIA JUAN CARLOS B e § 14._54 | 1 |} NNA 3 3.0()'L - 0.00.
‘2022 11 ! 35 E03196628 | TOAPANTA CHANCUSIG smu&qoommmo i 506.90 30 I NNA ‘ 104.42} 0.00
2022 - 11 35 |1721638565 |TOAPANTACRUZ MANUEL HUMBERTO 40465 22 NNA 83.36 0.00
2022-11 | 35 1752433852 | TOAZAMASABANDA ALAN ISRAEL 1454 1 NNA 3,00 0.00|
2022-11 | 35 e e g 595.saJ 30 NNA 12292 0.00|
l2022 1 1_1 3 _357 j i17248381_21 URIBE TIGAS! JIMMY FERNANDO B 7: 4?5.65! 30._ *‘ NNA [ 89, 83‘ = 0 BO,'
12022-11 | 35 11900882224 wVALDEZ ALBA JAVIER MESIAS 595,53i 30 NNA 122-925 u,oo\
pEi | & |iewen fneecmiwsny || W | WO | fo| o
2022 1 1 1 35 ‘_‘I754209201 | VASQUEZ QUINLLIN LUIS DAVID . 43(‘5,05_I 30 | NN_A | 39,83 0 00
)22 - "o 735_ 4_171524815? VASOUEZ TAMAYO JOSEDAVID 3 686.46 ' 30 NNA 141.41 | 0.00_I
=2022 -1 ‘ 7 35 |2250_2_93335 wVELE{ (ilJlBOZ DARWIN .LF:C?NEL o ‘ ) 14.54 | L ) 7‘1 NNA | 3'0% 7 0.00‘
2022 " | 35 1725935132 [zmsmno POMBOSA DANIEL ABRAHAM ‘ 353 24' 30 _ NNA 17577 000
2022 11 e . 35 .1?23733208 ZAMBRANO POMBOSA IVETTE STEFANIA * 7@0 0‘9_ _ 30 ) i NNA . 309. OD| ) 0.00]
| 36550.85 | 7e3sss] 920

| Valor | F 1 7895.18
Intereses por mora (+] 1 1 1 0. Od

i - B Seguro Salud Tlempo Parcial (+{ 1 B 9 2d
‘ - Honoranos }_\bogado (+! d i 0 00
) B B Gastos Adminis._trativos (+i7 - - ] 9 ! I O.Uq

| Subtotal {=1’ _ 7 _ 7895.1Hi
| Notas de Crédito (-] 0.00
N - ) o _ [ | 4 » Bl | 7904.381

Sefior Empleador

Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.
*Oficinas Western Union Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO
*Coop. Ahotro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

Total (-1

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en linea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico,

*Tarjetas de Credito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor

(Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliacion se registrara como

- CANCELADO.

La cancelacién de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generacion previa del comprobante. En cuanto a [

GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.
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1. ANTECEDENTES Y ALCANCE

La estrategia de mejoras integrales y reaperturas esta financiada por el Banco Mundial, por lo
tanto, es imprescindible cumplir con las directrices emitidas por esta entidad internacional, en ese
sentido, se busca ampliamente el cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales
establecidas por el Banco Mundial, asi como también el cumplimiento de la normativa ambiental,
social y de seguridad y salud ocupacional nacional.

Una pieza fundamental del trabajo de la institucién en proyectos de inversién es el de ayudar a
asegurar resguardos muy sélidos para las personas y el medio ambiente a través de politicas,
llamadas “salvaguardas”, que sirven para identificar, evitar y minimizar el dafio a las personas y
el medio ambiente.

Para la estrategia de Mejoras Integrales y Reaperturas, se debe entender que la “Mejora Integral’,
no se trata de un mantenimiento que se realiza de manera recurrente, su finalidad, es intervenir
de manera integral en las instituciones educativas, dejandolas totaimente funcionales y operativas
y la estrategia de “Reapertura”, se trata del proceso de intervencién de infraestructura fisica
existente, para mejorar el funcionamiento de una institucion educativa cerrada o fusionada
anteriormente.

Con lo antes expuesto, el Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa de los Circuitos Focalizados
“PARECF” BIRF 8542-EC financiara la estrategia de Mejoras Integrales y Reaperturas, con 31
unidades educativas que se encuentre dentro de las parroquias priorizadas por la intervencion
por el proyecto, de esta manera se busca mejorar la calidad y la cobertura con equidad en los
niveles inicial, basica y bachillerato del sistema educativo, en el marco de los objetivos
estratégicos institucionales del Ministerio de Educacion y del Plan Creacion Oportunidades 2021-
2025. Dentro de las instituciones educativas a intervenir se encuentra Unidad Educativa “Mitad
del Mundo” ubicada en la provincia de Pichincha, parroquia San Antonio de Pichincha, canton
Quito de la Coordinacién Zonal 9 del Ministerio de Educacién, la unidad educativa es de
sostenimiento fiscal y tiene aproximadamente 3779 estudiantes.

En conformidad con el MAGAS (Marco de Gestion Ambiental y Social), para la OP4.01,
relacionada con evaluacién ambiental, las actividades del proyecto tendran un impacto positivo,
en el mediano y largo plazo; dentro del proceso de mejora de la calidad educativa, su correcta
distribucion y cobertura, ademas de la dotacién de infraestructura educativa de primer nivel.

El proyecto cuenta con Certificado Ambiental emitido por la autoridad ambiental con niamero No.
GADMDMQ-SUIA-2022-CA-3063 y fecha de registro 29 de abril del 2022.

El correspondiente Niumero de Contrato o Contrato de Construccién es No. BIRF-8542-LPN-OB-
2022-021 — 2, con fecha de suscripcion de contrato el 21 de septiembre de 2022. Los
profesionales a cargo del componente ambiental y seguridad en el equipo, como parte de la
empresa contratista se encuentran, Ing. Andrea Pérez, Ing. Ménica Quijano y Msc. Angela Vargas
respectivamente.

El periodo del siguiente Informe de Cumplimiento de Seguridad Salud y Ambiente se encuentra
desde el 22 de octubre hasta el 20 de noviembre del afio 2022.

Informe de Cumplimiento de Seguridad, Salud y Ambiente
Unidad Educativa Mitad del Mundo
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2. FICHA TECNICA

DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Construccion y Mejoramiento de Infraestructura para la Unidad Educativa Mitad

del Mundo
Provincia Canton Parroquia/Sector
PICHINCHA Quito San Antonio de
Pichincha
Coordenadas de ubicacion
X Y
783531.19 9999161.11
783761.69 9999008.48
783657.44 9998874.46
783529.96 9998969.60
Contratista
CUEVA 'Y CUEVA INGENIEROS S.A.
Especialista ambiental Especialista en Seguridad
Ing. Ménica Quijano Msc. Angela Vargas

Fiscalizacion
Ing. Juan Carlos Rocha

Informe de Cumplimiento de Seguridad, Salud y Ambiente
Unidad Educativa Mitad del Mundo
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3. DESCRIPCION BREVE DEL PROYECTO

El presente Contrato de Construccion de MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES
EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA, CANTON
QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA que corresponde al Lote No. 2 del proceso de
contratacion No. BIRF8542-LPN-OB-2022-021, DEL PROYECTO PARECF (SEGUNDO
GRUPO), que comprende Mejoramientos Integrales (intervenciones en infraestructura
existente y construccion de areas nuevas) de las siguientes instituciones: (i) Escuela de
Educacién Basica 29 de Junio, parroquia San Antonio de Pichincha, canton Quito. (i) Unidad
Educativa Mitad del Mundo, parroguia San Antonio de Pichincha, canton Quito

4. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE
41. CRITERIOS DE EVALUACION

Conformidad (C): Calificacién que se da a toda actividad, instalacién o practica que se ha
realizado o se encuentra dentro de las restricciones, parametros o especificaciones expuestas
en el Plan de Manejo Ambiental y leyes aplicables.

No Conformidad (NC): Calificacién que se da a toda actividad, instalacion o practica que no
se ha realizado o se encuentra dentro de las restricciones, parametros o especificaciones
expuestas en el Plan de Manejo Ambiental y/o normativa aplicable al parametro evaluado.

v No conformidad menor (NC-): Calificacion que implica una falta leve frente al Plan de
Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios:

- Facil correccién o remediacion

- Rapida correccion o remediacion

- Bajo costo de correccion o remediacion

- Evento de Magnitud Pequefa, Extensién puntual, Poco Riesgo
- Impactos menores, sean directos y/o indirectos.

v No conformidad mayor (NC+): Calificacién que implica una falta grave frente al Plan de
Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificacion de NC+ puede ser aplicada
también cuando se produzcan repeticiones periédicas de no conformidades menores.
Los criterios de calificacion son los siguientes:

- Correccién o remediacion de caracter dificil.

- Correccién o remediacion que requiere mayor tiempo y recursos, humanosy
econdémicos.

- Elevento es de magnitud moderada a grande

- Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales

- Evidente despreocupacion, falta de recursos o negligencia en la correccion de un
problema menor (Greenleaf-Ambiental, 2011)

v No Aplica (NA): Calificacién que se otorga cuando una medida del Plan de Manejo
Ambiental o requisito de la normativa no guarda relacion con las caracferisticas del

proyecto o su ejecucion no corresponde al periodo de reporte.
3

Informe de Cumplimiento de Seguridad, Salud y Ambiente
Unidad Educativa Mitad del Mundo
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A) CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

A continuacién, se detalla la matriz de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en la cual se
define un anélisis de conformidades y no conformidades presentes en la obra durante el periodo
de reporte.

Matriz de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental

Cuando existan movimientos Se realiza la aspersion de agua a

de tierra y las condiciones través de tanquero en el frente de
climaticas lo ameriten, se trabajo y deméas areas donde se
PPM-01 gg::rigi?:;?g‘?; Zl;?ee;?éf de1 G realiza trabajos de o_bra civil, _para el
agua. control de material particulado
(polvo)
Anexo 1 Registro fotografico
correspondiente, aspersion de agua
mediante tanquero.
Se ha realizado la cobertura del
De ser posible y cuando se perimetro mediante lonas en donde
requiera, realizar la cobertura e ejecuta actividades de obra civil.
PPM-02 (del perimetro de la C

intervencion mediante lonas

nexo 2 Registro fotograficol
orrespondiente, cobertura dell
erimetro de intervencion.

| momento no se han programado
antenimientos de equipos,
aquinaria y/o vehiculos de la
onstructora Cueva & Cueva.

De requerirse el
mantenimiento de equipos,
maquinaria y/o vehiculos
PPM-03 [utilizados en la obra, estos se
deberan realizar en talleres
técnicos especializados, fuera
del area del proyecto

Informe de Cumplimiento de Seguridad, Salud y Ambiente
Unidad Educativa Mitad del Mundo
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En

el caso que requiera, se Se han instalado 3 Dbaterias
instalara de forma temporal sanitarias para uso del personal de
baterias sanitarias para el la obra, el proveedor se encarga de

hersanal i sl Eaas realizar el mantenimiento y limpieza.

PPM-04 |podran ser del tipo bafo C
quimico o sus desagles de . )
aguas servidas se conectaran Anexo 3 Registro fotografico y
a la red publica. documentos de limpieza
correspondiente de las  baterias
sanitarias.

Al momento durante las actividades
de excavaciones, movimientos de
tierra o  derrocamientos  de
infraestructura, no se han
encontrado vestigios arqueologicos.

Durante los trabajos de
excavaciones, movimientos
de tierra o derrocamientos de
PPM-05 |infraestructura, se encuentra
un vestigio arqueologico, se
debera paralizar los trabajos,
notificar a la autoridad
competente y realizar las
gestiones que se requieran
por dicha entidad

El transporte de material Se evidencia la salida de escombros
pétreo, aridos y/o escombros de la obra mediante volqueta tapado
se debera realizar en con lona

volquetas que cuenten con
PPM-06 [lonas o cobertores, desde el C
sitio de carga hasta el de
descarga.

Anexo 4 Registro fotografico
Transporte de escombros

Mantener apagada la Se cuenta con un Registro de
maquinaria y equipos que no Funcionamiento de Maquinaria,
se utilicen durante los trabajos. donde se anota el tipo de
5PM-07 c maquinaria, la hora de encendido, la
hora de apagado, el nombre de la
persona responsable y la firma.
Anexo 5 Registro de funcionamiento
de maquinaria.
Disponer de un espacio Se cuenta con un area destinada
exclusivo en el cual se para carga y descarga escombros.
PPM-08 |realizara la carga y descarga
de escombros y provision de C

materiales. Lugar donde no
pueda afectar a la comunidad
educativa, el area de influencia

0 a los obreros. Anexo 6 Registro fotografico, Espacio

para carga y descarga de escombros

PPM-09 |De requerirse el Se cuenta con cubeto temporal para
almacenamiento del c almacenamiento de combustible, se
combustibles, este se realizarg dispone de aserrin como medio

len sitio especifico, que s€

lencuentre _ alejado de la bsorbente

Informe de Cumplimiento de Seguridad, Salud y Ambiente
Unidad Educativa Mitad del Mundo
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¥

Eorﬁuﬁidlad educativa, del area
directa de trabajo y de fuentes
de agua o alcantarillado.

Anexo 7 Registro fotografico cubeto
temporal para almacenamiento de
combustible.

Plan de Manejo de Desechos, PMD

Se prohibe la quema de
vegetacion o de desechos al
interior del proyecto

Esta actividad se encuentra prohibida
entro y fuera de las instalaciones de
a Unidad Educativa Mitad del

PMD-01 Mundo.
Anexo 8 Registro fotografico
Sefalética Prohibido fumar hacer
fuego ubicado en el area verde de la
institucion.
Separacion de residuos en la Se colocaron y permaneceran hasta
fuente y almacenamiento el final del proyecto 4 recipientes
secundario en recipientes para almacenamiento temporal de
ubicados en cada area de desechos, ubicado en el sitio de
PMD-02 (trabajo, de acuerdo al sistema obra, cada recipiente se encuentra
de colores establecidos en la identificado por color:
NTE INEN 2841 IAzul: plastico
Gris: carton y papel
\Verde: organico
Rojo: peligroso
Anexo 9 Registro fotografico
correspondiente Recipientes para
almacenamiento temporal de
residuos no peligrosos,
Identificar y clasificar los Se ha identificado la presencia de
desechos peligrosos y desechos de construccion
PMD-03 (especiales de acuerdo a lo ‘escombros” desecho especia
establecido en el Anexo B y producto del proceso de intervencién
Anexo C, del acuerdo de mantenimiento integral en lo
ministerial NO 142 diferentes frentes de obra en Ia
Unidad Educativa Mitad del Mundo.
Anexo 6 Registro fotografico,
Espacio para carga y descarga de
escombros desecho especial
Anexo 10 Registro fotografico,
recipientes para desechos peligrosos
especiales.
Entregar los escombros a 'Se evidencia la entrega de
escombreras autorizadas por escombros a gestor ambiental
la entidad competente, los icalificado para la disposicién final de
PMD-04 (desechos sélidos reciclables y este desecho en escombrera

estores calificados por el
Ministerio de Ambiente, Agua y
Transicion Ecolégica.

'Igos desechos peligrosos a

autorizada.

Anexo 36 Registro de desalojo de
escombro, facturas del servicio de
EQUABIOTECH y Registro

6

Informe de Cumplimiento de Seguridad, Salud y Ambiente
Unidad Educativa Mitad del Mundo
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Ambiental.

PMD-05 [Llevar una bitacora de la Se cuenta con Bitadcora de la
generacion de desechos generacion de desechos solidos no
sdlidos no peligrosos C peligrosos donde constan datos

como:
LFecha de entradas y salidas del
desecho

-Nombre del desecho

~Origen del desecho
-Cantidad (peso del desecho)
LDestino del desecho (Gestor)
-Responsable y firma de
responsabilidad.

Anexo 11 Bitacora de generacion de
desechos sélidos no peligrosos.

PMD-06 |Contar con una zona de En la obra se han ubicado los
almacenamiento primario de recipientes para almacenamiento dej
desechos reciclables desechos reciclable

C

Anexo 9 Registro fotografico
correspondiente  Recipientes para
almacenamiento temporal de
residuos no peligrosos
Plan de Comunicacion y Capacitacion PCC

PCC-01 |Difundir el Plan de Manejo Se ha difundido al personal de obra,
Ambiental al personal de la las medidas ambientales que
obra, mediante reuniones C constan en el Plan de Manejo
Programadas. Ambiental, mediante reuniones
diarias

Anexo 12 Registro de Charlas diarias
induccion, capacitacion.

Anexo 13 Registro fotogréfico charla
sobre PMA a personal de obra

PCC-02 [Capacitacion al personal de Se ha capacitado al personal en el
obra para la correcta tema de Manejo de Desechos no
separacion y almacenamiento peligrosos, peligrosos
de desechos solidos no C
peligrosos, peligrosos y
escombros. IAnexo 14 Registro fotografico y

registro de asistencia

PCC-03 |Desarrollar y ejecutar Se ha desarrollado capacitaciones
capacitaciones periédicas al referentes al uso correcto de Equipo
personal de la obra, para el de Proteccion Personal
correcto uso de Equipos de C
Proteccion Personal de
acuerdo a las actividades que Anexo 37 Registro de fotografico y
se vayan a realizar. registro de asistencia.

PCC-04 |Difundir al personal de la obra Se evidencia capacitacién al personal
y a la comunidad educativa, de obra y al cuerpo docente sobre el
sobre el Buzén del Mecanismo Mecanismo Buzdn para quejas Y
para Quejas y Reclamos que C reclamos

se encontrara en el sitio donde

Informe de Cumplimiento de Seguridad, Salud y Ambiente
Unidad Educativa Mitad del Mundo
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se ejecute la obra. Anexo 16 Buzén mecanismo para
quejas y reclamos
Registro fotografico y de capacitacion,
Plan de Relaciones Comunitarias, PRC
Realizar un taller de Se ha realizado el proceso de
socializacion a los socializacion mediante una reunién
trabajadores, comunidad informativa a la cual fueron invitados
PRC-01 (educativa y principales c actores del area de influencia de la
actores, con el fin de dar a Unidad Educativa Fiscal Mitad del
iconocer los contratistas, el Mundo
proyecto y la
Ficha de Gestion Ambiental y Anexo 17 Proceso de Socializacion
Social. Registro fotografico
Se debera realizar la C Si se ha contratado personal local
PRC-02 [contratacién de mano de obra para la obra
local de al menos un 25%
de su planilla
Anexo 18 Planilla IESS
Gestionar de manera c Se ha realizado la entrega de EPP al
adecuada la entrega de EPP a personal
PRC-03 |obreros pertenecientes de la
comunidad que fueron Anexo 15 Entrega y uso de equipos
contratados de proteccién personal
Difundir con todo el personal C Se ha difundido al personal de obra
de la obra y verificar el estricto jsobre el Cédigo de Conducta de la
PRC-04 |cumplimiento del Cédigo de empresa
conducta que se establecié
para la ejecucion de la obra. Anexo 12 Charla diaria induccién,
capacitacion
Anexo 19 Cédigo de Conducta
Implementar y mantener un En el area de obra se encuentra
buzén en obra para receptar ubicado el Buzén del Mecanismo
PRC-05 [las Quejas y Reclamos Cc para Quejas y Reclamos
durante la ejecucioén de la
obra. Anexo 20 Buzén de mecanismo para
guejas y reclamos
Dar seguimiento a las | momento no se han encontrado
denuncias o comunicados enuncias o comunicaciones en el
PRC-06 [receptados por el buzén del uzén denuncias
Mecanismo para Quejas y
Reclamos hasta que sean
solucionadas
En el caso de que se requiera I momento no se ha requerido de
cerrar vias o afectar a la ierre de vias.
comunidad cercana a la El transporte para carga de
institucién educativa por scombros, ingreso de materiales
PRC-07 |movimiento materiales, para hormigonado, y otros, ingresa a
maquinaria o equipos, se un area de estacionamiento amplia,
debera coordinar con la estinada para estacionar
Autoridades Locales, emporalmente.
Comunidad Educativa y
Constructora, para establecer
el mecanismo, vias, horarios
y/o lugares para que no se
afecte.

Informe de Cumplimiento de Seguridad, Salud y Ambiente
Unidad Educativa Mitad del Mundo
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En caso de denuncias graves
por la comunidad, se acordara
realizar una reunién con los
denunciantes para tratar el
motivo de la misma, la cual
debera ser comprobada para
poder establecer las medidas
concretas a través de un acta
de compromisos. Se debera
lentregar una copia a los
denunciantes

Realizar el seguimiento a la
lejecucion de los compromisos
acordados con la comunidad.

PRC-08

PRC-09

Ministerio de Educacion
| momento no se han encontrado
enuncias o comunicaciones en el
buzén denuncias por parte de la

omunidad

| momento no se han encontrado
enuncias o comunicaciones en el
buzén denuncias por parte de la
comunidad.

Gestionar de manera
adecuada el pago de obreros
PRC-10 |pertenecientes de la
comunidad que fueron C
contratados y mantenerlos Anexo 21 Rol de pagos
afiliados Anexo 18 Planilla IESS
Plan de Contingencias, PDC
PDC-01 [Elaborar, implementar y Se realiza inducci6n de plan de
mantener un Plan de contingencia y la conformacién de
Contingencias y Emergencias C brigadas
para la ejecucion de la obra. Anexo 22 Plan de contingencias y
Emergencias
IConformacion de brigadas
PDC-02 |Ubicar estratégicamente Se cuenta con un cartel donde se
carteles provisionales en encuentra nimeros telefonicos de
material resistente a la Cruz Roja y ECU911 que conecta
intemperie, los numeros & directamente con Cuerpo de
telefénicos de emergencia bomberos, Policia Nacional.
actualizados (ECU 911,
Cruz Roja, Cuerpo de Anexo 23 Sefializacion de numeros
Bomberos, Policia Nacional) telefonicos de emergencia
Registro fotografico
PDC-03 [Implementar y mantener de Se cuenta con un botiquin de
acuerdo a las necesidades uno primeros auxilios
o varios botiquines de C
primeros auxilios con los
implementos necesarios para Anexo 24 Botiquin de primeros
solventar cualquier Auxilios
lemergencia. Registro fotografico
PDC-04 [Implementar y mantener un Se encuentra una lista centros de
registro de los centros de salud mas cercanos al sitio, ubicado
salud mas cercanos al sitio C al lado del botiquin de primeros
donde se ejecuta la auxilios
iconstruccion y difundirlo con el Anexo 25 Registro de Centros de
personal de la obra. Salud
PDC-05 [Implementar y mantener de Ubicacion de extintores en obra
acuerdo a las caracteristicas
del sitio de obra uno o varios C
lextintores, estos se
lencontraran debidamente nexo 26 Extintor en obra

Informe de Cumplimiento de Seguridad, Salud y Ambiente

Unidad Educativa Mitad del Mundo
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lseﬁalizados y de facil acceso.

Plan de Seguridad y Salud ocupacional, PSS

PSS-01 [Elaborar, implementar y Se elaboré Plan de Seguridad y
mantener un Plan de prevencion del trabajo, Reglamento
Seguridad y Salud © de Higiene y seguridad.
Ocupacional para la obra.

Anexo 27 Plan de seguridad y
prevencion del trabajo
Reglamento de Higiene y Seguridad

PSS-02 |Realizar capacitaciones sobre Se evidencia el Cumplimiento de
los posibles riesgos a los que c charla diaria, capacitacion e
estaran expuestos los induccién en obra.
trabajadores.

Anexo 12 Registro de Charlas diarias
induccién, capacitacion.

PSS-03 [Dotar a los trabajadores de los Se ha dotado al personal los EPP's
EPP’s necesario, de acuerdo a de acuerdo a la actividad.
las actividades para reducir el ]
riesgo de accidentes o Anexo 15 Entrega y Uso de Equipo
enfermedades ocupacionales. de proteccion personal Ficha de

entrega de EPI.

PSS-04 [Implementar sefalética Se evidencia colocacién de conos de
informativa, restrictiva y C seguridad, cinta de peligro, letreros
obligatoria en el area
donde se desarrollan los Anexo 28 Registro fotografico
trabajos. Sefalética informativa, restrictiva y

obligatoria.

PSS-05 |Notificar al IESS (Instituto Para este periodo de informe de
Ecuatoriano de Seguridad umplimiento, no se ha presentado
Social) en caso de ccidentes laborales ni
accidente laboral y nfermedades ocupacionales
enfermedad
ocupacional

PSS-06 |Prohibir el ingreso del personal ueva y Cueva mantiene activo el
que se encuentre bajo efectos 6digo de conducta que deben
del alcohol y/o sustancias C plicar todos los colaboradores
estupefacientes. entro de la institucién educativa

nexo 19 Codigo de conducta
Plan de Monitoreo y Seguimiento, PMS
Se debera verificar Se elaboro y entrego el Informe de
constantemente que Cumplimiento de Seguridad Salud
se dé estricto cumplimiento de Ambiente que corresponde al periodo
todas las medidas propuestas del 22 de octubre hasta el 20 de

PMS-01 |en el Plan de Manejo C noviembre del afio 2022
\IAmbiental y Social, durante las
actividades de construccion,
para los cual se debera
elaborar mensualmente el Entregable documento fisico.
Informe de Cumplimiento de
Ambiental y Social

10
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Ministerio de Educacion

Realizar inspecciones diarias a Se realiz6 inspecciones a los equipos
fin de dar cumplimiento y de proteccion personal, andamios,
PMS-02 [seguimiento de las medidas (& lequipos de construccion
expuestas en el plan de
seguridad y salud ocupacional, Anexo 34, Inspecciones de campo
mediante hojas de check list. check list de inspeccion de EPP,
listas de verificacion de equipos de
construccion, check list inspeccion y
liberacién de andamios
Plan de Cierre y Abandono
PCA-01 |[Al finalizar las actividades de | momento se continta con las
construccion, se debera actividades de operacion.
realizar una inspeccion de las
instalaciones intervenidas e
identificar la existencia o no de
pasivos ambientales por los
trabajos realizados
PCA-02 |Al finalizar la obra, realizar el | momento se continda con las
desmontaje y retiro de equipos actividades de operacion.
Yy
maquinaria que se utilizé en la
construccion del proyecto
Dejar el area totalmente limpia, | momento se contindia con las
PCA-03 |libre de escombros y actividades de operacion.
materiales excedentes,
incluyendo desmontajes de
bodegas y casetas

11
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B) CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Ministerio de Educacién

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD

(CON MAS DE 100 TRABAJADORES O EMPRESAS DE ALTO RIESGO CON 50 TRABAJDORES)

MEDIDA

NORMATIVA

C

EMPRESAS CON MENOS DE 100 PERSONAS

NC-
HALLAZGO

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Registro de
Decreto 2393: Ar profesionales
1.Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional
- Especialista Ambiental s L kit

Técnico Ambiental

Nombre Responsable SS0: Angela Rossana Vargas
Caspi

Titulo Senescyt: Magister en Seguridad y Salud
Ocupacional

Nombre Especialista MA: Ménica Ivett Quijano

Titulo Senescyt: Ingeniera Ambiental

Nombre Técnico MA: Andrea Estefania Pérez Aguirre

Titulo Senescyt: Ingeniera Ambiental

Resolucién CD
513,
Art 55

Informe de Cumplimiento de Seguridad, Salud y Ambiente

Unidad Educativa Mitad del Mundo
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2. Plan de contingencias y Emergencias
— Conformacion de brigadas
— Simulacro

Decision 584
Capitulo Ill-Articulo

Plan de
contingencias y
Emergencias

Anexo 22
3 Politica empresarial en Seguridad y Salud Decision 584 Plan de Seguridad y
Ocupacional publicada a todo el personal. Capitulo lll-Articulo Salud Ocupacional,
Acorde con requisitos establecidos por la normativa vigente (11 Literal a). Reglamento de
de Seguridad y Salud Higiene y Seguridad
Anexo 27
. Botiquines y equipos de Primeros auxilios Ubicacion de
Decreto 2393 botiquin en obra

Anexo 24 Botiquin
de Primeros auxilios

convenientes)

. Accidentes de trabajo Decision 584 Art. 7 Reglamento de
Notificaciones sl ﬂ NO [ Literal f); Art. 11 Higiene y Seguridad
Literal g) Anexo 29
Estadisticas Sl X | NO
Investigacion sI X| NO [
indices de
accidentes sl x| NO
. Programacion de: Decision 584. Charla diaria
 : IArt. 11 literal h), 1) induccion,
- Indugeian.. Art. 18, 19, 20 y 23 lcapacitacion
- Capacitacion Derechos de los
= ’ : Anexo 12
- Informacion de Seguridad y Salud trabajadores.
7. Dotacién y Andlisis Periédico de agua parabeber Colocacion y
abastecimiento en
(En los casos en que el agua no sea potable, se punto de hidratacion
recurrira a sutratamiento, practicandose los Anexo 31
controles fisicos, quimicos y bacteriolégicos Rﬁcg&go 2383

EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA

8. Proteccidn Colectiva
En la fuente | NO

Medio de transmision Sl NO

Decision 584
Art. 11 literal ¢)

Colocacion de
conos, cinta de
peligro, letreros
IAnexo 28

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

9. Proteccion al cuerpo

Certificado S| X 1 NO
Acorde a S| X NO

la

exposicion | |
Uso correcto Sl X | NO
Buen estado sI X | NO N

Resolucion C.D.
513. CAPITULO IX:

Entrega de Equipo
de proteccion: buzo,
ichaleco,
Encauchado

Ficha de entrega de
EPI

Anexo 15

Informe de Cumplimiento de Seguridad, Salud y Ambiente

Unidad Educativa Mitad del Mundo

13




) , CUEVA""CUEVA Ministerio de Educacién
10. Proteccion para la cabeza g d i
Certificado sl K] NO Egt;fgtaecgéif'”'p"
- | - casco, barbiquejo
AAcorde a la exposicion st | no Decreto 2 393 Ficha de entrega de
Art. 177. EPI
1= L2 Anexo 15
Uso correcto SI X | NO
sl X| No [ ]
Buen estado
11. Proteccion de cara y ojos Entrega de Equipo
de proteccién: gafas
Certificado SI X] NO r iclaras, oscuras,
| = mascarilla,
Acorde a la exposicion S| X NO proteccion facial
Decreto 2393 Ficha de entrega de
1) o . Art 178. EPI Anexo 15
Uso correcto Sl X | NO
Buen estado sl X| NO [ ]
12. Proteccion Auditiva Entrega de Equipo
=5 de proteccion: tapén
Certificado S| E NO auditivo
] Ficha de entrega de
Acorde a la s [ NO W EPI
exposicion X Decreto 2393 Anexo 15
= n Art 179.
Uso correcto Si NO
X
Buen estado SI /N0
= [
13. Proteccion respiratoria Entrega de Equipo
Aeil de proteccién:
Certificado Sl K] NO Mascarilla
i ] - Ficha de entrega de
Acorde a la exposicion S| X NO EPI
Decreto 2393 Anexo 15
|| [ o Art 180.
Uso correcto Sl X | NO
Buen estado sl X| No [ ]

Informe de Cumplimiento de Seguridad, Salud y Ambiente

Unidad Educativa Mitad del Mundo
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Ministerio de Educacion

14. Proteccion de extremidades superiores

Entrega de Equipo
de proteccion:

De obligacion Sl [X | NO

Informativas Sl [X | NO
Equipa st [X | no
contra
incendio

Certificado Sl E NO Guante napa,
— guante masterflex,
Acordg 'a‘ la S| ENO guante nitrilo-
exposicion caucho
L Decreto 2393 Ficha de entrega de
Uso correcto Sl E NO Art 181. EPI
| Anexo 15
Buen estado Sl E NO [ ]
15. Proteccion de extremidades inferiores Entrega de Equipo
T;j de proteccion:
Certificado Sl NO L_| Ealzado punta de
[ ] cero-
lAcorde a la exposicion SI NO Decreto 2393 Ficha de entrega de
- Art 182 EPI
] lAnexo 15
Uso correcto SI NO | |
D ]
Buen estado Sl NO L
SENALIZACION DE SEGURIDAD
16. Senalizacion de Seguridad Decreto tSeﬁaIética
2393 nformativa,
Capitulo VI restrictiva y
Prohibitiva Sl [X| NO [] INEN 3864-1. obligatoria
INEN 440 Registro
Preventiva sl [X | NO [ INEN 2288 Fotografico
Anexo 28

Informe de Cumplimiento de Seguridad, Salud y Ambiente

Unidad Educativa Mitad del Mundo
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Ministerio de Educacién

OTROS DOCUMENTOS

17. Libro de Obra Documentos Anexo 32
internos de

Documento Interno para registro de actividades diarias empresa

18. Certificacion Documentos Anexo 33
internos de

Certificaciones en competencias laborales empresa

: i e Documentos

19. Inspecciones de campo (Equipos Maquinarias) hlernon da Aribre 34
empresa

20. Ficha técnica de EPl y EPC Decreto 2393 Anexo 35
Capitulo Il

Informe de Cumplimiento de Seguridad, Salud y Ambiente

Unidad Educativa Mitad del Mundo
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5. RESULTADOS OBTENIDOS

A) CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

JEVA Ministerio de Educacion

Conforme a la Matriz de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental anteriormente descrita, a
continuacién, se presenta una tabla resumen con los resultados respecto a las actividades que

conforman cada sub plan.

DETALLE

CONFORMIDAD

NO
CONFORMIDAD
MENOR

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Plan de Prevencion y Mitigacién de
Impactos, PPM

Plan de Manejo de Desechos, PMD

Plan de Comunicacion y
Capacitacion PCC

Plan de Relaciones Comunitarias,
PRC

Plan de Contingencias, PDC

Plan de Seguridad y Salud
ocupacional, PSS

Plan de Monitoreo y Seguimiento,
PMS

Plan de Cierre y Abandono

TOTAL

35

Grafico de cumplimiento

Plan de Manejo Ambiental

40 35
30
20

10

1

2 _

CONFORMIDAD
0

NO CONFORMIDAD

CONFORMIDAD

NO CONFORMIDAD
MENOR

B NO CONFORMIDAD
MAYOR

W NO APLICA

CUMPLIMIENTO
cumplimiento
35

0

0

10

MENOR

B NO CONFORMIDAD
MAYOR

B NO APLICA

En el grafico anterior se puede observar que existe mayor cantidad de actividades cumplidas
del Plan de Manejo Ambiental, mientras que existen algunas actividades categorizadas
como “no aplica” debido a que no se han presentado los eventos durante las actividades de

este periodo de informe.

17
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B) CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

NO
DETALLE CONFORMIDAD | CONFORMIDAD
MENOR
REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD CONFORME NORMATIVA VIGENTE

Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el 7 0 0 0
Trabajo.
Equipo de proteccion 1 0 0 0
icolectiva
Equipo de proteccion 7 0 0 0

ersonal
Sefalizacion de seguridad 1 0 0 0
Otros Documentos 4 0 0 0
Plan de Contingencia
(Tabla A Cumplimiento & 0 0 0
Ambiental )
Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional ( Tabla A 5 0 0 1
Cumplimiento Ambiental )

TOTAL %0 T R

Grafico de cumplimiento

CUMPLIMIENTO SEGURIDAD DEL TRABAJO

00
CONFORMIDAD

& NO CONFORMIDAD
MENOR

B NO CONFORMIDAD
MAYOR

B NO APLICA
30

18
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6. PLAN DE ACCION.
A) PARA CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Para este periodo de informe no se ha planificado ningtn plan de accion en vista que no
existen NO CONFORMIDADES MENORES O MAYORES, para cumplimiento ambiental

Cadigo No conformidad Accion Correctiva Plazo

S/IN SIN SIN SIN

(Nota: S/N sin novedad en la tabla)

B) PARA CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Para este periodo de informe no se ha planificado ningtn plan de accion en vista que no
existen NO CONFORMIDADES MENORES O MAYORES, para cumplimiento en seguridad
y salud ocupacional

N No conformidad Accion Correctiva Plazo

SIN S/N SIN S/N

(Nota: S/N sin novedad en la tabla)

Informe de Cumplimiento de Seguridad, Salud y Ambiente
Unidad Educativa Mitad del Mundo
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7. EJECUCION DEL PRESUPUESTO AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD
A continuacion, se presenta una matriz donde se indica la ejecucion de los rubros ambientales
y de seguridad en base a las planillas.
EJECUCION PRESUPUESTO AMBIENTAL
PROYECTO “Construccién y Mejoramiento de Infraestructura para la Unidad Educativa Mitad del Mundo."
ZONAL 9
%o Avance
de obra
% ejecucion | CONTRACTUAL
de rubros UNIDADA COSTO | OBSERVACIONES
ambientales
ITEM RUBRO -
© g £ .g
o 8 ]
) s
3 3
<)
1 2 i
Cerramiento provisional 1 625,37
con yute m 93,90 6,66
D Extintor polvo quimico u 1 44,88 |1 44,88
ABC 10 Lb (PQS)
3 - u 4 122,02 1 488,08
Tachos de plastico para
recoleccion, clasificacion
y separacion de
desechos (gris, rojo,
verde, azul)
4 i . m 67,10 | 0,32 1 21,47
Cinta plastica de
seguridad
5 e u 1 135,80 1 135,80
Senalizacion de
seguridad tipo caballete
1,2 x 0,60
6 B U 1 99,26 1 99,26
Sefalizacion de
seqguridad tipo pedestal
0,6x0,6 m
7 ; ; U 1 68,70 1 68,70
Botiquin de primeros
auxilios
8 I u 6 15,82 1 94,92
Senalizacion de
seguridad formato A4
2 Charla de Socializacién < A SR 4
ociall I
a la comunidad 450,60
10 e U 3 730,22 1 2190,66
Baterias sanitarias
portatiles
COSTO TOTAL EJECUTADO $4219,75

20
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CONCLUSIONES

Dentro de este periodo de informe, se ha planificado y se han ejecutado las actividades
respecto al Plan de Manejo de Ambiental, como se indica en el numeral 5) Resultados
cumplimiento ambiental: 35 actividades se encuentran categorizadas como
Conformidad, por su cumplimiento.

Existen DIEZ actividades del Plan de Manejo Ambiental calificados como “no aplica”,
misma que corresponde: DOS actividades del Plan de Prevencion y Mitigacion PPM,
CUATRO actividades del Plan de Relaciones Comunitarias PRC, UN actividad del
Plan de Seguridad y Salud, y TRES actividades del Plan de Cierre y Abandono debido
a que las medidas ambientales no se han programado y/u ocurrido durante este
periodo de informe.

RECOMENDACIONES

Se recomienda ejecutar las medidas ambientales calificadas como no aplica en cuanto
se presente el evento.

Continuar ejecutando aquellas medidas ambientales con caracter permanente hasta
el fin de la obra.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

\

— /

n

yitad
/7

AL ;fyg'
Ing. Mdnica Cuijano
Medio Ambiente

Informe de Cumplimiento de Seguridad, Salud y Ambiente
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21



(" - CUEVA""CUEVA

ANEXOS

Informe de Cumplimiento de Seguridad, Salud y Ambiente
Unidad Educativa Mitad del Mundo

Ministerio de Educacién
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Anexo 1

Control material particulado (polvo) a través de
aspersion de agua.
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e .'L_u
Aspersion de agua para control
de un tanquero

@ COMPARA m Bo

€= "SmiEes 0000173
/. TRANSMANTENDAR 5.4

Hlﬂ_%_" RUC : 1782765084091

Takdhurgn. WA [ P

-
ron IR [11 J20t2
Chame: AV 4 g \M!'lu'lﬂ‘ 5A

et D & A8 Wraembe o Ten Qnﬁhaw“

. VRV AR Do
@%* ;
]

Toﬂq._,-c-‘.rr de Ayual
( { 42 m'
/ \PAD-5789

[ OB Haed 0 Wopd

ABOND §
' BALDO §
o
T "‘Q-w TOTAL § |

Registro del proveedor sobre el servicio de
tanquero de agua para aspersion

Presencia del tanquero de agua en la Unidad
Educativa Mitad del Mundo para aspersion
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Anexo 2
Cobertura del perimetro de la
Intervencion mediante lonas
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Colocacion de lonas alrededor del perimetro de la
obra

..

Colocacion de lonas alrededor del perimetro
externo de la obra

Colocacion de lonas alrededor del perimetro de la
obra

Colocacion de lonas alrededor del perimetro
de la obra
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Anexo 3

Instalaciéon temporal y mantenimiento de
baterias sanitarias

Registro fotografico
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Limpieza y mantenimiento de baterias sanitarias,
por el proveedor

-71n-
-

o
Dosificacion de mantenimiento para baterias
sanitarias, por el proveedor

Bateria sanitaria ubicado en el sitio de obra

Presencia de 3 baterias sanitarias en la obra
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Anexo 4
Transporte de escombros
Registro fotografico
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Con la ayuda del personal de obra se desalojaron los escombros por medio de la volgueta

Desalojo de escombros de la obra mediante volqueta tapada con lona
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Anexo 5
Registro de funcionamiento de maquinaria
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Anexo 6
Espacio para carga y descarga de escombros
Registro fotografico



CUEVAS"CUEVA Ministerio de Educacion

Espacio para carga y descarga de escombros
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Anexo 7
Almacenamiento de combustible
Registro fotografico
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Almacenamiento de combustible en cubeto Aserrin como medio absorbente anti derrames
temporal
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Anexo 8
Prohibido quema de vegetacion o desechos
Registro fotografico
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Senalética prohibido fumar y hacer fuego ubicado en el area verde de la institucion
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Anexo 9
Almacenamiento de residuos no peligrosos
Registro fotografico
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Separacion de residuos en la fuente y almacenamiento temporal en recipientes de
acuerdo al sistema de colores establecidos en la NTE INEN 2841
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Anexo 10

Almacenamiento desechos peligrosos y
especiales
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Envase para almacenamiento de chatarra

2

Envase para almacenamiento de desechos
peligrosos
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Anexo 11

Bitacora de generacién de desechos
solidos no peligrosos
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Induccion
Capacitacion
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Anexo 13

Registro fotografico de charlas sobre PMA al
personal de obra
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_ 14 noys
Charla diaria al personal de obra

Charla diaria dada al personal de obra
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Anexo 14

Registro fotografico y Registro de asistencia
Charla Manejo de Desechos no peligrosos y peligrosos
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Anexo 15

Entrega y uso de Equipos de Proteccion
Personal
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Entrega de Equipo de prbteccién personal
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FICHA DE ENTREGA DE EQUIPC DE PROTECCION INDIVIDUAL

FEGHA DE EMISION:

0210812021

FECHA DE ELABORACION:
02/08/2021

REVISON:
01

HOJA N°/ TOTAL DE HOJAS:
2de2

fTEM INDIVIDUAL

DESCRIPCION DEL EPI ~ EQUIPO DE PROTECCION

CANT.

FECHA DE
ENTREGA

FECHA DE
DEVOLUCION

OBSERVACION

T | 7 L

12 | \

13 | ¢

14

15 Mee

18-

17

18

.0y oA

19

20

21

Declaro haber recibido de CUEVA Y CUEVA los equipos para la proteccion proporciono entrenamiento para uso correcto, conservacion y a mantenimiento de materiales de uso
temporal antes mencionados y autorizo que se descuente de mi salario el importe equivalente al valor actializado de los mismos, e

: . o o n caso de que gueden inutilizados o se
exiravien por descuido de conservacion, mal mantenimiento, etc.

Lugar y Fecha:

Persona que Entrega:

Firma del Integrante:

Firma:
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FICHA DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL
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02108/2021
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02/08/2021 01 2de?

; DESCRIPCION DEL EPI| ~ EQUIPO DE PROTECCION
ey INDIVIDUAL Gt
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ENTREGA
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FIRMA DEVOLUCION FIRMA QBSERVACION
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Declaro haber recibido de CUEVA Y CUEVA los equipos para la proteccion proporciono entrenamiento para uso correcto, conservacion y a mantenimiento de materiales de uso
temporal antes mencionados y autorizo que se descuente de mi salario el importe equivalente al valor actualizado de los mismos, en caso de que gueden inutilizados o se

extravien por descuido de conservacién, mal mantenimiento, etc.

Lugar y Fecha:

Persona que Entrega:

Firma del Integrante:

Firma:
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02/08/2021 02/08/2021 01 2de2
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Declaro haber recibido de CUEVA Y CUEVA los equipos para la proteccién proporciono entrenamiento para uso correcto, conservacion y a mantenimiento de materiales de uso
temporal antes mencionados y autorizo que se descuente de mi salario el importe equivalente al valor actualizado de los mismos, en caso de que queden inutilizados o se
extravien por descuido de conservacion, mal mantenimiento, etc.
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Persona que Entrega:

Firma del Integrante:

Firma:
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FICHA DE ENTREGA DE EQUIPC DE PROTECCION INDIVIDUAL

C , UEVA ﬁ LUEVA FECHA DE EMISION:

02/08/2021

FECHA DE ELABORACION:

02/08/2021

REVISON:

01

HOJA N°/ TOTAL DE HOJAS:
2de2

iTEM DESCRIPCION DEL EPI - EQUIPO DE PROTECCION
INDIVIDUAL

CANT.

FECHA DE
ENTREGA

FIRMA
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DEVOLUCION

FIRMA

OBSERVACION

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Declaro haber recibido de CUEVA Y CUEVA los equipos para la proteccion proporciono entrenamiento para uso correcto, conservacion y a mantenimiento de materiales de uso

temporal antes mencionados y autorizo que se descuente de mi salario el importe equivalente al valor actualizado de los mismos, en caso de que queden inutilizados o se
extravien por descuido de conservacion, mal mantenimiento, etc.

Lugar y Fecha:

Persona gue Entrega:

Firma del Integrante:

Firma:
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CUEVAS*CUEVA

FICHA DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION INDIVID.... -

FECHA DE EMISION:

02/08/2021

FECHA DE ELABORACION:
02/08/2021

REVISON:
01

HOJA N°/ TOTAL DE HOJAS:
2de2

iTEM

DESGRIPCION DEL EPI - EQUIPO DE PROTECCION
INDIVIDUAL

CANT.

FECHA DE
ENTREGA

FECHA DE
DEVOLUCION

FIRMA

OBSERVACION

11

Cor e e ey .»_A...ﬂllmn-p.. -

L2 Wb oi%

1L

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Declaro haber recibido de CUEVA'Y CUEVA los equipos para la proteccion proporciono entrenamiento para uso correcto, conservacion y a mantenimiento de materiales de uso
temporal antes mencionados y autorizo que se descuente de mi salario el importe equivalente al valor actualizado de los mismos, en caso de que gueden inutilizados o se
extravien por descuido de conservacion, mal mantenimiento, etc.

Lugar y Fecha:

Persona que Entrega:

Firma del Integrante:

Firma:
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CUEVA**CULEVA

).

~ICHA DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION INDIVIL. ...

FECHA DE EMISION:

02/08/2021

FECHA DE ELABORACION:
02108/2021

REVISON:

01

HOJA N*/ TOTAL DE HOJAS:
Zde?2

iTEM INDIVIDUAL

DESGRIPCION DEL EPI - EQUIPO DE PROTECGION

CANT.

FECHA DE
ENTREGA

FECHA DE

FIRMA DEVOLUCION

FIRMA

OBSERVACION

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Declaro haber recibido de CUEVA Y CUEVA los equipos para la proteccién proporciono entrenamiento para uso correcto, conservacion y a mantenimiento de materiales de uso
temporal antes mencionados y autorizo que se descuente de mi salario el importe equivalente al valor actualizado de los mismos, en caso de gue gueden inutilizados o se
extravien por descuido de conservacion, mal mantenimiento, etc.

lLugar y Fecha:

Persona que Entrega:

Firma del Integrante:

Firma:
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FICHA DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL

ﬂ\ j UEVA h ; LUUEVA FEGHA DE EMISION: FEGHA DE ELABORACION, REVISON. HOJA N/ TOTAL DE HOJAS:
02/08/2021 02/08/2021 01 1de2
NOMBRE DEL COLABORADOR: CEDULA DE IDENTIDAD: FECHA DE ADMISION:
CARGO / FUNCION: AREA: FECHA DE DIMISION:
frem | DESCRIPCION DEL el PROTECCION | oy, o FIRMA Wi ol FIRMA OBSERVACION
1
2
3
: e
5
: )
7
8
9
= [

Declare haber recibido de CUEVA Y CUEVA los equipos para la proteccion proporciono entrenamiento para uso correcto, conservacion y a mantenimiento de materiales de uso
temporal antes mencionados y autorizo que se descuente de mi salario el importe equivalente al valor actualizado de los mismos, en caso de que queden inutilizados o se
extravien por descuido de conservacion, mal mantenimiento, etc.

Lugar y Fecha:

Persona gque Entrega:

Firma del Colaborador:

Firma:
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CUEVA**CUEVA

FICHA DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL

FECHA DE EMISION:

02/08/2021

FECHA DE ELABORACION:

02/08/2021

REVISON:

01

HOJA N*/ TOTAL DE HOJAS:
2de?

iTEM DESCRIPCION DEL EPI - EQUIPO DE PROTECCION

INDIVIDUAL

CANT.

FECHA DE
ENTREGA

FIRMA

FECHA DE
DEVOLUCION

FIRMA

OBSERVACION

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Declaro haber recibido de CUEVA Y CUEVA los equipos para la proteccién

temporal antes mencionados y autorizo que se descuente de mi salario el
extravien por descuido de conservacién, mal mantenimiento, etc.

proporciono entrenamiento para uso correcto, conservacion y a mantenimiento de materiales de uso

importe equivalente al valor actualizado de los mismos, en caso de gue queden inutilizados o se

Lugar vy Fecha:

Persona que Entrega:

Firma del Integrante:

Firma:
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FICHA DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDuAL

CUEVAS*CUEVA FECRA DE

EMISION

0210812021

FECHA DE ELABORACION:

02108/2021

REVISON:

01

HOJA N*/ TOTAL DE HOJAS:
2de 2

Wk INDIVIDUAL

DESCRIPCION DEL EPI - EQUIPO DE PROTECCION

CANT.

FECHA DE
ENTREGA

FIRMA

FECHA DE
DEVOLUGION

FIRMA

OBSERVACION

11

12

13

14

16

16

17

18

19

20

21

Declaro haber recibido de CUEVA Y CUEVA los equipos para la proteccion proporciono entrenamiento para uso correcto, conservacion y a mantenimiento de materiales de uso
temporal antes mencionados y autorizo que se descuente de mi salario el importe equivalente al valor actualizado de los mismos, en caso de que queden inutilizados o se
extravien por descuido de conservacion, mal mantenimiento, etc.

Lugar y Fecha:

Persona que Entrega:

Firma del Integrante:

Firma:
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CUEVA**CUEVA

iTEM

DESGRIFPCION DEL EPI - EQUIPO DE PROTECCION

INDIVIDUAL

FICHA DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION INDIVID wAL

FECHA DE EMISION.

0210812021

FECHA DE ELABORACION.
02/08/2021

REVISON.
01

HQJA N°/ TOTAL DE HOJAS:
2de?2

FECHA DE

CANT: ENTREGA

FECHA DE

FIRMA DEVOLUCION

FIRMA

OBSERVACION

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Declaro haber recibido de CUEVA Y CUEVA los equipos para la proteccion proporciono entrenamiento para uso correcto, conservacion y a mantenimiento de materiales de uso
temporal antes mencionados y autorizo que se descuente de mi salario el importe equivalente al valor actualizado de los mismas, en caso de gue queden inutilizados o se
extravien por descuido de conservacion, mal mantenimiento, etc.

Lugar y Fecha:

Persona que Entrega:

Firma del Integrante:

Firma:
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FICHA DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL

ﬁJ\ ﬁ _ ﬁ. <> O ﬁ ; *1 \V \/ FEGHA DE EMISION:

02/08/2021

FECHA DE ELABORACION:
02/08/2021

REVISON.

01

HOJA N°/ TOTAL DE HOJAS:
2de2

iTEM DESCRIPCION DEL EPI - EQUIPO DE PROTECCION
INDIVIDUAL

CANT.

FECHA DE
ENTREGA

FECHA DE

EEMA DEVOLUGION

FIRMA

OBSERVACION

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Declaro haber recibido de CUEVA Y CUEVA los equipos para la proteccion proporciono entrenamiento para uso correcto, conservacion y a mantenimiento de materiales de uso
temporal antes mencionados y autorizo que se descuente de mi salario el importe equivalente al valor actualizado de los mismos, en caso de que queden inutilizados o se
extravien por descuido de conservacion, mal mantenimiento, etc.

Lugar y Fecha:

Persona que Entrega:

Firma del Integrante:

Firma:
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‘.' CUEVAS*CUEVA Ministerio de Educacién

Anexo 16
Buzén Mecanismo para Quejas y Reclamos
Registro fotografico y de capacitacion
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U CUEVA*"CLUIEVA Ministerio de Educacion

CUIVA  CUEVA

REGISTRO DE INDUCCION [ CAPACITACION / ENTRENAMIENTO

FMPRESY

(.4- (o

e .Y 4 Lt i = i FECHA: | =

KESPONS ALY Taush A \ - USSR tiekisia - /L i T
‘ UL

WESEOAS SHLE s st Ay
J_KC\ Uiln L) / HU“‘L-) G‘"’“wna

=

INDE N D ll APACTI ALTON: E ‘I HARLA DLARUA: E :L_,
PR 44 "
TINMA L TRAIAR &’(}dll&i—m‘u_éi_ QU L-"“ O\.E__,;:.-ﬂ‘-_ﬁe e Loy \.n QM L)

PARTICIPANTES DE ENTRENAMIENTO = =

ITEM NOMBRE CEDULA FIRMA

‘| pier Matveds 17213/ 485 -8 Y

P Maew  [lomeo /2 191984¢-9 m

2 /).,u.-/ Cum s b1y 2302793 612 %;/;; ‘

§ Whh N ddd o 0 11124650 ~¢) -

[ . Tpial 240 14go01s- 1 ‘

¢ | fvis #os /2183922 -¢ v/w
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Registro fotografico difusién a la comunidad educativa Mecanismo de Buzoén de Quejas y
Reclamos
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Anexo 17
Proceso de socializacion
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1 Datos Generales

Cddigo del Proyecto CERTIFICADO AMBIENTAL No. GADMDMQ-SUIA-2022-CA-3063

Nombre del Proyecto: Construccion y Mejoramiento de Infraestructura para la Unidad

Educativa Mitad del Mundo

Ubicacion: Pichincha, Quito, San Antonio de Pichincha

Provincia, Cantén, Parroquia.

Direccion 21 de Marzo E1-60 y Av. Manuel Cordova Galarza

2 lustificacion

El Banco Mundial financia la ejecucién del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos
Focalizados PARECF; |a estrategia de mejoras integrales y reaperturas al ser financiada por el Proyecto
PARECF con fondos del Banco Mundial, razén por la cual es de obligatorio cumplimiento las salvaguardas
ambientales y sociales de este organismo.

Una pieza fundamental del trabajo de la institucion en proyectos de inversién es el de ayudar a asegurar
resguardos muy solidos para las personas y el medio ambiente a través de politicas, llamadas
“salvaguardas”, que sirven para identificar, evitar y minimizar el dafio a las personas y el medio ambiente.

Para la estrategia de Mejoras Integrales y Reaperturas, se debe entender que la “Mejora Integral”, no se
trata de un mantenimiento que se realiza de manera recurrente, su finalidad, es intervenir de manera
integral en las instituciones educativas, dejandolas totalmente funcionales y operativas y la estrategia de
“Reapertura”, se trata del proceso de intervencién de infraestructura fisica existente, para mejorar el
funcionamiento de una institucién educativa cerrada o fusionada anteriormente.

Con lo antes expuesto, el Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa de los Circuitos Focalizados “PARECE”
BIRF 8542-EC financiara la estrategia de Mejoras Integrales y Reaperturas a unidades educativas que se
encuentre dentro de las parroquias priorizadas por la intervencién por el proyecto, de esta manera se
busca mejorar |a calidad y |a cobertura con equidad en los niveles inicial, basica y bachillerato del sistema
educativo, en el marco de los objetivos estratégicos institucionales del Ministerio de Educacion y del Plan
Creacién Oportunidades 2021-2025

La Unidad Educativa Fiscal Mitad del Mundo, se encuentra en la provincia de Pichincha, parroquia San
Antonio de Pichincha, cantdn Quito de la Coordinacién Zonal 9 del Ministerio de Educacion, la unidad
educativa es de sostenimiento fiscal y tiene aproximadamente 3779 estudiantes.

Con lo antes expuesto, para dar cumplimiento con la normativa vigente, se procede a realizar el siguiente
informe sobre la ejecucion del proceso de socializacién de la Intervencion De “Mejoras Integrales” parala
Unidad Educativa Fiscal “Mitad Del Mundo” Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos
Focalizados.

3  Objetivos

3.1  Objetivo General

Realizar un proceso de participacion ciudadana para dar a conocer a la comunidad del drea de influencia
sobre el proyecto “Apoyo 2 la Reforma Educativa en los Centros Focalizados PARECE Mejoras Integrales
Unidad Educativa Fiscal Mitad del Mundo”, especialmente a los actores ubicados en el drea de influencia,
a fin de recabar observaciones sobre las salvaguardas y medidas socio- ambientales generales que debers
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considerar la constructora Cueva & Cueva encargado de llevar a cabo la Ficha Ambiental y Plan de Manejo
Ambiental en materia de prevencion, mitigacidn y control.

3.2

Objetivos Especificos:
Considerar, receptar y sistematizar los criterios y las observaciones de |a ciudadania del drea de
influencia del proyecto respecto a la Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del proyecto
“Apoyo a la Reforma Educativa en los Centros Focalizados PARECF Mejoras Integrales Unidad
Educativa Fiscal Mitad del Mundo” que ejecuta la constructora Cueva & Cueva, cuya actividad es
la construccion.
Transparentar las actividades que estdn siendo ejecutadas en el proyecto asegurando que la
comunidad tenga el acceso a la informacion disponible.
Identificar posibles impactos socio-ambientales relacionados con el proyecto en el drea de
influencia.
Difundir el mecanismo para quejas y reclamos implementado en el proyecto, a los asistentes de
la reunion informativa.

4 Convocatoria/Difusion:

4.1

Invitaciones

Se realizo la entrega de invitaciones a 34 actores sociales identificados de acuerdo a lista en el documento
correspondiente a Metodologia para la Socializacion de la Intervencién De “Mejoras Integrales” Para La
Unidad Educativa Fiscal “Mitad Del Mundo” Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos

Focalizados:
ftem Institucion o Funcionarios Cantidad de
Empresa i invitaciones
1 MINEDUC o Director Distrital 3
o Director Nacional de
Infraestructura Fisica en
Ministerio de Educacion
o Administrador de contrato
2 GAD Parroquial o Presidente 1
San Antonio de
Pichincha
3 Unidad Educativa o Profesores y autoridades de la 16
Mitad del Mundo Unidad Educativa Fiscal Mitad del
Mundo
o Representante y padres de
familia
o Representantes bar de la Unidad
educativa
o Representante de |los estudiantes
4  Unidad de o Comandante acargo dela UPCen 1
Vigilancia el drea de influencia

Comunitaria

\fLu\
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5 Centro de salud

Centro de Salud Tipo C San
Antonio de Pichincha

Supervisar de fiscalizacion
Fiscalizador de Obra

Duefios de locales comerciales

Superintendente de obra
Residentes de obra

Técnico de Seguridad Industrial
Especialista de Amhbiente

6  Equipo técnico de o
Fiscalizacion o
7 Otros o
ciudadanos/as de aledafios
la comunidad
8 Equipo técnico de o
la empresa o
constructora 0
(s}
0

Asistente Administrativa
TOTAL

-_—

©
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34

Actividades planificadas y ejecutadas para la aplicacion del mecanismo de convocatoria

Actividad

| Fecha de ejecucion |

Medio de verificacion

Observaciones

Identificacion de
actores sociales,
organizacionales e
institucionales

2022

20 de octubre del

Listado de actores
identificados (ANEXO 1)

Se realiz6 una salida de
campo, donde se
recorrio el drea de
influencia.

Entrega de
invitaciones
personales

02 noviembre 2022

Formato invitaciones

personales (ANEXO 2)

* Documento de recepcién
de invitaciones (ANEXO 3)

e Fotografia de recepcion de

invitaciones personales

{ANEXO 4)

La entrega de
invitaciones a los
actores del drea de
influencia se realizé con
normalidad cumpliendo
con la fecha acordada

Ejecucion de la
reunion
informativa

15 de noviembre
2022, alas 13h30
horas

» Registro Fotografico de la
Reunion Informativa
(ANEXO 5)

e Registro de asistencia
(ANEXO 6)

La reunidn
informativa se
desarrollo
satisfactariamente

Nale
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6 Datos de Reunidn de Informativa
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Reunidn Informativa

Mitad del Mundo.
Calle 21 de Marzo
y Av. Manuel
Cordova Galarza

Provincia, cantdn, | Lugar/Ubicacién | Fecha Hora No. De asistentes
parroquia

Pichincha, Quito, | Saldon de Uso | Martes 15 de | 13h30 23

San Antonio de | Multiple de la | noviembre del

Pichincha Unidad Educativa | 2022

7  Sistematizacion de la Reunidn Informativa:
Expositores y cumplimiento de agenda del dia

Hora Tema
13h30 Presentacion
13h35 Palabras de bienvenida dadas por el Residente del
proyecto
13h40 Intervencidn por parte de Fiscalizacién
13h45 Presentacidn de la Intervencion De “Mejoras
Integrales” para la Unidad Educativa Fiscal “Mitad
Del Mundo” Proyecto Apayo a la Reforma
Educativa En Los Circuitos Focalizados.
13h55 Situacion actual de la Unidad Educativa Fiscal
Mitad del Mundo, intervenciones realizadas y
proximas intervenciones civiles y eléctricas
14h15 Salvaguardas en los temas:
¥v" Ambiental
v Social
¥ S.508.
14H35 Foro de preguntas y observaciones por parte de los
asistentes
14h45 Palabras de agradecimiento por la asistencia y

refrigerio

Responsable/es
Arg. Pamela Bastidas
Arg. Frank Avalos

Ing. Juan Carlos Rocha
Ing. Mdnica Quijano

Arg. Frank Avalos

Ing. Monica Quijano
Ing. Andrea Pérez e
Ing. Angela Vargas

Arg. Frank Avalos, Ing. Ménica
Quijano e Ing. Angela Vargas
(cada técnico contestard segun
su drea)

Arq. Frank Avalos

8  Registro de comentarios u observaciones por parte de la comunidad y Respuestas por parte del
equipo técnico

NG
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9  Identificacion de conflictos socio-ambientales
No se identificaron conflictos socio-ambientales

10 Conclusiones con respecto a la reunién informativa

La reunién informativa se desarrollé con normalidad, cumpliendo a cabalidad el orden del dia
planificado.

No se identificaron conflictes socio-ambientales. Se pudo apreciar que existe convivencia
tranquila entre moradores y las actividades de construccién.

La reunion informativa contd con la participacién de 23 asistentes. Ademds, asistieron los actores
socio- institucional como: MINEDUC, dos representantes.

¢ Lla Constructora Cueva y Cueva Ingenieros, se encuentra abierta a receptar comentarios, dudas o
quejas por parte de |a comunidad, en cualquier momento durante la fase de operacidn y fase de
cierre de las actividades, con el objeto de solucionar posibles impactos.

* Se socializ el mecanismo de quejas, reclamos u observaciones con los asistentes a la Reunién
Informativa.

A c ’/."\\
Elaborado por: Revisado por: // | Revisado por: J

¥ Vi

/ "f
: f"— ) /i"‘ 4/

L

Ing. MénicaQuijano g. Diego Ctéeva INg- Jugn Carlos Rocha

Especialista Ambiental Superintendente de lefe de Fiscalizacién

CUEVAY CUEVA INGENIEROS S.A. Proyecto Unidad Educativa Mitad del
CUEVA Y CUEVA Mundo

INGENIEROS S.A. '
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11 ANEXOS
Anexo 1 Listado de Actores identificados

ftem

Institucién o
Empresa

MINEDUC

GAD Parroquial
San Antonio de
Pichincha

Unidad Educativa
Mitad del Mundo

Unidad de
Vigilancia
Comunitaria
Centro de salud

Equipo técnico de
Fiscalizacion

Otros
ciudadanos/as de
la comunidad
Equipo técnico de
la empresa
constructora

0 0

o]

(8]

o]

0O ogQ 0O

Funcionarios

Director Distrital

Director Nacional de
Infraestructura Fisica en
Ministerio de Educacion
Administrador de contrato
Presidente

Profesores y autoridades de la
Unidad Educativa Fiscal Mitad del
Mundo

Representante y padres de
familia

Representantes bar de la Unidad
educativa

Representante de los estudiantes

Comandante a cargo de la UPC en
el area de influencia

Centro de Salud Tipo C San
Antonio de Pichincha

Supervisor de fiscalizacion
Fiscalizador de Obra

Duefios de locales comerciales
aledafios

Superintendente de obra
Residentes de obra
Técnico de Sepuridad Industrial
Especialista de Ambiente
Asistente Administrativa

TOTAL

WP

-*
a inisterio de Educacion
Cantidad de Cantidad de
ir_witaciones asistentes
3 3
i} 2
16 16
1 2
1 2
2 2
5 5
5 5
34 37
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Anexo 2 Formato Invitaciones personales

Qo DML riarooies 07 de raverrtre 2022

Sr. Capitén
Jorpe Francien Tuine Fguera
Jata del Circuilo San Antorio de Pahincha

Preserss -
Do i cormadory:

Hmnmusm-ma.wr—-uummmuww.
la Relorma Eduaativa en s Crcaitns Fooiosdos (FARECF], que cuenla can fnancaments del Banco

Mundial dertro del paoyecto PARECF &8 ha sortempiads @ kiagoea legoe’ Mardiendo asl 8l process de
MRER 40 colead fe i aducarttn ) preyecte “Msioris Intngrates® 5o ancunety o giscuoitn o 3 Unidad
Educatva Fisoal Maad del Mundo”

mhwmmimolhwmymdahmuﬂmdmm w
it & Usied ofe su delegada v il publicn en genarsl 3 fa. Reurdn Informative de ls Gessdn da
Mhﬁmmmnhmimmﬂwmﬂmw%uw
Munda” ubicads on s calle 21 ds marza E1-60 ¥ Ay Manuel Codova Galerra, qua sa realgans en

LUGAR: Bals de Uso Mullipe 08 18 “Linidad Educativa Fiscal Mitad del Mundo® Ubicado en W cele 21 Da
marmn F1-80 Y Ay Manual Corevs Galarzs

FECHA. marizs 16 de nowembes del 2032

HORA 1330

Para mits rédormacion contactarss con ol Ing. Andma Pérez. rumen e contacke 0993701658 Empecatsts Ambsanal
del proyecis.

Esperamos contar con 5u valoes fresence
Aardaner s

.
TV AL vARRY

Ing. Dingo Cueva
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CUEVA Y CUEVA INGENIERDS S A
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ANEXO 3 Documento de recepcidn de invitaciones

LCUEVA «"CUUEVA

[

inisteric deé Educacion

RECIBIDO DE INVITACIONES PARA REUNION INFORMATIVA DEL PROYECTO MEJORAS INTEGRALES DE LA
UNIDAD EDUCATIVA MITAD DEL MUNDO

GAD  Parroquial
San Antonio de

Unided Educativa
Mitad del Mundo

aQ

[+

o0

Funcionarios
Director distrital

Iefe de Infraestructuras dei
distrito

Adrninistrador de contrato

Presidente

Profesores y sutoridades de la

Unidad Educativa Fiscal Mitad del
Mundo

Profesores y autoridades de la
Unidad Educatva Fiscal Mitad del
Munde
Profesores y autondades de fa
Unidad Educativa Fiscal Mitad del
Munde
Prafesores y autondades de la
Unidad Educativa Fiscal Mitad del
Munde
Frefesores y sutordades de la
Unidad Educativa Fiscal Mitad del
Mundo
Profesores y autoridades de la
Unidad Educativa Fiscal Mitad del
Mundo
Profesores y autoridades de la
Unidad Educativa Fiscal Mitad del
Munda
Representante y padres de
famnitia

Representants v padres de
familia
Representante y padres de
familia

l.‘mu, wivt Umnirtast de COucaidr

VA Le Owdicaa

UNIDAD
DISTRITAL DE

]
|Jnfn~o-a CIUDADANA
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Unidad de
Vigilancia
Comunitaria

Centro de salud

Equipo técnico de
Fiscalizacidn

Otros
ciudadanos/as de
la comunidad

Equipo técnico de
Ia empresa
constructora

0 Representante y padres de
familia /
O Representante vy padres de ;
familia
o Representante y padres de ,é
familia
© Representante y padres de
familia
C Representantes bares de |la ) '
Unidad educativa (P@C’ /4 @C’C/“/é‘;‘g’_
"
o Comandante a cargo de la UPC en |
el drea de influencia e
o Centro de Salud Tipo C San :
Antonio de Pichincha ’ e
o lefe de fiscalizacién OF1ovizozz. y
H % beas Avaw ;
Fiscalizador de Obra O3 YNV (20 .
0 Duefios de locales comerciales ‘Q@ adkis
aledafios e\“‘"@‘ :
0 Duefios de locales comerciales 7
aledafios
o Duefios de locales comerciales
aledafios
o Duefios de locales comerciales
aledafios ‘
o Duefios de locales comerciales
aledafios
© Superintendente de obra
0
o Residentes de obra
0
o Tecnico de Seguridad Industrial
o]
o Especialista de Ambiente
9]
o Asistente Administrativa

Vi
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Institucién o
Empresa
Unidad Educativa
Fiscal Mitad del

Mundo

ﬁ inisterio de Educacion

Funclonarios Cantidad de  Cantidad de
invitaciones asistentes
Represertante  de  Consejo 1 1

Estudiantl de la  Unidad

Educativa Fiscal Mitad del |
Mundo \
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ANEXO 4 Fotografia de recepcidn de invitaciones personales

Entrega de Invitacion a Unidad de Polia
Comunitaria San Antonio de Pichincha

Entrega de Invitacion a comerciante de local de
imprenta

™ -5.5‘“.". 1 B o s
Entrega de Invitacidn a comerciante de local de
viveres

Entrega de Invitacién a comerciante Cooperativa
de taxis
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Entrega de Invitacion a Centro de Salud Tipo C San | Entrega de Invitacion a GAD Parroquial San
Antonio de Pichincha Antonio de Pichincha

viveres

Entrega de Invitacion a comerciante de local de

e e, -

Entrega de Invitacion a Cueva y Cueva Ingenieros
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ANEXO 5 Registro Fotogréfico de la Reunidn Informativa

= v

N 3 y “ 3
Reunién Informativa, exposicién por parte del Reunidn Informativa, exposicion por parte de
Residente Arg. Frank Avalos Responsable Ambiental, Ing. Mdnica Quijano

1 Ol

Reunidn Informativa, exposicion por parte del Reunidn Informativa, recepcién de comentarios y
Responsable S50, Ing. Angela Vargas observaciones, y contestacién de las mismas por
parte del equipo técnico
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ANEXO 6 Registro de asistencia

CANVASULIEVA

REGISTRO DE ASISTENCIA POR PARTE DE LA COMUNIDAD, REFERENTE A LA REUNION
INFORMATIVA DEL GESTION DE SALVAGUARDAS DEL PROYECTO “MEJORAS INTEGRALES™ DE LA
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MITAD DEL MUNDO" PROYECTO APOYO A LA REFORMA EDUCATIVA
EN LOS CORCUITOS FOCALIZADOS PARECF”.

LUGAR: Sala de Uso Multiple de ks "Unidad Educativa Fiscal Mitad del Mundo®, ubicada en Ls calle 71
De Marro £1-60 y Av Manue! Cordova Galarza

FECHA. 15 de noveembre del 2022 HORA: 13n30
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C LI VARRT LIEVA

REGISTRO DE ASISTENCIA POR PARTE DE LA COMUNIDAD, REFERENTE A LA REUNION
INFORMATIVA DEL GESTION DE SALVAGUARDAS DEL PROYECTO “MEIORAS INTEGRALES” DE LA
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MITAD DEL MUNDO”™ PROYECTO APOYD A LA REFORMA EDUCATIVA
EN LOS CRCUITOS FOCALIZADOS PARECF”.

LUGAR: Sala de Uso Multiple de la “Unidad Educativa Frscal Mitad del Mundo®, ubicado en la calle 21
De Mano E1-60 y Av Manuel Cordove Galarta

FECHA: 15 de noviembre del 2022 HORA: 13030
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ANEXOQ 7 Triptico

UNIDAD EDUCATIVA
FISLAL MITAD DEL

MUNDCO

L Unidad Educativa Fiscal
Mitad del Mundo se
encuenira &n ka provinca de
Mchincha, parrogquio Son
Antonio de Pichincha, contdn
Quito de ka Coordinaciin
LON0I Y Ol MINSLeno de

g inisterio de Educacion

 PLAN DE MANE IO
AMBENTAL

B A A e At
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ESTRATEGIA
"MEJORAS
INTEGRALES Y
REAPERTURAS®
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ANEXO 8 Presentacion en Power Point expuesta en la Reunidn Informativa

ESTRATEGIA “MEJORAS
INTEGRALES Y REAPERTURAS"
INTERVENCION DE “MEJORAS INTEGRALES
PARA LA UNIDAD EDUCACION FISCAL
“MITAD DEL MUNDO"

- s ae e A sy e
Mg i s Vi

© eremdn e Seenm fe i Tew By
e P wie [10m s ' 7
Wt sBemi uNe R

? 5 st | b nivea Fom o Ve u) Su0 Carda
¥
4
¥
:"

Lida \saded (deste @ exm=ts o
Lan et | T @ e
S T S g

Socializacion de la ejecucion del proyecto
Mejors Tnlégral

Unidad Educativa Fiscal “Mitad del Mundo”™

&Y
- amogvar

ey (Seewbly
pern
ot Colel Ol MGt i R0
- i lomulea NS DR
- B e LI O% #5
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INTERVENCIONES OBRA CIVIL

HIDROSANITARIA

.. T p——

|

. &3

a Inisterio de Educacion

INTERVENCIONES OBRA CIVIL

INTERVENCIONES OBRA ELECTRICA

L L

L=

GESTION DE
SALVAGUARDAS
EN OBRA

14
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Anexo 18
Planilla IESS

Ministerio de Educacion



\©

\\’
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
* CUEVA & CUEVA INGENIEROS S.A
iess diciembre 06 del 2022 08:49 CUEVA ALVAREZ DIEGO FERNANDO
DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO
(CANCELADO: (2022-11-15))
{BANRED 8. A.)
No. Comprobante: 0000000163269328

Concepto: r’AGO DE PLANILLAS - NORMALES, kmilido en: 022-11-11
No. RUC/ REGISTRO: (1791741870001 - 0001 Fecha de Vigencia de Pago: 2022-11-15
gfg";‘r":: psontoclall - BvA S CUEVA INGENIEROS A - CUEHA & CUEVA INGENIEROS S.A
k’eriodo de Pago: 2022 - 10
Forma de pago: Fondos propios

) Observacién:
AFILIADOS
PERIODO RT CEDULA NOMBRE SUELDD| DIAS o8BS, VALOR | TIEMPO PARCIAL
2022 -10 06 1723364293 |CARABALIIMBAQUINGO ALEX FRANCISGO 331.31 20 NNA 68.25 0.00
2022 - 10 06 1704448768 |CUEVA ALVAREZ DIEGO FERNANDO 444 19 30 NNA 91.50 0.00
2022 - 10 06 1708242191 |CUEVA ALVAREZ HERNAN FATRICIO 467.19 a0 NNA 96.24 0.00
2022 - 10 06 1722688254 |TOAQUIZA SALAZAR WILSON IVAN 480.00 30 NNA 98.88 0.00
2022 - 10 16 1710123439 |ZAMBRANO HURTADO LUCRECIA GREGORIA 221.00 15 NNA 45.53 9.20
2022 - 10 35 1721294955 |ACHIG ROMERO JOHANNA ELIZABETH 517.12 26 NNA 106.53 0.00
2022 - 10 35 1722841382 |ALOMOTO SILLO HECTOR EUCLIDES 436.05 30 NNA 89.83 0.00
2022-10 35 1721313946 |AMAGUANA INTRIAGO KEVIN ANDRES 64014 24 NNA 131.87 0.00
2022 - 10 a5 1713800397 |AMAGUAYA POGO ROLANDO MAURICIO 261.63 18 NNA 53.90 0.00
2022 - 10 as 1724053028 |ARIAS HIDALGO CARLA GABRIELA 64157 30 NNA 132.16 0.00
2022 - 10 a5 1721561007 |ARTEAGA ALAVA LUIS ANDRES 436.05 30 NNA 89.83 0.00
2022 - 10 35 1721782199 |AVALOS VALENZUELA FRANK ALEJANDRO 1314.84 30 NNA 270.88 0.00

) 2022 - 10 35 0953964384 |BANCHON BOHORQUEZ ORLANDO DAMIAN 326.43 20 NNA 67.24 0.00
2022 - 10 35 1726937294 |BARAHONA CASTRO LENIN DAMIAN 406.98 28 NNA 83.84 0.00
2022 - 10 a5 1725860579 (BASTIDAS CABRERA PAMELA ESTEFANIA 641.57 30 NNA 132.16 0.00
2022 - 10 35 1717582322 |CACERES CHICO RUBEN ALEJANDRO 866.03 30 NNA 178.40 0.00
2022 - 10 35 1722746425 |CAIZA GUAND JUAN CARLOS 436.05 a0 NNA 89.83 0.00
2022 - 10 a5 1707505226 |CAIZA JOSE EFRAIN 5086.80 ao NNA 104.42 0.00
2022 -10 35 1720881059 |CALUGUILLIN DIAZ DIEGO FERNANDO 436.05 30 NNA 89.83 0.00
2022 -10 35 1723988166 |CHICAIZA TACLE JEFFERSON PAUL 392.45 27 NNA 80.84 0.00
2022 - 10 35 1712946654 |CHICAIZA VIVAS WILSON ENRIQUE 392.45 27 NNA 80.84 0.00
2022 -10 35 1720379112 |CHIPANTASHI MORALES JOSE FABIAN 118.28 7 NNA 24.37 0.00
2022 -10 35 1719765610 |CHIPANTASI ANELOA WILSON DAVID 72.68 5 NNA 14.97 0.00
2022 -10 35 1705858807 |CHIPANTASI COLLAGUAZO LUIS ENRIQUE 87.21 6 NNA 17.97 0.00
2022 -10 35 1725479875 |CHUQUITARCO MORENO PABLO ANDRES 374.28 21 NNA 77.10 0.00
2022 - 10 35 1717129223 |CISNEROS IBARRA FELIX PATRICIO 808.64 25 NNA 166.58 0.00
2022 - 10 a5 1727899013 |COLLAGUAZO CRIOLLO ALEX FERNANDO 87.21 6 NNA 17.97 0.00
2022 -10 35 1900557339 |COROZO COROZO KLEINER DONAL 378.19 20 NNA 77.91 0.00
2022 - 10 35 1719773358 |DIAZ MEJIA SANDRO RODOLFO 506.90 30 NNA 104.42 0.00
2022 -10 35 0401392071 |DIAZ VILLARREAL EDWIN OSWALDO 551.79 30 NNA 113.67 0.00




DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AFILIADOS
PERIODO RT CEDULA NOMBRE SUELDO DIAS 0BS. VALOR| TIEMPO PARCIAL
2022 -10 35 0910616101 |DUARTE SALAZAR HECTOR ORLANDO 1227.28 28 NNA 252.82 0.00
2022 - 10 35 1728435437 |FLORES QUISHPE WALTER MARCELO 87.21 6 NNA 17.87 0.00
2022 - 10 35 1206079707 |GARCIA VILLAVICENCIO JUAN GABRIEL 19.89 1 NNA 4.10 0.00
2022 - 10 35 1711582500 |GUALOTO PILAPANA ARTURO LEONEL 473.11 28 NNA 97.46 0.00
2022 - 10 a5 1709504680 |GUANOPATIN QUEZADA JORGE ARMANDO 72.68 5 NNA 14.97 0.00
2022 - 10 35 0919960021 |GUERRERO LOPEZ DANIEL ERNESTO 317.54 11 NNA 65.41 0.00
2022-10 35 1401069214 |GUZMAN GUZMAN GABRIEL GONZALO 391.72 24 NNA 80.69 0.00
2022 - 10 35 1715224752 |HERRERA HUARACA GARLOS ANTONIO 287.24 17 NNA 59.17 0.00
2022 -10 35 1718016940 |HERRERA HUARACA JOSE SANTIAGO 270.35 16 NNA 55.69 0.00
2022 -10 35 0502995269 |HIDALGO COLLAGUAZO RODOLFO MEDARDO 87.21 6 NNA 17.87 0.00
2022 - 10 35 1722853106 |IBANEZ CHIPANTASI MARCO DARIC 72.68 5 NNA 14.97 0.00
2022 - 10 a5 1729086833 |ILVIS CURICAMA LUIS FERNANDO 463.88 30 NNA 95.56 0.00
2022 -10 a5 1710877331 |JIJON MOLINA RODOLFO PATRICIO 72.68 5 NNA 14.97 0.00
2022 - 10 35 2300545346 |JIMENEZ ARTEAGA DARLYN ALEXANDER 436.05 30 NNA 89.83 0.00
2022-10 35 1715757298 |LARA SUAREZ VICTOR HUGO 101.75 7 NNA 20.96 0.00
2022 - 10 a5 1709850315 |LASSO LARA LUIS ENRIQUE 72.68 5 NNA 14.97 0.00
2022-10 35 1714007133 |LINCANGO CHIPANTASHI JOSE MANUEL 473.1 28 NNA 97.46 0.00
2022 - 10 a5 17136857417 |MATANGOC FUERES JORGE ENRIQUE 269.29 12 NNA 55.47 0.00
2022 - 10 35 1725152266 |MENESES GUACALES DARIO ALEXANDER 436.05 30 NNA 89.83 0.00
2022 - 10 35 1720252046 |MERA JACOME JOSE ANDRES 72.68 5 NNA 14.97 0.00
2022 -10 35 1704442126 |MERALEMA CARLOS ALBERTO 548.09 21 NNA 112.91 0.00
2022 - 10 35 1750425280 |[MINA MINA CRISTIAN JAVIER 72.68 5 NNA 14.97 0.00
2022 -10 35 1723371124 |MORALES SOTAMINGA FAUSTO DAVID 118.28 7 NNA 24.37 0.00
2022 - 10 35 0502285075 |ONAIZA LUIS GILBERTC 506.90 30 NNA 104.42 0.00
2022 -10 35 0401323860 |ORMAZA HERRERA ROBERTO CARLOS 290.70 20 NNA 59.88 0.00
2022 -10 35 1710522226 |ORTIZ BETANCOURT JOSE RAFAEL 506.90 30 NNA 104.42 0.00
2022-10 35 1718610148 |ORTIZ PUENTE JONATHAN PAUL 1045.59 30 NNA 215.39 0.00
2022 - 10 35 1712361599 |FEREZ AGUIRRE ANDREA ESTEFANIA 33.33 2 NNA 6.87 0.00
2022 - 10 35 1719584912 |PILA RAMIREZ MARCO PATRICIO 337.93| 20 NNA 69.61 0.00
2022 - 10 25 1722876766 |PILCO GABIN DANIEL MOISES 392.45 27 NNA 80.84 0.00
2022 - 10 35 0705887941 |POGO OTUNA ALEX FRANCO 203.49 14 NNA 41.92 0.00
2022 - 10 35 0911132710 |QUEZADA RIOFRIO CARLOS MANUEL 413.34 19 NNA 85.15 0.00
2022 -10 as 1724162738 |QUIGUANGD CANDONGA STEVEN DAVID 119.34 6 NNA 24,58 0.00
2022 -10 35 1725556821 |QUIROGA ZAMBRANO MIGUEL ANGEL 506.90 30 NNA 104.42 0.00
2022 - 10 as 1726836032 |QUISHFE RUIZ ANTHONY JOEL 261.63 18 NNA 53.90 0.00
2022 - 10 35 0250313459 |RAMOS TIBIANO WILMER MARCIAL 261.63 18 NNA 53.90 0.00
2022 - 10 35 1710712132 |ROBLERO JOSE ROSENDO 471.48 21 NNA 97.12 0.00
2022 - 10 35 1725040628 |ROBLES SANTAMARIA FRANCISCO MIGUEL 119.34 6 NNA 24.58 0.00
2022 - 10 35 1757113822 |RODRIGUEZ FLORES JOSE RAFAEL 87.21 6 NNA 17.97 0.00
2022 - 10 35 1722961032 |SACON ARIAS JEFFERSON JIXON 363.38)| 25 NNA 74.86 0.00
2022 - 10 35 1725278210 |SUAREZ CUCAS BRYAN STALIN 392.45 27 NNA 80.84 0.00
2022 - 10 35 1722790712 |SUAREZ SUAREZ DIEGO SANTIAGO 118.28 7 NNA 24.37 0.00
2022 - 10 a5 1751649854 |TACLE CHASIBANDA EDISON PATRICIO 392.45 27 NNA 80.84 0.00
2022 -10 35 1712868403 |TACLE CHASIBANDA JAVIER MARCELO 392.45 27 NNA 80.84 0.00
2022 - 10 35 1753924503 |TACLE CHASIBANDA KEVIN ESTALIN 72.68 5 NNA 14.97 0.00
2022 - 10 35 0202341392 |TIBIANO CURQC LUIS ALBERTO 261.63 18 NNA 53.90 0.00
2022 - 10 15 1709993420 | TITUANA USHINA JUAN CARLOS 406.98 28 NNA 83.84 0.00
2022 - 10 35 0503196628 | TOAPANTA CHANCUSIG SEGUNDO ANTONIO 118.28 7. NNA 24.37 0.00
2022 - 10 35 1752433852 |TOAZA MASABANDA ALAN ISRAEL 392.45 27 NNA 80.84 0.00
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DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

PERIODO RT CEDULA NOMBRE SUELDO| DIAS oBS. VALOR | TIEMPO PARCIAL
2022 - 10 35 1722902978 | TORRES GOBOS JORDI SANTIAGO 517.12 26 NNA 106.53 0.00
2022 - 10 35 1724838121 |URIBE TIGASI JIMMY FERNANDO 203.49 14 NNA 41.92 0.00
2022 - 10 35 1900882224 |VALDEZ ALBA JAVIER MESIAS 99.45 8 NNA 20.49 0.00
2022 - 10 35 1716961337 |VARGAS CASPI ANGELA ROSSANA 33.33 2 NNA 6.87 0.00
2022 - 10 35 1754209201 |VASQUEZ QUINLLIN LUIS DAVID 218.03 15 NNA 44.91 0.00
2022 - 10 a5 1715248157 | VASQUEZ TAMAYO JOSE DAVID 686.46 30 NNA 141.41 0.00
2022 - 10 35 2250293335 |VELEZ QUIROZ DARWIN L EONEL 406.98 28 NNA 83.84 0.00
2022 - 10 35 1726638115 | YUQUILEMA GAVIN JHON HENRY 406.98 28 NNA 83.84 0.00
2022 - 10 35 1725935132 | ZAMBRANO POMBOSA DANIEL ABRAHAM 731.36 30 NNA 150.66 0.00
2022 - 10 a5 1723733208 |ZAMBRANO POMBOSA IVETTE STEFANIA 1500.00 30 NNA 309.00 0.00

33264.47 6852.49 9.20




DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

Valor 7177.88

Intereses por mora (+) 0.00

Segure Salud Tiempo Parcial (+) 9.20
Honorarios Abogado (+) 0.00

Gastos Administrativos (+) 0.00
Subtotal (=) 7177.88

Notas de Crédito (-) 0.00

Total (=} 7187.08

Sefior Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en linea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico,
Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

*Oficinas Western Unién Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Boo. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor
{(Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliacion se registrara como
CANCELADO.

La cancelacion de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generacion previa del comprobante. En cuanto a
GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

E_' CUEVA & CUEVA INGENIEROS S.A
1ose diciembre 06 dei 2022 08:51 CUEVA ALVAREZ DIEGO FERNANDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000164351650

Concepto: PAGO DE F'LANILLAS NORMALES, \Emltido en:  12022-12-06
iNo RUC / REGISTRO: 1791741370001 0001 Fecha de Vigencia de Pago: 2022-12-15

Nombre / Razén Social / CUEVA & CUEVA INGENIEROS S.A. - CUEVA & CUEVA INGENIEROS S A
Organizacion: | |

iPeﬁqO de Pago:ﬁ - ’2082 =11 - o B - - o B
Forma de pago: B 'Fondos propios

)servacion: . ;
M\FIL.IAD(SS - . 7————71
PERIODO N R csnuuu ‘NEBEE - _— - i 757;51.1:0_ DIA!‘;T oas___ ﬁamn?r_?:nﬂmﬂ
12022 - 11 ; 06 1723364293 | CARABALI IMBAQUINGO ALEX FRANCISCO \ 49696 30 | NNA | 102.37 0.00
202211 06 1704448768 |CUEVA ALVAREZ DIEGO FERNANDO | aaare] 30 'TNNA_ ‘ 9150 o.oo}
2022- 11 | 06 o 17082451?;CUE_VAALVANELHI:RN;\NPPEIRICIU ' i 467.13 EO Liqli\l{\‘ : -9654 0.0b
2022 - 11 | 06 1722688254 |TOAQUIZA SALAZAR WILSON IVAN 48000, 30 | NNA ’ 98.88 o.on‘
2022-11 | 16 1710123439 e HURTADO LUCRECIA GREGORIA | | 22100 15 | NNA | 4ss3| 020
2022-11 | 35 1721284955 | ACHIG ROMERO JOHANNA ELIZABETH 59668 30 *L NNA L*ﬁ‘.f?iz* | 000
2022 - 11 35 ,1722841382 IALOMOTO SILLO HECTOR EUCLIDES I 436.05 30 | NNA | 89.83 0.00i
‘2022 3 A 3§ (1721313946 | AMAGUARA INTRIAGO KEVIN ANDRES | 53.35 2 NNA ‘ 1099 0.00/

2022 11 J 3 [1713800207 jmw*um POGO ROLANDO MAURICIC 13605] 30 I NNA L ogcc’:‘j
2022- 11 |35 |1724053028 |ARAS HIDAL.GO CARLAGABRIELA | ed 2 LS Al dov)
|2022 - 11 35 1721561007 ARTEAGAALAVA LUIS ANDRES | 503.27 30 | NNA | 103.67 0.00/
.- FZ - 11 . 35_- '17122348% | ASERO TIPANI UISA LUIS MARCELD i ! ?&ﬁ 10 : NNA Ji 34 81 T m
2022- 11 ‘T 3B .1721782199 AVEC_J{-YALENZUELAFRANKALEJANDRD o 131484 3(73_' J, ﬁNf ;A, ,,,2,70'88_ ) o,ool
12022-11 | 35 11725937294 | BARAHONA CASTRO LENIN DAMIAN 14.54 T | NNA | 3.00 0.00,
l2022-11 | 35 ﬁv’zs'ss_o'éig | BASTIOAS CABRERA PAMELA ESTEFANIA | es157] 30 | NNa 1~ 13218 0.0
!2022 <14 35 1717582322 ICACERESCHICDRUBEN ALEJANDRO ! 99593 30 | NNA | 205.6] 0{)0|
;;"02{ At _‘ 35 |172274SE ‘CE;UAINI_O-J_W\.NCARLO? - B 7‘ 1454 1 | NNA 5 ——0 0.0TH
2022-11 | 35 1707505226 |CARZA JOSE EFRAN 50690 30 | NNA | 10442 0.00
'Ejzz- 1| 35 0450163365 |caLoERonDAZ DARLNSHAR | 18| 24 | NNA_L 718 000
|20?2 -1 | 35 1!20881059 c.ALuuUiLLw LlM DIEGO FERNANDO ] 436.95 ‘30 '_ NNA | 89?83 7 E.ODf
2022-11 | 3 1729186765 \cmmncosn ALAN ISMAEL 3977 22 | NNA | 6587 0.00
2022 11 35 0502025885 | CASA FERNANDO RODRIGO | 371.73‘ 22 NNA 76.58 0.00
022-11 | a5 %988166 |crié@mc§é%mso&mm ____' ;l 145 1w | s 0.00/
2022 11 o 95 1712946654 CHICAIZA VIVAS WILSON ENRIQUE 1 ) 174.54‘ i i NNA | 3.00l ) 0.00‘
2022 - 11 i 35 1754729174 \CHICNZA YANEZ JHONATAN DAVID | 348.84:7 724 _i_ I NNA _k 71.865 - 0 00_;
2022-11 | 35 ,1720379112 \cmmmsmmmsmsmlm _ | 50880 30 | NNA | 10442 0.00
2022- 11 ; 35 11719765610 CHIPANTAS!ANELOAWILSONDAVID | 174.42 12 NNA | 35. 93\ 0.00!
o s (s wsmscoucmowsanas | e 1| wa | wes oo
29227 11 | — i 1727899q1 3_ _COLLAGUAzoc_RELo ALEX FERNANiO_ 7!+ ) ESBJ 75 :_N_NA 4 14.97| 70.9&{

!_2022-11 35 r1719771865 lCOLLAGUAZOCR!OLLOSEGUNDOJOSE l 2471D| 17 i NNA | 5().90‘I 0.00/




DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

‘hhi.innos a - ‘
‘ PERIODO . RT ‘ CEDULA ' NOMBRE SUELDO: DIAS OBS. VALOR TIEMPO PARCIAL
2022-11 | 35 1715851198 | .connon PALLOLUIS VICENTE 7173 22 NNA | 76.58. 0.00
1202211 | 35  |1900567339 |COROZOCOROZOKLEINER DONAL I 3782 2 | NNA | ) 7?5? .00
}2oé2-1'1’ [ 8  [1719773358 |oewsssnmmomoows { 16263 6 | NNA | _'_3_3_5d ﬁfibol
2022-11 [ 35 |04313,9;071__@vmﬁh&heowmoswm__ | ssir9) 30 _IHNNA 137 o000
2022-11 | 35 0910616101 DUARTE SALAZAR HECTOR ORLANDO | 131494] 30 | NNA 270.88] 0.00
‘_50'_'2_‘:2':1_ ‘_ 35 1728435437 |FLORESQUSHPEWALTERMARCELO ‘ 24710 17 _T_ 'NNA ii 50, 9o| 000
2022- 11 35 1703389666  FLORES VASQUEZ JOSE DOMINGO | e 22 | NNa | 76.58| 0.00
:72762{5_-?1_ i S Wf}?ﬂéﬁéoo GDILETB;TLAi,\_NifRHa'OLsoNe{ ) | 22645 10 _'m' i "’745.65; fb'.ao"
!2022- 11 ‘ 35 |1716211287 GUALOTOPILAPANARE!NALDOCESAR ' 16!3.!-}7i 10 . NNA 34.51_‘ 0.00;
2022 11 35 0919960021 jcuanasnou:psz DANIEL ERNESTO 866.03 30 | NNA } 178.40| 0.00
2022 - 11 35 1401069214  GUZMAN GUZMAN GABRIEL GONZALO 264 2 | NNA 6.72| 0.00
'2022 11__4 a _35 ;17 fi57227'4752 THERRER;HU_A-RACACARLOS ANTONIO o 506. 90| K 30 } NNA |\ 104, 42\7 ) 0.0011
202-11 | 3 1718016940 | HERRERA HUARACA JOSE émmio* ’ B 506.90, 30 NNA 1 134'12 000
12022-11 | 35 1714590500 |HIDALGO CHICAIZA JOSE LINO 168.97 10 NNA | 3481 0.00
ﬁzﬁi 7 35 '"71'M3'{47 ‘HID»@CTDLLAGUAZOJUAN CARLOS 50_34_0 22 | NNA l 103 70| OOOI

22-11 | 38 {0502595269 :Hmeocomcu,xzo RODOLFOMEDARDO | 334.31! 25 | NNA | 68.67 0.00
2022-11 | 38 .1722353105 uamez CHIPANTAS| MARCO DARIO T 20 s 14 | NNA 4 41.92J‘L 0.00'
2022-11 | 3 '1729035333 Ly oo weFERNANDO | 46388 30 | Nva | o556 0.00,
2022-11 | 35 ,2300545346 | 515.997‘ 0 | NNA | 10629 000
2022-11 | 35 (1715757298 |LARASUAREZ VICTOR HUGO ;' 14172f 5 | NNA | 2919 0.00
202211 [ 35 1709850315 |LASSOLARALUIS ENRIQUE . [ 18896 13 | NNA 38.93 0.00
:2022-11 l _35 1711458438 jLINCMGOCHIPANTASiI[J?FFANGEL J 405. §2 34 NN.i 1 83.547 0.00|
2022 - 11 ; 35 11714007133 LINCANGO CHIPANTASHI JOSE MANUEL 1 506 90 30 NNA | 104.42 0.00
|270272711 { 35 0503976169 | Lmacmmomnouomeaaéﬁ&:_ i 190, 59' 8 | NNA | 4112 000
2022-11 | 35 |1729048304 |LLUMQUINGA I2A STIVEN PAUL - ' _305 ﬁ B NNA JT 62.88 0.00
;29?_2'- "o 3 jggg*asogs \iﬂ-:rd_ﬁe_z_vmuorﬁc.fiouf,« ____4:__ 13082 9 NNA | 26.95 ooo‘
2022-11 | 35 | 1725152266 |MeENEses cuacaLEs oamio u.gxmosn w 43605 30 l NNA 89.83 0.00
202211 T 35 (1723371124 |moRALES soTAMNGA FAUSTODAVID T 50690 30 | NNA | 10442 0.00|
202211 +| 35 1725476954 ;Mmssorm@hiﬁmm o a 4884 24 | NNA | 71.86 ﬂ"ﬂ'
2022-11 | 35 1700826372 |MURLLOMANUELALBERTO 71‘ 37807 16 | NNA | - 7788| | 0.00|

211 | 35 0502285075 ONMZALUISGELBEF!TO ' 506.90| 30 | NNA 104.42 0.00|
2022- 11 I _35: |°‘9L?’2i3§° Lo@;{muenn_sfanoasﬁgcimgs j: 43605 30 | NNA 8983 o.goj
2022 11 35 __?1720768488 PHTEGARODRIGUEZRONALDCAMILO | 168.977 10 . EN& i 34 £1 0.001:
|2022- 1 j 35 1710522226 ORTIZ BETANCOURT JOSE RAFAEL ] 50690 30 | NNA 104.42 0.00|
I.'202122 :_1 1,,, 3 735 ;71 6616148 ‘ORTJZPUENTE JONATHAN F'AUL - { ' 1_04556 30 NNA 215.39 £ 70.070‘
2022 - 117 i Ii 35 0605312263 :F‘ASHMAY HEREDLAMAYR; I;DLORES | 115.35_. — NNA | 29.944_- 0.00‘
‘2022 11| 35 1712361599 IPEREZAGutRRE ANDREA ESTEFANIA _ 500.00| 30 NNA | 10300 000
2022 - 11 35 1719584912 |PILARAMREZ MARCO PATRICIO 24183 11 NNA 49.82 0.00
2022-11 | 35 070553791iﬁ POGO OTUNA ALEX FRANCO o ' 43605 30 | NNA | 8983 000
2022-11 | 35 1724162738 |QUIGUANGO CANDONGA STEVEN DAVID 59668 30 | NNA 122,92 o.oo‘
2022- 11 "I'i'r'fu_g_é?ig |QUUIAN TENEZACA MONICA VETT } 500.00, 30 | NNA 10300 000
izdz? 11 ‘ 1717323837 |aumoaTTuAsEGUNDOGIVN | 37173 22 | NNA | 76.58| 0.00
202211 | ‘35 11725556821 | QUROGA ZAMBRANO MIGUEL ANGEL | 50680 30 | NNA | 10442 0.00
2022-11 | 35 1726836032 |QUISHPE RUIZ ANTHONY JOEL . 43605 30 | NNA ] 8983 000
52?11 T _}6503_154?9_.}E;;osﬁxavwﬁnm_n&;: | 4,05 30 | NNA | 8983 000
w2022 11 ‘ 357 o |7172_5_tF05_1—1RWERA MORALES JHQNNY_AL_F;E_D__ i % 777a5.73.5‘ : 16- l _Fll\IAi [ 77729?.54‘ N E.;)D:
2022 1 | 25 |Tizoosceze |RoRmmannenRiERGEss MIGUEL 59668 30 | NNA 122.92| 0.00
2022-11 "7 3 1708891336 kmmscmemﬁsénoeguo s 52 24 | NNA [ 7 33_.5_4! 000
2022 11 | 38 |1722961032 ‘sm:oumms JEFFERSON JIXON | 0| 89.83 | 0.00

436.05

\f\,bo\
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DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AFILIADOS
periono R looua  |wowene | sumoo oms | oss | vaion] reworamon
2022-11 | 35 1725278210 |susmezcucassvwsTAN | 1484 1 nwa | 300, 000
‘2(-3_2§~_ " j. 35—_172ﬁ10} __sumaemvmmmsaamst. _ = _136_32%9 | ENA l 29 95‘ __OW
12022 - 11 \ 35 1722790712 SUAF!EZ SUAREZ DIEGO SANTIAGO i 506.90 30 NNA | 104 42‘ 0.00|
izdzz- 1 I - 35 A I1‘1'51(:3:‘.9554 TACLE CHAS]BANDAEDLSON | PATRICIO ! 1’4.54[ _ 1 T NN}-\ ‘ 300. 0:00!
12022 - 11 +| % 7.‘?12868403 TACLE CHASIBANDA JAVIER MARCELO 1 | 141.54‘I 1 ‘ NNA ‘ 30 J B Wp.ooJ
\_2022 - 11 [ 35 l(@?ﬂﬂ}ﬁ _TIBIAND CUREIS ALBERTO . 436& 3(1__ | ﬁ‘\ ' 789:83. - iﬂﬂi
12022 - 11 ’ 35 (1708993420 | TITUARA USHIFIA JUAN CARLOS 14.54| 1 | NNA T 3.00 0.00
|2022’ 1 35 [ﬁ:ﬁ?&éﬁf ‘mapkmcfwus:s SEGUNDOANTONIO | 506.90 ?Jm_[ ﬁAﬁ‘" 477104‘45 000
2022 - 11 r B i1721:6§87565 ronpmacnuzuﬂua HUMBERTO 404, <ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>