

Veronica Ivonne Collantes Duque

De: Fiscalización BM
Enviado el: martes, 9 de febrero de 2021 12:56
Para: vialco@yahoo.com; infraconsult@hotmail.com; vcabo@seg-sa.es; administracion@seg-ecuador.com; pabloherreraconsult@gmail.com; ingenieria@iphconsultora.com
CC: Alejandra Lucia Larrea Eguiguren; Luis Bladimiro Herrera Moreira
Asunto: Acta de Apertura de Propuestas Técnicas - Fiscalización UE NICOLAS INFANTE Y QUEVEDO
Datos adjuntos: Acta de Apertura de Propuestas Técnicas Fiscalización de la Repotenciacion de las UE Nicolás Infante Díaz y Quevedo ok.pdf

Estimados Consultores.

Se pone en su conocimiento el acta de apertura de ofertas técnicas del proceso BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054 FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UE NICOLAS INFANTE DIAZ EN LA PARROQUIA SAN CAMILO CANTON QUEVEDO PROVINCIA LOS RIOS Y DE LA UE QUEVEDO EN LA PARROQUIA 24 DE MAYO CANTON QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RIOS

La comisión técnica procederá a revisar las ofertas presentadas.

Saludos cordiales,

Equipo técnico MINEDUC- Banco Mundial

Proyecto Nueva Infraestructura Educativa

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa Quito - Ecuador

Tel: (+593 2) 023961400 Ext. 1364 PISO 6


Código Postal: 170507 / Quito - Ecuador

<https://educacion.gob.ec/>

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Lenin



 <p>Ministerio de Educación <i>Educamos para tener patria</i></p>	<p>ACTA DE REUNIÓN PREVIA A PRESENTACIÓN DE OFERTA BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054</p> <p>Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos.</p>	<p>Página 1 de 3</p>
--	--	----------------------

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Proceso: BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054

Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos.


En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 8 días del mes de febrero de 2021, siendo las 11H32, en las oficinas del Ministerio de Educación, en la Sala de Sesiones de la Subsecretaría de Administración Escolar (Piso 6), dentro del proceso de consultoría No. **BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054** para la **Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos**, se reúnen los siguientes miembros de la Comisión Técnica designada por el Subsecretario de Administración Escolar mediante Resolución No. MINEDUC-SAE-2020-00004-R-E: Verónica Ivonne Collantes Duque en calidad de Presidente, Diana Carolina Pepinós Vásquez, Delegada del Área Requirente y Luis Fernando Maya Santacruz, Técnico Afín. Participan de manera telemática la Gerente del Proyecto Nueva Infraestructura Educativa, Arq. Alejandra Larrea Eguiguren y los siguientes consultores del Equipo de Gestión del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en lo Circuitos Focalizados (PARECF): Carolina Merizalde Rhea, Coordinadora del Proyecto, Bladimiro Herrera Moreira, Especialista de Adquisiciones, Mauricio Palomeque Ramírez, Técnico de Infraestructura y Ximena Cobos Valarezo, Analista Fiduciario.

De conformidad con lo señalado en la Enmienda No. 1 a la Solicitud de Propuestas, en el numeral 19.1, que determina que: *"En función de las resoluciones emitidas por el Comité de Operaciones de Emergencia -COE Nacional por el incremento de contagios de Covid-19, el Ministerio de Educación ha emitido directrices que limitan la asistencia de funcionarios y restringen la presencia de personas externas a la Institución. La Apertura de Propuestas se realizará de manera virtual. Los delegados de los consultores podrán asistir y participar telemáticamente, el día 08 de febrero de 2021 a las 11:30 a través del enlace: (...)"*.

Mediante la herramienta TEAMS de Microsoft, asisten los siguientes delegados de las firmas consultoras que presentaron propuestas: Carlos González y Rubén Oscullo en representación SEG Ingeniería. No se contó con los participantes de delegados de los otros consultores que presentaron propuestas.

El orden del día de la reunión fue el siguiente:

1. Bienvenida y presentación de los delegados de los Consultores.
2. Lectura de Cláusulas del Documento de Solicitud de Propuestas.
3. Lectura del Formulario 3B: Acta de Entrega de Propuestas a la Comisión Técnica.
4. Apertura de Propuestas Técnicas.
5. Varios

 <p>Ministerio de Educación Educamos para tener patria</p>	<p>ACTA DE REUNIÓN PREVIA A PRESENTACIÓN DE OFERTA BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054</p> <p>Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos.</p>	<p>Página 2 de 3</p>
---	--	----------------------

DESARROLLO

Primer punto: BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LOS DELEGADOS DE LOS CONSULTORES.

La Arq. Alejandra Lucía Larrea Eguiguren, Gerente del Proyecto Nueva Infraestructura Educativa de la Subsecretaría de Administración Escolar del Ministerio de Educación, da la cordial bienvenida a la sesión de Apertura de Propuestas a los delegados de los consultores; informa que la sesión está siendo grabada; y, solicita que cada uno de ellos se presenten, dando a conocer su nombre y del licitante al que representan.

Segundo Punto: LECTURA DE CLÁUSULAS DEL DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE PROPUESTAS

Del documento de Solicitud de Propuestas, Sección 2. Instrucciones a los Consultores se da lectura a las cláusulas 18. Confidencialidad y 19. Apertura de las Propuestas Técnicas. y al numeral 19.2 de la Hoja de Datos.

Tercer punto: LECTURA DEL FORMULARIO 3B: ACTA ENTREGA DE PROPUESTAS A COMISIÓN TÉCNICA.

Se da lectura al Formulario No. 3B: Acta Entrega de Propuestas a Comisión Técnica, mediante la cual la Gerente del Proyecto Nueva Infraestructura Educativa, entrega a la presidente de la Comisión Técnica las propuestas recibidas en el presenta proceso de consultoría, en la que se detalla, el número de orden de entrega, nombre del consultor proponente, fecha y hora de entrega recepción y el número de sobres o cajas. El detalle del Acta de Entrega de Ofertas a la Comisión Técnica se transcribe a continuación.


No.	NOMBRE DEL CONSULTOR	FECHA DE ENTREGA		No. SOBRES /CAJAS
		DÍA	HORA	
1	Asociación VIALCO-INFRACONSULT	08/02/2021	08H29	1 paquete
2	SEG Ingeniería	08/02/2021	10H11	1 paquete
3	IPHC Cía Ltda.	08/02/2021	10H34	1 paquete

Cuarto punto: APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS.

La Comisión Técnica procede a la apertura de las propuestas en el orden de presentación, validando para cada oferta, que la misma se encuentra en la misma condición física en que fue presentada.

Se verifica la presencia del sobre económico, que permanecerá cerrado y será entregado a la Gerencia del Proyecto Nueva Infraestructura Educativa para su custodia, hasta que se proceda a su apertura.

Para cada Propuesta Técnica se verifica en el documento original, el nombre del consultor, si es firma individual o presenta como APCA, el número total de páginas y si se encuentra sumillada. Posteriormente se verifica si el Formulario de Propuesta Técnica se encuentra firmada, dando lectura al número de página, y

 <p>Ministerio de Educación Educarlos para tener patria</p>	ACTA DE REUNIÓN PREVIA A PRESENTACIÓN DE OFERTA BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054 Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos.	Página 3 de 3
--	---	---------------

nombre, cargo de quien suscribe la propuesta. El detalle de los datos de la apertura de todas las Propuestas Técnicas presentadas se detalla a continuación:

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR MINISTERIO DE EDUCACIÓN FORMULARIO 5B – APERTURA DE PROPUESTAS									
PROCESO NO: BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054 Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos									
FORMATO APERTURAS DE PROPUESTAS									
FECHA: 8 de febrero de 2021									
No.	NOMBRE DE LA FIRMA CONSULTORA	CONSULTOR O APCA (C/A)	Sobre Financiero Cerrado (SI/NO)	Nro. De Páginas de la Propuesta	Sumilla SI/NO	FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA (SI o NO FIRMADO)			OBSERVACIONES
						SI / NO	PERSONA QUE FIRMA	No. DE PÁGINA	
1	Asociación VIALCO - INFRACONSULT	APCA	SI	281	SI	SI	Juan Carlos Samaniego	4	No está numerado, se toma el número de la cuenta manual
2	SEG Ingeniería	Consultor	SI	292	SI	SI	Vicente José Cabo Navarro	57	
3	PHC Cía. Ltda.	Consultor	SI	655	SI	SI	Pablo Herrera A.	37	
OBSERVACIONES: En la propuesta de la Asociación VIALCO-INFRACONSULT las hojas no están numeradas, se procedió a contar manualmente, y de ese conteo se obtuvo el número de la página en la que consta la firma del representante.									


Quinto punto: VARIOS

Se informa a los participantes que para constancia de lo actuado, se emitirá el Acta de Apertura de Propuestas Técnicas, que en las próximas horas, será remitido por correo electrónico a todos los consultores que presentaron propuestas y al Banco Mundial para su registro.

Los miembros de la Comisión Técnica proceden a sumillar todas las Propuestas Técnicas recibidas.

Sin otros puntos por tratar, siendo las 12H04, se da por terminada la reunión previa. Para constancia de lo actuado, suscriben los miembros de la Comisión Técnica.

LA COMISIÓN TÉCNICA

	ACTA DE REUNIÓN PREVIA A PRESENTACIÓN DE OFERTA BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054 Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos.	Página 1 de 4
---	---	----------------------

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Proceso: BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054

Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 8 días del mes de febrero de 2021, siendo las 11H32, en las oficinas del Ministerio de Educación, en la Sala de Sesiones de la Subsecretaría de Administración Escolar (Piso 6), dentro del proceso de consultoría No. **BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054** para la **Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos**, se reúnen los siguientes miembros de la Comisión Técnica designada por el Subsecretario de Administración Escolar mediante Resolución No. MINEDUC-SAE-2020-00004-R-E: Verónica Ivonne Collantes Duque en calidad de Presidente, Diana Carolina Pepinós Vásquez, Delegada del Área Requirente y Luis Fernando Maya Santacruz, Técnico Afín. Participan de manera telemática la Gerente del Proyecto Nueva Infraestructura Educativa, Arq. Alejandra Larrea Eguiguren y los siguientes consultores del Equipo de Gestión del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en lo Circuitos Focalizados (PARECF): Carolina Merizalde Rhea, Coordinadora del Proyecto, Bladimiro Herrera Moreira, Especialista de Adquisiciones, Mauricio Palomeque Ramírez, Técnico de Infraestructura y Ximena Cobos Valarezo, Analista Fiduciario.

De conformidad con lo señalado en la Enmienda No. 1 a la Solicitud de Propuestas, en el numeral 19.1, que determina que: *“En función de las resoluciones emitidas por el Comité de Operaciones de Emergencia -COE Nacional por el incremento de contagios de Covid-19, el Ministerio de Educación ha emitido directrices que limitan la asistencia de funcionarios y restringen la presencia de personas externas a la Institución. La Apertura de Propuestas se realizará de manera virtual. Los delegados de los consultores podrán asistir y participar telemáticamente, el día 08 de febrero de 2021 a las 11:30 a través del enlace: (...)”*.

Mediante la herramienta TEAMS de Microsoft, asisten los siguientes delegados de las firmas consultoras que presentaron propuestas: Carlos González y Rubén Oscullo en representación SEG Ingeniería. No se contó con los participantes de delegados de los otros consultores que presentaron propuestas.

El orden del día de la reunión fue el siguiente:

1. Bienvenida y presentación de los delegados de los Consultores.
2. Lectura de Cláusulas del Documento de Solicitud de Propuestas.
3. Lectura del Formulario 3B: Acta de Entrega de Propuestas a la Comisión Técnica.
4. Apertura de Propuestas Técnicas.
5. Varios

DESARROLLO

Primer punto: BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LOS DELEGADOS DE LOS CONSULTORES.

La Arq. Alejandra Lucía Larrea Eguiguren, Gerente del Proyecto Nueva Infraestructura Educativa de la Subsecretaría de Administración Escolar del Ministerio de Educación, da la cordial bienvenida a la sesión de Apertura de Propuestas a los delegados de los consultores; informa que la sesión está siendo grabada; y, solicita que cada uno de ellos se presenten, dando a conocer su nombre y del licitante al que representan.

Segundo Punto: LECTURA DE CLÁUSULAS DEL DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE PROPUESTAS

Del documento de Solicitud de Propuestas, Sección 2. Instrucciones a los Consultores se da lectura a las cláusulas 18. Confidencialidad y 19. Apertura de las Propuestas Técnicas. y al numeral 19.2 de la Hoja de Datos.

Tercer punto: LECTURA DEL FORMULARIO 3B: ACTA ENTREGA DE PROPUESTAS A COMISIÓN TÉCNICA.

Se da lectura al Formulario No. 3B: Acta Entrega de Propuestas a Comisión Técnica, mediante la cual la Gerente del Proyecto Nueva Infraestructura Educativa, entrega a la presidente de la Comisión Técnica las propuestas recibidas en el presenta proceso de consultoría, en la que se detalla, el número de orden de entrega, nombre del consultor proponente, fecha y hora de entrega recepción y el número de sobres o cajas. El detalle del Acta de Entrega de Ofertas a la Comisión Técnica se transcribe a continuación.


No.	NOMBRE DEL CONSULTOR	FECHA DE ENTREGA		No. SOBRES /CAJAS
		DIA	HORA	
1	Asociación VIALCO-INFRACONSULT	08/02/2021	08H29	1 paquete
2	SEG Ingeniería	08/02/2021	10H11	1 paquete
3	IPHC Cía Ltda.	08/02/2021	10H34	1 paquete

Cuarto punto: APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS.

La Comisión Técnica procede a la apertura de las propuestas en el orden de presentación, validando para cada oferta, que la misma se encuentra en la misma condición física en que fue presentada.

Se verifica la presencia del sobre económico, que permanecerá cerrado y será entregado a la Gerencia del Proyecto Nueva Infraestructura Educativa para su custodia, hasta que se proceda a su apertura.

Para cada Propuesta Técnica se verifica en el documento original, el nombre del consultor, si es firma individual o presenta como APCA, el número total de páginas y si se encuentra sumillada. Posteriormente se verifica si el Formulario de Propuesta Técnica se encuentra firmada, dando lectura al número de página, y nombre, cargo de

 <p>Ministerio de Educación Educar para tener patria</p>	ACTA DE REUNIÓN PREVIA A PRESENTACIÓN DE OFERTA BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054 Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos.	Página 3 de 4
---	--	---------------

quien suscribe la propuesta. El detalle de los datos de la apertura de todas las Propuestas Técnicas presentadas se detalla a continuación:

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR MINISTERIO DE EDUCACIÓN FORMULARIO 5B – APERTURA DE PROPUESTAS									
PROCESO NO: BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054 Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos									
FORMATO APERTURAS DE PROPUESTAS									
FECHA: 8 de febrero de 2021									
No	NOMBRE DE LA FIRMA CONSULTORA	CONSULTOR O APCA (C/A)	Sobre Financiero Cerrado (SI/NO)	Nro De Páginas de la Propuesta	Sumilla SI/NO	FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA (SI o NO FIRMADO)			OBSERVACIONES
						SI / NO	PERSONA QUE FIRMA	No. DE PÁGINA	
1	Asociación VIALCO - INFRACONSULT	APCA	SI	281	SI	SI	Juan Carlos Samaniego	4	No está numerado, se toma el número de la cuenta manual
2	SEG Ingeniería	Consultor	SI	292	SI	SI	Vicente José Cabo Navarro	57	
3	PHC Cía. Ltda.	Consultor	SI	655	SI	SI	Pablo Herrera A.	37	
OBSERVACIONES: En la propuesta de la Asociación VIALCO-INFRACONSULT las hojas no están numeradas, se procedió a contar manualmente, y de ese conteo se obtuvo el número de la página en la que consta la firma del representante.									

Quinto punto: VARIOS

Se informa a los participantes que para constancia de lo actuado, se emitirá el Acta de Apertura de Propuestas Técnicas, que en las próximas horas, será remitido por correo electrónico a todos los consultores que presentaron propuestas y al Banco Mundial para su registro.

Los miembros de la Comisión Técnica proceden a sumillar todas las Propuestas Técnicas recibidas.

Sin otros puntos por tratar, siendo las 12H04, se da por terminada la reunión previa. Para constancia de lo actuado, suscriben los miembros de la Comisión Técnica.

Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos.



Verónica Ivonne Collantes
Duque

**PRESIDENTA DE LA
COMISIÓN**




Diana Carolina Pepinós Vázquez

**DELEGADA DEL AREA
REQUIRENTE**



Luis Fernando Maya
Santacruz

TECNICO AFÍN

 <p>Ministerio de Educación <i>Educamos para tener patria</i></p>	<p>ACTA DE REUNIÓN PREVIA A PRESENTACIÓN DE OFERTA BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054</p> <p>Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos.</p>	<p>Página 1 de 4</p>
--	--	----------------------

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Proceso: BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054

Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 8 días del mes de febrero de 2021, siendo las 11H32, en las oficinas del Ministerio de Educación, en la Sala de Sesiones de la Subsecretaría de Administración Escolar (Piso 6), dentro del proceso de consultoría No. **BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054** para la **Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos**, se reúnen los siguientes miembros de la Comisión Técnica designada por el Subsecretario de Administración Escolar mediante Resolución No. MINEDUC-SAE-2020-00004-R-E: Verónica Ivonne Collantes Duque en calidad de Presidente, Diana Carolina Pepinós Vásquez, Delegada del Área Requirente y Luis Fernando Maya Santacruz, Técnico Afín. Participan de manera telemática la Gerente del Proyecto Nueva Infraestructura Educativa, Arq. Alejandra Larrea Eguiguren y los siguientes consultores del Equipo de Gestión del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en lo Circuitos Focalizados (PARECF): Carolina Merizalde Rhea, Coordinadora del Proyecto, Bladimiro Herrera Moreira, Especialista de Adquisiciones, Mauricio Palomeque Ramírez, Técnico de Infraestructura y Ximena Cobos Valarezo, Analista Fiduciario.

De conformidad con lo señalado en la Enmienda No. 1 a la Solicitud de Propuestas, en el numeral 19.1, que determina que: *"En función de las resoluciones emitidas por el Comité de Operaciones de Emergencia -COE Nacional por el incremento de contagios de Covid-19, el Ministerio de Educación ha emitido directrices que limitan la asistencia de funcionarios y restringen la presencia de personas externas a la Institución. La Apertura de Propuestas se realizará de manera virtual. Los delegados de los consultores podrán asistir y participar telemáticamente, el día 08 de febrero de 2021 a las 11:30 a través del enlace: (...)"*.

Mediante la herramienta TEAMS de Microsoft, asisten los siguientes delegados de las firmas consultoras que presentaron propuestas: Carlos González y Rubén Oscullo en representación SEG Ingeniería. No se contó con los participantes de delegados de los otros consultores que presentaron propuestas.

El orden del día de la reunión fue el siguiente:

1. Bienvenida y presentación de los delegados de los Consultores.
2. Lectura de Cláusulas del Documento de Solicitud de Propuestas.
3. Lectura del Formulario 3B: Acta de Entrega de Propuestas a la Comisión Técnica.
4. Apertura de Propuestas Técnicas.
5. Varios

DESARROLLO

Primer punto: BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LOS DELEGADOS DE LOS CONSULTORES.

La Arq. Alejandra Lucía Larrea Eguiguren, Gerente del Proyecto Nueva Infraestructura Educativa de la Subsecretaría de Administración Escolar del Ministerio de Educación, da la cordial bienvenida a la sesión de Apertura de Propuestas a los delegados de los consultores; informa que la sesión está siendo grabada; y, solicita que cada uno de ellos se presenten, dando a conocer su nombre y del licitante al que representan.

Segundo Punto: LECTURA DE CLÁUSULAS DEL DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE PROPUESTAS

Del documento de Solicitud de Propuestas, Sección 2. Instrucciones a los Consultores se da lectura a las cláusulas 18. Confidencialidad y 19. Apertura de las Propuestas Técnicas. y al numeral 19.2 de la Hoja de Datos.

Tercer punto: LECTURA DEL FORMULARIO 3B: ACTA ENTREGA DE PROPUESTAS A COMISIÓN TÉCNICA.

Se da lectura al Formulario No. 3B: Acta Entrega de Propuestas a Comisión Técnica, mediante la cual la Gerente del Proyecto Nueva Infraestructura Educativa, entrega a la presidente de la Comisión Técnica las propuestas recibidas en el presenta proceso de consultoría, en la que se detalla, el número de orden de entrega, nombre del consultor proponente, fecha y hora de entrega recepción y el número de sobres o cajas. El detalle del Acta de Entrega de Ofertas a la Comisión Técnica se transcribe a continuación.


No.	NOMBRE DEL CONSULTOR	FECHA DE ENTREGA		No. SOBRES /CAJAS
		DIA	HORA	
1	Asociación VIALCO-INFRACONSULT	08/02/2021	08H29	1 paquete
2	SEG Ingeniería	08/02/2021	10H11	1 paquete
3	IPHC Cía Ltda.	08/02/2021	10H34	1 paquete

Cuarto punto: APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS.

La Comisión Técnica procede a la apertura de las propuestas en el orden de presentación, validando para cada oferta, que la misma se encuentra en la misma condición física en que fue presentada.

Se verifica la presencia del sobre económico, que permanecerá cerrado y será entregado a la Gerencia del Proyecto Nueva Infraestructura Educativa para su custodia, hasta que se proceda a su apertura.

Para cada Propuesta Técnica se verifica en el documento original, el nombre del consultor, si es firma individual o presenta como APCA, el número total de páginas y si se encuentra sumillada. Posteriormente se verifica si el Formulario de Propuesta Técnica se encuentra firmada, dando lectura al número de página, y nombre, cargo de

 <p>Ministerio de Educación Educamos para tener patria</p>	ACTA DE REUNIÓN PREVIA A PRESENTACIÓN DE OFERTA BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054 Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos.	Página 3 de 4
---	--	---------------

quien suscribe la propuesta. El detalle de los datos de la apertura de todas las Propuestas Técnicas presentadas se detalla a continuación:

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR MINISTERIO DE EDUCACIÓN FORMULARIO 5B - APERTURA DE PROPUESTAS									
PROCESO NO: BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054 Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos									
FORMATO APERTURAS DE PROPUESTAS									
FECHA: 8 de febrero de 2021									
No.	NOMBRE DE LA FIRMA CONSULTORA	CONSULTOR O APCA (C/A)	Sobre Financiero Cerrado (SI/NO)	Nro. De Páginas de la Propuesta	Sumilla SI/NO	FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA (SI o NO FIRMADO)			OBSERVACIONES
						SI / NO	PERSONA QUE FIRMA	No. DE PÁGINA	
1	Asociación VIALCO - INFRACONSULT	APCA	SI	281	SI	SI	Juan Carlos Samaniego	4	No está numerado, se toma el número de la cuenta manual
2	SEG Ingeniería	Consultor	SI	292	SI	SI	Vicente José Cabo Navarro	57	
3	PHC Cía. Ltda.	Consultor	SI	655	SI	SI	Pablo Herrera A.	37	
OBSERVACIONES: En la propuesta de la Asociación VIALCO-INFRACONSULT las hojas no están numeradas, se procedió a contar manualmente, y de ese conteo se obtuvo el número de la página en la que consta la firma del representante.									

Quinto punto: VARIOS

Se informa a los participantes que para constancia de lo actuado, se emitirá el Acta de Apertura de Propuestas Técnicas, que en las próximas horas, será remitido por correo electrónico a todos los consultores que presentaron propuestas y al Banco Mundial para su registro.

Los miembros de la Comisión Técnica proceden a sumillar todas las Propuestas Técnicas recibidas.

Sin otros puntos por tratar, siendo las 12H04, se da por terminada la reunión previa. Para constancia de lo actuado, suscriben los miembros de la Comisión Técnica.



ACTA DE REUNIÓN PREVIA A PRESENTACIÓN DE OFERTA
BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054

Página 4 de 4

Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos.

Verónica Ivonne Collantes
Duque
**PRESIDENTA DE LA
COMISIÓN**

Diana Carolina Pepinós Vázquez
**DELEGADA DEL AREA
REQUIRENTE**

Luis Fernando Maya
Santacruz
TECNICO AFÍN

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Proceso: BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054

Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 8 días del mes de febrero de 2021, siendo las 11H32, en las oficinas del Ministerio de Educación, en la Sala de Sesiones de la Subsecretaría de Administración Escolar (Piso 6), dentro del proceso de consultoría No. **BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054** para la **Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos**, se reúnen los siguientes miembros de la Comisión Técnica designada por el Subsecretario de Administración Escolar mediante Resolución No. MINEDUC-SAE-2020-00004-R-E: Verónica Ivonne Collantes Duque en calidad de Presidente, Diana Carolina Pepinós Vásquez, Delegada del Área Requirente y Luis Fernando Maya Santacruz, Técnico Afín. Participan de manera telemática la Gerente del Proyecto Nueva Infraestructura Educativa, Arq. Alejandra Larrea Eguiguren y los siguientes consultores del Equipo de Gestión del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en lo Circuitos Focalizados (PARECF): Carolina Merizalde Rhea, Coordinadora del Proyecto, Bladimiro Herrera Moreira, Especialista de Adquisiciones, Mauricio Palomeque Ramírez, Técnico de Infraestructura y Ximena Cobos Valarezo, Analista Fiduciario.

De conformidad con lo señalado en la Enmienda No. 1 a la Solicitud de Propuestas, en el numeral 19.1, que determina que: *“En función de las resoluciones emitidas por el Comité de Operaciones de Emergencia -COE Nacional por el incremento de contagios de Covid-19, el Ministerio de Educación ha emitido directrices que limitan la asistencia de funcionarios y restringen la presencia de personas externas a la Institución. La Apertura de Propuestas se realizará de manera virtual. Los delegados de los consultores podrán asistir y participar telemáticamente, el día 08 de febrero de 2021 a las 11:30 a través del enlace: (...)”*.

Mediante la herramienta TEAMS de Microsoft, asisten los siguientes delegados de las firmas consultoras que presentaron propuestas: Carlos González y Rubén Oscullo en representación SEG Ingeniería. No se contó con los participantes de delegados de los otros consultores que presentaron propuestas.

El orden del día de la reunión fue el siguiente:

1. Bienvenida y presentación de los delegados de los Consultores.
2. Lectura de Cláusulas del Documento de Solicitud de Propuestas.
3. Lectura del Formulario 3B: Acta de Entrega de Propuestas a la Comisión Técnica.
4. Apertura de Propuestas Técnicas.
5. Varios

DESARROLLO

Primer punto: BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LOS DELEGADOS DE LOS CONSULTORES.

La Arq. Alejandra Lucía Larrea Eguiguren, Gerente del Proyecto Nueva Infraestructura Educativa de la Subsecretaría de Administración Escolar del Ministerio de Educación, da la cordial bienvenida a la sesión de Apertura de Propuestas a los delegados de los consultores; informa que la sesión está siendo grabada; y, solicita que cada uno de ellos se presenten, dando a conocer su nombre y del licitante al que representan.

Segundo Punto: LECTURA DE CLÁUSULAS DEL DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE PROPUESTAS

Del documento de Solicitud de Propuestas, Sección 2. Instrucciones a los Consultores se da lectura a las cláusulas 18. Confidencialidad y 19. Apertura de las Propuestas Técnicas, y al numeral 19.2 de la Hoja de Datos.

Tercer punto: LECTURA DEL FORMULARIO 3B: ACTA ENTREGA DE PROPUESTAS A COMISIÓN TÉCNICA.

Se da lectura al Formulario No. 3B: Acta Entrega de Propuestas a Comisión Técnica, mediante la cual la Gerente del Proyecto Nueva Infraestructura Educativa, entrega a la presidente de la Comisión Técnica las propuestas recibidas en el presente proceso de consultoría, en la que se detalla, el número de orden de entrega, nombre del consultor proponente, fecha y hora de entrega recepción y el número de sobres o cajas. El detalle del Acta de Entrega de Ofertas a la Comisión Técnica se transcribe a continuación.


No.	NOMBRE DEL CONSULTOR	FECHA DE ENTREGA		No. SOBRES /CAJAS
		DIA	HORA	
1	Asociación VIALCO-INFRACONSULT	08/02/2021	08H29	1 paquete
2	SEG Ingeniería	08/02/2021	10H11	1 paquete
3	IPHC Cía Ltda.	08/02/2021	10H34	1 paquete

Cuarto punto: APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS.

La Comisión Técnica procede a la apertura de las propuestas en el orden de presentación, validando para cada oferta, que la misma se encuentra en la misma condición física en que fue presentada.

Se verifica la presencia del sobre económico, que permanecerá cerrado y será entregado a la Gerencia del Proyecto Nueva Infraestructura Educativa para su custodia, hasta que se proceda a su apertura.

Para cada Propuesta Técnica se verifica en el documento original, el nombre del consultor, si es firma individual o presenta como APCA, el número total de páginas y si se encuentra sumillada. Posteriormente se verifica si el Formulario de Propuesta Técnica se encuentra firmada, dando lectura al número de página, y nombre, cargo de

 <p>Ministerio de Educación Educar para tener patria</p>	ACTA DE REUNIÓN PREVIA A PRESENTACIÓN DE OFERTA BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054 Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos.	Página 3 de 4
---	---	----------------------

quien suscribe la propuesta. El detalle de los datos de la apertura de todas las Propuestas Técnicas presentadas se detalla a continuación:

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR MINISTERIO DE EDUCACIÓN FORMULARIO 5B - APERTURA DE PROPUESTAS									
PROCESO NO: BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054 Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos									
FORMATO APERTURAS DE PROPUESTAS									
FECHA: 8 de febrero de 2021									
No	NOMBRE DE LA FIRMA CONSULTORA	CONSULTOR O APCA (C/A)	Sobre Financiero Cerrado (SI/NO)	Nro. De Páginas de la Propuesta	Sumilla SI/NO	FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA (SI o NO FIRMADO)			OBSERVACIONES
						SI / NO	PERSONA QUE FIRMA	No. DE PÁGINA	
1	Asociación VIALCO - INFRACONSULT	APCA	SI	281	SI	SI	Juan Carlos Samaniego	4	No está numerado, se toma el número de la cuenta manual
2	SEG Ingeniería	Consultor	SI	292	SI	SI	Vicente José Cabo Navarro	57	
3	PHC Cla. Ltda.	Consultor	SI	655	SI	SI	Pablo Herrera A.	37	
OBSERVACIONES: En la propuesta de la Asociación VIALCO-INFRACONSULT las hojas no están numeradas, se procedió a contar manualmente, y de ese conteo se obtuvo el número de la página en la que consta la firma del representante.									

Quinto punto: VARIOS

Se informa a los participantes que para constancia de lo actuado, se emitirá el Acta de Apertura de Propuestas Técnicas, que en las próximas horas, será remitido por correo electrónico a todos los consultores que presentaron propuestas y al Banco Mundial para su registro.

Los miembros de la Comisión Técnica proceden a sumillar todas las Propuestas Técnicas recibidas.

Sin otros puntos por tratar, siendo las 12H04, se da por terminada la reunión previa. Para constancia de lo actuado, suscriben los miembros de la Comisión Técnica.

Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos.




Verónica Ivonne Collantes
Duque

**PRESIDENTA DE LA
COMISIÓN**



Diana Carolina Pepinós Vázquez

**DELEGADA DEL AREA
REQUIRENTE**



Luis Fernando Maya
Santacruz

TECNICO AFÍN

**SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

FORMULARIO 5B - APERTURA DE PROPUESTAS

66 fiscalización de la repontenciación DE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos y de LA UE Quevedo, en la parroquia 24 de Mayo, Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos?

PROCESO NO: BIRF-8542 - SUBC-CF-2019-054

FORMATO APERTURAS DE PROPUESTAS

No.	NOMBRE DE LA FIRMA CONSULTORA	CONSULTOR O APCA (C/A)	Sobre Financiero Cerrado (SI/NO)	Nro. De Páginas de la Propuesta	Sumilla SI/NO	FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA (SI o NO FIRMADO)			OBSERVACIONES
						SI / NO	PERSONA QUE FIRMA	No. DE PÁGINA	
1	Asociación Vialco - Infra consult	APCA	SI			SI	Juan Carlos Samaniego	281	OK
2	SEG Ingenieros	CONSULTOR	SI			SI	Vicente José Cabo Navarro	292	OK
3	IPHC Cla. Ltda.	CONSULTOR	SI			SI	Pablo Herrera A.	655	OK.
4									

OBSERVACIONES:




MINISTERIO DE EDUCACIÓN

No.	NOMBRE DE LA FIRMA CONSULTORA	CONSULTOR O APCA (C/A)	Sobre Financiero Cerrado (SI/NO)	Nro. De Páginas de la Propuesta	Surrilla SI/NO	FORMULARIO E	
						SI / NO	
5							
6							

OBSERVACIONES:



Dirección: Av. Amazonas N34-451 Y Av. Atahualpa.
 Código postal: 170507 / Quito-Ecuador
 Teléfono: 593-2-396-1300 - www.educacion.gob.ec



sembramos
 futuro

Lenz

Quito, 02 de Febrero de 2021

FORMULARIO 3B: ACTA ENTREGA DE PROPUESTAS A COMISIÓN TÉCNICA

PROCESO FISCALIZACIÓN
BIRF-8542-SBCC-CF-2019- 054

FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS
- NICOLAS INFANTE DIAZ Y QUENEDO.

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA DE ENTREGA		No. SOBRES / CAJAS
		DÍA	HORA	
1.	Asociación Vialco - Infaconsult.	08/02/2021	08h29	1 paquete.
2.	SEG Ingeniería.	08/02/2021	10h11	1 paquete.
3.	IPHC CIA. LTDA	08/02/2021.	10h34	1 paquete.
4.				
5.				
6.				

Entregado por:

Alexandra Lamea E.

Gerente Proyecto Nueva
Infraestructura Educativa

Recibido por:

[Firma]

Presidente de la Comisión Técnica

Nombre: Serónica Collantes Duque



Quito, 08 de Febrero de 2021

FORMULARIO 2B: COMPROBANTE DE RECEPCIÓN DE PROPUESTA

PROCESO FISCALIZACIÓN
BIRF-8542-SBCC-CF-2019- 054

FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS
- NICOLAS INFANTE DIAZ Y QUEVEDO

PROPUESTA RECIBIDA No.: 1

Fecha de Entrega: 08/02/2021 Hora de Entrega: 08h29.

Nombre del Proponente: Asociación Vialco-Infraconsult.

Correo electrónico del Proponente: vialco@yahoo.com

Nombre de quien entrega: Lider Ostaiza.

Firma de la persona que entrega: 

Nombre del funcionario que recibe: Alejandra Sánchez Asistente de Gerencia.

Firma del funcionario que recibe: 



Quito, 08 de Febrero de 2021

FORMULARIO 2B: COMPROBANTE DE RECEPCIÓN DE PROPUESTA

PROCESO FISCALIZACIÓN
BIRF-8542-SBCC-CF-2019- 054.

FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS
- NICOLÁS INFANTE DÍAZ Y QUEVEDO.

PROPUESTA RECIBIDA No.: 2

Fecha de Entrega: 08/02/2021 Hora de Entrega: 10h11

Nombre del Proponente: SE6 Ingeniería

Correo electrónico del Proponente: administracion@seg-ecuador.com

Nombre de quien entrega: Christian Oscullo

Firma de la persona que entrega: 

Nombre del funcionario que recibe: Alejandra Sánchez Asistente de Gerencia

Firma del funcionario que recibe: 



Quito, 08 de Febrero de 2021

FORMULARIO 2B: COMPROBANTE DE RECEPCIÓN DE PROPUESTA

PROCESO FISCALIZACIÓN
BIRF-8542-SBCC-CF-2019- 054

FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS
- HICOLDS INFANTE DIAZ Y QUEVEDO -

PROPUESTA RECIBIDA No.: 3

Fecha de Entrega: 08/02/2021 Hora de Entrega: 10h34

Nombre del Proponente: IPHC ca. LTDA

Correo electrónico del Proponente: ingenieria@iphconsultora.com

Nombre de quien entrega: Juan Pablo Herrera

Firma de la persona que entrega: 

Nombre del funcionario que recibe: Alejandra Sánchez Asistente de Gerencia

Firma del funcionario que recibe: 



SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

FORMULARIO 1B - FISCALIZACIONES

PROCESO NO: *DIRF - 8542 - SIGCCF - 2019-054 Fiscalización de la Repostería de las U.E. Ricardo Intriante Díaz y Bujedo .*

FORMATO RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

No.	No. SOBRES/ CAJAS	NOMBRE DEL PROPONENTE	DIRECCIÓN (CIUDAD/PAIS)	TELÉFONO- CELULAR	FECHA DE ENTREGA		PERSONA QUE ENTREGA		
					DÍA	HORA	NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	FIRMA
1.	1 paquete.	Asociación Ufalco - Infraconsult	Quito.	0987013743	08/02/2021	08h 29	Lider Ostaiza.	171319504-6.	<i>[Firma]</i>
2.	1 paquete.	SEG Ingeniería	Quito.	0992527243	08/02/2021	10h 11	Christian Oscullo	17217378-1-3.	<i>[Firma]</i>
3.	1 paquete.	IPHC CIA. LTDA.	Quito.	0983439155	08/02/2021	10h 34.	Juan Pablo Herrera	172529076-9.	<i>[Firma]</i>
4.									

OBSERVACIONES:



Memorando Nro. MINEDUC-GAPC-2021-0118-M

Quito, D.M., 24 de marzo de 2021

PARA: Sra. Arq. Alejandra Lucia Larrea Eguiguren
Gerente de Proyecto 1

ASUNTO: Conformidad Técnica al Informe de Evaluación de Propuestas Técnicas del proceso de Consultoría No. BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054 para la contratación de la Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz y UE Quevedo, del Proyecto PARECF.

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito hacer referencia al memorando Nro. MINEDUC-UEM-2021-00152-M del 23 de marzo de 2021, mediante el cual remite el Informe de Evaluación de las Propuestas Técnicas del proceso No. BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054 para la *Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos*, del Proyecto "Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados" (PARECF) y solicita se realice el trámite administrativo para obtener la conformidad técnica del mencionado informe y se remitan las directrices para continuar con el procedimiento correspondiente.

Al respecto, informo que, en el Plan de Adquisiciones del Proyecto, consta este proceso de contratación como de revisión posterior. Para procesos de contratación de revisión posterior, se ha acordado con el Banco Mundial que sea el Equipo de Gestión del Proyecto PARECF, el encargado de revisar y precautelar el cumplimiento de la normativa establecida.

El Manual Operativo vigente establece que una de las actividades del Especialista de Adquisiciones es: "Revisar, emitir pronunciamientos técnicos y verificar la consistencia y calidad de los procesos de adquisiciones del Proyecto", y en la Sección V. Contrataciones y Adquisiciones, bajo el subtítulo de Evaluación de Propuestas Técnicas de Consultoría, se determina que: "(...) En caso de procesos de revisión posterior, el Equipo de Gestión del Proyecto, a través del Especialista de Adquisiciones emitirá un pronunciamiento favorable al Informe para continuar con el proceso de contratación".

Con estos antecedentes, adjunto el Informe Técnico No. MINEDUC-CGP-2021-109-ADQ del 24 de marzo de 2021, mediante el cual el Especialista de Adquisiciones del Proyecto PARECF emite la Conformidad Técnica al Informe de Evaluación de Propuestas Técnicas presentada en el proceso No. BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054 para la "Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos" y recomienda continuar con las siguientes etapas del proceso precontractual.

Particular que se comunica para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Carlos Ivan Carrera Noritz
GERENTE PARA LA ADMINISTRACION DEL PORTAFOLIO DE CREDITOS EXTERNOS

Referencias:
- MINEDUC-UEM-2021-00152-M

Anexos:
- Informe de Conformidad Técnica
- Informe de evaluación de propuestas

Memorando Nro. MINEDUC-GAPC-2021-0118-M

Quito, D.M., 24 de marzo de 2021

Copia:

Sr. Abg. José Roberto Sandoval Merchán
Subsecretario de Administración Escolar

Susana Carolina Merizalde Rhea
Coordinadora de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación Proyecto PARECF

Veronica Ivonne Collantes Duque
Analista de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación 2

Sr. Ing. Luis Fernando Maya Santacruz
Analista de Infraestructura

Diana Carolina Pepinós Vásquez
Analista de Seguimiento 1

Sr. Econ. Marco Vinicio Ortíz Mayorga
Coordinador General de Planificación, Subrogante

lh/sm



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS IVAN
CARRERA
NORITZ**

CONFORMIDAD TÉCNICA

INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS DE CONSULTORÍA FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UE NICOLÁS INFANTE DÍAZ EN LA PARROQUIA SAN CAMILO, CANTÓN QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RÍOS Y DE LA UE QUEVEDO EN LA PARROQUIA 24 DE MAYO, CANTÓN QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RÍOS

Proceso No: BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054

ANTECEDENTES

La República del Ecuador y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, suscribieron el 28 de enero del 2016 el Contrato de Préstamo No. BIRF-8542-EC, y sus respectivas Enmiendas del 02 de enero, 25 de marzo y 05 de septiembre de 2020, para el financiamiento de la ejecución del "Proyecto de Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados PARECF".

El 10 de diciembre de 2020, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00055-A la Ministra de Educación expide la versión 3 del Manual Operativo Actualizado del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados.

En el Manual Operativo del Proyecto, Sección III. Objetivo y Descripción del Proyecto, Componentes del Proyecto, Subcomponente 1.1 Reorganización de Oferta Educativa y Expansión de la Infraestructura, se señala que: *"Este subcomponente financiará los estudios de pre-inversión, construcción, fiscalización y/o equipamiento de 14 instituciones educativas que ofertan uno o más de los siguientes niveles: educación inicial, básica, bachillerato (unificado y técnico). El subcomponente financiará las siguientes actividades: iii. Administración, Supervisión y Fiscalización de obras: bajo esta actividad se financiarán consultorías de firmas que realizarán tareas de supervisión y fiscalización de las obras, observando las políticas de salvaguardas sociales y ambientales acordadas con el Banco Mundial y la normativa ambiental nacional vigente"*.

En el Plan de Adquisiciones del Proyecto que cuenta con la No Objeción del Banco Mundial, consta el proceso Nro. BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054 para la contratación de *FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UE NICOLÁS INFANTE DÍAZ EN LA PARROQUIA SAN CAMILO, CANTÓN QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RÍOS Y DE LA UE QUEVEDO EN LA PARROQUIA 24 DE MAYO, CANTÓN QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RÍOS*, por un valor referencial de USD \$ 464.748,82 que incluye impuestos. La versión 29 del Plan de Adquisiciones que incorporó la actividad de contratación de esta consultoría, obtuvo la No Objeción del Banco el 16 de diciembre de 2019.

El 24 de diciembre de 2020, mediante Oficio Nro. EC-8542-2019-330, el Banco Mundial otorga su conformidad técnica a los Términos de Referencia para el proceso No. BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054, *"Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos"*.

El anuncio de invitación a presentación de expresiones de interés para esta consultoría, se publica el 27 de diciembre de 2019, en el *Development Business* de las Naciones Unidas (UNDB). También se publica en la página web del Ministerio de Educación y se socializa a través del Portal de Compras Públicas a los proveedores calificados en los CPC requeridos. Previa a la emisión del Informe de Evaluación de Expresiones de Interés y Selección de Lista Corta, se reciben 29

MINEDUC-CGP-2021-109-ADQ

expresiones de interés, de las cuales 25 son de firmas consultoras ecuatorianas y 4 de extranjeras.

El 19 de abril de 2020, mediante memorando Nro. MINEDUC-UEM-2020-00392-M, el Gerente Proyecto Nueva Infraestructura informa que una vez que las comisiones correspondientes corrigieron las observaciones a los Informes, remite, entre otros, el Informe de Evaluación de Expresiones de Interés y Selección de Lista Corta del proceso No. BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054 y solicitó la Conformidad Técnica o No Objeción correspondiente.

Por tratarse de un proceso de revisión posterior y de conformidad con lo señalado en el Manual Operativo del Proyecto vigente a esta fecha, el 26 de abril de 2020, mediante Informe de Conformidad Técnica Nro. MINEDUC-CGP-2020-090-ADQ, el Especialista de Adquisiciones del Equipo de Gestión del Proyecto PARECF en el Ministerio de Educación emite la conformidad técnica al Informe de Evaluación de Manifiestos de Interés y Selección de Lista Corta del proceso Nro. BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054 para la contratación de la "*Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos*".

Mediante memorando Nro. MINEDUC-GAPC-2020-0129-M de 27 de abril de 2020, el Gerente para la Administración del Portafolio de Créditos Externos, remite al Gerente del Proyecto Nueva Infraestructura Educativa, el Informe de Conformidad Técnica al Informe de Evaluación de Manifiestos de Interés y Selección de Lista Corta del proceso Nro. BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054.

La Lista Corta para este proceso, está conformada por las siguientes firmas consultoras:

1. Asociación VIALCO CIA. LTDA. – INFRACONSULT CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana.
2. Consorcio CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL COLOMBIA – CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 ESPAÑA, de nacionalidad colombiana.
3. TPF GETINSA - EUROESTUDIOS SL, de nacionalidad española.
4. IPCH CONSULTORA CIA. LTDA. de nacionalidad ecuatoriana.
5. SEG INGENIERÍA SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S. A., de nacionalidad española.
6. ACI PROYECTOS, de nacionalidad colombiana.

Contando con las certificaciones presupuestarias correspondientes, el Subsecretario de Administración Escolar emite el 31 de diciembre de 2020, la Resolución de Inicio, mediante la cual autoriza y dispone el inicio del proceso de consultoría – Selección Basada en Calidad y Costo No. BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054, cuyo objeto es la "*Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos*"; con un presupuesto referencial de USD \$ 414.954,30 (Cuatrocientos catorce mil novecientos cincuenta y cuatro con 30/100 Dólares de los Estados Unidos de América) sin IVA.

El 4 de enero de 2021, se cursan las invitaciones a las firmas consultoras que conforman la lista corta para que presenten sus propuestas técnicas y económicas para esta consultoría, adjuntando el documento de Solicitud de Propuestas en el que se establece que las propuestas se recibirán hasta las 14:00 del 01 de febrero de 2021.

El 28 de enero de 2021, se emite la Enmienda No. 1, de Ampliación de plazo de presentación de propuestas hasta el 08 de febrero de 2021, procedimiento para su apertura, determinación de vigencia de propuestas y definición del valor del anticipo del contrato. Esa Enmienda es comunicada a todos los consultores que conforman la lista corta.

El 08 de febrero de 2021, hasta las 11:00 se reciben sobres cerrados de tres propuestas de firmas consultoras que conforman la lista corta. Debido al contexto de emergencia sanitaria y el cierre obligatorio de actividades presenciales en las instalaciones del Ministerio de Educación, a las 12:30 se realizó la apertura de propuestas técnicas por parte de la comisión técnica designada para este proceso y se contó con la participación de forma telemática de los delegados de las firmas consultoras que presentaron propuestas.

El 23 de marzo de 2021, mediante memorando Nro. MINEDUC-UEM-2021-00152-M, la Gerente del Proyecto Nueva Infraestructura Educativa, remite al Gerente para la Administración del Portafolio de Créditos Externos, el Informe de Evaluación de las Ofertas del proceso de Selección de Servicios de Consultoría No. BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054 para la FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UE NICOLÁS INFANTE DÍAZ EN LA PARROQUIA SAN CAMILO, CANTÓN QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RÍOS Y DE LA UE QUEVEDO EN LA PARROQUIA 24 DE MAYO, CANTÓN QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RÍOS y solicita se realice el trámite administrativo para obtener la conformidad técnica del mencionado informe y se remitan las directrices para continuar con el procedimiento correspondiente.

BASE LEGAL

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, respecto a los Contratos Financiados con Préstamos y Cooperación Internacional, en el artículo 3 menciona que: *"En las contrataciones que se financien, previo convenio, con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro, o, en las contrataciones que se financien con fondos reembolsables o no reembolsables provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno; u organismos internacionales de cooperación, se observará lo acordado en los respectivos convenios. Lo no previsto en dichos convenios se regirá por las disposiciones de esta ley"*.

El Contrato de Préstamo, en la Sección III, Adquisiciones, estipula que: *"Servicios de consultoría. Todos los servicios de consultoría requeridos para el Proyecto y a ser financiados con recursos del Préstamo deberán contratarse de acuerdo con los requisitos establecidos o mencionados en las Secciones I y IV de las Normas sobre Consultores y con las disposiciones de esta Sección"*; y en el Apéndice, Sección I. Definiciones, en el numeral 4. se establece que: *"Normas sobre Consultores" significa las "Normas: Selección y Contratación de Consultores con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial"* fechadas en enero de 2011 y revisadas en julio de 2014.

Las Normas Selección y Contratación de Consultores con Préstamos del BIRF Créditos de la AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial de enero de 2011, revisada a julio de 2014, establece en la sección II Selección Basada en Calidad y Costo que *"La SBCC es un proceso competitivo entre las firmas incluidas en la lista corta en el que, para seleccionar la empresa a la que se adjudicará el contrato, se tiene en cuenta la calidad de la propuesta y el costo de los servicios. El costo como un factor de selección debe utilizarse juiciosamente. La ponderación que se asigne a la calidad y al costo se determinara en cada caso de acuerdo a la naturaleza del trabajo que se ha de realizar"*.

El numeral 2.15 Evaluación de las Propuestas Consideradas de la Calidad y Costo señala que: *"La evaluación de las propuestas se la debe llevar a cabo en dos etapas; primero la calidad y a continuación el costo. Los encargados de evaluar las propuestas técnicas no deben tener acceso a las propuestas financieras hasta que el proceso de evaluación técnica haya concluido, incluyendo cualquier examen por parte del Banco y la no objeción correspondiente haya sido emitida. Se deben abrir las propuestas financieras cuando el proceso haya concluido. La evaluación se debe llevar a cabo de plena conformidad con las disposiciones del PP"*.

MINEDUC-CGP-2021-109-ADQ

El numeral 2.16 determina que: *“La calidad de la evaluación de las propuestas técnicas es primordial por cuanto se requieren servicios de alta calidad. El Prestatario debe evaluar cada una de las propuestas técnicas utilizando un comité de evaluación de al menos 3 (tres), y generalmente no más de 7 (siete), miembros incluyendo especialistas calificados en el sector del trabajo bajo consideración. Ningún miembro del comité debe estar en situación de conflicto de intereses ...”-*

El numeral 2.22 establece que: *“Los miembros del comité de evaluación deben evaluar las propuestas de acuerdo a los criterios especificados en el PP, de manera independiente y el proceso no debe ser influenciado por ninguna persona o entidad. Una propuesta debe ser rechazada si no alcanza el puntaje técnico total mínimo especificado en el PP. Al final del proceso de evaluación, el prestatario debe preparar un Informe de Evaluación Técnica utilizando el formulario estándar para la preparación de informes de evaluación técnica del Banco, o cualquier otro informe que el Banco considere aceptable. En el informe se deben corroborar los resultados de la evaluación y se debe justificar el puntaje técnico total asignado a cada propuesta, describiendo sus fortalezas y limitaciones. Si hubiera diferencias significativas entre los puntajes asignados por los diferentes miembros del comité al mismo criterio o subcriterio de una propuesta, esta situación se debe mencionar y justificar en el informe de evaluación técnica”.*

El numeral 5. Revisión Posterior del Apéndice I, Examen por el Banco de la selección de consultores y publicación de la adjudicación de los contratos de las Normas indicadas, establece lo siguiente: *“Las revisiones posteriores de adquisiciones son normalmente llevadas a cabo por el Banco. El Prestatario debe conservar toda la documentación de los contratos que no estén sujetos a lo dispuesto en el párrafo 2 de este Apéndice, durante el periodo de ejecución del proyecto y hasta dos años posteriores a la fecha de cierre del Convenio de Préstamo. El Prestatario debe presentar dicha documentación al Banco si éste así lo requiere. El Banco puede determinar que la contratación ha sido viciada por cualquiera de las razones descritas en el párrafo 1.19 de las Normas, incluyendo si determina que el contrato no fue adjudicado de acuerdo a los procedimientos y métodos acordados en el Convenio de Préstamo y posteriormente detallados en el Plan de Adquisiciones para el cual el Banco otorgó una “no objeción”, o que el contrato mismo no es consistente con dichos métodos”.*

El Manual Operativo del Proyecto, en la Sección V. Contrataciones y Adquisiciones, 1. Normas y Disposiciones, establece que: *“El Banco Mundial efectuará la supervisión de todos los procesos de contratación financiados con sus recursos, reservándose la facultad de declarar inelegibles a las contrataciones y adquisiciones que no sean efectuadas con la debida diligencia en conformidad con el Contrato de Préstamo, las Normas de Adquisiciones y de Consultoría del Banco Mundial, el Plan de Adquisiciones y lo establecido en el presente Manual Operativo”.*

En la misma Sección V. Contrataciones y Adquisiciones. Procedimientos para la Selección y Contratación de Firmas Consultoras, Evaluación de las Propuestas se señala que: *“La Comisión Técnica designada evaluará las propuestas en dos etapas; primero la evaluación de la calidad en base a las propuestas técnicas con base exclusivamente en los criterios de calificación indicados en la Solicitud de Propuestas, y posteriormente una vez que se cuente con la aprobación del informe de evaluación técnica y se haya abierto las propuestas financieras, se realizará la evaluación combinada (técnica y económica)”.*

Bajo el subtítulo Evaluación de las Propuestas Técnicas se determina que: *“La evaluación de propuestas se inicia con la calificación de las propuestas técnicas, aplicando exclusivamente los criterios establecidos en la Solicitud de Propuestas y utilizando el formulario tipo del Banco Mundial para Selección de Consultores. La evaluación debe ser realizada por los técnicos de la Comisión Técnica individualmente para luego ser consolida, destacando técnicamente las*

fortalezas o debilidades de la propuesta, información de utilidad para la etapa de negociación. La autoridad del proceso remitirá el Informe de Evaluación de Propuestas Técnicas al Equipo de Gestión del Proyecto. En caso de procesos de revisión previa, el Informe de Evaluación de Propuestas Técnicas, se remitirá al Banco Mundial a través del STEP, que emitirá la No Objeción correspondiente u observaciones y comentarios que deberán ser acatados o corregidos para su nuevo envío. En caso de procesos de revisión posterior, el Equipo de Gestión del Proyecto, a través del Especialista de Adquisiciones emitirá un pronunciamiento favorable al Informe para continuar con el proceso de contratación”.

En el documento de Solicitud de Propuestas del proceso No. BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054 para la *“Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos”, en la Sección 2. Instrucciones a los Consultores y Hoja de Datos, se establece en la cláusula 20. Evaluación de las Propuestas, lo siguiente: “20.1 Con sujeción a lo que se dispone en la IAC 15.1, los evaluadores de las Propuestas Técnicas no tendrán acceso a las Propuestas Financieras hasta que haya concluido la evaluación técnica y el Banco haya expedido su “no objeción”, si corresponde”; “20.2 El Consultor no podrá alterar ni modificar su Propuesta de ninguna forma luego de la fecha límite para la presentación de Propuestas, salvo en el caso planteado en la IAC 12.7. Al evaluar las Propuestas, el Contratante se basará únicamente en las Propuestas Técnicas y Financieras presentadas”; y en la cláusula 21. Evaluación de Propuestas Técnicas, se señala lo siguiente: “El comité de evaluación del Contratante examinará las Propuestas Técnicas en función de su conformidad con los términos de referencia y la SDP; para ello, aplicará los criterios y subcriterios de evaluación y el sistema de puntos que se indican en la Hoja de Datos. Todas las Propuestas que cumplan con los términos de referencia recibirán un puntaje técnico. Las Propuestas que no respondan a algún aspecto importante de la SDP o que no logren obtener el puntaje técnico mínimo indicado en la Hoja de Datos serán rechazadas en esta etapa”.*

ANÁLISIS

La normativa del Banco Mundial establece que, en función del presupuesto referencial, los procesos de adquisiciones del proyecto serán de revisión previa y posterior. El umbral establecido en el Contrato de Préstamo BIRF-8542-EC para revisión previa de procesos de consultoría es de USD \$ 500.000 incluidos impuestos.

Por otro lado, a efectos de coordinar y apoyar la ejecución del proyecto y asegurar el cumplimiento de la normativa del Banco Mundial, se estableció en el Contrato de Préstamo la necesidad de contar dentro del equipo de gestión con un Especialista de Adquisiciones, quien, de acuerdo con el Manual Operativo del Proyecto, es el encargado de *“(...) liderar, coordinar y supervisar la etapa preparatoria, precontractual y contractual de los procesos de adquisiciones establecidos en el Plan de Adquisiciones del Proyecto”.* Entre sus actividades, se establece que *“(...) revisará, emitirá pronunciamientos técnicos y verificará la consistencia y calidad de los procesos de adquisiciones”.*

El presente proceso de contratación de consultoría es de revisión posterior, por lo tanto, la revisión y pronunciamientos serán emitidos por el Equipo de Gestión del Proyecto, a través del Especialista de Adquisiciones.

El Informe de evaluación técnica de consultores para el proceso de consultoría Nro. BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054, cuyo objeto de contratación es la *“Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos”,* está elaborado en aplicación al formulario estándar proporcionado por el Banco Mundial.

MINEDUC-CGP-2021-109-ADQ

En el informe se establece que se recibieron tres (3) propuestas debidamente selladas, las mismas que fueron abiertas en audiencia pública y que corresponden a las siguientes firmas consultoras de la lista corta:

- Asociación VIALCO CIA. LTDA. – INFRACONSULT CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana.
- SEG INGENIERÍA SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S. A., de nacionalidad española.
- IPCH CONSULTORA CIA. LTDA. de nacionalidad ecuatoriana.

En el pedido de propuestas se establecieron los siguientes criterios y subcriterios de calificación:

i)	<i>Calidad de la metodología y el plan de trabajo propuesto y su conformidad con los términos de referencia.</i>	<u>Puntos</u>
	- Metodología (Enfoque técnico, metodología y organización del equipo consultor)	(22 pts.)
	- Plan de Trabajo (Plan de trabajo y dotación de personal)	(08 pts.)
	Total de puntos Criterio i)	(30 pts.)
ii)	<i>Calificaciones y competencia de los expertos principales para el trabajo.</i>	
	- Cargo P-1: Director de Fiscalización	(16 pts.)
	- Cargo P-2: Arquitecto Residente Fiscalización para UE Nicolás Infante Díaz	(10 pts.)
	- Cargo P-3: Ingeniero Civil Residente Fiscalización para UE Nicolás Infante Díaz	(10 pts.)
	- Cargo P-4: Arquitecto Residente Fiscalización para UE Quevedo	(10 pts.)
	- Cargo P-5: Ingeniero Civil Residente Fiscalización para UE Quevedo	(10 pts.)
	- Cargo P-6: Especialista Ambiental	(07 pts.)
	- Cargo P-7: Especialista Social	(07 pts.)
	Total Puntos Criterio ii)	(70 pts.)

El puntaje técnico mínimo necesario para aprobar es: 70 puntos

Los subcriterios de evaluación de calificaciones y competencias de los expertos principales (sobre 100 puntos) se detallan a continuación:

Director de Fiscalización
<u>Formación Académica:</u> Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Civil o Arquitectura (o su equivalente para títulos obtenidos en el exterior). Se calificará con 10 puntos por cumplir con el requerimiento. Si no cumple con el requisito se calificará con cero puntos.
<u>Experiencia general:</u> Años de ejercicio profesional contados desde la obtención del título profesional requerido. Se calificará de la siguiente manera: 1.5 puntos por cada año de experiencia general hasta 12 años. Si cuenta con más de 12 años de ejercicio profesional se adicionará 2 puntos. Máximo 20 puntos.
<u>Experiencia específica como Director de Fiscalización:</u>
- Años de experiencia en Dirección de Fiscalización de Obras de Infraestructura Física en general. Se calificará de la siguiente manera: 5 puntos por cada año de experiencia como Director de Fiscalización de Obras de Infraestructura en general. Máximo 40 puntos
- Experiencia específica en Dirección de Fiscalización de Obras Similares (Instituciones Educativas, Hospitales, Centros de Salud, Edificios Administrativos o de Vivienda). Se calificará de la siguiente manera: 6 puntos por cada experiencia como Director de Fiscalización de Obras Similares de al menos 3.000 m ² de construcción. Máximo 30 puntos
Arquitectos e Ingenieros Civiles Residentes de Fiscalización
<u>Formación Académica:</u> Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Civil o Arquitectura dependiendo el caso (o su equivalente para títulos obtenidos en el exterior). Se calificará con 10 puntos por cumplir con el requerimiento. Si no cumple con el requisito se calificará con cero puntos.
<u>Experiencia general:</u> Años de ejercicio profesional contados desde la obtención del título profesional requerido. Se calificará de la siguiente manera: 2.2 puntos por cada año de experiencia general hasta 8 años. Si cuenta con más de 8 años de ejercicio profesional se adicionará 2.4 puntos. Máximo 20 puntos.
<u>Experiencia específica como Residente de Fiscalización:</u>
- Años de experiencia como Fiscalizador de Obras de Infraestructura Física en general. Se calificará de la siguiente manera: 8 puntos por cada año de experiencia como Fiscalizador, Director o Residente de Fiscalización de Obras de Infraestructura en general. Máximo 40 puntos.
- Experiencia específica como Fiscalizador, Director o Residente de Fiscalización de Obras Similares (Instituciones Educativas, Hospitales, Centros de Salud, Edificios Administrativos o de Vivienda). Se calificará de la siguiente manera: 10 puntos adicionales por cada experiencia como Fiscalizador,

<i>Director o Residente de Fiscalización de Obras Similares, de al menos 2.500 m² de construcción. Máximo 30 puntos.</i>
Especialista Ambiental
<i>Formación Académica: Título profesional requerido (Ingeniero Ambiental, Recursos Naturales, Biólogo y/o afines) o su equivalente para títulos obtenidos en el exterior. Se calificará con 10 puntos por cumplir con el requerimiento. Si no cumple con el requisito se calificará con cero puntos.</i>
<i>Experiencia general: Años de ejercicio profesional contados desde la obtención del título profesional requerido. Se calificará de la siguiente manera: 4 puntos por cada año de experiencia general hasta 4 años. Si cuenta con más de 4 años de ejercicio profesional se adicionará 4 puntos. Máximo 20 puntos.</i>
<i>Experiencia específica como Especialista Ambiental:</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Años de experiencia como Especialista Ambiental. Se calificará de la siguiente manera: 10 puntos por cada año de experiencia como Especialista Ambiental de Proyectos. Máximo 40 puntos. - Experiencia específica como Especialista Ambiental en Obras de Infraestructura. Se calificará de la siguiente manera: 10 puntos adicionales por cada experiencia como Especialista Ambiental en proyectos de construcción de obras civiles. Si las obras civiles corresponden a la construcción de Instituciones Educativas, Hospitales, Centros de Salud, Edificios Administrativos o de Vivienda, se adicionará 5 puntos a cada experiencia. Máximo 30 puntos.
Especialista Social
<i>Formación Académica: Título profesional requerido (Licenciado en Ciencias Sociales, Antropológicas o carreras afines: educación, comunicación, etc.) o su equivalente para títulos obtenidos en el exterior. Se calificará con 10 puntos por cumplir con el requerimiento. Si no cumple con el requisito se calificará con cero puntos.</i>
<i>Experiencia general: Años de ejercicio profesional contados desde la obtención del título profesional requerido. Se calificará de la siguiente manera: 4 puntos por cada año de experiencia general hasta 4 años. Si cuenta con más de 4 años de ejercicio profesional se adicionará 4 puntos. Máximo 20 puntos.</i>
<i>Experiencia específica como Especialista Social:</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Años de experiencia como Especialista. Se calificará de la siguiente manera: 10 puntos por cada año de experiencia como Especialista Social de Proyectos. Máximo 40 puntos. - Experiencia específica como Especialista Social en Obras de Infraestructura. Se calificará de la siguiente manera: 15 puntos adicionales por cada experiencia como Especialista Social en proyectos de construcción de obras civiles. Máximo 30 puntos.

Nota: Las calificaciones de cada uno de los Expertos Clave se realizará sobre 100 puntos, para luego ponderar en función de los criterios de evaluación de propuestas técnicas, arriba detalladas.

Una vez revisado el informe de evaluación y sus tablas anexas, se puede concluir que los criterios y fórmulas utilizadas por la comisión técnica van acorde a los lineamientos establecidos en la Solicitud de Propuestas. Los resultados de la evaluación técnica, de responsabilidad exclusiva de los miembros de la comisión técnica, arrojan los siguientes resultados:

Nombre del consultor	Metodología	Personal clave	Total
Asociación VIALCO CIA. LTDA. – INFRACONSULT CIA. LTDA.	27,33	56,30	83,63
SEG INGENIERÍA SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S. A.	29,17	69,30	98,47
IPCH CONSULTORA CIA. LTDA.	30,00	66,78	96,78

El informe establece que las tres propuestas presentadas alcanzan puntajes que superan el mínimo de 70 puntos establecido en el Pedido de Propuestas. El informe incluye la determinación de fortalezas y debilidades de cada propuesta, tanto para la calidad de la metodología, como para el personal técnico clave, que reflejan la concordancia con la calificación técnica obtenida en cada caso, y cuyo detalle será de gran utilidad para la fase de negociación del contrato.

PRONUNCIAMIENTO

En calidad de Especialista de Adquisiciones de Proyectos PARECF en el Ministerio de Educación, y de conformidad con lo señalado en el Manual Operativo del Proyecto, por medio del presente, se emite la **Conformidad Técnica** al Informe de Evaluación de Propuestas Técnicas para la

MINEDUC-CGP-2021-109-ADQ

"Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos", proceso que consta en el Plan de Adquisiciones del Proyecto, con el código Nro. BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054.

Consecuentemente y conforme lo determinado por la Comisión Técnica, pasan a la siguiente etapa del proceso, las tres firmas consultoras participantes que obtuvieron una calificación que supera los 70 puntos y que son las siguientes, ordenadas en función del puntaje obtenido:

No.	Firma consultora	Puntaje
1	SEG INGENIERÍA SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S. A.	98,47
2	IPCH CIA. LTDA.	96,78
3	Asociación VIALCO CIA. LTDA. – INFRACONSULT CIA. LTDA.	83,63

RECOMENDACIONES

La siguiente etapa del proceso, corresponde a la apertura de sobres financieros, de conformidad con la cláusula 23. *Apertura Pública de las Propuestas Financieras* de las *Instrucciones a los Consultores* del documento de Solicitud de Propuestas.

Se deberá realizar la notificación individual a los participantes, que deberá indicar que superaron el puntaje mínimo establecido en el pedido de propuestas y que se le invita a la apertura pública de propuestas financieras, señalando claramente el lugar, fecha y hora fijada. En función de las directrices del Ministerio de Educación que limitan la asistencia de funcionarios y restringen la presencia de personas externas a la Institución, la apertura de propuestas financieras las realizará presencialmente la comisión técnica e invitará a asistir telemáticamente a los delegados de las firmas consultoras.

En la apertura de sobres económicos se deberá leer en voz alta el nombre de la firma consultora, la calificación técnica obtenida, incluyendo la calificación de cada criterio y el valor total propuesto. La Comisión Técnica debe preparar inmediatamente el Acta de Apertura de propuestas económicas, se la suscribirá y se enviará por correo electrónico a todas las firmas consultoras participantes de esta etapa del proceso y al Equipo de Gestión del Proyecto.

La Comisión Técnica elaborará el Informe de Evaluación Financiera y Combinada (técnica y económica) utilizando la sección correspondiente del formulario estándar para la preparación de informes de evaluación de consultores aprobado por el Banco Mundial, que deberá ser remitido a la Gerencia para la Administración del Portafolio de Créditos Externos, para la revisión y emisión de la conformidad técnica por parte del Especialista de Adquisiciones del Proyecto.

Una vez que se cuente con la conformidad técnica al Informe de Evaluación Financiera y Combinada, se invitará a la firma que obtuvo el mayor puntaje combinado a la etapa de negociación del contrato.

Quito, 24 de marzo de 2021



Bladimiro Herrera Moreira
Especialista de Adquisiciones
Proyecto PARECF - Banco Mundial
Ministerio de Educación

Memorando Nro. MINEDUC-UEM-2021-00152-M

Quito, D.M., 23 de marzo de 2021

PARA: Carlos Ivan Carrera Noritz
Gerente Para la Administración del Portafolio de Créditos Externos

ASUNTO: Informe de Evaluación de Ofertas del Proceso de Selección de Servicios de Consultoría No. BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054 para la FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UE NICOLÁS INFANTE DÍAZ EN LA PARROQUIA SAN CAMILO, CANTÓN QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RÍOS.

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. CT-FNIDQ-GPNIE-2021-002 de 22 de marzo de 2021, sobre el proceso de Selección de Servicios de Consultoría No. BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054 para la FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UE NICOLÁS INFANTE DÍAZ EN LA PARROQUIA SAN CAMILO, CANTÓN QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RÍOS Y DE LA UE QUEVEDO EN LA PARROQUIA 24 DE MAYO, CANTÓN QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RÍOS, la Comisión Técnica designada para el efecto, adjuntó el Informe de Evaluación de Ofertas Técnicas y señaló lo siguiente:

"Una vez realizado el proceso de evaluación y comparación de las ofertas presentadas en el proceso de Selección de Servicios de Consultoría No. BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054, se determina que la información no ha sido divulgada a los Consultores ni a ninguna otra persona que no esté oficialmente involucrada en el proceso, de conformidad a lo dispuesto en la IAC 18.1.

De acuerdo con la IAC 21.1 en función de su conformidad con los términos de referencia y la Solicitud de Propuestas (SDP), se aplicaron los criterios y subcriterios de evaluación y el sistema de puntos que se indican en la Hoja de Datos.

La Comisión Técnica utilizó los criterios y subcriterios de evaluación de acuerdo con lo prescrito en la SDP, de esta manera se verificaron las ofertas de Asociación VIALCO-INFRACONSULT, SEG INGENIERIA e IPHConsultora Cía. Ltda., y se procedió a analizar las propuestas presentadas, constatando que cumplen sustancialmente con los requisitos de acuerdo con la IAC 21.1 para determinar que las propuestas evaluadas cumplen con el puntaje técnico mínimo necesario para aprobar; en este sentido, han demostrado en los formularios de su propuesta y demás documentos evaluados que se cumplen con los requisitos prescritos en la SDP y cumplen con los criterios de calificación especificados en la Sección E. Hoja de Datos, C. Presentación, apertura y evaluación.

En tal virtud, la Comisión Técnica, resolvió remitir el Informe sobre la evaluación de las ofertas técnicas; por lo expuesto, solicita se sirva realizar las gestiones administrativas necesarias a efectos de recibir la conformidad técnica del Informe del proceso en mención."

Por lo expuesto, corro traslado del Informe de Evaluación de las Ofertas del proceso de Selección de Servicios de Consultoría No. BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054 para la FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UE NICOLÁS INFANTE DÍAZ EN LA PARROQUIA SAN CAMILO, CANTÓN QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RÍOS Y DE LA UE QUEVEDO EN LA PARROQUIA 24 DE MAYO, CANTÓN QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RÍOS y solicito comedidamente se realice el trámite administrativo para obtener la conformidad técnica del mencionado informe y se remitan las directrices para continuar con el procedimiento correspondiente.

Atentamente,

Memorando Nro. MINEDUC-UEM-2021-00152-M

Quito, D.M., 23 de marzo de 2021

Documento firmado electrónicamente

Arq. Alejandra Lucia Larrea Eguiguren
GERENTE DE PROYECTO 1

Anexos:

- 1.03.19_informe_de_evaluación_consultoría_final_fiscalización_ue_nicolas_infante_y_quevedo_ok.doc
- 1.03.19_informe_de_evaluación_consultoría_final_fiscalización_ue_nicolas_infante_y_quevedo_ok.pdf
- memorando_nro._ct-ftuidq-gpnie-2021-002.pdf

Copia:

Veronica Ivonne Collantes Duque
Analista de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación 2

Diana Carolina Pepinós Vásquez
Analista de Seguimiento 1

Sr. Ing. Luis Fernando Maya Santacruz
Analista de Infraestructura

Sr. Abg. José Roberto Sandoval Merchán
Subsecretario de Administración Escolar

Susana Carolina Merizalde Rhea
Coordinadora de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación Proyecto PARECF

Luis Alexis Bladimiro Herrera Moreira
Especialista de Adquisiciones del Proyecto Banco Mundial

vc



Expedido electrónicamente por:
**ALEJANDRA LUCIA
LARREA EGUIGUREN**

Memorando Nro. CT-FNIDQ-GPNIE-2021-002
Quito, D.M., 22 de marzo de 2021

PARA: Alejandra Lucia Larrea
Gerente Proyecto Nueva Infraestructura Educativa

ASUNTO: Informe de Evaluación de Ofertas del Proceso de Selección de Servicios de Consultoría No. BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054 para la FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UE NICOLÁS INFANTE DÍAZ EN LA PARROQUIA SAN CAMILO, CANTÓN QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RÍOS Y DE LA UE QUEVEDO EN LA PARROQUIA 24 DE MAYO, CANTÓN QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RÍOS.

De mi consideración:

En relación con el proceso de Selección de Servicios de Consultoría No. BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054 para la FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UE NICOLÁS INFANTE DÍAZ EN LA PARROQUIA SAN CAMILO, CANTÓN QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RÍOS Y DE LA UE QUEVEDO EN LA PARROQUIA 24 DE MAYO, CANTÓN QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RÍOS, la Comisión Técnica designada para el efecto, adjunta el Informe de Evaluación de Ofertas Técnicas, y señala lo siguiente:

Una vez realizado el proceso de evaluación y comparación de las ofertas presentadas en el proceso de Selección de Servicios de Consultoría No. BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054, se determina que la información no ha sido divulgada a los Consultores ni a ninguna otra persona que no esté oficialmente involucrada en el proceso, de conformidad a lo dispuesto en la IAC 18.1.

De acuerdo con la IAC 21.1 en función de su conformidad con los términos de referencia y la Solicitud de Propuestas (SDP), se aplicaron los criterios y subcriterios de evaluación y el sistema de puntos que se indican en la Hoja de Datos.




La Comisión Técnica utilizó los criterios y subcriterios de evaluación de acuerdo con lo prescrito en la SDP, de esta manera se verificaron las ofertas de Asociación VIALCO-INFRACONSULT, SEG INGENIERIA e IPHConsultora Cía. Ltda., y se procedió a analizar las propuestas presentadas, constatando que cumplen sustancialmente con los requisitos de acuerdo con la IAC 21.1 para determinar que las propuestas evaluadas cumplen con el puntaje técnico mínimo necesario para aprobar; en este sentido, han demostrado en los formularios de su propuesta y demás documentos evaluados que se cumplen con los



requisitos prescritos en la SDP y cumplen con los criterios de calificación especificados en la Sección E. Hoja de Datos, C. Presentación, apertura y evaluación.

En tal virtud, la Comisión Técnica, resolvió remitir el Informe sobre la evaluación de las ofertas técnicas; por lo expuesto, solicita se sirva realizar las gestiones administrativas necesarias a efectos de recibir la conformidad técnica del Informe del proceso en mención.

Con sentimientos de distinguida consideración.

		
Verónica Ivonne Collantes Duque PRESIDENTA DE LA COMISIÓN	Diana Carolina Pepinós Vásquez DELEGADA DEL AREA REQUIRENTE	Luis Fernando Maya Santacruz TECNICO AFÍN



Memorando Nro. CT-FNIDQ-GPNIE-2021-002
Quito, D.M., 22 de marzo de 2021

PARA: Alejandra Lucia Larrea
Gerente Proyecto Nueva Infraestructura Educativa

ASUNTO: Informe de Evaluación de Ofertas del Proceso de Selección de Servicios de Consultoría No. BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054 para la FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UE NICOLÁS INFANTE DÍAZ EN LA PARROQUIA SAN CAMILO, CANTÓN QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RÍOS Y DE LA UE QUEVEDO EN LA PARROQUIA 24 DE MAYO, CANTÓN QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RÍOS.

De mi consideración:

En relación con el proceso de Selección de Servicios de Consultoría No. BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054 para la FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UE NICOLÁS INFANTE DÍAZ EN LA PARROQUIA SAN CAMILO, CANTÓN QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RÍOS Y DE LA UE QUEVEDO EN LA PARROQUIA 24 DE MAYO, CANTÓN QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RÍOS, la Comisión Técnica designada para el efecto, adjunta el Informe de Evaluación de Ofertas Técnicas, y señala lo siguiente:

Una vez realizado el proceso de evaluación y comparación de las ofertas presentadas en el proceso de Selección de Servicios de Consultoría No. BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054, se determina que la información no ha sido divulgada a los Consultores ni a ninguna otra persona que no esté oficialmente involucrada en el proceso, de conformidad a lo dispuesto en la IAC 18.1.

De acuerdo con la IAC 21.1 en función de su conformidad con los términos de referencia y la Solicitud de Propuestas (SDP), se aplicaron los criterios y subcriterios de evaluación y el sistema de puntos que se indican en la Hoja de Datos.




La Comisión Técnica utilizó los criterios y subcriterios de evaluación de acuerdo con lo prescrito en la SDP, de esta manera se verificaron las ofertas de Asociación VIALCO-INFRACONSULT, SEG INGENIERIA e IPHConsultora Cía. Ltda., y se procedió a analizar las propuestas presentadas, constatando que cumplen sustancialmente con los requisitos de acuerdo con la IAC 21.1 para determinar que las propuestas evaluadas cumplen con el puntaje técnico mínimo necesario para aprobar; en este sentido, han demostrado en los formularios de su propuesta y demás documentos evaluados que se cumplen con los



requisitos prescritos en la SDP y cumplen con los criterios de calificación especificados en la Sección E. Hoja de Datos, C. Presentación, apertura y evaluación.

En tal virtud, la Comisión Técnica, resolvió remitir el Informe sobre la evaluación de las ofertas técnicas; por lo expuesto, solicita se sirva realizar las gestiones administrativas necesarias a efectos de recibir la conformidad técnica del Informe del proceso en mención.

Con sentimientos de distinguida consideración.

		
Verónica Ivonne Collantes Duque PRESIDENTA DE LA COMISIÓN	Diana Carolina Pepinós Vásquez DELEGADA DEL AREA REQUIRENTE	Luis Fernando Maya Santacruz TECNICO AFÍN



Memorando Nro. CT-FNIDQ-GPNIE-2021-002
Quito, D.M., 22 de marzo de 2021

PARA: Alejandra Lucia Larrea
Gerente Proyecto Nueva Infraestructura Educativa

ASUNTO: Informe de Evaluación de Ofertas del Proceso de Selección de Servicios de Consultoría No. BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054 para la FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UE NICOLÁS INFANTE DÍAZ EN LA PARROQUIA SAN CAMILO, CANTÓN QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RÍOS Y DE LA UE QUEVEDO EN LA PARROQUIA 24 DE MAYO, CANTÓN QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RÍOS.

De mi consideración:

En relación con el proceso de Selección de Servicios de Consultoría No. BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054 para la FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UE NICOLÁS INFANTE DÍAZ EN LA PARROQUIA SAN CAMILO, CANTÓN QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RÍOS Y DE LA UE QUEVEDO EN LA PARROQUIA 24 DE MAYO, CANTÓN QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RÍOS, la Comisión Técnica designada para el efecto, adjunta el Informe de Evaluación de Ofertas Técnicas, y señala lo siguiente:

Una vez realizado el proceso de evaluación y comparación de las ofertas presentadas en el proceso de Selección de Servicios de Consultoría No. BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054, se determina que la información no ha sido divulgada a los Consultores ni a ninguna otra persona que no esté oficialmente involucrada en el proceso, de conformidad a lo dispuesto en la IAC 18.1.

De acuerdo con la IAC 21.1 en función de su conformidad con los términos de referencia y la Solicitud de Propuestas (SDP), se aplicaron los criterios y subcriterios de evaluación y el sistema de puntos que se indican en la Hoja de Datos.




La Comisión Técnica utilizó los criterios y subcriterios de evaluación de acuerdo con lo prescrito en la SDP, de esta manera se verificaron las ofertas de Asociación VIALCO-INFRACONSULT, SEG INGENIERIA e IPHConsultora Cía. Ltda., y se procedió a analizar las propuestas presentadas, constatando que cumplen sustancialmente con los requisitos de acuerdo con la IAC 21.1 para determinar que las propuestas evaluadas cumplen con el puntaje técnico mínimo necesario para aprobar; en este sentido, han demostrado en los formularios de su propuesta y demás documentos evaluados que se cumplen con los



requisitos prescritos en la SDP y cumplen con los criterios de calificación especificados en la Sección E. Hoja de Datos, C. Presentación, apertura y evaluación.

En tal virtud, la Comisión Técnica, resolvió remitir el Informe sobre la evaluación de las ofertas técnicas; por lo expuesto, solicita se sirva realizar las gestiones administrativas necesarias a efectos de recibir la conformidad técnica del Informe del proceso en mención.

Con sentimientos de distinguida consideración.

		
Verónica Ivonne Collantes Duque PRESIDENTA DE LA COMISIÓN	Diana Carolina Pepinós Vásquez DELEGADA DEL AREA REQUIRENTE	Luis Fernando Maya Santacruz TECNICO AFÍN



INFORME DE EVALUACIÓN DE CONSULTORES

País: Ecuador

Nombre del proyecto: Proyecto apoyo a la reforma educativa en los circuitos focalizados (PARECF)

Número del préstamo: BIRF-8542-EC

Título de los servicios de consultoría: Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos

Código del Proceso: BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054

Fecha de presentación: marzo 2021

Índice

Sección I. Informe de evaluación técnica—Texto	5
Sección II. Informe de evaluación técnica—Formularios	11
Formulario IIA. Evaluación técnica—Datos básicos.....	12
Formulario IIB. Resumen de la evaluación—Puntajes técnicos/Clasificación	17
Formulario IIC. Evaluaciones individuales—Comparaciones (Puntajes promedio).....	18
Sección V. Anexos.....	19
Anexo I i). Evaluaciones individuales	20
Anexo I i). Evaluaciones individuales	21
Anexo I i). Evaluaciones individuales	22
Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave.....	23
Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave.....	24
Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave.....	25
Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave.....	26
Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave.....	27
Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave.....	28
Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave.....	29
Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave.....	30
Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave.....	31
Anexo V. Anexos misceláneos—Ad hoc.....	32

Sección I. Informe de evaluación técnica—Texto

- 1. Antecedentes** La República del Ecuador y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)-Banco Mundial suscriben el Contrato de Préstamo Nro. BIRF-8542-EC el 28 de enero de 2016, para financiar el Proyecto “Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados” (PARECF).

El Contrato de Préstamo Nro. BIRF-8542-E en su Cronograma 1 - Descripción del Proyecto, parte 1. Mejorar el servicio educativo en los Circuitos Focalizados, establece: “(a) *Prestación de apoyo para: (i) el diseño técnico, construcción y supervisión de unidades educativas en los circuitos focalizados, incluyendo la construcción de nuevas escuelas, repotenciones y expansiones de las escuelas existentes; y (ii) adquisición de equipamiento y mobiliario para instituciones educativas*”.

El objeto de esta contratación es la *"Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos"*.

Mediante Resolución No. MINEDUC-SAE-2020-0004-R-E de 31 de diciembre de 2020, el abogado José Roberto Sandoval Merchán, Subsecretario de Administración Escolar, resuelve:

"Artículo 4.- Designar como miembros de la comisión técnica de Evaluación a los siguientes servidores públicos del Ministerio de Educación:

- 1. En calidad de presidente; Verónica Ivonne Collantes Duque, Analista de Seguimiento, con CI: 1711001634.*
- 2. En calidad de delegado del área requirente; Diana Carolina Pepinós Vásquez, Analista de Seguimiento 1, con CI: 1003337142.*
- 3. En calidad de técnico afin: Luis Fernando Maya Santacruz, Analista de Infraestructura, con CI: 1721810800."*

- 2. Proceso de selección (antes de la evaluación técnica)** El 24 de diciembre de 2019 se publicó en la página web del Ministerio de Educación el anuncio de invitación a presentación de expresiones de interés.

Mediante oficio Nro. MINEDUC-UEM-2019-00230-OF de 24 de diciembre de 2019, el Gerente del PNIE, solicitó la publicación del anuncio de invitación a presentación de expresiones de interés para

esta consultoría en la página web del SERCOP y su socialización a través del Portal de Compras Públicas a todos los consultores calificados en el Registro Único de Proveedores (RUP).

A través del sistema STEP, se realiza la publicación en el Development Business de las Naciones Unidas (UNDB), el 26 de diciembre de 2019.

De acuerdo con la publicación se podía recibir expresiones de interés hasta el 9 de enero de 2020 y de conformidad con la normativa del Banco Mundial se puede recibir hasta que se emita el informe de lista corta, de tal manera que se recibieron manifiestos de interés hasta el día 13 de enero de 2020, por un total de 29 comunicaciones de expresión de interés, de las cuales 4 correspondieron a firmas extranjeras.

Según con la normativa del Banco Mundial, la lista corta debería estar conformada por 6 firmas consultoras, con amplia representación geográfica, con no más de dos firmas del mismo país. Por lo que la comisión técnica realizó la selección de la lista corta con un resultado de 6 firmas: ACI PROYECTOS, de nacionalidad colombiana; Consorcio CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL COLOMBIA-CONSULTORA DE INGENIERIA UG21 ESPAÑANA, de nacionalidad colombiana; Consorcio VIALCO CIA. LTDA. – INFRACONSULT CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana; IPHC CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana; SEG INGENIERIA SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTENCIA S.A., de nacionalidad española; y TPF GETINSA – EUROESTUDIOS SL., de nacionalidad española.

Por tratarse de proceso de revisión previa y según el Manual Operativo del Proyecto, la conformidad técnica a la lista corta fue emitida por el Equipo de Gestión del Proyecto de la Gerencia para la Administración del Portafolio de Créditos Externos mediante memorando Nro. MINEDUC-GAPC-2020-0129-M de 27 de abril de 2020.

Las invitaciones a la presentación de propuestas fueron suscritas el 31 de diciembre de 2020 y fueron enviadas por correo electrónico a las firmas consultoras que conforman la lista corta el 4 de enero de 2021, señalando que las propuestas se recibirán hasta el 1 de febrero de 2021.

La reunión previa a la presentación de propuestas se realizó telemáticamente, vía plataforma Teams, el día 12 de enero de 2021, cuya acta de reunión se envió a todas las firmas de la lista corta.

Una de las firmas consultoras extranjeras solicitó en atención a la problemática sanitaria mundial, prorrogar la fecha de presentación de propuestas.

A través de la Enmienda No. 1 – Ampliación de Plazo de presentación de Propuestas, Apertura de propuestas, Vigencia de propuestas y definición de anticipo, se amplió el plazo de presentación de propuestas hasta el 8 de febrero de 2021.

Hasta el lunes 8 de febrero de 2021 a las 11 de la mañana, se recibieron las siguientes propuestas:

1. Consorcio VIALCO CIA. LTDA. – INFRACONSULT CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana;
2. SEG INGENIERIA SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTENCIA S.A., de nacionalidad española;
3. IPHC CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana.

3.Evaluación técnica

La comisión técnica delegada para la calificación de este proceso participó en las capacitaciones organizadas para la fase de calificación y evaluación de las propuestas recibidas.

Adicionalmente, se revisaron todos los documentos recibidos desde la Gerencia PNIE en relación con la normativa del Banco Mundial, los formatos a usar, el calendario, las instrucciones previas, se participó en la reunión previa a la presentación de ofertas y en la elaboración de los documentos de aclaraciones y Enmiendas de la Solicitud de Propuestas.

Con base en el documento Solicitud de Propuestas se procedió a revisar que cada propuesta contenga los formularios solicitados, se sumillaron las propuestas en cada hoja con contenido y se procedió a calificar individualmente cada propuesta recibida. Posteriormente, se consolidó en una sola matriz la calificación de los miembros de la comisión y se determinaron los puntajes totales para la presentación de este informe.

Se entregó con acta el sobre de oferta económica sellado para custodia de la Gerencia PNIE y se guardaron las propuestas técnicas en la oficina de archivo bajo llave durante el tiempo que no se estaban utilizando para calificar.

En el cuadro final de calificación, las firmas consultoras obtuvieron los siguientes resultados:

FIRMA CONSULTORA	PUNTAJE
Consortio VIALCO CIA. LTDA. – INFRACONSULT CIA. LTDA.	83.63
SEG INGENIERIA SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTENCIA S.A.	98,47
IPHC CIA. LTDA.	96.78

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LAS PROPUESTAS

1. Consorcio VIALCO CIA. LTDA. – INFRACONSULT CIA. LTDA.

Fortalezas

En la propuesta para mejorar los términos de referencia, sugieren que se incluya el velar por el cumplimiento de las políticas y medidas de bioseguridad tendientes a evitar contagios del COVID 19.

Propone incluir también el Instructivo de la metodología de Fiscalización y Supervisión.

Debilidades

En el detalle de las actividades dentro del plan de trabajo son muy generales, no describen la participación de los técnicos en cada etapa. La metodología y plan de trabajo presentados no abarcan temas de la parte social, los manuales de operación, garantías técnicas y recepción final de la obra.

No se describe el procedimiento para el control de calidad de los materiales en obra.

No especifican la base legal o normativa con la cual van a realizar el control calidad de la obra.

No se detallan los instrumentos que utilizarán para realizar el control de calidad en la obra.

La metodología y el plan de trabajo es una narración administrativa que no tiene aspectos técnicos de la ejecución de la fiscalización.

El cronograma de trabajo y planificación de la entrega de productos no define los productos específicos, solo sus actividades de forma general.

En la metodología, el plan de trabajo y en la propuesta de instructivo se manifiesta que las planillas serán aprobadas como avance de obra con informe mensual, no se establece el cumplimiento del hito como condición para el pago sino con informe mensuales.

La especialista ambiental tiene experiencia docente y poca

experiencia en fiscalización de obras.

2. SEG INGENIERIA SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTENCIA S.A.

Fortalezas

La metodología describe con minuciosidad la normativa a aplicarse, la interacción de las ingenierías, los hitos de la fiscalización, los productos programados.

Detallan el plan de trabajo basándose en el ritmo de la ejecución de la obra, cuidando los detalles de los formularios, de la remisión de la información al contratista y la acción inmediata en el terreno.

Detallan los productos específicos para cada especialidad, ambiental y social, haciendo énfasis en el cumplimiento de la normativa del banco y las normas de bioseguridad.

El personal técnico clave cuenta con una vasta experiencia en fiscalización de unidades educativas y obras similares, por lo que entiende cuál es el objetivo de la fiscalización para este proyecto.

Se especifica el tiempo de trabajo en oficina y terreno de todos los expertos principales y de los expertos secundarios, lo que permite evidenciar la participación en cada producto.

Tienen muy bien detallados los formularios de seguimiento de la ejecución de la fiscalización.

Debilidades

En la presentación de los miembros del equipo y de la asignación de actividades, no mencionan la implementación de medidas de bioseguridad para prevenir el contagio por Covid-19.

3. IPHC CIA. LTDA.

Fortalezas

El personal técnico clave cuenta con mucha experiencia en fiscalización de unidades educativas y obras civiles en general.

Detallan adecuadamente el plan de trabajo y la metodología de trabajo para la fiscalización de este proyecto, la presentación de los formularios técnicos denota experiencia en la retroalimentación de la información de forma pormenorizada.

El cronograma de ejecución de la obra se encuentra detallado a nivel de producto y actividades, especificando información por etapa de la obra, por producto de la fiscalización y por hito de avance.

Así mismo, detallan minuciosamente las actividades y pruebas de materiales, los instrumentos para realizar las pruebas para el control

de la obra y aprobación de materiales utilizados.

Está explícito el cuidado del impacto ambiental de la obra durante y después de la ejecución del trabajo, así como el plan de seguridad en los lugares de trabajo para el personal.

Consideran muy importante el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

Debilidades

No tiene debilidades evidentes.

CONTROVERSIAS

En relación con la calificación de la experiencia profesional, uno de los miembros de la comisión calificó la experiencia demostrada con documentos desde la obtención del título, en contraste con los otros dos miembros que otorgaron calificación desde la fecha de la obtención del título profesional.

SUGERENCIAS PARA NEGOCIACION

Si fuera el caso de negociación con el Consorcio VIALCO – INFRACONSULT, se propone el cambio del arquitecto residente para la UE Nicolás Infante Díaz, pues no tiene experiencia en fiscalización; y, el cambio de la especialista ambiental pues la experiencia certificada es previa a la obtención del título y tampoco cuenta con experiencia en fiscalización.

Sección II. Informe de evaluación técnica—Formularios

- Formulario IIA. Evaluación técnica—Datos básicos
- Formulario IIB. Resumen de la evaluación—Puntajes técnicos/Clasificación
- Formulario IIC. Evaluaciones individuales—Comparaciones (Puntajes promedio)

Formulario IIA. Evaluación técnica—Datos básicos

- 2.1 Nombre del país Ecuador
 Nombre del proyecto Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF)
- 2.2 Contratante:
 a) nombre Ministerio de Educación
 b) dirección, teléfono, fax Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa Quito
593-2-396-1300 / 1400 / 1500
1800-EDUCACION
- 2.3 Tipo de trabajo (preinversión, preparación o ejecución) y breve descripción de las fuentes
 Ejecución
 Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos
- 2.4 Método de selección: SBCC X Calidad
 Presupuesto fijo Menor costo
 Calificaciones Selección directa
- 2.5 Límites del examen previo:
 a) examen previo completo US\$ 500.000,00
 b) examen previo simplificado (notificación) US\$
- 2.6 Solicitud de expresiones de interés:
 a) publicación en *United Nations Development Business* (UNDB) Sí X No
 b) publicación en periódicos nacionales Sí No X
 c) número de respuestas 29
 Se publicó en la página web del Ministerio de Educación y del SERCOP, y se difundió a través del Portal de compras Públicas.

2.7 Lista corta:

- a) nombre/nacionalidad de las firmas/asociaciones (identifique las firmas nacionales y las que hayan manifestado interés)

1. ACI PROYECTOS, de nacionalidad colombiana;
2. Consorcio CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL COLOMBIA-CONSULTORA DE INGENIERIA UG21 ESPAÑA, de nacionalidad colombiana;
3. Consorcio VIALCO CIA. LTDA. – INFRACONSULT CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana;
4. IPHC CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana;
5. SEG INGENIERIA SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTENCIA S.A., de nacionalidad española;
6. TPF GETINSA – EUROESTUDIOS SL., de nacionalidad española.

Se recibieron 29 expresiones de interés.

- b) presentación al Banco para la “no objeción”
- c) “no objeción” del Banco

NO APLICA, Proceso de revisión posterior
 NO APLICA, Proceso de revisión posterior

2.8 Pedido de propuestas:

- a) presentación al Banco para la “no objeción”
- b) “no objeción” del Banco
- c) emisión a los consultores

NO APLICA, Proceso de revisión posterior
 NO APLICA, Proceso de revisión posterior
 Fecha: 4 de enero de 2021

2.9 Enmiendas y aclaraciones al Pedido de Propuestas (descripción)

Reunión previa: 12 de enero de 2021
 Aclaración Nro. 1: 25 de enero de 2021
 Enmienda Nro. 1: 28 de enero de 2021

2.10 Contrato:

- a) contrato estándar del Banco basado en el tiempo
- b) contrato estándar del Banco, suma global (suma alzada o precio fijo)
- c) otro tipo (descripción)

Sí X
 Ajuste de precios: Sí _____ No X
 Sí _____
 Ajuste de precios: Sí _____ No _____

2.11 Conferencia previa a la propuesta:

- a) publicación del acta

Sí X _____ No _____
 Sí X _____ No _____

- 2.12 Presentación de propuestas:
- a) dos sobres (propuestas técnica y financiera) Sí X
 - b) un sobre (técnica) Sí _____
 - c) presentación original Fecha: 1 de febrero 2021 Hora: 14:00
 - d) prórroga(s) Fecha: 8 de febrero 2021 Hora: 11H00
- 2.13 Presentación de la propuesta financiera Junto con la propuesta técnica en sobre cerrado
- 2.14 Apertura de las propuestas técnicas por el comité de selección Fecha: 8 de febrero 2021 Hora: 11:32
- 2.15 Número de propuestas presentadas TRES (3)
- 2.16 Comité de evaluación:
Nombre y título de los integrantes (normalmente entre tres y cinco)
- 1. Verónica Ivonne Collantes Duque, Analista de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de la SAE, en calidad de Presidente.
 - 2. Diana Carolina Pepinós Vásquez, Analista de Seguimiento, Delegada del área requirente.
 - 3. Luis Fernando Maya Santacruz, Analista de Infraestructura, Técnico afín.
- 2.17 Período de validez de la propuesta (días):
- a) fecha de vencimiento original Fecha: 9 de mayo de 2021
 - b) prórroga(s), si la(s) hubiere Fecha:
- 2.18 Criterios de evaluación/subcriterios:
- a) Calidad de la metodología y el plan de trabajo propuestos y su conformidad con los términos de referencia:
 - i) Metodología (Enfoque técnico, metodología y organización del equipo consultor) Ponderación 22 _____
 - ii) Plan de trabajo (Plan de trabajo y dotación de personal) Ponderación 8 _____
 - c) Calificaciones y competencias de los Expertos Principales para el trabajo:

i) Expertos clave

- a) Director de Fiscalización Ponderación 16 _____
 b) Arquitecto Residente Ponderación 10 _____
 Fiscalización UE Nicolás
 Infante Díaz
 c) Ingeniero Civil Residente Ponderación 10 _____
 Fiscalización UE Nicolás
 Infante Díaz
 d) Arquitecto Residente Ponderación 10 _____
 Fiscalización UE Quevedo
 e) Ingeniero Civil Residente Ponderación 10 _____
 Fiscalización UE Quevedo
 f) Especialista Ambiental Ponderación 7 _____
 g) Especialista Social Ponderación 7 _____

2.19 Puntaje técnico, por consultor

Puntaje mínimo para calificar 70 puntos

Nombre del consultor	Puntaje técnico
1. <u>Asociación VIALCO-INFRACONSULT</u>	<u>83.63</u>
2. <u>SEG INGENIERÍA</u>	<u>98.47</u>
3. <u>IPHCONSULTORA CÍA LTDA.</u>	<u>96.78</u>

2.20 Informe de evaluación:

- a) presentación al Banco para la
-
- "no objeción"

NO APLICA Proceso de revisión posterior

2.21 Notificación de la evaluación:

- a) presentación al Banco

NO APLICA Proceso de revisión posterior

Formulario IIB. Resumen de la evaluación—Puntajes técnicos/Clasificación

Nombre del consultor	Asociación VIALCO- INFRACONSULT	SEG INGENIERÍA	IPHCONSULTORA CÍA LTDA.
Criterios	Puntaje	Puntaje	Puntaje
Metodología	27.33	29.17	30.00
Personal propuesto	56.30	69.30	66.78
Puntaje total	83.63	98.47	96.78
Clasificación	SI	SI	SI

Formulario IIC. Evaluaciones individuales—Comparaciones (Puntajes promedio)

Nombre del consultor	Asociación VIALCO- INFRACONSULT				SEG INGENIERÍA				IPHCONSULTORA CIA LTDA.			
Metodología	A	27,00	B	27,00	A	28,50	B	29,00	A	30,00	B	30,00
		PM =	27,33			PM =	29,17			PM =	30,00	
	C	28,00	D	N/A	C	30,00	D	N/A	C	30,00	D	N/A
Personal clave	A	56,30	B	56,30	A	69,30	B	69,30	A	66,79	B	66,78
		PM =	56,30			PM =	69,30			PM =	68,78	
	C	56,30	D	N/A	C	69,30	D	N/A	C	66,78	D	N/A
Total	83.63				98.47				96.78			




Sección V. Anexos

- Anexo I. Evaluaciones individuales
- Formulario V Anexo I i). Evaluaciones individuales
- Formulario V Anexo I ii). Evaluaciones individuales—Personal clave
- Anexo II. Seguimiento de la información
- Anexo III. Acta de apertura pública de propuestas financieras
- Anexo IV. Pedido de propuestas
- Anexo V. Anexos misceláneos—Ad hoc

Anexo I i). Evaluaciones individuales

Nombre del consultor: Asociación VIALCO-INFRACONSULT




Criterios/subcriterios	Puntaje máximo	Evaluadores			Puntaje medio
		1	2	3	
Metodología					
- Metodología	22	20.00	19.50	20.00	19.83
- Plan de trabajo	8	7.00	7.50	8.00	7.50
Personal clave					
DIRECTOR: OSCAR ALBERTO GUALOTUÑA ONOFA	16	16,00	16,00	16,00	16,00
ARQUITECTO RESIDENTE NID: ALEX GUILLERMO MONGE PONTON	10	3,20	3,20	3,20	3,20
INGENIERO RESIDENTE NID: ROBERTO FERNANDO ROMERO JURADO	10	10,00	10,00	10,00	10,00
ARQUITECTO RESIDENTE QUEVEDO: LEONARDO XAVIER IRIGOYEN JURADO	10	8,00	8,00	8,00	8,00
INGENIERO RESIDENTE QUEVEDO: FAUSTO RENE GUERRERO SIGCHA	10	10,00	10,00	10,00	10,00
ESPECIALISTA AMBIENTAL: ADRIANA GABRIELA ORTIZ SAA	7	2,10	2,10	2,10	2,10
ESPECIALISTA SOCIAL: PATRICIA DE JESUS CASTILLO YEPEZ	7	7,00	7,00	7,00	7,00
Total		83.30	83.30	84.30	83.63

- Nombre del evaluador: Verónica Ivonne Collantes Duque Firma:  Fecha: 19/03/2021
- Nombre del evaluador: Diana Carolina Pepinós Vásquez Firma:  Fecha: 19/03/2021
- Nombre del evaluador: Luis Fernando Maya Santacruz Firma:  Fecha: 19/03/2021

Anexo I i). Evaluaciones individuales

Nombre del consultor: SEG INGENIERÍA


Criterios/subcriterios	Puntaje máximo	Evaluadores			Puntaje medio
		1	2	3	
Metodología					
- Metodología	22	21.00	21.00	22.00	21.33
- Plan de trabajo	8	7.50	8.00	8.00	7.83
Personal clave					
DIRECTOR: WALTER HIDALGO MANTILLA	16	16.00	16.00	16.00	16.00
ARQUITECTO RESIDENTE NID: JOSELITO SANTOS CORREA REYES	10	10.00	10.00	10.00	10.00
INGENIERO RESIDENTE NID: DANIEL W. MARIÑO	10	10.00	10.00	10.00	10.00
ARQUITECTO RESIDENTE QUEVEDO: MARÍA XIMENA MOREIRA VELÁSQUEZ	10	10.00	10.00	10.00	10.00
INGENIERO RESIDENTE QUEVEDO: MIGUEL FRANCISCO SEGOVIA BAUS	10	10.00	10.00	10.00	10.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL: MARÍA BALDEÓN VÁSQUEZ	7	6.30	6.30	6.30	6.30
ESPECIALISTA SOCIAL: MÓNICA ELIZABETH FREIRE CEPEDA	7	7.00	7.00	7.00	7.00
Total	100	97.80	98.30	99.30	98.47


- Nombre del evaluador: Verónica Ivonne Collantes Duque Firma:  Fecha: 19/03/2021
- Nombre del evaluador: Diana Carolina Pepinós Vásquez Firma:  Fecha: 19/03/2021
- Nombre del evaluador: Luis Fernando Maya Santacruz Firma:  Fecha: 19/03/2021


Anexo I i). Evaluaciones individuales

Nombre del consultor: IPHCONSULTORA CÍA LTDA.

Criterios/subcriterios	Puntaje máximo	Evaluadores			Puntaje medio
		1	2	3	
Metodología					
- Metodología	22	22.00	22.00	22.00	22.00
- Plan de trabajo	8	8.00	8.00	8.00	8.00
Personal clave					
DIRECTOR: CESAR EDELBERTO ORTEGA MENDOZA	16	16.00	16.00	16.00	16.00
ARQUITECTO RESIDENTE NID: JORGE ANÍBAL BAILÓN SILVA	10	10.00	10.00	10.00	10.00
INGENIERO RESIDENTE NID: JULIO CESAR COELLO ANDRADE	10	10.00	10.00	10.00	10.00
ARQUITECTO RESIDENTE QUEVEDO: VICENTE DANILO GODOY SORIA	10	7.49	7.48	7.48	7.48
INGENIERO RESIDENTE QUEVEDO: OSCAR HOLGER RODRÍGUEZ CORO	10	10.00	10.00	10.00	10.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL: IRENE NADIA JIMÉNEZ PERALTA	7	6.30	6.30	6.30	6.30
ESPECIALISTA SOCIAL: MAGALI QUISHPE OCAMPO	7	7.00	7.00	7.00	7.00
Total	100	96.79	96.78	96.78	96.78

1. Nombre del evaluador: Verónica Ivonne Collantes Duque Firma:  Fecha: 19/03/2021

2. Nombre del evaluador: Diana Carolina Pepinós Vásquez Firma:  Fecha: 19/03/2021

3. Nombre del evaluador: Luis Fernando Maya Santacruz Firma:  Fecha: 19/03/2021


Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave

Nombre del consultor: Asociación VIALCO-NFRACONSULT

Nombre de los miembros del personal clave ¹	Puntaje máximo	Formación Académica (10) ²	Experiencia General (20) ²	Experiencia Específica por años (40) ²	Experiencia Específica por proyectos (30) ²	Resultado total (100)	Puntos
DIRECTOR: OSCAR ALBERTO GUALOTUÑA ONOFA	16	10	20	40	30	100	16.00
ARQUITECTO RESIDENTE NID: ALEX GUILLERMO MONGE PONTON	10	10	20	2	0	32	3.20
INGENIERO RESIDENTE NID: ROBERTO FERNANDO ROMERO JURADO	10	10	20	40	30	100	10.00
ARQUITECTO RESIDENTE QUEVEDO: LEONARDO XAVIER IRIGOYEN JURADO	10	10	20	40	10	80	8.00
INGENIERO RESIDENTE QUEVEDO: FAUSTO RENE GUERRERO SIGCHA	10	10	20	40	30	100	10.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL: ADRIANA GABRIELA ORTIZ SAA	7	10	20	0	0	30	2.10
ESPECIALISTA SOCIAL: PATRICIA DE JESUS CASTILLO YEPEZ	7	10	20	40	30	100	7.00
Total	70						56.30

1. A veces se hacen evaluaciones de grupos en vez de individuos. Cada grupo (por ejemplo, grupo financiero) tiene una ponderación. El puntaje del grupo se obtiene según el puntaje ponderado de cada miembro del grupo. Por ejemplo, el puntaje de un grupo de tres individuos con un puntaje de a, b y c sería $ax + by + cz$, fórmula en la cual x, y, z representan las ponderaciones respectivas de los miembros ($x + y + z = 1$) de este grupo.
2. Resultados máximos según el Pedido de Propuestas.

Nombre del evaluador: Verónica Ivonne Collantes Duque Firma:



Fecha: 19/03/2021

Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave

Nombre del consultor: Asociación VIALCO-NFRACONSULT

Nombre de los miembros del personal clave ¹	Puntaje máximo	Formación Académica (10) ²	Experiencia General (20) ²	Experiencia Específica por años (40) ²	Experiencia Específica por proyectos (30) ²	Resultado total (100)	Puntos
DIRECTOR: OSCAR ALBERTO GUALOTUÑA ONOFA	16	10	20	40	30	100	16.00
ARQUITECTO RESIDENTE NID: ALEX GUILLERMO MONGE PONTON	10	10	20	2	0	32	3.20
INGENIERO RESIDENTE NID: ROBERTO FERNANDO ROMERO JURADO	10	10	20	40	30	100	10.00
ARQUITECTO RESIDENTE QUEVEDO: LEONARDO XAVIER IRIGOYEN JURADO	10	10	20	40	10	80	8.00
INGENIERO RESIDENTE QUEVEDO: FAUSTO RENÉ GUERRERO SIGCHA	10	10	20	40	30	100	10.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL: ADRIANA GABRIELA ORTIZ SAA	7	10	20	0	0	30	2.10
ESPECIALISTA SOCIAL: PATRICIA DE JESUS CASTILLO YEPEZ	7	10	20	40	30	100	7.00
Total	70						56.30

1. A veces se hacen evaluaciones de grupos en vez de individuos. Cada grupo (por ejemplo, grupo financiero) tiene una ponderación. El puntaje del grupo se obtiene según el puntaje ponderado de cada miembro del grupo. Por ejemplo, el puntaje de un grupo de tres individuos con un puntaje de a, b y c sería $ax + by + cz$, fórmula en la cual x, y, z representan las ponderaciones respectivas de los miembros ($x + y + z = 1$) de este grupo.
2. Resultados máximos según el Pedido de Propuestas.

Nombre del evaluador: Diana Carolina Pepinós Vásquez Firma:



Fecha: 19/03/2021

Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave

Nombre del consultor: Asociación VIALCO-NFRACONSULT

Nombre de los miembros del personal clave ¹	Puntaje máximo	Formación Académica (10) ²	Experiencia General (20) ²	Experiencia Específica por años (40) ²	Experiencia Específica por proyectos (30) ²	Resultado total (100)	Puntos
DIRECTOR: OSCAR ALBERTO GUALOTUÑA ONOFA	16	10	20	40	30	100	16.00
ARQUITECTO RESIDENTE NID: ALEX GUILLERMO MONGE PONTON	10	10	20	2	0	32	3.20
INGENIERO RESIDENTE NID: ROBERTO FERNANDO ROMERO JURADO	10	10	20	40	30	100	10.00
ARQUITECTO RESIDENTE QUEVEDO: LEONARDO XAVIER IRIGOYEN JURADO	10	10	20	40	10	80	8.00
INGENIERO RESIDENTE QUEVEDO: FAUSTO RENE GUERRERO SIGCHA	10	10	20	40	30	100	10.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL: ADRIANA GABRIELA ORTIZ SAA	7	10	20	0	0	30	2.10
ESPECIALISTA SOCIAL: PATRICIA DE JESUS CASTILLO YEPEZ	7	10	20	40	30	100	7.00
Total	70						56.30

1. A veces se hacen evaluaciones de grupos en vez de individuos. Cada grupo (por ejemplo, grupo financiero) tiene una ponderación. El puntaje del grupo se obtiene según el puntaje ponderado de cada miembro del grupo. Por ejemplo, el puntaje de un grupo de tres individuos con un puntaje de a, b y c sería $ax + by + cz$, fórmula en la cual x, y, z representan las ponderaciones respectivas de los miembros ($x + y + z = 1$) de este grupo.
2. Resultados máximos según el Pedido de Propuestas.

Nombre del evaluador: Luis Fernando Maya Santacruz Firma:

Fecha: 19/03/2021

Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave

Nombre del consultor: SEG Ingeniería

Nombre de los miembros del personal clave ¹	Puntaje máximo	Formación Académica (10) ²	Experiencia General (20) ²	Experiencia Específica por años (40) ²	Experiencia Específica por proyectos (30) ²	Resultado total (100)	Puntos
DIRECTOR: WALTER HIDALGO MANTILLA	16	10	20	40	30	100	16.00
ARQUITECTO RESIDENTE NID: JOSELITO SANTOS CORREA REYES	10	10	20	40	30	100	10.00
INGENIERO RESIDENTE NID: DANIEL W. MARIÑO	10	10	20	40	30	100	10.00
ARQUITECTO RESIDENTE QUEVEDO: MARÍA XIMENA MOREIRA VELÁSQUEZ	10	10	20	40	30	100	10.00
INGENIERO RESIDENTE QUEVEDO: MIGUEL FRANCISCO SEGOVIA BAUS	10	10	20	40	30	100	10.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL: MARÍA BALDEÓN VÁSQUEZ	7	10	20	40	20	90	6.30
ESPECIALISTA SOCIAL: MÓNICA ELIZABETH FREIRE CEPEDA	7	10	20	40	30	100	7.00
Total	70						69.30

1. A veces se hacen evaluaciones de grupos en vez de individuos. Cada grupo (por ejemplo, grupo financiero) tiene una ponderación. El puntaje del grupo se obtiene según el puntaje ponderado de cada miembro del grupo. Por ejemplo, el puntaje de un grupo de tres individuos con un puntaje de a, b y c sería $ax + by + cz$, fórmula en la cual x, y, z representan las ponderaciones respectivas de los miembros ($x + y + z = 1$) de este grupo.
2. Resultados máximos según el Pedido de Propuestas.

Nombre del evaluador: Verónica Ivonne Collantes Duque



Firma: Fecha: 19/03/2021

Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave

Nombre del consultor: SEG Ingeniería

Nombre de los miembros del personal clave ¹	Puntaje máximo	Formación Académica (10) ²	Experiencia General (20) ²	Experiencia Específica por años (40) ²	Experiencia Específica por proyectos (30) ²	Resultado total (100)	Puntos
DIRECTOR: WALTER HIDALGO MANTILLA	16	10	20	40	30	100	16.00
ARQUITECTO RESIDENTE NID: JOSELITO SANTOS CORREA REYES	10	10	20	40	30	100	10.00
INGENIERO RESIDENTE NID: DANIEL W. MARIÑO	10	10	20	40	30	100	10.00
ARQUITECTO RESIDENTE QUEVEDO: MARÍA XIMENA MOREIRA VELÁSQUEZ	10	10	20	40	30	100	10.00
INGENIERO RESIDENTE QUEVEDO: MIGUEL FRANCISCO SEGOVIA BAUS	10	10	20	40	30	100	10.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL: MARÍA BALDEÓN VÁSQUEZ	7	10	20	40	20	90	6.30
ESPECIALISTA SOCIAL: MÓNICA ELIZABETH FREIRE CEPEDA	7	10	20	40	30	100	7.00
Total	70						69.30

1. A veces se hacen evaluaciones de grupos en vez de individuos. Cada grupo (por ejemplo, grupo financiero) tiene una ponderación. El puntaje del grupo se obtiene según el puntaje ponderado de cada miembro del grupo. Por ejemplo, el puntaje de un grupo de tres individuos con un puntaje de a, b y c sería $ax + by + cz$, fórmula en la cual x, y, z representan las ponderaciones respectivas de los miembros ($x + y + z = 1$) de este grupo.
2. Resultados máximos según el Pedido de Propuestas.

Nombre del evaluador: Diana Carolina Pepinós Vásquez Firma:

Fecha: 19/03/2021

Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave

Nombre del consultor: SEG Ingeniería

Nombre de los miembros del personal clave ¹	Puntaje máximo	Formación Académica (10) ²	Experiencia General (20) ²	Experiencia Específica por años (40) ²	Experiencia Específica por proyectos (30) ²	Resultado total (100)	Puntos
DIRECTOR: WALTER HIDALGO MANTILLA	16	10	20	40	30	100	16.00
ARQUITECTO RESIDENTE NID: JOSELITO SANTOS CORREA REYES	10	10	20	40	30	100	10.00
INGENIERO RESIDENTE NID: DANIEL W. MARIÑO	10	10	20	40	30	100	10.00
ARQUITECTO RESIDENTE QUEVEDO: MARÍA XIMENA MOREIRA VELÁSQUEZ	10	10	20	40	30	100	10.00
INGENIERO RESIDENTE QUEVEDO: MIGUEL FRANCISCO SEGOVIA BAUS	10	10	20	40	30	100	10.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL: MARÍA BALDEÓN VÁSQUEZ	7	10	20	40	20	90	6.30
ESPECIALISTA SOCIAL: MÓNICA ELIZABETH FREIRE CEPEDA	7	10	20	40	30	100	7.00
Total	70						69.30

1. A veces se hacen evaluaciones de grupos en vez de individuos. Cada grupo (por ejemplo, grupo financiero) tiene una ponderación. El puntaje del grupo se obtiene según el puntaje ponderado de cada miembro del grupo. Por ejemplo, el puntaje de un grupo de tres individuos con un puntaje de a, b y c sería $ax + by + cz$, fórmula en la cual x, y, z representan las ponderaciones respectivas de los miembros ($x + y + z = 1$) de este grupo.
2. Resultados máximos según el Pedido de Propuestas.

Nombre del evaluador: Luis Fernando Maya Santacruz Firma:

Fecha: 19/03/2021

Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave

Nombre del consultor: IPHCONSULTORA CÍA LTDA.

Nombre de los miembros del personal clave ¹	Puntaje máximo	Formación Académica (10) ²	Experiencia General (20) ²	Experiencia Específica por años (40) ²	Experiencia Específica por proyectos (30) ²	Resultado total (100)	Puntos
DIRECTOR: CESAR EDELBERTO ORTEGA MENDOZA	16	10	20	40	30	100	16.00
ARQUITECTO RESIDENTE NID: JORGE ANÍBAL BAILÓN SILVA	10	10	20	40	30	100	10.00
INGENIERO RESIDENTE NID: JULIO CESAR COELLO ANDRADE	10	10	20	40	30	100	10.00
ARQUITECTO RESIDENTE QUEVEDO: VICENTE DANILO GODOY SORIA	10	10	20	24.85	20	74.85	7.49
INGENIERO RESIDENTE QUEVEDO: OSCAR HOLGER RODRÍGUEZ CORO	10	10	20	40	30	100	10.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL: IRENE NADIA JIMÉNEZ PERALTA	7	10	20	40	20	90	6.30
ESPECIALISTA SOCIAL: MAGALI QUISHPE OCAMPO	7	10	20	40	30	100	7.00
Total	70						66.79

1. A veces se hacen evaluaciones de grupos en vez de individuos. Cada grupo (por ejemplo, grupo financiero) tiene una ponderación. El puntaje del grupo se obtiene según el puntaje ponderado de cada miembro del grupo. Por ejemplo, el puntaje de un grupo de tres individuos con un puntaje de a, b y c sería $ax + by + cz$, fórmula en la cual x, y, z representan las ponderaciones respectivas de los miembros ($x + y + z = 1$) de este grupo.
2. Resultados máximos según el Pedido de Propuestas.

Nombre del evaluador: Verónica Ivonne Collantes Duque Firma:

Fecha: 19/03/2021

Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave

Nombre del consultor: IPHCONSULTORA CÍA LTDA.

Nombre de los miembros del personal clave ¹	Puntaje máximo	Formación Académica (10) ²	Experiencia General (20) ²	Experiencia Específica por años (40) ²	Experiencia Específica por proyectos (30) ²	Resultado total (100)	Puntos
DIRECTOR: WALTER HIDALGO MANTILLA	16	10	20	40	30	100	16.00
ARQUITECTO RESIDENTE NID: JOSELITO SANTOS CORREA REYES	10	10	20	40	30	100	10.00
INGENIERO RESIDENTE NID: DANIEL W. MARIÑO	10	10	20	40	30	100	10.00
ARQUITECTO RESIDENTE QUEVEDO: MARÍA XIMENA MOREIRA VELÁSQUEZ	10	10	20	24.83	20	74.83	7.48
INGENIERO RESIDENTE QUEVEDO: MIGUEL FRANCISCO SEGOVIA BAUS	10	10	20	40	30	100	10.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL: MARÍA BALDEÓN VÁSQUEZ	7	10	20	40	20	90	6.30
ESPECIALISTA SOCIAL: MÓNICA ELIZABETH FREIRE CEPEDA	7	10	20	40	30	100	7.00
Total	70						66.78

1. A veces se hacen evaluaciones de grupos en vez de individuos. Cada grupo (por ejemplo, grupo financiero) tiene una ponderación. El puntaje del grupo se obtiene según el puntaje ponderado de cada miembro del grupo. Por ejemplo, el puntaje de un grupo de tres individuos con un puntaje de a, b y c sería $ax + by + cz$, fórmula en la cual x, y, z representan las ponderaciones respectivas de los miembros ($x + y + z = 1$) de este grupo.
2. Resultados máximos según el Pedido de Propuestas.

Nombre del evaluador: Diana Carolina Pepinós Vásquez Firma:

Fecha: 19/03/2021

Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave

Nombre del consultor: IPHCONSULTORA CÍA LTDA.

Nombre de los miembros del personal clave ¹	Puntaje máximo	Formación Académica (10) ²	Experiencia General (20) ²	Experiencia Específica por años (40) ²	Experiencia Específica por proyectos (30) ²	Resultado total (100)	Puntos
DIRECTOR: WALTER HIDALGO MANTILLA	16	10	20	40	30	100	16.00
ARQUITECTO RESIDENTE NID: JOSELITO SANTOS CORREA REYES	10	10	20	40	30	100	10.00
INGENIERO RESIDENTE NID: DANIEL W. MARIÑO	10	10	20	40	30	100	10.00
ARQUITECTO RESIDENTE QUEVEDO: MARÍA XIMENA MOREIRA VELÁSQUEZ	10	10	20	24.83	20	74.83	7.48
INGENIERO RESIDENTE QUEVEDO: MIGUEL FRANCISCO SEGOVIA BAUS	10	10	20	40	30	100	10.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL: MARÍA BALDEÓN VÁSQUEZ	7	10	20	40	20	90	6.30
ESPECIALISTA SOCIAL: MÓNICA ELIZABETH FREIRE CEPEDA	7	10	20	40	30	100	7.00
Total	70						66.78

1. A veces se hacen evaluaciones de grupos en vez de individuos. Cada grupo (por ejemplo, grupo financiero) tiene una ponderación. El puntaje del grupo se obtiene según el puntaje ponderado de cada miembro del grupo. Por ejemplo, el puntaje de un grupo de tres individuos con un puntaje de a, b y c sería $ax + by + cz$, fórmula en la cual x, y, z representan las ponderaciones respectivas de los miembros ($x + y + z = 1$) de este grupo.
2. Resultados máximos según el Pedido de Propuestas.

Nombre del evaluador: Luis Fernando Maya Santacruz Firma:

Fecha: 19/03/2021

Anexo V. Anexos misceláneos—Ad hoc

DETALLE DE CALIFICACIÓN DE PERSONAL CLAVE

1. ASOCIACIÓN VIALCO - INFRACONSULT

DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN	OSCAR ALBERTO GUALOTUÑA ONOFA		
Formación Académica	Ingeniero Civil		
Fecha de la Obtención del Título	28/6/1990		
Experiencia General (años)	30,75		
Experiencia específica	EV1	EV2	EV3
Jefe de fiscalización de construcción de soterramiento eléctrico y telecomunicaciones de vías en la ciudad del conocimiento YACHAY, Provincia de Imbabura. 01/01/2017 - 31/10/2017	Si	Si	Si
Fiscalizador construcción de Completo Legislativo, Quito, provincia de Pichincha. 01/12/2012 - 30/06/2013	No	No	No
Fiscalizador construcción de Completo Legislativo, Quito, provincia de Pichincha, 2009, 2010, 2011,	Si	Si	Si
Fiscalizador construcción de Completo Legislativo, Quito, provincia de Pichincha, 2006, 2007, 2008.	Si	Si	Si
Fiscalizador construcción de Completo Legislativo, Quito, provincia de Pichincha, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.	Si	Si	Si
Fiscalizador construcción de Completo Legislativo, Quito, provincia de Pichincha, 2009, 2010, 2011,	Si	Si	Si
Fiscalizador construcción de Completo Legislativo, Quito, provincia de Pichincha, 2006, 2007, 2008.	Si	Si	Si
Fiscalizador construcción de Completo Legislativo, Quito, provincia de Pichincha, 2001, 2002, 2004, 2005.	Si	Si	Si

ARQUITECTO RESIDENTE UE NICOLAS INFANTE DIAZ	ALEX GUILLERMO MONGE PONTON		
Formación Académica	Arquitecto		
Fecha de la Obtención del Título	23/6/2010		
Experiencia General (años)	10,75		
Experiencia Específica	EV1	EV2	EV3
Dirección y control de fiscalización contratada y contratista de construcción de una vivienda policial, una vivienda militar, 8 unidades de vigilancia comunitaria y 6 Centros del Buen Vivir en Orellana. 01/07/2013 - 31/10/2014	No	No	No
Dirección y control de fiscalización contratada y contratista de construcción de Edificio Sede Permanente de la Unión de la Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR. 01/10/2013 - 31/08/2014	No	No	No
Dirección y control de fiscalización contratada y contratista de construcción de obras del SECOB. 01/07/2013 - 31/07/2014	No	No	No
Dirección de Fiscalización de adecuación de centros comerciales en Quito. 15/11/2010 - 13/02/2011	Si	Si	Si
Dirección y control de fiscalización contratada y contratista de construcción de una vivienda policial, una vivienda militar, 8 unidades de vigilancia comunitaria y 6 Centros del Buen Vivir en Orellana. 3.600 m2	No	No	No
Dirección y control de fiscalización contratada y contratista de construcción de Edificio Sede Permanente de la Unión de la Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR. 20.000 m2	No	No	No
Supervisor de obras en Dirección y control de fiscalización contratada y contratista de construcción de obras del SECOB	No	No	No

ARQUITECTO RESIDENTE UE QUEVEDO	LEONARDO XAVIER IRIGOYEN JURADO		
Formación Académica	Arquitecto		
Fecha de la Obtención del Título	19/12/1991		
Experiencia General (años)	29,27		
Experiencia Específica	EV1	EV2	EV3
Residente de fiscalización de la construcción del Complejo Deportivo de San Antonio de Pichincha. 01/03/2017 - 30/11/2017	Sí	Sí	Sí
Residente de fiscalización de Adoquinado en el Malecón de Atacames. 01/09/2008 - 31/12/2010	Sí	Sí	Sí
Residente de la fiscalización de construcciones en locales educativos de Loja. 01/07/2004 -31/10/2006	Sí	Sí	Sí
Residente de la fiscalización de construcciones en locales educativos de Loja. 4.980 m2	Sí	Sí	Sí

INGENIERO CIVIL RESIDENTE UE QUEVEDO	FAUSTO RENE GUERRERO SIGCHA		
Formación Académica	Ingeniero Civil		
Fecha de la Obtención del Título	23/2/1989		
Experiencia General (años)	32,09		
Experiencia Específica - Infraestructura General (años)	EV1	EV2	EV3
2018 Contrato de Fiscalización y contrato Complementario de la Construcción del Espacio Público Recuperado en la Administración Zonal Calderón, Barrio Casa Tuya, en Llano Grande de Quito. EP EMSEGURIDAD, 6.477,85 m2	Sí	Sí	Sí
2016 Fiscalización de construcción del Centro de Equidad y Justicia CEJ 3, Calderón de Quito. EP EMSEGURIDAD 944,53 m2	Sí	Sí	Sí
2011 Supervisión de fiscalización de obras en Esmeraldas: Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir en: Luis Vargas Torres, No. 3. de Esmeraldas, Nuestra Señora de Loreto y Las Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir Guantas Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir Madre Teresa Obras complementarias en el Centro Gerontológico de San Lorenzo Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir Los Alpes. Supervisión de fiscalización de obras en El Oro: Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir en: San Vicente, La Florida, El Delfín, Pulgarcito, Unidos en Bien de los Niños y San Antonio Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir Estrellitas de Mar Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir 26 de Agosto de Chilla. 3.220,00 m2 Supervisión de fiscalización de obras en Manabí: Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir Mi primeras Travesuras Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir María Auxiliadora Obras complementarias en el Centro Gerontológico de Pedernales. 460 m2	No	No	No
2010 Supervisión de fiscalización de obras en Santo Domingo: Adecuaciones Centro Integral del adulto Mayor Santa Ana y San Joaquín. Supervisión de fiscalización de obras en Pichincha: Adecuaciones CDI Carolina Terán. Adecuaciones CDI Semillitas de Miel. Supervisión de fiscalización de obras en Napo: Rehabilitación del CDI Cuyayacu. Rehabilitación del CDI Pepita De Oro. Rehabilitación del CDI Emilio Secco. 1.150 m2	No	No	No
2010 Fiscalización de Construcción del Centro Gerontológico de Santo Domingo.	No	No	No
2010 Supervisión de fiscalización de obras en Santo Domingo: Adecuaciones Centro Integral del adulto Mayor Santa Ana y San Joaquín. Supervisión de fiscalización de obras en Pichincha: Adecuaciones CDI Carolina Terán. Adecuaciones CDI Semillitas de Miel. Supervisión de fiscalización de obras en Napo: Rehabilitación del CDI Cuyayacu. Rehabilitación del CDI Pepita De Oro. Rehabilitación del CDI Emilio Secco. 1.150 m2	No	Sí	No

<p>2009 Supervisor de fiscalización de obras en Pichincha: Rehabilitación de CDI Institución Amiguitos de La Orense. Rehabilitación de CDI Nuestra Señora del Carmen. Rehabilitación de CDI Nuevos Amiguitos de Chavezpamba. Rehabilitación de CDI Manuelita Miller. Rehabilitación de CDI Ángel de La Guarda. Rehabilitación de CDI Fuente de Vida. Rehabilitación de CDI Soldaditos del Sur. Rehabilitación de CDI San Juan Bosco. Rehabilitación de CDI Rayitos de Luz Lucha De Los Pobres. Rehabilitación de CDI Caritas Alegres de La Ferroviaria. Rehabilitación de CDI Pequeñitos del Futuro.</p> <p>Supervisor de fiscalización de obras en Santo Domingo: Rehabilitación del CDI Caritas Alegres de Santo Domingo de Los Tsáchilas. Reconstrucción del CDI Niños Felices de Santo Domingo de Los Tsáchilas. Rehabilitación del CDI Los Ángeles de Santo Domingo de Los Tsáchilas. Rehabilitación del CDI Carrusel de Santo Domingo de Los Tsáchilas. Construcción Nueva y Habilitación CDI Gotitas De Esperanza De Santo Domingo de Los Tsáchilas. Rehabilitación del CDI Niño Sano De Santo Domingo de Los Tsáchilas. 4.140 m2</p>	No	No	No
<p>2008 Supervisor de obras en Azuay: Construcción del CDI Las Sirenas. Construcción del CDI. Los Pitufos de Sevilla de Oro. Construcción CDI Los Gritones, Molleturo. Construcción CDI Virgen de Guadalupe de Baños. Construcción CDI Los Pitufos de Molleturo. Construcción CDI Nucanchik Wawa de Tarqui.</p> <p>Supervisor de obras en Cañar: Rehabilitación y Mejoramiento Del Centro Rumihurco. Rehabilitación y mejoramiento del Centro San José De Chocarpamba. Rehabilitación Y Mejoramiento Del Centro Guarumales. Rehabilitación Y Mejoramiento Del Centro Charcay. Rehabilitación Y Mejoramiento Del Centro Collauro. Rehabilitación Y Mejoramiento Del Centro Jesus Del Gran Poder. Rehabilitación Y Mejoramiento Del Centro Cuchocorral.</p> <p>Supervisor de obras en Morona: Rehabilitación CDI Las Ardillitas de Leo. Rehabilitación CDI Las Palomitas. Rehabilitación CDI San Vicente. Rehabilitación CDI Los Girasoles. Rehabilitación CDI Los Chavitos. Rehabilitación CDI ORI NANTAR. Rehabilitación CDI Carrusel de Niños. Rehabilitación CDI Mi Casita de Kalaglas. Rehabilitación CDI Las Águilas. Rehabilitación CDI Daniel el Travieso. Rehabilitación CDI Enanitos de Belén. Rehabilitación CDI YANKUAM (DE UTUNKUS). Rehabilitación CDI Retoñitos del Mañana. Rehabilitación CDI Los Jilgueritos. Rehabilitación CDI Los Rosales. Rehabilitación CDI Los Loritos. Rehabilitación CDI La Floresta. Rehabilitación CDI Nuevos Techos. Rehabilitación CDI Sonrisitas de Pananza. Rehabilitación CDI Las Estrellitas (Limón). 5.980 m2</p>	Sí	Sí	Sí
<p>2006 Fiscalización de obras en Azuay: Reeducaciones en el Centro de Protección a Discapacitados de Cuenca Reparaciones en el Centro de Internamiento para Adolescentes Infractores de Cuenca.</p>	Sí	Sí	Sí
<p>2005 Supervisión de Construcción del Túnel de Tránsito Oyacachi de cinco kilómetros de longitud: VIA DE ACCESO TOMA MAURIY ACU TOMA OY ACACHI TOMA ISIDROYACU TOMA LA CASCADA CANAL DE TRÁNSITO TUNEL DE TRÁNSITO</p>	Sí	Sí	No
<p>2004 Fiscalización de obras en Manabí: Construcción de la Sede del Centro de Desarrollo Humano en el cantón El Carmen. Construcción del Centro Artesanal en la Pila del cantón Montecristi. Construcción de la Casa de la Juventud para la Asociación de Jóvenes Líderes de Canuto en el cantón Chone. Construcción del cuartel del cuerpo de Bomberos en el cantón Santa Ana. Adecuación del Centro Infantil de Cuidado Diario Jorge Mendoza de Portoviejo, URM de Portoviejo, y Hogar Juvenil Pólit Ortiz. Construcción albergue (Módulo comedor) de Portoviejo. Adecuación Asilo de Ancianos Guillermina Loo. Construcción del Centro de Desarrollo Humano para la población desprotegida de Pedernales. Adecuaciones Centro Infantil de Cuidado Diario "Aroca Paz" de Manta.</p>	Sí	Sí	Sí
<p>2003 Fiscalización de obras en Chimborazo: Construcción del albergue de emergencia de Guano. Construcción del albergue de emergencia de Penipe. 2.376 m2</p>	Sí	Sí	Sí
<p>2002 Fiscalización de obras en Chimborazo: Construcción de comedor comunitario en Malpote Chiriaco. Construcción de comedor comunitario en Tambillo Alto. Terminación Cuartel de Bomberos de Guamote. Adecuaciones Centro de Rehabilitación de menores Mano Amiga de Riobamba. Construcción Centro de Desarrollo Humano Sede Asociación de Iglesias Unidas de Tixán. 1.207,84 m2</p>	Sí	Sí	Sí
<p>2001 Fiscalización de obras en Chimborazo: Construcción Centro Infantil de Cuidado Diario de Colta. Construcción de Centro de Desarrollo Humano 4 de Chambo. Construcción de Centro de Desarrollo Infantil de Colta. Construcción comedor escuela 9 de Octubre Comunidad Sanjapamba. Construcción comedor escolar de Guamote. Construcción comedor escolar en Tío Cajas. Construcción comedor Escuela Rafael Vallejo Comunidad Pilungui. 690 m2</p>	Sí	Sí	Sí
<p>2000 Fiscalización de obras en Manabí: Terminación del Cuerpo de Bomberos de Flavio Alfaro. Adecuaciones Hogar Infante Francisco Pólit Orti-Pimpiguasi y Unidad de Rehabilitación de menores de Portoviejo. Adecuaciones CICD Aroca Paz de Manta. Instalación de Tumbado falso y readecuación Sala de Velaciones del Asilo de Anciano Guillermina Loo. Construcción Comedor Comunitario de Sucre. Terminación de cocina y construcción de Comedor Comunitario Municipio de Manta.</p>	Sí	Sí	Sí

2018 Contrato de Fiscalización y contrato Complementario de la Construcción del Espacio Público Recuperado en la Administración Zonal Calderón, Barrio Casa Tuya, en Llano Grande de Quito. EP EMSEGURIDAD, 6.477,85 m2	Sí	Sí	Sí
2016 Fiscalización de construcción del Centro de Equidad y Justicia CEJ 3, Calderón de Quito. EP EMSEGURIDAD 944,53 m2	No	No	No
2011 Supervisión de fiscalización de obras en Esmeraldas: Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir en: Luis Vargas Torres, No. 3. de Esmeraldas, Nuestra Señora de Loreto y Las Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir Guantas Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir Madre Teresa Obras complementarias en el Centro Gerontológico de San Lorenzo Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir Los Alpes. Supervisión de fiscalización de obras en El Oro: Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir en: San Vicente, La Florida, El Delfín, Pulgarcito, Unidos en Bien de los Niños y San Antonio Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir Estrellitas de Mar Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir 26 de Agosto de Chilla. 3.220,00 m2 Supervisión de fiscalización de obras en Manabí: Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir Mi primeras Travesuras Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir María Auxiliadora Obras complementarias en el Centro Gerontológico de Pedernales. 460 m2	Sí	Sí	Sí
2010 Supervisión de fiscalización de obras en Santo Domingo: Adecuaciones Centro Integral del adulto Mayor Santa Ana y San Joaquín. Supervisión de fiscalización de obras en Pichincha: Adecuaciones CDI Carolina Terán. Adecuaciones CDI Semillitas de Miel. Supervisión de fiscalización de obras en Napo: Rehabilitación del CDI Cuyayacu. Rehabilitación del CDI Pepita De Oro. Rehabilitación del CDI Emilio Secco. 1.150 m2	No	No	No
2010 Fiscalización de Construcción del Centro Gerontológico de Santo Domingo.	No	Sí	Sí
2010 Supervisión de fiscalización de obras en Santo Domingo: Adecuaciones Centro Integral del adulto Mayor Santa Ana y San Joaquín. Supervisión de fiscalización de obras en Pichincha: Adecuaciones CDI Carolina Terán. Adecuaciones CDI Semillitas de Miel. Supervisión de fiscalización de obras en Napo: Rehabilitación del CDI Cuyayacu. Rehabilitación del CDI Pepita De Oro. Rehabilitación del CDI Emilio Secco. 1.150 m2	No	Sí	No
2009 Supervisor de fiscalización de obras en Pichincha: Rehabilitación de CDI Institución Amiguitos de La Orense. Rehabilitación de CDI Nuestra Señora del Carmen. Rehabilitación de CDI Nuevos Amiguitos de Chavezpamba. Rehabilitación de CDI Manuelita Miller. Rehabilitación de CDI Ángel de La Guarda. Rehabilitación de CDI Fuente de Vida. Rehabilitación de CDI Soldaditos del Sur. Rehabilitación de CDI San Juan Bosco. Rehabilitación de CDI Rayitos de Luz Lucha De Los Pobres. Rehabilitación de CDI Caritas Alegres de La Ferroviaria. Rehabilitación de CDI Pequeñitos del Futuro. Supervisor de fiscalización de obras en Santo Domingo: Rehabilitación del CDI Caritas Alegres de Santo Domingo de Los Tsáchilas. Reconstrucción del CDI Niños Felices de Santo Domingo de Los Tsáchilas. Rehabilitación del CDI Los Ángeles de Santo Domingo de Los Tsáchilas. Rehabilitación del CDI Carrusel de Santo Domingo de Los Tsáchilas. Construcción Nueva y Habilitación CDI Gotitas De Esperanza De Santo Domingo de Los Tsáchilas. Rehabilitación del CDI Niño Sano De Santo Domingo de Los Tsáchilas. 4.140 m2	Sí	Sí	Sí
2008 Supervisor de obras en Azuay: Construcción del CDI Las Sirenitas. Construcción del CDI. Los Pitufos de Sevilla de Oro. Construcción CDI Los Gritones, Molleturo. Construcción CDI Virgen de Guadalupe de Baños. Construcción CDI Los Pitufos de Molleturo. Construcción CDI Nucanchik Wawa de Tarqui. Supervisor de obras en Cañar: Rehabilitación y Mejoramiento Del Centro Rumihurco. Rehabilitación y mejoramiento del Centro San José De Chocarpamba. Rehabilitación Y Mejoramiento Del Centro Guarumales. Rehabilitación Y Mejoramiento Del Centro Charcay. Rehabilitación Y Mejoramiento Del Centro Collaoco. Rehabilitación Y Mejoramiento Del Centro Jesus Del Gran Poder. Rehabilitación Y Mejoramiento Del Centro Cuchocorral. Supervisor de obras en Morona: Rehabilitación CDI Las Ardillitas de Leo. Rehabilitación CDI Las Palomitas. Rehabilitación CDI San Vicente. Rehabilitación CDI Los Girasoles. Rehabilitación CDI Los Chavitos. Rehabilitación CDI ORI NANTAR. Rehabilitación CDI Carrusel de Niños. Rehabilitación CDI Mi Casita de Kalaglas. Rehabilitación CDI Las Águilas. Rehabilitación CDI Daniel el Travieso. Rehabilitación CDI Enanitos de Belén. Rehabilitación CDI YANKUAM (DE UTUNKUS). Rehabilitación CDI Retoñitos del Mañana. Rehabilitación CDI Los Jilgueritos. Rehabilitación CDI Los Rosales. Rehabilitación CDI Los Loritos. Rehabilitación CDI La Floresta. Rehabilitación CDI Nuevos Techos. Rehabilitación CDI Sonrisitas de Pananza. Rehabilitación CDI Las Estrellitas (Limón). 5.980 m2	Sí	Sí	Sí

2006 Fiscalización de obras en Azuay: Re adecuaciones en el Centro de Protección a Discapacitados de Cuenca Reparaciones en el Centro de Internamiento para Adolescentes Infractores de Cuenca.	No	Sí	Sí
2005 Supervisión de Construcción del Túnel de Tránsito Oyacachi de cinco kilómetros de longitud: VIA DE ACCESO TOMA MAURIY ACU TOMA OY ACACHI TOMA ISIDROYACU TOMA LA CASCADA CANAL DE TRÁNSITO TUNEL DE TRÁNSITO	No	Sí	Sí
2004 Fiscalización de obras en Manabí: Construcción de la Sede del Centro de Desarrollo Humano en el cantón El Carmen. Construcción del Centro Artesanal en la Pila del cantón Montecristi. Construcción de la Casa de la Juventud para la Asociación de Jóvenes Líderes de Canuto en el cantón Chone. Construcción del cuartel del cuerpo de Bomberos en el cantón Santa Ana. Adecuación del Centro Infantil de Cuidado Diario Jorge Mendoza de Portoviejo, URM de Portoviejo, y Hogar Juvenil Pólit Ortiz. Construcción albergue (Módulo comedor) de Portoviejo. Adecuación Asilo de Ancianos Guillennina Loor. Construcción del Centro de Desarrollo Humano para la población desprotegida de Pedernales. Adecuaciones Centro Infantil de Cuidado Diario "Aroca Paz" de Manta.	No	Sí	Sí
2003 Fiscalización de obras en Chimborazo: Construcción del albergue de emergencia de Guano. Construcción del albergue de emergencia de Penipe. 2.376 m2	No	Sí	Sí
2002 Fiscalización de obras en Chimborazo: Construcción de comedor comunitario en Malpote Chiriaco. Construcción de comedor comunitario en Tambillo Alto. Terminación Cuartel de Bomberos de Guamote. Adecuaciones Centro de Rehabilitación de menores Mano Amiga de Riobamba. Construcción Centro de Desarrollo Humano Sede Asociación de Iglesias Unidas de Tixán. 1.207,84 m2	No	Sí	Sí
2001 Fiscalización de obras en Chimborazo: Construcción Centro Infantil de Cuidado Diario de Colta. Construcción de Centro de Desarrollo Humano 4 de Chambo. Construcción de Centro de Desarrollo Infantil de Colta. Construcción comedor escuela 9 de Octubre Comunidad Sanjapamba. Construcción comedor escolar de Guamote. Construcción comedor escolar en Tío Cajas. Construcción comedor Escuela Rafael Vallejo Comunidad Pilungui. 696 m2	No	Sí	Sí
2000 Fiscalización de obras en Manabí: Terminación del Cuerpo de Bomberos de Flavio Alfaro. Adecuaciones Hogar Infante Francisco Pólit Orti-Pimpiguasi y Unidad de Rehabilitación de menores de Portoviejo. Adecuaciones CICD Aroca Paz de Manta. Instalación de Tumbado falso y readecuación Sala de Velaciones del Asilo de Anciano Guillermina Loor. Construcción Comedor Comunitario de Sucre. Terminación de cocina y construcción de Comedor Comunitario Municipio de Manta.	No	Sí	Sí

ESPECIALISTA AMBIENTAL	ADRIANA GABRIELA ORTIZ SAA		
Formación Académica	Ingeniera en Gestión Ambiental		
Fecha de la Obtención del Título	28/2/2014		
Experiencia General (años)	7,06		
Experiencia Específica	EV1	EV2	EV3
Fiscalizador Ambiental y seguridad de construcción de Planta de producción de bioinsumos. 10.731,02 m2	No	No	No
Docente de Geografía Urbana y Educación Ambiental	No	No	No
Docente de Educación Ambiental	No	No	No
Servidor Público en la Unidad de Calidad Ambiental de la Dirección Provincial del Ambiente de la provincia de Los Ríos. 07/05/2012 - 31/08/2012	No	No	No
Servidor Público en la Unidad de Calidad Ambiental de la Dirección Provincial del Ambiente de la provincia de Los Ríos. 15/07/2011 - 30/04/2012	No	No	No
Fiscalizador Ambiental y seguridad de construcción de Planta de producción de bioinsumos. 10.731,02 m2	No	No	No
Docente de Geografía Urbana y Educación Ambiental	No	No	No
Docente de Educación Ambiental	No	No	No
Servidor Público en la Unidad de Calidad Ambiental de la Dirección Provincial del Ambiente de la provincia de Los Ríos	No	No	No
Servidor Público en la Unidad de Calidad Ambiental de la Dirección Provincial del Ambiente de la provincia de Los Ríos	No	No	No

ESPECIALISTA SOCIAL	PATRICIA DE JESUS CASTILLO YEPEZ		
Formación Académica	Licenciado en Servicio Social / Magister en Planificación Local y Regional		
Fecha de la Obtención del Título	4/2/1986		
Experiencia General (años)	35,14		
Experiencia Específica - Especialista Social de Proyectos (años)	EV1	EV2	EV3
Trabajadora social en construcción de proyecto para la renovación urbana. 01/10/2018-11/02/2019	Sí	Sí	Sí
Consultora social en Estudios de factibilidad y diseños definitivos de obras de tratamiento y aguas residuales de las parroquias que descargan a los ríos Guayllabamba y San Pedro, Quito 01/01/2013-31/01/2014	Sí	Sí	Sí
Consultora social en Estudios de factibilidad y diseño definitivo del Plan de Descontaminación de Ríos de Quito, Quito 01/03/2009-31/12/2010	Sí	Sí	Sí
Consultora social en Estudios del proyecto de Protección de las laderas cauce de las cuencas entre las quebradas Cuscungo y Clemencia, Quito 01/01/2009-30/06/2009	Sí	Sí	Sí
Consultora social en Estudios de Protección de las laderas cauce y cuencas entre las Quebradas Navarro y Raya Sur, Quito 01/01/2006-28/02/2007	Sí	Sí	Sí
Consultora social en Estudios de diseños integrales de Agua Potable y Saneamiento para las comunidades del cantón Cascales, Sucumbíos 01/01/2006-31/08/2006	Sí	Sí	Sí
Consultora social en Estudios de diseños integrales de Agua Potable y Saneamiento para las comunidades del cantón Archidona, Napo 01/02/2005-30/06/2005	Sí	Sí	Sí
Trabajadora social en construcción de proyecto para la renovación urbana. 01/10/2018-11/02/2019	Sí	Sí	Sí
Consultora social en Estudios de factibilidad y diseños definitivos de obras de tratamiento y aguas residuales de las parroquias que descargan a los ríos Guayllabamba y San Pedro, Quito 01/01/2013-31/01/2014	Sí	Sí	Sí
Consultora social en Estudios de factibilidad y diseño definitivo del Plan de Descontaminación de Ríos de Quito, Quito 01/03/2009-31/12/2010	Sí	Sí	Sí
Consultora social en Estudios del proyecto de Protección de las laderas cauce de las cuencas entre las quebradas Cuscungo y Clemencia, Quito 01/01/2009-30/06/2009	Sí	Sí	Sí
Consultora social en Estudios de Protección de las laderas cauce y cuencas entre las Quebradas Navarro y Raya Sur, Quito 01/01/2006-28/02/2007	Sí	Sí	Sí
Consultora social en Estudios de diseños integrales de Agua Potable y Saneamiento para las comunidades del cantón Cascales, Sucumbíos 01/01/2006-31/08/2006	Sí	Sí	Sí
Consultora social en Estudios de diseños integrales de Agua Potable y Saneamiento para las comunidades del cantón Archidona, Napo 01/02/2005-30/06/2005	Sí	Sí	Sí
METODOLOGÍA	EV1	EV2	EV3
Enfoque técnico, metodología y organización del equipo del consultor	Sí	Sí	Sí
PLAN DE TRABAJO	EV1	EV2	EV3
Plan de trabajo y dotación de personal	Sí	Sí	Sí

2. SEG INGENIERIA

DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN	WALTER HIDALGO MANTILLA		
Formación Académica	Ingeniero Civil		
Fecha de la Obtención del Título	13/10/1994		
Experiencia General (años)	26,45		
Experiencia Específica	EV1	EV2	EV3
Director de Fiscalización en la construcción del "Proyecto Nueva Aurora" 15/01/2019-25/01/2021	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción del "Edificio ONE QUITO" 11/01/2017-17/07/2019	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción del "Edificio YOO-QUITO" 14/09/2015-23/11/2018	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción del "Conjunto Habitacional PORTAL ARAGÓN 3" 01/02/2015-31/12/2017	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción del "Proyecto Inmobiliario IESS El Ejido" 14/01/2012-09/10/2016	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción del "Proyecto Universidad de las Américas UDLA - Sede UdlPark" 03/02/2012-14/04/2015	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción del "Conjunto Habitacional Santa Bárbara" 10/02/2005-30/09/2011	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción del "Proyecto Nueva Aurora" 25.247,86 m2	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción del "Edificio ONE QUITO" 27.894,5 m2	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción del "Edificio YOO-QUITO" 29.948,94 m2	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción del "Conjunto Habitacional PORTAL ARAGÓN 3" 18.036,95 m2	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción del "Proyecto Inmobiliario IESS El Ejido" 18.342 m2	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción del "Proyecto Universidad de las Américas UDLA - Sede UdlPark" 29.822,76 m2	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción del "Conjunto Habitacional Santa Bárbara" 13.603,97 m2	Sí	Sí	Sí

ARQUITECTO RESIDENTE UE NICOLAS INFANTE DIAZ	JOSELITO SANTOS CORREA REYES		
Formación Académica	Arquitecto, Licenciado en Diplomacia y Organizaciones Internacionales, Magister en Ciencias Internacionales y Diplomacia		
Fecha de la Obtención del Título	15/12/1989		
Experiencia General (años)	31,28		
Experiencia Específica	EV1	EV2	EV3
Director de Fiscalización en la construcción de la "Unidad Educativa Estandarizada del Milenio Tipología Mayor DAULE" 20/05/2016-09/08/2018	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción de la "Unidad Educativa Estandarizada del Milenio Tipología Mayor GRANJA ENRIQUE NOBOA" 09/11/2015-02/12/2018	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción de la "Unidad Educativa Estandarizada del Milenio Tipología Mayor EL SALVADOR" 21/09/2015-17/12/2019	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción de una Vivienda Multifamiliar de seis departamentos con terraza compartida 01/03/2004-01/02/2005	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción de la cubierta de estructura metálica en la asociación de comerciantes minoristas "San Vicente de Paúl" 01/02/2007-12/06/2009	Sí	Sí	Sí

Director de Fiscalización en la construcción del "Hospital Dr. Gilbert Elizalde" 01/11/1997-01/02/2000	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción de la "Unidad Educativa Estandarizada del Milenio Tipología Mayor DAULE" 5.086,94 m2	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción de la "Unidad Educativa Estandarizada del Milenio Tipología Mayor GRANJA ENRIQUE NOBOA" 5.055,2567 m2	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción de la "Unidad Educativa Estandarizada del Milenio Tipología Mayor EL SALVADOR" 5.244,48 m2	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción de una Vivienda Multifamiliar de seis departamentos con terraza compartida. 273 m2	No	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción del "Hospital Dr. Gilbert Elizalde"	No	Sí	Sí

INGENIERO CIVIL RESIDENTE UE NICOLAS INFANTE DIAZ	DANIEL WASHINGTON MARIÑO SANCHEZ		
Formación Académica	Ingeniero Civil		
Fecha de la Obtención del Título	14/2/1997		
Experiencia General (años)	24,11		
Experiencia Específica	EV1	EV2	EV3
Fiscalizador de ingeniero especialista en el proyecto "Reconstrucción de 12 Pabellones del Centro de Rehabilitación Social No. 1" 23/03/2011-22/01/2012	Sí	Sí	Sí
Fiscalizador en el Proyecto de Construcción Urbanización Veranda y Olivos del Río. 01/12/2013-01/10/2016	Sí	Sí	Sí
Fiscalizador de obra en el Proyecto Urbanización y Construcción de 369 Villas "Rosita Paredes" 01/11/2003-01/06/2005	Sí	Sí	Sí
Fiscalizador de obra en el Proyecto Urbanización y Control de 818 villas, 4 condominios y 1 Unidad Educativa "Ciudad del Río" 01/07/2005-01/02/2007	Sí	Sí	Sí
Fiscalizador de Construcción del Proyecto de Instalación de Acueducto y construcción de cámara para abastecimiento de AAPP. 30/11/2010-16/11/2011	Sí	Sí	Sí
Residente de Fiscalización en el Proyecto Rehabilitación de la Carretera Macará Sozoranga. 17/05/2001-31/10/2003	Sí	Sí	Sí
Fiscalizador en el Proyecto de Construcción Urbanización Veranda y Olivos del Río. 15.631,52 m2	Sí	Sí	Sí
Fiscalizador de obra en el Proyecto Urbanización y Construcción de 369 Villas "Rosita Paredes" 20.000 m2	Sí	Sí	Sí
Fiscalizador de obra en el Proyecto Urbanización y Control de 818 villas, 4 condominios y 1 Unidad Educativa "Ciudad del Río" 30.000 m2	Sí	Sí	Sí

ARQUITECTO RESIDENTE UE QUEVEDO	MARÍA XIMENA MOREIRA VELÁSQUEZ		
Formación Académica	Arquitecto		
Fecha de la Obtención del Título	23/12/1992		
Experiencia General (años)	28,26		
Experiencia Específica	EV1	EV2	EV3
Participación en Proyecto "Contratación de la fiscalización de la ejecución de obra para la construcción de la unidad de fragancia tipo C, en el cantón El Empalme" 13/03/2015-08/11/2015	Sí	Sí	Sí
Fiscalizadora en el Proyecto "Construcción de los edificios Tavamelle Plaza y Monte Bianco" 01/02/2011-01/01/2012	Sí	Sí	Sí
Fiscalizadora en el Proyecto "Construcción de edificio de apartamentos Cristina" 01/10/2011-01/09/2012	Sí	Sí	Sí
Fiscalizadora en el Proyecto Cojunto Residencial "El Gales I y II", "Ciudad Galés" "New Castle" "La Provenza del Dean I y II" 01/01/2001-01/01/2011	Sí	Sí	Sí
Fiscalizadora en el Proyecto "Construcción de los edificios Tavamelle Plaza y Monte Bianco" 7.400 m2	Sí	Sí	Sí
Fiscalizadora en el Proyecto "Construcción de edificio de apartamentos Cristina" 2.900 m2	Sí	Sí	Sí
Fiscalizadora en el Proyecto Cojunto Residencial "El Gales I y II", "Ciudad Galés" "New Castle" "La Provenza del Dean I y II" 1.200 m2, 1.600 m2, 3.400 m2, 3.400 m2, 4.830 m2 y 3.600 m2	Sí	Sí	Sí

INGENIERO CIVIL RESIDENTE UE QUEVEDO		MIGUEL FRANCISCO SEGOVIA BAUS		
Formación Académica		Ingeniero Civil, Magister en Gerencia Empesarial		
Fecha de la Obtención del Título		9/12/1985		
Experiencia General (años)		35,30		
Experiencia Específica - Infraestructura General (años)		EV1	EV2	EV3
Fiscalizador en el Proyecto "Plaza Cordero" 01/08/2008-01/01/2010		SÍ	SÍ	SÍ
Fiscalizador en el Proyecto "Construcción Villa Altea" 01/01/2012-01/12/2015		SÍ	SÍ	SÍ
Fiscalizador de toda la consstrucción del Proyecto "Conjunto Campestre La Carolina" 01/07/2009-01/02/2010		SÍ	SÍ	SÍ
Fiscalizador en el Proyecto "Complejo de Bodegas Avellanas" 01/01/2008-30/06/2009		SÍ	SÍ	SÍ
Fiscalizador en el Proyecto "Remodelación y readecuación integral del Edificio del Ministerio del Ambiente" 05/11/2009-02/05/2010		SÍ	SÍ	SÍ
Fiscalizador en el Proyecto "Conjunto Habitacional Alta Vista" 20/08/2004-20/02/2008		SÍ	SÍ	SÍ
Fiscalizador en el Proyecto "Plaza Cordero" 5.575,31 m2		SÍ	SÍ	SÍ
Fiscalizador en el Proyecto "Construcción Villa Altea" 3.000 m2		SÍ	SÍ	SÍ
Fiscalizador de toda la construcción del Proyecto "Conjunto Campestre La Carolina" 1.288 m2		No	SÍ	SÍ
Fiscalizador en el Proyecto "Remodelación y readecuación integral del Edificio del Ministerio del Ambiente"		No	SÍ	SÍ
Fiscalizador en el Proyecto "Conjunto Habitacional Alta Vista" 21.459,50 m2		SÍ	SÍ	SÍ

ESPECIALISTA AMBIENTAL		MARÍA GIOCONDA BALDEÓN VÁSQUEZ		
Formación Académica		Ingeniera en Gestión Ambiental		
Fecha de la Obtención del Título		26/9/2006		
Experiencia General (años)		14,49		
Experiencia Específica		EV1	EV2	EV3
Especialista ambiental en la Fiscalización del Proyecto "Edificio Administrativo Residencial ALBERI bajo políticas de eficiencia energética" 21/10/2018-09/12/2020		SÍ	SÍ	SÍ
Ingeniera Ambiental en el Proyecto Hostería Samari. 21/08/2017-21/11/2017		SÍ	SÍ	SÍ
Especialista ambiental en la Fiscalización de la Construcción del Proyecto "Edificio Eco-Friendly CASTAGNO " 13/06/2016-24/08/2018		SÍ	SÍ	-SÍ
Especialista ambiental en El Proyecto "Servicio de Consultoría para el estudio de prefactibilidad de la comunidad del milenio en la parroquia Unión Milagreña, cantón Joya de los Sachas, provincia de Orellana". 23/05/2013-12/04/2014		SÍ	SÍ	SÍ
Especialista ambiental en la Fiscalización del Proyecto "Edificio Administrativo Residencial ALBERI bajo políticas de eficiencia energética"		SÍ	SÍ	SÍ
Especialista ambiental en la Fiscalización de la Construcción del Proyecto "Edificio Eco-Friendly CASTAGNO"		SÍ	SÍ	-SÍ

ESPECIALISTA SOCIAL	MÓNICA ELIZABETH FREIRE CEPEDA		
Formación Académica	Socióloga con mención en Desarrollo		
Fecha de la Obtención del Título	16/5/2013		
Experiencia General (años)	7,85		
Experiencia Específica	EV1	EV2	EV3
Participación en el Proyecto Vivienda de Interés Social "Divino Niño" 01/05/2016-31/05/2017	Sí	Sí	Sí
Analista de Desarrollo Social en la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda (EPMHV) 11/06/2013-10/06/2015	Sí	Sí	Sí
Socióloga Especialista en el Proyecto Construcción del "Edificio Eco-Friendly CASTAGNO " 13/06/2016-24/08/2018	Sí	Sí	Sí
Especialista de sociología en el Proyecto "Edificio Administrativo Residencial ALBERI bajo políticas de eficiencia energética" 21/10/2018-09/12/2020	Sí	Sí	Sí
Participación en el Proyecto Vivienda de Interés Social "Divino Niño"	Sí	Sí	Sí
Socióloga Especialista en el Proyecto Construcción del "Edificio Eco-Friendly CASTAGNO"	Sí	Sí	Sí
Especialista de sociología en el Proyecto "Edificio Administrativo Residencial ALBERI bajo políticas de eficiencia energética"	Sí	Sí	Sí
METODOLOGÍA	EV1	EV2	EV3
Enfoque técnico, metodología y organización del equipo del consultor	Sí	Sí	Sí
PLAN DE TRABAJO	EV1	EV2	EV3
Plan de trabajo y dotación de personal	Sí	Sí	Sí

3. IPHConsultora Cía. Ltda.

DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN	CESAR EDELBERTO ORTEGA MENDOZA		
Formación Académica	Ingeniero Civil		
Fecha de la Obtención del Título	26/3/1982		
Experiencia General (años)	39,01		
Experiencia Específica	EV1	EV2	EV3
FISCALIZACIÓN DE LA "CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA (LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN) PARA LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM, EN LA PARROQUIA MUYUMA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO 7/11/2019-27/12/2020 3.800 M2	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA QUE INCLUYE: NUEVO TERMINAL, NUEVA TORRE DE CONTROL, NUEVO HANGAR S.C.I., NUEVA PLATAFORMA DE AERONAVES Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 01/07/2017-24/09/2018 7.537,28 M2	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR "GONZÁLES SUÁREZ", CANTÓN OTAVALO PROVINCIA DE IMBABURA 22/09/2015-24/07/2017	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO BERNARDO VALDIVIESO PARA 2500 ALUMNOS, UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA, CANTÓN LOJA, PARROQUIA SAN SEBASTIÁN. 18/08/2014-28/02/2015	Sí	Sí	Sí

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE "LABORATORIOS DE: QUÍMICA FORENSE, TOXICOLOGÍA, ADN, DOCUMENTOLOGÍA, IOT (PRÁCTICAS), IBIS (BALÍSTICA), AFIS (VERIFICACIÓN DE HUELAS, AVIS (IDENTIFICACIÓN DE VOZ), AUDIO Y VIDEO, INFORMÁTICA, INFORMÁTICA FORENSE, PROPIEDAD INTELECTUAL, ETIMOLOGÍA FORENSE, ODONTOLOGÍA FORENSE, FOTOGRAFÍA, PLANIMETRÍA, INSPECCIÓN OCULAR TÉCNICA Y MICROSCOPIA ELECTRÓNICA Y LABORATORIOS PRÁCTICAS; INSPECCIÓN VEHICULAR, REVENIDOS QUÍMICOS, SALA DE CONFERENCIA-AUDITORIO, CAFETERÍA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS." 01/02/2012-04/03/2014	Sí	Sí	Sí
CONTRATO DE CONCESION DEL SERVICIO AEROPUERTARIO DEL AEROPUERTO SEYMOUR ISLA BALTRA - CANTÓN SANTA CRUZ, PROVINCIA DE GALÁPAGOS, REPÚBLICA DEL ECUADOR 01/09/2013-01/04/2014	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE "SI VIVIENDA EP" 08/04/2010-30/11/2012	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA "CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA (LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN) PARA LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM, EN LA PARROQUIA MUYUMA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO 7/11/2019-27/12/2020 3.800 M2	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA QUE INCLUYE: NUEVO TERMINAL, NUEVA TORRE DE CONTROL, NUEVO HANGAR S.C.I., NUEVA PLATAFORMA DE AERONAVES Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 01/07/2017-24/09/2018 6.452,15 M2	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR "GONZÁLES SUÁREZ", CANTÓN OTAVALO PROVINCIA DE IMBABURA 22/09/2015-24/07/2017 20,200 M2	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO BERNARDO VALDIVIESO PARA 2500 ALUMNOS, UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA, CANTÓN LOJA, PARROQUIA SAN SEBASTIÁN. 18/08/2014-28/02/2015 70.110,38 M2	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE "LABORATORIOS DE: QUÍMICA FORENSE, TOXICOLOGÍA, ADN, DOCUMENTOLOGÍA, IOT (PRÁCTICAS), IBIS (BALÍSTICA), AFIS (VERIFICACIÓN DE HUELAS, AVIS (IDENTIFICACIÓN DE VOZ), AUDIO Y VIDEO, INFORMÁTICA, INFORMÁTICA FORENSE, PROPIEDAD INTELECTUAL, ETIMOLOGÍA FORENSE, ODONTOLOGÍA FORENSE, FOTOGRAFÍA, PLANIMETRÍA, INSPECCIÓN OCULAR TÉCNICA Y MICROSCOPIA ELECTRÓNICA Y LABORATORIOS PRÁCTICAS; INSPECCIÓN VEHICULAR, REVENIDOS QUÍMICOS, SALA DE CONFERENCIA-AUDITORIO, CAFETERÍA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS." 01/02/2012-04/03/2014 10.747,03 M2	Sí	Sí	Sí
CONTRATO DE CONCESION DEL SERVICIO AEROPUERTARIO DEL AEROPUERTO SEYMOUR ISLA BALTRA - CANTÓN SANTA CRUZ, PROVINCIA DE GALÁPAGOS, REPÚBLICA DEL ECUADOR 01/09/2013-01/04/2014 SEGUNDA ETAPA	No	No	No
FISCALIZACIÓN DE "SI VIVIENDA EP" 08/04/2010-30/11/2012 20.200 m2	Sí	Sí	Sí

ARQUITECTO RESIDENTE UE NICOLAS INFANTE DIAZ	JORGE ANIBAL BAILON SILVA		
Formación Académica	Arquitecto		
Fecha de la Obtención del Título	16/6/1983		
Experiencia General (años)	37,79		
Experiencia Específica	EV1	EV2	EV3
FISCALIZACIÓN DE LA "RECONFIGURACIÓN DEL HALL PÚBLICO TERMINAL DE SALIDAS" AIMS. 8/6/2019-30/3/2020	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA QUE INCLUYE: NUEVO TERMINAL, NUEVA TORRE DE CONTROL, NUEVO HANGAR S.C.I., NUEVA PLATAFORMA DE AERONAVES Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL. 1/7/2017-24/09/2018	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR "GONZÁLES SUÁREZ", CANTÓN OTAVALO PROVINCIA DE IMBABURA. 22/9/2015-24/7/2017	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE "RECONVERSION DE LA EDUCACION TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SÚPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR, ACTIVIDAD: REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE PARA EL INSTITUTO SUPERIOR DE TURISMO Y PATRIMONIO. 20/5/2014-16/9/2015	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA PLAZA ATAHUALPA, PARROQUIA CARANQUI, CANTÓN IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA. 11/9/2013-21/04/2014	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE OBRAS DEFINITIVAS ACABADOS, TRABAJOS VARIOS Y DOTACIÓN DE SERVICIOS EN 33 INMUEBLES 2/7/2013-27/09/2013	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO LA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PROVINCIA DE MANABÍ. 2/4/2012-16/4/2013	Sí	Sí	Sí

FISCALIZACIÓN DE LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. 30/4/2012-20/12/2012	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS PARA LA REMODELACIONES DE LA AGENCIA AMAZONAS CIUDAD DE QUITO. 31/12/2009-25/01/2011	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA "RECONFIGURACIÓN DEL HALL PÚBLICO TERMINAL DE SALIDAS" AIMS. 8/6/2019-30/3/2020	No	No	No
FISCALIZACION DE LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA QUE INCLUYE: NUEVO TERMINAL, NUEVA TORRE DE CONTROL, NUEVO HANGAR S.C.I., NUEVA PLATAFORMA DE AERONAVES Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL. 1/7/2017-24/09/2018 6.452,15	No	No	No
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR "GONZÁLES SUÁREZ", CANTÓN OTAVALO PROVINCIA DE IMBABURA. 22/9/2015-24/7/2017 20.200 m2	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACION DEL PROYECTO DE "RECONVERSION DE LA EDUCACION TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SÚPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR, ACTIVIDAD: REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE PARA EI INSTITUTO SUPERIOR DE TURISMO Y PATRIMONIO. 20/5/2014-16/9/2015 10.709,58 m2	No	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA PLAZA ATAHUALPA, PARROQUIA CARANQUI, CANTÓN IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA. 11/9/2013-21/04/2014	No	No	No
FISCALIZACION DE OBRAS DEFINITIVAS ACABADOS, TRABAJOS VARIOS Y DOTACIÓN DE SERVICIOS EN 33 INMUEBLES 2/7/2013-27/09/2013	No	Sí	Sí
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO LA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIJEJO PROVINCIA DE MANABÍ. 2/4/2012-16/4/2013 4.104,39 m2	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. 30/4/2012-20/12/2012 9.324 m2	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS PARA LA REMODELACIONES DE LA AGENCIA AMAZONAS CIUDAD DE QUITO. 31/12/2009-25/01/2011 4.300 m2	Sí	Sí	Sí

INGENIERO CIVIL RESIDENTE UE NICOLAS INFANTE DIAZ	JULIO CESAR COELLO ANDRADE		
Formación Académica	Ingeniero Civil		
Fecha de la Obtención del Título	30/5/2007		
Experiencia General (años)	13,81		
Experiencia Específica	EV1	EV2	EV3
FISCALIZACION DE LA "CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA (LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN) PARA LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM, EN LA PARROQUIA MUYUMA CANTÓN TENA PROVINCIA DE NAPO." 7/11/2019-27/12/2020	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO AGROGANADERO DE LA CIUDAD DE SAN GABRIEL CANTÓN MONTUFAR PROVINCIA DE CARCHI. 5/6/2017-31/3/2018	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO DE TIPOLOGÍA MAYOR "COLEGIO NACIONAL TÉCNICO RÍO COCA" UBICADA EN LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN, CANTÓN JO.YA DE LOS SACHAS, PROVINCIA.DE ORELLANA. 26/11/2015-1/6/2017	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE "SI VIVIENDA EP" 8/4/2010-30/11/2012	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACION DE LA "CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA (LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN) PARA LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM, EN LA PARROQUIA MUYUMA CANTÓN TENA PROVINCIA DE NAPO." 7/11/2019-27/12/2020 3.800 Mm	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO AGROGANADERO DE LA CIUDAD DE SAN GABRIEL CANTÓN MONTUFAR PROVINCIA DE CARCHI. 5/6/2017-31/3/2018 3,650,27 m2	No	No	No
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO DE TIPOLOGÍA MAYOR "COLEGIO NACIONAL TÉCNICO RÍO COCA" UBICADA EN LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN, CANTÓN JO.YA DE LOS SACHAS, PROVINCIA.DE ORELLANA. 26/11/2015-1/6/2017 29.204 m2	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE "SI VIVIENDA EP" 8/4/2010-30/11/2012 20.240 m2	Sí	Sí	Sí

ARQUITECTO RESIDENTE UE QUEVEDO		VICENTE DANILO GODOY SORIA		
Formación Académica	Arquitecto			
Fecha de la Obtención del Título	20/1/1999			
Experiencia General (años)	22,18			
Experiencia Específica	EV1	EV2	EV3	
FISCALIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA LEÓN COOPER. 8/1/2020-15/12/2020	Sí	Sí	Sí	
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DE GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. 21/9/2015-20/7/2017	No	No	No	
FISCALIZACION DE LA REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA INTEGRAL Y OBRA NUEVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO- ESTACIÓN MATRIZ CALLE VEINTIMILLA. 20/9/2010-3/11/2011	Sí	Sí	Sí	
FISCALIZACIÓN DEL CAMPUS ESTUDIANTIL POLITECNICO ESPEA. 15/1/2009-1/2/2010	Sí	Sí	Sí	
FISCALIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA LEÓN COOPER. 8/1/2020-15/12/2020 2.320 m2	No	No	No	
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DE GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. 21/9/2015-20/7/2017 74.035,11 m2	No	No	No	
FISCALIZACION DE LA REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA INTEGRAL Y OBRA NUEVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO- ESTACIÓN MATRIZ CALLE VEINTIMILLA. 20/9/2010-3/11/2011 3.250,25 m2	Sí	Sí	Sí	
FISCALIZACIÓN DEL CAMPUS ESTUDIANTIL POLITECNICO ESPEA. 15/1/2009-1/2/2010 8.467,61 m2	Sí	Sí	Sí	

INGENIERO CIVIL RESIDENTE UE QUEVEDO		OSCAR HOLGER RODRIGUEZ CORO		
Formación Académica	Ingeniero Civil / Master en Seguridad y Desarrollo con mención en Gestión Pública y Gerencia Empresarial			
Fecha de la Obtención del Título	28/1/1999			
Experiencia General (años)	22,16			
Experiencia Específica	EV1	EV2	EV3	
FISCALIZACIÓN DE LA "CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA (LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN) PARA LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM, EN LA PARROQUIA MUYUMA CANTÓN TENA PROVINCIA DE NAPO." 7/11/2019-27/12/2020	Sí	Sí	Sí	
FISCALIZACION DE LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA QUE INCLUYE: NUEVO TERMINAL, NUEVA TORRE DE CONTROL, NUEVO HANGAR S.C.I., NUEVA PLATAFORMA DE AERONAVES Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL. 01/07/2017-24/09/2018	Sí	Sí	Sí	
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR "CHINCA", UBICADA EN LA PARROQUIA CH INCA, CANTÓN ESMERALDAS, PROVINCIA DE ESMERALDAS. 01/07/2016-01/01/2018	Sí	Sí	Sí	
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR "GONZÁLES SUÁREZ", CANTÓN OTAVALO PROVINCIA DE IMBABURA. 22/09/2015-24/07/2017	Sí	Sí	Sí	
FISCALIZACION DEL PROYECTO COMEDOR PARA CADETES, HABITACIONES PARA CADETES AÑO 1 Y AÑO 2, AULAS, AUDIOVISUALES Y LABORATORIOS. 01/06/2012-22/05/2014	Sí	Sí	Sí	
CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO AEROPUERTARIO DEL AEROPUERTO SEYMOUR ISLA BALTRA-CANTÓN SANTA CRUZ, PROVINCIA DE GALÁPAGOS REPÚBLICA DEL ECUADOR. 01/01/2012-1/04/2014	Sí	Sí	Sí	
FISCALIZACIÓN DE LA "CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA (LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN) PARA LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM, EN LA PARROQUIA MUYUMA CANTÓN TENA PROVINCIA DE NAPO." 7/11/2019-27/12/2020 3.800 m2	Sí	Sí	Sí	

FISCALIZACIÓN DE LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA QUE INCLUYE: NUEVO TERMINAL, NUEVA TORRE DE CONTROL, NUEVO HANGAR S.C.I., NUEVA PLATAFORMA DE AERONAVES Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL. 01/07/2017-24/09/2018 6.452,15 m2	No	No	No
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR "CHINCA", UBICADA EN LA PARROQUIA CH INCA, CANTÓN ESMERALDAS, PROVINCIA DE ESMERALDAS. 01/07/2016-01/01/2018	No	No	No
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR "GONZÁLES SUÁREZ", CANTÓN OTAVALO PROVINCIA DE IMBABURA. 22/09/2015-24/07/2017 20.200 m2	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO COMEDOR PARA CADETES, HABITACIONES PARA CADETES AÑO 1 Y AÑO 2, AULAS, AUDIOVISUALES Y LABORATORIOS. 01/06/2012-22/05/2014 11.201,84 m2	Sí	Sí	Sí
CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO AEROPORTUARIO DEL AEROPUERTO SEYMOUR ISLA BALTRA-CANTÓN SANTA CRUZ, PROVINCIA DE GALÁPAGOS REPÚBLICA DEL ECUADOR. 01/01/2012-1/04/2014 6.152,97 m2	No	No	No


ESPECIALISTA AMBIENTAL	IRENE NADIA JIMENEZ PERALTA		
Formación Académica	Ingeniero en Gestión Ambiental		
Fecha de la Obtención del Título	29/4/2008		
Experiencia General (años)	12,90		
Experiencia Específica	EV1	EV2	EV3
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL MERCADO AGROGANADERO DE LA CIUDAD DE SAN GABRIEL CANTÓN MONTUFAR PROVINCIA DE CARCHI. 9/12/2016-31/03/2018	Sí	Sí	Sí
CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO BERNARDO VALDIVIESO PARA 2500 ALUMNOS, UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA, CANTÓN LOJA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN. 18/08/2014-18/06/2015.	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO PESQUERO ARTESANAL SAN MATEO. 08/04/2010-31/08/2012	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DEL COMEDOR PARA CADETES, HABITACIONES PARA CADETES AÑO 1 Y AÑO 2, AULAS AUDIOVISUALES Y LABORATORIOS. 1/06/2012-22/05/2014	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL MERCADO AGROGANADERO DE LA CIUDAD DE SAN GABRIEL CANTÓN MONTUFAR PROVINCIA DE CARCHI. 9/12/2016-31/03/2018	No	No	No
CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO BERNARDO VALDIVIESO PARA 2500 ALUMNOS, UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA, CANTÓN LOJA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN. 18/08/2014-18/06/2015. 70.110,38 m2	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO PESQUERO ARTESANAL SAN MATEO. 08/04/2010-31/08/2012 7.295 m2	No	No	No
FISCALIZACIÓN DEL COMEDOR PARA CADETES, HABITACIONES PARA CADETES AÑO 1 Y AÑO 2, AULAS AUDIOVISUALES Y LABORATORIOS. 1/06/2012-22/05/2014 11,201,84	Sí	Sí	Sí

ESPECIALISTA SOCIAL	VIVIANA MAGALI QUISHPE OCAMPO		
Formación Académica	Licenciada en Ciencias de la Educación mención Diseño y Dibujo		
Fecha de la Obtención del Título	28/4/2006		
Experiencia General (años)	14,90		
Experiencia Específica	EV1	EV2	EV3
FISCALIZACIÓN DE LA "CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA (LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN) PARA LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM, EN LA PARROQUIA MUYUMA CANTÓN TENA PROVINCIA DE NAPO." 7/11/2019-27/12/2020	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y TURÍSTICOS DE YAHUARCOCHA. 21/08/2017-29/04/2018	Sí	Sí	Sí

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO AGROGANADERO DE LA CIUDAD DE SAN GABRIEL CANTÓN MONTUFAR PROVINCIA DE CARCHI. 9/12/2016-31/03/2018	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR "GONZÁLES SUÁREZ", CANTÓN OTAVALO PROVINCIA DE IMBABURA. 26/09/2015-24/07/2017	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION EMERGENTE DE LOS PUENTES DAYUMA CON UNA LONGITUD DE 40MT, ABCISA 39+000 Y CAPIVARAYACU DE LONGITUD 30MT, ABCISA 21+120, UBICADOS EN LA VÍA COCA-DAYUMA CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA. 23/02/2017-20/02/2018	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUERTO PESQUERO ARTESANAL SAN MATEO 8/04/2010-31/08/2012	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACION DE LA "CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA (LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN) PARA LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM, EN LA PARROQUIA MUYUMA CANTÓN TENA PROVINCIA DE NAPO." 7/11/2019-27/12/2020	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y TURÍSTICOS DE YAHUARCOCHA. 21/08/2017-29/04/2018	No	No	No
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO AGROGANADERO DE LA CIUDAD DE SAN GABRIEL CANTÓN MONTUFAR PROVINCIA DE CARCHI. 9/12/2016-31/03/2018	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR "GONZÁLES SUÁREZ", CANTÓN OTAVALO PROVINCIA DE IMBABURA. 26/09/2015-24/07/2017	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION EMERGENTE DE LOS PUENTES DAYUMA CON UNA LONGITUD DE 40MT, ABCISA 39+000 Y CAPIVARAYACU DE LONGITUD 30MT, ABCISA 21+120, UBICADOS EN LA VÍA COCA-DAYUMA CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA. 23/02/2017-20/02/2018	Sí	No	Sí
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUERTO PESQUERO ARTESANAL SAN MATEO 8/04/2010-31/08/2012	Sí	Sí	Sí

METODOLOGÍA	EV1	EV2	EV3
Enfoque técnico, metodología y organización del equipo del consultor	Sí	Sí	Sí

PLAN DE TRABAJO	EV1	EV2	EV3
Plan de trabajo y dotación de personal	Sí	Sí	Sí

DESARROLLO DEL DOCUMENTO			
Nombre	Delegación	Firma	Fecha
ELABORADO POR			
Verónica Collantes	Presidenta de la Comisión		19/03/2021
Diana Pepinós	Delegada del Área Requirente		19/03/2021
Luis Maya	Técnico Afn		19/03/2021

INFORME DE EVALUACIÓN DE CONSULTORES

***País:* Ecuador**

***Nombre del proyecto:* Proyecto apoyo a la reforma educativa en los circuitos focalizados (PARECF)**

***Número del préstamo:* BIRF-8542-EC**

***Título de los servicios de consultoría:* Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos**

***Código del Proceso:* BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054**

***Fecha de presentación:* marzo 2021**

Índice

Sección I. Informe de evaluación técnica—Texto	5
Sección II. Informe de evaluación técnica—Formularios	11
Formulario IIA. Evaluación técnica—Datos básicos.....	12
Formulario IIB. Resumen de la evaluación—Puntajes técnicos/Clasificación	17
Formulario IIC. Evaluaciones individuales—Comparaciones (Puntajes promedio).....	18
Sección V. Anexos.....	19
Anexo I i). Evaluaciones individuales	20
Anexo I i). Evaluaciones individuales	21
Anexo I i). Evaluaciones individuales	22
Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave	23
Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave	24
Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave	25
Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave	26
Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave	27
Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave	28
Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave	29
Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave	30
Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave	31
Anexo V. Anexos misceláneos—Ad hoc.....	32

Sección I. Informe de evaluación técnica—Texto

- 1. Antecedentes** La República del Ecuador y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)-Banco Mundial suscriben el Contrato de Préstamo Nro. BIRF-8542-EC el 28 de enero de 2016, para financiar el Proyecto “Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados” (PARECF).

El Contrato de Préstamo Nro. BIRF-8542-E en su Cronograma 1 - Descripción del Proyecto, parte 1. Mejorar el servicio educativo en los Circuitos Focalizados, establece: “(a) *Prestación de apoyo para:* (i) *el diseño técnico, construcción y supervisión de unidades educativas en los circuitos focalizados, incluyendo la construcción de nuevas escuelas, repotenciaciones y expansiones de las escuelas existentes; y (ii) adquisición de equipamiento y mobiliario para instituciones educativas*”.

El objeto de esta contratación es la *“Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos”*.

Mediante Resolución No. MINEDUC-SAE-2020-0004-R-E de 31 de diciembre de 2020, el abogado José Roberto Sandoval Merchán, Subsecretario de Administración Escolar, resuelve:

“Artículo 4.- Designar como miembros de la comisión técnica de Evaluación a los siguientes servidores públicos del Ministerio de Educación:

- 1. En calidad de presidente; Verónica Ivonne Collantes Duque, Analista de Seguimiento, con CI: 1711001634.*
- 2. En calidad de delegado del área requirente; Diana Carolina Pepinós Vásquez, Analista de Seguimiento 1, con CI: 1003337142.*
- 3. En calidad de técnico afín: Luis Fernando Maya Santacruz, Analista de Infraestructura, con CI: 1721810800.”*

- 2. Proceso de selección (antes de la evaluación técnica)** El 24 de diciembre de 2019 se publicó en la página web del Ministerio de Educación el anuncio de invitación a presentación de expresiones de interés.

Mediante oficio Nro. MINEDUC-UEM-2019-00230-OF de 24 de diciembre de 2019, el Gerente del PNIE, solicitó la publicación del anuncio de invitación a presentación de expresiones de interés para

esta consultoría en la página web del SERCOP y su socialización a través del Portal de Compras Públicas a todos los consultores calificados en el Registro Único de Proveedores (RUP).

A través del sistema STEP, se realiza la publicación en el Development Business de las Naciones Unidas (UNDB), el 26 de diciembre de 2019.

De acuerdo con la publicación se podía recibir expresiones de interés hasta el 9 de enero de 2020 y de conformidad con la normativa del Banco Mundial se puede recibir hasta que se emita el informe de lista corta, de tal manera que se recibieron manifiestos de interés hasta el día 13 de enero de 2020, por un total de 29 comunicaciones de expresión de interés, de las cuales 4 correspondieron a firmas extranjeras.

Según con la normativa del Banco Mundial, la lista corta debería estar conformada por 6 firmas consultoras, con amplia representación geográfica, con no más de dos firmas del mismo país. Por lo que la comisión técnica realizó la selección de la lista corta con un resultado de 6 firmas: ACI PROYECTOS, de nacionalidad colombiana; Consorcio CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL COLOMBIA-CONSULTORA DE INGENIERIA UG21 ESPAÑANA, de nacionalidad colombiana; Consorcio VIALCO CIA. LTDA. – INFRACONSULT CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana; IPHC CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana; SEG INGENIERIA SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTENCIA S.A., de nacionalidad española; y TPF GETINSA – EUROESTUDIOS SL., de nacionalidad española.

Por tratarse de proceso de revisión previa y según el Manual Operativo del Proyecto, la conformidad técnica a la lista corta fue emitida por el Equipo de Gestión del Proyecto de la Gerencia para la Administración del Portafolio de Créditos Externos mediante memorando Nro. MINEDUC-GAPC-2020-0129-M de 27 de abril de 2020.

Las invitaciones a la presentación de propuestas fueron suscritas el 31 de diciembre de 2020 y fueron enviadas por correo electrónico a las firmas consultoras que conforman la lista corta el 4 de enero de 2021, señalando que las propuestas se recibirán hasta el 1 de febrero de 2021.

La reunión previa a la presentación de propuestas se realizó telemáticamente, vía plataforma Teams, el día 12 de enero de 2021, cuya acta de reunión se envió a todas las firmas de la lista corta.

Una de las firmas consultoras extranjeras solicitó en atención a la problemática sanitaria mundial, prorrogar la fecha de presentación de propuestas.

A través de la Enmienda No. 1 – Ampliación de Plazo de presentación de Propuestas, Apertura de propuestas, Vigencia de propuestas y definición de anticipo, se amplió el plazo de presentación de propuestas hasta el 8 de febrero de 2021.

Hasta el lunes 8 de febrero de 2021 a las 11 de la mañana, se recibieron las siguientes propuestas:

1. Consorcio VIALCO CIA. LTDA. – INFRACONSULT CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana;
2. SEG INGENIERIA SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTENCIA S.A., de nacionalidad española;
3. IPHC CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana.

3.Evaluación técnica

La comisión técnica delegada para la calificación de este proceso participó en las capacitaciones organizadas para la fase de calificación y evaluación de las propuestas recibidas.

Adicionalmente, se revisaron todos los documentos recibidos desde la Gerencia PNIE en relación con la normativa del Banco Mundial, los formatos a usar, el calendario, las instrucciones previas, se participó en la reunión previa a la presentación de ofertas y en la elaboración de los documentos de aclaraciones y Enmiendas de la Solicitud de Propuestas.

Con base en el documento Solicitud de Propuestas se procedió a revisar que cada propuesta contenga los formularios solicitados, se sumillaron las propuestas en cada hoja con contenido y se procedió a calificar individualmente cada propuesta recibida. Posteriormente, se consolidó en una sola matriz la calificación de los miembros de la comisión y se determinaron los puntajes totales para la presentación de este informe.

Se entregó con acta el sobre de oferta económica sellado para custodia de la Gerencia PNIE y se guardaron las propuestas técnicas en la oficina de archivo bajo llave durante el tiempo que no se estaban utilizando para calificar.

En el cuadro final de calificación, las firmas consultoras obtuvieron los siguientes resultados:

FIRMA CONSULTORA	PUNTAJE
Consortio VIALCO CIA. LTDA. – INFRACONSULT CIA. LTDA.	83.63
SEG INGENIERIA SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTENCIA S.A.	98,47
IPHC CIA. LTDA.	96.78

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LAS PROPUESTAS

1. Consorcio VIALCO CIA. LTDA. – INFRACONSULT CIA. LTDA.

Fortalezas

En la propuesta para mejorar los términos de referencia, sugieren que se incluya el velar por el cumplimiento de las políticas y medidas de bioseguridad tendientes a evitar contagios del COVID 19. Propone incluir también el Instructivo de la metodología de Fiscalización y Supervisión.

Debilidades

En el detalle de las actividades dentro del plan de trabajo son muy generales, no describen la participación de los técnicos en cada etapa. La metodología y plan de trabajo presentados no abarcan temas de la parte social, los manuales de operación, garantías técnicas y recepción final de la obra.

No se describe el procedimiento para el control de calidad de los materiales en obra.

No especifican la base legal o normativa con la cual van a realizar el control calidad de la obra.

No se detallan los instrumentos que utilizarán para realizar el control de calidad en la obra.

La metodología y el plan de trabajo es una narración administrativa que no tiene aspectos técnicos de la ejecución de la fiscalización.

El cronograma de trabajo y planificación de la entrega de productos no define los productos específicos, solo sus actividades de forma general.

En la metodología, el plan de trabajo y en la propuesta de instructivo se manifiesta que las planillas serán aprobadas como avance de obra con informe mensual, no se establece el cumplimiento del hito como condición para el pago sino con informe mensuales.

La especialista ambiental tiene experiencia docente y poca

experiencia en fiscalización de obras.

2. SEG INGENIERIA SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTENCIA S.A.

Fortalezas

La metodología describe con minuciosidad la normativa a aplicarse, la interacción de las ingenierías, los hitos de la fiscalización, los productos programados.

Detallan el plan de trabajo basándose en el ritmo de la ejecución de la obra, cuidando los detalles de los formularios, de la remisión de la información al contratista y la acción inmediata en el terreno.

Detallan los productos específicos para cada especialidad, ambiental y social, haciendo énfasis en el cumplimiento de la normativa del banco y las normas de bioseguridad.

El personal técnico clave cuenta con una vasta experiencia en fiscalización de unidades educativas y obras similares, por lo que entiende cuál es el objetivo de la fiscalización para este proyecto.

Se especifica el tiempo de trabajo en oficina y terreno de todos los expertos principales y de los expertos secundarios, lo que permite evidenciar la participación en cada producto.

Tienen muy bien detallados los formularios de seguimiento de la ejecución de la fiscalización.

Debilidades

En la presentación de los miembros del equipo y de la asignación de actividades, no mencionan la implementación de medidas de bioseguridad para prevenir el contagio por Covid-19.

3. IPHC CIA. LTDA.

Fortalezas

El personal técnico clave cuenta con mucha experiencia en fiscalización de unidades educativas y obras civiles en general.

Detallan adecuadamente el plan de trabajo y la metodología de trabajo para la fiscalización de este proyecto, la presentación de los formularios técnicos denota experiencia en la retroalimentación de la información de forma pormenorizada.

El cronograma de ejecución de la obra se encuentra detallado a nivel de producto y actividades, especificando información por etapa de la obra, por producto de la fiscalización y por hito de avance.

Así mismo, detallan minuciosamente las actividades y pruebas de materiales, los instrumentos para realizar las pruebas para el control

de la obra y aprobación de materiales utilizados.

Está explícito el cuidado del impacto ambiental de la obra durante y después de la ejecución del trabajo, así como el plan de seguridad en los lugares de trabajo para el personal.

Consideran muy importante el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

Debilidades

No tiene debilidades evidentes.

CONTROVERSIAS

En relación con la calificación de la experiencia profesional, uno de los miembros de la comisión calificó la experiencia demostrada con documentos desde la obtención del título, en contraste con los otros dos miembros que otorgaron calificación desde la fecha de la obtención del título profesional.

SUGERENCIAS PARA NEGOCIACION

Si fuera el caso de negociación con el Consorcio VIALCO – INFRACONSULT, se propone el cambio del arquitecto residente para la UE Nicolás Infante Díaz, pues no tiene experiencia en fiscalización; y, el cambio de la especialista ambiental pues la experiencia certificada es previa a la obtención del título y tampoco cuenta con experiencia en fiscalización.

Sección II. Informe de evaluación técnica—Formularios

- Formulario IIA. Evaluación técnica—Datos básicos
- Formulario IIB. Resumen de la evaluación—Puntajes técnicos/Clasificación
- Formulario IIC. Evaluaciones individuales—Comparaciones (Puntajes promedio)

Formulario IIA. Evaluación técnica—Datos básicos

- 2.1 Nombre del país Ecuador
 Nombre del proyecto Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF)
- 2.2 Contratante:
 a) nombre Ministerio de Educación
 b) dirección, teléfono, fax Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa Quito
593-2-396-1300 / 1400 / 1500
1800-EDUCACION
- 2.3 Tipo de trabajo (preinversión, preparación o ejecución) y breve descripción de las fuentes
 Ejecución
 Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos
- 2.4 Método de selección: SBCC Calidad
 Presupuesto fijo Menor costo
 Calificaciones Selección directa
- 2.5 Límites del examen previo:
 a) examen previo completo US\$ 500.000,00
 b) examen previo simplificado (notificación) US\$ _____
- 2.6 Solicitud de expresiones de interés:
 a) publicación en *United Nations Development Business* (UNDB) Sí No
 b) publicación en periódicos nacionales Sí No
 c) número de respuestas 29
- Se publicó en la página web del Ministerio de Educación y del SERCOP, y se difundió a través del Portal de compras Públicas.

- 2.7 Lista corta:
- a) nombre/nacionalidad de las firmas/asociaciones (identifique las firmas nacionales y las que hayan manifestado interés)
- 1. ACI PROYECTOS, de nacionalidad colombiana;*
2. Consorcio CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL COLOMBIA-CONSULTORA DE INGENIERIA UG21 ESPAÑA, de nacionalidad colombiana;
3. Consorcio VIALCO CIA. LTDA. – INFRACONSULT CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana;
4. IPHC CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana;
5. SEG INGENIERIA SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTENCIA S.A., de nacionalidad española;
6. TPF GETINSA – EUROESTUDIOS SL., de nacionalidad española.
- Se recibieron 29 expresiones de interés.
- b) presentación al Banco para la “no objeción”
 c) “no objeción” del Banco
- NO APLICA, Proceso de revisión posterior
 NO APLICA, Proceso de revisión posterior
- 2.8 Pedido de propuestas:
- a) presentación al Banco para la “no objeción”
 b) “no objeción” del Banco
 c) emisión a los consultores
- NO APLICA, Proceso de revisión posterior
 NO APLICA, Proceso de revisión posterior
 Fecha: 4 de enero de 2021
- 2.9 Enmiendas y aclaraciones al Pedido de Propuestas (descripción)
- Reunión previa: 12 de enero de 2021
 Aclaración Nro. 1: 25 de enero de 2021
 Enmienda Nro. 1: 28 de enero de 2021
- 2.10 Contrato:
- a) contrato estándar del Banco basado en el tiempo
 Sí X
 Ajuste de precios: Sí No X
- b) contrato estándar del Banco, suma global (suma alzada o precio fijo)
 Sí
 Ajuste de precios: Sí No
- c) otro tipo (descripción)

- 2.11 Conferencia previa a la propuesta:
- a) publicación del acta
 Sí X No
 Sí X No

- 2.12 Presentación de propuestas:
- a) dos sobres (propuestas técnica y financiera) Sí X
 - b) un sobre (técnica) Sí _____
 - c) presentación original Fecha: 1 de febrero 2021 Hora: 14:00
 - d) prórroga(s) Fecha: 8 de febrero 2021 Hora: 11H00
- 2.13 Presentación de la propuesta financiera Junto con la propuesta técnica en sobre cerrado
- 2.14 Apertura de las propuestas técnicas por el comité de selección Fecha: 8 de febrero 2021 Hora: 11:32
- 2.15 Número de propuestas presentadas TRES (3)
- 2.16 Comité de evaluación:
Nombre y título de los integrantes (normalmente entre tres y cinco)
1. Verónica Ivonne Collantes Duque, Analista de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de la SAE, en calidad de Presidente.
 2. Diana Carolina Pepinós Vásquez, Analista de Seguimiento, Delegada del área requirente.
 3. Luis Fernando Maya Santacruz, Analista de Infraestructura, Técnico afín.
- 2.17 Período de validez de la propuesta (días):
- a) fecha de vencimiento original Fecha: 9 de mayo de 2021
 - b) prórroga(s), si la(s) hubiere Fecha:
- 2.18 Criterios de evaluación/subcriterios:
- a) Calidad de la metodología y el plan de trabajo propuestos y su conformidad con los términos de referencia:
 - i) Metodología (Enfoque técnico, metodología y organización del equipo consultor) Ponderación 22 _____
 - ii) Plan de trabajo (Plan de trabajo y dotación de personal) Ponderación 8 _____
 - c) Calificaciones y competencias de los Expertos Principales para el trabajo:

i) Expertos clave

- | | | |
|--|----------------|-------|
| a) Director de Fiscalización | Ponderación 16 | _____ |
| b) Arquitecto Residente
Fiscalización UE Nicolás
Infante Díaz | Ponderación 10 | _____ |
| c) Ingeniero Civil Residente
Fiscalización UE Nicolás
Infante Díaz | Ponderación 10 | _____ |
| d) Arquitecto Residente
Fiscalización UE Quevedo | Ponderación 10 | _____ |
| e) Ingeniero Civil Residente
Fiscalización UE Quevedo | Ponderación 10 | _____ |
| f) Especialista Ambiental | Ponderación 7 | _____ |
| g) Especialista Social | Ponderación 7 | _____ |

2.19 Puntaje técnico, por consultor

Puntaje mínimo para calificar 70 puntos

Nombre del consultor	Puntaje técnico
1. <u>Asociación VIALCO-INFRACONSULT</u>	83.63
2. <u>SEG INGENIERÍA</u>	98.47
3. <u>IPHCONSULTORA CÍA LTDA.</u>	96.78

2.20 Informe de evaluación:

- a) presentación al Banco para la
-
- "no objeción"

NO APLICA Proceso de revisión posterior

2.21 Notificación de la evaluación:

- a) presentación al Banco

NO APLICA Proceso de revisión posterior

Formulario IIB. Resumen de la evaluación—Puntajes técnicos/Clasificación

Nombre del consultor	Asociación VIALCO- INFRACONSULT	SEG INGENIERÍA	IPHCONSULTORA CÍA LTDA.
Criterios	Puntaje	Puntaje	Puntaje
Metodología	27.33	29.17	30.00
Personal propuesto	56.30	69.30	66.78
Puntaje total	83.63	98.47	96.78
Clasificación	SI	SI	SI

Formulario IIC. Evaluaciones individuales—Comparaciones (Puntajes promedio)

Nombre del consultor	Asociación VIALCO- INFRACONSULT				SEG INGENIERÍA				IPHCONSULTORA CIA LTD.			
Metodología	A	27,00	B	27,00	A	28,50	B	29,00	A	30,00	B	30,00
		PM =	27,33			PM =	28,17			PM =	30,00	
	C	28,00	D	N/A	C	30,00	D	N/A	C	30,00	D	N/A
Personal clave	A	56,30	B	56,30	A	69,30	B	69,30	A	66,79	B	66,78
		PM =	56,30			PM =	69,30			PM =	66,78	
	C	56,30	D	N/A	C	69,30	D	N/A	C	66,78	D	N/A
Total	83.63				98.47				96.78			

Sección V. Anexos


- Anexo I. Evaluaciones individuales
- Formulario V Anexo I i). Evaluaciones individuales
- Formulario V Anexo I ii). Evaluaciones individuales—Personal clave
- Anexo II. Seguimiento de la información
- Anexo III. Acta de apertura pública de propuestas financieras
- Anexo IV. Pedido de propuestas
- Anexo V. Anexos misceláneos—Ad hoc


Anexo I i). Evaluaciones individuales

Nombre del consultor: Asociación VIALCO-INFRACONSULT

Criterios/subcriterios	Puntaje máximo	Evaluadores			Puntaje medio
		1	2	3	
Metodología					
- Metodología	22	20.00	19.50	20.00	19.83
- Plan de trabajo	8	7.00	7.50	8.00	7.50
Personal clave					
DIRECTOR: OSCAR ALBERTO GUALOTUÑA ONOFA	16	16,00	16,00	16,00	16,00
ARQUITECTO RESIDENTE NID: ALEX GUILLERMO MONGE PONTON	10	3,20	3,20	3,20	3,20
INGENIERO RESIDENTE NID: ROBERTO FERNANDO ROMERO JURADO	10	10,00	10,00	10,00	10,00
ARQUITECTO RESIDENTE QUEVEDO: LEONARDO XAVIER IRIGOYEN JURADO	10	8,00	8,00	8,00	8,00
INGENIERO RESIDENTE QUEVEDO: FAUSTO RENE GUERRERO SIGCHA	10	10,00	10,00	10,00	10,00
ESPECIALISTA AMBIENTAL: ADRIANA GABRIELA ORTIZ SAA	7	2,10	2,10	2,10	2,10
ESPECIALISTA SOCIAL: PATRICIA DE JESUS CASTILLO YEPEZ	7	7,00	7,00	7,00	7,00
Total		83.30	83.30	84.30	83.63

1. Nombre del evaluador: Verónica Ivonne Collantes Duque Firma:  Fecha: 19/03/2021




2. Nombre del evaluador: Diana Carolina Pepinós Vásquez Firma:  Fecha: 19/03/2021

3. Nombre del evaluador: Luis Fernando Maya Santacruz Firma:  Fecha: 19/03/2021

Anexo I i). Evaluaciones individuales

Nombre del consultor: SEG INGENIERÍA


Criterios/subcriterios	Puntaje máximo	Evaluadores			Puntaje medio
		1	2	3	
Metodología					
- Metodología	22	21.00	21.00	22.00	21.33
- Plan de trabajo	8	7.50	8.00	8.00	7.83
Personal clave					
DIRECTOR: WALTER HIDALGO MANTILLA	16	16.00	16.00	16.00	16.00
ARQUITECTO RESIDENTE NID: JOSELITO SANTOS CORREA REYES	10	10.00	10.00	10.00	10.00
INGENIERO RESIDENTE NID: DANIEL W. MARIÑO	10	10.00	10.00	10.00	10.00
ARQUITECTO RESIDENTE QUEVEDO: MARÍA XIMENA MOREIRA VELÁSQUEZ	10	10.00	10.00	10.00	10.00
INGENIERO RESIDENTE QUEVEDO: MIGUEL FRANCISCO SEGOVIA BAUS	10	10.00	10.00	10.00	10.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL: MARÍA BALDEÓN VÁSQUEZ	7	6.30	6.30	6.30	6.30
ESPECIALISTA SOCIAL: MÓNICA ELIZABETH FREIRE CEPEDA	7	7.00	7.00	7.00	7.00
Total	100	97.80	98.30	99.30	98.47


- Nombre del evaluador: Verónica Ivonne Collantes Duque Firma:  Fecha: 19/03/2021
- Nombre del evaluador: Diana Carolina Pepinós Vásquez Firma:  Fecha: 19/03/2021
- Nombre del evaluador: Luis Fernando Maya Santacruz Firma:  Fecha: 19/03/2021

Anexo I i). Evaluaciones individuales

Nombre del consultor: IPHCONSULTORA CÍA LTDA.

Criterios/subcriterios	Puntaje máximo	Evaluadores			Puntaje medio
		1	2	3	
Metodología					
- Metodología	22	22.00	22.00	22.00	22.00
- Plan de trabajo	8	8.00	8.00	8.00	8.00
Personal clave					
DIRECTOR: CESAR EDELBERTO ORTEGA MENDOZA	16	16.00	16.00	16.00	16.00
ARQUITECTO RESIDENTE NID: JORGE ANÍBAL BAILÓN SILVA	10	10.00	10.00	10.00	10.00
INGENIERO RESIDENTE NID: JULIO CESAR COELLO ANDRADE	10	10.00	10.00	10.00	10.00
ARQUITECTO RESIDENTE QUEVEDO: VICENTE DANILO GODOY SORIA	10	7.49	7.48	7.48	7.48
INGENIERO RESIDENTE QUEVEDO: OSCAR HOLGER RODRÍGUEZ CORO	10	10.00	10.00	10.00	10.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL: IRENE NADIA JIMÉNEZ PERALTA	7	6.30	6.30	6.30	6.30
ESPECIALISTA SOCIAL: MAGALI QUISHPE OCAMPO	7	7.00	7.00	7.00	7.00
Total	100	96.79	96.78	96.78	96.78

1. Nombre del evaluador: Verónica Ivonne Collantes Duque Firma:  Fecha: 19/03/2021

2. Nombre del evaluador: Diana Carolina Pepinós Vásquez Firma:  Fecha: 19/03/2021

3. Nombre del evaluador: Luis Fernando Maya Santacruz Firma:  Fecha: 19/03/2021

Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave

Nombre del consultor: Asociación VIALCO-NFRACONSULT

Nombre de los miembros del personal clave ¹	Puntaje máximo	Formación Académica (10) ²	Experiencia General (20) ²	Experiencia Específica por años (40) ²	Experiencia Específica por proyectos (30) ²	Resultado total (100)	Puntos
DIRECTOR: OSCAR ALBERTO GUALOTUÑA ONOFA	16	10	20	40	30	100	16.00
ARQUITECTO RESIDENTE NID: ALEX GUILLERMO MONGE PONTON	10	10	20	2	0	32	3.20
INGENIERO RESIDENTE NID: ROBERTO FERNANDO ROMERO JURADO	10	10	20	40	30	100	10.00
ARQUITECTO RESIDENTE QUEVEDO: LEONARDO XAVIER IRIGOYEN JURADO	10	10	20	40	10	80	8.00
INGENIERO RESIDENTE QUEVEDO: FAUSTO RENE GUERRERO SIGCHA	10	10	20	40	30	100	10.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL: ADRIANA GABRIELA ORTIZ SAA	7	10	20	0	0	30	2.10
ESPECIALISTA SOCIAL: PATRICIA DE JESUS CASTILLO YEPEZ	7	10	20	40	30	100	7.00
Total	70						56.30

1. A veces se hacen evaluaciones de grupos en vez de individuos. Cada grupo (por ejemplo, grupo financiero) tiene una ponderación. El puntaje del grupo se obtiene según el puntaje ponderado de cada miembro del grupo. Por ejemplo, el puntaje de un grupo de tres individuos con un puntaje de a, b y c sería $ax + by + cz$, fórmula en la cual x, y, z representan las ponderaciones respectivas de los miembros ($x + y + z = 1$) de este grupo.
2. Resultados máximos según el Pedido de Propuestas.

Nombre del evaluador: Verónica Ivonne Collantes Duque Firma:

Fecha: 19/03/2021

Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave

Nombre del consultor: Asociación VIALCO-NFRACONSULT

Nombre de los miembros del personal clave ¹	Puntaje máximo	Formación Académica (10) ²	Experiencia General (20) ²	Experiencia Específica por años (40) ²	Experiencia Específica por proyectos (30) ²	Resultado total (100)	Puntos
DIRECTOR: OSCAR ALBERTO GUALOTUÑA ONOFA	16	10	20	40	30	100	16.00
ARQUITECTO RESIDENTE NID: ALEX GUILLERMO MONGE PONTON	10	10	20	2	0	32	3.20
INGENIERO RESIDENTE NID: ROBERTO FERNANDO ROMERO JURADO	10	10	20	40	30	100	10.00
ARQUITECTO RESIDENTE QUEVEDO: LEONARDO XAVIER IRIGOYEN JURADO	10	10	20	40	10	80	8.00
INGENIERO RESIDENTE QUEVEDO: FAUSTO RENE GUERRERO SIGCHA	10	10	20	40	30	100	10.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL: ADRIANA GABRIELA ORTIZ SAA	7	10	20	0	0	30	2.10
ESPECIALISTA SOCIAL: PATRICIA DE JESUS CASTILLO YEPEZ	7	10	20	40	30	100	7.00
Total	70						56.30

1. A veces se hacen evaluaciones de grupos en vez de individuos. Cada grupo (por ejemplo, grupo financiero) tiene una ponderación. El puntaje del grupo se obtiene según el puntaje ponderado de cada miembro del grupo. Por ejemplo, el puntaje de un grupo de tres individuos con un puntaje de a, b y c sería $ax + by + cz$, fórmula en la cual x, y, z representan las ponderaciones respectivas de los miembros ($x + y + z = 1$) de este grupo.
2. Resultados máximos según el Pedido de Propuestas.

Nombre del evaluador: Diana Carolina Pepinós Vásquez Firma:

Fecha: 19/03/2021

Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave

Nombre del consultor: Asociación VIALCO-NFRACONSULT

Nombre de los miembros del personal clave ¹	Puntaje máximo	Formación Académica (10) ²	Experiencia General (20) ²	Experiencia Específica por años (40) ²	Experiencia Específica por proyectos (30) ²	Resultado total (100)	Puntos
DIRECTOR: OSCAR ALBERTO GUALOTUÑA ONOFA	16	10	20	40	30	100	16.00
ARQUITECTO RESIDENTE NID: ALEX GUILLERMO MONGE PONTON	10	10	20	2	0	32	3.20
INGENIERO RESIDENTE NID: ROBERTO FERNANDO ROMERO JURADO	10	10	20	40	30	100	10.00
ARQUITECTO RESIDENTE QUEVEDO: LEONARDO XAVIER IRIGOYEN JURADO	10	10	20	40	10	80	8.00
INGENIERO RESIDENTE QUEVEDO: FAUSTO RENE GUERRERO SIGCHA	10	10	20	40	30	100	10.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL: ADRIANA GABRIELA ORTIZ SAA	7	10	20	0	0	30	2.10
ESPECIALISTA SOCIAL: PATRICIA DE JESUS CASTILLO YEPEZ	7	10	20	40	30	100	7.00
Total	70						56.30

1. A veces se hacen evaluaciones de grupos en vez de individuos. Cada grupo (por ejemplo, grupo financiero) tiene una ponderación. El puntaje del grupo se obtiene según el puntaje ponderado de cada miembro del grupo. Por ejemplo, el puntaje de un grupo de tres individuos con un puntaje de a, b y c sería $ax + by + cz$, fórmula en la cual x, y, z representan las ponderaciones respectivas de los miembros ($x + y + z = 1$) de este grupo.
2. Resultados máximos según el Pedido de Propuestas.

Nombre del evaluador: Luis Fernando Maya Santacruz Firma:

Fecha: 19/03/2021

Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave

Nombre del consultor: SEG Ingeniería

Nombre de los miembros del personal clave ¹	Puntaje máximo	Formación Académica (10) ²	Experiencia General (20) ²	Experiencia Específica por años (40) ²	Experiencia Específica por proyectos (30) ²	Resultado total (100)	Puntos
DIRECTOR: WALTER HIDALGO MANTILLA	16	10	20	40	30	100	16.00
ARQUITECTO RESIDENTE NID: JOSELITO SANTOS CORREA REYES	10	10	20	40	30	100	10.00
INGENIERO RESIDENTE NID: DANIEL W. MARIÑO	10	10	20	40	30	100	10.00
ARQUITECTO RESIDENTE QUEVEDO: MARÍA XIMENA MOREIRA VELÁSQUEZ	10	10	20	40	30	100	10.00
INGENIERO RESIDENTE QUEVEDO: MIGUEL FRANCISCO SEGOVIA BAUS	10	10	20	40	30	100	10.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL: MARÍA BALDEÓN VÁSQUEZ	7	10	20	40	20	90	6.30
ESPECIALISTA SOCIAL: MÓNICA ELIZABETH FREIRE CEPEDA	7	10	20	40	30	100	7.00
Total	70						69.30

1. A veces se hacen evaluaciones de grupos en vez de individuos. Cada grupo (por ejemplo, grupo financiero) tiene una ponderación. El puntaje del grupo se obtiene según el puntaje ponderado de cada miembro del grupo. Por ejemplo, el puntaje de un grupo de tres individuos con un puntaje de a, b y c sería $ax + by + cz$, fórmula en la cual x, y, z representan las ponderaciones respectivas de los miembros ($x + y + z = 1$) de este grupo.
2. Resultados máximos según el Pedido de Propuestas.

Nombre del evaluador: Verónica Ivonne Collantes Duque

Firma: Fecha: 19/03/2021

Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave

Nombre del consultor: SEG Ingeniería

Nombre de los miembros del personal clave ¹	Puntaje máximo	Formación Académica (10) ²	Experiencia General (20) ²	Experiencia Específica por años (40) ²	Experiencia Específica por proyectos (30) ²	Resultado total (100)	Puntos
DIRECTOR: WALTER HIDALGO MANTILLA	16	10	20	40	30	100	16.00
ARQUITECTO RESIDENTE NID: JOSELITO SANTOS CORREA REYES	10	10	20	40	30	100	10.00
INGENIERO RESIDENTE NID: DANIEL W. MARIÑO	10	10	20	40	30	100	10.00
ARQUITECTO RESIDENTE QUEVEDO: MARÍA XIMENA MOREIRA VELÁSQUEZ	10	10	20	40	30	100	10.00
INGENIERO RESIDENTE QUEVEDO: MIGUEL FRANCISCO SEGOVIA BAUS	10	10	20	40	30	100	10.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL: MARÍA BALDEÓN VÁSQUEZ	7	10	20	40	20	90	6.30
ESPECIALISTA SOCIAL: MÓNICA ELIZABETH FREIRE CEPEDA	7	10	20	40	30	100	7.00
Total	70						69.30

1. A veces se hacen evaluaciones de grupos en vez de individuos. Cada grupo (por ejemplo, grupo financiero) tiene una ponderación. El puntaje del grupo se obtiene según el puntaje ponderado de cada miembro del grupo. Por ejemplo, el puntaje de un grupo de tres individuos con un puntaje de a, b y c sería $ax + by + cz$, fórmula en la cual x, y, z representan las ponderaciones respectivas de los miembros ($x + y + z = 1$) de este grupo.
2. Resultados máximos según el Pedido de Propuestas.

Nombre del evaluador: Diana Carolina Pepinós Vásquez Firma:

Fecha: 19/03/2021

Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave

Nombre del consultor: SEG Ingeniería

Nombre de los miembros del personal clave ¹	Puntaje máximo	Formación Académica (10) ²	Experiencia General (20) ²	Experiencia Específica por años (40) ²	Experiencia Específica por proyectos (30) ²	Resultado total (100)	Puntos
DIRECTOR: WALTER HIDALGO MANTILLA	16	10	20	40	30	100	16.00
ARQUITECTO RESIDENTE NID: JOSELITO SANTOS CORREA REYES	10	10	20	40	30	100	10.00
INGENIERO RESIDENTE NID: DANIEL W. MARIÑO	10	10	20	40	30	100	10.00
ARQUITECTO RESIDENTE QUEVEDO: MARÍA XIMENA MOREIRA VELÁSQUEZ	10	10	20	40	30	100	10.00
INGENIERO RESIDENTE QUEVEDO: MIGUEL FRANCISCO SEGOVIA BAUS	10	10	20	40	30	100	10.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL: MARÍA BALDEÓN VÁSQUEZ	7	10	20	40	20	90	6.30
ESPECIALISTA SOCIAL: MÓNICA ELIZABETH FREIRE CEPEDA	7	10	20	40	30	100	7.00
Total	70						69.30

1. A veces se hacen evaluaciones de grupos en vez de individuos. Cada grupo (por ejemplo, grupo financiero) tiene una ponderación. El puntaje del grupo se obtiene según el puntaje ponderado de cada miembro del grupo. Por ejemplo, el puntaje de un grupo de tres individuos con un puntaje de a, b y c sería $ax + by + cz$, fórmula en la cual x, y, z representan las ponderaciones respectivas de los miembros ($x + y + z = 1$) de este grupo.
2. Resultados máximos según el Pedido de Propuestas.

Nombre del evaluador: Luis Fernando Maya Santacruz Firma:

Fecha: 19/03/2021

Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave

Nombre del consultor: IPHCONSULTORA CÍA LTDA.

Nombre de los miembros del personal clave ¹	Puntaje máximo	Formación Académica (10) ²	Experiencia General (20) ²	Experiencia Específica por años (40) ²	Experiencia Específica por proyectos (30) ²	Resultado total (100)	Puntos
DIRECTOR: CESAR EDELBERTO ORTEGA MENDOZA	16	10	20	40	30	100	16.00
ARQUITECTO RESIDENTE NID: JORGE ANÍBAL BAILÓN SILVA	10	10	20	40	30	100	10.00
INGENIERO RESIDENTE NID: JULIO CESAR COELLO ANDRADE	10	10	20	40	30	100	10.00
ARQUITECTO RESIDENTE QUEVEDO: VICENTE DANILO GODOY SORIA	10	10	20	24.85	20	74.85	7.49
INGENIERO RESIDENTE QUEVEDO: OSCAR HOLGER RODRÍGUEZ CORO	10	10	20	40	30	100	10.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL: IRENE NADIA JIMÉNEZ PERALTA	7	10	20	40	20	90	6.30
ESPECIALISTA SOCIAL: MAGALI QUISHPE OCAMPO	7	10	20	40	30	100	7.00
Total	70						66.79

1. A veces se hacen evaluaciones de grupos en vez de individuos. Cada grupo (por ejemplo, grupo financiero) tiene una ponderación. El puntaje del grupo se obtiene según el puntaje ponderado de cada miembro del grupo. Por ejemplo, el puntaje de un grupo de tres individuos con un puntaje de a, b y c sería $ax + by + cz$, fórmula en la cual x, y, z representan las ponderaciones respectivas de los miembros ($x + y + z = 1$) de este grupo.
2. Resultados máximos según el Pedido de Propuestas.

Nombre del evaluador: Verónica Ivonne Collantes Duque Firma:



Fecha: 19/03/2021

Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave

Nombre del consultor: IPHCONSULTORA CÍA LTDA.

Nombre de los miembros del personal clave ¹	Puntaje máximo	Formación Académica (10) ²	Experiencia General (20) ²	Experiencia Específica por años (40) ²	Experiencia Específica por proyectos (30) ²	Resultado total (100)	Puntos
DIRECTOR: WALTER HIDALGO MANTILLA	16	10	20	40	30	100	16.00
ARQUITECTO RESIDENTE NID: JOSELITO SANTOS CORREA REYES	10	10	20	40	30	100	10.00
INGENIERO RESIDENTE NID: DANIEL W. MARIÑO	10	10	20	40	30	100	10.00
ARQUITECTO RESIDENTE QUEVEDO: MARÍA XIMENA MOREIRA VELÁSQUEZ	10	10	20	24.83	20	74.83	7.48
INGENIERO RESIDENTE QUEVEDO: MIGUEL FRANCISCO SEGOVIA BAUS	10	10	20	40	30	100	10.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL: MARÍA BALDEÓN VÁSQUEZ	7	10	20	40	20	90	6.30
ESPECIALISTA SOCIAL: MÓNICA ELIZABETH FREIRE CEPEDA	7	10	20	40	30	100	7.00
Total	70						66.78

1. A veces se hacen evaluaciones de grupos en vez de individuos. Cada grupo (por ejemplo, grupo financiero) tiene una ponderación. El puntaje del grupo se obtiene según el puntaje ponderado de cada miembro del grupo. Por ejemplo, el puntaje de un grupo de tres individuos con un puntaje de a, b y c sería $ax + by + cz$, fórmula en la cual x, y, z representan las ponderaciones respectivas de los miembros ($x + y + z = 1$) de este grupo.
2. Resultados máximos según el Pedido de Propuestas.

Nombre del evaluador: Diana Carolina Pepinós Vásquez Firma:

Fecha: 19/03/2021

Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave

Nombre del consultor: IPHCONSULTORA CÍA LTDA.

Nombre de los miembros del personal clave ¹	Puntaje máximo	Formación Académica (10) ²	Experiencia General (20) ²	Experiencia Específica por años (40) ²	Experiencia Específica por proyectos (30) ²	Resultado total (100)	Puntos
DIRECTOR: WALTER HIDALGO MANTILLA	16	10	20	40	30	100	16.00
ARQUITECTO RESIDENTE NID: JOSELITO SANTOS CORREA REYES	10	10	20	40	30	100	10.00
INGENIERO RESIDENTE NID: DANIEL W. MARIÑO	10	10	20	40	30	100	10.00
ARQUITECTO RESIDENTE QUEVEDO: MARÍA XIMENA MOREIRA VELÁSQUEZ	10	10	20	24.83	20	74.83	7.48
INGENIERO RESIDENTE QUEVEDO: MIGUEL FRANCISCO SEGOVIA BAUS	10	10	20	40	30	100	10.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL: MARÍA BALDEÓN VÁSQUEZ	7	10	20	40	20	90	6.30
ESPECIALISTA SOCIAL: MÓNICA ELIZABETH FREIRE CEPEDA	7	10	20	40	30	100	7.00
Total	70						66.78

1. A veces se hacen evaluaciones de grupos en vez de individuos. Cada grupo (por ejemplo, grupo financiero) tiene una ponderación. El puntaje del grupo se obtiene según el puntaje ponderado de cada miembro del grupo. Por ejemplo, el puntaje de un grupo de tres individuos con un puntaje de a, b y c sería $ax + by + cz$, fórmula en la cual x, y, z representan las ponderaciones respectivas de los miembros ($x + y + z = 1$) de este grupo.
2. Resultados máximos según el Pedido de Propuestas.

Nombre del evaluador: Luis Fernando Maya Santacruz Firma:

Fecha: 19/03/2021

Anexo V. Anexos misceláneos—Ad hoc

DETALLE DE CALIFICACIÓN DE PERSONAL CLAVE

1. ASOCIACIÓN VIALCO - INFRACONSULT

DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN	OSCAR ALBERTO GUALOTUÑA ONOFA		
Formación Académica	Ingeniero Civil		
Fecha de la Obtención del Título	28/6/1990		
Experiencia General (años)	30,75		
Experiencia específica	EV1	EV2	EV3
Jefe de fiscalización de construcción de soterramiento eléctrico y telecomunicaciones de vías en la ciudad del conocimiento YACHAY, Provincia de Imbabura. 01/01/2017 - 31/10/2017	Si	Si	Si
Fiscalizador construcción de Completo Legislativo, Quito, provincia de Pichincha. 01/12/2012 - 30/06/2013	No	No	No
Fiscalizador construcción de Completo Legislativo, Quito, provincia de Pichincha, 2009, 2010, 2011,	Si	Si	Si
Fiscalizador construcción de Completo Legislativo, Quito, provincia de Pichincha, 2006, 2007, 2008.	Si	Si	Si
Fiscalizador construcción de Completo Legislativo, Quito, provincia de Pichincha, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.	Si	Si	Si
Fiscalizador construcción de Completo Legislativo, Quito, provincia de Pichincha, 2009, 2010, 2011,	Si	Si	Si
Fiscalizador construcción de Completo Legislativo, Quito, provincia de Pichincha, 2006, 2007, 2008.	Si	Si	Si
Fiscalizador construcción de Completo Legislativo, Quito, provincia de Pichincha, 2001, 2002, 2004, 2005.	Si	Si	Si

ARQUITECTO RESIDENTE UE NICOLAS INFANTE DIAZ	ALEX GUILLERMO MONGE PONTON		
Formación Académica	Arquitecto		
Fecha de la Obtención del Título	23/6/2010		
Experiencia General (años)	10,75		
Experiencia Específica	EV1	EV2	EV3
Dirección y control de fiscalización contratada y contratista de construcción de una vivienda policial, una vivienda militar, 8 unidades de vigilancia comunitaria y 6 Centros del Buen Vivir en Orellana. 01/07/2013 - 31/10/2014	No	No	No
Dirección y control de fiscalización contratada y contratista de construcción de Edificio Sede Permanente de la Unión de la Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR. 01/10/2013 - 31/08/2014	No	No	No
Dirección y control de fiscalización contratada y contratista de construcción de obras del SECOB. 01/07/2013 - 31/07/2014	No	No	No
Dirección de Fiscalización de adecuación de centros comerciales en Quito. 15/11/2010 - 13/02/2011	Si	Si	Si
Dirección y control de fiscalización contratada y contratista de construcción de una vivienda policial, una vivienda militar, 8 unidades de vigilancia comunitaria y 6 Centros del Buen Vivir en Orellana. 3.600 m2	No	No	No
Dirección y control de fiscalización contratada y contratista de construcción de Edificio Sede Permanente de la Unión de la Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR. 20.000 m2	No	No	No
Supervisor de obras en Dirección y control de fiscalización contratada y contratista de construcción de obras del SECOB	No	No	No

ARQUITECTO RESIDENTE UE QUEVEDO		LEONARDO XAVIER IRIGOYEN JURADO		
Formación Académica	Arquitecto			
Fecha de la Obtención del Título	19/12/1991			
Experiencia General (años)	29,27			
Experiencia Específica	EV1	EV2	EV3	
Residente de fiscalización de la construcción del Complejo Deportivo de San Antonio de Pichincha. 01/03/2017 - 30/11/2017	Sí	Sí	Sí	
Residente de fiscalización de Adoquinado en el Malecón de Atacames. 01/09/2008 - 31/12/2010	Sí	Sí	Sí	
Residente de la fiscalización de construcciones en locales educativos de Loja. 01/07/2004 -31/10/2006	Sí	Sí	Sí	
Residente de la fiscalización de construcciones en locales educativos de Loja. 4.980 m2	Sí	Sí	Sí	

INGENIERO CIVIL RESIDENTE UE QUEVEDO		FAUSTO RENE GUERRERO SIGCHA		
Formación Académica	Ingeniero Civil			
Fecha de la Obtención del Título	23/2/1989			
Experiencia General (años)	32,09			
Experiencia Específica - Infraestructura General (años)	EV1	EV2	EV3	
2018 Contrato de Fiscalización y contrato Complementario de la Construcción del Espacio Público Recuperado en la Administración Zonal Calderón, Barrio Casa Tuya, en Llano Grande de Quito. EP EMSEGURIDAD, 6.477,85 m2	Sí	Sí	Sí	
2016 Fiscalización de construcción del Centro de Equidad y Justicia CEJ 3, Calderón de Quito. EP EMSEGURIDAD 944,53 m2	Sí	Sí	Sí	
2011 Supervisión de fiscalización de obras en Esmeraldas: Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir en: Luis Vargas Torres, No. 3. de Esmeraldas, Nuestra Señora de Loreto y Las Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir Guantás Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir Madre Teresa Obras complementarias en el Centro Gerontológico de San Lorenzo Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir Los Alpes. Supervisión de fiscalización de obras en El Oro: Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir en: San Vicente, La Florida, El Delfín, Pulgarcito, Unidos en Bien de los Niños y San Antonio Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir Estrellitas de Mar Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir 26 de Agosto de Chilla. 3.220,00 m2 Supervisión de fiscalización de obras en Manabí: Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir Mi primeras Travesuras Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir María Auxiliadora Obras complementarias en el Centro Gerontológico de Pedernales. 460 m2	No	No	No	
2010 Supervisión de fiscalización de obras en Santo Domingo: Adecuaciones Centro Integral del adulto Mayor Santa Ana y San Joaquín. Supervisión de fiscalización de obras en Pichincha: Adecuaciones CDI Carolina Terán. Adecuaciones CDI Semillitas de Miel. Supervisión de fiscalización de obras en Napo: Rehabilitación del CDI Cuyayacu. Rehabilitación del CDI Pepita De Oro. Rehabilitación del CDI Emilio Secco. 1.150 m2	No	No	No	
2010 Fiscalización de Construcción del Centro Gerontológico de Santo Domingo.	No	No	No	
2010 Supervisión de fiscalización de obras en Santo Domingo: Adecuaciones Centro Integral del adulto Mayor Santa Ana y San Joaquín. Supervisión de fiscalización de obras en Pichincha: Adecuaciones CDI Carolina Terán. Adecuaciones CDI Semillitas de Miel. Supervisión de fiscalización de obras en Napo: Rehabilitación del CDI Cuyayacu. Rehabilitación del CDI Pepita De Oro. Rehabilitación del CDI Emilio Secco. 1.150 m2	No	Sí	No	

<p>2009 Supervisor de fiscalización de obras en Pichincha: Rehabilitación de CDI Institución Amiguitos de La Orense. Rehabilitación de CDI Nuestra Señora del Carmen. Rehabilitación de CDI Nuevos Amiguitos de Chavezpamba. Rehabilitación de CDI Manuelita Miller. Rehabilitación de CDI Ángel de La Guarda. Rehabilitación de CDI Fuente de Vida. Rehabilitación de CDI Soldaditos del Sur. Rehabilitación de CDI San Juan Bosco. Rehabilitación de CDI Rayitos de Luz Lucha De Los Pobres. Rehabilitación de CDI Caritas Alegres de La Ferroviaria. Rehabilitación de CDI Pequeñitos del Futuro.</p> <p>Supervisor de fiscalización de obras en Santo Domingo: Rehabilitación del CDI Caritas Alegres de Santo Domingo de Los Tsáchilas. Reconstrucción del CDI Niños Felices de Santo Domingo de Los Tsáchilas. Rehabilitación del CDI Los Ángeles de Santo Domingo de Los Tsáchilas. Rehabilitación del CDI Carrusel de Santo Domingo de Los Tsáchilas. Construcción Nueva y Habilitación CDI Gotitas De Esperanza De Santo Domingo de Los Tsáchilas. Rehabilitación del CDI Niño Sano De Santo Domingo de Los Tsáchilas. 4.140 m2</p>	No	No	No
<p>2008 Supervisor de obras en Azuay: Construcción del CDI Las Sirenas. Construcción del CDI. Los Pitufos de Sevilla de Oro. Construcción CDI Los Gritones, Molleturo. Construcción CDI Virgen de Guadalupe de Baños. Construcción CDI Los Pitufos de Molleturo. Construcción CDI Nucanchik Wawa de Tarqui.</p> <p>Supervisor de obras en Cañar: Rehabilitación y Mejoramiento Del Centro Rumihurco. Rehabilitación y mejoramiento del Centro San José De Chocarpamba. Rehabilitación Y Mejoramiento Del Centro Guarumales. Rehabilitación Y Mejoramiento Del Centro Charcay. Rehabilitación Y Mejoramiento Del Centro Collaoco. Rehabilitación Y Mejoramiento Del Centro Jesus Del Gran Poder. Rehabilitación Y Mejoramiento Del Centro Cuchocorral.</p> <p>Supervisor de obras en Morona: Rehabilitación CDI Las Ardillitas de Leo. Rehabilitación CDI Las Palomitas. Rehabilitación CDI San Vicente. Rehabilitación CDI Los Girasoles. Rehabilitación CDI Los Chavitos. Rehabilitación CDI ORI NANTAR. Rehabilitación CDI Carrusel de Niños. Rehabilitación CDI Mi Casita de Kalaglas. Rehabilitación CDI Las Águilas. Rehabilitación CDI Daniel el Travieso. Rehabilitación CDI Enanitos de Belén. Rehabilitación CDI YANKUAM (DE UTUNKUS). Rehabilitación CDI Retoñitos del Mañana. Rehabilitación CDI Los Jilgueritos. Rehabilitación CDI Los Rosales. Rehabilitación CDI Los Loritos. Rehabilitación CDI La Floresta. Rehabilitación CDI Nuevos Techos. Rehabilitación CDI Sonrisitas de Pananza. Rehabilitación CDI Las Estrellitas (Limón). 5.980 m2</p>	Sí	Sí	Sí
<p>2006 Fiscalización de obras en Azuay: Readecuaciones en el Centro de Protección a Discapacitados de Cuenca Reparaciones en el Centro de Internamiento para Adolescentes Infractores de Cuenca.</p>	Sí	Sí	Sí
<p>2005 Supervisión de Construcción del Túnel de Tránsito Oyacachi de cinco kilómetros de longitud: VIA DE ACCESO TOMA MAURIY ACU TOMA OY ACACHI TOMA ISIDROYACU TOMA LA CASCADA CANAL DE TRÁNSITO TUNEL DE TRÁNSITO</p>	Sí	Sí	No
<p>2004 Fiscalización de obras en Manabí: Construcción de la Sede del Centro de Desarrollo Humano en el cantón El Carmen. Construcción del Centro Artesanal en la Pila del cantón Montecristi. Construcción de la Casa de la Juventud para la Asociación de Jóvenes Líderes de Canuto en el cantón Chone. Construcción del cuartel del cuerpo de Bomberos en el cantón Santa Ana. Adecuación del Centro Infantil de Cuidado Diario Jorge Mendoza de Portoviejo, URM de Portoviejo, y Hogar Juvenil Pólit Ortiz. Construcción albergue (Módulo comedor) de Portoviejo. Adecuación Asilo de Ancianos Guillemina Loo. Construcción del Centro de Desarrollo Humano para la población desprotegida de Pedernales. Adecuaciones Centro Infantil de Cuidado Diario "Aroca Paz" de Manta.</p>	Sí	Sí	Sí
<p>2003 Fiscalización de obras en Chimborazo: Construcción del albergue de emergencia de Guano. Construcción del albergue de emergencia de Penipe. 2.376 m2</p>	Sí	Sí	Sí
<p>2002 Fiscalización de obras en Chimborazo: Construcción de comedor comunitario en Malpote Chiriaco. Construcción de comedor comunitario en Tambillo Alto. Terminación Cuartel de Bomberos de Guamote. Adecuaciones Centro de Rehabilitación de menores Mano Amiga de Riobamba. Construcción Centro de Desarrollo Humano Sede Asociación de Iglesias Unidas de Tixán. 1.207,84 m2</p>	Sí	Sí	Sí
<p>2001 Fiscalización de obras en Chimborazo: Construcción Centro Infantil de Cuidado Diario de Colta. Construcción de Centro de Desarrollo Humano 4 de Chambo. Construcción de Centro de Desarrollo Infantil de Colta. Construcción comedor escuela 9 de Octubre Comunidad Sanjapamba. Construcción comedor escolar de Guamote. Construcción comedor escolar en Tío Cajas. Construcción comedor Escuela Rafael Vallejo Comunidad Pilungui. 690 m2</p>	Sí	Sí	Sí
<p>2000 Fiscalización de obras en Manabí: Terminación del Cuerpo de Bomberos de Flavio Alfaro. Adecuaciones Hogar Infante Francisco Pólit Orti-Pimpiguasi y Unidad de Rehabilitación de menores de Portoviejo. Adecuaciones CICD Aroca Paz de Manta. Instalación de Tumbado falso y readecuación Sala de Velaciones del Asilo de Anciano Guillemina Loo. Construcción Comedor Comunitario de Sucre. Terminación de cocina y construcción de Comedor Comunitario Municipio de Manta.</p>	Sí	Sí	Sí

2018 Contrato de Fiscalización y contrato Complementario de la Construcción del Espacio Público Recuperado en la Administración Zonal Calderón, Barrio Casa Tuya, en Llano Grande de Quito. EP EMSEGURIDAD, 6.477,85 m2	Sí	Sí	Sí
2016 Fiscalización de construcción del Centro de Equidad y Justicia CEJ 3, Calderón de Quito. EP EMSEGURIDAD 944,53 m2	No	No	No
2011 Supervisión de fiscalización de obras en Esmeraldas: Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir en: Luis Vargas Torres, No. 3. de Esmeraldas, Nuestra Señora de Loreto y Las Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir Guantas Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir Madre Teresa Obras complementarias en el Centro Gerontológico de San Lorenzo Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir Los Alpes. Supervisión de fiscalización de obras en El Oro: Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir en: San Vicente, La Florida, El Delfín, Pulgarcito, Unidos en Bien de los Niños y San Antonio Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir Estrellitas de Mar Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir 26 de Agosto de Chilla. 3.220,00 m2 Supervisión de fiscalización de obras en Manabí: Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir Mi primeras Travesuras Construcción del Centro Infantil del Buen Vivir María Auxiliadora Obras complementarias en el Centro Gerontológico de Pedernales. 460 m2	Sí	Sí	Sí
2010 Supervisión de fiscalización de obras en Santo Domingo: Adecuaciones Centro Integral del adulto Mayor Santa Ana y San Joaquín. Supervisión de fiscalización de obras en Pichincha: Adecuaciones CDI Carolina Terán. Adecuaciones CDI Semillitas de Miel. Supervisión de fiscalización de obras en Napo: Rehabilitación del CDI Cuyayacu. Rehabilitación del CDI Pepita De Oro. Rehabilitación del CDI Emilio Secco. 1.150 m2	No	No	No
2010 Fiscalización de Construcción del Centro Gerontológico de Santo Domingo.	No	Sí	Sí
2010 Supervisión de fiscalización de obras en Santo Domingo: Adecuaciones Centro Integral del adulto Mayor Santa Ana y San Joaquín. Supervisión de fiscalización de obras en Pichincha: Adecuaciones CDI Carolina Terán. Adecuaciones CDI Semillitas de Miel. Supervisión de fiscalización de obras en Napo: Rehabilitación del CDI Cuyayacu. Rehabilitación del CDI Pepita De Oro. Rehabilitación del CDI Emilio Secco. 1.150 m2	No	Sí	No
2009 Supervisor de fiscalización de obras en Pichincha: Rehabilitación de CDI Institución Amiguitos de La Orense. Rehabilitación de CDI Nuestra Señora del Carmen. Rehabilitación de CDI Nuevos Amiguitos de Chavezpamba. Rehabilitación de CDI Manuelita Miller. Rehabilitación de CDI Ángel de La Guarda. Rehabilitación de CDI Fuente de Vida. Rehabilitación de CDI Soldaditos del Sur. Rehabilitación de CDI San Juan Bosco. Rehabilitación de CDI Rayitos de Luz Lucha De Los Pobres. Rehabilitación de CDI Caritas Alegres de La Ferroviaria. Rehabilitación de CDI Pequeñitos del Futuro. Supervisor de fiscalización de obras en Santo Domingo: Rehabilitación del CDI Caritas Alegres de Santo Domingo de Los Tsáchilas. Reconstrucción del CDI Niños Felices de Santo Domingo de Los Tsáchilas. Rehabilitación del CDI Los Ángeles de Santo Domingo de Los Tsáchilas. Rehabilitación del CDI Carrusel de Santo Domingo de Los Tsáchilas. Construcción Nueva y Habilitación CDI Gotitas De Esperanza De Santo Domingo de Los Tsáchilas. Rehabilitación del CDI Niño Sano De Santo Domingo de Los Tsáchilas. 4.140 m2	Sí	Sí	Sí
2008 Supervisor de obras en Azuay: Construcción del CDI Las Sirenas. Construcción del CDI. Los Pitufos de Sevilla de Oro. Construcción CDI Los Gritones, Molleturo. Construcción CDI Virgen de Guadalupe de Baños. Construcción CDI Los Pitufos de Molleturo. Construcción CDI Nucanchik Wawa de Tarqui. Supervisor de obras en Cañar: Rehabilitación y Mejoramiento Del Centro Rumihurco. Rehabilitación y mejoramiento del Centro San José De Chocarpamba. Rehabilitación Y Mejoramiento Del Centro Guarumales. Rehabilitación Y Mejoramiento Del Centro Charcay. Rehabilitación Y Mejoramiento Del Centro Collauro. Rehabilitación Y Mejoramiento Del Centro Jesus Del Gran Poder. Rehabilitación Y Mejoramiento Del Centro Cuchochorral. Supervisor de obras en Morona: Rehabilitación CDI Las Ardillitas de Leo. Rehabilitación CDI Las Palomitas. Rehabilitación CDI San Vicente. Rehabilitación CDI Los Girasoles. Rehabilitación CDI Los Chavitos. Rehabilitación CDI ORI NANTAR. Rehabilitación CDI Carrusel de Niños. Rehabilitación CDI Mi Casita de Kalaglas. Rehabilitación CDI Las Águilas. Rehabilitación CDI Daniel el Travieso. Rehabilitación CDI Enanitos de Belén. Rehabilitación CDI YANKUAM (DE UTUNKUS). Rehabilitación CDI Retoñitos del Mañana. Rehabilitación CDI Los Jilgueritos. Rehabilitación CDI Los Rosales. Rehabilitación CDI Los Loritos. Rehabilitación CDI La Floresta. Rehabilitación CDI Nuevos Techos. Rehabilitación CDI Sonrisitas de Pananza. Rehabilitación CDI Las Estrellitas (Limón). 5.980 m2	Sí	Sí	Sí

2006 Fiscalización de obras en Azuay: Readecuaciones en el Centro de Protección a Discapitados de Cuenca Reparaciones en el Centro de Internamiento para Adolescentes Infractores de Cuenca.	No	Sí	Sí
2005 Supervisión de Construcción del Túnel de Tránsito Oyacachi de cinco kilómetros de longitud: VIA DE ACCESO TOMA MAURIY ACU TOMA OY ACACHI TOMA ISIDROYACU TOMA LA CASCADA CANAL DE TRÁNSITO TUNEL DE TRÁNSITO	No	Sí	Sí
2004 Fiscalización de obras en Manabí: Construcción de la Sede del Centro de Desarrollo Humano en el cantón El Carmen. Construcción del Centro Artesanal en la Pila del cantón Montecristi. Construcción de la Casa de la Juventud para la Asociación de Jóvenes Líderes de Canuto en el cantón Chone. Construcción del cuartel del cuerpo de Bomberos en el cantón Santa Ana. Adecuación del Centro Infantil de Cuidado Diario Jorge Mendoza de Portoviejo, URM de Portoviejo, y Hogar Juvenil Pólit Ortiz. Construcción albergue (Módulo comedor) de Portoviejo. Adecuación Asilo de Ancianos Guillermina Loo. Construcción del Centro de Desarrollo Humano para la población desprotegida de Pedernales. Adecuaciones Centro Infantil de Cuidado Diario "Aroca Paz" de Manta.	No	Sí	Sí
2003 Fiscalización de obras en Chimborazo: Construcción del albergue de emergencia de Guano. Construcción del albergue de emergencia de Penipe. 2.376 m2	No	Sí	Sí
2002 Fiscalización de obras en Chimborazo: Construcción de comedor comunitario en Malpote Chiriaco. Construcción de comedor comunitario en Tambillo Alto. Terminación Cuartel de Bomberos de Guamote. Adecuaciones Centro de Rehabilitación de menores Mano Amiga de Riobamba. Construcción Centro de Desarrollo Humano Sede Asociación de Iglesias Unidas de Tixán. 1.207,84 m2	No	Sí	Sí
2001 Fiscalización de obras en Chimborazo: Construcción Centro Infantil de Cuidado Diario de Colta. Construcción de Centro de Desarrollo Humano 4 de Chambo. Construcción de Centro de Desarrollo Infantil de Colta. Construcción comedor escuela 9 de Octubre Comunidad Sanjapamba. Construcción comedor escolar de Guamote. Construcción comedor escolar en Tío Cajas. Construcción comedor Escuela Rafael Vallejo Comunidad Pilungui. 696 m2	No	Sí	Sí
2000 Fiscalización de obras en Manabí: Terminación del Cuerpo de Bomberos de Flavio Alfaro. Adecuaciones Hogar Infante Francisco Pólit Orti-Pimpiguasi y Unidad de Rehabilitación de menores de Portoviejo. Adecuaciones CICD Aroca Paz de Manta. Instalación de Tumbado falso y readecuación Sala de Velaciones del Asilo de Anciano Guillermina Loo. Construcción Comedor Comunitario de Sucre. Terminación de cocina y construcción de Comedor Comunitario Municipio de Manta.	No	Sí	Sí

ESPECIALISTA AMBIENTAL	ADRIANA GABRIELA ORTIZ SAA		
Formación Académica	Ingeniera en Gestión Ambiental		
Fecha de la Obtención del Título	28/2/2014		
Experiencia General (años)	7,05		
Experiencia Específica	EV1	EV2	EV3
Fiscalizador Ambiental y seguridad de construcción de Planta de producción de bioinsumos. 10.731,02 m2	No	No	No
Docente de Geografía Urbana y Educación Ambiental	No	No	No
Docente de Educación Ambiental	No	No	No
Servidor Público en la Unidad de Calidad Ambiental de la Dirección Provincial del Ambiente de la provincia de Los Ríos. 07/05/2012 - 31/08/2012	No	No	No
Servidor Público en la Unidad de Calidad Ambiental de la Dirección Provincial del Ambiente de la provincia de Los Ríos. 15/07/2011 - 30/04/2012	No	No	No
Fiscalizador Ambiental y seguridad de construcción de Planta de producción de bioinsumos. 10.731,02 m2	No	No	No
Docente de Geografía Urbana y Educación Ambiental	No	No	No
Docente de Educación Ambiental	No	No	No
Servidor Público en la Unidad de Calidad Ambiental de la Dirección Provincial del Ambiente de la provincia de Los Ríos	No	No	No
Servidor Público en la Unidad de Calidad Ambiental de la Dirección Provincial del Ambiente de la provincia de Los Ríos	No	No	No

ESPECIALISTA SOCIAL		PATRICIA DE JESUS CASTILLO YEPEZ		
Formación Académica		Licenciado en Servicio Social / Magister en Planificación Local y Regional		
Fecha de la Obtención del Título		4/2/1986		
Experiencia General (años)		35,14		
Experiencia Específica - Especialista Social de Proyectos (años)		EV1	EV2	EV3
Trabajadora social en construcción de proyecto para la renovación urbana. 01/10/2018-11/02/2019		Sí	Sí	Sí
Consultora social en Estudios de factibilidad y diseños definitivos de obras de tratamiento y aguas residuales de las parroquias que descargan a los ríos Guayllabamba y San Pedro, Quito 01/01/2013-31/01/2014		Sí	Sí	Sí
Consultora social en Estudios de factibilidad y diseño definitivo del Plan de Descontaminación de Ríos de Quito, Quito 01/03/2009-31/12/2010		Sí	Sí	Sí
Consultora social en Estudios del proyecto de Protección de las laderas cauce de las cuencas entre las quebradas Cuscungo y Clemencia, Quito 01/01/2009-30/06/2009		Sí	Sí	Sí
Consultora social en Estudios de Protección de las laderas cauce y cuencas entre las Quebradas Navarro y Raya Sur, Quito 01/01/2006-28/02/2007		Sí	Sí	Sí
Consultora social en Estudios de diseños integrales de Agua Potable y Saneamiento para las comunidades del cantón Cascales, Sucumbíos 01/01/2006-31/08/2006		Sí	Sí	Sí
Consultora social en Estudios de diseños integrales de Agua Potable y Saneamiento para las comunidades del cantón Archidona, Napo 01/02/2005-30/06/2005		Sí	Sí	Sí
Trabajadora social en construcción de proyecto para la renovación urbana. 01/10/2018-11/02/2019		Sí	Sí	Sí
Consultora social en Estudios de factibilidad y diseños definitivos de obras de tratamiento y aguas residuales de las parroquias que descargan a los ríos Guayllabamba y San Pedro, Quito 01/01/2013-31/01/2014		Sí	Sí	Sí
Consultora social en Estudios de factibilidad y diseño definitivo del Plan de Descontaminación de Ríos de Quito, Quito 01/03/2009-31/12/2010		Sí	Sí	Sí
Consultora social en Estudios del proyecto de Protección de las laderas cauce de las cuencas entre las quebradas Cuscungo y Clemencia, Quito 01/01/2009-30/06/2009		Sí	Sí	Sí
Consultora social en Estudios de Protección de las laderas cauce y cuencas entre las Quebradas Navarro y Raya Sur, Quito 01/01/2006-28/02/2007		Sí	Sí	Sí
Consultora social en Estudios de diseños integrales de Agua Potable y Saneamiento para las comunidades del cantón Cascales, Sucumbíos 01/01/2006-31/08/2006		Sí	Sí	Sí
Consultora social en Estudios de diseños integrales de Agua Potable y Saneamiento para las comunidades del cantón Archidona, Napo 01/02/2005-30/06/2005		Sí	Sí	Sí
METODOLOGÍA		EV1	EV2	EV3
Enfoque técnico, metodología y organización del equipo del consultor		Sí	Sí	Sí
PLAN DE TRABAJO		EV1	EV2	EV3
Plan de trabajo y dotación de personal		Sí	Sí	Sí

2. SEG INGENIERIA

DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN	WALTER HIDALGO MANTILLA		
Formación Académica	Ingeniero Civil		
Fecha de la Obtención del Título	13/10/1994		
Experiencia General (años)	26,45		
Experiencia Específica	EV1	EV2	EV3
Director de Fiscalización en la construcción del "Proyecto Nueva Aurora" 15/01/2019-25/01/2021	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción del "Edificio ONE QUITO" 11/01/2017-17/07/2019	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción del "Edificio YOO-QUITO" 14/09/2015-23/11/2018	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción del "Conjunto Habitacional PORTAL ARAGÓN 3" 01/02/2015-31/12/2017	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción del "Proyecto Inmobiliario IESS El Ejido" 14/01/2012-09/10/2016	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción del "Proyecto Universidad de las Américas UDLA - Sede UdlaPark" 03/02/2012-14/04/2015	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción del "Conjunto Habitacional Santa Bárbara" 10/02/2005-30/09/2011	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción del "Proyecto Nueva Aurora" 25.247,86 m2	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción del "Edificio ONE QUITO" 27.894,5 m2	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción del "Edificio YOO-QUITO" 29.948,94 m2	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción del "Conjunto Habitacional PORTAL ARAGÓN 3" 18.036,95 m2	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción del "Proyecto Inmobiliario IESS El Ejido" 18.342 m2	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción del "Proyecto Universidad de las Américas UDLA - Sede UdlaPark" 29.822,76 m2	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción del "Conjunto Habitacional Santa Bárbara" 13.603,97 m2	Sí	Sí	Sí

ARQUITECTO RESIDENTE UE NICOLAS INFANTE DIAZ	JOSELITO SANTOS CORREA REYES		
Formación Académica	Arquitecto, Licenciado en Diplomacia y Organizaciones Internacionales, Magister en Ciencias Internacionales y Diplomacia		
Fecha de la Obtención del Título	15/12/1989		
Experiencia General (años)	31,28		
Experiencia Específica	EV1	EV2	EV3
Director de Fiscalización en la construcción de la "Unidad Educativa Estandarizada del Milenio Tipología Mayor DAULE" 20/05/2016-09/08/2018	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción de la "Unidad Educativa Estandarizada del Milenio Tipología Mayor GRANJA ENRIQUE NOBOA" 09/11/2015-02/12/2018	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción de la "Unidad Educativa Estandarizada del Milenio Tipología Mayor EL SALVADOR" 21/09/2015-17/12/2019	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción de una Vivienda Multifamiliar de seis departamentos con terraza compartida 01/03/2004-01/02/2005	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción de la cubierta de estructura metálica en la asociación de comerciantes minoristas "San Vicente de Paúl" 01/02/2007-12/06/2009	Sí	Sí	Sí

Director de Fiscalización en la construcción del "Hospital Dr. Gilbert Elizalde" 01/11/1997-01/02/2000	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción de la "Unidad Educativa Estandarizada del Milenio Tipología Mayor DAULE" 5.086,94 m2	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción de la "Unidad Educativa Estandarizada del Milenio Tipología Mayor GRANJA ENRIQUE NOBOA" 5.055,2567 m2	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción de la "Unidad Educativa Estandarizada del Milenio Tipología Mayor EL SALVADOR" 5.244,48 m2	Sí	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción de una Vivienda Multifamiliar de seis departamentos con terraza compartida. 273 m2	No	Sí	Sí
Director de Fiscalización en la construcción del "Hospital Dr. Gilbert Elizalde"	No	Sí	Sí

INGENIERO CIVIL RESIDENTE UE NICOLAS INFANTE DIAZ	DANIEL WASHINGTON MARIÑO SANCHEZ		
Formación Académica	Ingeniero Civil		
Fecha de la Obtención del Título	14/2/1997		
Experiencia General (años)	24,11		
Experiencia Específica	EV1	EV2	EV3
Fiscalizador de ingeniero especialista en el proyecto "Reconstrucción de 12 Pabellones del Centro de Rehabilitación Social No. 1" 23/03/2011-22/01/2012	Sí	Sí	Sí
Fiscalizador en el Proyecto de Construcción Urbanización Veranda y Olivos del Río. 01/12/2013-01/10/2016	Sí	Sí	Sí
Fiscalizador de obra en el Proyecto Urbanización y Construcción de 369 Villas "Rosita Paredes" 01/11/2003-01/06/2005	Sí	Sí	Sí
Fiscalizador de obra en el Proyecto Urbanización y Control de 818 villas, 4 condominios y 1 Unidad Educativa "Ciudad del Río" 01/07/2005-01/02/2007	Sí	Sí	Sí
Fiscalizador de Construcción del Proyecto de Instalación de Acueducto y construcción de cámara para abastecimiento de AAPP. 30/11/2010-16/11/2011	Sí	Sí	Sí
Residente de Fiscalización en el Proyecto Rehabilitación de la Carretera Macará Sozoranga. 17/05/2001-31/10/2003	Sí	Sí	Sí
Fiscalizador en el Proyecto de Construcción Urbanización Veranda y Olivos del Río. 15.631,52 m2	Sí	Sí	Sí
Fiscalizador de obra en el Proyecto Urbanización y Construcción de 369 Villas "Rosita Paredes" 20.000 m2	Sí	Sí	Sí
Fiscalizador de obra en el Proyecto Urbanización y Control de 818 villas, 4 condominios y 1 Unidad Educativa "Ciudad del Río" 30.000 m2	Sí	Sí	Sí

ARQUITECTO RESIDENTE UE QUEVEDO	MARÍA XIMENA MOREIRA VELÁSQUEZ		
Formación Académica	Arquitecto		
Fecha de la Obtención del Título	23/12/1992		
Experiencia General (años)	28,26		
Experiencia Específica	EV1	EV2	EV3
Participación en Proyecto "Contratación de la fiscalización de la ejecución de obra para la construcción de la unidad de fragancia tipo C, en el cantón El Empalme" 13/03/2015-08/11/2015	Sí	Sí	Sí
Fiscalizadora en el Proyecto "Construcción de los edificios Tavamelle Plaza y Monte Bianco" 01/02/2011-01/01/2012	Sí	Sí	Sí
Fiscalizadora en el Proyecto "Construcción de edificio de apartamentos Cristina" 01/10/2011-01/09/2012	Sí	Sí	Sí
Fiscalizadora en el Proyecto Cojunto Residencial "El Gales I y II", "Ciudad Galés" "New Castle" "La Provenza del Dean I y II" 01/01/2001-01/01/2011	Sí	Sí	Sí
Fiscalizadora en el Proyecto "Construcción de los edificios Tavamelle Plaza y Monte Bianco" 7.400 m2	Sí	Sí	Sí
Fiscalizadora en el Proyecto "Construcción de edificio de apartamentos Cristina" 2.900 m2	Sí	Sí	Sí
Fiscalizadora en el Proyecto Cojunto Residencial "El Gales I y II", "Ciudad Galés" "New Castle" "La Provenza del Dean I y II" 1.200 m2, 1.600 m2, 3.400 m2, 3.400 m2, 4.830 m2 y 3.600 m2	Sí	Sí	Sí

INGENIERO CIVIL RESIDENTE UE QUEVEDO		MIGUEL FRANCISCO SEGOVIA BAUS		
Formación Académica		Ingeniero Civil, Magister en Gerencia Empesarial		
Fecha de la Obtención del Título		9/12/1985		
Experiencia General (años)		35,30		
Experiencia Específica - Infraestructura General (años)		EV1	EV2	EV3
Fiscalizador en el Proyecto "Plaza Cordero" 01/08/2008-01/01/2010		Sí	Sí	Sí
Fiscalizador en el Proyecto "Construcción Villa Altea" 01/01/2012-01/12/2015		Sí	Sí	Sí
Fiscalizador de toda la construcción del Proyecto "Conjunto Campestre La Carolina" 01/07/2009-01/02/2010		Sí	Sí	Sí
Fiscalizador en el Proyecto "Complejo de Bodegas Avellanas" 01/01/2008-30/06/2009		Sí	Sí	Sí
Fiscalizador en el Proyecto "Remodelación y readecuación integral del Edificio del Ministerio del Ambiente" 05/11/2009-02/05/2010		Sí	Sí	Sí
Fiscalizador en el Proyecto "Conjunto Habitacional Alta Vista" 20/08/2004-20/02/2008		Sí	Sí	Sí
Fiscalizador en el Proyecto "Plaza Cordero" 5.575,31 m2		Sí	Sí	Sí
Fiscalizador en el Proyecto "Construcción Villa Altea" 3.000 m2		Sí	Sí	Sí
Fiscalizador de toda la construcción del Proyecto "Conjunto Campestre La Carolina" 1.288 m2		No	Sí	Sí
Fiscalizador en el Proyecto "Remodelación y readecuación integral del Edificio del Ministerio del Ambiente"		No	Sí	Sí
Fiscalizador en el Proyecto "Conjunto Habitacional Alta Vista" 21.459,50 m2		Sí	Sí	Sí

ESPECIALISTA AMBIENTAL		MARÍA GIOCONDA BALDEÓN VÁSQUEZ		
Formación Académica		Ingeniera en Gestión Ambiental		
Fecha de la Obtención del Título		26/9/2006		
Experiencia General (años)		14,49		
Experiencia Específica		EV1	EV2	EV3
Especialista ambiental en la Fiscalización del Proyecto "Edificio Administrativo Residencial ALBERI bajo políticas de eficiencia energética" 21/10/2018-09/12/2020		Sí	Sí	Sí
Ingeniera Ambiental en el Proyecto Hostería Samari. 21/08/2017-21/11/2017		Sí	Sí	Sí
Especialista ambiental en la Fiscalización de la Construcción del Proyecto "Edificio Eco-Friendly CASTAGNO" 13/06/2016-24/08/2018		Sí	Sí	Sí
Especialista ambiental en el Proyecto "Servicio de Consultoría para el estudio de prefactibilidad de la comunidad del milenio en la parroquia Unión Milagreña, cantón Joya de los Sachas, provincia de Orellana". 23/05/2013-12/04/2014		Sí	Sí	Sí
Especialista ambiental en la Fiscalización del Proyecto "Edificio Administrativo Residencial ALBERI bajo políticas de eficiencia energética"		Sí	Sí	Sí
Especialista ambiental en la Fiscalización de la Construcción del Proyecto "Edificio Eco-Friendly CASTAGNO"		Sí	Sí	Sí

ESPECIALISTA SOCIAL	MÓNICA ELIZABETH FREIRE CEPEDA		
Formación Académica	Socióloga con mención en Desarrollo		
Fecha de la Obtención del Título	16/5/2013		
Experiencia General (años)	7,85		
Experiencia Específica	EV1	EV2	EV3
Participación en el Proyecto Vivienda de Interés Social "Divino Niño" 01/05/2016-31/05/2017	Sí	Sí	Sí
Analista de Desarrollo Social en la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda (EPMHV) 11/06/2013-10/06/2015	Sí	Sí	Sí
Socióloga Especialista en el Proyecto Construcción del "Edificio Eco-Friendly CASTAGNO" 13/06/2016-24/08/2018	Sí	Sí	Sí
Especialista de sociología en el Proyecto "Edificio Administrativo Residencial ALBERI bajo políticas de eficiencia energética" 21/10/2018-09/12/2020	Sí	Sí	Sí
Participación en el Proyecto Vivienda de Interés Social "Divino Niño"	Sí	Sí	Sí
Socióloga Especialista en el Proyecto Construcción del "Edificio Eco-Friendly CASTAGNO"	Sí	Sí	Sí
Especialista de sociología en el Proyecto "Edificio Administrativo Residencial ALBERI bajo políticas de eficiencia energética"	Sí	Sí	Sí
METODOLOGÍA	EV1	EV2	EV3
Enfoque técnico, metodología y organización del equipo del consultor	Sí	Sí	Sí
PLAN DE TRABAJO	EV1	EV2	EV3
Plan de trabajo y dotación de personal	Sí	Sí	Sí

3. IPHConsultora Cía. Ltda.

DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN	CESAR EDELBERTO ORTEGA MENDOZA		
Formación Académica	Ingeniero Civil		
Fecha de la Obtención del Título	26/3/1982		
Experiencia General (años)	39,01		
Experiencia Específica	EV1	EV2	EV3
FISCALIZACIÓN DE LA "CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA (LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN) PARA LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM, EN LA PARROQUIA MUYUMA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO 7/11/2019-27/12/2020 3.800 M2	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA QUE INCLUYE: NUEVO TERMINAL, NUEVA TORRE DE CONTROL, NUEVO HANGAR S.C.I., NUEVA PLATAFORMA DE AERONAVES Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 01/07/2017-24/09/2018 7.537,28 M2	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR "GONZÁLES SUÁREZ", CANTÓN OTAVALO PROVINCIA DE IMBABURA 22/09/2015-24/07/2017	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO BERNARDO VALDIVIESO PARA 2500 ALUMNOS, UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA, CANTÓN LOJA, PARROQUIA SAN SEBASTIÁN. 18/08/2014-28/02/2015	Sí	Sí	Sí

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE "LABORATORIOS DE: QUÍMICA FORENSE, TOXICOLOGÍA, ADN, DOCUMENTOLOGÍA, IOT (PRÁCTICAS), IBIS (BALÍSTICA), AFIS (VERIFICACIÓN DE HUELAS, AVIS (IDENTIFICACIÓN DE VOZ), AUDIO Y VIDEO, INFORMÁTICA, INFORMÁTICA FORENSE, PROPIEDAD INTELECTUAL, ETIMOLOGÍA FORENSE, ODONTOLOGÍA FORENSE, FOTOGRAFÍA, PLANIMETRÍA, INSPECCIÓN OCULAR TÉCNICA Y MICROSCOPIA ELECTRÓNICA Y LABORATORIOS PRÁCTICAS; INSPECCIÓN VEHICULAR, REVENIDOS QUÍMICOS, SALA DE CONFERENCIA-AUDITORIO, CAFETERÍA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS." 01/02/2012-04/03/2014	Sí	Sí	Sí
CONTRATO DE CONCESION DEL SERVICIO AEROPUERTARIO DEL AEROPUERTO SEYMOUR ISLA BALTRA - CANTÓN SANTA CRUZ, PROVINCIA DE GALÁPAGOS, REPÚBLICA DEL ECUADOR 01/09/2013-01/04/2014	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE "SI VIVIENDA EP" 08/04/2010-30/11/2012	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACION DE LA "CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA (LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN) PARA LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM, EN LA PARROQUIA MUYUMA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO 7/11/2019-27/12/2020 3.800 M2	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA QUE INCLUYE: NUEVO TERMINAL, NUEVA TORRE DE CONTROL, NUEVO HANGAR S.C.I., NUEVA PLATAFORMA DE AERONAVES Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 01/07/2017-24/09/2018 6.452,15 M2	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR "GONZÁLES SUÁREZ", CANTÓN OTAVALO PROVINCIA DE IMBABURA 22/09/2015-24/07/2017 20,200 M2	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO BERNARDO VALDIVIESO PARA 2500 ALUMNOS, UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA, CANTÓN LOJA, PARROQUIA SAN SEBASTIÁN. 18/08/2014-28/02/2015 70.110,38 M2	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE "LABORATORIOS DE: QUÍMICA FORENSE, TOXICOLOGÍA, ADN, DOCUMENTOLOGÍA, IOT (PRÁCTICAS), IBIS (BALÍSTICA), AFIS (VERIFICACIÓN DE HUELAS, AVIS (IDENTIFICACIÓN DE VOZ), AUDIO Y VIDEO, INFORMÁTICA, INFORMÁTICA FORENSE, PROPIEDAD INTELECTUAL, ETIMOLOGÍA FORENSE, ODONTOLOGÍA FORENSE, FOTOGRAFÍA, PLANIMETRÍA, INSPECCIÓN OCULAR TÉCNICA Y MICROSCOPIA ELECTRÓNICA Y LABORATORIOS PRÁCTICAS; INSPECCIÓN VEHICULAR, REVENIDOS QUÍMICOS, SALA DE CONFERENCIA-AUDITORIO, CAFETERÍA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS." 01/02/2012-04/03/2014 10.747,03 M2	Sí	Sí	Sí
CONTRATO DE CONCESION DEL SERVICIO AEROPUERTARIO DEL AEROPUERTO SEYMOUR ISLA BALTRA - CANTÓN SANTA CRUZ, PROVINCIA DE GALÁPAGOS, REPÚBLICA DEL ECUADOR 01/09/2013-01/04/2014 SEGUNDA ETAPA	No	No	No
FISCALIZACIÓN DE "SI VIVIENDA EP" 08/04/2010-30/11/2012 20.200 m2	Sí	Sí	Sí

ARQUITECTO RESIDENTE UE NICOLAS INFANTE DIAZ	JORGE ANIBAL BAILON SILVA		
Formación Académica	Arquitecto		
Fecha de la Obtención del Título	16/6/1983		
Experiencia General (años)	37,79		
Experiencia Específica	EV1	EV2	EV3
FISCALIZACIÓN DE LA "RECONFIGURACIÓN DEL HALL PÚBLICO TERMINAL DE SALIDAS" AIMS. 8/6/2019-30/3/2020	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA QUE INCLUYE: NUEVO TERMINAL, NUEVA TORRE DE CONTROL, NUEVO HANGAR S.C.I., NUEVA PLATAFORMA DE AERONAVES Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL. 1/7/2017-24/09/2018	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR "GONZÁLES SUÁREZ", CANTÓN OTAVALO PROVINCIA DE IMBABURA. 22/9/2015-24/7/2017	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE "RECONVERSION DE LA EDUCACION TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR, ACTIVIDAD: REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE PARA EL INSTITUTO SUPERIOR DE TURISMO Y PATRIMONIO. 20/5/2014-16/9/2015	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA PLAZA ATAHUALPA, PARROQUIA CARANQUI, CANTÓN IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA. 11/9/2013-21/04/2014	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE OBRAS DEFINITIVAS ACABADOS, TRABAJOS VARIOS Y DOTACIÓN DE SERVICIOS EN 33 INMUEBLES 2/7/2013-27/09/2013	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO LA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PROVINCIA DE MANABÍ. 2/4/2012-16/4/2013	Sí	Sí	Sí

FISCALIZACIÓN DE LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. 30/4/2012-20/12/2012	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS PARA LA REMODELACIONES DE LA AGENCIA AMAZONAS CIUDAD DE QUITO. 31/12/2009-25/01/2011	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA "RECONFIGURACIÓN DEL HALL PÚBLICO TERMINAL DE SALIDAS" AIMS. 8/6/2019-30/3/2020	No	No	No
FISCALIZACION DE LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA QUE INCLUYE: NUEVO TERMINAL, NUEVA TORRE DE CONTROL, NUEVO HANGAR S.C.I., NUEVA PLATAFORMA DE AERONAVES Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL. 1/7/2017-24/09/2018 6.452,15	No	No	No
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR "GONZÁLES SUÁREZ", CANTÓN OTAVALO PROVINCIA DE IMBABURA. 22/9/2015-24/7/2017 20.200 m2	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACION DEL PROYECTO DE "RECONVERSION DE LA EDUCACION TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SÚPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR, ACTIVIDAD: REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE PARA EI INSTITUTO SUPERIOR DE TURISMO Y PATRIMONIO. 20/5/2014-16/9/2015 10.709,58 m2	No	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA PLAZA ATAHUALPA, PARROQUIA CARANQUI, CANTÓN IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA. 11/9/2013-21/04/2014	No	No	No
FISCALIZACION DE OBRAS DEFINITIVAS ACABADOS, TRABAJOS VARIOS Y DOTACIÓN DE SERVICIOS EN 33 INMUEBLES 2/7/2013-27/09/2013	No	Sí	Sí
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO LA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PROVINCIA DE MANABÍ. 2/4/2012-16/4/2013 4.104,39 m2	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. 30/4/2012-20/12/2012 9.324 m2	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS PARA LA REMODELACIONES DE LA AGENCIA AMAZONAS CIUDAD DE QUITO. 31/12/2009-25/01/2011 4.300 m2	Sí	Sí	Sí

INGENIERO CIVIL RESIDENTE UE NICOLAS INFANTE DIAZ	JULIO CESAR COELLO ANDRADE		
Formación Académica	Ingeniero Civil		
Fecha de la Obtención del Título	30/5/2007		
Experiencia General (años)	13,81		
Experiencia Específica	EV1	EV2	EV3
FISCALIZACIÓN DE LA "CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA (LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN) PARA LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM, EN LA PARROQUIA MUYUMA CANTÓN TENA PROVINCIA DE NAPO." 7/11/2019-27/12/2020	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO AGROGANADERO DE LA CIUDAD DE SAN GABRIEL CANTÓN MONTUFAR PROVINCIA DE CARCHI. 5/6/2017-31/3/2018	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO DE TIPOLOGÍA MAYOR "COLEGIO NACIONAL TÉCNICO RÍO COCA" UBICADA EN LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN, CANTÓN JO.YA DE LOS SACHAS, PROVINCIA.DE ORELLANA. 26/11/2015-1/6/2017	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE "SI VIVIENDA EP" 8/4/2010-30/11/2012	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACION DE LA "CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA (LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN) PARA LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM, EN LA PARROQUIA MUYUMA CANTÓN TENA PROVINCIA DE NAPO." 7/11/2019-27/12/2020 3.800 Mm	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO AGROGANADERO DE LA CIUDAD DE SAN GABRIEL CANTÓN MONTUFAR PROVINCIA DE CARCHI. 5/6/2017-31/3/2018 3,650,27 m2	No	No	No
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO DE TIPOLOGÍA MAYOR "COLEGIO NACIONAL TÉCNICO RÍO COCA" UBICADA EN LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN, CANTÓN JO.YA DE LOS SACHAS, PROVINCIA.DE ORELLANA. 26/11/2015-1/6/2017 29.204 m2	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE "SI VIVIENDA EP" 8/4/2010-30/11/2012 20.240 m2	Sí	Sí	Sí

ARQUITECTO RESIDENTE UE QUEVEDO		VICENTE DANILO GODOY SORIA		
Formación Académica	Arquitecto			
Fecha de la Obtención del Título	20/1/1999			
Experiencia General (años)	22,18			
Experiencia Específica	EV1	EV2	EV3	
FISCALIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA LEÓN COOPER. 8/1/2020-15/12/2020	Sí	Sí	Sí	
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DE GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. 21/9/2015-20/7/2017	No	No	No	
FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA INTEGRAL Y OBRA NUEVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO- ESTACIÓN MATRIZ CALLE VEINTIMILLA. 20/9/2010-3/11/2011	Sí	Sí	Sí	
FISCALIZACIÓN DEL CAMPUS ESTUDIANTIL POLITECNICO ESPEA. 15/1/2009-1/2/2010	Sí	Sí	Sí	
FISCALIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA LEÓN COOPER. 8/1/2020-15/12/2020 2.320 m2	No	No	No	
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DE GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. 21/9/2015-20/7/2017 74.035,11 m2	No	No	No	
FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA INTEGRAL Y OBRA NUEVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO- ESTACIÓN MATRIZ CALLE VEINTIMILLA. 20/9/2010-3/11/2011 3.250,25 m2	Sí	Sí	Sí	
FISCALIZACIÓN DEL CAMPUS ESTUDIANTIL POLITECNICO ESPEA. 15/1/2009-1/2/2010 8.467,61 m2	Sí	Sí	Sí	

INGENIERO CIVIL RESIDENTE UE QUEVEDO		OSCAR HOLGER RODRIGUEZ CORO		
Formación Académica	Ingeniero Civil / Master en Seguridad y Desarrollo con mención en Gestión Pública y Gerencia Empresarial			
Fecha de la Obtención del Título	28/1/1999			
Experiencia General (años)	22,16			
Experiencia Específica	EV1	EV2	EV3	
FISCALIZACIÓN DE LA "CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA (LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN) PARA LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM, EN LA PARROQUIA MUYUMA CANTÓN TENA PROVINCIA DE NAPO." 7/11/2019-27/12/2020	Sí	Sí	Sí	
FISCALIZACIÓN DE LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA QUE INCLUYE: NUEVO TERMINAL, NUEVA TORRE DE CONTROL, NUEVO HANGAR S.C.I., NUEVA PLATAFORMA DE AERONAVES Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL. 01/07/2017-24/09/2018	Sí	Sí	Sí	
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR "CHINCA", UBICADA EN LA PARROQUIA CH INCA, CANTÓN ESMERALDAS, PROVINCIA DE ESMERALDAS. 01/07/2016-01/01/2018	Sí	Sí	Sí	
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR "GONZÁLES SUÁREZ", CANTÓN OTAVALO PROVINCIA DE IMBABURA. 22/09/2015-24/07/2017	Sí	Sí	Sí	
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO COMEDOR PARA CADETES, HABITACIONES PARA CADETES AÑO 1 Y AÑO 2, AULAS, AUDIOVISUALES Y LABORATORIOS. 01/06/2012-22/05/2014	Sí	Sí	Sí	
CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO AEROPUERTARIO DEL AEROPUERTO SEYMOUR ISLA BALTRA-CANTÓN SANTA CRUZ, PROVINCIA DE GALÁPAGOS REPÚBLICA DEL ECUADOR. 01/01/2012-1/04/2014	Sí	Sí	Sí	
FISCALIZACIÓN DE LA "CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA (LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN) PARA LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM, EN LA PARROQUIA MUYUMA CANTÓN TENA PROVINCIA DE NAPO." 7/11/2019-27/12/2020 3.800 m2	Sí	Sí	Sí	

FISCALIZACION DE LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA QUE INCLUYE: NUEVO TERMINAL, NUEVA TORRE DE CONTROL, NUEVO HANGAR S.CI., NUEVA PLATAFORMA DE AERONAVES Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL. 01/07/2017-24/09/2018 6.452,15 m2	No	No	No
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR "CHINCA", UBICADA EN LA PARROQUIA CH INCA, CANTÓN ESMERALDAS, PROVINCIA DE ESMERALDAS. 01/07/2016-01/01/2018	No	No	No
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR "GONZÁLES SUÁREZ", CANTÓN OTAVALO PROVINCIA DE IMBABURA. 22/09/2015-24/07/2017 20.200 m2	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACION DEL PROYECTO COMEDOR PARA CADETES, HABITACIONES PARA CADETES AÑO 1 Y AÑO 2, AULAS, AUDIOVISUALES Y LABORATORIOS. 01/06/2012-22/05/2014 11.201,84 m2	Sí	Sí	Sí
CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO AEROPORTUARIO DEL AEROPUERTO SEYMOUR ISLA BALTRA-CANTÓN SANTA CRUZ, PROVINCIA DE GALÁPAGOS REPÚBLICA DEL ECUADOR. 01/01/2012-1/04/2014 6.152,97 m2	No	No	No

ESPECIALISTA AMBIENTAL	IRENE NADIA JIMENEZ PERALTA		
Formación Académica	Ingeniero en Gestión Ambiental		
Fecha de la Obtención del Título	29/4/2008		
Experiencia General (años)	12,90		
Experiencia Específica	EV1	EV2	EV3
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL MERCADO AGROGANADERO DE LA CIUDAD DE SAN GABRIEL CANTÓN MONTUFAR PROVINCIA DE CARCHI. 9/12/2016-31/03/2018	Sí	Sí	Sí
CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO BERNARDO VALDIVIESO PARA 2500 ALUMNOS, UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA, CANTÓN LOJA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN. 18/08/2014-18/06/2015.	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO PESQUERO ARTESANAL SAN MATEO. 08/04/2010-31/08/2012	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DEL COMEDOR PARA CADETES, HABITACIONES PARA CADETES AÑO 1 Y AÑO 2, AULAS AUDIOVISUALES Y LABORATORIOS. 1/06/2012-22/05/2014	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL MERCADO AGROGANADERO DE LA CIUDAD DE SAN GABRIEL CANTÓN MONTUFAR PROVINCIA DE CARCHI. 9/12/2016-31/03/2018	No	No	No
CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO BERNARDO VALDIVIESO PARA 2500 ALUMNOS, UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA, CANTÓN LOJA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN. 18/08/2014-18/06/2015. 70.110,38 m2	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO PESQUERO ARTESANAL SAN MATEO. 08/04/2010-31/08/2012 7.295 m2	No	No	No
FISCALIZACIÓN DEL COMEDOR PARA CADETES, HABITACIONES PARA CADETES AÑO 1 Y AÑO 2, AULAS AUDIOVISUALES Y LABORATORIOS. 1/06/2012-22/05/2014 11,201,84	Sí	Sí	Sí

ESPECIALISTA SOCIAL	VIVIANA MAGALI QUISHPE OCAMPO		
Formación Académica	Licenciada en Ciencias de la Educación mención Diseño y Dibujo		
Fecha de la Obtención del Título	28/4/2006		
Experiencia General (años)	14,90		
Experiencia Específica	EV1	EV2	EV3
FISCALIZACION DE LA "CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA (LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN) PARA LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM, EN LA PARROQUIA MUJUYMA CANTÓN TENA PROVINCIA DE NAPO." 7/11/2019-27/12/2020	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y TURÍSTICOS DE YAHUARCOCHA. 21/08/2017-29/04/2018	Sí	Sí	Sí

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO AGROGANADERO DE LA CIUDAD DE SAN GABRIEL CANTÓN MONTUFAR PROVINCIA DE CARCHI. 9/12/2016-31/03/2018	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR "GONZÁLES SUÁREZ", CANTÓN OTAVALO PROVINCIA DE IMBABURA. 26/09/2015-24/07/2017	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION EMERGENTE DE LOS PUENTES DAYUMA CON UNA LONGITUD DE 40MT, ABSCISA 39+000 Y CAPIVARAYACU DE LONGITUD 30MT, ABSCISA 21+120, UBICADOS EN LA VÍA COCA-DAYUMA CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA. 23/02/2017-20/02/2018	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUERTO PESQUERO ARTESANAL SAN MATEO 8/04/2010-31/08/2012	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACION DE LA "CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA (LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN) PARA LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM, EN LA PARROQUIA MUYUMA CANTÓN TENA PROVINCIA DE NAPO." 7/11/2019-27/12/2020	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y TURÍSTICOS DE YAHUARCOCHA. 21/08/2017-29/04/2018	No	No	No
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO AGROGANADERO DE LA CIUDAD DE SAN GABRIEL CANTÓN MONTUFAR PROVINCIA DE CARCHI. 9/12/2016-31/03/2018	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR "GONZÁLES SUÁREZ", CANTÓN OTAVALO PROVINCIA DE IMBABURA. 26/09/2015-24/07/2017	Sí	Sí	Sí
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION EMERGENTE DE LOS PUENTES DAYUMA CON UNA LONGITUD DE 40MT, ABSCISA 39+000 Y CAPIVARAYACU DE LONGITUD 30MT, ABSCISA 21+120, UBICADOS EN LA VÍA COCA-DAYUMA CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA. 23/02/2017-20/02/2018	Sí	No	Sí
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUERTO PESQUERO ARTESANAL SAN MATEO 8/04/2010-31/08/2012	Sí	Sí	Sí

METODOLOGÍA	EV1	EV2	EV3
Enfoque técnico, metodología y organización del equipo del consultor	Sí	Sí	Sí

PLAN DE TRABAJO	EV1	EV2	EV3
Plan de trabajo y dotación de personal	Sí	Sí	Sí

DESARROLLO DEL DOCUMENTO			
Nombre	Delegación	Firma	Fecha
ELABORADO POR			
Verónica Collantes	Presidenta de la Comisión		19/03/2021
Diana Pepinós	Delegada del Área Requirente		19/03/2021
Luis Maya	Técnico Afín		19/03/2021

INFORME DE EVALUACIÓN DE CONSULTORES

***País:* Ecuador**

***Nombre del proyecto:* Proyecto apoyo a la reforma educativa en los circuitos focalizados (PARECF)**

***Número del préstamo:* BIRF-8542-EC**

***Título de los servicios de consultoría:* Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos**

***Código del Proceso:* BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054**

***Fecha de presentación:* marzo 2021**

Índice

Sección I. Informe de evaluación técnica—Texto	5
Sección II. Informe de evaluación técnica—Formularios	11
Formulario IIA. Evaluación técnica—Datos básicos.....	12
Formulario IIB. Resumen de la evaluación—Puntajes técnicos/Clasificación	17
Formulario IIC. Evaluaciones individuales—Comparaciones (Puntajes promedio).....	18
Sección V. Anexos.....	19
Anexo I i). Evaluaciones individuales	20
Anexo I i). Evaluaciones individuales	21
Anexo I i). Evaluaciones individuales	22
Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave.....	23
Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave.....	24
Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave.....	25
Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave.....	26
Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave.....	27
Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave.....	28
Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave.....	29
Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave.....	30
Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave.....	31
Anexo V. Anexos misceláneos—Ad hoc.....	32

Sección I. Informe de evaluación técnica—Texto

- 1. Antecedentes** La República del Ecuador y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)-Banco Mundial suscriben el Contrato de Préstamo Nro. BIRF-8542-EC el 28 de enero de 2016, para financiar el Proyecto “Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados” (PARECF).

El Contrato de Préstamo Nro. BIRF-8542-E en su Cronograma 1 - Descripción del Proyecto, parte 1. Mejorar el servicio educativo en los Circuitos Focalizados, establece: “(a) *Prestación de apoyo para: (i) el diseño técnico, construcción y supervisión de unidades educativas en los circuitos focalizados, incluyendo la construcción de nuevas escuelas, repotenciones y expansiones de las escuelas existentes; y (ii) adquisición de equipamiento y mobiliario para instituciones educativas*”.

El objeto de esta contratación es la *"Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos"*.

Mediante Resolución No. MINEDUC-SAE-2020-0004-R-E de 31 de diciembre de 2020, el abogado José Roberto Sandoval Merchán, Subsecretario de Administración Escolar, resuelve:

"Artículo 4.- Designar como miembros de la comisión técnica de Evaluación a los siguientes servidores públicos del Ministerio de Educación:

- 1. En calidad de presidente; Verónica Ivonne Collantes Duque, Analista de Seguimiento, con CI: 1711001634.*
- 2. En calidad de delegado del área requirente; Diana Carolina Pepinós Vásquez, Analista de Seguimiento 1, con CI: 1003337142.*
- 3. En calidad de técnico afín: Luis Fernando Maya Santacruz, Analista de Infraestructura, con CI: 1721810800."*

- 2. Proceso de selección (antes de la evaluación técnica)** El 24 de diciembre de 2019 se publicó en la página web del Ministerio de Educación el anuncio de invitación a presentación de expresiones de interés.

Mediante oficio Nro. MINEDUC-UEM-2019-00230-OF de 24 de diciembre de 2019, el Gerente del PNIE, solicitó la publicación del anuncio de invitación a presentación de expresiones de interés para

esta consultoría en la página web del SERCOP y su socialización a través del Portal de Compras Públicas a todos los consultores calificados en el Registro Único de Proveedores (RUP).

A través del sistema STEP, se realiza la publicación en el Development Business de las Naciones Unidas (UNDB), el 26 de diciembre de 2019.

De acuerdo con la publicación se podía recibir expresiones de interés hasta el 9 de enero de 2020 y de conformidad con la normativa del Banco Mundial se puede recibir hasta que se emita el informe de lista corta, de tal manera que se recibieron manifiestos de interés hasta el día 13 de enero de 2020, por un total de 29 comunicaciones de expresión de interés, de las cuales 4 correspondieron a firmas extranjeras.

Según con la normativa del Banco Mundial, la lista corta debería estar conformada por 6 firmas consultoras, con amplia representación geográfica, con no más de dos firmas del mismo país. Por lo que la comisión técnica realizó la selección de la lista corta con un resultado de 6 firmas: ACI PROYECTOS, de nacionalidad colombiana; Consorcio CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL COLOMBIA-CONSULTORA DE INGENIERIA UG21 ESPAÑANA, de nacionalidad colombiana; Consorcio VIALCO CIA. LTDA. – INFRACONSULT CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana; IPHC CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana; SEG INGENIERIA SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTENCIA S.A., de nacionalidad española; y TPF GETINSA – EUROESTUDIOS SL., de nacionalidad española.

Por tratarse de proceso de revisión previa y según el Manual Operativo del Proyecto, la conformidad técnica a la lista corta fue emitida por el Equipo de Gestión del Proyecto de la Gerencia para la Administración del Portafolio de Créditos Externos mediante memorando Nro. MINEDUC-GAPC-2020-0129-M de 27 de abril de 2020.

Las invitaciones a la presentación de propuestas fueron suscritas el 31 de diciembre de 2020 y fueron enviadas por correo electrónico a las firmas consultoras que conforman la lista corta el 4 de enero de 2021, señalando que las propuestas se recibirán hasta el 1 de febrero de 2021.

La reunión previa a la presentación de propuestas se realizó telemáticamente, vía plataforma Teams, el día 12 de enero de 2021, cuya acta de reunión se envió a todas las firmas de la lista corta.

Una de las firmas consultoras extranjeras solicitó en atención a la problemática sanitaria mundial, prorrogar la fecha de presentación de propuestas.

A través de la Enmienda No. 1 – Ampliación de Plazo de presentación de Propuestas, Apertura de propuestas, Vigencia de propuestas y definición de anticipo, se amplió el plazo de presentación de propuestas hasta el 8 de febrero de 2021.

Hasta el lunes 8 de febrero de 2021 a las 11 de la mañana, se recibieron las siguientes propuestas:

1. Consorcio VIALCO CIA. LTDA. – INFRACONSULT CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana;
2. SEG INGENIERIA SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTENCIA S.A., de nacionalidad española;
3. IPHC CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana.

3.Evaluación técnica

La comisión técnica delegada para la calificación de este proceso participó en las capacitaciones organizadas para la fase de calificación y evaluación de las propuestas recibidas.

Adicionalmente, se revisaron todos los documentos recibidos desde la Gerencia PNIE en relación con la normativa del Banco Mundial, los formatos a usar, el calendario, las instrucciones previas, se participó en la reunión previa a la presentación de ofertas y en la elaboración de los documentos de aclaraciones y Enmiendas de la Solicitud de Propuestas.

Con base en el documento Solicitud de Propuestas se procedió a revisar que cada propuesta contenga los formularios solicitados, se sumillaron las propuestas en cada hoja con contenido y se procedió a calificar individualmente cada propuesta recibida. Posteriormente, se consolidó en una sola matriz la calificación de los miembros de la comisión y se determinaron los puntajes totales para la presentación de este informe.

Se entregó con acta el sobre de oferta económica sellado para custodia de la Gerencia PNIE y se guardaron las propuestas técnicas en la oficina de archivo bajo llave durante el tiempo que no se estaban utilizando para calificar.

En el cuadro final de calificación, las firmas consultoras obtuvieron los siguientes resultados:

FIRMA CONSULTORA	PUNTAJE
Consorcio VIALCO CIA. LTDA. – INFRACONSULT CIA. LTDA.	83.63
SEG INGENIERIA SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTENCIA S.A.	98,47
IPHC CIA. LTDA.	96.78

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LAS PROPUESTAS

1. Consorcio VIALCO CIA. LTDA. – INFRACONSULT CIA. LTDA.

Fortalezas

En la propuesta para mejorar los términos de referencia, sugieren que se incluya el velar por el cumplimiento de las políticas y medidas de bioseguridad tendientes a evitar contagios del COVID 19.

Propone incluir también el Instructivo de la metodología de Fiscalización y Supervisión.

Debilidades

En el detalle de las actividades dentro del plan de trabajo son muy generales, no describen la participación de los técnicos en cada etapa. La metodología y plan de trabajo presentados no abarcan temas de la parte social, los manuales de operación, garantías técnicas y recepción final de la obra.

No se describe el procedimiento para el control de calidad de los materiales en obra.

No especifican la base legal o normativa con la cual van a realizar el control calidad de la obra.

No se detallan los instrumentos que utilizarán para realizar el control de calidad en la obra.

La metodología y el plan de trabajo es una narración administrativa que no tiene aspectos técnicos de la ejecución de la fiscalización.

El cronograma de trabajo y planificación de la entrega de productos no define los productos específicos, solo sus actividades de forma general.

En la metodología, el plan de trabajo y en la propuesta de instructivo se manifiesta que las planillas serán aprobadas como avance de obra con informe mensual, no se establece el cumplimiento del hito como condición para el pago sino con informe mensuales.

La especialista ambiental tiene experiencia docente y poca

experiencia en fiscalización de obras.

2. SEG INGENIERIA SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTENCIA S.A.

Fortalezas

La metodología describe con minuciosidad la normativa a aplicarse, la interacción de las ingenierías, los hitos de la fiscalización, los productos programados.

Detallan el plan de trabajo basándose en el ritmo de la ejecución de la obra, cuidando los detalles de los formularios, de la remisión de la información al contratista y la acción inmediata en el terreno.

Detallan los productos específicos para cada especialidad, ambiental y social, haciendo énfasis en el cumplimiento de la normativa del banco y las normas de bioseguridad.

El personal técnico clave cuenta con una vasta experiencia en fiscalización de unidades educativas y obras similares, por lo que entiende cuál es el objetivo de la fiscalización para este proyecto.

Se especifica el tiempo de trabajo en oficina y terreno de todos los expertos principales y de los expertos secundarios, lo que permite evidenciar la participación en cada producto.

Tienen muy bien detallados los formularios de seguimiento de la ejecución de la fiscalización.

Debilidades

En la presentación de los miembros del equipo y de la asignación de actividades, no mencionan la implementación de medidas de bioseguridad para prevenir el contagio por Covid-19.

3. IPHC CIA. LTDA.

Fortalezas

El personal técnico clave cuenta con mucha experiencia en fiscalización de unidades educativas y obras civiles en general.

Detallan adecuadamente el plan de trabajo y la metodología de trabajo para la fiscalización de este proyecto, la presentación de los formularios técnicos denota experiencia en la retroalimentación de la información de forma pormenorizada.

El cronograma de ejecución de la obra se encuentra detallado a nivel de producto y actividades, especificando información por etapa de la obra, por producto de la fiscalización y por hito de avance.

Así mismo, detallan minuciosamente las actividades y pruebas de materiales, los instrumentos para realizar las pruebas para el control

de la obra y aprobación de materiales utilizados.

Está explícito el cuidado del impacto ambiental de la obra durante y después de la ejecución del trabajo, así como el plan de seguridad en los lugares de trabajo para el personal.

Consideran muy importante el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

Debilidades

No tiene debilidades evidentes.

CONTROVERSIAS

En relación con la calificación de la experiencia profesional, uno de los miembros de la comisión calificó la experiencia demostrada con documentos desde la obtención del título, en contraste con los otros dos miembros que otorgaron calificación desde la fecha de la obtención del título profesional.

SUGERENCIAS PARA NEGOCIACION

Si fuera el caso de negociación con el Consorcio VIALCO – INFRACONSULT, se propone el cambio del arquitecto residente para la UE Nicolás Infante Díaz, pues no tiene experiencia en fiscalización; y, el cambio de la especialista ambiental pues la experiencia certificada es previa a la obtención del título y tampoco cuenta con experiencia en fiscalización.

Sección II. Informe de evaluación técnica—Formularios

- | | |
|-----------------|---|
| Formulario IIA. | Evaluación técnica—Datos básicos |
| Formulario IIB. | Resumen de la evaluación—Puntajes técnicos/Clasificación |
| Formulario IIC. | Evaluaciones individuales—Comparaciones (Puntajes promedio) |

Formulario IIA. Evaluación técnica—Datos básicos

- 2.1 Nombre del país Ecuador
 Nombre del proyecto Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF)
- 2.2 Contratante:
 a) nombre Ministerio de Educación
 b) dirección, teléfono, fax Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa Quito
593-2-396-1300 / 1400 / 1500
1800-EDUCACION
- 2.3 Tipo de trabajo (preinversión, preparación o ejecución) y breve descripción de las fuentes
Ejecución
Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos
- 2.4 Método de selección: SBCC X Calidad
 Presupuesto fijo Menor costo
 Calificaciones Selección directa
- 2.5 Límites del examen previo:
 a) examen previo completo US\$ 500.000,00
 b) examen previo simplificado (notificación) US\$
- 2.6 Solicitud de expresiones de interés:
 a) publicación en *United Nations Development Business* (UNDB) Sí X No
 b) publicación en periódicos nacionales Sí No X
 c) número de respuestas 29
Se publicó en la página web del Ministerio de Educación y del SERCOP, y se difundió a través del Portal de compras Públicas.

2.7 Lista corta:

- a) nombre/nacionalidad de las firmas/asociaciones (identifique las firmas nacionales y las que hayan manifestado interés)

1. ACI PROYECTOS, de nacionalidad colombiana;
2. Consorcio CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL COLOMBIA-CONSULTORA DE INGENIERIA UG21 ESPAÑA, de nacionalidad colombiana;
3. Consorcio VIALCO CIA. LTDA. – INFRACONSULT CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana;
4. IPHC CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana;
5. SEG INGENIERIA SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTENCIA S.A., de nacionalidad española;
6. TPF GETINSA – EUROESTUDIOS SL., de nacionalidad española.

Se recibieron 29 expresiones de interés.

- b) presentación al Banco para la “no objeción”
c) “no objeción” del Banco

NO APLICA, Proceso de revisión posterior
NO APLICA, Proceso de revisión posterior

2.8 Pedido de propuestas:

- a) presentación al Banco para la “no objeción”
b) “no objeción” del Banco
c) emisión a los consultores

NO APLICA, Proceso de revisión posterior
NO APLICA, Proceso de revisión posterior
Fecha: 4 de enero de 2021

2.9 Enmiendas y aclaraciones al Pedido de Propuestas (descripción)

Reunión previa: 12 de enero de 2021
Aclaración Nro. 1: 25 de enero de 2021
Enmienda Nro. 1: 28 de enero de 2021

2.10 Contrato:

- a) contrato estándar del Banco basado en el tiempo
b) contrato estándar del Banco, suma global (suma alzada o precio fijo)
c) otro tipo (descripción)

Sí X
Ajuste de precios: Sí _____ No X
Sí _____
Ajuste de precios: Sí _____ No _____

2.11 Conferencia previa a la propuesta:

- a) publicación del acta

Sí X No _____
Sí X No _____

- 2.12 Presentación de propuestas:
- a) dos sobres (propuestas técnica y financiera) Sí X
 - b) un sobre (técnica) Sí _____
 - c) presentación original Fecha: 1 de febrero 2021 Hora: 14:00
 - d) prórroga(s) Fecha: 8 de febrero 2021 Hora: 11H00
- 2.13 Presentación de la propuesta financiera Junto con la propuesta técnica en sobre cerrado
- 2.14 Apertura de las propuestas técnicas por el comité de selección Fecha: 8 de febrero 2021 Hora: 11:32
- 2.15 Número de propuestas presentadas TRES (3)
- 2.16 Comité de evaluación:
Nombre y título de los integrantes (normalmente entre tres y cinco)
1. Verónica Ivonne Collantes Duque, Analista de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de la SAE, en calidad de Presidente.
 2. Diana Carolina Pepinós Vásquez, Analista de Seguimiento, Delegada del área requirente.
 3. Luis Fernando Maya Santacruz, Analista de Infraestructura, Técnico afín.
- 2.17 Período de validez de la propuesta (días):
- a) fecha de vencimiento original Fecha: 9 de mayo de 2021
 - b) prórroga(s), si la(s) hubiere Fecha:
- 2.18 Criterios de evaluación/subcriterios:
- a) Calidad de la metodología y el plan de trabajo propuestos y su conformidad con los términos de referencia:
 - i) Metodología (Enfoque técnico, metodología y organización del equipo consultor) Ponderación 22 _____
 - ii) Plan de trabajo (Plan de trabajo y dotación de personal) Ponderación 8 _____
 - c) Calificaciones y competencias de los Expertos Principales para el trabajo:

i) Expertos clave

- a) Director de Fiscalización Ponderación 16 _____
- b) Arquitecto Residente Ponderación 10 _____
Fiscalización UE Nicolás Infante Díaz
- c) Ingeniero Civil Residente Ponderación 10 _____
Fiscalización UE Nicolás Infante Díaz
- d) Arquitecto Residente Ponderación 10 _____
Fiscalización UE Quevedo
- e) Ingeniero Civil Residente Ponderación 10 _____
Fiscalización UE Quevedo
- f) Especialista Ambiental Ponderación 7 _____
- g) Especialista Social Ponderación 7 _____

2.19 Puntaje técnico, por consultor

Puntaje mínimo para calificar 70 puntos

Nombre del consultor	Puntaje técnico
1. <u>Asociación VIALCO-INFRACONSULT</u>	<u>83.63</u>
2. <u>SEG INGENIERÍA</u>	<u>98.47</u>
3. <u>IPHCONSULTORA CÍA LTDA.</u>	<u>96.78</u>

2.20 Informe de evaluación:

- a) presentación al Banco para la
"no objeción"

NO APLICA Proceso de revisión posterior

2.21 Notificación de la evaluación:

- a) presentación al Banco

NO APLICA Proceso de revisión posterior

Formulario IIB. Resumen de la evaluación—Puntajes técnicos/Clasificación

Nombre del consultor	Asociación VIALCO- INFRACONSULT	SEG INGENIERIA	IPHCONSULTORA CÍA LTDA.
Criterios	Puntaje	Puntaje	Puntaje
Metodología	27.33	29.17	30.00
Personal propuesto	56.30	69.30	66.78
Puntaje total	83.63	98.47	96.78
Clasificación	SI	SI	SI

Formulario IIC. Evaluaciones individuales—Comparaciones (Puntajes promedio)

Nombre del consultor	Asociación VIALCO- INFRACONSULT				SEG INGENIERÍA				IPHCONSULTORA CIA LTDA.			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Metodología	27,00	27,00			28,50	29,00			30,00	30,00		
	PM =	27,83			PM =	29,17			PM =	30,00		
	28,00		N/A		30,00		N/A		30,00		N/A	
Personal clave	56,30	56,30			69,30	69,30			66,79	66,78		
	PM =	56,30			PM =	69,30			PM =	66,78		
	56,30		N/A		69,30		N/A		66,78		N/A	
Total	83.63				98.47				96.78			

Sección V. Anexos

Anexo I. Evaluaciones individuales

Formulario V Anexo I i). Evaluaciones individuales

Formulario V Anexo I ii). Evaluaciones individuales—Personal clave

Anexo II. Seguimiento de la información

Anexo III. Acta de apertura pública de propuestas financieras

Anexo IV. Pedido de propuestas

Anexo V. Anexos misceláneos—Ad hoc

Anexo I i). Evaluaciones individuales

Nombre del consultor: Asociación VIALCO-INFRACONSULT

Criterios/subcriterios	Puntaje máximo	Evaluadores			Puntaje medio
		1	2	3	
Metodología					
- Metodología	22	20.00	19.50	20.00	19.83
- Plan de trabajo	8	7.00	7.50	8.00	7.50
Personal clave					
DIRECTOR: OSCAR ALBERTO GUALOTUÑA ONOFA	16	16,00	16,00	16,00	16,00
ARQUITECTO RESIDENTE NID: ALEX GUILLERMO MONGE PONTON	10	3,20	3,20	3,20	3,20
INGENIERO RESIDENTE NID: ROBERTO FERNANDO ROMERO JURADO	10	10,00	10,00	10,00	10,00
ARQUITECTO RESIDENTE QUEVEDO: LEONARDO XAVIER IRIGOYEN JURADO	10	8,00	8,00	8,00	8,00
INGENIERO RESIDENTE QUEVEDO: FAUSTO RENE GUERRERO SIGCHA	10	10,00	10,00	10,00	10,00
ESPECIALISTA AMBIENTAL: ADRIANA GABRIELA ORTIZ SAA	7	2,10	2,10	2,10	2,10
ESPECIALISTA SOCIAL: PATRICIA DE JESUS CASTILLO YEPEZ	7	7,00	7,00	7,00	7,00
Total		83.30	83.30	84.30	83.63

1. Nombre del evaluador: Verónica Ivonne Collantes Duque Firma:

Fecha:19/03/2021

2. Nombre del evaluador: Diana Carolina Pepinós Vásquez Firma:

Fecha:19/03/2021

3. Nombre del evaluador: Luis Fernando Maya Santacruz Firma:


Fecha:19/03/2021

Anexo I i). Evaluaciones individuales

Nombre del consultor: SEG INGENIERÍA


Criterios/subcriterios	Puntaje máximo	Evaluadores			Puntaje medio
		1	2	3	
Metodología					
- Metodología	22	21.00	21.00	22.00	21.33
- Plan de trabajo	8	7.50	8.00	8.00	7.83
Personal clave					
DIRECTOR: WALTER HIDALGO MANTILLA	16	16.00	16.00	16.00	16.00
ARQUITECTO RESIDENTE NID: JOSELITO SANTOS CORREA REYES	10	10.00	10.00	10.00	10.00
INGENIERO RESIDENTE NID: DANIEL W. MARIÑO	10	10.00	10.00	10.00	10.00
ARQUITECTO RESIDENTE QUEVEDO: MARÍA XIMENA MOREIRA VELÁSQUEZ	10	10.00	10.00	10.00	10.00
INGENIERO RESIDENTE QUEVEDO: MIGUEL FRANCISCO SEGOVIA BAUS	10	10.00	10.00	10.00	10.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL: MARÍA BALDEÓN VÁSQUEZ	7	6.30	6.30	6.30	6.30
ESPECIALISTA SOCIAL: MÓNICA ELIZABETH FREIRE CEPEDA	7	7.00	7.00	7.00	7.00
Total	100	97.80	98.30	99.30	98.47

1. Nombre del evaluador: Verónica Ivonne Collantes Duque Firma:



Fecha: 19/03/2021

2. Nombre del evaluador: Diana Carolina Pepinós Vásquez Firma:



Fecha: 19/03/2021

3. Nombre del evaluador: Luis Fernando Maya Santacruz Firma:



Fecha: 19/03/2021

Anexo I i). Evaluaciones individuales

Nombre del consultor: IPHCONSULTORA CÍA LTDA.

Criterios/subcriterios	Puntaje máximo	Evaluadores			Puntaje medio
		1	2	3	
Metodología					
- Metodología	22	22.00	22.00	22.00	22.00
- Plan de trabajo	8	8.00	8.00	8.00	8.00
Personal clave					
DIRECTOR: CESAR EDELBERTO ORTEGA MENDOZA	16	16.00	16.00	16.00	16.00
ARQUITECTO RESIDENTE NID: JORGE ANÍBAL BAILÓN SILVA	10	10.00	10.00	10.00	10.00
INGENIERO RESIDENTE NID: JULIO CESAR COELLO ANDRADE	10	10.00	10.00	10.00	10.00
ARQUITECTO RESIDENTE QUEVEDO: VICENTE DANILO GODOY SORIA	10	7.49	7.48	7.48	7.48
INGENIERO RESIDENTE QUEVEDO: OSCAR HOLGER RODRÍGUEZ CORO	10	10.00	10.00	10.00	10.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL: IRENE NADIA JIMÉNEZ PERALTA	7	6.30	6.30	6.30	6.30
ESPECIALISTA SOCIAL: MAGALI QUISHPE OCAMPO	7	7.00	7.00	7.00	7.00
Total	100	96.79	96.78	96.78	96.78

1. Nombre del evaluador: Verónica Ivonne Collantes Duque Firma:

Fecha: 19/03/2021

2. Nombre del evaluador: Diana Carolina Pepinós Vásquez Firma:

Fecha: 19/03/2021

3. Nombre del evaluador: Luis Fernando Maya Santacruz Firma:


Fecha: 19/03/2021

Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave

Nombre del consultor: Asociación VIALCO-NFRACONSULT

Nombre de los miembros del personal clave ¹	Puntaje máximo	Formación Académica (10) ²	Experiencia General (20) ²	Experiencia Específica por años (40) ²	Experiencia Específica por proyectos (30) ²	Resultado total (100)	Puntos
DIRECTOR: OSCAR ALBERTO GUALOTUÑA ONOFA	16	10	20	40	30	100	16.00
ARQUITECTO RESIDENTE NID: ALEX GUILLERMO MONGE PONTON	10	10	20	2	0	32	3.20
INGENIERO RESIDENTE NID: ROBERTO FERNANDO ROMERO JURADO	10	10	20	40	30	100	10.00
ARQUITECTO RESIDENTE QUEVEDO: LEONARDO XAVIER IRIGOYEN JURADO	10	10	20	40	10	80	8.00
INGENIERO RESIDENTE QUEVEDO: FAUSTO RENE GUERRERO SIGCHA	10	10	20	40	30	100	10.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL: ADRIANA GABRIELA ORTIZ SAA	7	10	20	0	0	30	2.10
ESPECIALISTA SOCIAL: PATRICIA DE JESUS CASTILLO YEPEZ	7	10	20	40	30	100	7.00
Total	70						56.30

1. A veces se hacen evaluaciones de grupos en vez de individuos. Cada grupo (por ejemplo, grupo financiero) tiene una ponderación. El puntaje del grupo se obtiene según el puntaje ponderado de cada miembro del grupo. Por ejemplo, el puntaje de un grupo de tres individuos con un puntaje de a, b y c sería $ax + by + cz$, fórmula en la cual x, y, z representan las ponderaciones respectivas de los miembros ($x + y + z = 1$) de este grupo.
2. Resultados máximos según el Pedido de Propuestas.

Nombre del evaluador: Verónica Ivonne Collantes Duque Firma: 

Fecha: 19/03/2021


Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave

Nombre del consultor: Asociación VIALCO-NFRACONSULT

Nombre de los miembros del personal clave ¹	Puntaje máximo	Formación Académica (10) ²	Experiencia General (20) ²	Experiencia Específica por años (40) ²	Experiencia Específica por proyectos (30) ²	Resultado total (100)	Puntos
DIRECTOR: OSCAR ALBERTO GUALOTUÑA ONOFA	16	10	20	40	30	100	16.00
ARQUITECTO RESIDENTE NID: ALEX GUILLERMO MONGE PONTON	10	10	20	2	0	32	3.20
INGENIERO RESIDENTE NID: ROBERTO FERNANDO ROMERO JURADO	10	10	20	40	30	100	10.00
ARQUITECTO RESIDENTE QUEVEDO: LEONARDO XAVIER IRIGOYEN JURADO	10	10	20	40	10	80	8.00
INGENIERO RESIDENTE QUEVEDO: FAUSTO RENE GUERRERO SIGCHA	10	10	20	40	30	100	10.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL: ADRIANA GABRIELA ORTIZ SAA	7	10	20	0	0	30	2.10
ESPECIALISTA SOCIAL: PATRICIA DE JESUS CASTILLO YEPEZ	7	10	20	40	30	100	7.00
Total	70						56.30

1. A veces se hacen evaluaciones de grupos en vez de individuos. Cada grupo (por ejemplo, grupo financiero) tiene una ponderación. El puntaje del grupo se obtiene según el puntaje ponderado de cada miembro del grupo. Por ejemplo, el puntaje de un grupo de tres individuos con un puntaje de a, b y c sería $ax + by + cz$, fórmula en la cual x, y, z representan las ponderaciones respectivas de los miembros ($x + y + z = 1$) de este grupo.
2. Resultados máximos según el Pedido de Propuestas.

Nombre del evaluador: Diana Carolina Pepinós Vásquez Firma:



Fecha: 19/03/2021

Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave

Nombre del consultor: Asociación VIALCO-NFRACONSULT

Nombre de los miembros del personal clave ¹	Puntaje máximo	Formación Académica (10) ²	Experiencia General (20) ²	Experiencia Específica por años (40) ²	Experiencia Específica por proyectos (30) ²	Resultado total (100)	Puntos
DIRECTOR: OSCAR ALBERTO GUALOTUÑA ONOFA	16	10	20	40	30	100	16.00
ARQUITECTO RESIDENTE NID: ALEX GUILLERMO MONGE PONTON	10	10	20	2	0	32	3.20
INGENIERO RESIDENTE NID: ROBERTO FERNANDO ROMERO JURADO	10	10	20	40	30	100	10.00
ARQUITECTO RESIDENTE QUEVEDO: LEONARDO XAVIER IRIGOYEN JURADO	10	10	20	40	10	80	8.00
INGENIERO RESIDENTE QUEVEDO: FAUSTO RENE GUERRERO SIGCHA	10	10	20	40	30	100	10.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL: ADRIANA GABRIELA ORTIZ SAA	7	10	20	0	0	30	2.10
ESPECIALISTA SOCIAL: PATRICIA DE JESUS CASTILLO YEPEZ	7	10	20	40	30	100	7.00
Total	70						56.30

1. A veces se hacen evaluaciones de grupos en vez de individuos. Cada grupo (por ejemplo, grupo financiero) tiene una ponderación. El puntaje del grupo se obtiene según el puntaje ponderado de cada miembro del grupo. Por ejemplo, el puntaje de un grupo de tres individuos con un puntaje de a, b y c sería $ax + by + cz$, fórmula en la cual x, y, z representan las ponderaciones respectivas de los miembros ($x + y + z = 1$) de este grupo.
2. Resultados máximos según el Pedido de Propuestas.

Nombre del evaluador: Luis Fernando Maya Santacruz Firma:



Fecha: 19/03/2021

Anexo I ii) Evaluaciones individuales—Personal clave

Nombre del consultor: SEG Ingeniería

Nombre de los miembros del personal clave ¹	Puntaje máximo	Formación Académica (10) ²	Experiencia General (20) ²	Experiencia Específica por años (40) ²	Experiencia Específica por proyectos (30) ²	Resultado total (100)	Puntos
DIRECTOR: WALTER HIDALGO MANTILLA	16	10	20	40	30	100	16.00
ARQUITECTO RESIDENTE NID: JOSELITO SANTOS CORREA REYES	10	10	20	40	30	100	10.00
INGENIERO RESIDENTE NID: DANIEL W. MARIÑO	10	10	20	40	30	100	10.00
ARQUITECTO RESIDENTE QUEVEDO: MARÍA XIMENA MOREIRA VELÁSQUEZ	10	10	20	40	30	100	10.00
INGENIERO RESIDENTE QUEVEDO: MIGUEL FRANCISCO SEGOVIA BAUS	10	10	20	40	30	100	10.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL: MARÍA BALDEÓN VÁSQUEZ	7	10	20	40	20	90	6.30
ESPECIALISTA SOCIAL: MÓNICA ELIZABETH FREIRE CEPEDA	7	10	20	40	30	100	7.00
Total	70						69.30

1. A veces se hacen evaluaciones de grupos en vez de individuos. Cada grupo (por ejemplo, grupo financiero) tiene una ponderación. El puntaje del grupo se obtiene según el puntaje ponderado de cada miembro del grupo. Por ejemplo, el puntaje de un grupo de tres individuos con un puntaje de a, b y c sería $ax + by + cz$, fórmula en la cual x, y, z representan las ponderaciones respectivas de los miembros ($x + y + z = 1$) de este grupo.
2. Resultados máximos según el Pedido de Propuestas.

Nombre del evaluador: Verónica Ivonne Collantes Duque Firma:

Fecha: 19/03/2021