

Memorando Nro. MINEDUC-CGP-2022-01255-M

Quito, D.M., 11 de agosto de 2022

PARA: Sr. Abg. Juan Gabriel Casañas Jaramillo
Subsecretario de Administración Escolar

Sr. Arq. Juan Pablo Villafuerte Calderon
Director Nacional De Infraestructura Física

Sr. Econ. Marco Vinicio Ortíz Mayorga
Director Nacional de Planificación (E)

ASUNTO: Pronunciamiento del Banco Mundial a la actualización del Plan de Adquisiciones del Proyecto PARECF (versión 58).

De mi consideración:

A través del presente, se hace referencia al Memorando Nro. MINEDUC-DNIF-2022-00851-M del 19 de julio y correos institucionales del 28 de julio de 2022, mediante los cuales la Dirección Nacional de Infraestructura Física, Dirección Nacional de Recursos Educativos y Dirección Nacional de Planificación Técnica, respectivamente, remitieron las denominaciones definidas para nuevas contrataciones del Proyecto PARECF en el segundo semestre del año 2022.

Al respecto, el Equipo de Gestión del Proyecto PARECF, a través del Especialista de Adquisiciones, ingresó las siguientes líneas nuevas en el Plan de Adquisiciones del proyecto a través del Sistema STEP el 03 de agosto de 2022.

1. Proceso No. BIRF-8542-LPN-OB-2022-022 de *Licitación para la construcción y mejoramiento de infraestructura en 4 Unidades Educativas del cantón Mocache.*
2. Proceso No. BIRF-8542-LPI-B-2022-005 para la *Fabricación y/o dotación de mobiliario escolar y administrativo para las Unidades Educativas sujetas a Mejoramientos Integrales y Reaperturas del Proyecto PARECF.*
3. Proceso No. BIRF-8542-LPI-B-2022-006 para la *Dotación de casilleros de polietileno para las Unidades Educativas: Dolores Cacuango, Malchinguí y Natalia Jarrín de la Zona 2 y Surupucyu, Ángel Polibio Chávez, Nicolás Infante Díaz y Quevedo de la Zona 5, del Proyecto PARECF.*
4. Proceso No. BIRF-8542-LPN-B-2022-007 para la *Dotación de Fondo Bibliográfico para las Unidades Educativas: Dolores Cacuango, Malchinguí y Natalia Jarrín de la Zona 2 y Surupucyu, Ángel Polibio Chávez, Nicolás Infante Díaz y Quevedo de la Zona 5, del Proyecto PARECF.*
5. Proceso No. BIRF-8542-SCC-CF-2022-064 para la contratación de consultoría basada en la calificación de consultores para la ejecución de *Verificación del Transporte del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF).*

En respuesta, la Co-Gerente de Proyecto del Banco Mundial, Especialista Sénior de Educación, Helena Rovner, otorgó la No-Objeción a la versión No. 58 del Plan de Adquisiciones, la cual formalizó la inclusión de los Procesos No. BIRF-8542-LPN-OB-2022-022, No. BIRF-8542-LPN-B-2022-007 y No. BIRF-8542-SCC-CF-2022-064. Para los cuales, las unidades requirentes pueden continuar con la implementación de actividades.

No obstante, el Banco Mundial ha devuelto los Procesos No. BIRF-8542-LPI-B-2022-005 y No. BIRF-8542-LPI-B-2022-006, para mayores especificaciones sobre costos, por lo que se programará una sesión con la Dirección Nacional de Recursos Educativos para la respuesta consiguiente al Organismo Internacional.

Memorando Nro. MINEDUC-CGP-2022-01255-M

Quito, D.M., 11 de agosto de 2022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Fanny Carmen Yanza Campos
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Anexos:

- solicitud_de_revisión_plan_adquisiciones_versión_58.pdf
- no-objeción_plan_adquisiciones_versión_58.pdf
- 2022.07.28_denominación_verificación_transporte_2022.pdf
- 2022.07.28_correo_nuevos_procesos_equipamiento_y_mobiliario_parecf.pdf
- f-2022-00851-m_(solicitud_aval_&_cp_licitación_1_mejoramientos_-_adjudicación_&_nuevo_proceso).pdf

Copia:

Sr. Ing. Jaime Reinaldo Lopez Carrera
Director Nacional de Recursos Educativos

Susana Carolina Merizalde Rhea
Coordinadora de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación Proyecto PARECF

Luis Alexis Bladimiro Herrera Moreira
Especialista de Adquisiciones del Proyecto Banco Mundial

Sra. Econ. Maria Fernanda Sanchez Paredes
Analista de Recursos Educativos 2

Silvia Lorena Puga Villota
Analista Arquitectónico 2

Silvana Patricia Abril Porras
Especialista de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación

Milton Francisco Morocho Yauripoma
Especialista de Planificación Técnica

sm