

**PRESUPUESTO REFERENCIAL "CULMINACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA  
UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR: "INIAP"**

**CRONOGRAMA DE OBRA**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	PRECIO TOTAL	TIEMPO (MESES)			
			1	2	3	4
1	Bloque Portal de Ingreso	9,368.03		3122.68	3122.68	3122.67
2	Bloque Administración	29,232.13	7308.03	7308.03	7308.03	7308.04
3	Bloque Sala de Uso Múltiple - Comedor	92,479.76	23119.94	23119.94	23119.94	23119.94
4	Bloque Biblioteca	36,139.17		12046.39	12046.39	12046.39
5	Bloque Educación Inicial (A)	20,800.68		6933.56	6933.56	6933.56
6	Bloque Educación Inicial (B)	17,525.46		5841.82	5841.82	5841.82
7	Bloque Educación Inicial C	15,146.56		5048.85	5048.85	5048.86
8	Bloque Cuarto de Bombas y Cisternas	10,382.98	2595.74	2595.74	2595.74	2595.76
9	Bloque Cuarto de Transformador y Generador	4,187.21		1395.74	1395.74	1395.73
10	Bloque Vestidor - Bodega	5,495.10		1831.7	1831.7	1831.7
11	Bloque de Laboratorio de Informática e Idiomas	79,063.21	19765.8	19765.8	19765.8	19765.81
12	Bloque de Laboratorios de Física y Química	22,162.55	5540.64	5540.64	5540.64	5540.63
13	Bloque de Bar	5,828.64		1942.88	1942.88	1942.88
14	Bloque de 12 aulas A	106,206.49	26551.62	26551.62	26551.62	26551.63
15	Bloque de 12 aulas B	130,399.31	32599.83	32599.83	32599.83	32599.82
16	Sala de Profesores	34,407.48	8601.87	8601.87	8601.87	8601.87
17	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	49,372.54		16457.51	16457.51	16457.52
18	Áreas Exteriores	212,268.23	53067.06	53067.06	53067.06	53067.05
19	Camineras	20,716.41			10358.2	10358.21
20	Altar Patrio y Patio Cívico	3,647.02			1823.51	1823.51
21	Cancha de fútbol	6,679.60			3339.8	3339.8
22	Cancha de uso múltiple (1 cancha)	11,511.74			5755.87	5755.87
23	Parqueaderos	2,020.78	505.2	505.2	505.2	505.18
24	Rubros ambientales	10,140.13	2535.03	2535.03	2535.03	2535.04
25	IMAGEN GUBERNAMENTAL	585.06				585.06
COSTO TOTAL SIN IVA		935,766.29				
VALOR MENSUAL			182,190.76	236,811.89	258,089.27	258,674.35
VALOR ACUMULADO			182,190.76	419,002.65	677,091.92	935,766.29
PORCENTAJE PARCIAL			19.47	25.31	27.58	27.64
PORCENTAJE ACUMULADO			19.47	44.78	72.36	100.00

ARQ. JUAN PABLO VILLAFUERTE  
DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA