

**CONTRATACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR  
"CASCALES", UBICADA EN LA PARROQUIA EL DORADO DE CASCALES, CANTÓN CASCALES, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS**

**CRONOGRAMA DE OBRA**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	PRECIO TOTAL	TIEMPO (MESES)												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Bloque 12 Aulas A	829,276.19		103659.52	103659.52	103659.52	103659.52	103659.52	103659.52	103659.52	103659.52	103659.52			
2	Bloque 12 Aulas B	837,825.20		104728.15	104728.15	104728.15	104728.15	104728.15	104728.15	104728.15	104728.15	104728.15			
3	Bloque Educación Inicial 1	143,117.18			23852.86	23852.86	23852.86	23852.86	23852.86	23852.86	23852.88				
4	Bloque Educación Inicial 2	141,821.06			23636.84	23636.84	23636.84	23636.84	23636.84	23636.84	23636.86				
5	Bloque Educación Inicial 3	141,636.05			23606.01	23606.01	23606.01	23606.01	23606.01	23606					
6	Sala de Profesores	188,897.44								31482.91	31482.91	31482.91	31482.91	31482.91	31482.89
7	Bloque de Laboratorios de Química y Física	174,457.68								29076.28	29076.28	29076.28	29076.28	29076.28	29076.28
8	Bloque de Laboratorios de Biología y Matemáticas	261,002.05								43500.34	43500.34	43500.34	43500.34	43500.34	43500.35
9	Bloque Administración	153,987.97				21998.28	21998.28	21998.28	21998.28	21998.28	21998.28	21998.28	21998.28	21998.29	
10	Bloque sala de uso múltiple - comedores	434,805.24				62115.03	62115.03	62115.03	62115.03	62115.03	62115.03	62115.06			
11	Bloque de bar	48,475.17								12118.79	12118.79	12118.79	12118.8		
12	Bloque vestidor - bodega	55,006.63								13751.66	13751.66	13751.66	13751.65		
13	Bloque Portal de Ingreso	24,394.48										6098.62	6098.62	6098.62	6098.62
14	Bloque Cuarto de Máquinas	90,039.26					22509.81	22509.81	22509.81	22509.83					
15	Bloque Cuarto de Bombas	134,646.09					33661.52	33661.52	33661.52	33661.53					
16	Bloque Biblioteca	244,420.74						34917.25	34917.25	34917.25	34917.25	34917.25	34917.25	34917.25	34917.24
17	Cancha de uso múltiple (1 cancha)	49,204.44									9840.89	9840.89	9840.89	9840.89	9840.88
18	Cancha de fútbol	55,580.34									11116.07	11116.07	11116.07	11116.07	11116.06
19	Bloque de Gradas (2u)	49,326.81									24663.41	24663.4			
20	Altar Patrio y Patio Cívico	56,194.44									14048.61	14048.61	14048.61	14048.61	14048.61
21	Parqueaderos	33,084.64									8271.16	8271.16	8271.16	8271.16	8271.16
23	Obras Exteriores	1,164,720.98	97060.08	97060.08	97060.08	97060.08	97060.08	97060.08	97060.08	97060.08	97060.08	97060.08	97060.08	97060.08	97060.0971
24	Isotipo y rótulo Gubernamental	2,724.70													2,724.70
25	Rubros ambientales	62,636.28	5219.69	5219.69	5219.69	5219.69	5219.69	5219.69	5219.69	5219.69	5219.69	5219.69	5219.69	5219.69	5219.69
<b>COSTO TOTAL SIN IVA</b>		<b>5,377,281.05</b>													
	VALOR MENSUAL		102,279.77	310,667.44	381,763.15	465,876.46	522,047.79	556,965.04	686,895.02	707,852.04	633,666.77	425,279.10	290,631.90	293,356.57	
	VALOR ACUMULADO		102,279.77	412,947.21	794,710.36	1,260,586.82	1,782,634.61	2,339,599.65	3,026,494.67	3,734,346.71	4,368,013.48	4,793,292.58	5,083,924.48	5,377,281.05	
	PORCENTAJE PARCIAL		1.90	5.78	7.10	8.66	9.71	10.36	12.77	13.16	11.78	7.91	5.40	5.46	
	PORCENTAJE ACUMULADO		1.90	7.68	14.78	23.44	33.15	43.51	56.28	69.45	81.23	89.14	94.54	100.00	

ING. SILVIA LOVATO  
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2