

Quito, D.M, 05 octubre de 2023.

CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA.

CONTRATO Nro. BIRF-8542-LPN-OB-2022-021-2.

En base a mi designación como Supervisor de Fiscalización del Contrato de obra Nro. BIRF-8542-LPN-OB-2022-021-2, mediante memorando Nro. MINEDUC-SAE-2022-03489-M de 27 de diciembre de 2022, y en función a los recorridos de obra conjunta con el contratista, administración de contrato y esta fiscalización, y a la documentación constante en el expediente del contrato y una vez suscrita el Acta de Recepción Provisional con fecha 10 de febrero de 2023, en mi calidad de Supervisor de Obra CERTIFICO, que el objeto del contrato de obra Nro. BIRF-8542-LPN-OB-2022-021-2: *“MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA, CANTÓN QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, que comprende:*

Mejoramientos Integrales (intervenciones en infraestructura existente y construcción de áreas nuevas) de las siguientes instituciones:

(i) Escuela de Educación Básica 29 de Junio, parroquia San Antonio de Pichincha, cantón Quito.

(ii) Unidad Educativa Mitad del Mundo, parroquia San Antonio de Pichincha, cantón Quito (...)”

Se encuentra terminado al 100%, dando cumplimiento a los planos y ejecución de los rubros contractuales con sus respectivas especificaciones técnicas.

Los datos principales del proyecto son los siguientes:

CONTRATO:	BIRF-8542-LPN-OB-2022-021-2
OBJETO:	<i>“MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 2 UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA, CANTÓN QUITO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA”</i>
CONTRATISTA	Contratista Cueva & Cueva Ingenieros S.A.
ADMINISTRADOR:	
21-09-2022 hasta 06-10-2022	Arq. Catalina Sofía Almeida Navarrete
07-10-2022 hasta Actual	Ing. Diego Mauricio Rivadeneira Moya.
FISCALIZADOR:	
21-09-2022 hasta 06-10-2022	Ing. Danny Martínez M.
07-10-2022 hasta 27-10-2022	Juan Carlos Rocha Jaramillo.
27-12-2022 hasta ACTUAL	Ing. Danny Martínez M.
MONTO SIN IVA:	1.142.704,31
PLAZO:	100 días calendario
ANTICIPO (20 %):	228.540,86
FECHA ACREDITACION ANTICIPO:	17/10/2022
FECHA INICIO DE OBRA:	22/9/2022
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	30/12/2022
AMPLEACION	----
TIEMPO ACUMULADO	100 días

Ing. Danny Martinez M.
Supervisor de Fiscalización.
Contrato Nro. BIRF-8542-LPN-OB-2022-021-2