

<b>“CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE DESIGNACION DEL SECRETARIO/A DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE Y LA ETNOEDUCACION</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>DURACION (EN DIAS)</b>	<b>FECHAS (2025)</b>
FASE 1: Conformación de la Comisión Técnica Especial de Selección	0	17 de febrero
FASE 2: Convocatoria Pública	5	8,9,10,11 y 12 abril
FASE 3: Recepción y verificación de documentación	8	14 al 21 abril
3.1. Recepción	2	14 y 15 abril
3.2. Verificación	2	16 y 17 abril
3.3. Informe Preliminar	2	18 y 19 abril
3.4. Registro de Postulantes	2	20 y 21 abril
FASE 4: Revisión y evaluación de Méritos	6	22 al 27 abril
4.1. Análisis de Méritos	3	22, 23 y 24 abril
4.2. Impugnaciones	3	25, 26 y 27 abril
FASE 5: Elaboración del Informe Final de Méritos	6	28, 29, 30 ab, 1, 2 y 3 mayo
5.1. Elaboración del Informe Final	5	28, 29, 30 ab, 1 y 2 mayo
5.2. Envío al pleno del CPSEIBE	1	3 de mayo
FASE 6: Defensa del Proyecto de Gestión	2	6 y 7 mayo
FASE 7: Selección Final	5	8, 9, 10, 11 y 12 mayo
FASE 8: Notificación del Postulante Ganador	2	13 y 14 de mayo
FASE 9: Posesión en el CPSEIBE	1	15 de mayo

*NOTA: En el punto 5.1. la Comisión Técnica Especial elaborará un informe con los resultados finales, incluyendo a los cinco representantes mejor puntuados”*