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PLAN DE INTERVENCIÓN PARA LA UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL 

BILINGÜE SURUPUCYU 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

1.- Garantizar la integridad física de los alumnos, docentes, personal administrativo y la 

comunidad durante la intervención de la Unidad Educativa Surupucyu. 

2.- Contar con los mecanismos para mitigar los riesgos generados por las actividades en la 

ejecución del proyecto. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

Reubicar a los alumnos en un albergue temporal hasta que se culmine la intervención de la unidad 

educativa, con el fin que las clases de los estudiantes no se vean interrumpidas en ninguna 

circunstancia. 
 

INTRODUCCIÓN 

Considerando que el área de intervención de la Unidad Educativa requiere cambios de 

arquitectura e ingeniería, que su tiempo aproximado de ejecución sería de 8 a 10 meses 

calendarios, y que causaría alteraciones en el desarrollo de las actividades educativas, ambientales 

y sociales, resulta necesario elaborar un plan de intervención. El plan de intervención permitirá 

detallar las acciones a tomar para por ejemplo satisfacer temporalmente la carencia de un espacio 

funcional donde los alumnos y profesores puedan continuar en clases. De igual manera, el plan de 

intervención servirá para establecer un conjunto de acciones planificadas e identificar 

puntualmente las actividades prioritarias de los alumnos y personal administrativo mientras dure 

la intervención de la Unidad Educativa. 

 

El plan de intervención busca también ser un instrumento que reduzca los impactos negativos que 

se pudieran generar por la construcción de la unidad educativa. Así por ejemplo se buscará 

garantizar la calidad de vida de la población estudiantil y de la comunidad asentada en la zona de 

influencia. Con este fin se propone seguir los siguientes lineamientos, divididos por 

“COMPONENTES”. 

 

1. COMPONENTE “SOCIALIZACIÓN” 

El Estudio Ambiental para la Repotenciación de la Unidad Educativa Surupucyu se realizó a través 

del SECOB. De acuerdo con la información brindada por el rector de la Unidad Educativa 

Surupucyu, se realizaron cerca de cuatro socializaciones de presentación del proyecto en la 

comunidad. Al haber transcurrido algún tiempo (aproximadamente 2 años), se considera de mucha 

importancia volver a realizar una socialización a la comunidad. Esto permitirá que la comunidad 

conozca la propuesta arquitectónica definitiva de Repotenciación de la Unidad Educativa. 

La socialización estará dirigida a la comunidad: padres de familia, alumnos y la población del 

área de influencia del proyecto. Mediante la socialización se pondrá en conocimiento los impactos 

y riesgos que implica la intervención de la Unidad Educativa. Se recomienda que la socialización 

se realice al inicio de la construcción de la Unidad Educativa. 

Tomando en cuenta las consideraciones del Acuerdo Ministerial No. 066 del Ministerio de Medio 

Ambiente, se establecerán mecanismos de socialización identificando escenarios posibles como: 

Nivel informativo, Mecanismos de participación, Convocatoria, y Charla Informativa. 
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1.1.- Nivel Informativo. 

El Nivel Informativo se aplicará mediante la entrega de un boletín a la comunidad. Allí se 

establecerá la información del proyecto de la Repotenciación de la Unidad Educativa, la Ficha 

Ambiental y el Plan de Manejo. 

1.2.- Mecanismos de participación. 

Los mecanismos de participación para hacer conocer el proyecto pueden ser hojas volantes y/o 

carteles. Estos tienen el fin de proporcionar información relevante y detallada de la 

Repotenciación de la Unidad Educativa, de la Ficha Ambiental y del Plan de Manejo. Los 

mecanismos de participación pueden repartirse en un radio que abarque las 15 comunidades de la 

Organización “Unión y Progreso”. La publicación del extracto del proyecto se expondrá en 

carteleras del Municipio de Guaranda. 

1.3.- Convocatoria. 

En aplicación al artículo 8 del Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación 

Social de la Ley de Gestión Ambiental, la convocatoria de los mecanismos de participación social 

indicados en la sección anterior se debe realizar por medio de la emisora de más sintonía, siempre 

garantizando el acceso a la información, y se indicará lugar, fecha y hora. Así, la convocatoria en 

tal razón se realizará por medio de la emisora “Raíces” de Guaranda, por ser la de mayor sintonía 

en las 15 comunidades de la Organización “Unión y Progreso”, incluida la comunidad Surupucyu. 

 

Las comunicaciones escritas serán enviadas a los siguientes actores de participación social: 

autoridades del Municipio de Guaranda, presidente de la Comunidad y presidente de la 

organización “Unión y Progreso” (Dr. Nelson Vayas Guaquipana), representantes de las 15 

comunidades del sector, rector de la Unidad Educativa Surupucyu (Segundo Arturo Chimbo 

Cando) y personas de la comunidad. 

1.4.- Charla Informativa. 

Se realizará una charla informativa que será comunicada con varios días de anticipación por medio 

de cuñas radiales, hojas volantes y comunicaciones a las diferentes autoridades. La charla se podrá 

realizar en las instalaciones de la Casa Comunal del recinto Surupucyu que tiene una capacidad 

de 50 a 60 personas. Allí se explicará a los asistentes sobre el Proyecto de Repotenciación de la 

Unidad Educativa, la Ficha Ambiental y el Plan de Manejo y se recogerá comentarios, 

observaciones y aportaciones. 

 

2. COMPONENTE “MIGRACIÓN DE LOS ESTUDIANTES” 

En las visitas realizadas para la evaluación de la infraestructura existente de la Unidad Educativa 

Surupucyu, se constató que las secciones: Iniciales, Primaria y 2do BGU funcionan en horario 

matutino en varias edificaciones de la escuela Humberto Vacas Gómez. Esta escuela está ubicada 

a pocos metros de la Unidad Educativa Surupucyu, en el mismo recinto. 

Para esta etapa de intervención fue necesario priorizar las actividades de los estudiantes, del 

personal administrativo y docentes, siendo estas: clases, recreación, aseo personal, deportivas, 

cívicas-culturales, tecnológicas, prácticas agrícolas, administrativas, almacenamiento de 

refrigerio escolar, prácticas agrícolas, en bodegaje de material didáctico, insumos, bienes y otros. 

 

Paralelamente se hizo un análisis del número de alumnos por grado y curso que están matriculados 

y que asisten normalmente a clases. Como este resultado se tiene un total de 149 estudiantes, 8vo 

de EGB, 9nOde EGB,10mO A de EGB, 10mo B de EGB, 1ro de BGU, 3ro de BGU, 1ro de BTP 

Producción Agropecuaria, 2dode BTP Producción Agropecuaria y 3ro de BTP Producción 

Agropecuaria; personal administrativo rector, secretaria, inspector general y personal docente. 
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ESTUDIANTES MATRICULADOS Y QUE ASISTEN NORMALMENE A CLASES, 

EN LA UNIDAD EDUCATIVA SURUPUCYU. 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE 

"SURUPUCYU" 

ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN ASISTIENDO NORMALMENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA POR GRADOS Y 

CURSO 

CÓDIGO 

AMIE: 

02B00120 

RÈGIMEN SIERRA 

AÑO 

LECTIVO 

2019 -2020 

 

N
IV

E
L

 

 

 

 

GRADOS 

 

PARALELOS 

A  

TOTAL 
 

TOTAL

PARALE

LOS 

 

HORARIO 

H M H M 

 

IN
IC

IA
L

 Inicial 3 años 0 0 0 0 0 0 

 

M
A

T
U

T
IN

O
 

Inicial 4 años 3 1 3 1 4 1 

 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 

B
Á

S
IC

A
 

1° de EGB 6 3 6 3 9 1 

2° de EGB 11 4 11 4 15 1 

3° de EGB 7 8 7 8 15 1 

4° de EGB 7 7 7 7 14 1 

5° de EGB 9 11 9 11 20 1 

6° de EGB 9 5 9 5 14 1 

7° de EGB 13 12 13 12 25 1 

8° de EGB 15 12 15 12 27 1 

 

V
E

S
P

E
R

T
IN

O
 

9° de EGB 9 14 9 14 23 1 

10 de EGB A 8 7 9 6 15 1 

10 de EGB B 8 6 8 6 14 1 

 

B
A

C
H

IL
L

E
R

A
T

O
 

1º de BGU 9 11 9 11 20 1 

2º de BGU 7 6 7 6 13 1 MATUTINO 

3º de BGU 9 3 9 3 12 1 

 

V
E

S
P

E
R

T
IN

O
 

1º de BTP PRODUCC. 

AGROPECUARIA 

5 9 5 9 14 1 

2º de BTP PRODUCC. 

AGROPECUARIA 

7 15 7 15 22 1 

3º de BTP PRODUCC. 

AGROPECUARIA 

9 3 9 3 12 1 

TOT

AL 

 
152 136 288 18 
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UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE SURUPUCYU 

 

CÓDIGO AMIE: 
 

02B00120 

 

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

 

Nº 

 

CARGO 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

1 
PROF. COSMOVISION DE LA NACIONALIDAD 

 

CASPI PILAMUNGA LUIS MARCELO 

 

1 

 

PROF. COMPUTACIÓN 

 

ALVAREZ ESCOBAR JAKELINE PATRICIA 

 

1 

 

PROF. ESTUDIOS SOCIALES 

 

AUCANCELA GUASHPA NELLY AZUCENA 

 

1 

PROF. DIBUJO TECNICO Y TOPOGRAFÍA 
APLICADOS A LAS 

 

BENAVIDES GAIBOR JESUS HUMBERTO 

 

1 

 

PROF. QUIMICA 

 

BORJA BORJA SILVIA GEOVANNA 

 

1 

 

PROF. INGLES 

 

HINOJOZA CHACAN SILVIA DALILA 

 

1 

 

PROF. LENGUA Y LITERATURA 

 

CHIMBO PATIN ANGEL ROBERTO 

 

1 

 

PROF. CULTURA FISICA 

 

GUAMAN CRIOLLO MANUEL LUIS 

 

1 

 

PROF. FISICA 

 

LARA VERDEZOTO EDISON MARCELO 

 

1 
PROF. LENGUA DE LA NACIONALIDAD 

 

ROCHINA ROCHINA SEGUNDO TOMAS 

 

1 
PROF. AGROPECUARIO TÉCNICO 

 

RUIZ URIARTE VICTOR EVANGELIO 

 

1 

 

MATEMATICA Y ETNOMATE 

 

AMANGANDI AGUALONGO JOSE MANUEL 

 

1 

 

LENGUA DE LA NACIONALI 

 

AMANGANDI CAIZA LAURA ANA 

 

1 

 

GESTION EDUCATIVA 

 

CHIMBO PATIN LOLA AMERICA 

 

1 

 

GESTION EDUCATIVA 

 

CHIMBO CANDO MARIA ROSA 

 

1 

 

MATEMATICA Y ETNOMATE 

 

SALAS BORJA FREDDY NICANOR 

 

1 

 

MATEMATICAS 

 

CAMACHO SALTOS EINSTEIN FABIAN 

 

1 

 

LENGUA DE LA NACIONALI 

 

PATIN PASTO SEGUNDO ANTONIO 

 

1 

 

LENGUA Y LITERATURA 

 

TARIS AGUACHELA FABIOLA BEATRIZ 

 

1 

 

PROF. INGLES 

 

TAMAMI RUMIGUANO MARIA ESTHELA 

 

1 

 

INICIALES 

 

PUNINA RAMOS REVECA INES 

 

1 

 

RECTOR 

 

CHIMBO CANDO SEGUNDO ARTURO 

 

1 

 

INSPECTOR 

 

AREVALO RAMIREZ MANUEL MESIAS 

 

1 

 

SECRETARIA 

 

DORA AGUALONGO 

 

24 

  

TOTAL 



 

 

 

 

ALTERNATIVA DE REUBICACIÓN DE ESTUDIANTES, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO. 

En conversaciones con el rector de la Unidad Educativa Surupucyu (Lcdo. Arturo Chimbo), se sugiere tomar las tres edificaciones de 

la escuela Humberto Vacas Gómez: 

 

1.- Las aulas donde actualmente funciona la sección primaria. 2.- El bloque de dos pisos. 

3.- Las dos aulas que están ubicadas junto al bloque de dos pisos. 

Se verificó la situación de la escuela y, se concluyó en que se debe realizar algunas adecuaciones para su correcto funcionamiento y, por 

la cercanía a la Unidad Educativa Surupucyu se considera como una buena opción. 

 

Las adecuaciones van desde reposición de vidrios en ventanas, readecuaciones en el sistema eléctrico, colocación de focos, interruptores, 

pintura de interiores y exteriores, sistema hidrosanitario, reposición de piezas sanitarias, arreglo de puertas y seguridades de cerraduras, 

mantenimiento y reparación de pozos sépticos. Las adecuaciones se detallan en el presupuesto del plan de intervención. 

 
3. COMPONENTE “MUDANZA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS” 

Se recomienda retirar ordenadamente los equipos de computación y muebles: pupitres, sillones, libreros, escritorios, pizarrones y 

materiales de trabajo de oficina. Se recomienda seleccionar los equipos que deben ser útiles y no útiles para entregar inventariado al 

distrito de educación. En vista de que son pocos los bienes de la unidad educativa, el rector de la unidad educativa manifestó la posibilidad 

de organizar una minga estudiantil. Para asegurar la custodia mientras dure el evento, se recomienda conformar grupos de trabajo para 

la minga y nombrar autoridades de la unidad educativa como responsables. 

 
 

4. COMPONENTE “SEGURIDAD” 

4.1.- Cerramiento provisional. Por seguridad de los estudiantes es necesario dotar de cerramiento provisional en el entorno de las 

edificaciones que van a ser albergue temporal. Así se podrá asegurar el desarrollo normal de las actividades en la jornada de clases. 

4.2.-  Señalética. En el albergue educativo se colocará señalética en lugares muy estratégicos como: aulas, batería de servicios higiénicos 

de mujeres y hombres, laboratorio de computación, rectorado, bar, y puntos de encuentro para conato de incendio, temblores y 

terremotos. También se colocará señalética para el desplazamiento organizado de los alumnos para evitar riesgos de 

amontonamiento y extravío y para la visualización de las recomendaciones para manejo de extintores. 

4.3.-  Sistema contra Incendios. Para proteger la vida de los alumnos y las instalaciones de la escuela frente a un conato de incendio 

generado por un cortocircuito, y ateniéndonos al Reglamento contra Incendio, se debe contar con un extintor en el exterior del 

edificio o de la zona y próxima a la puerta de acceso. El extintor puede servir simultáneamente a varias aulas. En el interior del 

edificio de las aulas se deberá instalar extintores necesarios para que el recorrido hasta alguno de ellos, incluido el situado en el 

exterior, no sea mayor a 15 metros. En conclusión, se debe tener un extintor de 10 libras por cada 100 m2. 

 



 

CÁLCULO DE EXTINTORES DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO CONTRA INCENDIO. 

 

 

Bloque de dos plantas 

- Primer piso 20.86 x 6.30 = 131.41 m2 

- Segundo piso    20.86 x 6.30 = 131.41 m2 

Bloque de dos aulas 18.30 x 6.30 = 115.29 m2 

Bloque de seis aulas 45.60 x 6.10 = 278.16 m2 

Bloque de Iniciales 27.27 x 6.20 = 169.07 m2 

Bloque de Administración 9.37 x 6.30 =    59.03m2  

TOTAL                        884.37 m2 

 

Como resultado 884.37m2 = 8 extintores que se deben colocar. 

 
5. COMPONENTE “ANTIDELICUENCIAL”. 

 

Este componente está dirigido a la exposición que tiene la comunidad educativa frente a ciertos siniestros como accidentes automotrices, 

robos, y riñas delincuenciales. La Sala Operativa Ecu 911 Bolívar se encuentra presta a colaborar en cualquier tipo de emergencia de la 

ciudadanía. Para ello se debe reportar cualquier novedad a través del número 911. 

 



 

El Ecu 911 también podrá identificar cualquier anormalidad por video vigilancia. 

   

 

 

6. COMPONENTE “ATENCIÓN MEDICA”. 

 

El Sub-Centro de Salud “4 Esquinas”, está ubicado a 3 km de la Escuela Humberto Vacas Gómez, recinto Surupucyu. Esto es en la vía 

panamericana Ambato – Guaranda, el subcentro de salud presta servicios de Odontología, Pediatría y Medicina General. La escuela 

también debe contar con un botiquín con medicamentos para primeros auxilios. 

 

7. COMPONENTE “SEGUIMIENTO Y CONTROL” 

 

Para hacer el seguimiento y control de eventos de cada componente, como es la migración de los estudiantes, mudanza de mobiliario y 

equipos, atención médica, un conato de incendio y antidelicuencial, se recomienda utilizar hojas de control. Allí se podrá detallar las 

características del evento, la actividad realizada, la fecha y las autoridades responsables 

 

El seguimiento a la construcción de la unidad educativa repotenciada es muy importante. Esto permitirá que se puede reaccionar de 

mejor manera frente a una contingencia y actuar de mejor manera, por ejemplo, preparar a los alumnos para el regreso a la unidad 

educativa repotenciada por la culminación de la intervención o para frente a un siniestro. El responsable principal en todos los eventos 

será el rector de la Unidad Educativa Surupucyu, con el apoyo del analista de gestión de riesgos del distrito de educación 02D01. 



 

 

8. COMPONENTE “DOTACION DE AGUA SEGURA, SANEAMIENTO E HIGIENE”.  

 

1.- Dotación de Agua Segura. 

 

En contestación al oficio dirigido a la EP-EMAPA-G, solicitando la factibilidad del servicio de agua en el recinto Surupucyu, la empresa 

expresa que brinda el servicio de agua cruda al recinto. El agua del recinto resulta de una derivación de la línea de conducción que va 

desde la captación de la Reserva del Chimborazo hasta los tanques de tratamiento de agua para el cantón Guaranda. Por varias razones 

el agua de vertiente al ser entubada y no ser tratada pierde su condición de pureza rápidamente, lo que pone en situación de riesgo a los 

habitantes del sector. Es necesario dotar de agua segura en el albergue temporal de los estudiantes mientras dure la intervención de la 

Unidad Educativa Surupucyu. 

 

Se pretende colocar una reserva de agua para consumo de los estudiantes, en la escuela Humberto Vacas Gómez; por medio de un 

tanque donde se dosifique el cloro. Dotar de esta manera de agua segura que no contenga gérmenes ni sustancias tóxicas, las cuales 

pueden afectar la salud de los niños y personas adultas del establecimiento. Lo más importante de dotar de Agua segura es que ayudará 

a prevenir enfermedades diarreicas y el síndrome urémico hemolítico en los estudiantes. 

 

El agua y el saneamiento son uno de los principales motores en la salud pública por lo que resulta fundamental que la comunidad 

intervenga participando activamente y tomando la iniciativa con pleno conocimiento de los beneficios que trae el contar con agua 

segura para el consumo humano.  

 

Frente a los riesgos de consumir agua no segura, también se recomienda que los habitantes purifiquen el agua en cada vivienda. Es 

necesario inculcar en los padres de familia de la unidad educativa mediante charlas la importancia del agua y saneamiento. 

 

2.- Disposición final de residuos sólidos. 

Se recomienda que la basura generada por toda la comunidad educativa y la generada por el mantenimiento de las instalaciones del 

albergue, sea colocada en basureros ecológicos. Esto basureros deberán estar rotulados y pintados de acuerdo con el tipo de desecho. 

 

Se recomienda contar con basureros en toda el área educativa, tanto en aulas como exteriores. La implementación de basureros servirá 

como medida de contingencia para mitigar impactos ambientales provocados por los desechos. 

 

Finalmente, la basura almacenada en los contenedores deberá depositarse en el carro recolector de basura de acuerdo con el horario 

establecido para el recinto Surupucyu por el municipio de Guaranda. 

3.- Saneamiento Básico. 

 

En respuesta al oficio dirigido a la EP-EMAPA-G, solicitando la factibilidad de alcantarillado en el recinto Surupucyu, la empresa 

manifiesta que no dispone del servicio de alcantarillado sanitario para el recinto. Por este motivo se plantea dar mantenimiento, 

implementar y/o adecuar los 4 pozos sépticos existentes en cada edificación de la escuela Humberto Vacas Gómez. 

 

3.1.- Pozo séptico de la batería de servicios higiénicos, junto al bloque de dos pisos.  



 

3.2.- Pozo séptico de la batería de servicios higiénicos, bloque de dos aulas. 

3.3.- Pozo séptico de la batería de servicios higiénicos sección primaria.  

3.4.- Pozo séptico de la batería de servicios higiénicos Administración. 

4.- Fumigación de interiores y exteriores y limpieza de vegetación. 

 

Para garantizar un ambiente limpio donde los estudiantes puedan desarrollar sus actividades académicas sin problemas, es necesario 

fumigar los ambientes escolares. Además, los centros educativos se deben fumigar porque son los lugares donde los niños y adolescentes 

pasan el mayor tiempo del día. 

 

En las zonas rurales es donde hay más presencia de animales como palomas, cucarachas, ratas; animales portadores de bacterias muy 

dañinas, su presencia en los establecimientos educativos desata muchas enfermedades, es más la presencia mismo es muy desagradable. 

Por razones expuestas la limpieza de vegetación en los exteriores también es muy importante. 

 

Por lo tanto, es recomendable realizar al menos una fumigación al inicio de clases, y hacer limpieza de la vegetación de los alrededores 

al menos dos veces al año. 

 

9.-  COMPONENTE “MIGRACIÓN Y MUDANZA A LA NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA” 

En este componente tenemos dos escenarios: 

 

1.- PRIMER ESCENARIO. 

En el primer escenario la terminación de la construcción y equipamiento de la Unidad Educativa Surupucyu coincide con el período 

de vacaciones de los alumnos del régimen sierra, tendríamos: 

1.1.- Desalojo del Albergue. 

1.2.- Elaboración de inventario de mobiliario y equipos. 

1.3.- Entrega de mobiliario y equipos viejos al Distrito de Educación. Elaboración de Acta Entrega-Recepción. 

1.4.- Limpieza de interiores y exteriores. 

1.5.- Capacitación y recepción de llaves y manuales de Operación 

1.6.- Recorrido de observación de los estudiantes y personal docente por las instalaciones de la nueva Unidad Educativa. 

 

2.- SEGUNDO ESCENARIO. 

En el segundo escenario la construcción y equipamiento de la Unidad Educativa Surupucyu termina cuando el período de clases 

régimen sierra ha empezado. 

1.1.- Desalojo del Albergue. 

1.2.- Elaboración de inventario de mobiliario y equipos. 

1.3.- Entrega de mobiliario y equipos viejos al Distrito de Educación. Elaboración de Acta Entrega-Recepción. 



 

1.4.- Limpieza de interiores y exteriores. 

1.5.- Capacitación y recepción de llaves y manuales de Operación 

1 .6.- Recorrido de observación de los estudiantes y personal docente para socializar las nuevas instalaciones de la 

Unidad Educativa. 

 

ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIÒN 

 

A continuación, se resumen las actividades a cargo del Constructor en el Plan de Intervención: 

 

 
PLAN DE INTERVENCIÓN 

1. SOCIALIZACION 

1.1 Hojas volantes 

1.2 Carteles 

1.3 Boletines (extracto del (proyecto) 

1.4 Cuñas radiales 

1.5 Comunicados (autoridades) 

2. MIGRACIÓN ESTUDIANTIL  

2.1 Pintura exterior 

2.2 Pintura interior 

2.3 Reposición de piezas sanitarias (incluye derrocamiento de existentes)  

2.4 Reposición de llaves de agua 

2.5 Reposición de cerámica (piso y pared) incluye derrocamiento de existente) 

2.6 Puntos de iluminación 

2.7 Reposición de luminarias 

2.8 Colocación de interruptores 

2.9 Colocación de tomacorrientes 

2.10 Reposición de vidrios 

2.11 Arreglo de puertas 

2.12 Colocación de candados 

2.13 Colocación de cerraduras (aulas – SSHH) 

2.14 Pizarra 

3. MUDANZA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO 

3.1 Cartones para empacar 

3.2 Cinta de embalaje 

3.3 Plástico de embalaje 

3.4 Etiquetas para inventario 

4. SEGURIDAD 

4.1 Cerramiento provisional (h=2.40 m) 

4.2 Señalética (aulas y SSHH) 

4.3 Extintores  

4.4 Cartelera de reglamento de uso 

5. ANTIDELINCIENCIA 

5.1 Alarma anti robo 

6. ATENCIÓN MÉDICA 



 

6.1 Botiquín de emergencia 

6.2 Camilla 

7. SEGUIMIENTO Y CONTROL  

7.1 Cuadros para cada evento 

8. DOTACIÓN DE AGUA SEGURA – SANEAMIENTO E HIGIENE 

8.1 Dotación de agua segura (filtro) 

8.2 Tanque de reserva 

8.3 Clorificador 

8.4 Basureros ecológicos 

8.5 Contenedores 

8.-6 Tapas de pozo séptico 

8.7 Limpieza de pozos 

8.8 Tubería de desagüe  

8.9 EPP para el personal de mantenimiento 

8.10 Fumigación de interiores 

8.11 Fumigación de exteriores 

8.12 Limpieza de interiores 

8.13 Limpieza de exteriores 

8.14 Basureros en baños 

9. MIGRACIÓN Y MUDANZA A LA NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

9.1 Etiquetas para inventario 

9.2 Cinta de embalaje 

9.3 Plástico de embalaje 

 

 

ANEXOS 

 

Fotografías y detalles de intervención. 

 

  



 

 

UBICACIÓN ESCUELA HUMBERTO VACAS GÓMEZ 
 

 

 

UBICACIÓN DE LA ESCUELA HUMBERTO VACAS GÓMEZ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AULAS Y BLOQUE DE DOS PISOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESCUELA HUMBERTO VACAS GOMEZ 



 

 

 
 

VISTA - ESCUELA HUMBERTO VACAS GÓMEZ 
 

 
 

VISTA - ESCUELA HUMBERTO VACAS GÓMEZ



 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTE QUE ASISTEN 

NORMALMENTE A CLASES 
 

 
 

FACHADA - BLOQUE DOS PISOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

6.30 

 

 
 

  20.86  

BLOQUE 2 PISOS 

 

PLANTA BAJA 
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14 ALUMNOS DE 1° DE BT PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 22 ALUMNOS DE 2° DE BT PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
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BLOQUE 2 PISOS PLANTA ALTA 

ESC 1:100 
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12 ALUMNOS DE AULA 3° DE BT PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
LABORATORIO DE INFORMÁTICA 
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FACHADA - AULAS JUNTO AL BLOQUE DE 2 PISOS 

 

6.30 

 
 

  18.30  
AULAS 

 
PLANTA 

ESC 1:100 

  

  



 

 

 

VISTA FRONTAL - BLOQUE DE 6 AULAS - ESCUELA HUMBERTO VACAS GOMEZ 
 
 

VISTA LATERAL VISTA LATERAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULAS EN FUNCIONAMIENTO SECCIÓN PRIMARIA 
( HORARIO MATUTINO ) 
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ESQUEMA DE UTILIZACIÓN DE AULAS EN HORARIO VESPERTINO 
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PLANTA 

ESC 1:200
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DETALLE DE DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS EN 

AULA TIPO 
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AULA TIPO DE 14 ALUMNOS 
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DIVISIONES TEMPORALES TRIPLEX DIVISIONES TEMPORALES TRIPLEX  
 

6.20 
 

 
 

27.27 

 

AULAS DE INICIALES - BODEGAS DE MATERIAL DIDÁCTICO - ÁREA DE DISTRIBUCIÓN DEL 

REFRIGERIO - 

 

PLANTA ESC 1:100 

(HORARIO MATUTINO) 
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DETALLE DE PERSONAL DOCENTE EN EL BLOQUE 

DISPONIBLE 
 

 

ADMINISTRACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.30 MOBILIARIO EXISTENTE 
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ADMINISTRACIÓN 

(ESQUEMA DE UTILIZACIÓN) 

 
 

PLANTA 

ESC 1:100 

 

INSPECCIÓN GENERAL 

SALA DE PROFESORES 

ARCHIVO 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BATERÍAS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS DISPONIBLES 
 

 

 

 

 

 

 
5.70 

 

 
FACHADA - BATERÍA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 

(JUNTO AL BLOQUE DE DOS PISOS) 

7.22 
 

 

PLANTA 

ESC 1:100 

  



 

 

 

FACHADA - BATERÍA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 

(JUNTO A EDIFICACIÓN DE DOS AULAS) 
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VISTA LATERAL - BATERÍA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS VISTA LATERAL - LAVAMANOS 
(POSTERIOR AL BLOQUE DE 6 AULAS) 
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BATERÍA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 
(POSTERIOR AL BLOQUE DE 6 AULAS) 

PLANTA 

ESC 1:25 

LAVAMANOS 
1.70 
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BATERÍA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 
(JUNTO A LA EDIFICACIÓN PARA ADMINISTRACIÓN) 
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BATERÍA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PLANTA 

ADMINISTRACIÓN ESC 1:75 
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UBICACIÓN DE BLOQUES DE AULAS - BATERÍAS DE 

SERVICIOS HIGIÉNICOS Y POZOS SÉPTICOS 
 

 

POZO SÉPTICO N°1 
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UBICACIÓN DE PATIOS - ESCUELA HUMBERTO VACAS GÓMEZ 
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POZOS SÉPTCOS EXISTENTES 
 

 

 

 
 

 

Pozo N°1 

Medidas: Largo 2.00m * Ancho 2.10m Profundidad 3.00m 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pozo N°2 

Medidas: Largo 2.50m * Ancho 2.50m Profundidad 3.00m 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

PozoNº3 

Medidas: Largo2.10m • Ancho 2.10m Profundidad 3.00m 



 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EVENTOS 

COMPONENTE: MIGRACIÓN ESTUDIANTES 

FECHA DEL EVENTO: 

COORDINADOR RESPONSABLE: RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

Nombre: Lcdo. Arturo Chimbo 

Teléfono: 

CO - RESPONSABLE DEL EVENTO: 

Distrito: N° 5 

Teléfono: 

OBSERVACIONES: (Descripción del Evento) 

COMPONENTE: MUDANZA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS 

FECHA DEL EVENTO: 

COORDINADOR RESPONSABLE: RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

Nombre: Lcdo. Arturo Chimbo 

Teléfono: 

RESPONSABLES ALTERNOS: 

Docentes / Padres de Familia 

1..- Nombre: 

Teléfono: 

2.- Nombre: 

Teléfono: 

3.- Nombre: 

Teléfono: 

4.- Nombre: 

Teléfono: 

5.- Nombre: 

Teléfono: 

OBSERVACIONES: (Descripción del Evento) 

UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE SURUPUCYU 

UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE SURUPUCYU 
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O
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2
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UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE 

SURUPUCYU 

COMPONENTE: CONTRA INCENDIOS 

FECHA DEL EVENTO: 

COORDINADOR RESPONSABLE: INSPECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

Nombre: Lcdo. Arturo Chimbo 

Teléfono: 

CO - RESPONSABLE DEL EVENTO: 

Cuerpo de Bomberos (Bolívar - Guaranda) 

Teléfono: 

OBSERVACIONES: (Descripción breve de acciones frente a un conato de incendio)  

1.- Tocar la alarma con 5 repiques 

2.- Organización de los estudiantes por años de básica y se dirigen al punto de 

3.- Realizar la respectiva verificación que todos estén bien y estén a buen recaudo para 

luego enviarlos a sus hogares. 

4.- Comunicarse con el cuerpo de bomberos más cercano a la Unidad Educativa para  

que de los primeros auxilios al momento de un incendio. 

5.- Frente a las actividades mencionadas anteriormente se debe capacitar a los  

estudiantes en prevención de incendios, además ya se han identificado los lugares 

seguros para esta clase de siniestros y realizados simulacros sobre el tema. 
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UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE 

SURUPUCYU 

COMPONENTE: SEGURIDAD / ANTIDELINCUENCIAL 

FECHA DEL EVENTO: 

COORDINADOR RESPONSABLE: INSPECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

Nombre: Manuel Mesias Arevalo Ramirez 

Teléfono: 

CO - RESPONSABLE DEL EVENTO: 

1. - Puesto de Seguridad mas cercano - UPC - Circuito Guanujo / 911 

Teléfono: 

2.- Brigadistas / Docentes de la Unidad Educativa 

Teléfono: 

OBSERVACIONES: (Descripción del Evento) 
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UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE 

SURUPUCYU 

COMPONENTE: ATENCIÓN MÉDICA 

FECHA DEL EVENTO: 

COORDINADOR RESPONSABLE: PROFESOR CULTURA FÍSICA 

Nombre: Lcdo. Luis Manuel Guaman 

Teléfono: 

CO - RESPONSABLE DEL EVENTO: 

Puerto de Salud - Subcentro 4 Esquinas 

Teléfono: 

OBSERVACIONES: (Descripción del Evento) 
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UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE 

SURUPUCYU 

COMPONENTE: SEGUIMIENTO Y CONTROL /AVANCE DE EJECUCIÓN 

DE LA 

REPOTENCIACIÓN 

FECHA DEL EVENTO: 

COORDINADOR RESPONSABLE: GESTIÓN EDUCATIVA 

Nombre: Améica Chimbo Patin 

Teléfono: 

CO - RESPONSABLE DEL EVENTO: 

Nombre: 

Teléfono: 

OBSERVACIONES: (Descripción del Evento) 
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UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE 

SURUPUCYU 

COMPONENTE: DOTACIÓN DE AGUA SEGURA, SANEAMIENTO E 
HIGIENE 

Sub - Componente: DOTACIÓN DE AGUA SEGURA 

FECHA DEL EVENTO: 

COORDINADOR RESPONSABLE: PROFESORA DE QUÍMICA 

Nombre: Silvia Borja Borja 

Teléfono: 

CO - RESPONSABLE DEL EVENTO: 

Nombre: 

Teléfono: 

OBSERVACIONES: (Descripción del Evento) 
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UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE 

SURUPUCYU 

COMPONENTE: DOTACIÓN DE AGUA SEGURA, SANEAMIENTO E 

HIGIENE 

Sub - Componente: DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

FECHA DEL EVENTO: 

COORDINADOR RESPONSABLE: PROFESORA DE QUÍMICA 

Nombre: Silvia Borja Borja 

Teléfono: 

CO - RESPONSABLE DEL EVENTO: 

Nombre: 

Teléfono: 

OBSERVACIONES: (Descripción del Evento) 
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UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE 

SURUPUCYU 

COMPONENTE: DOTACIÓN DE AGUA SEGURA, SANEAMIENTO E 

HIGIENE 

Sub - Componente: FUMIGACIÓN DE INTERIORES Y EXTERIORES 

FECHA DEL EVENTO: 

COORDINADOR RESPONSABLE: PROFESORA DE QUÍMICA 

Nombre: Silvia Borja Borja 

Teléfono: 

CO - RESPONSABLE DEL EVENTO: 

Nombre: 

Teléfono: 

OBSERVACIONES: (Descripción del Evento) 
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UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE 

SURUPUCYU 

COMPONENTE: MIGRACIÓN Y MUDANZA A LA NUEVA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

Sub - Componente: Elaborar inventario de mobiliario y equipos del albergue 

FECHA DEL EVENTO: 

COORDINADOR RESPONSABLE: SECRETARIA 

Nombre: Dora Agualongo 

Teléfono: 

CO - RESPONSABLE DEL EVENTO: 

Nombre: 

Teléfono: 

OBSERVACIONES: (Descripción del Evento) 
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UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE 

SURUPUCYU 

COMPONENTE: MIGRACIÓN Y MUDANZA A LA NUEVA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

Sub - Componente: Entrega de mobiliario y equipos al Distrito de Educación - Acta 

de Entrega - Recepción 

FECHA DEL EVENTO: 

COORDINADOR RESPONSABLE: RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

Nombre: Lcdo. Arturo Chimbo 

Teléfono: 

CO - RESPONSABLE DEL EVENTO: 

Nombre: 

Teléfono: 

OBSERVACIONES: (Descripción del Evento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


