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PLAN DE COMPROMISO AMBIENTAL Y SOCIAL 

 
1. La República del Ecuador (el Prestatario) ejecutará el Proyecto de Fortalecimiento de la Resiliencia de las 

Escuelas Ecuatorianas (el Proyecto), a través del Ministerio de Educación (MINEDUC), según se establece 
en el Convenio de Préstamo. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (en lo sucesivo el 
Banco), ha acordado proporcionar financiamiento para el Proyecto, según se establece en el convenio 
mencionado. 

2. El Prestatario, a través del MINEDUC, deberá asegurarse de que el Proyecto se lleve a cabo de 
conformidad con los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) y este Plan de Compromiso Ambiental y 
Social (PCAS), de una manera que resulte aceptable para el Banco Mundial. El PCAS forma parte del 
Convenio de Préstamo. A menos que se defina otra cosa en este PCAS, los términos que aquí se utilizan 
tienen los significados que se les asigna en el convenio mencionado.  

3. Sin perjuicio de lo anterior, en este PCAS se establecen medidas y acciones significativas que el Prestatario 
deberá llevar a cabo o disponer que se lleven a cabo, lo que incluye, según corresponda, los plazos de 
dichas medidas y acciones, los arreglos institucionales y los relativos al personal, la capacitación, el 
seguimiento y la presentación de informes, y la gestión de quejas y reclamos. En el PCAS también se 
establecen los instrumentos ambientales y sociales que deberán adoptarse e implementarse en el marco 
del Proyecto, los cuales estarán sujetos a la consulta y divulgación previas, en consonancia con los EAS, y 
con un contenido, forma y manera que resulten aceptables para el Banco. Una vez adoptados, dichos 
instrumentos ambientales y sociales pueden revisarse periódicamente con el previo acuerdo por escrito 
del Banco. 

4. Según lo acordado entre el Banco y el Prestatario, este PCAS se revisará periódicamente, si fuera 
necesario, durante la ejecución del Proyecto, para reflejar la gestión adaptativa de los cambios y las 
circunstancias imprevistas del Proyecto o en respuesta al desempeño del Proyecto. En dichas 
circunstancias, el Prestatario a través del MINEDUC y el Banco acuerdan actualizar el PCAS para reflejar 
estas modificaciones mediante un intercambio de correspondencia firmada entre el Banco y el MINEDUC. 
El Prestatario deberá divulgar de inmediato el PCAS actualizado. 
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MEDIDAS Y ACCIONES SIGNIFICATIVAS PLAZO ORGANISMO/AUTORIDAD 
RESPONSABLE 

SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES 

A 

PRESENTACIÓN PERIÓDICA DE INFORMES 
 
Elaborar y presentar al Banco informes de seguimiento periódicos, en los cuales se incluirá 
el desempeño del Proyecto en aspectos ambientales, sociales y de salud y seguridad 
(ASSS), en forma y contenido aceptables para el Banco. Los informes deben incluir, entre 
otras cosas: 
  
• Avances y/o logros en la implementación del PCAS. 
• Estado de la preparación de los instrumentos ambientales y sociales (A&S) referidos 

en el PCAS. 
• Estado de la implementación de los instrumentos ambientales y sociales (A&S) 

referidos en el PCAS. 
• Estado de la implementación del mecanismo de atención a quejas y reclamos (MAQR). 
• Actividades de participación de las partes interesadas. 

 
El Manual Operativo del Proyecto (MOP) contendrá un anexo del contenido mínimo y 
formato de los reportes correspondientes, señalando además periodicidad.  

Presentar informes semestrales al Banco 
durante toda la ejecución del Proyecto, 
a partir de la Fecha de Efectividad. 
 
Enviar cada informe al Banco a más 
tardar 45 días calendario después de 
finalizado cada período de presentación 
de informes. 
 

MINEDUC 

B 

INCIDENTES Y ACCIDENTES 
 
Notificar sin demora al Banco cualquier incidente o accidente relacionado con el Proyecto 
que tenga o pueda tener un efecto adverso significativo en el medio ambiente, las 
comunidades afectadas, el público o los trabajadores, incluidos, entre otros, casos de 
explotación y abuso sexuales (EyAS), acoso sexual (ASx) y accidentes que provoquen 
muertes o lesiones graves. Brindar detalles suficientes sobre el alcance, la gravedad y las 
posibles causas del incidente o accidente e indicar las medidas inmediatas que se hayan 
adoptado o se prevea adoptar para abordarlo, y consignar toda información 
proporcionada por los contratistas o las empresas de supervisión, según corresponda. 
 
Posteriormente, a pedido del Banco, elaborar un informe sobre el incidente o accidente y 
proponer medidas para abordarlo y evitar que se repita. El MOP del Proyecto reflejará el 
contenido mínimo de los reportes correspondientes. 

Notificar al Banco dentro de las 48 horas 
después de haber tomado conocimiento 
del incidente o accidente. 
 
Presentar el informe correspondiente al 
Banco dentro de un plazo que resulte 
aceptable para dicha entidad. 
 

MINEDUC 
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MEDIDAS Y ACCIONES SIGNIFICATIVAS PLAZO ORGANISMO/AUTORIDAD 
RESPONSABLE 

C 

INFORMES MENSUALES DE LOS CONTRATISTAS 
 
Exigir a los contratistas responsables de las diferentes intervenciones en infraestructura 
educativa (obras) y a las empresas supervisoras/fiscalizadoras que presenten informes 
mensuales de seguimiento de los resultados en materia de medio ambiente, salud y 
seguridad, de conformidad con los parámetros especificados en los contratos y 
documentos de licitación, y que presenten dichos informes al MINEDUC.  
 
Exigir a los contratistas y fiscalizadores el reporte inmediato de incidentes y accidentes o 
algún otro aspecto ASSS de incumplimiento contractual al MINEDUC, quién deberá a su 
vez comunicarlo al Banco a través de un reporte de incidente o accidente. Estos reportes 
deberán ser incluidos en reportes mensuales o un reporte mensual especial en caso de 
identificar un aspecto de incumplimiento contractual.   

El MINEDUC remitirá al Banco Mundial 
los informes mensuales de las 
contratistas y empresas 
supervisoras/fiscalizadoras con 
frecuencia semestral, a través de los 
informes establecidos en el literal A. 
 
El reporte de incidente o accidente debe 
reportarse con el formato y plazo de la 
sección B. 
 
En caso de la necesidad de un reporte 
mensual especial, este debe ser 
presentado dentro del mes posterior al 
informe del mes correspondiente. 

MINEDUC 

EAS 1: EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

1.1 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
Establecer y mantener una Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) con personal calificado y 
recursos para la gestión de riesgos ASSS del Proyecto. Este equipo interactuará con el 
equipo actual A&S del MINEDUC central conformado por 4 profesionales. La UEP contará 
con un Especialista Social y un Especialista Ambiental a tiempo completo, encargados de 
la implementación de los instrumentos ambientales, sociales, salud y seguridad 
establecidos para este Proyecto. Se contará con el apoyo de personal ambiental y social 
(A&S) adicional en territorio para apoyar la gestión de los riesgos A&S, según sea 
necesario. 

La Unidad Ejecutora del Proyecto se 
establecerá dentro de 60 días posterior 
a la fecha de entrada en vigor del 
Convenio de Préstamo, y se mantendrá 
durante toda la ejecución del Proyecto. 

MINEDUC 
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MEDIDAS Y ACCIONES SIGNIFICATIVAS PLAZO ORGANISMO/AUTORIDAD 
RESPONSABLE 

1.2 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
Utilizar el PGAS de obra de MINEDUC como base para elaborar un PGAS-Marco Ambiental 
y Social (“PGAS-MAS”), en términos consistentes con los EAS relevantes y de manera 
aceptable para el Banco, para posterior publicación. Este instrumento será aplicable a 
todas las intervenciones (incluyendo infraestructura educativa) que se ejecuten en el 
marco del Proyecto. 
 
Incluir en el PGAS-MAS una Lista de Exclusión que describa actividades que no podrán 
recibir financiamiento en el marco de Proyecto. 

Adoptar el PGAS-MAS en términos 
aceptables para el Banco como 
condición de desembolso para cualquier 
actividad bajo el componente 1 o 2. 
 
Implementar el PGAS-MAS en todas las 
intervenciones de la infraestructura 
educativa durante la ejecución del 
Proyecto. 

MINEDUC 

1.3 

GESTIÓN DE CONTRATISTAS 

Asegurar que se incorpore en los documentos de licitación y en los contratos de obra y de 
fiscalización, los aspectos relevantes del PCAS, los instrumentos pertinentes en materia 
ASSS (e.g. PGAS-MAS), los procedimientos de gestión laboral, el código de conducta 
establecidos en el PGAS-MAS y de ser relevante, el PPPI. 

Asegurar que el contratista de la obra tenga el personal, la capacidad, y el presupuesto 
necesario durante la ejecución de las obras a fin de cumplir de manera satisfactoria con 
los instrumentos señalados. Además, se deberá asegurar que los contratistas y las 
empresas fiscalizadoras cumplan y hagan cumplir a los subcontratistas lo dispuesto en 
materia ASSS. 

Asegurar que los contratistas y las empresas encargadas de la fiscalización cumplan y 
hagan que los subcontratistas cumplan con estas especificaciones sobre medio ambiente, 
salud y seguridad de sus respectivos contratos. 

Durante la elaboración de los 
documentos de licitación y contratos 
respectivos.  
 
Supervisión a los contratistas durante el 
tiempo de ejecución de las obras. 

MINEDUC 
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MEDIDAS Y ACCIONES SIGNIFICATIVAS PLAZO ORGANISMO/AUTORIDAD 
RESPONSABLE 

1.4 

PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

Obtener, o ayudar en la obtención, según sea apropiado, los permisos, licencias, o 
autorizaciones ASSS requeridas para llevar a cabo actividades de los subproyectos en línea 
con las regulaciones ecuatorianas.  

A través de la implementación del 
Proyecto, según sea necesario. 

Los permisos, licencias y autorizaciones 
deberán ser obtenidos en cumplimiento 
con lo indicado en la regulación nacional 
relevante en términos de plazos, forma y 
substancia. 

MINEDUC 

1.5 

FINANCIAMIENTO CONTINGENTE DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (CERC) 
 
1. Asegurar de que el Manual del CERC, tal como se especifica en el acuerdo legal, incluya 
una descripción de los arreglos de evaluación y gestión de temas ASSS, incluyendo el CERC-
MGAS para la implementación del componente CERC, de acuerdo con los EAS. 
 
2. Adoptar los instrumentos A&S que puedan requerirse para las actividades 
correspondientes al bajo el componente CERC del Proyecto, de conformidad con el 
Manual CERC y CERC-MGAS y las EAS, incluyéndolas como parte del proceso de licitación 
y posteriormente implementar las medidas y acciones requeridas bajo dichos 
instrumentos A&S, dentro de los plazos allí establecidos.  

1. La adopción del manual CERC en 
forma y fondo aceptables para el Banco 
es una Condición de Desembolso. 
 

2. Antes de la realización de las 
actividades pertinentes del Proyecto 
para las cuales se requiere el CERC-
MGAS y continuar durante toda la 
ejecución del Proyecto. 

MINEDUC 

1.6  

ASISTENCIA TÉCNICA  
 
Asegurarse de que las consultorías, los estudios (incluidos los de factibilidad, si 
corresponde), el fortalecimiento de la capacidad, las capacitaciones y cualquier otra 
actividad de asistencia técnica contemplada en el Proyecto se lleven a cabo de acuerdo 
con términos de referencia que resulten aceptables para el Banco y que sean coherentes 
con los EAS. Posteriormente, asegurarse de que los resultados de dichas actividades 
cumplan con los términos de referencia. 

Durante toda la ejecución del Proyecto. MINEDUC 

EAS 2: TRABAJO Y CONDICIONES LABORALES 
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MEDIDAS Y ACCIONES SIGNIFICATIVAS PLAZO ORGANISMO/AUTORIDAD 
RESPONSABLE 

2.1 

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN LABORAL 
 
Incluir en el PGAS-MAS los Procedimientos de Gestión Laboral (PGL) del Proyecto, en 
conformidad con los requisitos aplicables del EAS2, incluyendo disposiciones sobre 
términos y condiciones de empleo, gestión de las relaciones laborales, salud ocupacional 
y seguridad (incluido el equipo de protección personal y la preparación y respuesta ante 
emergencias), código de conducta (incluidos los relacionados con EyAS/ASx, trabajo 
forzoso, trabajo infantil), arreglos de quejas para los trabajadores del Proyecto y requisitos 
aplicables para contratistas, subcontratistas y empresas supervisoras. 

Mismo plazo que acción 1.2. El PGAS-
MAS se implementará en todas las 
intervenciones (incluyendo 
infraestructura educativa) durante la 
ejecución del Proyecto. 

MINEDUC 

2.2 

MECANISMO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS PARA LOS TRABAJADORES DEL 
PROYECTO 
 
Implementar y mantener los procedimientos de un MAQR para trabajadores según lo 
descrito en el PGAS-MAS y en concordancia con el EAS2. 

Mismo plazo que acción 1.2. El PGAS-
MAS se ejecutará en todas las 
intervenciones a todas las 
intervenciones (incluyendo 
infraestructura educativa) durante la 
ejecución del Proyecto. 

MINEDUC 

2.3 

MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 
 
Asegurar que los contratistas y subcontratistas adopten, implementen y mantengan las 
medidas de SSO especificadas en el PGAS-MAS. 

Mismo plazo que acción 1.2. El PGAS-
MAS se ejecutará en todas las 
intervenciones a todas las 
intervenciones (incluyendo 
infraestructura educativa) durante la 
ejecución del Proyecto. 

 MINEDUC 

EAS 3: EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS Y PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN  

3.1 

PLAN DE GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROS Y NO PELIGROSOS 
 
Garantizar la plena aplicación del Plan de Manejo de Desechos (PMD) para gestionar los 
desechos peligrosos y no peligrosos, de conformidad con el EAS 3, en consonancia con 
ESS3 y como se especificará en el PGAS-MAS. 

Mismo plazo que acción 1.2 MINEDUC 



BANCO MUNDIAL: PLAN DE COMPROMISO AMBIENTAL Y SOCIAL 
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA DE LAS ESCUELAS ECUATORIANAS    

 

8 | Página 
 

MEDIDAS Y ACCIONES SIGNIFICATIVAS PLAZO ORGANISMO/AUTORIDAD 
RESPONSABLE 

3.2 

EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS Y PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN 
 
Asegurar que las medidas de eficiencia en el uso de los recursos y prevención y gestión de 
la contaminación se adopten e implementen como parte del PGAS-MAS. 

Mismo plazo que acción 1.2 MINEDUC 

 

EAS 4: SALUD Y SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD  

4.1 

SALUD Y SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD 
Evaluar y gestionar los riesgos e impactos específicos en la comunidad que surjan de las 
actividades del Proyecto por tipología de los subproyectos, para prevenir riesgos debido a 
actividades de construcción e implementación de los subproyectos, incluyendo EyAS/ASx, 
entre otros. 
 
Elaborar e implementar normas de comportamiento para el personal del subproyecto en 
relación a la comunidad. Estas normas deben formar parte de los contratos y se debe 
realizar capacitaciones del personal sobre las mismas. Las normas de comportamiento 
deben considerar áreas de vulnerables de la población como lugares de expendio de 
alimentos y bebidas, viviendas y áreas de trabajo familiar o comunal próximas a los frentes 
de trabajo. 
 
Incluir medidas de mitigación relacionadas al comportamiento de los trabajadores en la 
comunidad como parte del PGAS-MAS.  

 
La evaluación de riesgos y normas de 
comportamiento debe ser elaborada por 
la contratista relevante de forma previa 
al inicio de los trabajos, en base al PGAS-
MAS. 

MINEDUC 
 

4.2 

RIESGOS DE EXPLOTACIÓN Y ABUSO SEXUALES Y DE ACOSO SEXUAL 
Implementar códigos de conducta para personal del Proyecto y de las empresas 
contratistas y subcontratistas que contemplen prohibiciones para explotación, abuso y 
acoso sexual (EyAS/ASx). El personal deberá ser capacitado sobre las normas contenidas 
en los códigos. 
  
Realizar el seguimiento a través del Mecanismo de Quejas y Reclamos de la comunidad 
para identificar si se están produciendo este tipo de prácticas. 
Incorporar en el PGAS-MAS medidas en contra la explotación y el abuso sexual/acoso 
sexual, las cuales serán descritas en un plan de acción sobre EyAS/ASx al nivel del 
Proyecto.  

Para el plan de acción sobre EyAS/ASx, el 
mismo plazo que la acción 1.2. 
Posteriormente aplicarlo durante toda la 
ejecución del Proyecto. 
 
Antes del inicio de los trabajos, se debe 
realizar una capacitación del personal en 
todos sus niveles y posiciones. Estas 
capacitaciones deben ser replicadas 
cada vez que ingrese personal nuevo 
antes del inicio de su trabajo. 

MINEDUC 
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4.3 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
 
Evaluar e implementar medidas para gestionar los riesgos del Proyecto vinculados con la 
seguridad, incluidos los que con lleva contratar personal de seguridad para proteger a los 
trabajadores del Proyecto, los emplazamientos, los activos y las actividades.  
 
Definir intervenciones orientadas por los principios de proporcionalidad y Buenas 
Prácticas Internacionales de la Industria (BPII), y por la legislación aplicable, en relación 
con la contratación, las normas de conducta, la capacitación, el equipamiento y la 
supervisión de dicho personal. 

Mismo plazo que la acción 1.2 MINEDUC 

 

EAS 5: ADQUISICIÓN DE TIERRAS, RESTRICCIONES SOBRE EL USO DE LA TIERRA Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO  

ESTE EAS NO ES RELEVANTE PARA EL PROYECTO 

EAS 6: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES VIVOS  

ESTE EAS NO ES RELEVANTE PARA EL PROYECTO 

EAS 7: PUEBLOS INDÍGENAS/COMUNIDADES LOCALES TRADICIONALES HISTÓRICAMENTE DESATENDIDAS DE ÁFRICA SUBSAHARIANA  

7.1 

PROGRAMA PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
 
El Proyecto no ha considerado intervenciones de infraestructura educativa en zonas 
donde se encuentren los pueblos indígenas. De ser el caso de la inclusión de alguna unidad 
educativa que presente estas características durante la vida del Proyecto, se incluirá en el 
PGAS-MAS el “Programa de Relacionamiento con Comunidades Indígenas”, que será 
aplicado si se lo requiere. 

Mismo plazo que la acción 1.2. MINEDUC 

7.2 

CONSULTAS CON PUEBLOS INDÍGENAS, AFRODESCENDIENTES Y MONTUBIOS 
 
Incluir en el PGAS-MAS información relevante sobre las características de los pueblos 
Indígenas, Afrodescendientes y Montubios (IPAM) que pudieran ser identificados como 
partes interesadas del Proyecto, para lograr que se beneficien de las actividades 
propuestas de una manera culturalmente apropiada, y evitar que sean impactados de 
manera adversa. Para las acciones a realizar sobre las consultas con IPAM, se deberá 
acoger a lo establecido en el PPPI. 

Mismo plazo que la acción 10.1. MINEDUC 
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EAS 8: PATRIMONIO CULTURAL  

8.1 

HALLAZGOS FORTUITOS 
 
Desarrollar, adoptar e implementar un Procedimiento de Hallazgos Fortuitos como parte 
del PGAS actualizado para las intervenciones en infraestructura educativa y que presente 
concordancia con el EAS 8. 

Mismo plazo que la acción 1.2. MINEDUC 

 

EAS 9: INTERMEDIARIOS FINANCIEROS  

ESTE EAS NO ES RELEVANTE PARA EL PROYECTO 

EAS 10: PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 

10.1 

ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES 
INTERESADAS 

Elaborar, adoptar, publicar e implementar el Plan de Participación de las Partes 
Interesadas (PPPI) para el Proyecto incluyendo medidas para, entre otras cosas, brindar a 
las partes interesadas información oportuna, pertinente, comprensible y accesible, y 
consultarlas de una manera que resulte culturalmente adecuada, sin manipulaciones, 
interferencias, coerción, discriminación ni intimidación. El PPPI borrador deberá ser 
publicado antes de la evaluación del BM. Los aportes recogidos de las partes interesadas 
en la consulta post-evaluación serán incorporados en el PPPI final. 

El PPPI consultado, finalizado, adoptado 
y publicado dentro de 60 días posterior a 
la fecha de entrada en vigor del 
Convenio de Préstamo, y 
posteriormente implementado durante 
toda la ejecución del Proyecto. 

MINEDUC 

10.2 

MECANISMO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS 
 
Desarrollar, implementar y mantener un mecanismo de atención de quejas y reclamos 
(MAQR), de manera aceptable para el Banco, según lo descrito en el PPPI. Este 
mecanismo estará equipado para recibir, registrar las denuncias de EyAS/ASx y facilitar 
su resolución, lo que incluirá derivar a los sobrevivientes a prestadores de servicios 
relacionados con la violencia de género, todo de manera segura, confidencial y centrada 
en los sobrevivientes.  

El mecanismo de atención de quejas y 
reclamos del Proyecto se deberá 
establecer dentro de 60 días posterior a 
la fecha de entrada en vigor del 
Convenio de Préstamo, y 
posteriormente implementado durante 
toda la ejecución del Proyecto. 

MINEDUC 
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FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD (CAPACITACIÓN) 

FC1 Brindar una capacitación dirigida a los especialistas de la UEP sobre el PGAS-MAS y los 
Estándares Ambientales y Sociales EAS del Banco y los instrumentos del Proyecto. 

Dentro de 60 días posterior a la fecha de 
entrada en vigor del Convenio de 
Préstamo. 

MINEDUC 

FC2 

Brindar una Capacitación dirigida a los contratistas y fiscalizadores de las obras en temas 
de salud y seguridad laboral, gestión ASSS, código de conducta para los trabajadores, 
provisiones para la prevención de EyAS/Asx, respuesta a incidentes y el mecanismo para 
quejas y reclamos.  

De conformidad con los plazos para el 
PGAS-MAS. MINEDUC 

 


