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4. Cumplimiento del convenioy manual operativo (Alto)

Las clausulas 11.4 del Convenio del Préstamo “Ejecute el programa de conformidad
con los principios de seguridad general aceptados y de conformidad con las normas
técnicas vigentes”.

Ministerio de Educacion no ejecuto el presupuesto del programa, cronograma de
implementacion, el plan de adguisiciones, los objetivos del programa de acuerdo a
lo establecido en el convenio de programa.

Recomendacion:

Realizar la ejecucion de los programas y objetivos establecidos en el convenio del
préstamoy del manual operativo.
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5.

Informacién no proporcionada (Alto)

Las clausulas 5.36 del Manual Operativo del Programa y 3.4.8 del Contrato de
Préstamo, hacen referencia a la contratacion de auditorias externas. La auditoria se
fundamenta en la revisién que el auditor realiza de la informacion y documentacion
requerida.

La Administracion del programa APOYO A LA CALIDAD E INCLUSION DEL
SECTOR EDUCATIVO DEL ECUADOR no nos ha proporcionado la siguiente
informacion solicitada:

a. Estados financieros comprendidos entre el 1 de febrero del 2018 al 31 de
diciembre del 2020, debidamente firmados.

b. Solicitud de fondos realizados por el Ministerio de Finanzas del Ecuador.

c. Documentacion que respalde la contratacion la contratacion del Sr. Inti Joaquin
Gualapuro y la Sra. Lorena Mercedes Velasco de acuerdo a las normas de
adquisiciones.

d. Los pagos realizados por el Banco Central del Ecuador (SPI) de los gastos
elegibles.

e. Tabla de amortizacion del préstamo (5,000,000).

f. Calculos efectuados para determinar los valores registrados en la ejecucion del
aporte local por los periodos 2019 y 2020.

g. Anexo conocimiento del sistema informatico.

Esta situacion no permite que el auditor emita su opinién profesional sobre la
razonabilidad de los estados financieros del Programa.

Recomendacion:

Proporcionar a los auditores externos la informacion solicitada en los requerimientos
de informacion, de ser el caso, indicar que numerales no les aplican o no disponen.




ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL DEL SEGUNDO PRODUCTO DEL CONTRATO
No AFD-MINEDUC-0013-2021 PARA LA "CONTRATACION DE AUDITORIA A LOS
ESTADOS FINANCIEROS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE FEBRERO
DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
PRESTAMO NRO. CEC 1008 Y SUSCRITO ENTRE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y LA
AFD"

1. COMPARECIENTES

En la ciudad de Quito, a los 24 dias del mes de noviembre de 2021, de conformidad a
los Art. 124 y 125 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica, se celebra la presente Acta Entrega Recepcién Parcial del
Segundo Producto. Informe Borrador de Auditoria del programa del Contrato No. AFD-
MINEDUC-0013-2021, suscrito entre el el Ministerio de Educacién y OHM&CO. CIA.
LTDA. AUDITORES Y CONSULTORES., para la Contratacién de Auditoria a los Estados
Financieros en el periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2018 al 31 de
diciembre de 2020 en el Marco del Convenio de Préstamo No. CEC 1008Y suscrito entre
la Republica del Ecuador y la Agencia Francesa de Desarrollo AFD, entre los sefiores:
Ing. Adriana Lucia Nazate Ibarra como Administradora de Contrato, Ing. Giovanni
Fernando Soasti Orbe como Técnico que no ha intervenido en el proceso, delegado por
el Subsecretario de Administracion Escolar mediante Resolucion Nro. MINEDUC-SAE-
2021-00068-R de 06 de octubre de 2021 y por la Firma Auditora debidamente
representada por el Sefior Mahauad Leon Chafick Patricio, en su calidad de
representante legal, en los siguientes términos:

2. ANTECEDENTES

La Republica del Ecuador a través del Ministerio de Economia y Finanzas y la Agencia
Francesa de Desarrollo suscribieron el 01 de abril de 2017 el Convenio de Préstamo
Nro. CEC-1008, por el valor de USD 75.000.000,00 (Setenta y cinco millones de ddlares
de los Estados Unidos de América con 00/100 centavos), para el financiamiento del
Programa “Apoyo a la calidad e inclusion del sector educativo en Ecuador”;

El 11 de abril de 2019, se suscribid entre la AFD y el Ministerio de Economia y Finanzas,
la enmienda No. 1 al convenio de préstamo, a través de la cual se sustituyd en su
totalidad el Anexo 2-Descripcion del Programa, estableciéndose que “el Ministerio de
Educacion estara a cargo de la implementacion del Programa y ejecutara el
componente de construccion y rehabilitacion de las escuelas desde la planta central del
Ministerio de Educacidn y a través de sus unidades operativas desconcentradas.(...)"

A través de oficio Nro. MINEDUC-CGP-2020-00259-0OF de 16 de diciembre de 2020, la
Coordinadora General de Planificacion solicitd a la Directora AFD Ecuador el




pronunciamiento sobre ejecucion de auditorias anuales de evaluacion de
procedimientos y de ejecucidn del Programa AFD.

Con oficio AFD QUITO / 2021 /79 de 04 de marzo de 2021, el Director Adjunto Ecuador
de la Agencia Francesa de Desarrollo informd a la Coordinadora General de
Planificacion que * (..) la AFD considera que las Auditorias son necesarias para
comprender los problemas presentados por los procedimientos y los problemas de
gestion. (...)""

Mediante memorando Nro. MINEDUC-SAE-2021-00667-M de 23 de junio de 2021, Ia
Subsecretaria de Administracion Escolar solicité a la Coordinacion General de
Planificacion aval y certificacidon presupuestaria para la contratacion de la Auditoria a
los Estados Financieros en el periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2018 al 31
de diciembre de 2020 en el marco del Convenio de Préstamo No. CEC 1008 — AFD.

Con memorando MINEDUC-CGP-2021-00791-M de 24 de junio de 2021, la
Coordinadora General de Planificacidn solicito a la sefiora Ministra su autorizacion de
AVAL para la "CONTRATACION DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE FEBRERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE
2020 EN EL MARCO DEL CONVENIO DE PRESTAMO NRO. CEC 1008 Y SUSCRITO ENTRE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y LA AFD", por un monto de USD. 16.180,27.

A través de memorando MINEDUC-MINEDUC-2021-00168-M de 29 de junio de 2021, la
sefiora Ministra autorizé a la Coordinadora General de Planificaciéon el AVAL para la
"CONTRATACION DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE FEBRERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 EN EL
MARCO DEL CONVENIO DE PRESTAMO NRO. CEC 1008 Y SUSCRITO ENTRE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR Y LA AFD", por un monto de USD. 16.180,27, incluye IVA.

Mediante memorando Nro. MINEDUC-CGP-2021-00816-M de 29 de junio de 2021, la
Coordinadora General de Planificacion remitio a la Coordinacion General Administrativa
Financiera la autorizacién de AVAL para la "CONTRATACION DE AUDITORIA A LOS
ESTADOS FINANCIEROS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE FEBRERO DE
2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020", por un monto de USD. 16.180,27.

A través de memorando Nro. MINEDUC-DNF-2021-01394-M de 06 de julio de 2021, el
Director Nacional Financiero, notifico a la Coordinadora General de Planificacion la
concesion del aval y certificacion presupuestaria en el siguiente sentido;

Certificacion presupuestaria No. 397 de 3 de julio de 2021 (60 00 002 001 730602
1701 202 5091 0003) Servicio de Auditoria por un valor de $14,446.67.

Certificacion presupuestaria No. 398 de 3 de julio de 2021 (60 00 002 001 730602
1701 202 2001 0003) Servicio de Auditoria por un valor de $1,733.60.

Con fecha 5 de julio del 2021 la Direccion Nacional Financiera aprobd el Comprobante
de Avales a Contratos No. 41 bajo la justificacion: “CONTRATACION DE AUDITORIA A




LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE FEBRERO
DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 EN EL MARCO DEL CONVENIO DE PRESTAMO
NRO. CEC 1008 Y SUSCRITO ENTRE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y LA AGENCIA
FRANCESA DE DESARROLLO (AFD). AUT. MINEDUC-MINEDUC-2021-00168-M Y SOLIC.
MINEDUC-CGP-2021-00816-M.”

A través de oficio AFD QUITO / 2021 / 413 de 7 de septiembre de 2021, la Agencia
Francesa de Desarrollo (AFD), otorga la No Objecidn a los dos procesos de contratacion
para las Auditorias “Estados financieros 2017-2020” y “Procedimientos 2020-2021”,
mismos que se llevaran a cabo con las Firmas Auditoras: OHM&CO y ALIADO
MATUBERM CIA.LTDA, respectivamente, con la aclaracion de que solo la contratacién
directa permitira respetar los plazos del proyecto, lo cual es corroborado en el correo
electronico adjunto al Oficio de No Objecién, que sefiala que la tnica condicién es que
dichos procesos contractuales se realicen en contratacién directa, debido a la urgencia
que se desprende de los ya multiples atrasos en la ejecucién de ambos servicios y en
funcion del monto atribuido menor al exigido para procesos de concurso publico.

Con oficio Nro. MINEDUC-CGP-2021-00183-OF de 08 de septiembre de 2021, la
Coordinadora General de Planificacion solicité a la Directora AFD Ecuador la No
Objecion al Plan de Adquisiciones del Programa (PA-P) en su actualizacién No. 9.

Mediante oficio AFD QUITO / 2021 / 416 de 9 de septiembre de 2021, la Agencia
Francesa de Desarrollo (AFD), otorga la No Objecién al Plan de Adquisiciones en su
actualizacion No.9, manifestando; “En el marco del Proyecto CEC1008 Apoyo a la
calidad e inclusion del sector educativo del Ecuador, me es grato comunicarle la No
Objecion de la AFD a la actualizacion del plan de adquisiciones. Nos referimos a la
solicitud de No objecion recibida el miércoles 08 de septiembre por correo electrénico.”

A través de oficio AFD QUITO / 2021 / 430 de 28 de septiembre de 2021, la Directora
AFD Ecuador de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), manifestd a la Coordinadora
General de planificacién; “(...) La contratacion directa no es un proceso competitivo, ni
nacional, ni internacional. Eso significa que cuando mandan unos TdRs, en ese caso a
una firma auditora, que esa contesta con una oferta que les conviene, la seleccionan y
pueden firmar el contrato. (...)”

Con memorando No. MINEDUC-GAPC-2021-0437-M de 28 de septiembre de 2021, la
Gerencia para la Administracion de Portafolios de Créditos externos solicitd a la
Subsecretaria de administracion Escolar se proceda con la elaboracién de la presente
Resolucion, adjuntando para el efecto el TDR, el Informe Técnico e Informe Econdmico.

Mediante memorando Nro. MINEDUC-SAE-2021-01191-M, de 29 de septiembre de
2021, el Subsecretario de Administracion Escolar, solicité al Director Nacional de
Compras Publicas se elabore la Resolucion de Adjudicacion para el proceso de
contratacion de la auditoria.




A través de memorando No. MINEDUC-DNCP-2021-00758-M de 1 de octubre de 2021,
el Director Nacional de Compras Publicas remitio a la Subsecretaria de Administracion
Escolar el proyecto de Resolucién de Adjudicacidn.

Mediante Resolucion No. MINEDUC-SAE-2021-00068-R de 6 de octubre de 2021, el
sefior Subsecretario de Administracion Escolar dispuso: Adjudicar el procedimiento No.
AFD-MINEDUC-ACI-CD-012-2021, cuyo objeto es la “Contratacion de auditoria a los
Estados Financieros en el periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2018 al 31 de
diciembre de 2020 en el marco del Convenio de Préstamo No. CEC 1008Y suscrito entre
la Republica del Ecuador y la Agencia Francesa de Desarrollo AFD”, a favor de la firma
auditora OHM&CO. CIA. LTDA. AUDITORES Y CONSULTORES, de nacionalidad
ecuatoriana, por el valor de USD $14,040.00 (catorce mil cuarenta con 00/100 ddlares
de los Estados Unidos de Norteamérica), Sin incluir IVA.

Con oficio No. AFD QUITO-2021-460 de 13 de octubre de 2021, la Directora AFD
Ecuador de la Agencia Francesa de Desarrollo emite su No Objecion a la suscripcion del
presente contrato.

El 15 de octubre de 2021 se suscribié el CONTRATO No AFD-MINEDUC-0013-2021,
entre el Ministerio de Educacidn, legalmente representado por el sefior Juan Gabriel
Casafias, en calidad de Subsecretario de Administracion Escolar, y la firma auditora
OHM&CO. CIA. LTDA. AUDITORES Y CONSULTORES., legalmente representada por el
sefior Mahauad Leon Chafick Patricio, para la “CONTRATACION DE AUDITORIA A LOS
ESTADOS FINANCIEROS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE FEBRERO DE
2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 EN EL MARCO DEL CONVENIO DE PRESTAMO NRO.
CEC 1008 Y SUSCRITO ENTRE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y LA AFD”, por un monto de
USD $14.040,00 (CATORCE MIL CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA CON 00/100) mas IVA.

3. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

3.1. OBJETO DEL CONTRATO

La Consultora se obliga con el Ministerio de Educacion a cumplir con la
consultoria denominada: “CONTRATACION DE AUDITORIA A LOS ESTADOS
FINANCIEROS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE FEBRERO DE
2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
PRESTAMO NRO. CEC 1008 Y SUSCRITO ENTRE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y
LA AFD” y a ejecutar el contrato a entera satisfaccion de la CONTRATANTE,
segun las caracteristicas y especificaciones técnicas constantes en los términos
de referencia, la oferta y demds documentos preparatorios en general, que se
agregan y forman parte integrante de este contrato.

3.2. GARANTIAS




No aplica garantias por el monto del contrato y el tipo de contratacion

4. CONDICIONES GENERALES OPERATIVAS

Las condiciones operativas en la entrega del Segundo Producto. Informe Borrador
de Auditoria: Emision de informe borrador o preliminar que contenga las opiniones
y conclusiones especificas requeridas se realiz6 de forma oportuna, no existio
ningun inconveniente presentado entre la Administracién del Contrato y el
Contratante, las comunicaciones y solicitudes se realizaron de forma oficial como
consta en el expediente del contrato.

5. LIQUIDACION DE PLAZOS

El plazo de ejecucion de la presente contratacidon cuyo objeto es la “CONTRATACION DE
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIERQS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01
DE FEBRERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
PRESTAMO NRO. CEC 1008 Y SUSCRITO ENTRE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y LA AFD”
es de 60 dias, contados a partir de la suscripcion del contrato.

Los productos se entregaran al tenor de lo establecido en los Términos de Referencia y
conforme al siguiente detalle:
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6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Mediante correo electrénico de 13 de noviembre de 2021, la firma auditora OHM&CO
CIA. LTDA. AUDITORES Y CONSULTORES remite del Informe Borrador de Auditoria, de
acuerdo a lo establecido en el Contrato No AFD-MINEDUC-0013-2021
“CONTRATACION DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE FEBRERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 EN EL
MARCO DEL CONVENIO DE PRESTAMO NO. CEC 1008Y SUSCRITO ENTRE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR Y LA AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO AFD”.

Mediante correo electrénico de 15 de noviembre de 2021, se pone en conocimiento a
la firma auditora OHM&CO CIA. LTDA. AUDITORES Y CONSULTORES, la recepcion del
Informe Borrador - Segundo Producto, correspondiente al Contrato No. AFD-MINEDUC-
0013-2021 “CONTRATACION DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE FEBRERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE
2020 EN EL MARCO DEL CONVENIO DE PRESTAMO NO. CEC 1008Y SUSCRITO ENTRE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR Y LA AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO AFD”.

Con fecha 22 de noviembre, a las 09HOO se realiza reunion por Teams con el sefior
Coordinador del Programa AFD, el sefior Gerente Proyecto Nueva Infraestructura
Educativa, la sefiora Analista de Seguimiento y representantes de la firma auditora
OHM&CO CIA. LTDA. AUDITORES Y CONSULTORES, para exponer observaciones del
Informe Borrador de Auditoria, ante lo cual la firma auditora menciona que en el
transcurso de la tarde enviara el Status con corte a esa fecha.

Con fecha 22 de noviembre, siendo las 1as 17H00 se realiza otra reunién con los
sefiores Coordinador del Programa AFD y representantes de la firma auditora OHM&CO
CIA. LTDA. AUDITORES Y CONSULTORES, en el que se revisa las observaciones al
Informe Borrador de Auditoria — Segundo producto del Contrato No. AFD-MINEDUC-
0013-2021 vy se acuerda en la entrega de informacion solicitada por la firma auditora.

Mediante Oficio Nro. MINEDUC-UEM-2021-00170-OF de 24 de noviembre de 2021, la
Administradora de Contrato comunicd que se ha cumplido a satisfaccion la entrega del




Segundo Producto. Informe Borrador de Auditoria: Los auditores emitirdn un informe borrador o

preliminar que contenga las opiniones y conclusiones especificas requeridas, para lo cual se firmara la
respectiva Acta de Entrega Recepcion Parcial.

7. LIQUIDACION ECONOMICA

7.1. PRECIO DEL CONTRATO

El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagard a la CONSULTORA, es el
de USD 14.040,00 (Catorce mil cuatrocientos cuarenta délares de los Estados Unidos
de Norteamérica con 00/100), sin incluir IVA, de conformidad con la oferta

presentada por la consultora y la Resolucion de adjudicacion Nro. MINEDUC-SAE-
2021-2021-00068-R.

7.2. FORMA DE PAGO

La Entidad Contratante cancelara la totalidad del precio del contrato contra entrega
del producto final, previa presentacion del informe favorable de satisfaccién por parte
del administrador, asi como las actas de entrega recepcidn parciales emitidas por el
Administrador del Contrato, y la factura emitida por la Consultora,

No. ETAPA ESTADO VALOR
Comunicacion del
PRODUCTO 1 inicio de trabajo y Plan Aprobado
de Auditoria usD S
Informe Borrador de 14.040,00 mas
PRODUCTO 2 Auditoris Aprobado VA
PRODUCTO 3 Informe. F|n’al de Pendiente de
Auditoria entrega

7.3. MULTA

No existen multas por mora, dado que la firma auditora OHM&CO. CIA. LTDA.
AUDITORES Y CONSULTORES. cumplié con la entrega de los productos dentro del
plazo contractual,

8. CONSTANCIA DE LA RECEPCION

La Administradora de Contrato y el Técnico que no ha intervenido en el proceso, dan
constancia favorable y aceptan a entera satisfaccién la entrega del Segundo Producto. Informe

Borrador de Auditoria de conformidad a lo establecido en el contrato y en los términos de
referencia.




POR EL MINISTERIO DE EDUCACION

Ing. Adriana Nazate
ADMINISTRADORA DE CONTRATO

Ing. Giovanni Soasti
TECNICO QUE NO HA INTERVENIDO EN EL PROCESO

POR LA FIRMA AUDITORA




Republica - ; o
del Ecuador Ministerio de Educacién

Oficio Nro. MINEDUC-UEM-2021-00170-OF

Quito, 24 de noviembre de 2021

Asunto: Aprobacion del Segundo Producto Contrato No AFD-MINEDUC-0013-2021 Contratacién de
Auditorfa a Jos Estados Financieros por el periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2018 al 31 de
diciembre de 2020 en el Marco del Convenio de préstamo CEC1008Y

Walter Orellana
Socio Director
OHM

Chafick Patricio Mahauad Ledn
Representante Legal Ohm & Co Cia. Ltda. Auditores y Consultores
En su Despacho

De mi consideracion:

A los 15 dias del mes de octubre de 2021 se suscribié el CONTRATO No AFD-MINEDUC-0013-2021,
para la "CONTRATACION DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE FEBRERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE
2020 EN EL MARCO DEL CONVENIO DE PRESTAMO NRO. CEC 1008Y SUSCRITO ENTRE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y LA AFD", por una parte, el Ministerio de Educacidn,
legalmente representado por el sefior Juan Gabriel Casafas, en calidad de Subsecretario de
Administracion Escolar, delegado de la maxima autoridad del Ministerio de Educacidn, de conformidad
con ¢l Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00051-A, de 22 de junio de 2017 y sus
posteriores reformas, a quien en adelante se le denominari la CONTRATANTE; y, por otra parte, la
firma auditora OHM&CO CIA. LTDA. AUDITORES Y CONSULTORES., con RUC No.
0992753803001, legalmente representada por el sefior Mahauad Ledn Chafick Patricio, a quien en
adelante se le denominard LA CONSULTORA.

En el contrato se establece en la CLAUSULA OCTAVA. - PLAZO, SERVICIOS Y PRODUCTOS
ESPERADOS:

"(...) Los productos se entregardn al tenor de lo establecido en los Términos de Referencia y conforme al
siguiente detalle (...)"

Entrega del producto 1 — Comunicacion del inicio de trabajo y Plan de Auditoria: 5 dias a partir de la
suscripeion del contrato.

Entrega del producto 2 - Informe Borrador de Auditoria: 25 dias contados a partir de la entrega del
producto 1.

Entrega del producto 3 - Informe Final de Auditorfa: 30 dias contados a partir de la entrega del producto
"
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Oficio Nro. MINEDUC-UEM-2021-00170-OF

Quito, 24 de noviembre de 2021

Ministerio de Educacion

PRODUCTO DETALLE

L[)ehe incluir la planificacion, el
T e . cronograma de trabajo, la
Comunicacidn del inicio de trabajo urgdn?m ion del qui]i oy s
s anizac : :
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F fecha de entrega de cada
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PRODUCTO 1

F_m auditores emitirdn un
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PRODUCTO 2 Informe Borrador de Auditoria que contenga las opiniones y
conclusiones especificas
requeridas

E_ns auditores emitirin un

] - ; G nforme final que contenga las
PRODUCTO 3 \Intnrmc Final de Auditoria L)piniuneti vcu?nciusionef ¢

&speciﬁcas requeridas

También se establece en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - DE LA ADMINISTRACION DEL
CONTRATO

Se designa a la sefiora Adriana Lucia Nazate Tharra, Analista de Seguimiento de la Subsecretaria de
Administracion Escolar o quien haga sus veces, como Administrador/a del Contrato, quien deberd
afenerse a loy términos de referencia, v a todas las condiciones y normativa legal vigente que Sforman
parte del presente contrato.

DESAROLLO:

Mediante correo electrénico de 13 de noviembre de 2021, la firma auditora OHM&CO CIA, LTDA,
AUDITORES Y CONSULTORES remite del Informe Borrador de Auditoria, de acuerdo a lo establecido
en el Contrato No AFD-MINEDUC-0013-2021 “CONTRATACION DE AUDITORIA A LOS
ESTADOS FINANCIEROS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE FEBRERO
DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 EN EL MARCO DEL CONVENIO DE PRESTAMO
NO. CEC 1008Y SUSCRITO ENTRE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y LA AGENCIA
FRANCESA DE DESARROLLO AFD”.

Mediante correo electrénico de 15 de noviembre de 2021, se pone en conocimiento a la firma auditora
OHM&CO CIA. LTDA. AUDITORES Y CONSULTORES, la recepcion del Informe Borrador -
Segundo Producto, correspondiente al Contrato No. AFD-MINEDUC-0013-2021 “CONTRATACION
DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 01 DE FEBRERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 EN EL MARCO DEL
CONVENIO DE PRESTAMO NO. CEC 1008Y SUSCRITO ENTRE LA REPUBLICA DEL
ECUADOR Y LA AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO AFD”,

Con fecha 22 de noviembre, a las 09HOO se realiza reunién por Teams con el seftor Coordinador del
Programa AFD, el sefior Gerente Proyecto Nueva Infraestructura Educativa, la sefiora Analista de
Seguimiento y representantes de la firma auditora OHM&CO CIA. LTDA. AUDITORES Y
CONSULTORES, para exponer observaciones del Informe Borrador de Auditoria, ante lo cual la firma
auditora menciona que en el transcurso de la tarde enviard el Status con corte a esa fecha.

Con fecha 22 de noviembre, siendo las las 17H00 se realiza otra reunion con los sefiores Coordinador del
Programa AFD y representantes de la firma auditora OHM&CO CIA. LTDA. AUDITORES Y
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Direccion: Av Amazo
Codigo postal: 17
Teléfono: 592-2-3

|
Republica

del Ecuador Ministerio de Educacidn

Oficio Nro. MINEDUC-UEM-2021-00170-OF

Quito, 24 de noviembre de 2021

CONSULTORES, en el que se revisa las observaciones al Informe Borrador de Auditorfa - Segundo
producto del Contrato No. AFD-MINEDUC-0013-2021 y se acuerda en la entrega de informacién
solicitada por la firma auditora.

En mi calidad de Administradora de Contrato No. AFD-MINEDUC-0013-2021 comunico a usted que
ha cumplido a satisfaccién la entrega del Segundo Producto - Informe Borrador de Auditoria, para
lo cual se firmard la respectiva Acta de Entrega Recepcidn Parcial.

Con sentimientos de distinguida consideracidn.

Atentamente,

Documento firmado electrinicamente

Adriana Lucia Nazate Iharra
ANALISTA DE SEGUIMIENTO

Copia:
Steven Francisco Rubio Armijos
Analista de Seguimiento

Sefior Economista
Fabricio Alejundro Vallejo Mancero
Gerente de Proyecto 1

v
nas N34-451 y Av Atahualpa
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Adriana Lucia Nazate Ibarra

De: Milton Andrés Nieto <mnieto@ohmecuador.com>

Enviado el: lunes, 22 de noviembre de 2021 12:51

Para: Adriana Lucia Nazate |barra

CC: Steven Francisco Rubio Armijos; Fabricio Alejandro Vallejo Mancero; ‘Manager
OHM&CQO"; 'Rommel Orellana - OHM&CO'; 'worellana’

Asunto: Seguimiento del requerimiento de informacion

Datos adjuntos: 1-Requerimiento Ministerio de educacion.pdf

Estimada Adriana:

Un gusto saludarle, de acuerdo a la reunion mantenida el dia de hoy 22 de noviembre del 2021, le adjuntamos el
estatus del requerimiento de informacion actualizada, la misma que podemos revisar mediante la aplicacion Teams
a las 5pm (solicitamos su ayuda envidndonos en link de la misma).

Adicional, solicito su ayuda confirmando si puedo asistir el dia de mafiana o el dia en el que pueda asistir
_nresencialmente a las instalaciones del Ministerio de Educacion a verificar el cumplimiento de las cldusulas
.ablecidas en el Convenio del Préstamo y del Manual Operativo Anual.

Milton Andrés Nieto |  Auditor |+593 (28) 275-3680

GUAYAQUIL QUITO &
Puerto Santa Ana, Ciudad del Rio, Avenida Pampitey Daric Donoso, e |

Edificio The Point, piso 25, oficina  Edificio Officenter, piso 3, oficina )
‘ OHM &co' 2509. # 308, Cumbayaé. 4 GG n

Apditerla ' Lanvellares
‘ +503 (98) 228-4172 +593 (98) 227-0690 INDEPENDENT
+593 (4) 372-8370 +593 (2) 289-4341 MEMBER
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Adriana Lucia Nazate Ibarra

Asunto:

Comienzo:

Fin:

Mostrar la hora como:
Periodicidad:

Organizador:
Asistentes necesarios:

SkypeTeamsProperties:

SkypeTeamsMeetingUrl:

SchedulingServiceUpdateUrl:

OnlineMeetingConfLink:

TeamsVtcTenantld:
MeetingCreateSource:

¥="

REVISION SEGUIMIENTO REQUERIMIENTO DE INFORMACION-AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS

lunes 22/11/2021 17:00
lunes 22/11/2021 18:00
Provisional

(no disponible)

Adriana Lucia Nazate Ibarra
Steven Francisco Rubio Armijos; mnieto@ohmecuador.com

{"cid":"19:meeting_Mzc1ZDNIZDMtNmE2My0OMGFILWIyYWUtMGY10DISY2VKNGE
x@thread.v2","rid":0,"mid".0,"uid":null,"private™:true, "type":0}
https://teams.microsoft.com/I/meetup-join/19%
3ameeting_Mzc1ZDNIZDMtNmME2MyOOMGFILWIyYWUtMGY 10DI5Y2VKNGEx%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2268a29d76-fae3-46aa-8421-
da473051e487%22%2c%220id%22%3a%
223aa5fff5-2506-4117-8d62-7f4baa3361c1%22%7d

https://api.scheduler.teams.microsoft.com/teams/68a29d76-fae3-46aa-8421-
da473051e487/3aa5fff5-2506-41f7-8d62-7f4baa3361c1/19
_meeting_Mzc1ZDNIZDMtNmE2MyOOMGFILWIyYWUtMGY10DI5Y2VkKNGEx@threa
d.v2/0
conf:sip:adriana.nazate@educacion.gob.ec;gruu;opaque=app:conf:focus:id:teams:2:0
119:meeting_Mzc1ZDNIZDMtNmME2My0OMGFILWIYYWUtMGY10DI5Y2VkNGEx-
thread.v2!3aa5fff5250641f78d627f4baa3361c1!
68a29d76fae346aa8421da473051e487

68a29d76-fae3-46aa-8421-da473051e487

TeamsMiddleTier_OBO_desktop

Reunién de Microsoft Teams

Unase a través de su PC o aplicacién mévil
Haga clic aqui para unirse a la reunién

O llame (solo audio)

+1929-344-6075,197213062# United States, New York City

Id. de conferencia de teléfono: 197 213 062#
Buscar un numero local | Restablecer PIN

Informese | Opciones de reunidn




Adriana Lucia Nazate Ibarra

De: Adriana Lucia Nazate |barra

Enviado el: lunes, 15 de noviembre de 2021 18:48

Para: Milton Andrés Nieto

cc: Steven Francisco Rubio Armijos; rorellana@ohmecuador.com;
worellana@ohmecuador.com; 'Manager OHM&CO"; cmahauad@ohmecuador.com

Asunto: Informe del auditor independiente

Estimado Andres:

El presente es para poner en su conocimiento que he recibido el Informe borrador — Producto 2 Contrato No AFD-
MINEDUC-0013-2021 “CONTRATACION DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE FEBRERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 EN
EL MARCO DEL CONVENIO DE PRESTAMO NO. CEC 1008Y SUSCRITO ENTRE LA REPUBLICA
DEL ECUADOR Y LA AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO AFD", conforme al correo que antecede,

procedo a la revisién correspondiente para la emision de observaciones de ser pertinente.

Adriana Lucia Nazate Ibarra

Especialista de Proyecto
Proyecto Nueva Infraestructura Educativa

https://educacion.gob.ec

AV -

Ministerio ; Republica
de Educacion 7 Cweraens | ic Togramos @ N

: Milton Andrés Nieto <mnieto@ohmecuador.com>
Enviado el: sabado, 13 de noviembre de 2021 20:58
Para: Adriana Lucia Nazate Ibarra <adriana.nazate@educacion.gob.ec>
CC: Steven Francisco Rubio Armijos <steven.rubio@educacion.gob.ec>; rorellana@ohmecuador.com;
worellana@ohmecuador.com; 'Manager OHM&CQO' <manager@ohmecuador.com>; cmahauad@ohmecuador.com
Asunto: RE: Informe del auditor independiente

Estimados

Un gusto saludarles, solicito de la manera mas comedida no considerar los archivos enviados en el correo que
precede, considerar los archivos adjuntos como la entrega del segundo producto “Informe borrador de
auditoria” De acuerdo a lo establecido en el Contrato No AFD-MINEDUC-0013-2021 “CONTRATACION
DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE
FEBRERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 EN EL MARCO DEL CONVENIO DE PRESTAMO
NO. CEC 1008Y SUSCRITO ENTRE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y LA AGENCIA FRANCESA DE
DESARROLLO AFD”.

Cualquier inquietud no dude en comunicarnos



De: Milton Andrés Nieto <mnieto@ohmecuador.com>

Enviado el: sdbado, 13 de noviembre de 2021 13:05

Para: 'Adriana Lucia Nazate |barra' <adriana.nazate@educacion.gob.ec>

CC: 'Steven Francisco Rubio Armijos' <steven.rubio@educacion.gob.ec>; 'rorellana@ohmecuador.com'
<rorellana@ohmecuador.com>; 'worellana@ohmecuador.com' <worellana@ohmecuador.com>; 'Manager
OHM&CO' <manager@ohmecuador.com>

Asunto: Informe del auditor independiente

Estimados

Les hacemos la entrega del segundo producto “Informe borrador de auditoria” De acuerdo a lo establecido
en el Contrato No AFD-MINEDUC-0013-2021 “CONTRATACION DE AUDITORIA A LOS ESTADOS
FINANCIEROS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE FEBRERO DE 2018 AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2020 EN EL MARCO DEL CONVENIO DE PRESTAMO NO. CEC 1008Y SUSCRITO
ENTRE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y LA AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO AFD”.

Cualquier inquietud no dude en comunicarnos

Milton Andrés Nisto |  Auditor | +593 (99) 276-3680 J

GUAYAGUIL QuITO & gr)
Puaﬁrta Santa Ana, Gtuci%g del Rio, Avanidagf%mpltay Dario Dg;_m;so‘ il
i ( Edificio The Point, piso 25, oficina  Edificio center, piso 3, oficina 3
‘ pﬁﬂ ‘?“SQ‘ 2509, 306, Cumbaya. GGI ]
+593 (98) 2284172 +593 (98) 227-0690 |IKIDEPEMDENT
+593 (4) 372-8370 +593 (2) 289-4341 MEMEER
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Adriana Lucia Nazate Ibarra

De: Milton Andrés Nieto <mnieto@ohmecuador.com>

Enviado el: sabado, 13 de noviembre de 2021 13:05

Para: Adriana Lucia Nazate |barra

cC: Steven Francisco Rubio Armijos; rorellana@ohmecuador.com;
worellana@ohmecuador.com; ‘Manager OHM&CO'

Asunto: Informe del auditor independiente

Datos adjuntos: INFORME DE AUDITORIA (BORRADOR PARA REVISION).pdf; 1-Requerimiento

Ministerio de educacién 4-signed.pdf

Estimados

Les hacemos la entrega del segundo producto “Informe borrador de auditoria” De acuerdo a lo establecido
en el Contrato No AFD-MINEDUC-0013-2021 “CONTRATACION DE AUDITORIA A LOS ESTADOS
FINANCIEROS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE FEBRERO DE 2018 AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2020 EN EL MARCO DEL CONVENIO DE PRESTAMO NO. CEC 1008Y SUSCRITO
FNTRE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y LA AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO AFD”.

Cualquier inquietud no dude en comunicarnos

Milton Andrés Nieto | Auditor |+593 (28) 275-3680

GUAYAQUIL QUITO <™
Egam S_‘ghntn Ana, C"m;l;ds de;l Rio, g;?i;lagf;mpltey Dario Doﬁgoluo. aal
ificio The Point, p oficina ificio Officenter, piso 3, oficina '
‘I QH,M &co' 2509. 308, Cumbayé. GGI n
+593 (98) 228-4172 +593 (98) 227-0690 INDEPENDENT
+593 (4) 372-8370 +593 (2) 2894341 MEMBER
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

PROGRAMA APOYO A LA CALIDAD E INCLUSION
DELSECTOR EDUCATIVO DEL ECUADOR

Periodo comprendido entre

1 de febrero del 2018 al 31 de diciembre del 2020




PROGRAMA APOYO A LA CALIDAD E
INCLUSION DEL SECTOR EDUCATIVO DEL ECUADOR

Informe sobre el examen de los estados financieros
Por el periodo comprendo entre el 1 de febrero del 2018 y el 31 de diciembre del 2020
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Estado de Inversiones Acumuladas 4

Notas Explicativas 5-8
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eSigef - Sistemade Administracion Financiera

MINEDUC - Ministerio de Educacion
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Programa - Programa Apoyo a la Calidad e Inclusion del Sector Educativo Del
Ecuador

SiProfe - Proyecto Sistema Nacional de Desarrollo Profesional

UEM - Unidades Educativas del Mileno

Uss$ - Dolares de los Estados Unidos de América
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Ministro de Educacion
PROGRAMA APOYO A LA CALIDAD EINCLUSION DEL SECTOR EDUCATIVO DEL
ECUADOR

Quito, Ecuador

Abstencion de opinién

i

Fuimos contratados para auditar los estados financieros del PROGRAMA APOYO
A LA CALIDAD E INCLUSION DEL SECTOR EDUCATIVO DEL ECUADOR (el
Programa), que comprenden el Estado de Inversiones Acumuladas y el Estado de
Flujos de Efectivo, por el periodo comprendo entre el 1 de febrero del 2018 y el 31
de diciembre del 2020, asi como las notas explicativas a los estados financieros que
incluye un sumario de las principales politicas contables.

No expresamos una opinion sobre los estados financieros adjuntos. Debido a la
importancia de lo mencionado en la seccion “Fundamento de la abstencion de
opinion” de nuestro informe, no obtuvimos evidencia de auditoria que proporcione
una base suficiente y adecuada para expresar una opinion de auditoria sobre estos
estados financieros.

Fundamento para la Abstencién de Opinion

3. No se nos proporciond informacién contable, ni recibimos la documentacién que

justifique la validez de las transacciones relacionadas con las inversiones y
desembolsos realizados con los fondos del Programa.

Responsabilidad de la administracion del Programa en relaciéon con los estados
financieros

4. La Administracién del Programa es responsable de la preparacion y presentacion

razonable de los estados financieros adjuntos, de conformidad con las politicas
contables a los estados financieros y de la implementacion de los controles internos
necesarios, que permitan la elaboracion de dichos estados libres de errores
materiales, debido a fraude o error.

En la preparacion de los estados financieros, la Administracién es la responsable de
determinar si el cumplié con los objetivos propuestos del Programa cumplié con los
objetivos propuestos.

Los encargados de la Administracion son los responsables de supervisar el proceso
sobre reportes financieros del Programa.




Responsabilidad del Auditor sobre la auditoria de los estados financieros

7. Nuestra responsabilidad es la realizacién de la auditoria de los estados financieros
del Programa, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) y
la emision de un informe de auditoria. Sin embargo, debido a la importancia de lo
descrito en la secciéon Fundamentos para la Abstencién de opinién de nuestro
informe, no hemos podido obtener evidencia de auditoria suficiente y apropiada para
expresar una opinion sobre los estados financieros.

8. Somos independientes del Programa y su Ejecutor de conformidad con los
requerimientos de ética aplicable a nuestra auditoria de los estados financieros en
Ecuador y hemos cumplido con las demas responsabilidades de ética de
conformidad con esos requerimientos.

Restriccion de uso y distribucién

9. Nuestro informe se realiza Unica y exclusivamente para uso de la Administracion del
programa y para su presentacion ante la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
Nuestro informe no fue preparado para uso o distribucion del publico en general, ni
debe ser reproducido o usado con ninguin otro propésito diferente al mencionado. No
asumiremos responsabilidad alguna por pérdidas ocasionadas por la distribucion,
publicacion, reproduccién o uso de este informe para propésitos contrarios a los
sefalados en este parrafo.

Guayaquil, Ecuador Chafick Mahauad
9 de noviembre del 2021 Socio




SECCION i
ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS EXPLICATIVAS
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PROGRAMA APOYO A LA CALIDAD E INCLUSION DEL SECTOR EDUCATIVO DEL
ECUADOR

5

Notas Explicativas
Entre el 1 de febrero del 2018 y el 31 de diciembre del 2020 (Expresados en US Ddlares)

OBJETIVOS Y NATURALEZA DEL PROGRAMA

El MINEDUC para el cumplimiento del propdsito institucional relacionado con el
mejoramiento de la calidad, cobertura y eficiencia del sistema educativo nacional,
amparado en el desarrollo de un nuevo modelo de gestion educativa, que comprende
un ordenamiento administrativo de las zonas, distritos y circuitos educativos; impulsa
un proceso de sistematizacionde la oferta educativa acordecon la diversidad social,
cultural y geografica del pais. En este sentido, surgi¢ la necesidad de organizar la
distribucion de espacios educativos segun la demanda local real, el estado de la
infraestructura existente, y la capacitacion del docente, es decir, una intervencién
integral. Dichas acciones seran viabilizadas mediante la implementacién del
Proyecto Nueva Infraestructura Educativa, y Proyecto Sistema Nacional de
Desarrollo Profesional (SiProfe).

En este contexto, y con la finalidad de proceder con la implementacion total del
Proyecto, la Republica del Ecuador, a través del Ministerio de Economia y Finanzas
suscribié un Convenio de Préstamo con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD),
el 01 de abril del 2017, por el valor de US$ 75,000,000.00 para el financiamiento del
Programa “Apoyo a la calidad e inclusion del sector educativo en Ecuador”, el cual
consiste en contribuir repotenciacion de las unidades educativas a unidades
educativas del mileno (UEM), la repotenciacién de unidades educativas
interculturales bilingties - Guardianas de la Lengua, con pertinencia cultural, estudios
de cooperacion técnica, y promocién de programas claves para el desarrollo
profesional de docentes y educacion intercultural bilingle, destinando
US$ 72,000,000.00 para infraestructura y equipamiento, y US$ 3,000,000.00 para
capacitacién y formacion docente.

Para el logro de los objetivos descritos, el Programa comprende la ejecucion de los
siguientes componentes:

¢ Componente 1. Contribuir a la calidad y la inclusién del sistema de educacion
» Componente 2. Contribucion a la formacion de profesores y personal docente

La administracion y ejecucion del Programa esta bajo la responsabilidad del
MINEDUC, una dependencia del Gobierno Central de la Republica del Ecuador

. PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD

Los estados financieros se desarrollan durante la ejecucién del proyecto bajo las
politicas y procedimientos de contabilidad las mismas se fundamentaron en el
Cadigo de Planificacion y Finanzas Publicas, las Normas de Contabilidad
Gubernamental (Acuerdo Ministerial 067) y las Normas de Control Interno, el
Catélogo de Cuentas e Informes Financieros emitidos por el Ministerio de Finanzas
y los requerimientos de la Agencias Francesa de Desarrollo.
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V.

PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD (continuacion)

Los registros contables se registran sobre la base contable del devengado y las
transacciones del proyecto se registran en moneda local. Los estados financieros
son preparados sobre la base contable del efectivo.

Los activos fijos seran registrados inicialmente a su costo de adquisicion que
comprende el precio de compra mas los gastos inherentes al mismo. La
contabilizacion se efectuara cuando los activos fijos se adquieran, construyan,
fabriquen, se reciban o se reconozca el derecho al uso. Se registrarandebitando la
cuenta seleccionada entre las opciones disponibles en los subgrupos bienes de
administracién o de produccion y acreditando, en cualquiera de los casos, la Cuenta
por Pagar quecorresponda al devengado del gasto presupuestario.

La depreciaciéon de un activo inicia cuando este disponible para su uso, esto es,
cuando se encuentreen la ubicacion y en las condiciones necesarias para ser capaz
de operar de la forma prevista. La depreciacion determinada bajo el método de linea
recta se registrara al término de cada ejercicio contable, evidenciandose en los
estados financieros.

USO RESTRINGIDO DE LOS FONDOS Y BIENES

El efectivo disponible en la Cuenta Designada es de uso restringido para ser utilizado
unicamente para los fines del programa y segun las clausulas del convenio de
préstamo firmado entre el Prestatario y la AFD.

Los bienes adquiridos con los fondos del programa son de propiedad exclusiva del
MINEDUC y son de uso restringido para los fines del programa hasta la conclusion
del mismo. Se deberan mantener registros adecuados para controlar dichos activos.

EFECTIVO DISPONIBLE

La disponibilidad de efectivo al 31 de diciembre del 2020 estaba conformada de la
siguiente manera:

e “Numerode Cuenta: 01110283.

e Tipo de cuenta: Créditos Externos "CX"

e Denominaciéon: CCU C.EXT./AFD CEC 1008/MINEDUC-APOYO CALIDAD E
INCLUSIONEDUCACION.

» Entidad vinculada a la cuenta: 997 0000 "Deuda Publica”.

e Oficiode BCE: BCE-DNAC-1191-2017""

¢ Organismo: 5091.

e Correlativo: 0003.
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IV. EFECTIVO DISPONIBLE (continuacion)

' Oficio No. MF-SFP-2017-272 de 02 de mayo de 2017, mediante el cual el Director
Nacional de Negociacion y Financiamiento Publico; pone en conocimiento tanto de la
Agencia Francesa de Desarrollo, como del Ministerio de Educacion el Memorando Nro.
MINFIN- STN-2017-0269-M de 25 de abril de 2017 suscrito por la Dra. Maria del Carmen
Jibaja Rivera Subsecretaria del Tesoro Nacional con el detalle de la cuenta aperturada
para el Programa.

SALDO Al SALDO Al

SALDO Al

| Cuenta Unica del Tesoro

Nacional 31-XlI- 2018 31- XI1-2019 31- XlI-2020
01110283
Organismo: 5091 5,000,000.00 5,000,000.00 4,989,718.30
Correlativo ;0003
TOTAL 5,000,000.00 5,000,000.00 4,989,718.30

IV. DESEMBOLSOS RECIBIDOS

Al 31 de diciembre de 2020, se registra 1 solicitud de desembolso con cargo a los
fondos del Conveniode Préstamo No. CEC 1008/AFD que corresponde a la Primera
Disposicion de Fondos del Convenio, mediante Oficio Nro. MINEDUC-CGAF-2018-
00042-OF de 25 de enero del 2018, por el valor total deUS$ 5,000,000.00, confirmado
por parte del Subsecretario de Financiamiento Publico mediante Oficio No. MEF-
SFP- 2018-0118 de 15 de febrero del 2018.

! : o Valor

Fecha Tipo de Solicitud (USD)
15-02-2018  Primera Disposicién de Fondos 5,000,000.00
TOTAL 5,000,000.00

V. APORTE LOCAL

Al 31 de diciembre de 2020, corresponde a aportes de contrapartida local en efectivo
proveniente de recursos fiscales, los valores que fueron utilizados para cubrir los
gastos administrativos (Personal asignado al Programa).

CONTRATISTA/ PROVEEDOR 2019 2020

Gastos Administrativos
(personal asignado al Programa)

TOTAL 226,718.30 116,438.46¢  383,156.76

226,718.30 116,438.4€  383,156.76
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VI. APORTE LOCAL (continuacion)

Para la cuantificacion del valor se considera los valores pagados por MINEDUC a
los distintos servidores publicos que han sido asignados al programa a lo largo del
periodo de reporte, los valores se obtienen del Sistema de Administracion Financiera
eSigef — detalle de pagos, adicionalmente seconsidera el valor de Aporte Patronal al
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que realiza el MINEDUC como Patrono.

Mediante Memorandos MINEDUC-GAPC-2020-0424-M del 31 de diciembre del
2020 y su insistencia MINEDUC-GAPC-2021-0049-M del 27 de enero del 2021 se
solicito a la Direccion Nacional Financiera se remita un reporte detallado de los
valores cancelados por esta cartera de estado al personal denomina asignado al
programa, para corroborar la informacién citada en el parrafo anterior. Hasta el cierre
del presente informe no se cuenta con respuesta a los documentos sefialados, en el
caso de que la Direccion Nacional Financiera posterior a la emision de los presentes
estados financieros remita la informacion y exista variacion en la misma se corregira
el valor en aproximadamente el siguiente periodo de reporte (enero — junio 2021).

Vil. APORTE DEL CREDITO

CONTRATISTA/PROVEEDOR 2019 2020

Servicios de consultoria : 10,281.70 10,281.70
TOTAL . 10,281.70 10,281.70

Viil. BIENES ADQUIRIDOS CON CARGO AL PROYECTO

Por el periodo reportado no se registra la adquisicién de bienes de larga duracion
con cargo al proyecto.

IX. ANTICIPOS
Por el periodo reportado no se registra pagos de anticipos.
X. IMPUESTOS

Por el periodo reportado se registran los siguientes pagos de impuestos.

Fecha Pago Nombre del Contratista Observaciones  Monto
 29/12/2020  Gualapuro Ipiales Inti Joaquin ~ PagoSRI 214,20
29/12/2020  Gualapuro Ipiales Inti Joaquin  Pago SRI 214,20
29/12/2020 Velasco Arguello LorenaMercedes Pago SRI 214,20

Total 642,61




