
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO PRECIO TOTAL 1 2 3 4

1 Bloque Portal de Ingreso 9,368.03 3122.68 3122.68 3122.67

2 Bloque Administración 29,232.13 7308.03 7308.03 7308.03 7308.04

3 Bloque Sala de Uso Múltiple - Comedor 92,479.76 23119.94 23119.94 23119.94 23119.94

4 Bloque Biblioteca 36,139.17 12046.39 12046.39 12046.39

5 Bloque Educación Inicial (A) 20,800.68 6933.56 6933.56 6933.56

6 Bloque Educación Inicial (B) 17,525.46 5841.82 5841.82 5841.82

7 Bloque Educación Inicial C 15,146.56 5048.85 5048.85 5048.86

8 Bloque Cuarto de Bombas y Cisternas 10,382.98 2595.74 2595.74 2595.74 2595.76

9
Bloque Cuarto de Transformador y 
Generador 4,187.21 1395.74 1395.74 1395.73

10 Bloque Vestidor - Bodega 5,495.10 1831.7 1831.7 1831.7

11
Bloque de Laboratorio de Informática e 
Idiomas 79,063.21 19765.8 19765.8 19765.8 19765.81

12 Bloque de Laboratorios de Física y Química
22,162.55 5540.64 5540.64 5540.64 5540.63

13 Bloque de Bar 5,828.64 1942.88 1942.88 1942.88

14 Bloque de 12 aulas A 106,206.49 26551.62 26551.62 26551.62 26551.63

15 Bloque de 12 aulas B 130,399.31 32599.83 32599.83 32599.83 32599.82

16 Sala de Profesores 34,407.48 8601.87 8601.87 8601.87 8601.87

17 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
49,372.54 16457.51 16457.51 16457.52

18 Áreas Exteriores 212,268.23 53067.06 53067.06 53067.06 53067.05

19 Caminerías 20,716.41 10358.2 10358.21

20 Altar Patrio y Patio Cívico 3,647.02 1823.51 1823.51

21 Cancha de fulbito 6,679.60 3339.8 3339.8

22 Cancha de uso múltiple (1 cancha) 11,511.74 5755.87 5755.87

23 Parqueaderos 2,020.78 505.2 505.2 505.2 505.18

24 Rubros ambientales 10,140.13 2535.03 2535.03 2535.03 2535.04

25 IMAGEN GUBERNAMENTAL 585.06 585.06

COSTO TOTAL SIN IVA 935,766.29

VALOR MENSUAL 182,190.76 236,811.89 258,089.27 258,674.35

VALOR ACUMULADO 182,190.76 419,002.65 677,091.92 935,766.29

PORCENTAJE PARCIAL 19.47 25.31 27.58 27.64

PORCENTAJE ACUMULADO 19.47 44.78 72.36 100.00

ARQ. JUAN PABLO VILLAFUERTE
DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PRESUPUESTO REFERENCIAL “CULMINACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR: "INIAP"

CRONOGRAMA DE OBRA

TIEMPO (MESES)


		2023-08-18T19:19:33-0500




